臺北市政府工務局99年1月份施政報告

創新措施

1、 路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，推動路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型不佳之ＦＲＰ製開關箱，於民國88年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共桿之「基座式開關箱」，並自89年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有10,084座電源開關箱，迄99年1月底已完成共桿式開關箱4,109座，完成率約4成。
重要成果

一、本市人行道更新工程：

　 本市人行道面積共約250萬平方公尺，自88年度起至99年1月止總計全市已完成改善總面積達約200萬8,253平方公尺，約占全市人行道總面積80.33%。預定108年全市人行道面積全部更新完畢。

　 99年度預定更新人行道面積約5萬平方公尺。截至99年1月底完成6,576.23平方公尺。

　 本局新工處將分年持續推動全市人行道尚待改善路段之更新工程，優先改善範圍包括主要及次要幹道、配合老舊市區更新、公園機關及學校週邊、配合本府都市環境空間改造相關計畫。民眾如有人行道相關問題，請瀏覽「新工問答」網頁－有關人行道部分。
二、人行道認養：

　  本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，目前由本局新工處設窗口受理市民電話洽詢及申請人行道認養案之處理，截至99年1月份止實際認養889件，面積達52萬0,711平方公尺。
三、改善舊有建築騎樓高低不平，提昇優質的生活品質：

	97－99年臺北市騎樓整平第5期工程
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	　以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境。經調查本市待整平騎樓總長度約11萬公尺，至97年底完成改善長度累計約8萬公尺。

	　  98年度第五期工程預定改善長度約3萬公尺。將辦理二大園區(花博會園區、南港經貿園區)、二大商圈(松山車站商圈、臨江夜市商圈)、六大主軸(南京東路段、仁愛路段、信義路段、光復南北路段、基隆路段、松山路段)及議員、民意反應路段。

　  因建管處於98年6月才完成移交設計圖說開立施工通報單，截至99年1月已完成34,061公尺。

	　騎樓整平成果，可參閱「騎樓整平幕後推手　里長軟硬兼施‧居功厥偉」介紹。


四、市區道路建設：

97－99年度道路改善及維護工程（路平專案）
截至99年1月完成1,403,012.35平方公尺(1月新增85,851.30平方公尺)。詳情請瀏覽「工務局新聞探索」網頁介紹。
五、民眾如欲瞭解本市歷年重大道路橋樑工程建設成果，可瀏覽本局新工處多媒體影片網頁介紹。

六、防洪排水工程：
（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），水利處列管改善項數，總計303項，業已完成96.04%，目前執行情形說明如次：

1.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等291項。

2.施工中者：計「文山木新抽水站新建工程（後續工程）」等7項。

3.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線更新工程」等5項。
七、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至99年1月底止累計完成用戶接管66萬1,257戶，計畫用戶接管普及率已達99.44%，門牌戶數接管普及率則為62.22%。
註：1.計畫用戶接管普及率＝污水下水道接管總戶數/計畫接管總戶數，計畫接管總戶數為665,000戶。
2.門牌戶數接管普及率＝污水下水道接管總戶數/臺北市轄區內門牌總戶數。
3.污水下水道接管總戶數為本市實際累計完成公共污水下水道接管總戶數+建築物自設專用下水道污水處理設備戶數。
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（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工程，規劃設計總長度為73萬5,788公尺，截至99年1月底已完成73萬5,503公尺，完成率達99.96%。
（三）後巷美化：自89年施作後巷美化至今（截至99年1月31日止）已完成337條，後巷美化工程之實施，將原本雜亂不堪，被市民視為畏途的後巷空間，從建築防災的功能性空間，一躍而成休閒空間，並進而逐步發展出社區內裡有趣而多元的空間意識，更為本市創造出「文化、綠意、美質新景觀」的美學生活概念。
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八、公園路燈建設：
（一）舉辦各項花卉園藝展覽活動

1、2010臺北花卉展自98年12月19日至99年1月24日於大安森林公園、自來水園區及12處鄰里公園同步展開，以「印象花博~夢想2010」為主題，共吸引約35萬人次參觀。大安展區布置成令人驚艷、讚嘆的花海，更可看見預告花博會的特色展區，整個展場綠意盎然、色彩豐富、主題鮮明，讓參觀民眾留下深刻印象。
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	花海區-幸運展花顏
	夢想館


2、2010臺北茶花展自99年1月22日至1月31日於陽明山花卉試驗中心舉辦，參觀人數逹36,000人之多，以「似曾相識」為主題，由茶花的不同花型切入，希望透過牡丹的催花技術，同步展出「真正的牡丹」與「牡丹形茶花」，市民朋友在兩相比較，體會「似曾相識」的驚喜。
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	市府林副市長蒞臨參觀指導
	展覽館現場盆景解說導覽


未來施政重點
一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

1.北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)－道路工程
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	計畫內容及效益，請參閱「臺北市政府產業發展局科技產業服務中心」網頁簡介

	　配合水利工程處辦理整地工程完成驗收時程辦理道路工程施工，分2期辦理，第1期預定99年8月底前發包，於民國100年1月進場施工，預定102年完工；第二期工程將俟第一期先安置當地居民完妥後續辦發包及施工。


2.北投～士林福國路延伸工程
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	　目前正進行細部規劃及初步設計審查作業中，並同步配合提送都市設計審議，預定99年10月發包。

	計畫效益：

· 福國路延伸工程係從洲美快速道路目前所預留之銜接匝道，連接福國路計畫道路至文林北路與文昌路口止，完成後將作為未來北投士林科技園區主要聯外道路，對於建設士林及北投地區將有很大助益。

· 串連洲美快速道路、承德路、文林北路等重要交通幹道，沿線規劃自行車專用道及人行道，以及全面設置共同管道（含電纜溝）納入多種管線，並預留捷運輕軌空間，充分利用福國路40公尺寬之空間。


（二）橋樑工程

1.社子大橋新建工程(本工程分兩期興建)
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	（1）第1期分兩標發包施工：
甲.第1標為跨河段主橋部分，請瀏覽工務局新聞探索網頁介紹，另工程願景圖、照片及施工進度，請看本局新工處施工動態網頁介紹。

	乙. 第2標包括北投端引橋引道、北投13號平面道路以及社子島端匝道及自行車牽引道部分，工期約2年。現正簽報招標文件中，預定99年2月公告，3月開標。

	（2）第2期自社子島1-1號道路與社子端堤防交會處起，西沿1-1號路至與1-2號、1-3號路口交會處止，俟社子島開發計畫填土高程確定後，再配合編列年度預算興建。如附圖：
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2.文山景美橋改建工程：
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	　景美舊橋為連繫景美景文街與新店順安街之重要連絡橋樑，規劃改建內容：採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距93ｍ寬、橋面淨寬15ｍ、採雙向各一寬為5ｍ混合車道及雙向各一寬為1.5ｍ人行道，另佈設2ｍ寬自行車道。

	　景美橋相關問題，請看「新工問答」網頁，題號67，69－72說明，或「本府網頁」說明。　

	　工程施工進度及照片，請看本局新工處「施工動態」網頁介紹。


3.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：
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	工程效益：

本工程配合中山新橋於96年農曆春節拆除中山二橋南引道工程後，進行拆除中山二橋主橋工程（已於96年9月完工），再將中山二橋北引道改銜接至新生高架橋（主體標），使得新生高架橋南往北可直接通往中山北路，高架橋部分已於98年10月10日通車。

	工程施工進度及照片，請看本局新工處「施工動態」網頁介紹。


4.新生高架橋改善工程
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	　高架橋部分已於98年10月10日通車。其餘施工進度及照片，請看本局新工處「施工動態」網頁介紹

	工程效益：

· 提昇高架橋結構之耐震能力

· 改善行車舒適度，降低橋面行駛噪音

· 減少長期大量維修工作

· 增設隔音牆，改善高架橋週邊噪音問題

· 改善橋下雜亂景觀，增進橋下空間美化


5.中正永福橋上游側加設人行及自行車道工程
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	工程內容：

本工程主要利用永福橋與水管橋間空間加設人行及自行車道，並利用引道連接新店溪兩岸河濱自行車道，長度約270公尺，寬度5.5公尺。

	　  本案依交維計畫規定管制範圍，每天9時30分至16時30分施工。工程施工進度及照片，請看新工處「施工動態」網頁介紹。


6.中山北路3段台北故事館前及酒泉街口至玉門街立體交叉穿越新建工程
[image: image28.jpg]



	

	工程內容：

本工程係為疏導花卉博覽會展覽期間人潮，除改善圓山地下道出入口，再於中山北路3段酒泉街口設置1座橋寬7.5公尺人行陸橋。

	　工程施工進度及照片，請看本局新工處「施工動態」網頁介紹。


7.社子國小及葫蘆國小前跨堤人行陸橋新建工程
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	工程內容：

　  士林葫蘆國小前跨堤陸橋長65公尺、寬5公尺社子國小前跨堤陸橋長61公尺寬3公尺。

	　本案細部設計已完成，99年2月11日公告招標，預定3月2日開標。


8.淡水河橋梁增設照明美化及景觀改善工程

	　  本工程在中興橋及忠孝橋橋上護欄內增設夜間景觀照明及路燈燈具造型及橋體景觀照明。已於98年12月31日申報開工。施工廠商交通維持計畫陳報中。
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（三）其他
1.貓纜Ｔ16－1塔柱遷建工程:
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	　貓纜Ｔ16塔柱於97年9月28日因薔蜜颱風侵襲造成下邊坡土石滑落，本府依照技師公會建議，針對現地補強或遷移兩個方案進行工程技術評估，並依據評估結果及考量當地居民的安全、感受，決定將Ｔ-16塔柱遷移。新塔柱T16-1已於99年1月28日完成纜線復掛作業。

	
	　工程施工進度及照片，請看本局新工處「施工動態」網頁介紹。


2.北投線空中纜車BOT案：
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	· 本案規劃內容、推動情形、民眾關心議題…等，請瀏覽「新工問答」網頁題號58－59說明。


二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

1.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現50年洪水重現之最大洪水量，以磺港溪吉林橋上游30公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸2號公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓力箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速道路下方經過關渡堤防排入基隆河。為使整體工程能順利進行，本工程分8標辦理，其中：

（1）洲美快速道路段已於94年3月31日完工。

（2）大業路西側段已於97年3月17日完工。

（3）橫越大度路段後續工程已於97年6月21日完工。

（4）關渡防潮堤行水區段已於97年4月30日完工。

（5）大業路段已於98年10月28日完工。

（6）分洪進水口段已於98年10月21日完工。

（7）大業路西側水利設施用地綠美化招標期程展延至99年6月。有關本案暫屯於箱涵上方之砷土處置，目前正辦理設計作業，完成砷土處置即進行綠美化工程。

（8）分洪進水口閘門管理房新建已於99年1月27日決標。
2.洲美一臨時抽水站擴建工程

本工程新增站房1座，設置抽水能量每秒4立方公尺之抽水機1組。97年11月14日開工，預定99年3月8日完工，目前辦理站房裝修及機電設備安裝，截至99年1月中旬施工進度為93.3%。
[image: image3.jpg]



洲美一抽水站擴建站房裝修

3.木新抽水站新建工程：

本工程興建站房1座，設置抽水能量每秒2.5立方公尺之抽水機2組，已於98年5月11日開工，預定99年5月10日完工，目前辦理站房結構體施作，截至99年1月中旬施工進度為48.05%。
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站房牆身樓板施工

4.洲美抽水站新建工程

計畫於雙溪右岸雙溪橋下游新建抽水站，以因應承德路以西、洲美堤防以東、福國路延伸段以南之地區整體排水需求，目前辦理規劃設計中。
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洲美抽水站3D意象模擬圖
5.文林抽水站新建工程
計畫於磺溪右岸下游新建抽水站，以因應福國路延伸線下游之地區整體排水需求，目前辦理規劃設計中。
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文林抽水站3D意象模擬圖

6.臺北市總合治水對策規劃：

總合治水為結合各項改善水患的方法和建設的綜合計畫，為先進國家治理水患，減輕洪災之主要方式。

業編列92至93年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於94年11月4日完成，以建構臺北市「21世紀保水、透水、防洪、生態城市」為總目標，透過推動上游保水、中游減洪、下游防洪之總合治水理念及治水對策之軟硬體工作，創造本市生態少災宜居之生活環境。並據以擬定五大策略：

策略1：建構安全防洪排水建設。

策略2：推動全市河川流域管理。

策略3：檢討都市土地建物管制。

策略4：推動總合治水教育宣導。

策略5：建置防災決策支援系統。

在實際操作上，將以流域為單元，運用各種工程與非工程手段，採取流量分擔與積水風險管理方式，進行內水排除、外水治理及暴潮防禦工作，同時配合土地利用的規劃與管制，視需要訂定相關法規，公佈積水資訊並納入民眾意見，達到降低區域積水風險的全方位治水方式。

以下圖校園雨水貯留設施為例，以流域分擔方式暫時將雨水貯留或入滲，待暴雨洪峰過後再逐漸排入下水道系統或補注地下水。
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圖、校園雨水貯留設施

7.臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃：

為積極推動「總合治水對策規劃」專案計畫，達成上游保水、中游減洪、下游防洪之總合治水理念及總合治水對策之軟硬體工作，以達成保水、透水、防洪、生態城市，創造生態少災宜居生活環境之目標，已列97至98年度連續預算委外執行「臺北市總合治水總體目標及綱要計畫規劃」，主要工作內容為：總合治水綱要計畫之各執行事項流量分擔量研擬、總合治水各綱要計畫分擔流量研擬、總合治水總體量化目標研擬、分工架構及成效控管、臺北市總合治水示範區之規劃、及辦理宣導活動及宣傳品製作，目前是項工作已於97年7月23日決標，已完成期初、第二次及第三次期中報告，並製做宣導品及海報分送相關單位，且於98年10月13日辦理二場中小學教師「總合治水宣導會」，後續辦理總合治水各綱要計畫分擔量的分配，將與本府相關權責單位進行協商，以求總合治水工作週延順利推動，整體規劃預定99年6月底前完成。

三、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計1,036處,總面積約1,976公頃,至99年底本市已開闢完成及已編列預算即將闢建者計826處(含部分開闢42處),面積1,361公頃,平均每人享有公園綠地面積可達5.221平方公尺。
（二）道路、綠地等加強美化工程：99年自行培育施作道路及公園綠美化面積計7,795平方公尺,外包施工美化市容面積計97,529平方公尺,總計全市道路綠美化面積計105,324平方公尺。
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	利用灌木、草花不同之質感、色系相互搭配，緩和了市府路與松壽路口車輛進出的污染與噪音。
	欣欣向榮的彩葉草搭配著綠意豐盈的黃金金路華，讓敦化南路與基隆路口安全島整個明亮起來。


（三）路燈增設計畫：99年度配合年度預算受理市民、區公所建議,預定裝設路燈1,500盞;配合本市新建公園新設園燈200盞;配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局等單位新設路燈約300盞,合計計畫裝設2,000盞,迄99年1月底已完成路燈設計84盞。
（四）降低路燈失明率：本市現有路燈至99年1月底為14萬5,635盞,為提高工作效率於每週定期執行日、夜間路燈巡修作業,以確實檢修失明路燈,降低路燈失明率,期使99年度路燈失明率維持於千分之1.5以下。
（五）大湖公園環境改造案：大湖公園位於內湖區成功路5段31號，公園總面積134,135平方公尺。工程完工後大湖公園將成為兼具生態環保、景觀休憩、防洪避難功能及符合多樣族群活動使用之區域性綠地環境，本委託規劃案總結報告書於98年11月17日經審核通過，98年12月7日辦理驗收結案。另98年度委託設計及監造案於98年9月4日決標,98年10月22日召開初步設計報告審查會議，於98年12月14日召開公開說明會進行民眾溝通及共識討論，99年1月27日提送都市設計審議，預定102年2月完工。
（六）士林官邸公園整體委託規劃案：本案範圍為臺北市士林區福林路60號「士林官邸公園」，公園總面積165,965平方公尺，以彰顯官邸歷史意義進行園區整體之改善作為規劃方向，提昇園區的整體服務品質，帶動當地觀光產業發展。本案現正進行規劃中，預定99年2月22日前完成期中報告。

  （七）大安410號公園新建工程委託規劃設計監造案：本公園位於捷運木柵線麟光站旁山區，總面積17,862平方公尺，為改善當地居住品質及景觀，結合景觀、生態、休閒等功能，規劃設置登山出入口、登山步道、景觀平臺、教育解說等設施，串聯富陽自然生態公園與東側鄰近的福州山公園，形成完整之綠色廊道，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。本案於98年12月25日完成議價，並於99年2月8日完成提送初步規劃報告書，目前正由本局公園處審查中，全案預定於99年9月底完成。
  （八）北投241號公園新建工程委託規劃設計監造案：本工程位於中央北路3段桃源國小東北側，原為北投第四公墓，於96年變更為公園用地，公園地處山坡地，闢建時以不破壞原有地形及生態環境為原則，減少人工硬體設施，保留公園內植生良好之既有喬木，設置林蔭登山步道、小型休憩廣場、體健設施及植物解說牌，除提供市民ㄧ個清新幽靜的休憩場所外，亦塑造生態教育之知性空間。本案於98年7月16日完成議價，98年9月17日召開初步規劃設計審查會議，98年11月11日召開居民說明會，98年12月11日召開第1次督審幹事會，依會議結論修正後，將賡續辦理都市設計審議及水保計畫送審等事宜。
（九）內湖117號綠地新建工程：綠地位於大湖山莊街91號旁並緊臨成功路5段，總面積2,214平方公尺，工程完成後將提供週邊居民靜態之休憩賞景空間，美化週邊環境。本案於98年9月4日開工，預定99年3月20日竣工，至99年1月施工進度83%。
  （十）萬華406號廣場新建工程：本工程位於中華路2段與長沙街2段交叉口，修復樹心會館及鐘樓，將地面廣場規劃為多功能使用之創意廣場；未來開闢後，將是南萬華地區觀光旅遊的驛站，並成為兼具「遊憩功能及文化、觀光特色」之都市廣場，預定於102年12月底完工。
  (十一)士林206號綠地新建工程：本工程位於士林區故宮路15巷底，基地呈三角狀。藉由保留本基地內樹型完整、生長良好之6棵喬木,於樹蔭下設置座椅，提供鄰近居民休憩及聊天的場所。另於力行街8M及10M道路交接處留設小廣場,提供行人穿越及停留空間，基地兩側退縮1.5M設置園路串連。期達到美化市容及增加市民休憩活動空間。本案於99年1月29日召開規劃說明會，公園工程預定於99年3月完成發包，工期120日曆天。
  (十二)士林207號綠地新建工程：本工程位於士林區故宮路41巷底，屬狹長型綠帶，基地南端以綠化為主。並順應地方建議於該綠地設置籃球場，惟因考量該基地地形及面積不適宜設置標準籃球場，故於較寬處設置投籃設施及截球網。期達到美化市容及增加市民休憩活動空間。本案於99年1月29日召開規劃說明會，公園工程預定於99年3月完成發包，工期90日曆天。
  (十三)大同27號廣場新建廣場：本廣場係為配合花博及本府政策，使北大同文化園區與花博周邊動線串連，故配合本府都市發展局變更都市計畫為廣場用地，使孔廟至圓山捷運站之人行動線安全順暢美觀。為配合鄰近眷村意象及民眾使用，規劃廣場名牌，座椅及地坪鋪面等，可提供民眾休憩及聚集之場所，預定於99年8月底完工。
 (十四)內湖124號公園擴建工程：本工程位於內湖區東湖路與康樂街口，南側鄰接內溝溪堤防，公園總面積19,360平方公尺，99年度擬闢建面積6,737平方公尺。考量基地南側內溝溪高大RC堤防，本公園以「立體公園」之概念發展，以三層各60cm之內傾矮牆漸次填土，創造地形變化及多層次使用空間、降低高大堤防之視覺壓迫感，並有助於堤防內外兩側之土壓平衡。公園內利用地形變化設置木平台、小型休憩點、兒童遊戲區、並留設兩處多功能廣場空間，並以複層植栽及生態綠化手法，延續上游內溝溪岸之生物棲地，同時提供市民多元使用之休閒場所。植栽設計則以『生物多樣性』為配置重點，將適合當地環境的植栽種植於園區，搭配富四季變化的開花性、常綠性與落葉性植栽，並種植果樹於親子園，具實質教育意義，本案於99年1月28日召開規劃說明會，公園工程預定於99年4月完成發包，工期150日曆天。
四、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶排水設備工程，達成本市98-103年污水下水道計畫用戶接管普及率每年提升4個百分點之施政目標。

（二）管線工程：

1.東湖路次幹管：於臺北市內湖區東湖路、安泰街沿線佈設次幹管工程，完成後可賡續辦理東湖地區分管網及用戶排水設備工程，集污範圍涵蓋東湖路以北、康寧路三段與康寧路三段75巷以東、臺北市內湖區與臺北縣汐止市交界以西，本工程完成後約可提供14,300用戶納入污水下水道系統，使生活雜排水不再直接排入排水溝，造成蚊蠅滋生、藏污納垢，對於該東湖地區之環境衛生將可有效改善，並提升市民生活品質、減輕河川污染，本工程目前正施工中，預定99年6月29日完工。

2.分管網工程：主要於道路段利用小管推進工法佈設分管網，以連接後巷用戶接管工程進行，加速用戶接管普及率，目前辦理分管網工程在建工程35標，配合工程進度施工中。

3.用戶排水設備工程：於分管網工程佈設完成地區，配合住戶生活雜排水出入口位置施工，主要以明挖工法施作銜接入污水下水道系統後，送至污水處理廠處理，目前辦理用戶排水設備在建工程49標，配合工程進度施工中。

4.完成99年度分管網工程計5標之工程標案發包，俾利工程進場推動施工。

5.完成99年度用戶排水設備工程計15標之工程標案發包，俾利工程進場推動施工。

（三）污水處理廠營運暨相關計畫

1. 迪化污水處理廠污泥減量工程規劃設計技術顧問服務工作，得標廠商已完成規劃設計作業，預定99年5月辦理工程發包，並期於101年2月完成運轉。該工程之目標在於污泥減量，除可以降低污泥中水分含量，節省清運成本及臭味逸散外，另一方面亦可將減量污泥送往再利用機構進行資源再利用。   
   2.「迪化污水處理廠臨時水肥投置站改善工程案」係針對水肥投置站現有防治臭味之設備進行改善，完成後將更有效防止運轉期間異味外溢之情形，降低對周邊環境空氣品質之衝擊，已於9月19日開工，預定於99年4月完工後將有助於迪化廠之異味減量控制。

（四）河川水質改善工程

1.目前辦理成都、貴陽、忠孝鄭州之規劃設計作業，已於98年10月辦理忠孝、貴陽礫間接觸曝氣氧化工程標上網公告招標，預期99年10月完成主體工程;另持續依本府活化淡水河系推動委員會水質水量組會議檢討執行相關計畫，俾達河川水質改善之功效。
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（五）污水處置規劃

1.本市污水下水道因部分地區現況受自然地形阻隔分管網無法普及，致難以全面接入公共污水下水道系統，在本市屬保護區及行水區、陽明山國家公園範圍、墓地、綠地、都市計畫保變住、文化大學、華岡藝校、中國飯店及其附近等地區均不屬本市公共污水下水道納管範圍。今為完備建構本市污水處理原則，改善山區污水放流水質，減少溪流河川污染，提升當地環境衛生品質，在96年度時已編列預算委外辦理調查及規劃，規劃成果預定於今(99)年4月底可完成。

（六）龍形隧道繞流管工程

      龍形隧道為連繫大臺北地區污水下水道系統之重要幹道，宛如咽喉般重要地聯結臺北縣、市污水下水道系統，唯考量單一管線之風險性高，故為健全大臺北地區污水輸送系統，將再增設龍形隧道繞流管為第二管路，分為土建標及機電標，土建標已於98年6月27日開工，目前正辦理推進及明挖作業，預定99年11月完工通水，另機電標於98年12月15日開工，將更新5組抽水機及2組變頻器，預定100年2月7日完工，本工程完工後，除了可使臺北縣之獅子頭污水抽水站具有緊急溢流功能，避免因污水抽水站故障而造成居家污水漫流地面影響市容及污染環境外，另可提昇收集居家使用後之污水量至150萬CMD，達成雙系統之污水傳輸目的且便於日後輸送管定期維修之需求，以期降低對淡水河系之影響提昇居家環境品質。
五、賡續推動共同管道建設
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	共同管道建設期能使本市市民日漸減少遭受道路挖掘、埋管之苦，尤其是配合本市重大工程或新社區開發施築共同管道之幹道，日後將實施道路之禁挖，不准再因管線之維修或新增而挖掘道路。
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	（一）本局新工處自辦工程：

「大度路共同管道工程」工程施工進度及照片，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側250ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙管）1,702ｍ，南側支管1,725ｍ，橫交部分支管約482ｍ。於87年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

1. 391B標（原第五標）工程（1,300公尺長），地鐵主體工程已於92年11月6日開工，共同管道工程預定100年2月完工。
2. 391A標（原第四標）工程（425公尺），地鐵主體工程已於92年12月1日開工，另加其機電標部分，預定100年4月完工。
（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至信義路六段松德路口止；共同管道5,562公尺、電纜溝7,340公尺。
1.一期工程-位於世貿中心站（Ｒ6）部分併同站體工程共構，業於91年11月1日開工，預定100年3月25日完工。

2.一期工程-東門站（Ｒ10／Ｏ14）暨站體至愛國東路潛盾隧道段工程，併同捷運新莊線ＣＫ－570H標共構施築並於92年7月1日開工施築，共同管道工程預定101年6月前完工。

3.二期工程-東門站東側至松德路口，奉　市長指示，由工程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，依捷運工程分標計畫如下：

（1）配合捷運DR147設計標（CR580A區段標）部分已於94年4月1日開工，預定102年11月完工。

（2）配合捷運DR148設計標（CR580B區段標）部分已於94年7月1日開工，預定102年11月完工。
六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

1.文山市民運動中心
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	本工程興建地上八層、地下二層；提供汽車停車格位81個，機車停車格位
217個。

	
	工程施工進度、照片及運動設施，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。



2.臺北市體育學院天母校區第二區新建工程
	[image: image44.jpg]



	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。

	　　本工程96年1月12日開工，因環評差異分析於96年12月2日停工，後於97年6月27日復工。惟98年4月13日至4月17日期間，因A棟體育館進行開挖前之抽水驗證試驗，造成鄰近啟明學校損鄰意外，導致A棟體育館於98年4月20日再次停工。目前有關A棟體育館變更設計已完成，刻正辦理建造執照細部設計圖變更中，俟相關程序完妥後，A棟體育館即辦理復工。


（二）臺北國際花卉博覽會
本局新工處負責興建新生公園區夢想館、未來館與生活館、美術公園區舞蝶館與風味館及跨越圓山抽水站前池便橋等工程，預定配合臺北國際花卉博覽會展覽期程，將於99年3月底移交產發局佈展及試營運。工程簡介、施工進度、照片及運動設施，請瀏覽新工處「施工動態」網頁介紹。亦可看臺北國際花卉博覽會專屬網頁說明。
本局衛工處負責臺北市立美術館南(西)向第二出入口與台北故事館介面整修工程，本案係配合2010臺北國際花卉博覽會美術公園展區整體規劃設計，藉由美術館整體意象塑造，故事館入口意象改善，及其週邊綠美化造景之創意改善，俾利博覽會展覽活動遂行。本工程於98年2月16日決標，預定99年5月31日完工。
（三）停車場工程

1.玉成公園附建地下停車場新建工程：
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	　本案規劃地下二層約提供431個汽車停車位、102個機車停車位。

　工程緣起及效益等基本資料，請瀏覽工務局「工程BLOG」介紹。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


2.士林21號公園附建地下停車場新建工程
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	　本工程位於士林官邸對面的福林公園，計畫興建地下二層，提供停車位計汽車232個、機車67個。土建標已於98年8月12日決標，10月13日開工。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


（四）學校工程

1.大同區蓬萊國小學校校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程：
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	　本案預定興建地上5層、地下2層之教學大樓、綜合大樓及地下停車場工程。提供汽車停車格位298個，機車停車格位158個。

	
	左圖為第1期工程完工全景

　全案施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


2.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程： 

	[image: image49.jpg]e

\

9/01/22 14:31

O

0

i





	　本案在設計階段因基地發現訊塘埔文化遺址，後因變更設計、原統包商資金周轉困難無法履約及移回文化局辦理文化遺址挖掘工作而停工中，預定99年5月中復工。 

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


3.臺北市立中山女子高級中學綜合教學大樓新建工程
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	　本案預定興建地上7層、地下2層之教學大樓。提供汽車停車格位75個，機車停車格位353個。
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	　本案於96年1月22日開工。第一期工程完工後於98年1月24日停工，第二期工程將俟校方搬遷後再行復工施作。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


4.南港區南港國民小學校舍新建工程
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	　本案規劃地上5層、地下1層之行政大樓及地上4層之教學大樓，原位於三重路、南港路校區，將遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


（五）市場工程

1.臺北市士林市場改建工程：
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	　本計畫興建地下3層、地上2層。

　未來地面及地下壹層為攤位區、地下貳層及參層車輛停放區。提供地面層226個攤位，地下一層94個攤位。

	　有關本工程地上1層攤棚型式、攤位配置異動等需求變更部分，產發局已簽奉　市長核可，目前該變更設計部分提送都市設計審議中。全案預定於99年10月竣工。

	　本工程建築主體、裝修及電梯工程已於95年12月8日開工。

　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


2.臺北市士林市場古蹟維修工程：
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	　本工程規劃修復地上1層之長短棟古蹟建築，於96年4月27日經本市文化資產審議委員會核准修復計畫，採古蹟修復與古蹟再利用併案發包，於97年3月12日開工。

	本案目前因機電工程部分設備、管線及系統無法與「士林市場主體工程」互相配合及銜接，已於98年6月11日停工，將俟主體工程實際進度復工。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


3.臺北花卉批發市場新建工程暨臺灣國際花卉貿易中心（小基地）：
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	　本工程位於新湖3路與民善街交叉口，計畫興建地上2層、地下1層之盆花市場（小基地）。提供汽車停車格位86個、機車停車格位18個及裝卸車位7個。

	　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


（六）社會局工程
1.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：
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	　本工程計畫興建地下2層、地上10層之ＲＣ構造。提供汽車停車格位43個及機車停車格位179個。

　工程施工進度、照片等資訊，請瀏覽本局新工處「施工動態」網頁介紹。


2.臺北市身心障礙福利會館二期工程
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	　本案預定增建地下2層、地上7層之建物1棟。配合原有2棟建物，提供本市市民及身心障礙者方便使用。

　本案委託規劃設計勞務採購案已於98年8月27日召開評選會議，評選出規劃設計建築師，辦理設計工作中。


（七）其他公共建築工程
1.地政處工程－北投士林科技園區區段徵收公共工程（含專案住宅）－專案住宅新建工程：
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	工程內容：

　預定於士林北投科技園區區段徵收基地內，以單一坪型（每戶室內面積約28坪）規劃興建約640戶市民住宅，用以配售給區段徵收之拆遷戶。

	　本案於98年10月15日經審定初步設計成果「同意備查」後，目前由建築師進行細部設計作業中。


2.臺北藝術中心興建工程
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	　本工程位於臺北市士林區，基地目前由本市士林市場暫時使用。預定民國99年士林市場完工後，此地之臨時攤棚將全數遷回，騰空整地後供「臺北藝術中心」興建。

	　本工程興建內容為三座戲劇廳（含一座1500席戲劇廳—以傳統戲曲與現代歌劇為主，以及二座800席戲劇廳—以定目劇表演為主）。

	　本工程已於98年8月20日與優勝建築師（OMA）簽約。設計階段續由文化局主政，本局新工處協辦，於施工階段由新工處主政。


  萬華區柳州街86巷後巷美化（前景）
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萬華區柳州街86巷後巷美化（後景）
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