臺北市政府工務局101年3月份施政報告

一、重要施政成果
(一)交通建設工程
1、橋梁工程

(1)社子大橋新建工程

甲、第1期(工程分2標發包施工)
第1標為跨河段主橋部分與第2標包括北投端引橋及引道、北投13號平面道路、社子島端匝道以及自行車牽引道部分，於98年5月6日開工，預定101年9月完工。
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乙、第2期自社子島1-1號道路與社子島端堤防交會處起，西沿1-1號路至與1-2號、1-3號路口交會處止，俟社子島開發計畫通過後，再配合編列年度預算興建。
(2)社子國小及葫蘆國小前跨堤人行陸橋新建工程
提供堤內與堤外自行車道串聯的通道，增添當地的地標感，美化都市景觀，於99年7月1日開工，已於101年3月31日完工。
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葫蘆國小跨堤人行陸橋
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社子國小跨堤人行陸橋


(3)南湖大橋(上游測)加設人行及自行車道工程
本工程聯繫內湖及南港兩端堤內自行車交通及銜接南港與內湖間堤外河濱公園自行車道，串連本市自行車道之路網，預定101年6月底前完成發包作業。
2、北投線空中纜車計畫

(1)本工程場站位置包括新北投溫泉親水公園、龍鳳谷、陽明公園及陽明山交通轉運公園，共設置4處旅客上下場站，全長約4.8公里。採單線自動循環式纜車系統，運量每小時2,400人次。
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北投線空中纜車路線示意圖


(2)本工程於94年12月13日完成BOT簽約，特許經營32年（含興建期），原已於95年5月1日動工，因開發計畫涉陽明山國家公園範圍環評課題，現暫處於停工狀態。內政部於99年12月1日召開國家公園計畫委員會會議決議：「本BOT案既經主辦機關臺北市政府建議實施環境影響評估，並經環保署表示樂見其成，請臺北市政府確認後提送環評主管機關審查」。須俟行政院環保署審議本BOT案環境影響說明書通過，以及內政部審議本BOT案興建開發計畫書通過後方能復工。
3、福國路延伸工程
健全洲美快速道路交通路網，銜接洲美快速道路福國匝道至文林北路，為本市「北投士林科技園區」主要幹道。

(1)第1期：包括跨磺溪橋梁、福國延伸線平面道路，長約1.7公里，預定101年10月底前發包。
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(2)第2期：銜接既有洲美高架橋福國路交流匝道缺口至第1期起點止，長約0.6公里，未來配合「北投士林科技園區」區段徵收第2期時程再行編列預算辦理。
4、北投士林科技園區第一期道路工程

建立本市「北投士林科技園區」第一期道路、共同管道系統。本工程已於101年2月6日開工，預定103年10月25日完工。
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5、中山北安路501巷林蔭大道工程

本案係配合國防部博愛分案新建工程（91建字第296號建造執照）道路開闢項目，由本府協助國防部拓寬北安路501巷道路相關事宜，預定於101年10月完成發包作業。未來該道路朝向路寬44公尺綠色景觀大道規劃，以共創當地嶄新風貌。
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6、信義路1-5段道路暨附屬設施改善及維護工程
配合捷運信義線完工之「信義路公共環境更新改善計畫」，辦理信義路1~5段道路緣石、側溝、中央分隔島、人行道及路面更新工程。預定100年7月底完成信義路非捷運站體段路面設計，移送本府捷運工程局代辦施工。
7、人行道更新工程
本市人行道面積共約250萬平方公尺，101年3月完成人行道更新面積13,635平方公尺；自88年度起全市已完成改善總面積約211萬7,435平方公尺，占全市人行道總面積84.70%。鼓勵民間認養人行道，累計至101年3月止已認養1,011件，面積達58萬6,380平方公尺。
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8、維修養護工程
(1)大度路道路改善及路面更新工程
	工程範圍為大度路1至3段快慢車道全線及周圍連接道路，施工內容包含側溝溝蓋更新、人手孔調整、路基改善及路面銑鋪，100年7月29日開工，預定101年5月完工。
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(2)道路改善與維護工程

本市道路面積約2,091萬平方公尺，預定101年持續推動路平專案，計畫完成59條路寬超過8公尺道路專案路面更新。
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(3)橋涵檢測維修工作
甲、依據交通部頒交通技術標準規範「公路養護手冊」之橋梁檢測頻率，委託專業顧問公司進行全面橋涵安全檢測，原則每2年至少檢測1次；委託案同時納入震後橋梁安全檢查、颱風前後防汛檢查及隧道邊坡之安全檢測，視需要辦理檢測及維修美化改善工程。
乙、另為強化本市防災路線之橋梁耐震能力，100年度請各區橋檢廠商先針對跨河橋進行評估後，續於101年度編列3,500萬元預算，將針對24條防災救援道路上橋梁、快速道路高架橋等重要橋梁先進行耐震評估作業，作為後續補強設計及施工依據。
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丙、逐步改建老舊橋梁
本市部分橋梁年代已久，如中正橋之主橋興建於日治時期，已達延壽或改建時機，101年辦理「中正橋改善工程可行性評估工作」，由專業顧問公司分析各種補強、原橋改建等方案，並考量施工中所遭遇各種課題（如：交通維持）及其耐震防洪能力等，以橋梁生命週期評估效益後，提出可行方案之具體建議。
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(二)防洪排水及河濱公園工程

1、防洪計畫

本市位於臺北盆地內，因自然地勢低窪，防洪措施係以經濟部擬訂並報奉行政院於民國62年核定之「臺北地區防洪計畫」為依據，採施築堤防及疏浚河道方式作為主要防洪方針。本市計畫施築之堤防長度為13萬1,231公尺，至101年3月底已達計畫保護標準部分計有10萬9,141公尺，尚未興建或未達計畫保護標準部分長度計約2萬2,090公尺，其計畫辦理情形如下：

(1)關渡及社子島防洪設施：關渡及社子島地區因都市計畫尚未完全定案，致未按62年行政院核定之「臺北地區防洪計畫檢討方案」興建符合保護標準之防洪設施，而暫以防潮堤因應防洪需求。其後，本府基於防洪及都市發展需求所研訂之「關渡及社子島防洪高保護設施案」業於99年5月10日奉行政院核定，本局正配合辦理後續相關事宜。
(2)景美溪一壽橋下游省市共管段：萬壽橋至萬福橋段之堤線正依治理計畫辦理堤防新建工程，另萬福橋至上游省市界段，則因較無防洪安全疑慮，將暫時維持現況。
(3)雙溪望星橋至劍南橋段：已完成都市計畫變更，將列入中長程計畫辦理，並於101年至102年先行辦理該河段整治規劃工作。
(4)磺溪磺溪橋至永和橋段：因較無防洪安全疑慮，將暫時維持現狀。
2、年度河川工程

(1)施工中工程

甲、長春抽水站擴建工程

長春抽水站既有1台0.5cms汰舊換新為1台2.5cms抽水機之應急替代方案，並於更新時採用具有低噪音優點之沉水式抽水機組。未來並將搭配抽水站自動化操作、總合治水之相關措施及集水區連通分流來降低積水風險。工程已於101年1月13日開工，預定101年10月完工。
乙、景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程
本區段現況係以鋼鈑樁作為臨時堤防，因鋼鈑樁不易維持且其位置未與堤線相合，故有儘速新建永久性堤防之需求。新堤將以緩坡、披以植生方式興建，以提供民眾親水之空間與景觀。其中捷運橋至萬芳路段已於100年9月10日完工，另萬芳交流道至捷運橋段已於100年11月16日開工，預定102年7月完工。
丙、洲美抽水站新建工程
配合北投士林科技園區整體開發後之排水需求，計畫於雙溪右岸雙溪橋下游新建抽水站，以因應承德路以西、洲美堤防以東、福國路延伸段以南之地區整體排水需求，已於99年9月3日開工，預定101年12月完工。
丁、文林抽水站新建工程
配合北投士林科技園區整體開發後之排水需求，計畫於磺溪右岸下游新建抽水站，以因應福國路延伸線下游之地區整體排水需求。本工程已於99年8月28日開工，惟施工需配合當地福裕宮遷運及天候等因素影響，致工期有所展延，預定101年8月完工。
戊、北憲抽水站更新工程
現況抽水站管理房及機房空間不足，以致機房悶熱，影響機電設備正常運作及抽水機組易有過熱停機之問題，為防止颱風暴雨來臨時，機組長時間運轉造成抽水機組過熱，故辦理站房及機組更新。本工程已於100年2月21日開工，預定101年6月完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
己、古亭抽水站機組更新工程
為因應集水區之抽排水需求計畫汰換老舊2部2.0cms抽水機組、發電機及附屬機電設備，並將站房本體及周邊環境與冷卻循環水系統更新等一併改善。本工程已於100年1月28日開工，預定101年5月完工。
庚、東華抽水站機組更新工程
本站現有4部4.5cms抽水機，使用已逾22年設備老舊、效率降低，故計畫汰換更新4部5.0cms抽水機；另抽水井前4座攔污柵、3座撈污機、重力閘門、3座冷卻水塔及其冷卻管路等相關設備亦計畫併同更新改善，並新增2部150千瓦發電機；噪音、水質及排氣改善等防治項目工作及站房整修等，並研擬抽水站機組設備汰換更新評估標準及測試準則，亦納入考量。本工程已於100年1月28日開工，預定101年5月完工。
辛、中山抽水站機組更新工程
本站抽水機組於民國71年建置，考量機組已老舊抽水效率降低，且為增加本機組運作效能，經檢討後計畫將抽水機揚程自原4.5公尺提升至6.5公尺，並提升抽水容量，計畫汰換4部8.5cms抽水機組為10cms， 3部5cms抽水機組為2部6.5cms及1部10cms。本工程已於100年2月21日開工，預定102年6月完工。
壬、新1號(馬場)疏散門拓寬改建工程
新1號(馬場)疏散門，位於臺北市萬華區青年公園西側青年路底，為該區域聯絡堤內外除騰雲陸橋外之重要通道。目前疏散門寬約3.45公尺、高約4.2公尺，僅能容納單一車輛通行，故當假日人潮較多時，常有民眾、自行車、車輛互相爭道之狀況發生。為便利民眾進出河濱公園，故辦理疏散門拓寬改建工程。本工程於99年3月1日開工，原預定於101年4月25日完工，惟施工廠商於101年2月1日通報因財務困難、已無能力施作後續工作，案經本局水利處於101年2月16日及101年3月6日邀請本工程履約保證廠商協商執行後續工程，並已確認由履約保證廠商承接，正辦理簽約作業中。
癸、臺北市抽水站第三分區管理中心新建工程
為配合全市抽水站自動化管理政策，計畫將全市抽水站以7個分區管理中心作群組集中管理及操控，以整合抽水站操作介面、降低人力操控風險及管理成本，計畫於新民權抽水站用地內興建第三分區管理中心。本工程已於100年5月23日開工，預定101年4月完工。
子、臺北市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化工程
為應實際操作需要，辦理抽水站自動化監控系統第一分區之設備優化工程，並分為2標辦理。第一標為辦理改善既有9座抽水站監控系統及影像監視系統及配合另案設備更新標。第二標：施作之新長安、長春、錦州、中山、中山(擴)、新生(擴)及建國(擴)等7座抽水站自動化監控系統之建置與改善工程所需之監控功能，以納入既設第一分區遠端監控系統及影像監視系統，已於100年3月1日開工，預定於101年12月完工。第二標為辦理則為增設第一分區轄管抽水站21部機組之離合器更新、第一分區各抽水站新增攝影機設備、現場儀表監控設備、門禁保全設備及相關電氣與控制工作，配合整合既設第一分區自動化監控系統先行於總一管理中心建置一套圖控伺服器及影像管理整合伺服器，總一管理中心至第一分區管理中心之光纖網路設備與管線佈設工作，以及總管理中心大樓電氣室(R208)高架地板裝修工程等工作。本工程已於100年7月18日開工，預定102年7月完工。
丑、大稻埕碼頭改建工程
本工程係為改善現有大稻埕碼頭易於淤積之缺點，並便利船舶靠泊避免船隻損傷，施作完成後，將可提供優質藍色公路服務碼頭，並提昇碼頭防汛撤離效率，工程已於100年7月20日開工，預定101年5月完工。
寅、大佳河濱公園第一階段整建工程
大佳河濱公園於花博會結束後，恢復為開放性公園，針對河濱公園活動特性整體改造，故辦理本工程。計畫改建大佳河濱公園部分設施，並結合水岸活動，建置以親子、親水為主題之綜合性公園，重塑河濱公園新風貌，營造優質之假日休閒好去處。本工程已於101年3月12日開工，預定101年6月完工。

卯、疏散門及防洪陸閘改善工程(第1標)
因部分疏散門老舊，計畫改善疏散門相關設備以提升疏散門之妥善率、操作效率及防洪安全，同時配合美化疏散門外觀及整理周邊環境，以提高附近居民生活品質，已於100年12月13日開工，預定101年6月完工。
辰、抽水站建造物改善及設施更新工程(第8標)
對本市部分老舊及操作可靠性低之新生(特一左)、無名溪、老泉溪、迪化、下八仙等抽水站，更新辦公室臨時組合屋、發電機臨時組合屋、重力閘門、野外機、移動式抽水機等，以提升系統穩定性及防洪安全性。本工程已於101年1月17日開工，預定101年8月完工。
巳、士林區大龍抽水站上游堤外斜坡道改建工程（百齡橋下游洲美大橋上游約600公尺處之防潮堤頂休憩平台新建工程）
於基隆河左岸洲美大橋上游約600公尺防潮堤堤頂處規劃增設1座休憩平臺，並改善周邊既有景觀，已於101年2月16日開工，預定101年6月完工。
(2)已完工工程

士林區大龍抽水站上游堤外斜坡道改建等2項工程，已於101年3月19日完工。
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塊狀護欄、標線、水防道路完成情形
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斜坡道擋土牆、標線、標誌、斜坡道完成情形


(3)規劃設計工作
甲、內溝溪景觀改善委託設計工作
針對內溝溪中、下游河段進行現況調查，並依河段屬性予以區分與定位，進行涵括沿岸整體景觀改善之設計。本案委託設計工作已於100年5月27日決標，目前設計顧問已提出初步設計方案，本局水利處除已於100年12月26日將初步設計資料先送轄區議員知悉，現正陸續與議員說明相關設計內容，預定於101年3月中旬邀請議員、里長及當地居民辦理地區說明會，現已依民眾意見檢討設計內容，預計4月中旬前再舉行第2次說明會，與民眾溝通。
乙、社子島基隆河側自行車道串連工程委託規劃工作
串連基隆河左岸社5抽水站至管理中心段之自行車道，建構社子島環島河濱自行車道，提昇河濱自行車休閒活動安全及品質。本案委託規劃技術服務工作已於99年3月5日決標。目前已完成細部設計工作，並已於100年7月19、21日召開地方說明會，預定101年4月辦理工程發包。
丙、本市抽水站等相關建築物耐震能力評估工作（詳細評估）
本局水利處轄管須辦理耐震能力評估之建築物計有111棟，依98年度完成之初步評估結果顯示，耐震能力有疑慮者計有65棟，且其中17棟屬危險度評分排序較危險之建築物，故於100年度先完成該17棟建築物之詳細耐震能力評估，且其補強規劃設計工作已於101年2月21日決標；另48棟建築物則已編列101-103年度連續預算進行詳細評估工作，目前正辦理簽約作業中。
丁、雙溪橡皮壩改建設計工作

既有雙溪橡皮壩係提供洲美地區農田灌溉需求，並具調節雙溪水位功能，由於該壩體已使用近30年，其材質已老化常需維修，故經檢討有更新改建之必要。其委託設計工作，已於100年4月8日決標，預定101年4月辦理工程發包。
戊、水利建造物結構安全評估檢討工作
進行本市轄管水利建造物之結構安全性檢測評估及補強工作之規劃設計，以確保設施發揮抗洪防災之功能。其委託評估檢討工作，已於100年12月28日完成綜合評估報告，目前針對缺失辦理改善，並預定於汛期前（101年4月底前）改善完成。
己、全市主題河濱公園整體規劃設計委託技術服務
為建構主題河濱公園，擇本市較具特色之河濱公園進行相關規劃，配合主題屬性進行河濱公園設施調整、改造，同時再結合區域周邊生態、古蹟以及人文景點等旅遊資源，以達重整並形塑水岸新風貌之目標，本案已於101年3月21日決標，目前進行初步設計中。
庚、中正等河濱公園景觀改善工程設計委託技術服務
進行中正河濱公園景觀改善規劃設計、河濱公園景觀廁所改善設計及華中露營場改善規劃等，以提昇河濱公園休閒品質。本案已於101年3月26日決標，目前進行初步設計中。
3、河川管理

(1)河濱公園建設

甲、河濱公園花海工程：河濱公園自94年開始於大佳河濱公園開闢第一處河濱花海，廣受好評，其後列為常態性工程。經本處陸續評估可設置花海之地點，現大面積施作花海工程地點已增至6處 ，分別為大佳、古亭、馬場町、河雙21、延平及大湖山莊街底滯洪池等。另擇多處河濱公園內節點施做草花地景圖騰，如成美右岸彩虹橋旁海星圖騰、成美左岸錫口碼頭旁、迎風河濱公園、美堤河濱公園、基隆河7、8、9疏散門入口意象及雙園、古亭及中正河濱公園等處。
乙、自行車道新建及改善工程：至100年3月26日世新大學前自行車道完成串連後，河濱自行車道總長達111公里。另為提升河濱自行車道服務品質，本局水利處持續檢討改善寬度不足及動線不良之路段，其中「雙溪及延平河濱公園自行車道瓶頸段改善工程」等2項工程已於101年3月完工。
丙、自行車道經營管理：本局水利處負責河濱公園自行車道之硬體設施及清潔維護管理，並委外辦理自行車租借站經營管理等業務。該處除編列預算編撰臺北市河濱自行車道導覽圖及臺北悠遊鐵馬行導覽手冊等文宣資料及推廣行銷活動，同時亦授權民間機構團體可向該處申請印製，以借助民間力量加強行銷宣導。目前河濱自行車租借站服務共設有大佳等10個自行車租借站，自行車數量達2,400餘輛，101年度1月至3月使用租借服務人次為70,819人次，另除位於本市之10處租借站外，廠商可提供甲借乙還服務之據點已招展至新北市碧潭及八里地區。101年度1月至3月使用甲借乙還服務的民眾為2,073人次。另為推廣身心障礙者及低收入戶民眾多加親近水岸環境及體驗自行車騎乘樂趣，本處與營運廠商合作推出「免費借用自行車」社福照護優惠措施，自開辦以來，已有2,725人次受惠，並首創手搖三輪車提供肢障朋友免費借用服務。
丁、河濱公園營運區域委託經營及維護：為借助民間資源與公共事務，減少政府人力負擔與管理，辦理河濱公園輕食及遊憩設施委外經營。目前已於延平、大佳、美堤、成美左岸、右岸及華中河濱公園華中橋下設有委外輕食服務。另在華中河濱公園華中橋旁設有委外經營之露營場，提供更多樣之河濱活動場所。
戊、河濱公園設施改善工作：河濱公園設施除環繞本市河濱之自行車道外，包括多項運動設施（籃、排、網、羽、棒球場、溜冰場、直排輪場等）、體健設施（單槓、雙槓、跳樁等）、遊樂設施（溜滑梯、搖搖樂、鞦韆架、沙坑等）及休憩涼亭、座椅等。將持續針對河濱公園整景觀逐年進行改善，以達符合民眾需求及永續經營的河濱公園。
己、河濱公園環境及河川區域委外維護：101年度本局水利處轄管28座河濱公園之環境清潔、公廁清掃及草坪修剪等工作係委由本局公園處代辦；至於其他地區之堤內坡、堤外坡、社子島及支流河川等，則由本局水利處自行招商辦理，該處對於環境清潔採三級查核方式管理，期提供民眾更優質、更乾淨之休閒環境。
庚、已完工工程

(甲)雙溪及延平河濱公園自行車道瓶頸段改善工程
本工程於100年10月14日開工，已於101年3月13日完工。

(乙)福和及景美河濱公園自行車道瓶頸段改善工程
本工程於100年10月5日開工，已於101年3月26日完工。
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福和及景美河濱自行車道瓶頸段改善工程(一)
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福和及景美河濱自行車道瓶頸段改善工程(二)


(2)河面漂流物清除

本局歷年對清除河面漂流物及低水護岸之垃圾清除均十分重視，並持續加強辦理。為提升清除效率，以大幅改善河岸河面之景觀，本項工作係以預約維護開口契約方式委由民間廠商辦理， 101年1月至3月共計清除485.15公噸河面漂流物。
4、雨水下水道工程

本市雨水下水道規劃興建排水幹支線總長為540公里，截至101年3月31日止，已完成522.158公里，完成率已達96.70%。

(1)施工中工程

甲、三張犁截水溝（玉成橋至堤防段）加蓋工程

辦理截水溝寬25 公尺，加蓋約170公尺；直徑1,200公厘全套管鑽掘樁約3,024公尺；預力混凝土梁約1,546 公尺；加蓋上方設置休憩與綠美化設施、其他排水及路面設施，已於99年11月10日開工，因配合當地居民要求增設活動設施，故預定展延至101年5月完工。
乙、101年度沉砂池清疏及維護工程
辦理全市沉砂池清疏及維護作業，已於101年2月1日決標，預定101年12月完工。
(2)已完工工程

辦理沉砂池清疏及維護工作，已於100年10月4日開工，已於101年3月10日完工

5、抽水站管理

本市截至101年3月31日計有64座正式抽水站、21座臨時抽水站，總計402台抽水機組，總抽水量約2,093cms。此外另有1,140扇閘、閥門等防汛設施。
(1)機組維修管理

甲、抽水機組試車保養：防汛期（每年5月至11月）每月試車4次，非防汛期（每年12月至次年4月）每月試車2次。全年均排定值班人員駐守，並於防汛期假日、夜間派遣輪值人員至各抽水站巡查。非防汛期假日、夜間則由主管不定期抽查。

乙、抽水機組定期保養：以開口合約方式，將全市抽水機組之引擎保養維護，委由專業廠商辦理。目前除部分機組仍於保固期內由保固廠商負責維護外，所有機組全年均有專業廠商負責保養及定期更換消耗性料件，並於颱風期間支援維修人員巡視各抽水站，強化防汛安全。

丙、設備維修：在例行之定期試車發現機組缺失時，若可由本局水利處技術人員自行檢修者，則購料自行修復；若無法自行修復者，則儘速招標檢修。

(2)人員訓練考核

為落實抽水站管理人員之機組操作技能，每年均定期辦理教育訓練，針對每位站員、替代役男舉行專業講授及操作演練，以熟練工作知識，使工作人員充分了解設施之特性及運轉原理，確保設施正常運作，並具備緊急事故之應變能力，讓機組設備發揮最大效能。101年度定期訓練預定於4月2日至4月13日分三梯次實施完成。
(三)污水下水道系統

1、達成活化淡水河系水質水量改善工作目標：

(1)依據本市淡水河系4條河川污染指標（RPI），淡水河本流部分已呈現改善成效。
(2)活化淡水河系推動委員會水質水量組已召開共48次會議，活化淡水河系推動綱要策略執行一覽表，目前列管執行計畫計40項。
2、持續推動污水下水道建設：
(1)主、次幹管：本市污水下水道主幹管計畫長度為4萬7,762公尺，完成率100％；次幹管計畫長度為7萬9,160公尺，完成率96.79％；分管網計畫長度為90萬5,000公尺，完成率已達84.97％。
(2)加速辦理用戶接管：持續於本市12行政區分管網佈設完成地區辦理用戶接管，截至101年3月底止，本市累計完成用戶接管73萬5,528戶（含公共污水下水道用戶和專用下水道用戶），計畫用戶接管普及率達100％，門牌戶數接管普及率68.32％。
(3)持續推動本市機關、公有市場、公私立學校及大型用戶接管事宜。

(4)污水截流：本市目前總計已有12座截流站，另包含新北市21座及基隆市1座，淡水河系污水下水道系統截流站井總計已有34座正常操作中，全系統由本市統一操作管理，有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放。另新北市1座(湳仔溝)截流站已完工進行驗收中，屆時淡水河系全系統截流站總計將達35座供調配操作，預估用戶接管及設計截流污水總量將達迪化、內湖及八里3座污水處理廠設計總處理量197萬噸，使大系統發揮全量處理效能。

(5)現地處理設施：本市目前已於基隆河設置南湖及成美2處礫間處理設施，另自99年起於淡水河本流增建忠孝、貴陽2處礫間設施，其中貴陽礫間處理設施已完工運轉，並於100年12月18日辦理成果發表會，另忠孝礫間處理設施目前依約施工中，俟完工後，將可有效改善淡水河水質。
3、污水下水道系統穩定操作
(1)持續穩定操作本市轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計3座污水處理廠，於總設計處理容量197萬CMD內調配處理，做截流最佳化操作：
甲、臺北市污水係由污水管線收集至內湖及迪化污水處理廠處理後，分別排放至基隆河及淡水河本流，超量污水由迪化污水抽水站經北市放流管、獅子頭抽水站、龍形隧道，輸送至八里污水處理廠。其中，內湖污水處理廠為2級處理、設計處理量15萬CMD，迪化污水處理廠為2級處理廠、設計處理量50萬CMD，以及八里污水處理廠為初級處理廠、設計處理量132萬CMD。
乙、101年1至3月期間，該3座污水處理廠平均處理水量177萬8,543CMD（迪化廠448,851，內湖廠133,692，八里廠120,000），本局衛工處將持續穩定操作該3座污水處理廠，於總設計處理容量197萬CMD內調配處理，做截流最佳化操作。
丙、辦理迪化污水處理廠第3期委託代操作維護工作、委託營運管理服務工作，維持廠區正常運轉。
丁、辦理淡水河系污水下水道收集系統及八里污水處理廠第6期委託代操作維護工作、委託營運管理第1期服務工作，維持場站設施、管線系統及污水廠區正常運轉。
(2)迪化污水處理廠功能提升工程：本工程係依該廠營運管理技術顧問進行全廠處理功能評估後，提出各單元功能提升建議，計分4標辦理；第1標-3標已完工，第4標目前依約施工中。
(3)迪化抽水站設備更新汰換工程：迪化污水抽水站輸送容量計96萬CMD，自民國84年5月啟用至今已10餘年，設備老舊且超過預定使用年限，影響污水抽送功能。為增進輸送效能，已辦理設備更新汰換計畫，計分4標辦理；第1-3標目前依約施工中，第4標細部設計審查中。
(4)獅子頭污水抽水站設備更新汰換工程：獅子頭污水抽水站輸送容量計132萬CMD，自86年7月啟用迄今已10餘年，設備老舊且超過預定使用年限，影響污水抽送功能，為增進輸送效能，辦理本工程設備更新汰換計畫，計分3標，目前均依約施工中。

(5)八里污水處理廠設備更新工程第2期：本工程辦理更新海放單元變頻器等94項設備，計分6標；第1、2標已竣工，3～5標目前依約施工中，第6標須遵照文化遺址挖掘辦法辦理試掘作業，業經行政院文建會審查核可後，目前正辦理試掘成果報告撰擬中。
(6)北投及民生疏流抽水站設計案：計畫於本市士林主幹管系統位於承德路上之經濟部標準檢驗局第七組、本市原民生污水處理廠越基隆河連絡管等周邊適當地點設置疏流措施，有效降低暴雨期間大系統的風險性及意外事故；本案於101年2月15日審定基本設計報告，目前進行細部設計（第3階段）中。

(7)淡水河系污水下水道系統緊急應變方案：

甲、臺北近郊系統與六堵系統間之污水疏流工程：目前依約施工中。

乙、新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程：目前依約施工中。

丙、汐止抽水站增設緊急溢流管線工程：目前依約施工中。

丁、緊急應變決策系統：目前依約施工中。

戊、龍形隧道繞流管緊急發電機含附屬設備及基礎工程：目前依約施工中。

(8)越淡水河幹管工程壓力管檢視檢修委託規劃設計及監造技術服務：越淡水河幹管為壓力管且已使用20餘年，辦理檢視以明瞭管線狀況，依狀況作必要之修復，以增進管線輸送系統功能；本服務案係併淡水河系污水下水道及八里污水處理廠委託營運管理第1期服務工作，設計文件已核定，目前招標文件審核中。
(9)八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託規劃暨基本設計技術服務案：八里污水處理廠自86年6月啟用至今，經本局衛工處98年委託廠商辦理「八里污水處理廠海洋放流管水下檢查及全程攝影工程」後，發現有部分待改善項目，其改善工程之基本設計已核定，目前辦理施供預算編列。
4、污水下水道永續經營

(1)後巷美化：年度計畫辦理接管地區，將符合寬度2公尺以上後巷，主動與里辦公處會勘辦理地坪美化復舊，自99年度納入管線維護暨用戶接管後巷美化工程分2標辦理，截至101年2月底，全市累計完成708條後巷美化。
	[image: image22.jpg]



污水下水道接管後巷美化成果
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(2)持續辦理污水下水道管網系統維護工作，保障市民生活便利，維持良好服務品質。 

(3)持續辦理用戶接管清管業務。
(4)持續辦理污水管線檢視清疏業務，排除油垢及雜物淤塞，維持管線通暢。
(5)持續辦理污水管線損壞改善業務，改善陳情及管線遷移完成案件，並視案件急迫情形施工，依續恢復正常。
(6)完成「臺北市建築物地下層既有化糞池廢除或改設污水坑補助要點」修正：針對本市部分已接管仍持續抽水肥大樓，本局衛工處業已檢討收費辦法修正完成「臺北市建築物地下層既有化糞池廢除或改設污水坑補助要點」草案，並已於101年1月13日府工衛字第100366277號府令公告，賡續於101年辦理相關補助作業。
(7)辦理早期施工接管用戶排水設備清查工作：於本市已完成污水下水道接管使用地區持續辦理「用戶排水設備接管清查作業」，就異常部分配合年度預算工程及當地施工環境辦理改善及接管，提升市民生活品質。
(8)維持污水處理場站設施正常運作，並辦理站體清潔維護。

(9)持續辦理河川曝氣工作：主要在基隆河大佳段4個曝氣點裝設16部曝氣機，採8小時連續曝氣方式，提高該河段水的含氧量，加速污染物質分解、減少臭味逸散，曝氣成效溶氧平均可達2.4mg/L，對定點水質達標準值。

(10)回收水永續再利用：

甲、本局衛工處3座污水處理廠，最高可提供每日5萬5,000立方公尺回收用水。

乙、本局衛工處3座污水處理廠，分別為初級處理等級之八里污水處理廠，二級處理等級之內湖污水處理廠以及迪化污水處理廠，其中八里廠係採海洋放流，內湖廠則放流至基隆河，迪化廠放流至淡水河；為因應全球氣候變遷影響，枯旱機率大增，若能善用先進的技術提升污水處理廠放流水作為可再利用之水源，不僅可達到供水多元化，同時可降低傳統水源需求，有效利用水資源。已以迪化污水處理廠放流水全量50萬CMD為例，完成提升回收利用率初步評估，將持續於迪化污水處理廠委託營運管理第3期服務工作辦理「擴充回收水量評估及規劃」案，以詳細檢討。
(11)迪化污水處理廠污泥減量統包工程：本案目前細部設計資料審查中。

(12)完成迪化污水處理廠臨時水肥投入站改善及廠區除臭系統功能提升工程。

(13)迪化、景美污水抽水站外牆綠美化及整建工程：促進都市美化與景觀，活化各項硬體設施，塑造都市特色風貌，其中古亭截流站、景美污水抽水站已完成，迪化污水抽水站目前依約施工中。
(14)辦理「民生污水處理廠土地活化開發BOT案可行性評估計畫」可行性研究：本計畫目的係配合公有土地活化開發，優先考量以促參開放投資開發，以導入民間資源與營運彈性、提升土地運用效率，現正辦理期末報告撰擬。

(15)迪化污水處理廠經內政部營建署100年度「全國公共污水處理廠營運評鑑計畫」評鑒優等第二名。

5、施工管理、品質管控
(1)遵照行政院勞委會修正發布『勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法』規定，依本局衛工處規模及特性，訂定本局衛工處勞工安全衛生管理計畫，提醒各階層作業人員及幹部，有一簡單、標準方法，以落實工作場所安全作為。

(2)加強工程施工品質安衛與廠站管理抽查頻率，並輔導廠站建立勞安檢查機制。

(3)持續辦理新進工程監造及廠商講習與訓練。
(4)100年度無傷殘及死亡等工安事故。
(四)公園路燈建設工程

1、公園工程

(1)大湖公園環境改造工程
大湖公園位於內湖區成功路五段31號，總面積13萬4,135平方公尺，本工程參採社區活動與民眾意見，使大湖公園兼具生態環保、景觀休憩及防洪避難功能，規劃概念融合自然、園林、建築、人文及休閒時尚，呈現都市紋理與自然交織的多樣化活動空間。大湖公園環境改造工程分2期發包施工，第一期工程以景觀工程為主，已於99年12月6日開工，100年8月18日完工。第二期工程以建築工程為主（含泳池），已於100年11月2日發包，101年2月20日開工，預定102年4月3日完工。
(2)萬華406號廣場新建工程
本工程位於中華路1段與長沙街2段交叉口，本廣場定位為兼具文化與觀光功能的都市廣場，規劃闢建多功能活動廣場，並將樹心會館及鐘樓等古蹟及輪番所、本堂臺基及御廟所臺基等歷史建築依現況保存，修復再利用，期能提供臺北市民一個休憩、享受綠意、舉辦活動及瞭解萬華地區歷史文化的空間。本工程已於100年5月10日開工，101年3月賡續辦理施工作業，預定101年9月30日完工。
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(3)北投2號公園擴建工程委託規劃設計及監造案
北投2號公園位於臺北市北投區，總面積12,480平方公尺﹙已開面積6,265平方公尺、未開面積6,215平方公尺﹚，為利整體觀光遊憩發展及加強水土保持維護公共安全，爰將針對北投2號公園辦理擴建工程，進行公園內未開闢範圍市有眷舍合法房屋、違建戶及農作改良物等設施物拆除及開闢、現有已開闢公園範圍設施更新整修及辦理全區水土保持整體計畫及設施加強維護更新。本工程之委託設計監造技術服務案於100年3月25日決標，並於101年1月10日完成細部設計方案，現正賡續辦理樹保計畫及發包書圖編製事宜，工程預定101年6月發包，102年完工。
(4)文山(景美)21號興泰公園擴建工程委託規劃設計及監造案
本工程位文山區辛亥路4段166巷內公園面積，總面積164,043平方公尺，100年度開闢29,734平方公尺。本工程緣自捷運辛亥站後方墳墓眾多影響景觀，故配合本府殯葬處100年遷移景美12公墓，一併將其旁本局公園處管有土地之墳墓遷移後綠化，改善當地環境，已完成用地範圍1,543座墳墓查估、遷葬補償公告作業，委託技術服務案已於100年5月3日決標，現正賡續辦理相關設計作業，工程預定101年6月完成設計發包，102年完工。

(5)文山(景美)42號綠地擴建工程

本工程位於文山區興隆路三段海巡署前，綠地總面積3,653平方公尺，100年度開闢2,942平方公尺，綠地原為海巡署用地，以改善周邊環境提供舒適行走空間及優質休憩空間為目標，保留現有喬木並適當增加葉色多樣及具香味之灌木。綠地內規劃設置園路連接既有人行步道，提供民眾舒適之人行空間。已於100年9月15日開工，已於101年1月20日完工。

(6)信義414號公園新建工程委託規劃設計及監造案
本工程位於信安街及吳興街220巷交口(原陸軍保養廠)，總面積11,767平方公尺，規劃作為防災公園示範園址，由本市停管處配合地下停車場之闢建，統籌辦理地下停車場、公園及防災設施之整體規劃設計施工，自來水事業處亦將配合編列地下耐震貯水槽之經費，100年9月已由本府停管處完成規劃案委託作業，現正賡續辦理先期規劃事宜。
(7)明水公園暨瑠公圳公園更新工程委託技術服務案

明水公園位於大直區北安路538 巷口，本公園東側除接鄰永安國小外，週邊均為民宅，目前公園設施雖老舊惟仍堪用，當地里長建議設置花架及水籠頭數處，並重塑公園入口意象景觀；瑠公圳公園下方為瑠公圳，目前公園設施雖老舊惟仍堪用，未來將考量設計為具有觀光特色之休憩空間，現正賡續辦理委託規劃設計技術服務事宜，預定101年12月完成設計，並於102年3月完成工程發包。
(8)石牌公園暨復興公園更新工程委託技術服務案
石牌公園位於石牌路一段39巷內，總面積23582平方公尺，規畫將依民眾活動型態配置動態靜態空間，配合現場林木、涼亭、車道、步道詳加規劃，建設為因應人潮聚集、活動多樣、具當地人文特色型態的公園，復興公園位於北投區珠海路1號，總面積約26,356㎡ ，規畫目標將維持公園古典風貌、改善園內既有設施、加強民眾休憩、育樂功能、提升綠化景觀美質，現正賡續辦理委託規劃設計技術服務事宜，預定101年12月完成設計，並於102年3月完成工程發包。

(9)北投234號公園新建委託規劃設計及監造案
本工程位於北投區溫泉路73巷，公園總面積769平方公尺，本年度編列委託規劃設計費(含水保)48萬6,911元、補償費447萬5,800元，共計496萬2,711元，本案係為舊有天狗庵之遺址，位處山坡地，深具北投歷史意涵，配合北投區溫泉意象作整體開發考量進行開闢，增加市民休憩開放空間及完善北投溫泉景觀，現正製作招標文件中，預定101年4月完成委託案發包。

(10)北投223號公園新建工程
本工程位於北投區新興路與重三路口(政校後勤區) ，公園總面積4,311平方公尺，101年度開闢面積1,461平方公尺，未開闢面積2,850平方公尺，未來將採市地重劃方式開闢。本公園未來將與眷村宿舍之開放空間結合，動線以曲線為主，並設置活動廣場，靜態休憩區、灌木集錦區等提供民眾動態皆宜的休閒空間，並將於園中種植四季分明的觀賞喬木搭配不同質感與色彩的灌木，供民眾散心之餘亦可體驗大自然的四季之美，現正賡續辦理設計書圖製作事宜，預定101年6月完成發包、101年11月完工。
(11)文山（木柵）89號公園新建工程
本公園位於興隆路4段109巷，總面積2,934平方公尺，公園部分已於100年以台北好好看計畫工程(面積約820㎡)先行綠美化，101年編列工程費413萬7,250元、補償費3,421萬5,000元，共計3,835萬2,250元，辦理地上物拆遷補償事宜，並接續台北好好看未施作部分，辦理公園工程之闢建。本公園規劃構想為一、部分零星墳墓遷移，回復山林景色。二、留設適當硬鋪面空間，作為民眾短暫停留、休憩或活動使用。三、保留現地生長良好喬木，並適當增加葉色多樣及具香味之喬、灌木，豐富視覺景觀及嗅覺景觀，現正辦理設計圖書圖製作事宜，預定101年6月完成發包、101年11月完工。
(12)文山(景美)45號公園新建工程
本工程位於文山區汀洲路四段（萬福國小與萬年2號公園間帶狀公園），公園總面積700平方公尺，本案係緣自當地里長於100年2月份文山區市容查報建議施作。本案以提供市民優質綠美化之鄰里休憩及通行空間為目標，將於入口處留設廣場，作為周邊學校學生家長接送空間，並以種植質感變化灌木及地被植物，以美化環境，現正製作招標文件中，預定101年4月完成發包、101年7月完工。
(13)北投240號公園新建工程
本工程位於北投區中央北路二段334號旁（政校後勤區），公園總面積1,592平方公尺，以提供市民優質綠美化之鄰里休憩及通行空間，並依都市計畫於公園東側設置8公尺寬
防災通道(於北北福利站國防部福利總處西側10公尺計畫道路未開闢前供車行使用)為目標，將主要出入口設於南側鄰中央北路處、2處次要出入口於北側鄰改建眷村及西側處，以曲線園路加以連接，並設置座椅，另於靠福利站後門處留設廣場空間，作為民眾休憩、活動及通行使用，並配合種植質感變化喬木、灌木及草坪，美化環境，現正賡續辦理設計書圖製作事宜，預定101年6月30日完成發包、101年11月底完工。
2、綠化工程

(1)道路、綠地等加強美化工程

101年度道路、綠地等加強美化工程，除賡續施作100年度既有美化地點外，並進行松河街等道路整理加強綠化工作，以及辦理林蔭大道計畫101年度分年計畫之新生南路等道路多層次林蔭綠美化工程，計施作「101年度環河北路、重慶北路等安全島美化工程」等21項道路美化工程、「101年度新生南路等林蔭大道綠美化工程」等4項林蔭大道美化工程、「101年度松河街等綠地安全島整理美化工程」等4項道路整理工程，美化面積預定可達120,000平方公尺，以色彩鮮豔之草花搭配豐富的灌木、地被等植栽種植美化外，並善用設計手法以多變化的圖形，塑造出不同風貌與層次變化。
(2)行道樹修剪
為改善樹木生長勢與調整樹型情形，提供市民安全、舒適、美好的市容，減少維護管理之負擔，本局公園處依計畫執行行道樹修剪。針對遮擋號誌、路燈及枯枝等自行派員施作，101年3月止已修剪5,581株，本年度預定修剪25,000株。配合政府人力精簡政策，致人力日漸減縮、老化，且部分行道樹已成齡，高度為本局公園處機具所不能及，故部分行道樹修剪朝委外方式辦理；101年度東南區預定施作路段為金湖路、金龍路、健康路、基隆路、新光路等路段，約計4,624株。西北區預定施作路段為重慶北路1至3段、林森南北路、民生東路1段、振興街等路段，約計1,937株，以榕樹、菩提樹、黑板樹、盾柱木等樹種為主，現正辦理發包中。
(3)行道樹補增植

辦理全市行道樹、綠地、安全島之喬灌木及草皮等補植更新工作，另為營造樹木較佳之生長環境，辦理植穴內設置通氣管及排水層等植穴改善工程。101年度行道樹補植工程預定補植喬木約600株，現正辦理發包中。
(4)人行道植穴綠美化改善

101年度人行道植穴美化改善預定改善植穴600處，現正辦理發包中。
(5)病蟲害防治
本年度針對樟樹之介殼蟲預估防治5,934株（中山北路、仁愛路、敦化南北路等），以維持為數眾多之樟樹生長良好，造就本市之特色景觀；101年椰子類芽腐病預定施作774株，101年褐根病預定施作350株面積預定5,300平方公尺。

3、路燈工程
(1)辦理路燈增設計畫

101年度配合年度預算，預定辦理路燈新設約1,500盞，新建公園新設園燈約200盞，配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局等單位新設路燈約300盞，合計預定路燈新設約2,000盞，迄今已完成路燈設計245盞。
(2)推動路燈開關箱共桿計畫

持續推動路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型不佳之FRP製電源開關箱。本市現有1萬104座電源開關箱，迄今共桿式開關箱已完工4,506座，配合101年度預算，預定辦理共桿式電源開關箱約116座。

(3)辦理LED路燈節能減碳推動計畫

持續辦理LED路燈節能減碳推動計畫，迄今本處已與32家LED廠商舉辦座談交流意見，目前全市共已換裝1,897盞LED路(園)燈，配合101年度預算，預定換裝LED路、園燈約2,212盞。
(4)路燈維護管理

本巿近5年每年裝燈率以1.1％成長，迄101年2月底臺北市路燈數已達148,393盞；本局公園處路燈隊每週一至週五實施日夜間巡查維修作業，並加派熟悉路燈業務人員，採值勤方式處理緊急搶修有安全顧慮之路燈報修案件，以及處理例假日電話報修案件，交由預約廠商修復；並在本市路燈桿上粘貼「熱線1999標籤」，每月對本市12個行政區456個里長進行電話訪談，查詢里內路燈照明情形，以爭取維修時效，提昇為民服務品質。

4、舉辦各項花卉園藝展覽工作

為配合推廣環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝主題展覽及相關園藝講座，希望藉由各項精緻園藝展出，以提昇民眾綠美化之水準，帶動園藝風潮。
(1)2012臺北茶花展-茶花心事：展期101年2月13日至101年2月26日，共計14日。已成本市熱門婚紗拍攝景點之花卉試驗中心，今年辦理之茶花展以「茶花心事」為主題，以茶花花語「理想的愛」誠摯為新人們獻上祝福。展期中精心規劃的節目包括：茶花栽培綠化講座、彩繪茶花杯墊、茶花橡皮章雕刻、『茶』顏觀色－植物拓印染等DIY活動，以及廣受民眾熱烈迴響的「集章贈茶花苗」，合計贈送予民眾的茶花苗數量為2,200盆，共吸引約4萬850人次參觀。

 (2)2012士林官邸玫瑰季-展期101年2月24日至101年3月4日，共吸引約10萬4,680人次參觀。
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2012臺北茶花展開幕
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2012臺北茶花展-戶外賞花
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2012陽明山花季(國樂表演)
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2012陽明山花季開幕式話劇演員與郝市長合影


5、推動民間參與市政建設
(1)公園付費使用設施委託經營
本局公園處所轄公園付費使用設施（游泳池17處、網球場2處、撞球場1處、高爾夫球練習場1處及溫泉浴池1處）委託民間經營管理，每年可節省自行管理維護人力約200餘人、每年可節省管理維護經費約8,500餘萬元，並可增加權利金收入1100餘萬元。

(2)行道樹認養
101年3月底止本市行道樹及綠地共計認養320處，面積為31萬4,187平方公尺，節約維護經費2仟餘萬元，提供市民及企業參與本市綠美化工作的機會，並有效節省維管人力。

(3)路燈電費認捐
本局於92年4月1日發布實施「臺北市政府路燈電費認捐要點」，市民可自行選擇認捐地點，認捐費用訂為每年每支1,000元，認捐期間是1年以上3年以下，認捐者需一次繳清認捐期間的費用，推行以來深受民眾認同，至101年3月底已有1,136人認捐，認捐盞數為3,314盞，認捐金額為371萬7,000元。

(4)綠化教室
本局公園處與七星環境綠化基金會合辦「大安、青年、花卉綠化教室」、與中華民國自然步道協會合辦「萬華402公園綠化教室」，提供市民各項綠化資訊及諮詢，並安排園藝課程，每週邀約專家學者講授園藝講座，101年3月計舉辦15堂課（大安4堂、青年4堂、花卉3堂、萬華5堂），共計938餘人次參加，豐富市民精神生活內涵及增加綠美化資訊。
(五)共同管道工程

配合臺北市重大工程或新社區開發施築共同管道，實施禁挖共同管道區道路，減少管線維修或新增之道路挖掘次數，提升道路服務品質。
1、配合捷運路網（信義線）共同管道工程

本工程自中山南路沿愛國東路、杭州南路、信義路至松德路口段規劃共同管道電力、電信幹管各5,562公尺，自來水幹管3,950公尺，另供給管7,340公尺，全線工程預定102年11月完工。
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世貿中心站（R06）及象山站（R05）共同管道剖面示意圖


2、配合捷運路網（松山線）共同管道工程
本工程自南京東路新生北路口西側起沿南京東路至塔悠路口止，規劃共同管道電力幹管4,343公尺、自來水幹管1,210公尺，供給管（南、北兩側）8,686公尺，目前由捷運工程局設計施作，全線預定102年7月完成。
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3、福國路共同管道工程
配合「北投士林科技園區」都市計畫開發時程分2期辦理，目前第1期規劃設計施築共同管道幹管1,590公尺，預定101年10月底前與福國路延伸工程第1期併案發包。

4、營運管理
本市目前已有市民大道(東西向快速道路)共同管道、新社區(基隆河截彎取直)共同管道、洲美快速道路共同管道及南港經貿園區共同管道設有監控中心，並委託專業機構代為管理維護包含市民大道、新社區(基隆河截彎取直)、南港經貿園區、洲美快速道路等共同管道管線長度達42,476公尺。
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共同管道內部配置(一)
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共同管道內部配置(二)


(六)道路挖掘管理

1、挖掘整合：自101年1月起於管線施工期間，整合各管線進場順序與進場時機，避免民眾誤會重覆挖掘，及能於路面銑鋪前，完成各類管線埋設。

2、新建房屋民生管線整合：自101年起全面整合施工順序，於各管線完成後一次辦理路面銑鋪。

3、推動管線施工自主品管稽核：自101年2月1日起要求各管線單位落實施工自主品管，並予以稽核。
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(七)山坡地安全管理
1、山坡地防災觀測系統建置
(1)100年度山坡地環境地質調查及系統更新計畫(後續擴充)，係辦理本市山坡地環境地質資料調查更新作業，調查範圍為基隆河以北及100年度未涵蓋到之本市山坡地範圍，包括災害類型查核及更新、順向坡檢核、行動電話app查詢系統及建置本市地質知識教育網站等工作，並進行資訊系統更新作業。本案已於101年3月19日決標，依契約進度執行中。
(2)101年度「坡地雨量及土石流觀測系統定期保養、故障檢修及系統改善」，係辦理坡地雨量系統更新改善、雨量站環境改善、防災中心雨量整合系統建置與雨量系統應用發展等工作，提升系統整體防災應變效益與效率，俾利提供本府作為防災應變決策參考。預定101年3月31日發包完成。
(3)101年度坡地防災資訊系統(含休閒遊憩網及機關網站)更新維護計畫，係辦理「坡地防災資訊系統」、「休閒遊憩網」及「機關處網」定期維護更新、提升系統操作處理效能及加強系統功能等工作，確保資料正確性，並提供最完整與最新資訊供市民查詢使用，本案101年3月2日上網公告，預定101年4月2日前發包完成。
2、登山步道
(1)101年度「登山步道緊急處理工程」單價發包，係辦理本市登山步道及附屬設施零星修復或設置指標示工作，使能立即處理步道損壞或設置安全設施，以維護登山步道服務品質及民眾安全。101年3月3日上網公告，101年3月14日發包完成，依契約進度執行中。
(2)101年度「文山區文學步道及周邊步道改善工程」，係辦理文山區小坑溪文學步道、信義區奉天宮步道、大安區福州山、內湖區鯉魚山至圓覺寺步道及北投區錫安巷步道等5處設施新設與改善，提升本市登山步道服務品質，維護登山市民休閒遊憩安全。101年3月27日發包完成，依契約進度執行中。
(3)101年度「北投區磺溪溫泉步道及周邊步道改善工程」，係辦理北投區磺溪溫泉步道、北投區中正山步道、北投區忠義山環狀步道、北投區泉源紗帽步道及文山區貓空樟樹、樟湖環狀步道等6處設施新設與改善，提升本市登山步道服務品質，以維護登山市民休閒遊憩安全。預定101年4月15日發包完成。
(4)101年度「登山步道改善及維護工程規劃設計」委託設計服務案，針對本市老舊步道相關休閒遊憩設施損壞及新建之部分，辦理先期調查規劃設計，俾憑辦理102年度之更新改善工程，提升本市登山步道服務品質。101年2月13日發包完成，依契約進度執行中。
(5)101年度「臺北市登山步道環境清潔維護費及除草」，辦理125條總長約97公里登山步道更新改善及新增非列管登山步道環境清潔及除草工作，提升本市登山步道服務品質。101年2月13日發包完成，依契約進度執行中。

(6)101年度「委託辦理登山步道例行性巡查」，辦理辦理北投、士林、文山及信義區等區計125條總長約97公里登山步道硬體設施巡查維護及協助辦理登山健行活動等相關業務。於101年3月29日發包完成，依契約進度執行中。

(7)101年度「本市登山步道流動廁所租賃」，辦理125條登山步道周邊流動廁所設置，提升本市登山步道之服務品質。101年3月1日發包完成，依契約進度執行中。
3、產業（山區）道路
(1)101年度「山區道路改善及維護工程規劃設計暨產業道路巡查」，辦理闢建列管之65條產業道路例行性巡勘及本市山坡地範圍內道路災害預防及災後復建之調查規劃設計，俾利102年度進行工程改善。101年3月14日完成評選，預定101年4月2日辦理議價。
(2)101年度「臺北市北區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理北投區及士林區菁礐溪以北山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。101年3月19日發包完成，依契約進度執行中。
(3)101年度「臺北市中區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理士林區菁礐溪以南、內湖區及中山區山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。101年3月16日發包完成，依契約進度執行中。

(4)101年度「臺北市南區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理南港區、文山區、信義區、大安區及中正區山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。101年3月16日發包完成，依契約進度執行中。
(5)101年度「山區道路改善及維護工程」(分期辦理)，辦理本市山坡地範圍道路之改善及維護工程，第一期工程預定101年4月6日上網公開招標。
(6)101年度「山區道路周邊環境改善工程」(分期辦理)，辦理本市山坡地範圍道路之週邊環境綠美化改善工程，第一期工程預定101年4月6日上網公開招標。

4、休閒遊憩設施
(1)101年度「休閒遊憩設施緊急處理工程(單價發包) 」，係針對本市風景區危險坡崁、步道、中度危險場區改善、涼亭、木棧道、扶手欄杆、導覽牌、景點及指標設施等設施工程。預定101年5月31日前發包完成。
(2)101年度「本市風景區遊憩設施改善及維護工程」(指南風景區)、(圓山風景區)及(仙跡岩風景區)3案，係針對本市3處風景區危險坡崁、步道、中度危險場區改善、涼亭、木棧道、扶手欄杆、導覽牌、景點及指標設施等設施工程。分別預定101年4月30日、5月31日及4月30日前發包完成。
(3)101年度「風景區暨苗圃、劍南蝶園環境清潔工作」，針對指南風景區、圓山風景區、仙跡岩風景區、苗圃、內溝溪自然中心、劍南蝶園之清潔及維護管理。預定101年12月31日前履約完成。
(4)101年度「露營場暨水保教室設施改善及維護工程」第一期及第二期，係針對本市碧山、貴子坑兩露營場暨水保教室相關設施，以維護露營場暨水保教室服務品質。分別預定101年4月30日及5月31日前發包完成。
(5)101年度「碧山露營場等3場館管理員委外僱工暨媽祖窟及羅漢窟公共浴室清潔」，針對羅漢窟、媽祖窟溫泉公共浴室、碧山露營場、貴子坑水土保持教學區之場地清潔及維護管理。預定101年12月31日前履約完成。

(6)101年度「內雙溪自然中心遊憩設施及景觀改善工程」第一期工程已於101年3月15日完工，第二期針對內雙溪自然中心遊憩設施及景觀進行改善工程，預定於101年4月30日前發包完成。

(7)101年度「內雙溪自然中心勞務外包服務案」，係針對場區管理維護、苗木培育工作、配合本處藥用植物園開發時間開園協助解說導覽作業及其他臨時交辦事項。預定101年12月31日前履約完成。

(8)101年度「森林疏伐及景觀造林工程(單價發包)」，係針對森林危木移除及進行造林工程。預定101年4月30日前發包完成。
5、環境教育
(1)101年度「市民植樹活動」，101年3月2日發包完成，活動於101年3月10日上午9時至11時30分於士林區內雙溪自然中心辦理完成，種植樹苗350株，參加人數計650人。
(2)101年度「本市碧山及貴子坑露營場推廣活動」，係針對提昇露營場觀光資源，兼顧生態保育與適當利用，營造市民優遊樂活的好去處。本案預定101年3月31日發包完成。101年8至10月辦理2場露營活動，預定參加人數共320人。
(3)101年度「內雙溪自然中心生態環境教育推廣計畫」，預定101年4月30日發包完成，預定辦理40場次環境教育課程。
(4)101年度「親山步道生態環境解說教育訓練暨導覽活動」，委託民間機構利用本市20條親子級親山步道辦理親山步道生態環境師資教育訓練，並辦理親山步道生態環境導覽解說活動。101年3月2日發包完成，依契約進度執行中。
6、土石流潛勢溪流及集水區溪溝
(1)101年度「臺北市土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導」，係防汛期間針對本市具土石流發生潛勢之溪流辦理巡勘工作。本案於101年3月22日發包完成，預定101年4月19-27日辦理土石流防災教育宣導、101年5月辦理第1次定期巡勘。

(2)101年度「內湖區碧山路49至51號旁溪溝整治工程」，預定101年3月27日發包完成，依契約進度執行中。

(3)101年度「溪溝緊急處理工程及環境改善工程(單價發包)」，係為因應颱風災害進行緊急搶修，並針對本市歷年整治完成之溪溝進行必要之維護與改善，於101年3月27日發包完成，依契約進度執行中。

(4)101年度「溪溝零星改善及設施維護工程（分期辦理）」，係針對本市歷年已完工之溪溝工程進行改善及維護工作，或為穩定溪溝、防止沖刷及加強排洪之功能，配合增設相關設施，辦理本市山坡地溪溝零星改善及設施維護工程。第一期工程預定於101年4月30日發包完成，第二期工程預定於101年6月15日發包完成。
(5)101年度「北投區東昇路116號旁溪溝整治工程」，預定101年3月31日發包完成。

(6)101年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程(單價發包)」，係針對本市50條土石流潛勢溪流及具土石流致災可能之溪溝，進行清疏、維護與改善工作，並於土石流災害發生時能儘速緊急處理實施災害搶修工作，以維護市民生命財產安全。預定101年4月10日發包完成。

(7)101年度「北投區編號北市DF014土石流潛勢溪流支流整治工程」，係辦理下游段溪溝護岸排水之改善與整治工程，以維護周邊住戶安全。預定101年4月30日發包完成。

(8)101年度「土石流潛勢溪流零星改善及設施維護工程」，係針對本市歷年未辦理整治、已整治之土石流潛勢溪流進行改善及維護工程，以降低土石致災風險。預定101年5月15日發包完成。
7、山坡地邊坡
(1)101年度「臺北市山坡地17處環境敏感區巡勘觀測」，係因本市約有6,285處環境地質敏感區，為有效進行邊坡安全管理工作，本處持續針對本市保護區臨界住宅區及礦渣地等環境敏感邊坡進行細部調查及巡勘觀測工作，並依據調查評估結果提出安全管理對策，辦理防災整備及防災教育宣導，且提供山坡地安全管理之執行參考。預定101年4月25日完成發包。

(2)101年度「山坡地緊急處理工程（單價發包）」，係辦理本市山坡地所衍生之相關水土保持問題及設施損壞經常性維護工作，以及對颱風豪雨來襲，所造成山坡地零星崩塌土石災害之搶修及配合實際維護及偶發性需要，進行工程緊急搶修及山坡地維護處理事宜，俾保障市民生命財產安全，並確保山坡地邊坡穩定。於101年3月23日決標，依契約進度執行中。

(3)101年度「臺北市貓空纜車水土保持維護工程（單價發包）」，係依水土保持法辦理貓空纜車系統水土保持之處理與維護，以防止災害發生，確保市民生命財產安全，於101年3月22日決標，依契約進度執行中。

(4)101年度「臺北市南港、文山、內湖、中山區順向坡區域巡勘監測工作」，係因本市南港、文山、內湖、中山區順向坡共計70處，另有165支傾斜管及156個傾度盤之觀測儀器，進行確認順向坡之觀測工作，以確實掌握順向坡及周邊地層狀況。本年度將持續進行順向坡區域監測工作，暸解該區域之邊坡變動狀況，作為山坡地防災之辦理依據。預定101年4月30日發包完成。

(5)101年度「臺北市內湖、士林、北投區順向坡區域巡勘監測工作」，係因本市內湖、士林、北投區順向坡共計49處，另有163支傾斜管及155個傾度盤之觀測儀器，進行確認順向坡之觀測工作，以確實掌握順向坡及周邊地層狀況。本年度將持續進行順向坡區域監測工作，暸解該區域之邊坡變動狀況，作為山坡地防災之辦理依據。預定101年4月15日發包完成。

(6)101年度「士林區至善路3段336巷64號旁﹝萬山煤礦﹞附近排水整治」，本案係辦理萬山煤礦屬山腹型礦渣堆積，位於小溪谷旁山腹至溪谷，頂部成一平台，外緣向下堆至溪谷，目前礦渣邊坡底部局部受溪溝沖蝕影響而發生崩塌，為穩定坡面防止崩塌及避免災害持續擴大，影響居民生命財產安全，故委託工程技術顧問機構，針對山坡地災害地點，進行工程規劃設計，於101年 3月20日發包完成，預定101年4月2日開工，101年10月18日完工，工期200日曆天。

(7)101年度「內湖區內湖路1段91巷底邊坡整治工程」，係因本市內湖區內湖路1段91巷底區域內有道路表面逕流沖刷、局部道路路面下陷及擋牆產生裂縫情形，為穩定坡面及避免災害發生並確保居民生命財產安全，預定101年4月30日發包完成，工期120日曆天，101年9月30日完工。

8、農業環境
(1)101年度「白石湖吊橋巡勘監測及維護」，係因內湖白石湖吊橋啟用已逾2年，造訪民眾不勝枚舉，已成為內湖地區重要地標，本處為提高吊橋營運管理安全，本年度將持續辦理巡勘監測工作，一方面由專業技師於防汛期間每個月定期作安全檢查，有效為吊橋安全把關；一方面透過吊橋通行使用率調查，保留完整使用歷程紀錄，將有助後續追蹤及維護作業及提升吊橋使用效能及年限。預定101年4月30日發包完成。

(2)101年度「山坡地農業環境零星改善及設施維護（單價發包）」，係辦理本市山坡地農業轉型所衍生相關環境改善問題及設施損壞等經常性維護工作，以及對颱風豪雨來襲，所造成山坡地農業環境及設施損害之改善與維護，並配合實際維護及偶發性需要，以改善山坡地農業環境安全及品質，於101年3月2日發包完成，依契約進度執行中。
9、山坡地住宅
(1)防汛期間巡勘監測：為關注山坡地老舊聚落及本市列管B級住宅社區及部分老舊C級住宅社區周邊環境現況，每年防汛期前，委請巡勘監測技師團隊進行巡勘監測，如發現異常環境徵兆，即研議處理。預定101年5月份至101年11月份就老舊聚落及本市列管B級住宅及部分老舊C級住宅社區各辦理共7次巡勘監測工作。
(2)101年度「山坡地老舊聚落巡勘、監測及防災教育宣導」，係針對本市24處老舊聚落於汛期間委由專業顧問公司辦理巡勘監測及防災教育宣導工作，101年3月5日發包完成，依契約進度執行中。
(3) 101年度「臺北市山坡地住宅周邊水土保持安全巡勘監測及防災教育宣導」，係針對本市列管B級坡地住宅社區及部分C級老舊社區於汛期間委由專業顧問公司辦理巡勘監測工作及防災教育宣導工作，預定101年4月6日發包完成。
(4)101年度「山坡地老舊聚落緊急水土保持處理工程」，針對本市列管24處山坡地老舊聚落規劃辦理緊急水土保持處理與維護，以因應零星災情之需，保障市民居住安全。預定101年3月15日發包完成，依契約進度執行中。
(5)101年度「山坡地住宅邊坡防災及緊急水土保持處理工程」，係針對本市山坡地住宅周邊水土保持設施平時災害之預防處理，並因應颱風豪雨期間之坡地住宅周邊災害之緊急搶修，達到減災及防止災情擴大目的，預定101年4月10日發包完成。

(6)防災教育宣導說明會：為強化坡地社區、聚落居民防災、避災觀念，每年皆辦理山坡地住宅社區及老舊聚落災教育宣導說明會，會中除說明防災避難重要性外，並教導聚落居民DIY製作簡易雨量筒，以及宣導住家周邊排水溝與擋土設施洩水孔等清疏工作，3月份已辦理完成10場教育宣導說明會。

(7)疏散避難演練：針對本市列管老舊聚落每年汛期前補助區公所辦理老舊聚落疏散避難演難，透過實地防災演練作業，強化防災疏散避難知識，有效提升老舊聚落居民緊急應變能力，降低災害發生機率，以維居民生命財產安全。預定101年5月31日前完成補助區公所辦理計6場疏散避難演練工作。

(8)山坡地住宅社區安全檢查及輔導改善：為維護山坡地住宅社區安全，針對列管130處集合住宅社區，每年皆委託水土保持、大地、水利、土木、應用地質、結構技師及建築師等7大公會進行安全檢查，如經檢查發現水土保持設施有損壞情形，積極輔導社區依專業技師建議辦理改善。預定101年定4月及101年11月各辦理1次安全檢查，101年6月底及102年1月底各辦理1次複查。
(9)101年度「臺北市山坡地住宅社區鄰近確認順向坡區域監測工作」，針對本市山坡地住宅社區鄰近確認順向坡之區域，辦理自動化監測儀器設置，以及監測儀器數據量測工作，101年2月7日完成發包，已提送第1次及第2次監測成果，現況尚屬穩定。

(10)人工邊坡調查與建檔

為全面掌握本市人工邊坡現況，優先針對山坡地住宅周邊之人工邊坡分年辦理調查及建檔工作，提供後續人工邊坡維修責任鑑辨參考，並擬訂督導人工邊坡與坡地住宅水土保持之安全維護方法，督促義務人定期檢查及實施必要改善。調查建檔工作預定101年3月開始執行，辦理約8,000筆資料建檔。

甲、101年度「臺北市山坡地人工邊坡調查建檔工作(北投、士林區)」，係分年度針對本市北投區及士林區大型住宅社區周邊與本處整治工程(產業道路及土石流潛勢溪流等)之山坡地人工邊坡調查建檔，101年3月13日發包完成，依契約進度執行中。

乙、101年度「臺北市山坡地人工邊坡調查建檔工作(文山、內湖區等)」，係分年度針對本市文山區、內湖區、南港區、信義區、大安區、中山區及中正區等大型住宅社區周邊與本處整治工程(產業道路及土石流潛勢溪流等)人工邊坡調查建檔，預定101年3月30日發包完成。

丙、101年度「臺北市山坡地人工邊坡地錨護坡設施檢測工作」，係配合人工邊坡調查建檔工作，據目前已完成之人工邊坡調查建檔資料顯示，地錨護坡設施約佔2.5%，後續將針對有潛在危險之人工邊坡，立即緊急進行地錨護坡設施等檢測或修補工作，預定101年4月20日發包完成。

丁、101年度「臺北市山坡地人工邊坡資料分析處理及圖形數化工作」，係配合本市人工邊坡調查建檔工作，架設「臺北市山坡地人工邊坡安全資訊系統」，並將調查完成之人工邊坡相關資訊，協助調查技師作圖形處理填報於系統中，101年2月9日發包完成，依契約進度執行中。

10、山坡地保育利用管理

(1)山坡地合法開發之水土保持管理作為：101年度2月受理目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫（含免擬具水土保持計畫）核准10件、水土保持施工中監督檢查60件次，其中不合格8件次已督促施工單位限期改正。

	
	核准件數

	監督檢查件數

	檢查不合格件數


	1月

	8
	64
	8

	2月

	7
	8
	1

	3月

	10

	60

	8


	合計

	25

	132

	17



	


(2)山坡地違規使用之水土保持管理作為：為避免山坡地違規濫墾濫挖，賡續辦理違反水土保持法案件之查報取締並加強法令宣導。101年度3月查報案件共計0件，罰鍰金額計新台幣0萬元整，均依法處分要求改正。

	
	違規查報件數

	罰鍰金額


	1月

	3

	12


	2月

	1

	15


	3月

	0

	0


	合計

	4
	27


	


(3)本市水土保持服務團：為利農民申請農業施作，除簡化農業申請流程外，提供本市水土保持服務團專業技師免費現場指導服務，101年度3月已輔導案件共計33件次，其中現場施工輔導19件次、協助簡易水土保持申報書審查4件次，違規輔導改正2件次，農業輔導案件4件次，內勤解說服務4件次。

	
	內勤解說服務

	現場施工輔導

	農業輔導案件

	違規輔導改正

	簡易水土保持申報書審查

	教育宣導

	輔導總件數

	1月

	2
	11
	3

	1

	2

	2

	21

	2月

	2
	16
	2

	1

	4

	0

	25

	3月

	4

	19

	4

	2

	4

	0

	33


	合計
	8

	46

	9

	4

	10

	2

	79



	


二、已實施之創新作為
(一)辦理坡地安全監控措施
辦理順向坡巡勘及監測工作，建置監測資料庫管理系統，將歷年歷次所有調查資料匯入監測資料庫管理系統中，以供長期監測資料查詢，並可作為治山防災參考依據。
(二)人工邊坡調查及建檔
為維護山坡地安全，計畫分年度對2萬5千筆以上之人工邊坡進行調查建檔工作，截至101年2月底止，山坡地人工邊坡資訊系統已完成約11,415筆資料登載，並針對調查發現50筆有安全疑慮人工邊坡邀請相關單位與維護義務人共同會勘，且由專業技師提供建議請義務人注意及改善，也提醒於颱風豪雨期間提高警戒，其中涉及公共安全有15筆，皆已完成修復，為山坡地安全預防把關。
(三)山坡地防災觀測
設置完成26處雨量站及11處土石流觀測站，提高山坡地降雨觀測密度及監視土石流潛勢溪流狀況，並以行動手機結合氣象、雨量、地震、土石流警戒及新聞資訊，建置「山坡地防災行動網」，民眾可利用手機隨時上網，瞭解坡地防災資訊。

(四)結合雲端科技建置臺北親山步道APP系統
運用雲端科技提供本市20條親山步道路線圖APP系統導覽，期能吸引年輕族群親山近水，並擴大服務層面。該系統利用GPS進行定位，進行打卡及上傳照片；當意外發生時，利用手機緊急求救按鈕，可將自身手機號碼及緊急訊息廣播給山友，同時可撥119聯繫消防局得到即時的協助及救援。
(五)提升本市休閒遊憩活動多樣化
結合當地觀光資源，凸顯週遭景點不同特色，透過結合生態導覽，提供市民優質休憩活動場所。
(六)結合高科技衛星影像，強化坡地管理效率
運用高精度衛星影像變異分析技術進行坡地監測，疑似違規地點皆指派查報人員現場查證並依法辦理。並引進無人載具飛行器(Unmanned Aerial Vehicle ，UAV)，協助空中巡拍查證違規，強化山坡地安全管理。
(七)已完工水土保持設施檢查
為確保完工使用之水土保持設施發揮設計效能，辦理已完工水土保持設施維護檢查及指導工作。
三、未來施政重點
(一)交通建設工程

1、道路橋梁工程

(1)配合都市發展，改善居民生活品質，建構地區完整道路路網，101年計畫開闢13項路寬15公尺以下計畫道路，1項橋梁拓寬工程及1項人行陸橋改善工程。
(2)持續辦理北投纜車系統，聯接新北投親水公園與陽明山國家公園，以疏解園區聯外交通，提升遊憩品質。
2、人行道更新工程
配合地區環境改造計畫及機關、學校週邊人行道舖面破損嚴重為優先，每年更新人行道鋪面5萬平方公尺（含纜線管路、側溝蓋板、交通管制設施、綠化、照明設施等改善修復），並全面推廣民間認養人行道。
3、道路橋涵維護
為維道路平整，打造舒適平穩行車空間，本府成立「路平專案推動小組」，督導路平專案執行成果及持續追蹤道路養護改善情形。
(二)防洪排水及河濱公園工程

1、賡續召開「臺北市總合治水推動委員會」會議，落實總合治水各項對策，進行總合治水量化目標管制，提高市區防洪保護標準。

2、於坡地與平地排水銜接處規劃設置雨水逕流貯留池及設置調洪沉沙池，以降低尖峰流量。

3、依據「全市淹水潛勢規劃」成果，持續擬訂本市水災保全計畫及訂定易積水地區防災地圖，提升本市防災、救災品質。

4、持續辦理雨水下水道設施結構、涵管之改善等工程及易積水地區排水改善工作，提高排水效能，降低市區積水風險。

5、加強維護於本市易積水地區已設置之雨水下水道水位監測站、流量站、影像監測站，使各站之即時水位資料能正確傳送或連接至相關防災單位，俾能適時應變處置。

6、辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計工作」，並嚴格執行纜線暫掛雨水下水道之檢查、人孔巡查等管理，以確保設施安全及功能。

7、逐步建置全市抽水站自動化監控系統，以群組方式管理，由各分區管理中心遠端遙控抽水機，達到抽水站精準自動操控之目標。

8、持續辦理河道監測工作，並依據「臺北市河道疏浚檢討工作」之作業成果及河道監測結果，適時辦理河道疏浚工程，並配合藍色公路航運需求，進行航道整理工作，以確保船舶航行安全。

9、持續推動臺北市整體防洪計畫建設、辦理河防設施維護更新、雨水抽水站擴（新）建及機組更新、雨水下水道結構、涵管之改善等工程，並落實監造查核工作，掌握工程進度及品管，達到本市堤防環狀保護及抽排效能之零洪災、零積水之防洪安全。

10、推動活化淡水河系之工作

(1)雙北合作持續辦理河面漂流物之清除，以維河川水岸優質環境。

(2)持續進行全市河濱公園景觀改善工作及河濱公園設施整建工作，以強化河濱公園建設，再現河岸優質景觀。

(3)強化河濱公園之營運管理及推動委外經營制度。

(4)持續加強塑造及增闢花海景觀。

(5)管理開放河濱公園特別活動，鼓勵市民假日河濱各項遊憩活動，包括河岸野餐、露營及戶外教學，並推廣河濱自行車騎乘。

(6)進行河濱公園生態資源調查工作，建立河濱公園生態資源資料庫，辦理招幕及培訓河濱公園解說志工。

(7)河濱公園自行車道騎乘環境優化，持續改善及提升河濱自行車道舒適度及安全性，配合人潮增加檢討車道拓寬，利用橋下空間規劃增設休憩景點，營造騎乘視覺景觀。

(三)污水下水道系統

1、達成活化淡水河系水質水量改善目標
(1)辦理劍潭雨水抽水站集水區水污染調查及改善評估。

(2)辦理新店溪流域小型污水分區處理系統可行性評估：就污水下水道系統分區污水處理、用地需求、投資效益、民眾觀感、方案研選及環境影響等審慎評估，目前刻就需求研擬確認及價格訪價中。

(3)辦理用戶接管艱難地區施作模式評估。

(4)辦理第2條海、陸放管可行性評估案。

(5)持續與新北市府透過雙北淡水河流域管理委員會，共同推動淡水河流域污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
2、持續推動污水下水道建設
(1)本市次幹管及分管網完成率儘早達成100％，以提供後續用戶接管儘速完成。

(2)用戶接管： 

甲、以每年3萬戶為目標成長。

乙、持續本市機關及學校等污水接管情形清查，針對污水管線已到達地區未接管之機關、學校，進行污水納管經費編列及接管工程等期程予以管制，必要時針對特定區辦理公告並執行下水道法罰則，提高用戶接管效能。
丙、儘早完成本市新建、既有建築物自費申請銜接污水下水道戶數，納入用戶接管普及率目標。

丁、清查以前年度未接管或辦理減帳地區大型社區用戶，瞭解是否未接管原因已消除，持續辦理接管。
3、污水下水道系統穩定操作
(1)穩定操作本市轄內湖、迪化、代管八里等3座污水處理廠、既有礫間處理場及污水截流設施，使放流水水質符合國家放流水標準。
(2)持續辦理疏流、抽水站及站體改善及增設工程，針對本市主、次幹管建立污水下水道系統內、外之疏流管線系統及抽水站，同時辦理既有站體改善，俾健全本市系統安全性。
(3)持續辦理迪化污水處理廠功能提升工程。

(4)持續辦理迪化污水抽水站設備更新汰換工程。

(5)持續辦理獅子頭污水抽水站設備更新汰換工程。

(6)持續辦理八里污水處理廠設備更新工程第2期。

(7)完成迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程可行性評估及委託規劃設計。

(8)辦理南北越淡水河聯絡管檢視工作。

(9)辦理內湖污水處理廠二期擴建規劃設計。

4、污水下水道永續經營
(1)配合路平專案工程持續辦理本市人孔蓋美化。

(2)完成污水處理廠「擴充回收水量評估及規劃」。

(3)持續辦理後巷美化，考量邀請藝術家進行設計，並於本市試辦，提供市民優質生活空間。

(4)持續辦理使用費徵收及回饋金發放相關業務。

(5)依「臺北市下水道管理自治條例」修正「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處理違反下水道法污水下水道部分案件統一裁罰基準」。

(6)辦理「污水下水道納管水質之油脂標準委外研究案」。

(7)持續辦理管線清疏及本市液化潛能區管線預防檢視。

(8)持續辦理抽水揚水站體設施，設備操作良率達9成。

(9)持續辦理管線清查及更新，依清查結果辦理補接，加強列管議員民眾陳情案件達8成以上完成率。

(10)持續辦理污水下水道管線更新第二期工程，強化翻修工法及置入緊急搶修動員能力。
(四)公園路燈建設工程

1、公園綠地闢建工程
為提昇市民生活環境品質，擴大綠化、遊憩空間，本處依都市計畫及公共設施保留地取得情形，策訂本市公園綠地中程發展計畫，並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢，以達到各公園均衡分布於市區及郊區，提供市民休憩使用為目標。本市現有都市計畫及其他公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等計1,067處(含河濱公園等39處)，總面積1,983公頃，預定至101年底已開闢完成及已編列預算即將闢建者計841處（含部分開闢43處），面積1,371公頃，平均每位市民享有公園、綠地面積可達5.172平方公尺。本處將賡續配合本府財源逐年籌編預算辦理公園、綠地闢建，俾提供市民遊憩、運動、休閒之用，以提升市民之生活品質並美化市容。
2、路燈新設及維護管理
未來賡續配合預算辦理路燈新設，受理市民、區公所建議及加強學校周邊巷道等處夜間照明，賡續辦理路燈開關箱與燈桿共桿及本市LED路燈節能減碳推動計畫，以增益道路照明、公眾夜間通行及公園遊憩安全、間接維護本市治安等功能並達美化市容、節能減碳之目標。為因應路燈成長及提高維修效率，賡續定期執行每週日、夜間路燈巡修作業，確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，期使路燈失明率維持於千分之1.5以下。

3、加強城市綠美化

為營造臺北市成為永續、生態城市，創造更優質之都市景觀，並提昇本市於國際間之能見度，本市自98年起推動「臺北市四年綠化計畫」，執行期程為98~101年，內容分為維護優質綠化環境及法制條件的相關制度性建設兩部分，101年度預定種植2,992株喬木、綠美化植穴600處，配合公墓遷葬後預定種植200株樹苗，另101年預定美化約12萬平方公尺，含本市各主要道路、外縣市進出本市孔道、綠地等地點，並推動民間參與公園綠地及行道樹認養計畫。另為延續花博之綠化成果，從100年度開始推動林蔭大道計畫，預定100年至103年的4年期間施作堤頂大道等10條創造型路段、研究院路等5條路段、仁愛路等19條精緻型路段。101年度預定辦理辛亥路3至4段、行忠路、民權西路、承德路等9條林蔭大道施作，並於101年底前完成。在本市既有的綠化基礎下，全面提昇市容景觀，以有效達到減碳節能、減緩熱島效應的目的，進而達成永續、健康、生態臺北花園城市之願景。
(五)共同管道工程
1、持續推動共同管道建設，已完工之配合鐵路地下化東延南港共同管道及大度路共同管道，合計長度約10,463公尺，依管線機構佈線完成順序，逐步納入監控中心營運管理。
2、配合本府推動「多用網路、少走馬路」政策，建置「臺北市共同管道管理維護作業系統」，縮短各管線單位辦理共同管道內管線管理維護所需作業時程，並定期檢查維修環境偵測設備及辦理防災演習，以提高共同管道管理維護品質及保障作業環境安全。
(六)道路挖掘管理

1、持續推動道路更新前之管線挖掘整合及新建房屋民生管線整合工作，於各管線完成後一次辦理路面銑鋪。

2、除計畫性挖掘、新建房屋、緊急搶修外之非計畫性一般申挖案件，實施道路挖掘「分區管制」措施，使每一行政區次分區皆有固定月份開放道路挖掘，其餘月份則禁止挖掘，並要求管線機構落實施工自主品管，並予以稽核。

3、持續推動獎勵民眾檢舉道路挖掘違規制度，將受理檢舉事項明確表列，以便民眾檢舉與查處。
(七)落實山坡地「平時防災」、「災前整備」、「災中應變」及「災後復建」各階段防災標準作業機制執行，減免災害。
(八)強化本市26處山坡地雨量站、11處土石流影像站等防災監測設備，提升防災能力。

(九)強化山坡地安全管理，確保民眾生命財產安全。

(十)落實「一步道一特色」理念，吸引民眾親山意願。

(十一)建構完善產業道路及登山步道系統，營造優質親山環境。

(十二)加強山坡地水土保持計畫審查及施工督導。

(十三)以服務導向輔導為先，並運用衛星影像監測技術，落實山坡地管理。

(十四)強化多樣化遊憩空間、完成環境教育場域認證、推廣樂活慢遊活動及水土保持志工解說服務。

(十五)賡續辦理全市山坡地人工邊坡建檔管理，有效提升防災能力。

(十六)改善農業環境，營造都會特色農村風貌。

(十七)以永續發展為目標，規劃分級溪溝治理。
份
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