創新措施
公園路燈建設：
路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８３處ＦＲＰ製開關箱，截至９７年２月底已完成設計３,６６８座，施作完成３,６５３座。

重要成果

一、本市人行道更新工程：

本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程。

（一）第一階段自８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方公尺，

８８年下半年至９１年度改善本市主次幹道、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者共計已完成面積１３９萬９，７０１平方公，合計完成１５５萬８，０２６平方公尺。

（二）第二階段９２年度起建立評比機制評比，尚待改善人行道範圍逐年更新。自８８年起分年度辦理人行道為更新至９６年度結束合計完成改善全市人行道面積達７５．９３％，即約１８９萬平方公尺。

二、公共建築工程：

臺北市殯葬管理處火化爐汰換工程統包工程本工程新建１棟地上２層建築物，其中新購瓦斯火化爐４座，２套空氣污染防治設施，計有建築物裝修及設備設施拆除更新等作業。於９５年１１月２６日開工，９６年１１月２２日完工。

三、人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前由新工處設窗口受理市民電話洽詢及申請認養案之處理，並主動拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，截至９７年２月份止實際認養７７２件，面積達４９萬８，６３８平方公尺。
三、防洪排水工程：
（一）積水改善措施：

為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局水利處改善項數，計辦理２８１項，業已完成９０．７５﹪，目前執行情形說明如次：

１.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２５５項。

２.施工中者：計「中山新生北路１、２段排水幹線工程」等１３項。

３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１３項。

四、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率，截至９７年２月底止累計完成用戶接管５８萬，８９４６戶，普及率已達８８．５６％。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９７年２月底已完成６８萬１，０３５公尺，完成率達９２．５６％。

（三）「越基隆河聯絡管工程」業於９６年１１月３０日完工，於內湖污水處理廠設置Ø2000mm之越基隆河連絡管，銜接汐止南港主幹管，使本市內湖污水處理廠及迪化污水處理系統具有雙向紓流功能。越基隆河連絡管中敷設Ø200mm污泥輸送管一條，藉以將內湖廠產生之污泥送至迪化污水處理系統集中處理，節約污泥處理成本。

五、公園路燈建設：
（一）「2008臺北茶花展─早春情事」於2008年1月10日至20日於陽明山山仔后之花卉試驗中心（仰德大道4段175巷32號）盛大舉行，將展現園區原株原地栽培逾60年的“早春”品種怒放，形成茶花隧道的美景，展覽館並有珍貴茶花盆景展示，本局公園處今年已是第5年舉辦茶花展，除了園區春意盎然的茶花之外，展覽館並有全國各地前來參賽的盆景作品之展示，更有公園處以花期調節技術提早至1月份開花的中、晚生茶花品種，增加展示品種的豐富性。
（二）本局公園處今年陽明山花季特別選在2月2日隆重開幕，持續至3月2日止，長達30日，本次花季以「陽明春曉」為主題，引導大家走出戶外，接觸大自然，欣賞初發的新綠、嫣紅的山野。

未來施政重點
一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

1.９６年度道路新築工程：

(1)文山新光路２段東西向延續道路新築工程（第２期）：

本工程自新光路捷運機場以東５５０公尺至北二高橋下，長約１９５公尺，寬１２公尺。已於９６年６月８日完成委託規劃設計及監造廠商評選，已完成初設，目前正辦理細設。

(2)內湖金湖路陡坡降低工程：

自金湖路６５巷起至１００號，長約１４０公尺，寬２０公尺，面積約２，８００公尺，接順巷道星雲街，範圍長約５０公尺。已於９６年６月８日完成委託規劃設計及監造廠商評選。目前已完成細設，正辦理發包作業中。

(3)士林原國防管理學校西側道路新築工程： 

本工程自至善路２段至故宮路，全長３４１公尺。已於９７年３月１１日決標。

(4)中山松江路２５巷道路新築工程：

本工程起自松江路２５巷渭水路３巷至松江路４５巷，北接伊通街東連建國北路一段５０巷。全長約１４１ｍ，計畫寬度１５ｍ。已於９６年７月４日決標。目前地上物拆除協調及補償費發放作業中。

(5)大同迪化街２段１８９之１至１１號前道路拓寬工程：

本工程範圍南端自民族西路至迪化街２段１８９巷，長約５５ｍ，寬８ｍ。已於９７年１月３日決標。俟拆除案及衛工管埋設完成後辦理開工。

(6)信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程：

本工程位於信義區永春坡軍營南側道路，自拾姓公廟至松山路６５０巷１５弄１８之１９號，道路長１８２ｍ，計畫路寬８ｍ。已於９７年１月１５日決標。樹木、路燈等地上物待公園處遷移中。

(7)大安潮州街２６巷前段道路新築工程

本工程９７年１月３日決標，俟拆除地上物後辦理開工。

２.９７年度道路新築工程：

９７年度新興巷道工程計有「文山景美運動公園南側道路新築工程」等共１３項工程，其中「信義吳興街２２０巷北側（原陸軍保養廠區）道路新築工程」屬自辦設計案，預計９７年３月底發包；其餘１２項工程目前正辦理委託設計技術服務評選作業中，預計９７年７月底發包。

（二）建立快速道路系統

環河北路高架橋道路工程：

(1)本工程由環河南路高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接，長約５．３公里，採橋墩與堤防共構方式規劃為單層雙向４車道。

(2)本工程於９２年起編列預算辦理初步設計、環境影響評估，惟受沿線居民反對橋樑位置靠近民宅衝擊環境景觀，及橋墩與堤防共構方案因水利相關法令未獲經濟部水利署審定因素，迄今尚未定案，環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，新工處將俟路線方案等計畫確定後，續執行第一階段及第二階段環評工作。

(3)本工程後續將再與經濟部水利署協商，期能同意本府比照環南高架橋墩設置模式開闢。
（三）橋樑工程

１．社子大橋新建工程(社子島東側聯外橋樑工程)：

(1)本工程分兩期興建，第１期自１－１號道路與社子端堤防交會處起，向東跨越基隆河沿北投１３號路至與承德路交會處止，長約１２６０公尺，寬４０－５０公尺，總面積約６８,７２０平方公尺，其中規劃預留大眾運輸系統空間（寬約９公尺），主橋寬度約３８公尺。第２期自社子島１－１號道路與社子端堤防交會處起，西沿１－１號路至與１－２號、１－３號路口交會處止，俟社子島開發計畫填土高程確定後，再配合編列年度預算興建。

(2)本工程第１期已完成初步設計，目前正辦理跨河橋樑提送都市設計審議作業，未來將配合進行都市計畫變更及細部設計等後續事宜。
２．文山景美橋改建工程：

(1)景美舊橋為景美、新店地區之重要連絡橋樑，其連繫景美景文街與新店順安街，規劃改建內容：採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５ｍ、規劃雙向各一寬為５ｍ混合車道及雙向各一寬為１．５ｍ人行道，此外為應休閒及節能需求，另佈設２ｍ寬腳踏車道，施工期約１６個月。

(2)本工程說明會已獲多數民眾贊同，並於９５年４月２６日至臺北縣政府和縣府相關單位及區里代表說明辦理情形，獲與會人員支持，臺北縣政府已同意分攤一半經費（約９，０００萬元），配合於９７～９９年度分３年度編列預算，俟預算正式成立，將持續推動後續相關作業。已於９７年１月１６日辦理新店地區說明會，目前正辦理細設。

３．中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

(1)本工程配合中山新橋於９６年農曆春節拆除中山二橋南引道工程後，進行拆除中山二橋主橋工程，並將二橋北引道改銜接至新生高架，使得新生高架南往北可直接通往中山北路，爾後新生高架往士林雙向車流不必匯入圓山圓環地區，將可徹底改善圓山地區之交通現況，俾以提昇道路服務品質。

(2)本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生高架橋，全長約２８４公尺，橋面寬１６公尺（含鋼拱主橋９４公尺）。

(3)中山二橋主橋拆除工程於９５年８月發包，９８年９月完工。

主體標部分配合縮短交通衝擊方案修正設計作業後招標，因鋼料等原物料上漲已招標３次均流標，經檢討後採減項發包並以後續擴充方式辦理，且調整鋼料、鋼筋、混凝土採市價編列施工預算，惟於９７年２月２１日及９７年３月５日辦理修正後２次開標仍流標，目前正研擬物價飆漲之因應方案中。
（四）其他

北投線空中纜車BOT案：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人次，以BOT方式開發。

１.本案已於９４年１２月１３日簽定本BOT案投資契約。９５年２月８日取得市轄段第２號支柱雜項執照，９５年３月１６日取得山下站建築執照，並於９５年５月１日動工，目前是否需執行環評程序，仍待國家公園主管機關審議確認，工區停工中。

２.本案山上終點站素地開發設置「研習住宿設施」引致建照被撤銷及環評疑慮１節，BOT特許公司已於９６年３月１９日函文表示暫不進行「溫泉遊憩設施」及「研習住宿設施」之開發，於９６年６月１５日修正及提送興建開發計畫書，經本府複審於９６年１１月２１日「同意備查」後，已於９６年１１月２８日依序轉請國家公園主管機關進行「開發許可」之實質審查，俟國家公園主管機關審查通過，即可復工及續辦建築許可申請。
二、橋樑（新）改建工程

北投小油坑大屯橋新建工程

本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

工程內容為：

（一）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

（二）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

（三）植栽及景觀工程。

（四）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

９２年１１月１７日開工，截至９７年２月底施工進度為９７%，原預定９６年８月３０日完工，已逾完工期限，廠商提出之趕工計畫已審核完成，並督商速依計畫趕工，目前施作造型欄杆及燈具裝設工項，因受山區天候影響施工進度，本工程推估預定於９７年３月１５日完工。

三、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，避免民眾遭受生命、財產之威脅，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２號公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓力箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速道路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中
（1）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工。

（2）大業路西側段９３年９月１日開工，截至９７年２月底施工進度９８．１５％，目前施作橫交灌渠及工區整理，原預定９６年７月４日完工，因變更設計辦理工期檢討，全部工程預定９７年３月１７日完工。
（3）橫越大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，原預定於９６年１０月３１日完工，因變更設計並辦理工期檢討及修正預定進度，完工期限修正至９７年６月２１日，截至９７年２月底施工進度８９．５８％。
（4）關渡防潮堤行水區段於９６年３月１日開工，預定９７年４月３０日完工，目前施作箱涵，截至９７年２月底施工進度為９６．８７％。
（5）分洪進水口段於９６年５月２２日開工，預定９７年９月２４日完工，截至９７年２月底施工進度為４３％。
（6）大業路段於９６年４月２６日開工，截至９７年２月底施工進度為１６．２７％，預定９８年４月２１日完工。
（7）大業路西側水利設施用地綠美化訂於９７年４月招標，預計９７年５月開工，９７年１２月完工。

２.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９１.３CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，第１期工程設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，９４年８月８日開工，９６年４月２日完工；第二期機電標已於９６年４月２日開工，預定９７年９月２３日完工，目前辦理各項資料審查及設備製造，並配合土建進度安裝預埋構件，截至９７年２月底施工進度為２．９５％；土建標工程已於９６年４月１９日開工，原預定９７年７月２３日完工，經辦理變更設計工期檢討，完工期限修正至９７年１０月３１日，目前施作地盤改良及基礎開挖，截至９７年２月底施工進度為３１％。

３.木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒２．５立方公尺之抽水機２組，土建工程於９５年１月６日發包，因居民對抽水站興建仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，送大會審議中，後續將俟市議會審查同意後，再行辦理相關工作。 

４.文山木新抽水站引水渠道工程：

配合木新抽水站新建工程，編列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２７日決標，因需配合木新抽水站施工，承商正辦理鄰房鑑定作業及試挖工作，惟部分居民串聯拒絕，經議會於９５年７月６日召開協調會，及本處於９５年９月７日舉辦說明會；９５年９月１８日與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並於９６年８月２日簽奉市長核准，採取方案為分散興建小型抽水站方式推動，以分流方式辦理，已於９６年１０月１２日舉辦說明會，獲得與會民眾支持，已調整內容，於９６年１１月１３日第１４４８次市政會議提案討論通過，於９６年１２月１４日已將預算變更函請市議會同意，並於９７年１月１６日經市議會工務委員會審查通過，送大會審議中，後續將俟市議會審查同意後，再行辦理相關工作。
５.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

全市抽水站設備更新工程編列９２至９６年度連續工程，總工程費１４億３９６０萬元，工程計分為９標辦理，目前已完成８標之工程，僅餘第７標後續工程（辦理玉成及大直站抽水機組檢修等），截至９７年２月底施工進度６７.８％，預定９７年８月３０日完工。
６.臺北市總合治水對策規畫：

業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１建構安全防洪排水建設。

策略２推動全市河川流域管理。

策略３檢討都市土地建物管制。

策略４推動總合治水教育宣導。

策略５建置防災決策支援系統。
三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶排水設備工程，達成本市污水下水道計畫用戶接管普及率每年提升３％之施政目標。

（二）管線工程：

１．辦理木柵路次幹管，本工程截至９７年２月底施工進度為９９．２０％，預定９７年３月３１日完工。

２．辦理９５年度分管網工程，本工程完成９標之發包，目前均施工中，預定９８年６月完工。

３．辦理９５年度用戶排水設備工程，本工程完成２０標發包，目前正均施工中，預定９８年７月完工。

４．辦理大度路次幹管，本工程截至９７年２月底施工進度為７７．２０％，預計９７年８月底完工。

５．辦理磺港溪東側分流幹管工程，本工程截至９７年２月底施工進度為８７．００％，預計９７年８月底完工。

６．辦理９５年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務共三標，顧問公司配合提送設計標案，業９７年１月底前完成２０標發包作業，預計９９年中旬完工，此外有２標因下游工程尚未完工而暫緩設計，另５標則因多次流標正檢討招標文件中，俟檢討完成後再行辦理標辦作業。

（三）污水處理廠營運暨相關計畫

１．八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程，９３年７月１７日開工，目前已完成各設備之試車，惟以沼氣為燃料啟動發電機部分測試，因原發電機台灣代理商無法配合而，至今尚未完成。因此承商多次與德國原廠商連繫能否給予協助，但仍無結果，將繼續努力協調。另本工程逾期天數已達逾期罰款上限，若承商仍無法完成履約，其後續相關事宜本廠將依契約相關規定辦理。

２．八里污水處理廠委託技術服務案（設備更新、水下檢查及警示燈光），自９７年１月２日開始執行規劃設計，依合約規定９７年５月１６日提出規劃報告後，召開委員會議辦理宜查，預計８月底辦理工程發包作業，９９年底完成設備更新。本工項設備更新係因八里污水處理廠啟用至今已逾１０年，設備均已老舊損秏嚴重，無法有效發揮功能，計畫予以更新，以提昇效能。

３．內湖污水處理廠自９６年３月１日「越基隆河聯絡管工程」完工通水後，處理水量已由９５年度平均41,463CMD提昇至９６年度平均102,800CMD；同時，本廠辦理去氮除磷設備增設工程已於９６年９月１９日決標，９６年９月２０日開工，施工進度已達１００．００％，目前刻正辦理驗收作業中。

４．迪化污水處理廠污泥減量工程規劃設計技術顧問服務工程自９６年１１月２０日完成發包作業，得標廠商刻正規劃設計作業中，預計９７年９月底前完成工程標辦，並期於９８年底完成工程，本工程之目標在於污泥減量，除可降低污泥中水分含量，節省清運成本及臭味逸散外，另一面亦可將減量污泥送往資源回收機構進行資源再利用。

（四）基隆河污染削減

１.「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，並於９５年６月２９日完成驗收（有關工期爭議部份，刻正由市府爭議委員會調解中）。

２.「成美雨水抽水站晴天排水水質淨化現地處理統包工程」：已於９６年１月１５日決標，現已完成細部設計審查作業，本工程截至９７年２月底施工進度為９６．２４％，預計９７年１２月完工。

３.「大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程」：於９６年４月２５日決標，本工程截至９７年２月底施工進度為４６．３６％，預計９７年７月２日完工。

（五）污水處置規劃

１.９６－９７年度「臺北市污水下水道非服務區污水收集處置規劃」，於９６年６月６日決標，並於９６年１１月完成期初報告審查，目前廠商刻正撰寫期中報告作業中。
四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０２４處，總面積約１,９６９公頃，至９7年底本市已開闢完成開放供市民使用者將達８０４處(含部分開闢４１處)，面積１,３５１公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.１４０平方公尺。
（二）９７年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計１０４,３４６平方公尺，總計全市道路綠美化面積計１１２,１４１平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９７年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈２００盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈約３００盞，合計預定裝設２,０００盞，９６年度已完工１,７５４盞。
（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１４萬３,７０２盞，為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。
（五）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森林景觀生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發包，已於９４年１２月２２日通過都審，９５年１月１２日建設局函知本處同意免送水土保持計畫，９５年３月１日開工，原預定７月２８日完工，因里民建議增設砂岩步道等，需增加工期施作，故工期展延至９５年９月１日，並已如期完工，於９５年１０月２２日由馬市長主持開園活動。

第二年生態觀測已於９４年５月２６日完成委託，於９４年１１月１０日召開第一期簡報會議，９５年３月６日召開第二期簡報會議。９５年６月１９日召開期末簡報會議。

第三年生態觀測已於９５年６月１３日完成委託，於９５年１１月１３日召開第一期簡報會議，９６年３月１９日召開第二期簡報會議，９６年６月２６日召開期末簡報會議。

第四年生態觀測已於９６年５月２９日完成委託，已於９６年１１月７日召開第一期簡報會議，９７年２月２６日辦理第二期簡報會議。

（六）中正２９７號公園擴建工程：本公園位中正區汀州路３段２３０巷，北側為歷史聚落風貌特定專用區，總面積為１６，２０１平方公尺，已部分開闢面積為３,３５４平方公尺，９７年度闢建範圍為１２,８４７平方公尺，公園已開闢範圍臨萬盛溪畔設有觀景階梯，未開闢範圍中為萬盛溪貫穿，兩側為高灘地，９７年度編列工程費８２７萬５,９５０元辦理擴建工程。本公園規劃目標為串連鄰近周邊水源河濱地區之河濱公園(包括古亭、水源地及福和河濱公園)、自來水園區，並配合寶藏巖歷史聚落風貌特定專用區細部計畫之實施，進行本公園景觀環境的改善，提升本公園之視覺景觀美質，並提供居民一處自然與人文資源並濟的休憩場所。並保留發揮本公園基地的自然溼地特色，提供民眾一處暸解萬盛溪河川溼地生態之觀察及環境教育的解說場所。本公園預定於９７.０４.３０完成規劃細部設計圖說，９７.０５.３０完成預算書製作，９７.６.３０完成發包，目前正進行規劃設計中。

（七）北投２５號公園新建工程：本公園位於中山路５-７號，公園總面積１,３９６平方公尺，因公園基地位處本市水土保持管制範圍，為避免基地過度開發影響水土保持整體安全，於公園內加強綠美化及環境整理後，將公園內臨中山路側之原有階梯整理並串連至中心街，以增加當地居民休憩空間及使用之便利性。拆除建物及清除髒亂將可提昇北投親水公園周邊景觀品質，並串聯北投溫泉親水公園，形成完整之休憩帶。

本工程於９７.０１.２８舉辦規劃設計居民說明會，預定於９７.０４.１０完成預算書製作，並在９７年４月底前完成發包。（八）文山(景美)６號萬慶公園擴建工程：本公園位於育英街４５巷旁 ，為民國８０年闢建之萬慶公園，公園總面積１７,１５７㎡，已開闢１２,０８９㎡，未闢建部分原係堤防用地，因無堤防用地需求，始於９７年６月２９日變更都市計畫為公園用地，本年度闢建面積為４,７２４㎡。本案９７年度闢建部分現為多處窳陋房屋（約１０間），當地里長多次建議徵收闢建，改善當地環境，未來開闢後，可形成沿景美溪畔之優質帶狀休憩空間。本工程於９７.０１.２４舉辦規劃設計居民說明會，預定於９７.０４.１０完成預算書製作，並在９７年４月底前完成發包。
六、賡續推動共同管道建設

（一）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２

年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中；
１.第一標工程於９４年２月２４日開工，預計９６年９月完工。因本工程承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工，新工處經７度去函催告復工並召開１０次協商會議，承商已於本處９６年１月１７日召開之會議中說明無法繼續施工，希由連帶保證廠商及銀行接辦。本處復於９６年２月８日、９６年２月１３日再邀保證廠商及銀行協商接辦，惟接辦廠商遲未能配合正式提出資格文件，經新工處定適當期限後仍未能配合提出，故於９６年５月１７日去函終止契約，並正依採購法進行刊登公報停權１年之相關程序。依採購法本案以原預算於９６年１１月２９日重新發包流標，經重新檢討調整預算後，目前正重新簽辦招標作業中。

２.第二標工程原於９４年３月２１日開工，因承包商與協力廠商間財務問題９５年８月１日無預警恣意停工，新工處經７度去函催告並１０次協商會議，承商９６年１月１７日說明無法繼續施工。９６年３月２９日由本處、原承商、保證廠商及銀行完成四方協議之簽訂，由履約保證廠商於９６年３月３０日進場施工，完工時間修正至９７年６月６日。截至９７年２月底施工進度７４．９６％。

（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

１.３９１B標(原第五標)工程(１，３００公尺長)，地鐵主體工程已於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計９９年２月１１日完工。

２.３９１A標(原第四標)工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於９２年１２月１日開工，共同管道工程預計９８年４月７日完工。

（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜溝７，３４０公尺。

１.一期工程其中(位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構) 

業於９１年１１月１日開工，預計９８年９月３０日完工。

２.一期工程其中(東門站（Ｒ１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾隧道段工程)，併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９２年７月１日開工施築，共同管道工程預計９９年１１月３０日前完工。

３.二期工程（東門站東側至松德路口）業奉　市長指示，由工程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標計畫，計分為二施工標：

Ａ.配合捷運DR１４７設計標(CR５８０A區段標)部分業於９４年２月２５日決標，已於９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

Ｂ.配合捷運DR１４８設計標(CR５８０B區段標)部分預業於９４年５月２３日完成招標，已於９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１.臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上十一層、地下三層，已於９５年２月８日取得雜項執照，於３月１日開工，因變更設計修正為９７年１月完工。９６年６月７日已通過細設審查。截至９７年２月底施工進度９５．４％％。

２.大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，已於９５年５月２日開工，預定９７年１月１３日完工。截至９７年２月底施工進度為７７．６５％。

３.文山區市民運動中心新建工程暨官兵房舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上八層、地下二層。計畫於官兵房舍新建完成後再拆除原有營舍，方於原有營舍基地上新建文山運動中心。

(１)海巡官兵房舍已於９６年１月１７日取得都審核准，並於９

６年１０月１日取得建造執照，９６年１０月２５日開工。截至９７年２月底施工進度為５７．５６％。

(２)文山運動中心現正辦理建造執照申請中。

４.信義區市民運動中心新建工程

本案興建地上七層，建築裝修主體工程於９５年１１月２２日決標，已於９６年３月２日開工，預定９７年７月８日完工。截至９７年２月底施工進度為５８．９５％。

５.市立體育場（田徑場）整建工程

本案預計興建田徑場及松山區市民運動中心；全案委託專案管理及監造技術服務評選，９５年５月１８決標，統包工程於９５年１１月２２日決標。９６年２月２３日動工，預定９７年１０月３１日完工。截至９７年２月底施工進度為４７．１２％。
６.臺北市體育學院天母校區第二區新建工程

(1)本案預計興建體育館、綜合活動中心、田徑場及看台各１棟。

本區體育館及綜合體育館工程建築結構主體、外牆及塑鋼窗工

程已於９６年１月１２日開工，預定９７年１１月２８日完工。

(2)本工程後續裝修擴充及水電空調之追加經費已獲議會審議通過

。本案已完成地下連續壁及基樁工程。因本工程涉及環評差異

分析，仍有待體院與環保署協處並經該署審議核定後，始可再

行續辦開挖勘驗事宜，故本工程於９６年１２月２日辦理停工

在案。

（二）停車場工程

１.玉成公園附建地下停車場新建工程：

(１)本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二

層(機房)，土建標於９６年２月２６日開工。截至９７年２月底施工進度４７．５％。

(２)公園處已完成基地上方樹木移植及路燈遷移作業，惟入口位

置里民及議員之變更要求，經停管處９６年２月１６日邀相關單位及里民開會，已確認入口方案，目前由停管處督請建築師重送都審及準備後續變更設計事宜。本處則就不影響之部分先行施工。

２.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積７，７４３．２㎡。約提供１７

４個汽車停車位、６０個機車停車位。都審已於９５年８月２２日同意核備，建築主體標已於９６年９月１１日開工，預計９８年６月２２日。截至９７年２月底施工進度１０．５１％。

３.廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位。已於９５年３月２

日取得雜照。９５年３月３１日取得地面層都審核准函，９５年

５月２３日取得建照，預計９７年６月完工。截至９７年２月底

施工進度８６．７％。

４.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２

００個。９５年１月１８日完成委託規劃設計及監造技術服務之

甄選作業，９５年９月２２日都市設計審議通過，建築工程標業

於９６年９月１７日申報開工。截至９７年２月底施工進度２２

．３６％。

５.立農公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地上１層、地下二層總樓地板面積８７６９．５２㎡。

約提供２０５個汽車停車位、９８個機車停車位。都審已於９５

年６月１４日同意核備，建築主體標已於９５年１０月２６日決

標。截至９７年２月底施工進度６１．０％。

（三）警察局工程

１.臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

本工程於９４年９月２３日與原廠商解約，經９５年２月６日辦

理結算點驗作業完成及依物價指數調整預算單價後，與臺北市體

育學院天母校區工程併標發包，已於３月５日開工。在９６年５

月下旬完成建管變更承造人事宜，新施工廠商業於９６年６月２

１日復工。截至９６年１０月施工進度２２．４５％。其後受部

分連續壁突出地界影響，１０月２４日再次停工，經申請鑑界及

與鄰地地主召開協調會，同意新工處不需先行回復原狀，惟日後

鄰地施工本處需協助處理施工介面事宜。目前已請建築師申請建

照變更中。

２.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

本案規劃地上１０層、地下３層。主體工程於９４年８月１９日

開工，原預計９６年７月完工。因施工廠商財務問題至無法繼續

履約，自９５年１０月１９日起終止契約，經與連帶保證廠商簽

定協議書，並於９６年４月２７日復工，預定９７年３月１４日

完工。截至９７年２月底施工進度４８．３３％。

３.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

本工程已於９６年３月５日開工，修定９７年４月２日完工。截至９７年２月底施工進度７９．３６％。
４.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

本案規劃地上７層、地下２層，本工程自９５年７月迄今辦理多次招標作業，均因預算不足致無廠商領投標而流標，警察局於９６年１２月３日召開研商會議，會中決議本案將循大同、士林分局模式於９７年３月辦理預算追加後再行發包。

５.臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

本案規劃地上２層、地下１層。９６年１月１０日開工，原案預

訂９６年１２月完工。後因原設計採用斜坡明挖，廠商質疑工地

土方暫置之回填方堆置於斜坡上之工安問題及開挖方式而停工，

全案經調解完妥後於９６年１２月３日辦理復工，修正工期後預

定９７年９月完工。截至９７年２月底施工進度２６．９２％。

６.臺北市政府警察局士林分局新建工程；

本案規劃興建地上７樓－９樓－１０層階梯狀建築、地下３層。

本工程都市設計審議案，業經都市發展局９７年１月２８日准予

核備，刻正設計建築師辦理修正初步設計圖說內容。

７.臺北市政府警察局大同分局新建工程；

本案預定興建地上１０層、地下３層。本工程設計於９７年１月

２９日至２月５日辦理招標文件公開閱覽，刻正簽辦發包作業中。

８.臺北市政府警察局交通大隊新建工程

本案預定興建地上１０層、地下３層。已於９６年１１月完成設

計及監造技術服務廠商之徵選。市警局於９７年２月１２日函知

確認圖面之需求，現正進行規劃報告書審查作業。
（四）學校工程

１.中山女高綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓。９６年１月２２日開工。截至９７年２月底施工進度５３．１％。

２.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，原位於三重路、南港路校區，將遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。經多次發包均因預算不足流(廢)標，經校方再檢討擬採減項後與停管處之南港國小操場附建地下停車場新建工程併案發包，業於９６年９月１７日開工。截至９７年２月底施工進度１７．８４％。

３.大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下

停車場工程。土建標已於９６年１月１６日開工，預計９８年１

０月３１完工。截至９７年２月底施工進度３６．５７％。

４.老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內部裝修及再利用設備等，本案於９５年２月７日開工，因施工現場與原發包圖說有差異，案經報准停工責由設計建築師全面清查圖面並完成核對，於９６年１月３１日全面復工，修正完工日

為９７年１月１７日，截至９７年２月底施工進度５５．８６％

。

５.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程

本案係規劃進行大龍國小校舍全面更新及闢建地下公有停車場，

本案在９５年１０月５日完成統包商評選，並於９６年１０月１１日設計開工，因基地發掘訊塘埔文化遺址，故本工程於９６年４月１０日停工，並於基地可開發範圍定案及校舍需求確定後於９６年９月３日設計復工，目前正辦理都市設計審議中。

６.臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程（含大安市民

運動中心工程）

(1)本案校地分兩期辦理，第一期為運動中心工程（學校活動中心

兼大安區市民運動中心），第二期為校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

(2)第一期運動中心興建地下二層、地上五層。土建標已於９５年

１１月２１日決標，於９６年３月２１日開工，預定９８年５

月３０日完工。截至９７年２月底施工進度２４．１６％。

７.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

本工程地上４層、地下１層，已於９５年１２月１日開工，因契

約擴充機電部分，工期修正至９７年１２月完工。截至９７年２
月底施工進度３５．３６％。

（五）其他公共建築工程

１.臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，於９５年６月１５日開工，預計

９６年１２月完工。截至９７年２月底施工進度９５．３％。

２.臺北資訊產業大樓新建統包工程：

本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，建築物為地上６層、地下

１層。統包工程於９５年３月１５日決標，因變更設計作業，預

計９７年６月完工。截至９７年２月底施工進度９７．１４％。

３.臺北市士林市場改建工程：

本工程計畫興建地下３層、地上２層。本工程建築主體、裝修及

電梯工程已於９５年１２月８日開工，預計９８年２月完工。原

配合小西街市有眷舍地區都市更新案，辦理地下層連續壁（靠小

西街側）外移至道路中心處及地面層廁所位置變更等事宜，於９
６年８月１６日停工。現因士林公有市場西側道路拓寬工程之地

上物拆遷時程未定，為避免影響本工程完工期程，更新處已於９

月１７日召開工作會議向林副市長報告並獲同意調整地下層西側

連續壁位置至基地範圍內，目前建築師事務所辦理後續擴充（景

觀工程）事宜中。截至９７年２月底施工進度３６．５３％。

４.臺北市士林市場古蹟維修工程

本工程規劃修復地上１層之長短棟古蹟建築，於９６年４月２７日經本市文化資產審議委員會核准修復計畫，原計畫與士林市場主體工程廠商辦理後續擴充及議價，因廠商財務困難影響，改採將古蹟修復與古蹟再利用併案發包，並於９７年２月１５日決標，預計９７年３月開工。
５.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：

依本工程服務建議書原計畫興建地下２層、地上１０層之ＲＣ構造。９６年３月１３日向社會局簡報後決議再次檢討需求並重新規劃設計。本案經社會局９６年４月２６日重新確認空間需求後，計畫為興建地下２層、地上９層之ＲＣ構造，且業於９６年９月４日召開初步設計複驗會議並審核通過，社會局再於９６年９月１０日確定立面造型，業於９７年１月１６日召開細部設計簡報，並依約修正，俟審查核定後即簽辦發包事宜。
６.（臺北市政府工務局新建工程處）第一分隊房舍整修工程

本案規劃地上一層兩幢辦公房舍，業已於９６年７月４日送建管處申請建築許可。９７年３月５日與「新生高架橋、中山二橋及瀝青混凝土設備」等共四項工程併案發包，因流標退回檢討中。
７.文山區木柵路五段附近地區區段徵收市民住宅

本案預定興建地上５層、地下１層。本案於９６年１２月１４日土地開發總隊召開協調會議時，發現該區地下６０米處存放１２５公斤炸藥及５２５發雷管，經總隊簽報本府先行全面地質鑽探調查，再行辦理後續作業。
８.花卉批發市場新建工程

本工程依需求計畫預計興建地下１層、地上３層之ＲＣ鋼構建物。本工程原於９６年１１月２３日上網招標公告，１２月２１日辦理委託設計及監造技術服務評選會議，業因僅有１家投標廠商，其平均分數未達８０分故評選結果為廢標，另於９７年１月３日辦理第２次招標公告，訂於２月２２日辦理資格標審查，９７年３月７日辦理評選會議。

９.臺北市身心障礙就業推廣大樓新建工程

本工程依需求計畫預計興建地下２層、地上７層之鋼筋混凝土結

構物，為辦理本案勞務採購，刻正辦理成立評選委員會相關事宜。

八、提昇優質的生活品質：

(一)改善舊有建築騎樓高低不平

將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本

市待整平騎樓總長度約１１萬公尺，至９５年底完成改善長度累計
約２萬４,０００公尺，９６年度原預計改善路段長度２萬４,０００

公尺，實際增加施作路段之改善長度可達約３萬９,０００公尺，９

７年度預計整平騎樓長度約１萬公尺(改善效益長度約１萬５,０００公尺)。
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