創新措施
  公園路燈建設：
       路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈
      開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱，於民國
      ８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「
      基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民
      通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８３處ＦＲＰ製開關箱，截
      至96年1月底共施作完成３,３３０座開關箱，9６年度預計再施作３０
      ０座。 

重要成果

一、公共建築工程：

　（一）萬華區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上七層、地下二層，總樓地板面積約１２，３３８㎡

　　　　。委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標。設

　　　　計施工統包工程已於９４年４月２５日評選最有利標決標，９４
　　　　年９月５日開工，已於９６年１月２２日完工。
二、本市人行道更新工程：

　　本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境，

　　本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程。

　（一）第一階段自８８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本市主次

　　　　幹道、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者共計已完成面積１３

　　　　９萬９，７０１平方公尺。

　（二）第二階段９２年度起建立評比機制評比尚待改善人行道範圍逐年

　　　　更新，計畫至９５年度結束完成改善全市人行道面積達７５％，

　　　　即約１８７萬平方公尺。截至９6年１月３１日止完成３６，

　　　　１６４平方公尺，總計完成１７２萬１，７８８平方公尺。

　（三）加計８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方公尺，及９２

　　　　－９４年度新工處及發展局更新人行道面積約１１，８２９平方

　　　　公尺總計全市完成改善總面積已達１８８萬０，１１３平方公尺。

三、人行道認養：

　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務

　　，以節省行政暨財政支出，目前由新工處設窗口受理市民電話洽詢及

　　申請認養案之處理，並主動拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，

　　截至９６年１月份止實際認養７１６件，面積達４８萬５，１５５平

　　方公尺。

四、防洪排水工程：                                               

     （一）積水改善措施：                                           

  　　　   為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工
           處改善項數，計辦理２６６項（含９１１豪雨、海棠颱風，排
           水中長程計畫） ，經全力趕辦，業已完成９３.２﹪，目前執
           行情形說明如次：

　　    １.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２４８項。   

　　    ２.施工中者：計「中山新生北路１、２段排水幹線工程」等１０
           項。

　　    ３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等８項。

   （二）內湖新明路與松山饒河街間跨河人行橋新建工程：

　　　   為提供市民良好安全的行人空間及環境，工程項目計有橋梁工程、景觀工程及電梯工程，橋樑總長１６６公尺，無障礙電梯２座，契約工期５１０日曆天本工程已於９４年７月１５日開工，截至９6年１月底施工進度６9.66％，正進行鋼結構製造及施工構台、拱圈吊裝等項目。
   （三）光華橋拆除工程：為避免地震災害並改善都市景觀、地區經濟發展及消除都市發展阻隔的考量下，配合都市計劃更新與景觀重塑，辦理拆除光華橋，契約工期１８０天，９４年１２月１２日開工，已於９５年９月1８日完工，工作內容為：光華橋主橋拆除、公車站亭、公車專用道、纜線管路、中央分隔島及道路（含人行道）復原，全部工程已於９５年９月１８日完成，公車站台及公車專用道並已於９５年１０月１８日移交交通局接管。 
五、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率，截至９６年１月底止累計完成用戶接管５５萬６，

        ２４６戶，普及率已達８３．６５％。
　（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工

        程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９６年１月底已

        完成６４萬９，７５２公尺，完成率達８８．３１％。

（三）基隆河污染削減：辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫，本案於

９３年４月３０日完成發包，於９５年２月２４日完成評估計畫成果

在案、９５年６月１５日辦理技術轉移工作，全案已結案。

（四）後巷美化於９４年１２月底納入年度用戶排水設備工程辦理，每標辦理

３至６條後巷美化，現已達９6年１月總計完成２３1條之施政目

標。

（五）迪化污水處理廠提升二級處理工程第四標，已於９５年１１月１８日完

工，並於９５年１１月３０日舉辦通水典禮，最高每日可處理臺北市

５０萬噸污水。

（六）辦理管線更新第１期（士林地區統包工程），本工程目前已完工，賡續

負起污水輸送功能。

六、公園路燈建設：  

    （一）2006年士林官邸菊展：本所賡續辦理2006年士林官邸菊展活動，95年
          12月16日至96年元月7日共計23日展期，由本局公園處各執行單位
          以設計創意菊花造型及菊科植物，展現士林官邸菊展風華。
未來施政重點

一、交通建設：

　（一）推動市區道路建設

　　　１復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

　　　　本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

　　　　大直橋，全長６７７公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

　　　　本工程已於９５年１１月２９日開放使用通車，土建標工程截至
        ９６年１月底施工進度９４．２８％。

　　　２文山新光路２段東西向延續道路新築工程（第２期）：

　　　　本工程自新光路捷運機場以東５５０公尺至北二高橋下，長約１

　　　　９５公尺，寬１２公尺。預計９６年 ４月完成委託規劃設計及監

　　　　造顧問評選。

　　　３內湖金湖路陡坡降低工程：

　　　　自金湖路６５巷起至１００號，長約１４０公尺，寬２０公尺，

　　　　面積約２，８００公尺，接順巷道星雲街，範圍長約５０公尺。

　　　　預計９６年４月完成委託規劃設計及監造顧問評選。

　　　４士林原國防管理學校西側道路新築工程：

　　　　本工程自至善路２段至故宮路，全長３４１公尺，其中路寬１５

　　　　公尺，長８０公尺；路寬１０公尺，長１９７公尺；路寬１０～

　　　　１６公尺漸變段，長６４公尺。預計９６年４月完成託規劃設計

　　　　及監造顧問評選。

　　　５中山松江路２５巷道路新築工程：

　　　　本工程起自松江路２５巷渭水路３巷至松江路４５巷，北接伊通

　　　　街東連建國北路一段５０巷。全長約１４４．０５ｍ，計畫寬度

　　　　１５ｍ。預計９６年６月完成發包。

　　　６大安臥龍街６４巷末段道路新築工程：

　　　　本工程為延續６４巷前段的延伸，本工程自６４巷至基隆路３段

　　　　２２巷全長６０ｍ，６４巷寬６ｍ，基隆路３段２２巷寬８ｍ。

　　　　預計９６年６月完成發包。

　　　７大同迪化街２段１８９之１至１１號前道路拓寬工程：

　　　　本工程自民族西路與迪化街２段１８９之１號交口至延平北路四

　　　　段巷內與迪化街２段１８９之１１號交口，長約７４ｍ，寬８ｍ

　　　　。預計９６年６月完成發包。

　　　８士林臨溪路道路拓寬工程：

　　　　本工程自至善路１段１３８巷至東吳大學門口 ，長９１ｍ，寬８

　　　　ｍ。預計於９６年６月完成發包。

　　　９信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程：

　　　　本工程位於信義區永春坡軍營南側道路，西起松山路６５０巷１

　　　　５軍營旁，東至福德街５１巷，計畫路寬８ｍ，道路長１８２ｍ

　　　　，預計９６年６月完成發包。
　（二）建立快速道路系統

　　　１環河北路高架橋道路工程：

　　　　(1)本工程由環河南路高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美
　　　　　快速道路銜接，長約５。３公里，並採橋墩與堤防共構方式規
　　　　　劃為單層雙向４車道。

　　　　(2)本工程於９２年起編列預算辦理初步設計、環境影響評估，惟
　　　　　受沿線居民反對橋樑位置靠近民宅衝擊環境景觀，及橋墩與堤
　　　　　防共構方案因水利相關法令未獲經濟部水利署審定因素，故本
　　　　　工程計畫路線方案尚未確定，環評工作自９３年１月８日起暫
　　　　　停計算工期，俟路線方案等確定後，續執行第一階段及第二階
　　　　　段環評。

　　　　(3)本工程後續將再與經濟部水利署協商，期能同意本府比照環南
　　　　　高架橋墩設置模式，同意本府規劃方案。
　（三）橋樑工程

　　   1.社子島東側聯外橋樑工程
　　　　本工程自社子島開發計畫１－１號道路起跨越基隆河，銜接至北投
　　　　１３號道路，總長約１６５０公尺。

　　　　(１)本工程社子島端受制於社子島開發案之高填土計畫尚未定案，
　　　　　因涉及五股地區高保護開發計畫及大臺北防洪計畫未來變更事宜
　　　　　，權責機關為經濟部、臺北市、縣政府等單位，故本府「社子島
　　　　　開發計畫」完整計畫於報行政院核定前，應先提「經濟部水資源
　　　　　協調會報」協調之。

　　　　(２)未來本工程設計完成後，將視「社子島開發計畫」審查結果，
　　　　　配合調整工程設計並適時發包施工。
　　　 2.文山景美橋改建工程：

　　　　景美舊橋為景美、新店地區一重要連絡橋樑，其連繫景美景文街

　　　　與新店順安街，規劃改建內容為：
　　　　(1)採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１

　　　　　５ｍ、規劃雙向各一寬為５．５ｍ混合車道及雙向各一寬為２

　　　　　ｍ人行道，施工期約１６個月。

　　　　(2)本工程已完成測量及地質鑽探工作，橋型初步規劃於９４年２

　　　　　月２３日經水利署同意。本工程初步設計完成後，分別９３年

　　　　　９月２２日及１０月１５日分別於臺北縣新店端及北市景美端
　　　　　召開地區居民說明會，並於９４年１０月２６日召開新店端地
　　　　　區居民說明會部份居民擔心本工程銜接路面高程將會提高而影
　　　　　響進度，經會中向居民解釋不會提高路面高程，本次說明會已
　　　　　獲多數民眾贊同，並於９５年４月２６日至臺北縣政府和縣府

　　　　　相關單位及區里代表說明辦理情形，並獲與會人員支持，惟臺

　　　　　北縣政府因受限於財源因目素，目前正設法籌措經費（約８，

　　　　　５００萬），俟經費有所著落，將持續推動後續相關作業。
　　　 3.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

　　　　(1)本工程配合中山新橋於９６年2月18日至96年2月21日農曆
          春節期間拆除中山二橋南引道工程後，預定96年3月1日起進           行拆除中山二橋主橋工程，並將二橋北引道改銜接至新生高架，
          使得新生高架南往北可直接通往中山北路，爾後新生高架往士林
          雙向車流不必匯入圓山圓環地區，將可徹底改善圓山地區之交通
          現況，俾以提昇道路服務品質。

　　　　(2)本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新
　　　　　生高架橋，全長約２８４公尺，橋面寬１６公尺（含鋼拱主橋
　　　　　９４公尺）。

　　　　(3)中山二橋主橋拆除工程已於９５年８月發包，主體標部份將配
　　　　　合整合交維計畫通過時程，於９６年３月發包，全案預計於９

　　　　　８年９月完工。截至９６年１月底施工進度０．３％。
　　 　4.中正愛國西路陸橋拆除工程：

　　　　(１)本工程係將既有愛國西路車行陸橋之愛國西路引道至南寧路引
　　　　　道路段拆除，改設平面道路，施工總長度約為６００公尺，寬約
　　　　　３０～４６公尺。本案業於９５年１２月２６日發包，預計於９

　　　　　６年９月可完成整個路段新設平面道路路型、排水、照明及交通
　　　　　設施工程。

　　　　(２)預定於９６年２月１７日至２月２５日（農曆春節假期）拆除
　　　　　橋樑主體結構，９天可完成中華路南北通行目標。截至９６年

　　　　　１月底施工進度０．８％。
　（四）其他

　　　 1.北投線空中纜車BOT案：

　　　　全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位

　　　　於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運

　　　　中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４

　　　　００人次，以ＢＯＴ方式開發。

　　　　(1)本案９４年６月２１日甄審出本BOT案最優申請人。於９４

　　　　　年１２月１３日簽約，９５年２月８日取得市轄段第２號支柱

　　　　　雜項執照，９５年３月１６日取得山下站建築執照，並於９５

　　　　　年５月１日動工，全案預計於９６年６月完工營運。目前BOT

　　　　　廠商因法律案件影響，工區停工中。

　　　　(2)本案山上終點站素地開發設置「研習住宿設施」引致建照被撤

　　　　　銷及環評疑慮１節，業經行政院環保署於９５年１２月１５日

　　　　　來文，本府續於９５年１２月８日函請BOT廠商以公文答覆是

　　　　　否取消「研習住宿設施」及「溫泉遊憩設施」請BOT廠商明確

　　　　　表態，並依環保署函釋內容依序憑辦送審。

　　　 2.木柵貓空纜車：

　　　　(１)本工程之場站位置包括動物園站至貓空站(三玄宮站)，共４個

　　　　　旅客上下站及兩個轉角站，路線長度約４.０３公里。

　　　　(２)本工程係採行統包方式，由統包商負責設計與施工，已於９４

　　　　　年１１月１０日工程開工，目前辦理測試中，預計完工驗收履勘

　　　　　後移交交通局接管辦理營運。截至９６年１月底施工進度９７．
　　　　　８０％。
二、橋樑（新）改建工程

   １.北投小油坑大屯橋新建工程

　    本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方
      ，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之
      轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有
      彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

　    工程內容為：

　  （１）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

　  （２）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

　  （３）植栽及景觀工程。

　  （４）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

          ９２年１１月１７日開工，截至９6年１月底施工進度為９０.５%，預定９６年３月３１日完工。

２.中山橋改建工程

　     本工程為改善原有中山舊橋橋體阻礙基隆河圓山瓶頸段水流影響防洪安全情形，並配合圓山地區交通整體改善計畫，辦理中山橋改建工程，因受南引道部分範圍與現仍通行使用中之中山二橋南引道範圍重疊影響，主要工作期程分為以下兩階段：

     （１）９３年２月至９５年１２月：進行第１階段北引道、跨河段主橋全寬度及南引道東側4車道工程，第一階段已於９５年１２月２４日開放通車。

     （２）９６年２月至９６年8月：進行第２階段拆除中山二橋南引道及施作新橋南引道西半部４車道工程，預定９６年８月完成全橋開放通車。本工程自９３年２月２日開工，截至９６年１月底施工進度為８８.6%，預定９６年8月３1日完工。

三、防洪排水工程：

　（一）河川整治及堤防新建工程：

　　 １.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中（１）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工，（２）大業路西側段９３年９月１日開工，截至９６年１月底施工進度５９．９％，正施築箱涵工程，預定９６年７月４日完工，（３）橫渡大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，截至９６年１月底施工進度７２．７５％，因第２及第５工區需俟交通維持計畫核可後始可施工，故辦理停工，前與交通局研討交維計畫缺失部份，業已修正完成並同意備查，目前預定９６年２月６日復工，並預定於９６年１０月３１日完工。（４）關渡防潮堤行水區段已於９５年１２月５日決標，預定９６年２月開工，９７年１２月底完工，目前辦理開工前置作業及各項計畫審查。（５）分洪進水口及大業路段二標段已於９６年１月３日發包，預計分別於９６年３月及６月開工，９７年１２月底完工，上述二工程正辦理開工前置作業及各項計畫審查。（６）大業路西側水利設施用地綠美化預訂９６年５月發包，９６年７月開工，９７年２月完工。

  ２.９０年納莉颱風過後造成本市南港地區嚴重積水，本局養工處為增加 堤防保護程度即發包辦理「大坑溪福山公園等四處抽水站新建工程」，計畫於大坑溪及四分溪沿岸新建抽水站４座，以解決大坑溪及四分溪堤後排水需求，總抽水量為每秒鐘４．９立方公尺。

        本案施工期計２１０日曆天，主要工程項目計有：

　　　（1）拆除軍備局生產製造中心第２０２廠營舍

　　　（2）新建抽水站房３座

　　　（3）安裝抽水機組９台（含備用機組３台）

　　　（4）安裝發電機組６台

　　　（5）抽水站週邊簡易綠美化工程於９４年８月５日開工，業於９５年１０月９日完工。

 ３.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排　入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９１.３CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，本案係第１期工程，設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，已於９４年８月８日開工，９５年１０月２６日抽排水功能試車完成，截至９６年１月底施工進度８８％，並預定９６年３月２０日完工；第二期工程已於９５年１２月底設計完成，預計９６年３月發包，９７年１０月完工。
    ４.木新抽水站新建工程：

　　　 計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒２．５立方公尺之抽水機２組，土建工程於９５年１月６日發包，因居民對抽水站興建仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果後，已重新檢討擬定擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等４種方案，並計畫聘請專家學者就各種方案予以評估，以謀得可行之方案，目前正簽報市長核示中。 

    ５.文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，編列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２７日決標，因需配合木新抽水站施工，承商正辦理鄰房鑑定作業及試挖工作，惟部分居民串聯拒絕，經議會於９５年７月６日召開協調會，及本處於９５年９月７日舉辦說明會；９５年９月１８日與居民代表溝通結果，將朝擴建保儀抽水站及新建木新抽水站方向重新檢討評估，並研究新式「泥濃式推進工法」以利渠道工程的進行，並擬利用公民會議或其他審議民主參與方式辦理民意整合，以利工程之推動，目前正簽報市長核示中。 

    ６.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

（1）全市抽水站設備更新(第二標)：

 ９３年１２月６日開工，已於９５年９月２０日完工，辦理建國及新生二座  抽水站抽水機組及附屬設備，預計更新抽水機組共１０部，目前已完成１０部。

　　　（2）全市抽水站設備更新(第三標)：

　　　　　 ９３年１２月１０日開工，已於９５年９月６日完工，辦理大龍、道南、景美、古亭、松山、長春、下八仙、大業二、大直、迪化、劍潭、士林、芝山、文昌等十四座抽水站抽水機組及附屬設備，預計更新及增設抽水機組共

　　　　　 ２２部，目前已完成２２部。

　　　（3）全市抽水站設備更新(第四標)：

　　　　　 ９４年１月２６日開工，已於95年８月４日完工。

　　　（4）全市抽水站設備更新(第九標)：

９５年１月１８日開工，已於９５年８月２６日完工。
全市抽水站設備更新工程編列９２至９６年度連續工程，總工程費１４億３９６０萬元，工程計分為９標辦理，目前已完成８標之工程，僅餘第７標工程（辦理玉成及大直站抽水機組檢修等），截至９６年１月底施工進度１０.０８％，預定於９７年６月３０日完工。

    ７.臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

　　　（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

　　　　　　總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

　　　　　　目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

            策略：

　　　　　　策略１  建構安全防洪排水建設。

　　　　　　策略２  推動全市河川流域管理。

　　　　　　策略３  檢討都市土地建物管制。

　　　　　　策略４  推動總合治水教育宣導。

　　　　　　策略５  建置防災決策支援系統。
三、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

　　　　戶排水設備工程，達成本府９６年底完成８６％之施政目標。

　（二）管線工程：

　　　１辦理木柵路次幹管，本工程截至96年1月底施工進度為５８．７
        ％，預定９６年５月完工。

　　　２辦理９５年度分管網工程，本工程完成９標之發包，目前均施工中

，預定９８年６月完工。

　　　３辦理９５年度用戶排水設備工程，本工程完成２０標發包，目前正

均施工中，預定９８年７月完工。

４辦理大度路次幹管，本工程截至96年1月底施工進度為３８．２５
  ％，預計９６年１１月底完工。

５辦理磺港溪東側分流幹管工程，本工程截至96年1月底施工進度為
  ３２．０％，預計９７年８月底完工。

６辦理９４年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務

　共二標，顧問公司配合提送設計標案，業於９５年８月中旬完成

細部設計，目前完成２標分管、７標支管發包作業，預計９８年

中旬完工。
　（三）管線更新工程

　　　１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，截至96

        年1月底施工進度為９５．６０％、９８．９０％，並分別預定
        於９６年１１月２０日、９６年２月１５日完工。

　（四）污水處理廠營運暨相關計畫
　　　１八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

　　　　工程，９３年７月１７日開工，已完成各設備之清水試車，及持
        續進行各項設備維護保養，截至96年1月底進度為７８．７０％
        ，因辦理第一次變更設計案提送營建署審核，自９４年１２月１５
        日起報請停工，營建署已於９５年５月２９日函轉行政院函同意辦
        理本次變更設計，本案已於９５年８月２日完成變更設計議價程序
        ，並已於９５年８月１０日報請復工在案，修正預定完工日期為９
        ６年６月１０日。本工程預定於９６年２月底以前完成防爆設備更
新（第１、２、４、５號蛋槽）、第３、６號蛋槽設備拆除封存及
第1號蛋槽種植污泥、９６年３月１日至５月２日完成蛋槽系統
功能試車、９６年５月２日至６月１０日完成蛋槽常温運轉及第３

階段教育訓練、整理最佳化操作數據。

　（五）基隆河污染削減

　　　１「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截

        流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，並於９５年６月２９

        日完成驗收（有關工期爭議部份，刻正由市府爭議委員會調解中

）。

　　　２「南湖雨水抽水站晴天排水地下礫間接觸曝氣氧化試辦統包工程」
         ：截至96年1月底施工進度為９７．３２％，全案預計９６年３
          月完工。

　（六）污水紓流計畫：

　　　１辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工，

        截至96年1月底施工進度為９９．１５％，預定９６年２月底
        完工。
四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０１９處，總面積約１,９６９公頃，截至９６年1月底本市已開闢完成開放供市民使用者將達７９７處(含部分開闢４０處)，面積１,３４４公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.１０６平方公尺。
（二）９６年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計５４,４１４平方公尺，總計全市道路綠美化面積計６２,２０９平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９６年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預
      定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈３００盞；配
      合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計
      畫」新設路燈約７００盞，合計預定裝設２,５００盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１４萬３２０盞，為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。
（五）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度第３期工程於９４年８月２４日完工。第４期工程於９４年５月１７日發包，６月６日開工，９５年３月２１日完工。第５期工程主要施作內容：園內排水工程更新、園路(主動線、次動線、微動線)舖面更新、園內照明管線工程更新、更新園內之硬體設施(如指標系統等)、園區綠地及動線整合、園區植栽疏植及綠地空間重塑、全區管線汰換、苗圃整修、新建羽球場、更新一號廁所，蓮花池底流放及蓮花季塑造，已於９５年５月１７日開工，工期２４０天，預計９６年５月３日完工。

（六）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森林景觀生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

      ９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發包，已於９４年１２月２２日通過都審，９５年１月１２日建設局函知本處同意免送水土保持計畫，９５年３月１日開工，原預定７月２８日完工，因里民建議增設砂岩步道等，需增加工期施作，故工期展延至９５年９月１日，並已如期完工，於９５年１０月２２日由馬市長主持開園活動。

      第二年生態觀測已於９４年５月２６日完成委託，於９４年１１月１０日召開第一期簡報會議，９５年３月６日召開第二期簡報會議。

      ９５年６月１９日召開期末簡報會議。

      第三年生態觀測已於９５年６月１３日完成委託，已於９５年１１月１３日召開第一期簡報會議。

（七）文山（木柵）３０號公園綠地新建工程：本公園保留地位於萬芳社區萬寧街與軍功路交口，與文山(木柵)８０號１４０高地公園相鄰，大部分為陡峭坡地。９５年度編經費整治闢建。本公園朝向兼具自然生態、休閒遊憩、教育解說、景觀、安全等方向進行規劃設計，需考量與南側140高地公園及本公園現有便道、動線之串聯與美化，並兼具水土保持功能。９５年１月２６日上網公告、招標文件發售及電子領標等事宜。９５年２月２７日委託建宏顧問有限公司辦理規劃設計監造，本工程已於９５年９月１２日發包，工期９０天；水土保持計畫於95年10月27日核准，11月1日開工，預定96年3月15日竣工。

（八）文山（景美）１９號公園：本公園位於文山區景豐街80號旁，北臨蟾蜍山系，多年前為義芳化工廠使用，該廠遷移後，交通大隊暫做為拖吊停車場。本府都市發展局於９３年１０月２０日將鄰近之住宅區用地變更為公園用地，面積18,546平方公尺，將建設公園成為生態親山之入口，並賦予學習、運動及娛樂所需的設施及空間，建構多功能的休憩活動空間。９４年３月４日委託黃翔建築師事務所辦理規劃設計，９５年９月１９日工程發包， ９５年１０月２日開工，工期１２０天，預計９６年３月２９日竣工。
（九）士林２０３號士林官邸公園擴建工程：士林２０３號士林官邸公園總面積１６５,９６５㎡，本年度擴建面積為６,０００㎡。規劃構想為延續福山山系生態意象，復育山林景觀，將原來因建築而遭開挖之坡腳填土復原，種植楓香、楝樹等原生植栽，重塑山林意象，並以蜿蜒起伏之地形變化，配植野牡丹、桃金孃、宮粉仙丹、扶桑、七里香、茉莉花等開花性及香花植物，營造花團錦簇的花園景觀，９６年１月２６日辦理地區說明會，預計９６年４月完成工程發包作業，９６年１２月底前完工。
（十）南港４８號公園新建工程 ：本公園位於南港公園西側，大部分原為南港第三公墓，上有墳墓４,６６６座，屬大型山坡地公園，基地呈狹長型（長約４８０公尺，寬約１５０公尺），高低差約２０公尺，地形起伏，植生茂密。當地里長、里民長期要求遷移墳墓並儘速開闢，故檢討先行開闢５７,７９６平方公尺，完工後本公園將成為銜接玉成公園、南港公園至新庄仔埤為一整體休憩綠帶之重要樞紐，可改善當地居住品質及景觀，並發揮山坡地公園特色，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。墳墓拆遷補償作業會同原墓區管理機關（臺北市殯葬處）查估丈量、造冊作業後，於９５年５月３日完成墳墓清查工作，於９５年５月２４日公告開始進行補償作業，並於９５年８月２４日完成法定補償作業，於９５年１１月２８日墳墓拆遷開工，預計於９６年２月１３日完工。公園新建工程於９５年９月５日辦理工程發包，由九豪營造股份有限公司得標， ９５年１１月２８日開工，工期１５０天，預計９６年７月９日完工。
 五、賡續推動共同管道建設

　（一）南港經貿園區共同管道工程：

　　　　本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止

　　　　，規劃共同管道幹管９１０公尺、兩側電纜溝１３８０公尺。由

　　　　地政處土地開發總隊併南港經貿園區整體開發工程一併執行施作

　　　　。土建部分已於９２年２月１４日完工，機電及監控中心９３年

　　　　於１０月１５日完工；土建部分已於９５年４月１８日先行接管
　　　　維護，機電部分已於９５年８月３１日複驗完成並接管。

　（二）大度路共同管道工程：

　　　　本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

　　　　美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡

　　　　高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２

　　　　年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中；

　　　１第一標工程於９４年２月２４日開工，預計９６年９月完工。因

　　　　本工程承包商與協力廠商間財務問題，經本處２次開會居中協商

　　　　，目前停工中。
　　　２第二標工程於９４年３月２１日開工，預計９６年７月完工，因

　　　　本工程承包商與協力廠商間財務問題，經本處２次開會居中協

　　　　商，目前停工中。
　（三）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

　　　　本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支

　　　　管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支

　　　　管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主

　　　　體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

　　　１.３９１B標(原第五標)工程(１，３００公尺長)，地鐵主體工程已

　　　　於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計９９年２月１１日

　　　　完工。

　　　２.３９１A標(原第四標)工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於

　　　　９２年１２月１日開工，共同管道工程預計９８年４月７日完工。

　（四）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

　　　　本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

　　　　二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜

　　　　溝７，３４０公尺。

　　　１一期工程其中(位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構) 

　　　　業於９１年１１月１日開工，預計９８年９月３０日完工。

　　　２一期工程其中(東門站（R１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾

　　　　隧道段工程)，併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９

　　　　２年７月１日開工施築，共同管道工程預計９９年１１月３０日

　　　　前完工。

　　　３二期工程（東門站東側至松德路口）業奉　市長指示，由工程主

　　　　辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分

　　　　標計畫，計分為二施工標：

　　　　Ａ.配合捷運DR１４７設計標(CR５８０A區段標)部分業於９４

　　　　　年２月２５日決標，已於９４年４月１日開工，預計１０２年

　　　　　３月３１日完工。

　　　　Ｂ.配合捷運DR１４８設計標(CR５８０B區段標)部分預業於９４

　　　　　年５月２３日完成招標，已於９４年７月１日開工，預計１０

　　　　　２年３月３１日完工。
六、公共建築工程：

　（一）興建多功能活動中心

　　　１臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

　　　　本案規劃地上十一層、地下三層，總樓地板面積約１７，６６３

　　　　㎡。委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月９日議價決標

　　　　，統包工程於９４年５月２５日決標，都市設計審議業經委員會

　　　　審議通過，已於９５年２月８日取得雜項執照，於３月１日開工

　　　　，預計９６年１２月完工。截至９６年１月底施工進度２６．８

　　　　０％。

　　　２士林區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約１１，７５５㎡

　　　　。統包工程於９４年５月１８日決標。都市設計審議已於９４年

　　　　８月１８日經委員會審議通過，已取得建造執照，於９４年１０

　　　　月２０日開工，預計９６年２月完工。截至９６年１月底施工進

　　　　度９６．０％。

　　　３大同區大同國小運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積約１４，１６８平

　　　　方公尺。委託規劃設計及監造技術服務已於９３年１２月２１日

　　　　議價決標，工程於９５年３月１４日決標，已於９５年５月２日

　　　　開工，預定９７年１月１３日完工。截至９６年１月底施工進

　　　　度為２５．１０％。

　　　４文山區市民運動中心新建工程暨官兵營舍代建代拆工程

　　　　本案市民運動中心預計興建地上七層、地下三層，總樓地板面積

　　　　約１２，５００平方公尺；官兵營舍新建完成後再拆除原有營舍

　　　　。本案委託專案管理及監造技術服務已於９４年８月１９日議價

　　　　決標。統包工程已於９５年９月２７日決標，現進行設計作業中

　　　　另於９６年１月７日取得都審核備函。

　　　５信義區市民運動中心新建工程

　　　　本案興建地上七層，總樓地板面積約６，１２１平方公尺，建築

　　　　裝修主體工程於９５年９月１８日上網公開招標，經４次招標後

　　　　於９５年１１月２２日決標。

　　　６市立體育場（田徑場）整建工程

　　　　本案預計興建田徑場總樓地板面積約３４，１２０平方公尺，另

　　　　含松山區市民運動中心總樓地板面積約８，６００平方公尺；委

　　　　託專案管理及監造技術服務評選，９５年５月１８決標，統包工

　　　　程於９５年１１月２２日決標，現進行設計作業中。９６年２月
　　　　月１日經第２次都審專案委員會審議結果修正後通過，建照業已
　　　　掛號申辦，預定於９６年２月９日第１次結構外審，２月１５日

　　　　審核環評差異分析報告。
　　　７臺北市體育學院天母校區第二區新建工程

　　　　本案預計興建體育館、綜合活動中心、田徑場及看台及地下停場

　　　　各１棟，其總面樓地板面積約１０２,７０６.１２平方公尺，目前

　　　　正由體育學院依９５年６月１９日市長裁示辦理９６年度擴大預

　　　　算，９５年８月１６~２２日辦理公開閱覽，現正簽報招標公告中
　　　　，經９５年１１月７日開標結果因無廠商投標致流標。後於９５

　　　　年１１月２７日就本區體育館及綜合體育館工程建築結構主體、

　　　　外牆及塑鋼窗工程上網辦理減項招標公告，已於９５年１２月１

　　　　９決標。９６年１月１２日開工，截至９６年１月底施工進度為

　　　　０．１０％。

　（二）停車場工程

　　　１玉成公園附建地下停車場新建工程：

　　　　(１)本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二

　　　　　　層(機房)，總樓地板面積約１５，０００㎡，９４年公告招

　　　　　　標二次均無廠商投標後，經停管處修正預算已於９５年１月

　　　　　　２４日市政會議及議會通過；土建標於９月２８日決標。

　　　　(２)公園處已完成基地上方樹木移植及路燈遷移作業，惟入口位

　　　　　　置里民及議員之變更要求，經停管處９６年４月１８日開會

　　　　　　討論配合變更設計相關作業期程，建築師於２月２日檢送入

　　　　　　口規劃資料予該處，該處再開會討論入口方案。

　　　２承德公園附建地下停車場新建工程：

　　　　本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５個

　　　　汽車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。都審已於９５年８

　　　　月２２日同意核備，現正辦理細部設計作業。

　　　３廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

　　　　本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約１

　　　　６，０００㎡。本案已於９５年３月２日取得雜照。９５年３月

　　　　下旬進行連續壁施工，９５年３月３１日取得地面層都審核准函

　　　　，９５年５月２３日取得建照，預計９７年６月完工。截至９６
　　　　年１月底施工進度４２．５３％。

　　　４南港國小操場附建地下停車場新建工程：

　　　　本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２

　　　　００個，總樓地板面積約１３，８４３㎡。於９５年１月１８日

　　　　完成委託規劃設計及監造技術服務之甄選作業，９５年９月２２

　　　　日都市設計審議通過，現正進行工期評核作業中。

　　　５環南市場改建工程附屬立體停車場新建工程：

　　　　本府為日後停車使用效率考量，已由市場管理處簽報市府核定，

　　　　改建成地上七層﹙停車位約４６０部﹚總樓地板面積修正為２２

　　　　，５００㎡。統包工程已於９５年８月３１日評選並完成最有利

　　　　標廠商決標作業。現完成地上物拆除及補充協議簽訂，正進行都

　　　　審作業事宜。
　（三）警察局工程

　　　１臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

　　　　本工程於９４年９月２３日與原廠商解約，經９５年２月６日辦

　　　　理結算點驗作業完成及依物價指數調整預算單價後，與臺北市體

　　　　育學院天母校區工程併標發包，於９５年１２月１９日決標，預

　　　　計３月份開工。

　　　２臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

　　　　委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，主體工程再於

　　　　９４年７月６日決標，８月１９日開工，預計９６年０７月完工

　　　　。後因施工廠商財務問題至無法繼續履約，自９５年１０月１９

　　　　日起終止契約。連帶保證廠商於９５年１１月１６日來函表示願

　　　　意承作後續工程，惟契約已終止故尚待工程會解釋適法性問題。

　　　３臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

　　　　本工程９３年９月完成細部設計後，經四次公告招標均無廠商投

　　　　標而流標，經二次檢還警察局調降需求後，與體育學院天母校區

　　　　第二區新建工程併案公告招標，於９５年１２月１９日決標，預

　　　　計３月開工。

　　　４臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

　　　　本案規劃地上７層、地下２層，９５年８月１４日起經３次開標

　　　　，均因無廠商投標而流標。經本處邀集警察局召開預算檢討會議

　　　　，決議於滿足基本需求之前提下，儘量降低建材等級及減少設備

　　　　需求方式調整預算，預計再於９６年３月３日併本處「新生高架

　　　　橋改善工程」發包。
　　　５臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

　　　　本案規劃地上２層、地下１層，總樓地板面積約２，４６６㎡， 

　　　　委託規劃設計監造技術服務於９４年２月３日議價決標，並於９

　　　　４年１２月２日接獲都市設計審議核備函，經９５年６月６日召

　　　　開細部設計簡報會議後，於９５年８月２８日第二次公告，９５

　　　　年９月１９日決標。目前除電力送審外，其餘五大管線皆完成審

　　　　查，已於９６年１月１０日開工。截至９６年１月底施工進度１
　　　　．５５％。

　　　６臺北市政府警察局士林分局新建工程；
　　　　本案預定興建地上１０層、地,下３層，總樓地板面積約１３，４

　　　　４２平方公尺。已於９５年７月完成設計及監造技術服務廠商之

　　　　徵選，現進行設計作業中。

　　　７臺北市政府警察局大同分局新建工程；

　　　　本案預定興建地上１０層、地,下３層，總樓地板面積約１２，６

　　　　９０平方公尺。已於９５年７月完成設計及監造技術服務廠商之

　　　　徵選。本工程因原預算不足，在不變更原需求由警察局依程序簽

　　　　報採擴大總預算數方式辦理。現進行設計作業中。

　（四）學校工程

　　　１中山女高綜合教學大樓新建工程

　　　　本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積約

　　　　２３，６９８平方公尺。目前建築標已公告招標，已於９５年１

　　　　１月１０日決標，９６年１月２２日開工。

　　　２南港區南港國民小學校舍新建工程

　　　　本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，

　　　　總樓地板面積約３０，５７５平方公尺。係將原位於三重路、南港

　　　　路校區，遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。於９４年１２月

　　　　至９５年１月間辦理三次招標作業，皆流(廢)標，案經校方重新檢

　　　　討，於９５年７月完成圖說修正及核定工期後，本處又於９５年９

　　　　月至１０月間辦理三次招標，又皆流標，經校方再次檢討於９６年

　　　　１月２日提送修正圖說過處，現準備發包作業中。經校方再次檢討

　　　　，擬採減項後與停管處之南港國小操場附建地下停車場新建工程併

　　　　案發包方式辦理。
　　　３大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

　　　　本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停

　　　　車場工程。土建標已於９５年１０月２６日決標。

　　　４老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

　　　　本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內

　　　　部裝修及再利用設備等，本案於９５年２月７日開工，因施工現場

　　　　與原發包圖說有差異，俟承商與建築師依現況全面清圖後，推展工

　　　　進。

　　　５松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

　　　　本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交叉處

　　　　，為一完整街廊，基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５．６坪

　　　　），預定興建地上四層校舍、地下三層游泳池及停車場。本案都審
　　　　於６月８日審定，目前老樹移植計畫已經文化局核備、並已簽會捷

　　　　運局、刻正與松山國小及停車管理處作空間細部調整、申請建照及

　　　　辦理細部設計中。

　　　６臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程

　　　　本案係規劃進行大龍國小校舍全面更新及闢建地下公有停車場，本

　　　　案已於９５年１０月５日完成統包商評選作業並於１０月１１日完
　　　　成決標作業，已於９６年２月１日提送都市設計審議。
　　　７臺北市大安區和平國小校舍暨地下停車場新建工程（含大安市民運

　　　　動中心工程）

　　　　(1)本案校地總面積為４１，７９３平方公尺分為兩期辦理，第一期

　　　　　為運動中心工程（學校活動中心兼大安區市民運動中心），第二

　　　　　期為校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

　　　　(2) 第一期運動中心興建地下二層、地上五層、總樓地板面積１６,０

　　　　　００平方公尺，土建標已於９５年１１月２１日決標，水電、空
　　　　　調標已於９６年１月１７～２３日辦理招標文件公開閱覽。
　　　８臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

　　　　本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，８７

　　　　４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下１層，地

　　　　上４層。本案已於９５年８月２５日決標。

　　　９臺北市文山區萬興國民小學教室及活動中心暨地下停車場新建工程

　　　　本案基地位於台北市文山區秀明路二段１１４號。計畫興建地下２

　　　　層（含停車場），地上４層結構體。基地面積１２,６２７平方公尺

　　　　。預計總樓地板面積１９,６８５。６７平方公尺，現正進行都市設

　　　　計審議相關作業中。

　（五）其他公共建築工程

　　　１臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約５７３６．２８㎡

　　　　。本工程經５次公告招標均流標，經修正預算，於９５年４月４日

　　　　決標，６月１５日開工，預計９６年１１月完工。截至９６年１月

　　　　底施工進度２０．０７％。

　　　２臺北資訊產業大樓新建統包工程：

　　　　本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，基地面積５，１７８㎡，建

　　　　築物總樓地板面積１７，２８１㎡分為地上６層、地下１層，本案

　　　　已於９４年５月１７日完成專案管理及監造技術服務廠商徵選，統

　　　　包工程於９４年９月６日決標，現正辦理細部設計作業，預計９６

　　　　年３月完工。截至９６年１月底施工進度３９．２５％。

　　　３臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

　　　　本案預定興建地上８層、地下２層之消防分隊（含基層人員職務宿

　　　　舍），已於９４年１１月３０日評選最有利標決標；目前辦理細部

　　　　設計作業中，截至９６年１月底施工進度４２．４４％，預計９６

　　　　年７月完工。

　　　４臺北市士林市場改建工程：

　　　　本工程計畫興建地下三層、地上一層。本案已於９５年５月３０日

　　　　召開初步設計簡報會議，９５年７月６日召開都審專案委員會議，

　　　　且經委員會審議同意修正後通過，另地下連續壁部分業經發展局於

　　　　９５年９月１日准予核備。本工程建築主體、裝修及電梯工程已於

　　　　９５年１２月８日開工，預計９８年３月完工。市場處於９６年２

　　　　月５日召集現場會勘，目前建築師依會勘結論辦理變更設計圖說修

　　　　改作業中。截至９６年１月底施工進度１．５０％。
　　　５臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程：

　　　　依本工程服務建議書計畫興建地下2層、地上10層之ＲＣ構造，本

　　　　案於９５年９月1５日上網刊登勞務採購招標公告，９５年１１月８

　　　　日決標，現進行初步設計作業中。

　　　６臺北市殯葬管理處火化爐汰換工程統包工程

　　　　本工程新建１棟地上２層建築物，其中新購瓦斯火化爐４座，２套

　　　　空氣污染防治設施，計有建築物裝修及設備設施拆除更新等作業。

　　　　委託專案管理及監造技術服務於９５年９月２１日最有利標決標；

　　　　９５年９月２７日初設簡報審定。本案已於９５年１１月２６日開
　　　　工，預計９６年８月完工。
　　　７臺北市柳鄉市場規劃為原住民族商場裝修統包工程

　　　　(１)本工程於９５年１１月２２日申報設計開工，９６年１月２２

　　　　　　日開始施工，預計９６年３月２１日完工（１２０日曆天）。

　　　　(２)９６年１月２３日原民會認為有重新評估之需要，要求本處暫

　　　　　　緩施工，承包商配合於１月２６日來函申請停工，後經原民會

　　　　　　內部討論後於９６年２月１日電話告知按原工程進度進行，現

　　　　　　正辦理簽報復工作業。
七、提昇優質的生活品質：

　(一)改善舊有建築騎樓高低不平

　　　將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，

　　　做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本市待

　　　整平騎樓總長度約１１萬公尺，至９５年底完成改善長度累計約２萬
　　　３,０００公尺，９６年預計再完成約２萬４,０００公尺。
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