創新措施
一、公園路燈建設：
 （一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將
　　　路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱
　　　，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與
　　　燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新
　　　計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０８
      ３處ＦＲＰ製開關箱，截至95年度11月底共施作完成３,２７9
      座開關箱。
二、康湖路[東湖地區聯外山區線]道路新築工程：

（一）生態環境維護措施：

　　  以整地之樹木採植樁護坡，設立生態沉砂池及雨水調節池，與當地的

　　  赤腹松鼠和保育類台北樹蛙共享樹林及野溪，大湖橋下設置簡易生物

　　  通道。

（二）使用新的生態工法

　　  邊施工邊綠化且引進小區範圍工法，避免在挖隧道時把山挖秃，在隧

　　  道側壁首度留設地下管線專用的維修通道，隧道內車道無人手孔設計

　　  ，車輛通行時更平順。
重要成
一、交通建設：

　（一）推動市區道路建設

　　　１.南港南深路道路拓寬工程第三標(北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠

　　　　 入口處，南至南深路臺北縣市交界處，全長約９５２ｍ)：９３年

　　　　 ９月８日開工，已於９５年２月２７日完工。第二標（北起一號

　　　　 橋，南至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，全長約９７５ｍ）

　　　　 ：於９３年９月８日開工，９５年３月２２日完工。

　　　 ２.大安臥龍街６４巷道路新築工程，９５年３月１日開工，已於９

　　　　 ５年６月２３日完工。

　（二）建立快速道路系統

　　　　洲美快速道路第二期新建工程：

　　　　景觀工程於９３年８月１６日開工，業於９５年１月２０日竣工。

二、公共建築工程：

　（一）臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

　　　　本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已

　　　　於９３年６月２３日評選最有利標決標，已於９４年１２月１９

　　　　日完工。

　（二）臺北市中華路林蔭大道人行道地坪改善統包工程：

　　　　本工程係改善中華路林蔭大道人行道地坪及人、手孔蓋等，已於

　　　　９４年１２月２６日開工施作，已於９５年３月９日完工。

　（三）臺北市政府法規委員會室內裝修統包工程：

　　　　本工程於９４年９月２１日第一次公告招標因無廠商投標而流標

　　　　，經調整需求，於９４年１２月２９日評選最有利標決標，９５

　　　　年３月２４日開工，９５年５月４完工。

　（四）北大同文化園區設置勞動文化園區景觀改善統包工程：

　　　　本案統包工程經三次公告招標，已於９４年８月４日決標，９４

　　　　年１２月１３日取得建造執照。於９４年１０月１８日開工，已

　　　　於９５年５月１５日完工。

　（五）臺北市百齡高中地下停車場整修統包工程：

　　　　本工程項目包含停車場連續壁破孔修補、止水工程、油漆彩繪及

　　　　瀝青混凝土舖設工程等，已於９５年３月１５日開工，已於９５

　　　　年８月２１日完工。

　（六）南港區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上８層、地下４層，總樓地板面積約１７，５３９．

　　　　８３㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

　　　　於９２年７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３年６月

　　　　２９日評選最有利標決標，９４年１月５日報准建管開工，已於

　　　　９５年９月２５日完工。

　（七）中正區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，３２６．

　　　　０８㎡。設計施工之統包工程已於９３年３月２日完成發包，已

　　　　於９５年７月３１日完工申報原契約範圍完工。另有關體育處要

　　　　求新增之開辦設備及基地內顏水龍先生浮雕修復於９５年１０月
　　　　３１日完工。
　（八）臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程； 

　　　　委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７月

　　　　３日完成評選作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３年７

　　　　月２日評選最有利標決標，已於９５年１１月１０日完工。

三、本市人行道更新工程：

　　本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境， 

　　本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。

　（一）第一階段自８８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本市主次

　　　　幹道、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者共計已完成面積１３

　　　　９萬９，７０１平方公尺。

　（二）第二階段９２年度起建立評比機制評比尚待改善人行道範圍逐年

　　　　更新，計畫至９５年度結束完成改善全市人行道面積達７５％，

　　　　即約１８７萬平方公尺。截至９５年１１月３０日止完成３６， 

　　　　０１４平方公尺，總計完成１７２萬１，６３８平方公尺。

　（三）加計８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方公尺，及９２

　　　　－９４年度新工處及發展局更新人行道面積約１１，８２９平方

　　　　公尺總計全市完成改善總面積已達１８７萬９，９６３平方公尺。

四、人行道認養：

　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務

　　，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受理市民電

　　話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動積極拜訪各人

　　民團體，加強認養業務之推展，至９５年１１月３０日止實際認養７

　　０３件，面積達４８萬３，５０５平方公尺。

六、防洪排水工程：                                               

     （一）積水改善措施：                                           

  　　　   為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處改善項數，計辦理２６６項（含９１１豪雨、海棠颱風，排水中長程計畫） ，經全力趕辦，業已完成９１.３﹪，目前執行情形說明如次：

　　    １.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２４３項。   

　　    ２.施工中者：計「中山新生北路１、２段排水幹線工程」等１３項。
　　    ３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１0項。

   （二）內湖新明路與松山饒河街間跨河人行橋新建工程：

　　　   為提供市民良好安全的行人空間及環境，工程項目計有橋梁工程、景觀工程及電梯工程，橋樑總長１６６公尺，無障礙電梯２座，契約工期５１０日曆天本工程已於９４年７月１５日開工，截至９５年１０月底施工進度５７％，正進行鋼結構製造及Ｐ２－Ｐ３橋墩第３升層施作，９５年１０月２６日已灌漿完成，預定９６年７月３１日完工。

   （三）光華橋拆除工程：為避免地震災害並改善都市景觀、地區經濟發展及消除都市發展阻隔的考量下，配合都市計劃更新與景觀重塑
         ，辦理拆除光華橋，契約工期１８０天，９４年１２月１２日開工，已於９５年９月1８日完工，工作內容為：光華橋主橋拆除、公車站亭、公車專用道、纜線管路、中央分隔島及道路（含人行道）復原，全部工程已於９５年９月１８日完成，公車站台及公車專用道並已於９５年１０月１８日移交交通局接管。 
七、污水下水道工程：
　（一）用戶接管普及率，截至９５年１１月底止累計完成用戶接管５４萬９，

        １０５戶，普及率已達８２．５７％。

　（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工

        程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９５年１１月底已

        完成６４萬１，５９５公尺，完成率達８７．２０％。

（三）基隆河污染削減：辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫，本案於

９３年４月３０日完成發包，於９５年２月２４日完成評估計畫成果

在案、９５年６月１５日辦理技術轉移工作，全案已結案。

（四）後巷美化於９４年１２月底納入年度用戶排水設備工程辦理，每標辦理

３至６條後巷美化，現已達９５年１２月總計完成２３０條之施政目

標。

（五）迪化污水處理廠提升二級處理工程第四標，已於９５年１１月１８日完

工，並於９５年１１月３０日舉辦通水典禮，最高每日可處理臺北市

５０萬噸污水。

八、公園路燈建設：  

   （一）２００６臺北花卉展以「花a Wonderful World」為主題，呈現了健康臺北，生活最美的精神，營造富有朝氣、夢想，心靈養息與遊憩相融其中的綠意空間，藉此讓全民感受健康城市自然散發的活力，花展自９４年１２月２４日至９５年2月5日，在大安森林公園及１２處鄰里公園同時登場。
（二）信義三六九號新建工程：本公園位於信義計畫區安康里博愛國小旁，總面積１０,６０９平方公尺，周邊多為住商混合區。本公園以都市公園之定位為主軸，園內植栽以蘇木科的鳳凰木及阿勃勒為主，營造出鬧中取靜、自然悠閒之都市減壓空間。為建立與周邊環境之互補性與和諧感，提供鄰里居民及上班族一個清靜、自然及具教育、娛樂功能之最佳休憩空間。本案已於９５年２月１７日完工。
 （三）本局公園處自95年3月10日至3月16日，於花卉試驗中心展出為期10天之「2006非洲菫展-貓．女人．非洲菫」，展出品種多達300種，色彩繽紛，亮麗可人，讓市民親自感覺號稱室內植物之后的神奇魅力所在！
（四）本局公園處陽明山花季自９５年2月24日至4月2日止。櫻花全園區共2088餘株，於湖山路沿線、王陽明銅像及櫻花林區，除新植100餘株外，今年也由北區獅子會，於水濂洞區增植櫻花60餘株，讓民眾可以享受櫻花樹下休憩的感動。湖山路兩側沿線、大屯瀑布區及陽明公園園區本局公園處亦增植2萬株杜鵑，除此之外，陽明山的原住民－楓香群落，也成為本次花季的最佳主角，也藉以讓樹木保護更落實於市民心中。今年也開放夜間賞櫻（自18時至21時），另於水道區更加設燈光指引，在夜色的襯托下，步行至辛亥光復樓更有一番風味。
 （五）本局公園處青年公園園藝展覽館自95年3月18日至4月2日將展出品種多達15種，色彩繽紛，花型多變的球根植物。此次展覽主題－球根花卉，除了適合室內栽植的大岩桐與仙客來外，其餘皆屬花壇或陽台栽植的新興花卉。

（六）本局公園處花卉試驗中心95年3月31日至4月6日舉辦「2006君子蘭暨孤挺花展」活動。石蒜科的君子蘭約在十九世紀中葉，才由德國傳教士從南非的南波爾特.納塔爾省傳入東方，是球根花卉中罕見的終年常綠種類；同科的孤挺花，則為園藝雜交栽種的多年生球根花卉，地下鱗莖狀似洋蔥，堪稱石蒜科植物的代表。
（七）玫瑰季今年首次在士林官邸公園舉辦，自95年4月23日( 星期日)起至5月1日(星期一)止，共計9日，士林官邸公園內玫瑰園占地3315平方公尺，園區種植了76畦玫瑰，共3000多株，色彩繽紛艷麗。
（八）青年公園園藝展覽館自95年5月13日至5月28日將舉辦蕨類植物特展，展出種類包括台灣原生種與外來種蕨類，另台北縣三芝鄉蕨妙天地亦提供近20種台灣原生種蕨類植物配合本次展出，本次展出除利用蕨類素材營造山林之美外，尚有其他蕨類素材介紹，希望大家在賞心悅目之餘，也能同時省思愛惜這地球上的綠色資源。
（九）內湖六十四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設置入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開闢部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備等。９３年度工程於９５年３月１５日完工。９４年度工程於９５年３月６日開工，已於９５年５月５日完工。
（十）士林官邸公園－園藝展覽館自95年6月3日起至6月18日舉辦「觀賞鳳梨」展，展出體質耐旱耐陰，照顧容易的鳳梨科觀賞植物包括大擎天鳳梨、鶯歌鳳梨、斑葉鶯歌鳳梨、小擎天鳳梨、達摩小擎天鳳梨、綠葉多國花、火球鳳梨、火焰鳳梨、章魚鳳梨、霸王鳳、空氣鳳梨等70餘種，數量超過700株以上。
（十一）青年公園園藝展覽館自95年6月10日至6月25日將舉辦懸垂植物特展，展出種類包括各種外觀亮麗的吊盆花卉與葉片各異其趣的耐蔭觀葉植物。為呈現懸垂植物的特色，本次展覽展出大型綠色流瀑搭配歐式花器與造景，愛之蔓、百萬心、綠之鈴…都是懸垂植物中赫赫有名的觀葉物種，但是單由這些植物的俗名，仍無法完全感受此類植物的珍奇可愛之處。惟有親眼看到這些活生生的植物時，才真正體認到命名的巧與大自然造物之妙。
（十二）本局公園處自95年7月8日至7月23日於青年公園園藝展覽館舉辦多肉植物特展。除了有刺的仙人掌外，此次展項還包括外表型態各異的多肉植物，高矮胖瘦皆有不同，總數約有100多種的仙人掌與多肉植物。
（十三）北投一號公園梅庭整建工程：梅庭位於臺北市北投區中山路6號，北投一號公園內，建於日據時期，梅庭為北投溫泉區典型建築，為保留具歷史價值之建物主體並規劃未來再利用方向，本府予以妥適整修，使其之保存不再僅具形式，亦能經由實質的再利用而能兼具生命力。

　　　　整建工程已於９４年１２月３０日完成發包，９５年１月１６日開工，已於９５年８月２３日完工。
（十四）青年公園園藝展覽館自95年8月12日至8月27日將舉辦「林國承野趣盆栽特展」，展出難得一見的小品盆景作品。此次展出的盆栽，多數取材自郊野山中的植物，姿態絕妙清麗，與花市植物的豐美迥然不同，用來創作野趣盆景，格外引人驚豔，尤能展現台灣田野植物之美；另有利用常見的園藝植物，組合創作成藝術盆景。在盆景名師這場精彩的展出中，將發現不止盆中植物的線條、樣貌令人玩味，就連盆缽、縮景營造都極富逸趣與禪意。
（十五）本局公園處自８月２５日至９月３日在花卉試驗中心舉行「2006水生植物展---蓮蓮看」，展區分為戶外與室內二個不同單元，戶外部份以直徑123公分之大型歐式淺盆展示18個不同品種的蓮花及睡蓮，池面上點綴著淺藍、白、紅、黃等各色睡蓮(蓮花)靜靜飄浮著，樣態清新脫俗，洋溢蓮園風情。為使展覽活動富有教育性，花卉試驗中心模擬溼地環境開闢了二處不同特色的水域，其一為淺水生態溪流區，展示數十種本土水生植物，諸如葉片呈心形且綻放黃花的臺灣萍蓬草，花朵迷你的莕菜，可供做插花材料的長苞香蒲及香蒲，頂梢帶有各色各樣花朵的水毛花及燈心草，可長成密密一片宛如水中綠毯的圓葉節節菜及過長沙等等；另一為淺水景觀區，展示溪邊常見的外來種水生植物如埃及莎草、節花竹芋、粉綠狐尾藻、大花穀精草、花姿如煙火的天使花以及香菇草等等。
（十六）青年公園園藝展覽館自95年9月9日至10月1日舉辦「蝴蝶生態展」，本次展覽內容包括：常見蝴蝶卵、幼蟲、蛹、成蟲；蝴蝶幼蟲吃的食槽；成蟲吸的蜜源植物；蝴蝶生態圖片等。此項展覽係有關生態教育、觀察探索、珍視生命、關懷土地、浪漫優雅之知性學習活動。
（十七）青年公園園藝展覽館自95年10月21日至11月5日將舉辦「秋冬居家花卉佈置展-玄關篇」，由七星環境綠化基金會與臺北綠化志工隊的志工，以『玄關』為主題，利用各式秋冬花卉，營造出不同的風情的居家門面。
（十八）2006臺北花季將由臺北花卉展作為序幕，陪伴大家迎接新年到來。花展在大安森林公園及12處鄰里公園同時登場，展出日期原自95年11月4日至95年11月26日，因各方希望能延長展出時間，為順應民意特將花期再延至12月3日。
未來施政重點

一、交通建設：

　（一）推動市區道路建設

　　  １.康湖路 [東湖地區聯外山區線]道路新築工程：

　　　　本工程自成功路五段至康樂街長約１，８７６公尺、寬１３公尺

　　　　。９４年４月１１日開工，預計９５年底前可完工。截至９５年

　　　　１１月底施工進度９９．０％。

　　  ２.復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

　　　　本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

　　　　大直橋，全長６７７公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

　　　　本工程B井以北地下道結構體已全部完成，預定９５年１２月底

　　　　前完成B井以南主體結構工程。截至９５年１１月底施工進度９

　　　　３．９７％。

　（二）建立快速道路系統

　　  １.環河北路高架橋道路工程：

　　　  本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

　　　  ，長約５．５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

　　　  路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。

　　　　(1)９２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；

　　　　　惟受本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部分相關作業延宕

　　　　　或無法進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，

　　　　　俟水理分析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環

　　　　　評及都市計畫變更等相關事宜。

　　　　(2)９３年８月１１日發展局、交通局及工務局等三局首長聯合召

　　　　　開本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及研商未來執行政

　　　　　策方向會議決定，本計劃道路路廊採原方案(Ｂ５)，水理分析

　　　　　按程序續送水利署後，該署於９３年１０月２７日函復審查意

　　　　　見，本局再於９３年１１月５日邀集水利署及專家學者召開水

　　　　　理分析研討會，依各單位意見及水利署審查意見修正後並於９

　　　　　４年１月２４日、９４年５月２７日函送經濟部審查。經水利

　　　　　署９４年７月７日審查結果，重申：

　　　　　Ａ「防洪牆已建造完成者依法令不得採共構方式而要求修正落

　　　　　　 墩以符規定」。

　　　　　Ｂ「橋墩採平行河道方式佈設依該部水資局函令將嚴重影響通

　　　　　　 河斷面妨害水流及河防安全不得設置」。

　　　　　　 為了完成北市快速道路系統設施，本府請經濟部專案提報水

　　　　　　 資源協調會報中協商解決，惟仍礙於水利法令尚無法同意本

　　　　　　 府採橋樑與堤防共構方案。

　　　　(3)本處就全案再予以檢討研究，俟機再向主管機關提案。

　（三）橋樑工程

　　　 1.社子大橋新建工程：

　　　　本工程自社子島開發計畫１－１號道路起跨越基隆河，並穿越現

　　　　已完成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投焚化爐側１３號

　　　　道路。工程總長約１，６００ｍ(主橋長約６２０ｍ、社子島端引

　　　　道長約６８０ｍ、北投端下橋引道長３００ｍ)。其中主橋(含輕軌

　　　　系統，雙向各２快車道１機車道及人行道)寬度為３８ｍ，北投端

　　　　下橋引道段２６ｍ寬，北投端平面道路段路寬４０ｍ，社子島端

　　　　引道因配合社子島開發時程興建，現規劃延兩側防潮堤設上下(１

　　　　５ｍ)匝道。

　　　　(1)本工程經９２年１１月２７日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系

　　　　　統空間，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計。

　　　　(2)本工程因本工程社子島端，受制於社子島開發案之高保護設施

　　　　　計畫水理分析部分，經濟部呈報行政院核定未來本工程設計完

　　　　　成後，將視「社子島開發計畫」審查結果，配合調整工程設計

　　　　　並適時發包施工。

　　   2.文山景美橋改建工程：

　　　　景美舊橋為景美、新店地區一重要連絡橋樑，其連繫景美景文街

　　　　與新店順安街，全長８０ｍ，橋面淨寬為７．５ｍ，共有２線車

　　　　道，並於兩側以鋼架附掛加設人行道。現擬規劃改建內容：

　　　　(1)採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１

　　　　　５ｍ、規劃雙向各一寬為５．５ｍ混合車道及雙向各一寬為２

　　　　　ｍ人行道，施工期約１６個月。

　　　　(2)本工程自９３年４月１３日甄選設計顧問公司，已完成測量及

　　　　　地質鑽探工作，其間將本工程橋型初步規劃案送水利署審查，

　　　　　並於９４年２月２３日經水利署同意本處所提之設計方案。

　　　　(3)本工程初步設計完成後，分別９３年９月２２日及１０月１５

　　　　　日分別於臺北縣新店端及北市景美端召開地區居民說明會，業

　　　　　於９４年１０月２６日召開新店端地區居民說明會部份居民擔
　　　　　心本工程銜接路面高程將會提高而影響進行，經會中向居民解
　　　　　釋不會提高路面高程，本次說明會已獲多數民眾贊同，並於９

　　　　　５年４月２６日至臺北縣政府和縣府相關單位及區里代表說明

　　　　　辦理情形，並獲與會人員支持，惟臺北縣政府因受限於財源因

　　　　　目素，前正設法籌措經費（約８，５００萬），俟經費有所著

　　　　　落，即將持續推動後續相關作業。

　　　  3.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

　　　　 本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生

　　　　  高架橋。工程內容包括：

　　　　(1)拆除中山二橋Ｐ９橋墩至南引道，全長約２８４公尺，橋面寬

　　　　　１６公尺（含鋼拱主橋９４公尺）。

　　　　(2)中山二橋北引道改銜接至新生高架：

　　　　　中山二橋南引道拆除後北引道改銜接至新生高架，另新築新生
　　　　　高架北引道長約４７５公尺。以雙向各２車道方式佈設，於主

　　　　　線里程0k+２２３處匝道匯入後，成為北向（出城）２車道與

　　　　　南向（進城）３車道，共計５車道銜接至新生高架之主橋。每

　　　　　車道各配置３．５公尺寬，含中央分隔島及兩側護欄，橋面全

　　　　　寬合計分別為１６公尺及１９．５公尺。

　　　　(3)增設圓山隧道口北往南上新生高架匝道：

　　　　　為提供大直、內湖方向之車流能直接通往新生高架，爰於圓山

　　　　　隧道口增設北往南上新生高架匝道，全長約１２３公尺，斷面

　　　　　配置一４．５公尺車道及兩側路肩各０．５公尺，全寬計６．

　　　　　５公尺。

　　　　(4)新生高架往北安路下匝道縮減：

　　　　　本匝道因配合主線銜接新生高架，將原３車道之南往北下匝道

　　　　　拆除改建為單車道，並將土堤路段擴建為雙車道寬度。

　　　　(5)拆除既有中山便橋：

　　　　　全案業於９４年４月２８日完成委託規劃設計技術服務工作， 

　　　　　並於９４年９月１日完成初步設計作業審查，９５年４月完成

　　　　　細部設計作業，為配合養工處中山新橋通車時程及圓山地區交

　　　　　維整合計畫，將分成「中山二橋拆除」及「主體工程」二個標

　　　　　段於９５年８月起分段辦理發包，「中山二橋拆除」標已於９

　　　　　５年８月２９日完成招標，全案預計於９８年８月完工。

　（四）其他

　　  １.北投線空中纜車：

　　　　全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位

　　　　於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運

　　　　中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４

　　　　００人次，以ＢＯＴ方式開發。

　　　　計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

　　　　(1)市轄段變更都市計畫作業及土地徵收作業完成。

　　　　(2)陽明山國家公園計畫報核作業，已於９４年３月２４日經行政

　　　　　院核定，９４年５月１２日公告實施，目前已完成纜車路線保

　　　　　安林解編及撥用手續。

　　　　(3)本案９４年６月２１日甄審出本BOT案最優申請人。於９４

　　　　　年１２月１３日簽約，９５年２月８日取得市轄段第２號支柱

　　　　　雜項執照，９５年３月１６日取得山下站建築執照，並於９５

　　　　　年５月１日動工，全案預計於９６年６月完工營運。目前BOT

　　　　　廠商因法律案件影響，工區停工中。

　　  ２.木柵貓空纜車：

　　　　本案全線約４．１公里，設有四個場站，起站位於動物園站（設

　　　　於園處服務中心zoo mall西側與污水處理廠間之綠地），動物園

　　　　內站、指南宮站（設於指南宮後山之停車場），終站設於三玄宮

　　　　站（設於三玄宮右前方茶園坡地上），另設二處轉角站。纜車系

　　　　統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人次。甄選統包

　　　　商公開招標作業於９４年５月２日評選出最有利標設計與施工統

　　　　包廠商。都市設計審議經委員會審查通過，墩柱、計畫道路及場

　　　　站水土保持計畫均已審核通過。建築許可已審查核准，已於９４

　　　　年１１月１０日開工，預計９６年１月完工，驗收履勘後交由本

　　　　府交通局辦理營運，，截至９５年１１月底施工進度９５．６１

　　　　％。

二、橋樑（新）改建工程

   １.北投小油坑大屯橋新建工程

　    本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑下方
      ，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道路線形之
      轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑，以取代舊有彎
      道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景觀。

　    工程內容為：

　  （１）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

　  （２）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

　  （３）植栽及景觀工程。

　  （４）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

          ９２年１１月１７日開工，截至９５年１１月底施工進度為７１.９８%，預定９６年１月２２日完工。

２.中山橋改建工程

　     本工程為改善原有中山舊橋橋體阻礙基隆河圓山瓶頸段水流影響防洪安全情形，並配合圓山地區交通整體改善計畫，辦理中山橋改建工程，因受南引道部分範圍與現仍通行使用中之中山二橋南引道範圍重疊影響，主要工作期程分為以下兩階段：

     （１）９３年２月至９５年１１月：進行第１階段北引道、跨河段主橋全寬度及南引道東側4車道工程，預定９５年１２月東半部４車道先行開放通車。

     （２）９５年１２月至９６年8月：進行第２階段拆除中山二橋南引道及施作新橋南引道西半部４車道工程，預定９６年8月完成全橋開放通車。本工程自９３年２月２日開工，截至９５年１１月底施工進度為７８．６%，預定９６年8月３1日完工，目前進行第１階段跨河段主橋鋼床鈑組裝焊接及橋面人行道鋪設及護欄施作、中央分隔島等工程。
三、防洪排水工程：

　（一）河川整治及堤防新建工程：

　　 １.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工程分７標，其中（１）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３１日完工，（２）大業路西側段９３年９月１日開工，截至９５年１１月底施工進度５８．７１％，正施築箱涵工程，預定９６年７月４日完工，（３）橫渡大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，截至９５年１１月底施工進度７２．７５％，正施築箱涵工程，預定９６年１０月３１日完工。餘各標工程陸續設計發包施工。（４）關渡防潮堤行水區段已於９５年１２月５日決標，預定９６年２月開工，９７年１２月底完工。（５）分洪進水口及大業路段二標段訂於９５年１２月２６日發包，９６年２月開工，９７年１２月底完工。（６）大業路西側水利設施用地綠美化預訂９６年５月發包，９６年６月開工，９７年２月完工。
  ２.９０年納莉颱風過後造成本市南港地區嚴重積水，本局養工處為增加 堤防保護程度即發包辦理「大坑溪福山公園等四處抽水站新建工程」，計畫於大坑溪及四分溪沿岸新建抽水站４座，以解決大坑溪及四分溪堤後排水需求，總抽水量為每秒鐘４．９立方公尺。

        本案施工期計２１０日曆天，主要工程項目計有：

　　　（1）拆除軍備局生產製造中心第２０２廠營舍

　　　（2）新建抽水站房３座

　　　（3）安裝抽水機組９台（含備用機組３台）

　　　（4）安裝發電機組６台

　　　（5）抽水站週邊簡易綠美化工程於９４年８月５日開工，業於９５年１０月９日完工。

 ３.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱涵將市區排水排　入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重現期颱風雨計算，總量約９２.５CMS，因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５%之上限規定，故分２期新建抽水站，本案係第１期工程，設置抽水機３７.８CMS，工期６００日曆天，為統包設計案，已於９４年８月８日開工，正進行站房結構體工程，９５年１０月２６日抽排水功能試車完成，並預定９６年３月２０日完工；第二期工程辦理設計中，預計９５年１２月底設計完成。

    ４.木新抽水站新建工程：

　　　 計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒２．５立方公尺之抽水機２組，土建工程於９５年１月６日發包，因居民對抽水容量仍有疑義，反對施工。案於９５年９月７日舉行說明會，９５年９月１８日再與居民代表溝通結果，將就擴建保儀抽水站及新建木新抽水站等各種方案重新檢討評估，並將邀請專家學者協助提供意見。 
    ５.文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，編列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２７日決標，因需配合木新抽水站施工，承商正辦理鄰房鑑定作業及試挖工作，惟部分居民串聯拒絕，經議會於９５年７月６日召開協調會，及本處於９５年９月７日舉辦說明會；９５年９月１８日與居民代表溝通結果，將朝擴建保儀抽水站及新建木新抽水站方向重新檢討評估，並研究新式「泥濃式推進工法」以利渠道工程的進行，預定年底前採「願景工作坊」方式辦理，以結合產官學及民眾意見加速工程的推動。 

    ６.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

（1）全市抽水站設備更新(第二標)：

 ９３年１２月６日開工，已於９５年９月２０日完工，辦理建國及新生二座  抽水站抽水機組及附屬設備，預計更新抽水機組共１０部，目前已完成１０部。

　　　（2）全市抽水站設備更新(第三標)：

　　　　　 ９３年１２月１０日開工，已於９５年９月６日完工，辦理大龍、道南、景美、古亭、松山、長春、下八仙、大業二、大直、迪化、劍潭、士林、芝山、文昌等十四座抽水站抽水機組及附屬設備，預計更新及增設抽水機組共

　　　　　 ２２部，目前已完成２２部。

　　　（3）全市抽水站設備更新(第四標)：

　　　　　 ９４年１月２６日開工，已於95年８月４日完工。

　　　（4）全市抽水站設備更新(第九標)：

９５年１月１８日開工，已於９５年８月２６日完工。

    ７.臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對策綱領，已於９４年１１月４日完成，主要工作內容如下：

　　　（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

　　　　　　總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城市。

　　　　　　目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

            策略：

　　　　　　策略１  建構安全防洪排水建設。

　　　　　　策略２  推動全市河川流域管理。

　　　　　　策略３  檢討都市土地建物管制。

　　　　　　策略４  推動總合治水教育宣導。

　　　　　　策略５  建置防災決策支援系統。
三、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

　　　　戶排水設備工程，達成本府９５年底完成８２％之施政目標。

　（二）管線工程：

　　　１.辦理木柵路次幹管，本工程目前施工進度為５０．２％，預定９６

年５月完工。

　　　２.辦理第１０期分管網工程，本工程完成８標之發包，目前均施工

中，預定９６年３月完工。

　　　３.辦理第９期用戶排水設備工程，本工程完成１６標發包，目前正

 均施工中，預定９６年３月完工。

４.辦理大度路次幹管，本工程目前施工進度為３３．０％，預計９６

 年１１月底完工。

５.辦理磺港溪東側分流幹管工程，本工程目前施工進度為２３．０％
 ，預計９７年８月底完工。

６.辦理９４年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務

　 共二標，顧問公司配合提送設計標案，業於９５年８月中旬完成

 細部設計，目前完成２標分管、７標支管發包作業，預計９８年

中旬完工。
　（三）管線更新工程

　　　１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施

　　　　工進度為９５．６０％、８３．７０％，並分別預定於９６年

１１月２０日、９６年２月１５日完工。

　　　２賡續辦理管線更新第１期（士林地區統包工程），本工程目前施

工進度為９６．２０％，預計９６年１月底完工。

　（四）污水處理廠營運暨相關計畫
      １.積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦

         理，第４標施工進度已達１００％，完工日期為９５年１１月

 １８日。

　　　２.八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

　　　　 工程，９３年７月１７日開工，目前已完成各設備之清水試車，

 及持續進行各項設備維護保養，進度為７６．５０％，因辦理第

 一次變更設計案提送營建署審核，自９４年１２月１５日起報請

 停工，營建署已於９５年５月２９日函轉行政院函同意辦理本次

 變更設計，本案已於９５年８月２日完成變更設計議價程序，並

 已於９５年８月１０日報請復工在案，修正預定完工日期為９６

 年６月１０日。本工程預定於９６年２月底以前完成防爆設備更
 新（第１、２、４、５號蛋槽）、第３、６號蛋槽設備拆除封存及
 第1號蛋槽種植污泥、９６年３月１日至５月２日完成蛋槽系統
 功能試車、９６年５月２日至６月１０日完成蛋槽常温運轉及第３

 階段教育訓練、整理最佳化操作數據。

　（五）基隆河污染削減

　　　１.「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截

         流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，並於９５年６月２９

         日完成驗收（有關工期爭議部份，刻正由市府爭議委員會調解中

 ）。

　　　２.「南湖雨水抽水站晴天排水地下礫間接觸曝氣氧化試辦統包工  程」：目前施工進度為９６．１０％，全案預計９６年３月完工。

　（六）污水紓流計畫：

　　　１.辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工，

目前施工進度為９５．１０％，預定９６年２月底前完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、　　　　廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０１３處，總面積約１,９６３公頃，至９５年底本市已開闢完成開放供市民使用者將達７８４處(含部分開闢３９處)，面積１,３２７公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.０７１平方公尺。
（二）９５年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公尺，外包施工美化市容面積計２８,１３５平方公尺，總計全市道路綠美化面積計３５,９３０平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９５年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝設路燈１,５００盞；配合本市新建公園新設園燈５００盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈約５００盞，已完工放光１,２０８盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬９,７２０盞，為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。
（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園、綠地、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除５２座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４９７座，另２０４座將建議臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及生活環境品。
（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度第３期工程於９４年８月２４日完工。第４期工程於９４年５月１７日發包，６月６日開工，９５年３月２１日完工。第５期工程主要施作內容：園內排水工程更新、園路(主動線、次動線、微動線)舖面更新、園內照明管線工程更新、更新園內之硬體設施(如指標系統等)、園區綠地及動線整合、園區植栽疏植及綠地空間重塑、全區管線汰換、苗圃整修、新建槌球場及羽球場、更新一號廁所，蓮花池底流放及蓮花季塑造，已於９５年５月１７日開工，工期２４０天，預計９６年５月３日完工。

（七）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森林景觀生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

      ９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發包，已於９４年１２月２２日通過都審，９５年１月１２日建設局函知本處同意免送水土保持計畫，９５年３月１日開工，原預定７月２８日完工，

因里民建議增設砂岩步道等，需增加工期施作，故工期展延至９５年９月１日，並已如期完工，於９５年１０月２２日由馬市長主持開園活動。

      第二年生態觀測已於９４年５月２６日完成委託，於９４年１１月１０日召開第一期簡報會議，９５年３月６日召開第二期簡報會議。

      ９５年６月１９日召開期末簡報會議。

      第三年生態觀測已於９５年６月１３日完成委託，預計於９５年１１月中旬召開第一期簡報會議。

（八）文山（木柵）３０號公園綠地新建工程：本公園保留地位於萬芳社區萬寧街與軍功路交口，與文山(木柵)８０號１４０高地公園相鄰，大部分為陡峭坡地。９５年度編經費整治闢建。本公園朝向兼具自然生態、休閒遊憩、教育解說、景觀、安全等方向進行規劃設計，需考量與南側140高地公園及本公園現有便道、動線之串聯與美化，並兼具水土保持功能。９５年１月２６日上網公告、招標文件發售及電子領標等事宜。９５年２月２７日委託建宏顧問有限公司辦理規劃設計監造，本工程已於９５年９月１２日發包，工期９０天；水土保持計畫於95年10月27日核准，11月1日開工，預定96年3月15日竣工。
五、賡續推動共同管道建設

　（一）南港經貿園區共同管道工程：

　　　　本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止

　　　　，規劃共同管道幹管９１０公尺、兩側電纜溝１３８０公尺。由

　　　　地政處土地開發總隊併南港經貿園區整體開發工程一併執行施作

　　　　。土建部分已於９２年２月１４日完工，機電及監控中心９３年

　　　　於１０月１５日完工；土建部分已於９５年４月１８日先行接管
　　　　維護，機電部分已於９５年８月３１日複驗完成並接管。

　（二）大度路共同管道工程：

　　　　本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

　　　　美快速道路共同管道，規劃長度約３，２３６ｍ，配合台電仙渡

　　　　高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２

　　　　年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中；

　　 １.第一標工程於９４年２月２４日開工，預計９６年９月完工。因

　　　　本工程承包商與協力廠商間財務問題，經本處２次開會居中協

　　　　商，承包商原則同意再積極與協力廠商進行溝通，並維持工地現

　　　　場正常作業進行(現階段施工作業仍持續進行中)，截至９５年１１

　　　　月底施工進度４０．６８％。。

　　 ２.第二標工程於９４年３月２１日開工，預計９６年７月完工，因

　　　　本工程承包商與協力廠商間財務問題，經本處２次開會居中協

　　　　商，承包商原則同意再積極與協力廠商進行溝通，並維持工地現

　　　　場正常作業進行(現階段施工作業仍持續進行中)，截至９５年１

　　　　１月底施工進度３８．７２％。

　（三）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

　　　　本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支

　　　　管（雙管）１，７０２ｍ，南側支管１，７２５ｍ，橫交部分支

　　　　管約４８２ｍ。於８７年委由交通部鐵路改建工程局配合地鐵主

　　　　體工程第四標及第五標工程同時辦理設計施工。其中：

　　　１.３９１B標(原第五標)工程(１，３００公尺長)，地鐵主體工程已

　　　　於９２年１１月６日開工，共同管道工程預計９９年２月１１日

　　　　完工。

　　　２.３９１A標(原第四標)工程（４２５公尺），地鐵主體工程已於

　　　　９２年１２月１日開工，共同管道工程預計９８年４月７日完工。

　（四）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

　　　　本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

　　　　二段至信義路六段松德路口止；共同管道５，５６２公尺、電纜

　　　　溝７，３４０公尺。

　　 １.一期工程其中(位於世貿中心站（Ｒ６）部分併同站體工程共構)業
        於９１年１１月１日開工，預計９８年９月３０日完工。

 ２.一期工程其中(東門站（R１０／Ｏ１４）暨站體至愛國東路潛盾隧
    道段工程)，併同捷運新莊線ＣＫ－５７０H標共構施築並於９２年
    ７月１日開工施築，共同管道工程預計99年11月30日前完工。

３.二期工程（東門站東側至松德路口）業奉　市長指示，由工程主辦機
   關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標計畫，
   計分為二施工標：

　 Ａ.配合捷運DR１４７設計標(CR５８０A區段標)部分業於９４年２
      月２５日決標，已於９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１
      日完工。

　　　 Ｂ.配合捷運DR１４８設計標(CR５８０B區段標)部分預業於９４年
         ５月２３日完成招標，已於９４年７月１日開工，預計１０２年３
         月３１日完工。
六、公共建築工程：

　（一）興建多功能活動中心

　　　１.中正區市民運動中心新建工程：

　　　　 本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，３２６．

　　　　 ０８㎡。設計施工之統包工程已於９３年３月２日完成發包，已

　　　　 於９５年７月３１日完工申報原契約範圍完工。另有關體育處要

　　　　 求新增之開辦設備及基地內顏水龍先生浮雕修復，現正辦理中。
　　　２.萬華區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上七層、地下二層，總樓地板面積約１２，３３８㎡

　　　  。委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標。設

　　　  計施工統包工程已於９４年４月２５日評選最有利標決標，目前

　　　　統包商正依PCM審核意見修正細設圖說及相關文件中，於９４年

　　　　９月５日開工，預計９５年１２月完工。截至９５年１１月底施

　　　　工進度９８．０％。

　　  ３.臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

　　　　本案規劃地上十一層、地下三層，總樓地板面積約１７，６６３

　　　  ㎡。委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月９日議價決標

　　　　，統包工程於９４年５月２５日決標，都市設計審議業經委員會

　　　　審議通過，已於９５年２月８日取得雜項執照，於３月１日開工

　　　　，預計９６年１２月完工。截至９５年１１月底施工進度２５． 

　　　　９２％。

　　 ４.士林區市民運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約１１，７５５㎡

　　　　。統包工程於９４年５月１８日決標。都市設計審議已於９４年

　　　　８月１８日經委員會審議通過，已取得建造執照，於９４年１０

　　　　月２０日開工，預計９５年１１月完工。截至９５年１１月底施

　　　　工進度８２．２％。

　　  ５.大同區大同國小運動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積約１４，１６８．

　　　　２６平方公尺。委託規劃設計及監造技術服務已於９３年１２月

　　　　２１日議價決標，統包工程於９５年３月１４日決標，已於９５

　　　　年５月２日開工，預定９７年１月１３日完工。截至９５年１１
　　　　月底施工進度為１５．６８％。

　　  ６.文山區市民運動中心新建工程暨官兵營舍代建代拆工程

　　　　本案市民運動中心預計興建地上七層、地下三層，總樓地板面積

　　　　約１２，５００平方公尺；官兵營舍新建完成後再拆除原有營舍

　　　　。本案委託專案管理及監造技術服務已於９４年８月１９日議價

　　　　決標。統包工程已於９５年９月２７日決標，現進行設計作業中。

　　 ７.信義區市民運動中心新建工程

　　　　本案興建地上七層，總樓地板面積約６，１２１平方公尺，預計

　　　　於９５年９月１８日上網公開招標，１０月１６日第１次與１０

　　　　月１８日第２次開標，均因無廠商投標而流標，目前已由本局（新

　　　　工處）及建築師檢討預算後，建築主體及裝修工程標已於９５年１１
　　　　月２２日決標。

　　  ８.市立體育場（田徑場）整建工程

　　　　本案預計興建田徑場總樓地板面積約３４，１２０平方公尺，另

　　　　含松山區市民運動中心總樓地板面積約８，６００平方公尺；委

　　　　託專案管理及監造技術服務評選，９５年５月１８決標，統包工

　　　　程於９５年１１月２１日決標，現進行設計作業中。

　　  ９.台北市體育學院天母校區第二區新建工程

　　　　本案預計興建體育館、綜合活動中心、田徑場及看台及地下停場

　　　　各１棟，其總面樓地板面積約１０２,７０６.１２平方公尺，目前

　　　　正由體育學院依９５年６月１９日市長裁示辦理９６年度擴大預

　　　　算，９５年８月１６~２２日辦理公開閱覽，現正簽報招標公告中
　　　　，經９５年１１月７日開標結果因無廠商投標致流標。後於９５年
　　　　１１月２７日就本區體育館及綜合體育館工程建築結構主體、外牆

　　　　及塑鋼窗工程上網辦理減項招標公告，並預定於９５年１２月中旬

　　　　辦理開標作業。

　（二）停車場工程

　　　 1.玉成公園附建地下停車場新建工程：

　　　　本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層（

　　　　機房），總樓地板面積約１５，０００㎡，９４年公告招標二次

　　　　均無廠商投標後，經停管處修正預算已於９５年１月２４日市政

　　　　會議決議通過，現已送議會待審；土建標已於９月２８日決標。

　　　　目前由公園處進行基地上方樹木移植及路燈遷移作業。
　　   2.承德公園附建地下停車場新建工程：

　　　　本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５個

　　　　汽車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。都審已於９５年８

　　　　月２２日同意核備，現正辦理細部設計作業。

　　　3.廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

　　　　本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約１

　　　　６，０００㎡。本案已於９５年３月２日取得雜照。９５年３月

　　　　下旬進行連續壁施工，９５年３月３１日取得地面層都審核准函

　　　　，９５年５月２３日取得建照，預計９７年６月完工。截至９５

　　　　年１１月底施工進度３０．３８％。

　　　4.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

　　　　本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３０２個、機車２

　　　　００個，總樓地板面積約１３，６５５㎡。於９５年１月１８日

　　　　完成委託規劃設計及監造技術服務之甄選作業，９５年９月２２

　　　　日都市設計審議通過，現正進行細設中。

　　　5.環南市場改建工程附屬立體停車場新建工程：

　　　　本府為日後停車使用效率考量，已由市場管理處簽報市府核定，

　　　　改建成地上七層﹙停車位約４６０部﹚總樓地板面積修正為２２

　　　　，５００㎡。統包工程已於９５年８月３１日評選，已產生最有

　　　　利標廠商及決標。現取得地上物拆除執照及進行都審作業等事宜。
　（三）警察局工程

　　  1.臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

　　　　已於９３年１１月４日第二次公告招標決標，９４年４月１５開

　　　　工因工程已落後達１５％，已於９４年９月２３日與廠商解約，

　　　　經９５年２月６日辦理結算點驗作業完成後，於９５年３月１日

　　　　及１１日公告招標２次均無廠商投標而流標，已依物價指數調整

　　　　預算單價後，經９５年６月９日、６月２１日及６月２８日三次

　　　　開標結果均無廠商投標，已依物價指數檢討調整單價，因請預算

　　　　不足已函警察局核撥經費，經９５年９月１５日、９月２６日及

　　　　１０月４日三次開標均無廠商投標而流標，後又於９５年１０月

　　　　月３０日第四次開標均無廠商投標而流標，現建築師來函請求終

　　　　止委託設計及監造契約中。本工程現與臺北市體育學院天母校區
　　　　工程併標發包，預計９５年１２月中旬開標。

　　　2.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

　　　　委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，在９３年１０

　　　　月２１日完成細部設計後，經四次招標程序後，已於９４年７月

　　　　６日決標，８月１９日開工，預計９６年０７月完工。截至９５

　　　　１０月底施工進度３２．２％。惟因本工程廠商財務問題至無法

　　　　繼續履約，自９５年１０月１９日起終止契約。
　　　3.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

　　　　本工程９３年９月完成細部設計後，於９３年１２月２３日、９

　　　　４年１月７日、１０月３１日及１１月１４日公告招標四次均無

　　　　廠商投標而流標，經二次檢還警察局調降需求後，已於９５年７

　　　　月２７日與武昌、文德派出所一併公告招標，９５年８月１４日

　　　　開標，因無廠商投標而流標，經獨立招標亦於９５年８月８日、

　　　　９月２０日及９月２８日三次開標均無廠商投標而流標，已於９

　　　　５年１０月４日與體育學院天母校區第二區新建工程一併公告招

　　　　標，經９５年１１月７日開標結果因無廠商投標致流標。第二次

　　　　發包已於１１月２７日併同體育學院天母校區第二區新建工程上

　　　　網公告並預計於１２月中旬開標。
　　　4.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

　　　　本案規劃地上７層、地下２層，已於９５年８月１４日開標，因

　　　　無廠商投標而流標。另因配合５大管線審查結果修正圖說，於１

　　　　０月２６日及１１月８日辦理第二、三次招標均告流標，現預算

　　　　檢討中。

　　　5.臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

　　　　本案規劃地上２層、地下１層，總樓地板面積約２，４６６㎡， 

　　　　委託規劃設計監造技術服務於９４年２月３日議價決標，並於９

　　　　４年１２月２日接獲都市設計審議核備函，經９５年６月６日召

　　　　開細部設計簡報會議後，於９５年８月２８日第二次公告，９５

　　　　年９月１９日決標。刻正辦理五大管線，預計近日完成消防管線

　　　　審查。
　　　6.臺北市政府警察局士林分局新建工程；
　　　　已於95年7月完成設計及監造技術服務廠商之徵選，目前辦理設

　　　　計作業中。
　　　7.臺北市政府警察局大同分局新建工程；

　　　　已於95年7月完成設計及監造技術服務廠商之徵選，目前辦理設

　　　　計作業中。

　（四）學校工程

　　　1.中山女高綜合教學大樓新建工程

　　　　本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積約

　　　　２３，６９８平方公尺。目前建築標已公告招標，已於９５年１

　　　　１月１０日決標。

　　　2.南港區南港國民小學校舍新建工程

　　　　本案規劃地上５層、地下１層之行政大樓及地上４層之教學大樓，

　　　　總樓地板面積約３０，０５２平方公尺。係將原位於三重路、南港

　　　　路校區，遷校至南港經貿園區特定專用區西南側。本案９４年１２

　　　　月至９５年１月間辦理三次招標作業，惟因無廠商投標流標或因廠

　　　　商報價超過底價而廢標，案經校方重新檢討，於９５年７月完成圖

　　　　說修正及核定工期後，本處又於９５年９月１２日、２６日及１０

　　　　月１２日辦理三次招標，皆流標，現全案已於９５年１０月２４日

　　　　移還學校卓處。

　　　3.大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

　　　　本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停

　　　　車場工程。土建標已於９５年１０月２６日決標。

　　　4.老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

　　　　本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內

　　　　部裝修及再利用設備等，本案於９５年２月７日開工，預計９６年

　　　　７月完工。目前因現況與原設計圖說漸有出入，致廠商於人力調派

　　　　及物料訂購上無法全面性推動，目前停工中。
　　　5.松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

　　　　本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交叉處

　　　　，為一完整街廊，基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５．６坪

　　　　），預定興建地上四層校舍、地下三層游泳池及停車場。本案都審
　　　　於６月８日審定，目前正辦理老樹移植計畫核備、簽會捷運局、與

　　　　停車管理處作地下停車空間細部調整、申請建照及辦理細部設計中。

　　　6.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建統包工程

　　　　本案係規劃進行大龍國小校舍全面更新及闢建地下公有停車場，本

　　　　案已於９５年１０月５日完成統包商評選作業並於１０月１１日完
　　　　成決標作業，初部設計預訂９５年１２月底前提送都市設計審議。
　　　7.臺北市大安區和平國小校舍新建工程及大安區市民運動中心工程

　　　　(1)本案分為兩期辦理，第一期為運動中心工程，第二期為校舍新建

　　　　　工程(含操場附建地下停車場)。第一期工程預定９５年開工，９

　　　　　７年完工啟用，第二期工程將視教育局預算期程辦理。

　　　　(2)校地總面積為４１，７９３平方米，運動中心興建地下二層、地

　　　　　上五層、總樓地板面積１６,０００平方公尺。

　　　　(3)９５年１０月２５日土建標公告招標，已於９５年１１月２１日

　　　　　決標。

　　　8.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

　　　　本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，８７

　　　　４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下１層，地

　　　　上４層。本案已於９５年８月２５日決標。

　　　9.臺北市文山區萬興國民小學教室及活動中心暨地下停車場新建工程

　　　　本案基地位於台北市文山區秀明路二段１１４號。計畫興建地下

　　　　２層（含停車場），地上４層結構體。基地面積１２,６２７平方

　　　　公尺。預計總樓地板面積１９,６８５。６７平方公尺，現正進行都

　　　　市設計審議相關作業中。

　（五）其他公共建築工程

　　　1.臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

　　　　本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７㎡。本

　　　　工程經５次公告招標均流標，經修正預算，於９５年４月４日決標

　　　　，６月１５日開工，預計９６年９月完工。截至９５年１１月底施

　　　　工進度１４．２％。

　　　2.臺北資訊產業大樓新建統包工程：

　　　　本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，基地面積５，１７８㎡，建

　　　　築物總樓地板面積１７，２８１㎡分為地上６層、地下１層，本案

　　　　已於９４年５月１７日完成專案管理及監造技術服務廠商徵選，統

　　　　包工程於９４年９月６日決標，現正辦理細部設計作業，預計９６

　　　　年３月完工。截至９５年１１月底施工進度１９．７６％。

　　　3.臺北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓新建工程：

　　　　本案規劃地上７層、地下２層，為地政處松山地政事務所及土地開

　　　　發總隊辦公室，以及作為本市發生重大災害時之最高指揮中心，土

　　　　建統包工程招標已於９４年６月６日評選最有利標，８月１７日開

　　　　工，預計９５年１２月完工。截至９５年１１月底施工進度９７．
　　　　１０％。

　　　4.臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

　　　　本案預定興建地上８層、地下２層之消防分隊（含基層人員職務宿

　　　　舍），已於９４年１１月３０日評選最有利標決標；目前辦理細部

　　　　設計作業中，截至９５年１１月底施工進度２６．７８％，  預計
        ９６年７月完工。

　　　5.臺北市士林市場改建工程

　　　　本工程計畫興建地下三層、地上一層。本案已於９５年５月３０日

　　　　召開初步設計簡報會議，９５年７月６日召開都審專案委員會議，

　　　　且經委員會審議同意修正後通過，另地下連續壁部份業經發展局於

　　　　９５年９月１日准予核備。本工程建築主體、裝修及電梯工程已於

　　　　９５年１０月１６日決標，建築部分之都審報告書已於９５年１０

　　　　月２７日函送發展局核備中，目前建築師辦理後續擴充事宜。

　　　6.臺北市大龍綜合福利服務中心新建工程

　　　　依本工程服務建議書計畫興建地下2層、地上10層之ＲＣ構造，本
　　　　案於９５年９月1５日上網刊登勞務採購招標公告，９５年１０月１

　　　　９日開標，１０月２７日召開評選會議後於１１月８日議約後決標，

　　　　刻正辦理規劃設計事宜。

　　　7.臺北市殯葬管理處火化爐汰換工程統包工程

　　　　本工程新建１棟地上２層建築物，其中新購瓦斯火化爐４座，２套空

　　　　氣污染防治設施，計有建築物裝修及設備設施拆除更新等作業。委託

　　　　專案管理及監造技術服務於９５年８月２日辦理評選，９５年８月３

　　　　日議約決標。９５年９月１８日最有利標評選會議，評選結果經簽報

　　　　處長於９月２１日決標。９５年９月２７日初設簡報審定。

　　　8.臺北市柳鄉市場規劃為原住民族商場裝修統包工程

　　　　本工程為柳鄉市場大樓之二樓部分，為一室內設計裝修案，業於９

　　　　５年11月１6日開標，１1月１5日進行公開評選，11月21日決標

　　　　，現階段已在於11月28日初步設計審查，後續依契約規定辦理。
八、提昇優質的生活品質：

　(一)改善舊有建築騎樓高低不平

　　　將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量區域均衡方式，

　　　做為選擇改善標的原則，期能提供市民行的安全環境，經調查本市待

　　　整平騎樓總長度約５９，０００公尺，至９５年底將完成改善長度累
　　　計約２萬３,０００公尺，９６年預計再完成約２４,０００公尺。
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