創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

　　　 路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱

　　　 ，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

　　　 燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新

　　　 計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，全市現有１０,０

８３處ＦＲＰ製開關箱，迄今共施作完成３,０２8座開關箱， 

其餘ＦＲＰ製開關箱將依計畫配合年度預算賡續推動辦理。

二、建管業務革新：

（一）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

　　　 本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有１６１０家，責由本府

各執行機關每月至少抽查１０％。本局建管處於９５年１月至３

月份派員抽查計４８件，其偵測結果均無異狀。

（二）本市「歲末消費安全大執法聯合查察行動」執行情形

　　　本局建管處於９５年１月３日至２４日執行本市「歲末消費安全

大執法聯合查察行動」共檢查３３家，其中合格２４家，不合格

９家，均為堆積雜物、阻礙逃生動線等情形，業已依建築法第

　　　　９１條規定重罰１２萬元並限期改善，上述安檢不合格場所均業

　　　　依限改善完畢複查通過。另為加強寒假期學生娛樂活動場所的安

　　　　全，於１月２３、２４日針對本市２７家大型電影院及２１家連

　　　　鎖ＫＴＶ進行突擊安檢，總計抽查１６家，其中合格１５家，不

　　　　合格１家，業依限改善完畢。

　　　 ９５年度（每季）將賡續擴大辦理大型百貨、賣場等消費場所之公

　　　　安動態安檢查察行動，以維護安全的消費環境。

（三）賡續建置「違章建築地理資訊管理系統」，以圖輔助文字的方式

簡化操作程序，提供民眾查詢地籍圖、建物套繪圖、地形圖及門

牌等所需的資訊。

（四）推動建管處全球資訊網符合無障礙規範，修正全網站網頁及相關

程式並增加導盲磚等功能，以符合無障礙規範，並配合行政院研

考會及本府無障礙網頁推動規範及推動時程，修正中英文版全網

站符合無障礙第二優先等級(AA)之規範。

（五）開發建管處網站PDA版，以利市民於公共場合透過PDA瀏覽網站資

訊，包括使用執照號碼查詢(門牌與地號)、施工(民間工程)進度

查詢及重要訊息及新聞。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１.９４年度巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

大安臥龍街６４巷道路新築工程，於９４年６月７日決標。拆除標

已於１２月１日開工，已於９５年１月５日全部拆除完畢。

２.南港南深路道路拓寬工程第三標(北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入

口處，南至南深路臺北縣市交界處，全長約９５２ｍ)：９３年９月

８日開工，已於９５年２月２７日完工。第二標（北起一號橋，南

至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，全長約９７５ｍ）：於９３年

　　　　９月８日開工，９５年３月２２日完工。

　　３．建立快速道路系統

洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程於９３年８月１６日開工，業於９５年１月２０日竣工。

二、公共建築工程：

（一）大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

其中舊大樓補強工程，總樓地板面積約２９，９７１平方公尺。

已於９４年９月２０日開工，９５年１月２４日完工。

（二）臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已

於９３年６月２３日評選最有利標決標，已於９４年１２月１９

日完工。

（三）臺北市中華路林蔭大道人行道地坪改善統包工程：

本工程係改善中華路林蔭大道人行道地坪及人、手孔蓋等，已於

９４年１２月２６日開工施作，已於９５年３月９日完工。

三、本市人行道更新工程：

　　　 本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境，

本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段自８８年

下半年至９１年度計畫完成優先改善本市主次幹道、學校、公園、機

關週邊破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，其中，８８年下半年及

８９年度已完成面積為２２萬９，８００平方公尺，９０年度完成約

６４萬平方公尺，９１年度已完成約３８萬平方公尺，另加計本局新

工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積約

　　　　１４萬０，０７６平方公尺，共計已完成面積１３９萬９，７０１平

　　　　方公尺，達成原訂計畫目標，９２年度起建立評比機制評比尚待改善

　　　　人行道範圍，並排定優先順序賡續逐年更新，計畫至９５年度結束完

　　　　成改善全市人行道面積達７５％，即約１８７萬平方公尺。目前９２

　　　　年度已完成１１萬７，５２２平方公尺，９３年度已完成１１萬２，

　　　　０６１平方公尺，９４年度完成４萬４，５１１平方公尺，加計９５

　　　　年３月３１日止完成５８５９平方公尺，總計完成１６９萬１，４８

　　　　３平方公尺，另加計８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方公

尺，及９２－９４年度新工處及發展局更新人行道面積約１１，８２

９平方公尺總計全市完成改善總面積已達１８４萬９，８０８平方公

尺。

四、人行道認養：

　　　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務

　　　　，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受理市民電

　　　　話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動積極拜訪各人

　　　　民團體，加強認養業務之推展，至９５年０３月３１日止已累計完成

　　　　認養６６８件，面積達４７萬７，８９４平方公尺，（其中有３１件

　　　　因違規或自動解約而停止認養，面積為４萬２，２６５平方公尺，故

　　　　實際認養件數經扣減為６３７件，面積經扣減為４３萬５，６２９平

　　　　方公尺）由養工處派員拜訪鼓勵民間團體參與認養人行道，本月統計

　　　　增加認養件數為２件，面積為９８５平方公尺。

五、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　　為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處改善

項數，計辦理２５６項（含９１１豪雨、海棠颱風，排水中長程計畫）

，經全力趕辦，業已完成８９﹪，目前執行情形說明如次：

　　 １.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２２８項。 

　　 ２.施工中者：計「士林中庸一路道路及排水工程」等１３項。

　　 ３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１５項。

（二）內湖新明路與松山饒河街間跨河人行橋新建工程：

　　　 為提供市民良好安全的行人空間及環境，工程項目計有橋梁工程、景

觀工程及電梯工程，橋樑總長１６６公尺，無障礙電梯２座，契約工

期５１本工程已於９４年７月１５日開工，截至９５年３月底施工進

度４２％，正進行鋼結構製造，預定９６年７月３１日完工。

（三）光華橋拆除工程：為避免地震災害並改善都市景觀、地區經濟發展及

消除都市發展阻隔的考量下，配合都市計劃更新與景觀重塑，辦理拆

除光華橋，契約工期１８０天，已於９４年１２月１２日開工，截至

９５年３月底施工進度４１.７４％，預定９５年８月１０日完工，本

工程分四階段進行，計畫期程及工作概要為：

　　 １.９４.１２.１２－９５.１.２８削減外側人行道作為車道。

　　 ２.９５.１.２９－９５.２.６光華橋主橋拆除。

　　 ３.９５.２.６－９５.５.３剩餘引橋拆除及中央路面、公車專用道、分

　　　 隔島新築。

　　 ４.９４.５.４－９５.８.１０人行道與邊溝復舊。

　　　 目前正進行第三階段中央路面，公車專用道、分隔島新築工程。

六、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率，截至９５年３月底止累計完成用戶接管５３萬４，

２８５戶，普及率已達８０．３４％。

　（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工

程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９５年３月底已

完成６２萬２，１５１公尺，完成率達８４．５６％。

　（三）辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第１期）規劃設計案」：本案期

末報告業經本處審查通過，全案業於９４年９月底完成。

　（四）南京暨松山截流設施工程：本工程業於９４年６月上旬開啟截流作業

，並於９４年１０月４日完成驗收，預計平均截流污水量１８５００

ＣＮＤ。

七、公園路燈建設： 

（一）２００６臺北花卉展以「花a Wonderful World」為主題，呈現了健康

臺北，生活最美的精神，營造富有朝氣、夢想，心靈養息與遊憩相融

其中的綠意空間，藉此讓全民感受健康城市自然散發的活力，花展自

９４年１２月２４日至９５年2月5日，在大安森林公園及１２處鄰里

公園同時登場。

八、公共建築工程：

（一）大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程其中舊大樓

補強工程，總樓地板面積約２９，９７１平方公尺。已於９４年９月

２０日開工，９５年１月２４日完工。

（二）臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已於

９３年６月２３日評選最有利標決標，已於９４年１２月１９日完工。

（三）臺北市中華路林蔭大道人行道地坪改善統包工程：

本工程係改善中華路林蔭大道人行道地坪及人、手孔蓋等，已於９４年

１２月２６日開工施作，已於９５年３月９日完工。

九、建築管理：

（一）建照審查與管理

１.辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及雜項

執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自９５年１月至３月份

抽查建照１７４件，變更設計１２４件，變更使用４５件。對於不符

規定者依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理，已簽報核定

記點處分計２５５件。

２.辦理畸零地調處，自９５年１月至３月份共受理申請調處者計１４３

件，召開５１次協調會，有效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題

所衍生之困擾。

　（二）建築工程施工管理

　　 １.為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生、公

共交通，以防災害發生，提昇工程施工品質，對本市各建照工程之場

所，每季定期實施工地總檢查。９４年度第４季工地總檢自９４年１

２月２６日至９５年１月６日應檢查全市列管建築工地共計１２３１

件，違規工地計將依建築法第８７、８９條處承造人罰鍰或勒令停工

處分。９５年度第１季工地總檢預計４月１０日展開。

　　 ２.建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築施工損鄰事

件爭議處理規則」之規定，辦理現場會勘並協調建、損雙方處理相關

賠償或修復事宜。於９５年１月至３月份召開協調會計１６件。

　　 ３.建築開工及勘驗案件自９５年１月至３月份本局建管處受理建照工程

申報開工計１９７件、受理申報各樓層勘驗計２００４件（包括一般

樓層勘驗計１５６２件、必須勘驗項目：放樣勘驗１８０件、２樓版

勘驗１２６件、山坡地勘驗３３件、１０樓版以上勘驗３１件、地下

支撐勘驗２４件、騎樓勘驗４８件、其它１２件），核准發給使用執

照９０件。

　（三）建築物公共安全檢查

　　 １.建築物公共安全檢查執行情形：

　　　　依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第１、２、３

順序之營業場所，全市列管共有７５６８家；９５年１月至３月份公

共安全檢查共計５１０家，合格者４５９家，不合格者２０家，已罰

鍰或限期於１個月內內改善，其他３１家（已停業、裝修中、大門深

　　　　鎖），本局建管處將排定時程複查。

　　 ２.建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

　 （１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務，本

局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自９５年１月

至３月份代檢部分排訂抽檢３２０台，其中合格計３０４台，部

分未符者計１６台，未符規定者本局建管處即依建築法規定通知

昇降設備管理人及檢查機構廢止原核發使用許可証，俟改善完畢

經複檢合格後始可重新核發使用許可證，並副知內政部營建署。

　 （２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除函請

管理人儘速依規定申領使用許可證外，並由建管處另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可證者

，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。９５年１月至３

月份止共計執行１８９台，其中合格者１４６台，不合格者４３

台。

　　 ３.無障礙設施複檢辦理情形：

　　　（１）９５年度賡續依「台北市政府工務局建築管理處辦理公共建築物

無障礙設施複查計畫」，執行本市舊有公共建築物複查工作，針

對政府機關、社會福利機構、醫院、車站、銀行、合作社、郵局

、電信局、市場、百貨商（公司）、圖書館、美術館、博物館、

集會場及殯儀館、體育館（場）、游泳池、戲院及電影院、觀光

飯店、衛生所、公共廁所等場所計６９９處進行複查，以加速推

動本市舊有公共建築物無障礙設備與設施的改善。

　　　（２）９５年１月至３月份將複查２０９處政府機關建物無障礙設施， 

截至９５年３月份已複查１８８處，其中合格５２處，不合格１

３６處，對檢測不符者，已函請所有權人或管理機關負責人限期

改善或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公

共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依

規定辦理者，則依身心障礙者保護法第７１條規定處罰。另２１

　　　　　　處刻正依序辦理複查中。

　（四）建築物違規使用處理

　　　　有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，９５年１月至３月份違規罰

鍰處分計２２３件，金額為１５９２萬元；罰鍰收繳共計１５１件， 

金額為１０２３萬元。移送行政執行署強制執行共計１８９件，金額

為１１７３萬元。

　（五）建築物違建查報暨拆除處理

　　 １.違章建築９５年１月至３月份查報違建有２１１５件，拆除處理１４

０４件（其中含９３年１２月３１日前查報案件、配合各局處公共工

程拆遷及危害公共安全之面積達３００平方公尺以上大型新違違建積

　　　　案）。

　　 ２.９５年１月至３月份依建築法第９５條及「臺北市政工務局處理違反

建築法事件統一裁罰基準」移送法辦計３３件。

　　 ３.妨礙公共安全（防火巷衛工污管專案）違建之處理針對本市『防火間

隔（巷）違建拆除專案』及『污水下水道用戶接管工程』，均以房屋

後巷為施工及拆除，因此在不擾民及同一違建不拆除二次原則下執行

拆除專案。防火巷配合污水管接管工程專案９５年１月至３月份計會

勘、疏導違建處理２２５３件。

　（六）公寓大廈管理

　　 １.統計截至９５年３月份全市核發之建物使用執照７層樓以上合於報備

條件者計４９３３件，經本府核准組織報備者計有２７９７件，佔報

備率全市５６．７０％。

　　 ２.自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示公共

基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至９５年３月份

，列管案件計１９０９件，其中合於報備有１７８３件，已向本府報

核１６０７件，報備達成率為９０.１２％。

　　 ３.優良公寓大廈評選活動：

　　　　為加強宣導公寓大廈管理，以透過居民積極參與社區管理維護工作，

落實發揮社區規約及其管理組織運作功能，發展理想社區生活規劃，

提昇居住環境品質，於９４年１１月１至９４年１２月１２日受理９

４年度公寓大廈管理維護優良評選活動，於９５年２月份由本局建管

處及各評選委員辦理評鑑。並於３月１０日假本府一樓中庭，舉行評

　　　　選表揚活動，由副市長葉金川頒獎表揚獲獎的優良公寓大廈，共計

　　　　１１件公寓大廈獲選，包括小型組前三名及優等獎二名；中型組前三

　　　　名及優等獎一名；大型組取第一名及優等獎一名。

（七）廣告物管理：

１.本市違規廣告物大規模取締整頓作業

　 （１）９５年１月至３月份違規廣告物共查報取締４２１件，其中自行

改善１７１件、強制拆除９６件。

　　 （２）違規競選廣告物執行成果：

　　　　Ａ、第１階段截至９５年１月２０日至１月２８日止共查報取締５４

　　　　　　件，其中強制拆除２５件、自行拆除２９件，已執行完畢。

　　　　Ｂ、第２階段截至９５年２月３日至２月９日止共查報取締２２件，

　　　　　　其中強制拆除１０件、自行拆除１２件，已執行完畢。

　　　　Ｃ、第３階段截至９５年２月１３日至２月１６日止共查報取締１９

　　　　　　件，其中強制拆除１０件、自行拆除９件，已執行完畢。

　　　　Ｄ、第４階段截至９５年２月１７至２月２４日止共查報取締２４件

　　　　　　，其中強制拆除１６件、自行拆除８件，已執行完畢。

　　　　Ｅ、第５階段截至９５年２月２７日至３月３日止共查報取締６件，

　　　　　　其中強制拆除３件、自行拆除２件，限期改善1件。

　　　　Ｆ、第６階段截至９５年３月６日至３月１０日止共查報取締６件，

　　　　　　其中強制拆除３件、自行拆除２件，限期改善1件。

　　　　Ｇ、第７階段截至９５年３月１３日至３月２４日止共查報取締１６

　　　　　　件，其中強制拆除６件、自行拆除９件，限期改善1件。

　　（３）自９５年１月３日起至９５年３月３１日止，選定忠孝東路、敦

　　　　　　化南北路及仁愛路等３條重要幹道執行違規廣告物複查拆除整頓

　　　　　　工，期間共查報取締１１６件、強制拆除１１件、自行改善８１

　　　　　　件、餘２４件賡續執行拆除。

　　（４）自９５年４月份起每月將針對忠孝東西路、仁愛路、和平東西路

　　　　　　、民權東西路、重慶南北路、羅斯福路、基隆路、中山南北路、

　　　　　　復興南北路、敦化南北路、承德路、大業路及興隆路等１３條主

　　　　　　要幹道之新設違規廣告招牌，排定清查取締工作。

　 ２.廣告物示範街區美化更新方案：

　　　　士林夜市部分，９５年度已編列廣告物美化更置補助預算，將依計畫

於年度內完成廣告物美化更置作業。預計９５年３月底該廣告物規格

形式送「台北市廣告物審議委員會」審議通過後即展開查報取締拆除

作業，並陸續完成廣告物美化更置。

　（八）３３１大地震災後建築物勘估情形

　　　　截至９５年３月份本局建管處受理地震災勘估結果列屬「紅單危險」

建築物者計：１件（松園大廈輔以臨時支撐無危險疑慮，尚由所有權

人評估拆拆除或補強中）；列屬「黃單需注意」建築物者計：２１件。

突破難題

一、建管業務：

　（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達２件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。

９５年１月至３月份審議案件計１５件，其中免議者９件、記缺

點者２件，罰鍰１２萬者４件。

　（二）建築物附設機械停車設備安全檢查情形

　　　　本市營業性停車場（塔）附設機械停車設備自９５年１月至３月

份完成申報年度安全檢查計２３場所，機械停車位總計２００３

輛。上開場所均依「臺北市機械停車設施暫行管理要點」之規定

設置管理負責人，並定期每年委託依法登記開業之機械或電機技

師對機械停車設施實施安全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本

局准予備查在案。

　（三）逐步推動建築執照轉套繪電子化作業，建築師利用執照申請書電

子化作業系統申辦案件時，系統可即時提供建築師下載建物套繪

圖電子檔，讓建築師利用所下載的電子檔繪製建物套繪圖，並將

繪製完成之建物套繪圖電子檔透過網路匯入「建築執照地籍套繪

圖管理系統」，以利建檔作業，並減少重覆繪製行政作業。本局

建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自９５年１月

至３月份止受理人民申請使用執照存根複印共１８４８件，地籍

套繪圖謄本３１１７件，建築執照檔案圖說３０８５件，微縮影

片複印６５３件，建築師閱覽微縮影片共４５５件。

（四）為增進市容觀瞻及維護公共安全，於９４年１１月２８日以工務

局令修正「臺北市違章建築處理」第１０點：「領有使用執照之

建築物，二樓以上陽台加窗或一樓陽台加設鐵捲門、落地門窗，

且原有外牆未拆除者，免予查報。但建造執照所載發照日期為

９５年１月１日以後者，其建築物之陽台上加裝窗戶、鐵捲門、

落地門窗視為樓地板之增加行為，未經檢討建蔽率、容積率及相

關法規並領得建造執照者，一律查報拆除。」

（五）基於建築物屋頂版防止漏水目的，於９５年１月２０日以工務局

令修正「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」，

針對５樓以下，建造逾２０年以上或經依法登記開業之建築師或

相關專業技師鑑定有漏水情形之建築物並經結構鑑定安全無虞及

直下方全部樓層區分所有權人之同意，得檢具相關文件依該新修

正條文申請於平屋頂上建造斜屋頂。

未來施政重點 

未 來 施 政 重 點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１.康湖路 [東湖地區聯外山區線]道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約１，８７６公尺、寬１３公尺

。９４年４月１１日開工，預計９５年底前可完工。截至９５年

３月底進度４２．１０％。

２.復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長５９２公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定９６年０１月完成ΑΒ段隧道後通車，９６年４月土木完標

工。截至９５年３月底施工進度８９．４４％。

二、建立快速道路系統

１.環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

　　　 ，長約５．５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。

(1)９２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟

受本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部分相關作業延宕或無

法進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，俟水理

分析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都市

計畫變更等相關事宜。

(2)９３年８月１１日發展局、交通局及工務局等三局首長聯合召開

本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及研商未來執行政策方

向會議決定，本計劃道路路廊採原方案(B5)，水理分析按程序續

送水利署後，該署於９３年１０月２７日函復審查意見，本局再

於９３年１１月５日邀集水利署及專家學者召開水理分析研討會

，依各單位意見及水利署審查意見修正後並於９４年１月２４日

、９４年５月２７日函送經濟部審查。經水利署９４年７月７日

審查結果，重申：

Ａ「防洪牆已建造完成者依法令不得採共構方式而要求修正落墩

以符規定」。

Ｂ「橋墩採平行河道方式佈設依該部水資局函令將嚴重影響通河

斷面妨害水流及河防安全不得設置」。

為了完成北市快速道路系統設施，本府請經濟部專案提報水資源

協調會報中協商解決，惟仍礙於水利法令尚無法同意本府採橋樑

與堤防共構方案。

三、橋樑工程

１.社子大橋新建工程：

本工程自社子島開發計畫1-1號道路起跨越基隆河，並穿越現已

完成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投焚化爐側１３號

道路。工程總長約１，６００ｍ(主橋長約６２０ｍ、社子島端

引道長約６８０ｍ、北投端下橋引道長３００ｍ)。其中主橋(

含輕軌系統，雙向各２快車道１機車道及人行道)寬度為３８ｍ

，北投端下橋引道段２６ｍ寬，北投端平面道路段路寬４０ｍ，

社子島端引道因配合社子島開發時程興建，現規劃延兩側防潮堤

設上下(１５ｍ)匝道。

(1)本工程經９２年１１月２７日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系統

空間，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計。

(2)本工程目前正辦理初步設計中，惟因本工程社子島端，受制於社

子島開發案之高保護設施計畫水理分析部分，經濟部尚未審核通

過，未來本工程設計完成後，將視「社子島開發計畫」審查結果

，配合調整工程設計並適時發包施工。

２.文山景美橋改建工程：

景美舊橋為景美、新店地區一重要連絡橋樑，其連繫景美景文街

與新店順安街，全長８０ｍ，橋面淨寬為７．５ｍ，共有２線車

道，並於兩側以鋼架附掛加設人行道。現擬規劃改建內容：

(1)採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５

ｍ、規劃雙向各一寬為５．５ｍ混合車道及雙向各一寬為２ｍ人

行道，施工期約１６個月。

(2)本工程自９３年４月１３日甄選設計顧問公司，已完成測量及地

質鑽探工作，其間將本工程橋型初步規劃案送水利署審查，並於

９４年２月２３日經水利署同意本處所提之設計方案。

(3)本工程初步設計完成後，分別９３年９月２２日及１０月１５日

分別於臺北縣新店端及北市景美端召開地區居民說明會，會中部

分居民持反對改建意見，故本處於９４年３月２４日簽奉局長暫

緩辦理本工程設計規劃案。其間經本處再次與當地里長協調溝通

，又分別於９４年８月１５、25日，再召開２次景美地區居民說

明會，但仍有部分景美居民反對興建，其後本處又於９４年１０

月２６日召開新店端地區居民說明會部份居民擔心本工程銜接

路面高程將會提高而影響進行，經會中向居民解釋不會提高路面

高程，本次說明會已獲多數民眾贊同，後續將再與景美當地居民

及里長協調溝通，以推動後續相關作業。

３.中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生

高架橋。工程內容包括：

(1)拆除中山二橋Ｐ９橋墩至南引道，全長約５５８公尺，橋面寬１６

公尺（含鋼拱主橋94公尺）。

(2)中山二橋北引道改銜接至新生高架：

中山二橋南引道拆除後北引道改銜接至新生高架，另新築新生高

架北引道長約４７５公尺。以雙向各２車道方式佈設，於主線里

程0k+２２３處匝道匯入後，成為北向（出城）２車道與南向（

進城）３車道，共計５車道銜接至新生高架之主橋。每車道各配

置３．５公尺寬，含中央分隔島及兩側護欄，橋面全寬合計分別

為１６公尺及１９．５公尺。

(3)增設圓山隧道口北往南上新生高架匝道：

為提供大直、內湖方向之車流能直接通往新生高架，爰於圓山山

隧道口增設北往南上新生高架匝道，全長約１２３公尺，斷面配

置一４．５公尺車道及兩側路肩各０．５公尺，全寬計６．５公

尺。

(4)新生高架往北安路下匝道縮減：

本匝道因配合主線銜接新生高架，將原３車道之南往北下匝道拆

除改建為單車道，並將土堤路段擴建為雙車道寬度。

(5)拆除既有中山便橋：

全案業於９４年４月２８日完成委託規劃設計技術服務工作，並

於９４年９月１日完成初步設計作業審查，預計９５年４月完成

細部設計作業，配合養工處中山新橋通車時程於９５年８月辦理

發包，全案預計於９８年８月完工。

四、其他

１.北投線空中纜車：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位

於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運

中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４

００人次，以ＢＯＴ方式開發。

計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

(1)市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通過，

已於９２年１１月２５日由本府公告實施，刻正配合國家公園段

都變核定辦理土地徵收作業中。

(2)陽明山國家公園計畫報核作業，已於９４年３月２４日經行政院

核定，９４年５月１２日公告實施。

(3)本案於９４年４月２０日辦理BOT公告招商。已於９４年６月２１

日甄審出本BOT案最優申請人。已於９４年１２月１３日簽約，

９５年２月８日取得市轄段第２號支柱雜項執照，９５年３月

１６日取得山下站建築執照，將於近期內動工興建，全案預計於

９６年６月完工營運。

２.木柵貓空纜車：

本案全線約４．１公里，設有四個場站，起站位於動物園站（設

於園處服務中心zoo mall西側與污水處理廠間之綠地），動物園

內站、指南宮站（設於指南宮後山之停車場），終站設於三玄宮

站（設於三玄宮右前方茶園坡地上），另設二處轉角站。纜車系

統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人次。甄選統包

商公開招標作業於９４年５月２日評選出最有利標設計與施工統

包廠商。都市設計審議經委員會審查通過，墩柱、計畫道路及場

站水土保持計畫均已審核通過。建築許可已審查核准，已於９４

年１１月１０日開工，預計９５年１１月完成試車履勘交由本府

交通局辦理營運，截至９５年３月底施工２０．５６％。

五、橋樑（新）改建工程

　　１.北投小油坑大屯橋新建工程

　　 　本工程係位於北投陽明山公園陽金公路，小油坑自然地景凹陷坑

下方，因受上方崩塌地形滑落土石影響，道路有中斷之虞，另道

路線形之轉彎半徑較小，亦影響車流等因素，故規劃設計本橋樑

，以取代舊有彎道，完工後除增進交通順暢外，亦可增進區域景

觀。

　　　 工程內容為：

　　　（１）鋼構橋梁新建總長－１１７公尺。

　　　（２）自然坡面噴植面積－９２５０平方公尺。

　　　（３）植栽及景觀工程。

　　　（４）道路銑刨加鋪－４３５４平方公尺。

　　 ９２年１１月１７日開工，截至９５年3月底施工進度為３４.４9%，

　　　 預定９５年８月１０日完工。

　　２.中山橋改建工程

　　　 本工程為改善原有中山舊橋橋體阻礙基隆河圓山瓶頸段水流影響

防洪安全情形，並配合圓山地區交通整體改善計畫，辦理中山橋

改建工程，因受南引道部分範圍與現仍通行使用中之中山二橋引

道範圍重疊影響，主要工作期程分為以下兩階段：

　　　（１）９３年２月至９５年１０月：進行第１階段北引道、跨河

段主橋全寬度及南引道東側4車道工程，預定９５年１０月

東半部４車道先行開放通車。

　　　（２）９５年１１月至９６年６月：進行第２階段拆除中山二橋

南引道及施作新橋南引道西半部４車道工程，預定９６年

６月完成全橋開放通車。

９３年２月２日開工，截至９５年３月底施工進度為４３.３７%，

預定９６年６月３０日完工，目前進行第１階段跨河段主橋鋼樑

吊裝作業中。

六、防洪排水工程：

　河川整治及堤防新建工程：

　 １.磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現

之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪

吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公

園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，

穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工

程分７標，其中

（１）洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３

月３１日完工，

（２）大業路西側段９３年９月１日開工，截至９５年３月底施工

進度４７．４４％正施築箱涵工程，預定９５年９月１日完

工，

（３）橫渡大度路段後續工程於９４年１１月８日開工，截至９５

年３月底施工進度１９．５０％，正施築箱涵工程，預定９

５年１０月２４日完工。餘各標工程陸續設計發包施工。 

　　２.９０年納莉颱風過後造成本市南港地區嚴重積水，本局養工處為

增加堤防保護程度即發包辦理「大坑溪福山公園等四處抽水站新

建工程」，計畫於大坑溪及四分溪沿岸新建抽水站４座，以解決

大坑溪及四分溪堤後排水需求，總抽水量為每秒鐘４．９立方公

尺。

本案施工期計２１０日曆天，主要工程項目計有：

　　　（1）拆除軍備局生產製造中心第２０２廠營舍

　　　（2）新建抽水站房３座

　　　（3）安裝抽水機組９台（含備用機組３台）

　　　（4）安裝發電機組６台

　　　（5）抽水站週邊簡易綠美化工程

　　　　　 已於９４年８月５日開工，截至９５年３月底施工進度２６

．９８﹪，正進行左、右岸站房及勤力站房工程，預定９５

年９月４日完工；左、右岸站房９５年４月底可發揮抽水功

能，另勤立站９５年６月底汛期前應可發揮抽排水功能，工

程完工後可提高當地防洪保護能量，減少積水發生。

　 ３.康寧抽水站新建工程（第一期），東湖地區排水係以康寧路壓力箱

涵將市區排水排入基隆河中，當基隆河水位高漲時將影響康寧路壓

力箱涵排水效能致發生積水現象，為改善上述東湖地區積水情況，

乃規劃辦理本案康寧抽水站新建工程。本抽水站之抽水量採５年重

現期颱風雨計算，總量約９２.５CMS，考量上游大溝溪調洪池調蓄

功能，總抽水量可降低至７３．５CMS，計畫配置３台１２ＣＭＳ

及３台１３.８３ＣＭＳ抽水機（總抽水量７７.４９ＣＭＳ），復

考量備用機組需要，再增加設置１台１３.８３ＣＭＳ抽水機。另

因抽水站座落於內湖１２５號公園用地內，為符合多目標使用１５

%之上限規定，故分２期新建抽水站，本案係第１期工程，工期６

００日曆天，為統包設計案，已於９４年８月８日開工，正進行站

房基礎工程，截至９５年３月底施工進度２５％，預計９５年６月

３０日發揮抽排水功能，並預定９６年３月２０日完工。

　４.木新抽水站新建工程：

　　 計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒４立方公尺之抽水機３組，

目前土建工程部分於９５年１月６日發包，於９５年３月９日舉行

施工說明會，居民對抽水容量仍有疑義，反對施工。已訂定方案，

訂９５年３月３１日再行溝通說明。

５.文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，編列８

８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工程費１

億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程，計畫施

設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９９巷之引水

箱涵共５６０公尺，本工程於９２年２月１１日發包，因當地居民

反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２段２９９巷施設單

孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，９３年１１月５日修正後

，於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊

放預鑄箱涵工法。９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，並

於４月２０召開居民說明會，惟當地居民對抽水站規模仍有意見，

後於９４年８月２日再次召開說明會，加強協調溝通，並請顧問公

司據以修正設計後辦理發包，已於９４年１０月１１日及９４年

１０月２６日二次招標均告流標，經重新檢討，於９４年１２月２

７日決標，需配合木新抽水站施工，俟待居民溝通取得共識後再行

開工。 

６.為汰換效率低落之老舊抽水機組，改善設備運轉可靠性，提高防洪

安全，辦理全市抽水站設備更新，目前執行情形說明如下：

（1）全市抽水站設備更新(第二標)：

９３年１２月６日開工，截至９５年３月底施工進度為７２．

９%，預定９５年８月３１日完工，辦理建國及新生二座抽水

站抽水機組及附屬設備，預計更新抽水機組共１０部，目前已

完成３部。

　　 （2）全市抽水站設備更新(第三標)：

　　　　　９３年１２月１０日開工，截至９５年３月底日施工進度為８

２．０２%，預定９５年８月３１日完工，辦理大龍、道南、

景美、古亭、松山、長春、下八仙、大業二、大直、迪化、劍

潭、士林、芝山、文昌等十四座抽水站抽水機組及附屬設備，

預計更新及增設抽水機組共２２部，目前已完成１４部。

　　 （3）全市抽水站設備更新(第四標)：

　　　　　９４年１月２６日開工，截至９５年３月底施工進度為８３%，

預定９５年６月３０日完工，辦理社子島抽水井、小型沉水式

抽水機增設及福林等三十餘座抽水站附屬設備更新，目前已完

成相關主要設備廠驗，並陸續辦理現場施工安裝。

　　 （4）全市抽水站設備更新(第九標)：

　　　　　９５年１月１８日開工，截至９５年３月底日施工進度為６%，

預定９５年７月３１日完工，主要辦理建國抽水站新設重力閘

門門體新設，預計增設二座重力閘門組，閘門體設備型錄已審

查，正備料作業中。

７.臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算辦理，

以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治水對

策綱領，已於９２年３月２６日完成議價，主要工作內容如下：

　　　（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

　　　　　　總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」

城市。

　　　　　　目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

　　　　　　策略１ 建構安全防洪排水建設。

　　　　　　策略２ 推動全市河川流域管理。

　　　　　　策略３ 檢討都市土地建物管制。

　　　　　　策略４ 推動總合治水教育宣導。

　　　　　　策略５ 建置防災決策支援系統。

　　　（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

區及內

容並進行效益評估。

　　　（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

方案。

　　　（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

　　　（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

　　　（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

。本項工程已完成，將成立「總合治水推動委員會」加以落

實執行。

８.成立「臺北市總合治水推動委員會」：

(１）本府人事處已於９４年１２月２１日函發聘派通知書予委員

會委員及工作人員等共４２人。

（２）於９４年１１月１８日召開第一次工作小組會議，請各局處

集思廣益，研擬可行性相關議題。

（３）於９４年１２月１５日召開第二次工作小組會議，請各局處

提出第一次工作會議初步討論議題推動計畫，研議可行性方

案，並於會後進行確認後回覆，以利召開委員會會前會。

（４）已自９５年３月２７日起召開四場委員會前會，目前正針對

委員對議題意見進行彙整後，將簽報主任委員召開第一次委

員會。 

七、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

戶排水設備工程，達成本府９５年底完成８２％之施政目標。

（二）管線工程：

　　　１辦理木柵路次幹管，本工程目前施工進度為３２．７％，預定９６

年３月完工。

　　　２辦理第１０期分管網工程，本工程完成８標之發包，目前均施工

中，預定９６年３月完工。

　　　３辦理第９期用戶排水設備工程，本工程完成１６標發包，目前正

均施工中，預定９６年３月完工。

４辦理大度路次幹管，本工程目前施工進度為８．２％，預計９６

年１１月底完工。

５辦理礦港溪東側分流幹管工程，本工程目前施工進度為３．０％

，預計９７年８月底完工。

６辦理９４年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務

　 共二標，現正依約請顧問公司配合提送設計標案，預計９５年６

　 月底完成設計。

　（三）管線更新工程

　　　１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施

　　　　工進度為８３．００％、６１．１０％，並分別預定於９５年６

月、９５年１２月２９日完工。

　　　２賡續辦理管線更新第１期（士林地區統包工程），本工程目前施

工進度為７４．９％，預計９５年７月底完工。

　（四）賡續辦理後巷美化：本案業於９４年１２月底納入年度用戶排水

設備工程辦理，每標預定辦理３至６條後巷美化，目前陸續開工

施作中，完成１７９條，預定９５年１２月總計完成２３０條之

施政目標。

　（五）污水處理廠營運暨相關計畫

１積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦

理，除第４標〈處理系統標〉目前施工進度為９０．３０％外，

　　　　其餘均已完工，預定於９５年８月底完工。

　　　２八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

　　　　：已於９３年７月１７日開工，目前已進行各設備之清水試車，

及維護保養，進度為７４．００％，因辦理第一次變更設計案尚

在營建署審核中，自９４年１２月１５日起報請停工，將俟營建

署核備後報請復工，預定修正完工日期為９５年１０月。

　（六）基隆河污染削減

　　　１「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截

流作業，並於９４年６月１０日報核竣工，刻正辦理驗收作業程

序中。 

　　　２辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案於９３年４月３

０日完成發包、９４年８月完成成果報告初稿提送，並於９５年

２月２４日核定，並已提送成果資料在案，全案目前尚待辦理技

術轉移工作。

　　　３「南湖雨水抽水站晴天排水地下礫間接觸曝氣氧化試辦統包工程

：已完成細部設計作業，目前施工進度為２０．８％，全案預計

９６年３月完工。

　（七）污水紓流計畫：

　　　１辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工

，目前施工進度為８６．２０％，預定９５年７月底前完工。

八、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１,０１３處，總面積約１,９

６３公頃，至９５年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放

供市民使用者將達７８４處(含部分開闢３９處)，面積１,３２７

公頃，平均每人享有公園綠地面積可達５.０７１平方公尺。

（二）９５年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公

尺，外包施工美化市容面積計２８,１３５平方公尺，總計全市道

路綠美化面積計３５,９３０平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９５年度配合年度預算受理市民、區公所建議，

預定裝設路燈１,２００盞；配合本市新建公園新設園燈５００盞

；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境

改造計畫」新設路燈約８００盞，已完工放光６盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬５，９７９盞，為提高

工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修

失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除５

２座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４８７座

，另２１４座將建議臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及

生活環境品。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７

月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度

第３期工程於９４年８月２４日完工。第４期工程於９４年５月

１７日發包，６月６日開工，預定９５年２月２３日完工，目前

進度為９８．０％。第５期工程主要施作內容：園內排水工程更

新、園路(主動線、次動線、微動線)舖面更新、園內照明管線工

程更新、更新園內之硬體設施(如指標系統、廣播系統等)、園區

綠地及動線整合、園區植栽疏植及綠地空間重塑、全區外管線汰

換、花卉參觀區相關工程、野外運動場設施更新及新建槌球場、

更新一號、四號、五號廁所。

（七）信義三六九號新建工程：本公園位於信義計畫區安康里博愛國小

旁，總面積１０,６０９平方公尺，周邊多為住商混合區。本公

園以都市公園之定位為主軸，園內植栽以蘇木科的鳳凰木及阿勃

勒為主，營造出鬧中取靜、自然悠閒之都市減壓空間。為建立與

周邊環境之連通性與和諧感，提供鄰里居民及上班族一個清靜、

自然及具教育、娛樂功能之最佳休憩空間。

本案已於９５年２月１７日完工。

（八）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０

８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森

林景觀及溪流生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃

設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅

提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。

９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年生態觀測。９４年

度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發包，已於９

４年１２月２２日通過都審，預定９５年３月１日開工，８月完

工，另已於５月２６日完成委託第二年生態觀測，於９４年１１

月１０日召開第一期簡報會議，預計９５年２月下旬召開第二期

簡報會議。

（九）北投一號公園梅庭整建工程：梅庭位於臺北市北投區中山路6段

，北投一號公園內，建於日據時期，梅庭為北投溫泉區典型建築

，為保留具歷史價值之建物主體並規劃未來再利用方向，本府予

以妥適整修，使其之保存不再僅具形式，亦能經由實質的再利用

而能兼具生命力。

　　　 整建工程已於９４年１２月３０日完成發包，９５年１月１６日

開工，預定９５年８月下旬完工。

（十）內湖六十四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設

置入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開

闢部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所

主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

等。９３年度擴建工程已於９３年８月１０日發包，９３年１０

月２９日開工，施工進度８４％，預定９５年３月１５日完工。

；９４年度擴建工程已於９４年１２月２３日發包，需配合本局

養工處協助填土完成後施作，預定９５年３月５日開工。

（十一）文山（木柵）30號公園綠地新建工程：本公園保留地位於萬芳

社區萬寧街與軍功路交口，與文山(木柵)80號140高地公園相鄰

，大部分為陡峭坡地。曾因颱風來襲造成坍方，本府於88年、88

年下半及89年度整治，現因擋土牆下方小溝滲流汙水及部分用地

土石滑落，故為保障居民生命財產安全，95年度編經費整治闢建

。本公園朝向兼具自然生態、休閒遊憩、教育解說、景觀、安全

等方向進行規劃設計，需考量與南側文山(木柵)80號公園綠地及

本公園現有便道、動線之串聯與美化，並兼具水土保持功能。95

年1月26日上網公告、招標文件發售及電子領標等事宜。本委託

案等將於95年2月24日辦理資格標審查，預定95年2月27日辦理本

委託案評審會議，評審出優勝廠商。

九、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止，

施築幹管９０５ｍ、電纜溝（東西兩側）合計１，３８０ｍ。由工

程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體開發工程一併

執行。機電及監控中心已於９３年１０月１５日完工；管理維護標

已於９３年１０月２９日完成標辦作業。

（二）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美

快速道路共同管道，規劃長度約３，３００ｍ，配合台電仙渡高壓

輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２年１２

月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中；

１.第一標工程於９４年２月２４日開工。截至９５年３月底施工３

５．４２％。

２.第二標工程於９４年３月２１日開工。截至９５年３月底施工

進度２９．５１％。

(三）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管

（雙管）１，７５１ｍ，南側支管１，７０３ｍ，橫交部分支管約

４８２ｍ。配合地鐵工程於９２年１２月１日開工，９９年２月１

１日完工。

(四）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二

段至信義路六路松德路口止；幹管６，０５２ｍ、電纜溝５，７２

９ｍ。

１.一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於９

２年７月１日併同捷運信義線工程發包開工，預計９９年１１月

３０日完工。

２.二期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工程

主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程

分標計畫，計分為二施工標：

(1)配合捷運DR147設計標(CR580A區段標)部分已於９４年２月２５

日完成發包，９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完

工。

(2)配合捷運DR148設計標(CR580B區段標)部分已於９４年５月２３

日發包，９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

十、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１.中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，３２６

．０８㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部

分於９２年７月２２日議價決標。設計施工統包工程已於９３

年３月２日完成發包，預計９５年４月６日完工。截至９５年

３月底施工進度８４．２％。

２.南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上８層、地下４層，總樓地板面積約１７，５３９

．８３㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部

分已於９２年７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３

年６月２９日評選最有利標決標，９４年１月５日報准建管開

工，預計９５年５月完工。截至９５年３月底施工進度７１．

９％。

３.信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層，總樓地板面積約６，１２１．３８㎡。設

計施工統包工程經９３年９月２９日評選最有利標決標。建照

已於９４年２月１８日取得。本工程因與信義區３７０公園地

下停車場位於同一宗基地內，該地下停車場施工時發生損鄰情

形，目前由停管處辦理鄰房扶正事宜。

４.萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層、地下二層，總樓地板面積約１２，３３８

㎡。委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標

。設計施工統包工程已於９４年４月２５日評選最有利標決標

，目前辦理細部設計作業中，於９４年９月５日開工，預計９

５年１２月完工。

截至９５年３月底施工進度２５．００％。

５.臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上八層、地下三層，總樓地板面積約１８，０７０

㎡。

委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月９日議價決標，

統包工程於９４年５月２５日決標，都市設計審議業經委員會

審議原則通過，已於９５年２月８日取得雜項執照，於３月１

日開工，預計９６年８月完工。截至９５年３月底施工進度２

．１４％。

６.士林區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約１１，２２１

㎡。統包工程於９４年５月１８日決標。都市設計審議已於９

４年８月１８日經委員會審議通過，已取得建造執照，於９４

年１０月２０日開工，預計９５年１１月完工。截至９５年３

月底施工進度２７．０％。

７.大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約１１，４００

平方公尺。委託規劃設計及監造技術服務已於９３年１２月２

１日議價決標，細部設計已完成，於９４年１１月３日、２８

日、１２月３０日３次公告招標，均無廠商投標而流標，經修

正招標內容，已於９５年２月９日公告招標，於３月３日開標

仍未達法定家數而告流標，３月７日再次招標，於３月１４日

決標，預計於９５年４月１０日開工後，９６年１０月１２日

完工。

８.文山區市民運動中心新建工程暨官兵營舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上七層、地下三層，總樓地板面

積約１２，５００平方公尺；官兵營舍新建完成後再拆除原有

營舍。本案委託專案管理及監造技術服務已於９４年８月１９

日議價決標。統包工程招標文件已於９５年１月２７日至２月

９日公開閱覽，招標文件陳核中。

９.市立體育場（田徑場）整建工程

本案預計興建田徑場總樓地板面積約３４，１２０平方公尺，

另含松山區市民運動中心總樓地板面積約８，６００平方公尺

；現正辦理委託專案管理及監造技術服務評選事宜。

（二）停車場工程

１.玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層

（機房），總樓地板面積約１６，０００㎡，經公告招標二次

均無廠商投標，現已移還停管處檢討，停管處預算案經９５年

１月２４日市政會議決議通過，現已送議會待審，預計９５年

４月底辦理土建標發包作業。

２.承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５

個汽車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。設計單位已提

送都市設計審議，惟因公園內有一棵榕樹符合「老樹」條件，

故須先依樹木保護條例提送「樹木保護計畫」，經９４年１２

月１９日樹保委員會審議，不同意移植該樹，原提送都審之設

計方案將大幅修正，現由建築師重新研擬設計方案，惟限於基

地交通與地質條件，後續設計方案開發成本恐將更高，更不符

原定效益。

３.廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約

１６，０００㎡。本案交通及地下室規模已於９４年１１月２

４日獲都市設計審議委員會原則通過，地面層出入口、景觀及

道路之細部規劃預定於９５年１月１９日都審委員會審議。本

案已於９５年３月２日取得雜照。９５年３月下旬進行連續壁

施工，９５年３月３１日取得地面層都審核准函，９５年４月

２日申請建照，預計９７年６月完工。截至９５年３月底施工

進度４．９６％。

４.南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車

２００個，總樓地板面積約１４，８３１㎡。於９５年１月１

８日完成委託規劃設計及監造技術服務之甄選作業，建築師事

務所於９５年３月６日提送細部規劃及初步設計成果，目前正

依審查結果進行設計修改作業。

５.環南市場改建工程附屬立體停車場新建工程：

本工程計畫興建地下一層，地上九層，總樓地板面積約２８，

０００㎡。目前正進行工期評核與招標文件作業，預計９５年

中辦理統包工程發包。

（三）警察局工程

１.臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程； 

委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７

月３日完成評選作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３

年７月２日評選最有利標決標，預計９５年６月１３日完工。

截至９５年３月底施工進度７２．８７％。

２.臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

已於９３年１１月４日第二次公告招標決標，９４年４月１５

開工因工程已落後達１５％，已於９４年９月２３日與廠商解

約，經９５年２月６日辦理結算點驗作業完成後，於９５年３

月１日及１１日公告招標２次均無廠商投標而流標，將依物價

指數調整預算單價後，從新辦理招標作業。

３.臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程

；委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，在９３年

１０月２１日完成細部設計後，經四次招標程序後，已於９４

年７月６日決標，８月１９日開工，預計９６年０７月完工。

截至９５年３月底施工進度１５．６８％。

４.臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

本工程９３年９月完成細部設計後，於９３年１２月２３日、

９４年１月７日、１０月３１日及１１月１４日公告招標四次

均無廠商投標而流標，經二次檢還警察局調降需求後，現正修

正招標文件，預定９５年５月公告招標。

５.臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

本案規劃地上７層、地下２層，委託設計監造技術服務徵選已

於９４年６月２３日決標，初步設計已完成，業經都市設計審

議決議修正後通過。

６.臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

本案規劃地上２層、地下１層，總樓地板面積約２，４６６㎡

，委託規劃設計監造技術服務於９４年２月３日議價決標，並

於９４年１２月２日接獲都市設計審議核備函，現正辦理細部

　　　　　設計審查。

（四）學校工程

　１.中山女高綜合教學大樓新建工程

　 本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積

約２３，６９８平方公尺。本案因９３年７月２８日廠商得標

後不履約，由教育局辦理預算追加作業，並於９４年７月６日

經市議會同意。本案已於９４年１１月２５日第１次開標、９

４年１２月１２日第二次開標，皆因無投標廠商而流標，經中

山女高檢討減作部份工項後於９５年２月７日、２月２２日、

３月３日、３月２２日、４月４日開標仍流標，本案已函學校

重新檢討施工項目，俟修正完妥後再移由本處辦理發包。

２.南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層，總樓地板面積約３４,７９０平

方公尺。係將原位於三重路、南港路校區，遷校至南港經貿園

區特定專用區西南側。本案已於９４年１２月２８日第１次開

標，因無投標廠商流標，復於９５年１月６日第２次開標，９

５年１月１７日第３次開標，皆因投標廠商報價超過核定底價

而廢標，於９５年１月２３日函請學校重新檢討調整施工項目

，校方已於９５年３月２日向教育局簡報研商經費不足之因應

措施，教育局指示本案仍應在既有之預算額度內減少量體設計

，俟建築師修正完妥後再移由本處辦理發包。

３.大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地

下停車場工程。新建工程９４年１１月２８日第１次開標、９

４年１２月８日第２次開標及應校方要求於９４年１２月１５

日辦理第３次還學校重新檢討後，請校方將修正發包文件送交

本處辦理發包。教育局９５年１月２０日召開經費比例跨局處

會議，決議請停管處追加停車場預算，挹注本工程協助辦理發

包，９５年２月１０日及３月１５日學校召開分標計畫、預算

期程檢討會議，以調整分標預算及減項方式先辦理土建標發包

，目前已請建築師修正發包文件送學校審定後，再送交本處辦

理發包。

４.老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護

、內部裝修及再利用設備等，其主要修復項目包括壁體及外牆

修復工程、樓版及柱樑修復工程、屋面瓦作及屋架修復工程、

防蟲防腐防潮修復工程、木門窗修復工程、結構補強工程、室

內裝修改善工程、周邊環境改善工程、水電、空調及機電設施

改善工程，本案設計圖說經校方已審定，並於９４年９月２１

至２７日辦理公開閱覽，９４年１２月１４日決標，９５年２

月７日開工，預計９６年７月完工。截至９５年３月底施工進

度１．７３％。

５.松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交

叉處，為一完整街廊，北面臨１６m南港路（舊八德路），東面

臨８m中坡北路與２５m大排水溝相接；南面隔２０m八德路（省

道）與松山火車站後站相望；西側臨１６m道路與北面１６m南

港路相交處。另於校地西南側設有捷運松山線松山站（G２２）

之預定出口通道，此基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５

．６坪），預定興建地上四層校舍、地下四層游泳池及停車場

，地下室全面開挖、開挖深度約１９公尺。目前本案正辦理細

部設計中。

６.臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建工程

本案係大龍國小緊臨孔廟、保安宮，適逢北大同文化園區建設

，規劃進行校舍全面更新，改善老舊校舍，校地面積約２０，

０００平方公尺，另配合更新工程闢建地下公有停車場，規劃

２５０個汽車、２００個機車停放面積。已於９４年７月完成

委託專案管理及監造技術服務廠商評選，代辦地下停車場總工

程費已於９５年度預算案中經議會審定，其中配合孔廟需求設

置之新明倫堂將廣納多方面意見後進行發包，預計９５年４月

上網公告統包工程採購。

７.臺北市大安區和平國小校舍新建工程及大安區市民運動中心工

程

(1)本案將分為兩期辦理，第一期為市民運動中心工程，第二期為

和平國小校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

(2)校地總面積為４１，７９３平方米，市民運動中心興建地下二

層、地上五層、總樓地板面積１６,０００平方米，校舍部分暫

採４８班規模設置，操場附建地下停車場部分設置小汽車３０

０個、機車１５０個停車位。

(3)已於９４年１１月１日完成委託規劃設計監造之建築師評選作

業，９４年１１月２日完成議約作業，本工程細部規劃及第一

期工程初設於９５年３月２日及３月１６日辦理簡報，由建築

師依各單位意見再修正後辦理運動中心提送都審。第一期大安

區市民運動中心工程部分預定９５年開工，９７年完工啟用。

第二期和平國小校舍新建工程部分，將視教育局預算期程辦理。

８.臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，

８７４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下

１層，地上４層。本工程分別於９４年９月２１日及９４年１

０月５日２次及９５年１月１９日招標，及重新修正施工預算

後，於９４年１２月５日、９４年１２月１４日、９５年１月

１９日進行３次招標皆正後再移本處辦理發包，學校現就施工

預算書項目檢討，並辦理追加預算申請作業。

（五）其他公共建築工程

１.臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７㎡

。本工程經５次公告招標均流標，經修正預算，於９５年３月

２１日重新公告招標，於４月４日決標。

２.北大同文化園區設置勞動文化園區景觀改善統包工程：

本案統包工程經三次公告招標，已於９４年８月４日決標，９

４年１２月１３日取得建造執照。於９４年１０月１８日開工

，預計９５年４月１０日完工。截至９５年３月底施工進度９

０．００％。

３.臺北資訊產業大樓新建工程：

本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，基地面積５，１７８㎡

，建築物總樓地板面積１７，２８１㎡分為地上６層、地下１

層，本案已於９４年５月１７日完成專案管理及監造技術服務

廠商徵選，統包工程於９４年９月６日決標，現正辦理都市設

計審議及建照申請作業，預計９６年２月完工，惟目前因政策

未確定停工中。截至９５年３月底施工進度０．５９％。

４.臺北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓新建工程：

本案規劃地上７層、地下２層，為地政處松山地政事務所及土

地開發總隊辦公室，以及作為本市發生重大災害時之最高指揮

中心，目前已完成專案管理廠商徵選，統包工程招標已於９４

年６月６日評選最有利標，８月１７日開工，預計９５年１１

月完工。截至９５年３月底施工進度２６．６０％。

５.臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

本案預定興建地上８層、地下２層之消防分隊（含基層人員職

務宿舍），已於９４年１１月３０日評選最有利標決標；現正

辦理都市設計審議作業中。預計９６年７月完工，目前尚未施

工。

６.臺北市政府法規委員會室內裝修統包工程：

本工程於９４年９月２１日第一次公告招標因無廠商投標而流

標，經調整需求，已於９４年１２月２９日評選最有利標決標

。現正進行設計作業，預計９５年５月完工。截至９５年３月

底施工進度５．００％。

７.臺北市百齡高中地下停車場整修統包工程：

本工程項目包含停車場連續壁破孔修補、止水工程、油漆彩繪

及瀝青混凝土舖設工程等，已於９５年３月１５日開工，預計

９５年８月下旬完工。截至９５年３月底施工進度４．３０％。

十一、建管業務革新：

　（一）提昇優質的生活品質

　　 １.提昇公寓大廈管委報備率

　　　　　為加強民眾自治自律精神，本局建管處配合新修正公布施行之

　　　　　公寓大廈管理條例，舉辦法令宣導說明會，及辦理優良公寓大

　　　　　廈管理維護評選活動，以提高本市公寓大廈管理組織報備率，

　　　　　９５年度七層樓以上公寓大廈報備核可率目標６０％。

　　 　２.強化廣告物管理增進都市景觀與安全

　　　　　為形塑特定街區建築與招牌、樹立廣告之整體風格與和諧景觀

　　　　　，劃定一定街區範圍，規範廣告物之形式、材料及設置規格、

　　　　　位置，配合「臺北市商店街輔導計畫」之推動、每年之清潔月

　　　　　暨國家清潔週及颱風期間，加強全市危險招牌及違規竹鷹架廣

　　　　　告之查報取締拆除，以美化街廓，增進都市景觀與安全。

　　　 ３.改善舊有建築騎樓高低不平

　　 （１）本局建管處將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及

考量區域均衡方式，做為選改善標的原則，期能提供市民行

的安全環境，經調查本市待整平騎樓總長度約５９，０００

公尺，至９５年３月底已完成本市騎樓整平累計長度達８８

００公尺，全市整平完成率約１４．９２％。

　　　（２）目前辦理進度

　　　 　　Ａ規劃設計：

　　　　 （ａ）９５年度本局建管為推展騎樓整平業務，已至各行政區

辦理２２場「調查商家參與騎樓改善意願」實務操作說

明會，並積極主動和各里聯繫，且有多位里長、里幹事

及社區建築師表達配合辦理意願，目前計２４條路段約

４８００公尺刻正積極推動辦理中（陸續增加中）。

　　　　 （ｂ）９５年度規劃設計發包作業已於９５年３月份上網公告

告，預計於４月中旬辦理相關評選作業。

　　　　　Ｂ施工部分：

　　　　　（ａ）截至９５年３月本局養工處已完成１６條路段騎樓改善

工程，總長度約２９７６公尺；累計目前本市騎樓改善

　　　　　　　　完成路段共計４６條，長度約達８８００公尺。

　　　　　（ｂ）９５年度騎樓整平工程養工處發包作業共分４標（東、

南、西、北）辦理。北區與西區已於９５年２月２３日

決標。東區與南區已於９５年３月２日決標。

　（二）建立山坡地住宅社區管理安全的生活環境

　 　１.為加強山坡地建築工程施工管理業務、防範山坡地建照工程及相

關雜項工程施工肇致災害，凡位屬山坡地之雜項執照工程、建照

工程（含雜、建合併工程），對於工程申報開工至２樓版勘驗間

之各類項目均列為必須申報勘驗項目，由工程承、監造人現場查

核簽證向本局申報勘驗後，由本局建管處派員會同承、監造人現

場勘驗符合規定後始可繼續施工。

　　 ２.為維護山坡地水土保持，對於山坡地民間建築物設沉砂池本局建

管處每年定期辦理沉砂池檢查業務，本年度沉砂池檢查已於３月

月份開始執行，預定於４月底完成初查作業，屆時對於檢查不符

　　　　格者本局建管處已函請義務人限期３０日內改善，並要求限期內

　　　　改善。

３.基於預防災害勝於事後搶救的觀念，本局建管處每年於防汛期前

，委請臺北市專業技師（建築師）公會辦理本市列管之山坡地住

宅社區擋土牆等相關設施安全體檢工作，並將檢視後之會勘紀錄

表檢送受檢社區管委會或所有權人，依專業技師建議事項辦理改

善及維護工作，以維社區居住安全。

　 　４.本市山坡地住宅社區目前共計列管１３５處，本局建管處每年於

防汛期前委託台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市

土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國應用地

質技師公會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等

相關專業公會，進行邊坡安全體檢。９５年度山坡地住宅社區體

檢已於３月份展開檢查工作，預計於４月底完成檢查。

　　 ５.辦理「社區坡地安全防災研習會」

　　　　為加強坡地社區居民對於坡地居住安全的觀念，本局建管處賡續

優先擇定有管理委員會組織且有配合辦理意願之山坡住宅社區辦

理小型社區研習會，委請檢視該社區之技師（建築師）擔任講師

，以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使社區

民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任，本局建管處於

９５年１月１２日於文山區「金石山莊」社區、２月２３日於「

翡翠城堡」社區辦理研習會，以強化居民對住宅安全的認知。

　　 ６.３００平方公尺以上大面積新違建執行情形

　　　（１）第一階段執行３８件，自９４年３月１６日開始執行起，經

各方共同努力下，順利處理完畢，包括執行拆除完畢３３案

、補照完成４案、不列入本次拆除專案１案。

　　　（２）第二階段執行４５案，自９４年８月２２日開始執行，其執

行成果：包括專案處理者共６案（廟宇５案、市場１案）、

　　　　　　已處理者共３７案、待處理及應拆除尚未拆除完畢者共２案。

　　　（３）第三階段（18案）執行情形：

　　　　　Ａ、『私立學校』違建計７案：比照內政部函頒之公立學校及

　　　　　　　機關之違建處理原則，依規定於９５年１２月３１日前自

　　　　　　　行改善完畢，逾期強制拆除。

　　　　　Ｂ、已結案６案、專案２案、另３案持續疏導及拆除中。
