臺北市政府工務局102年9月份施政報告

(1) 重要施政成果
(1) 交通建設工程
(1) 橋梁新建工程
(1) 社子大橋新建工程(工程分2標發包施工)
東起承德路與立賢路口，往西跨越基隆河至社子島東側堤防端，全長約1,260公尺，主橋採斜塔柱非對稱鋼斜張橋，於102年2月5日完工，已於102年9月18日通車。
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(1) 南湖大橋上游側加設人行及自行車道工程
拓寬橋面段(上游側)既有人行道為3公尺，增設堤內、外牽引道寬度2.5公尺共4條，於101年10月15日開工，預定103年7月完工。
(1) 道路新建工程
(1) 福國路延伸工程第1期
健全洲美快速道路交通路網，銜接洲美快速道路福國匝道至文林北路，為本市「北投士林科技園區」主要幹道。第1期工程自承德路以西860公尺處起向東延伸，跨越磺溪至文林北路與文昌路路口止，長度約1.7公里，於102年3月2日開工，預定104年8月完工。
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(1) 中山北安路501巷林蔭大道工程
為本市林蔭大道計畫之一，和國防部博愛專案工程共同編列工程經費，將全長約540公尺，寬度12公尺道路拓寬為40公尺綠色景觀大道，由新工處主辦工程規劃設計及施工，已於102年8月30日決標。
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(1) 信義路1-5段道路暨附屬設施改善及維護工程
配合捷運路網信義線工程辦理「信義路公共環境更新改善計畫」，依據本府交通局規劃方案，調整信義路路型，重新分配車道及人行道寬度。全案委託捷運局施工，目前實施路面更新作業中，預定102年底前完工。
(1) 北投線空中纜車計畫
(1) 本案場站位置包括北投2號公園、龍鳳谷、陽明公園及陽明山交通轉運公園，共設置4處旅客上下場站，全長約4.8公里。採單線自動循環式纜車系統，運量每小時2,400人次。
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北投線空中纜車路線示意圖


(1) 本案採BOT方式開發，於94年12月13日完成BOT簽約，特許經營年限為32年（含興建期），原已於95年5月1日動工，惟因開發計畫涉陽明山國家公園範圍環評課題，修正本BOT案興建開發計畫書及相關資料而停工。BOT特許公司依環評法相關規定，自100年2月開始進行為期1年之生態調查、環境調查及撰寫環評說明書等相關作業，並已於101年5月17日將環評說明書函送請目的事業主管機關(本府交通局)轉報環評主管機關(本府環保局)進行審查。本府環保局於101年12月21日舉行北投纜車BOT案第3次環評審查會議，由環評委員會討論公決：有條件通過開發，附帶條件包括「山下站」必須移至北投2號公園等10餘項條件。
(1) 目前由BOT特許公司遵照環評委員會公決結論，持續進行場站及路線高程之規劃設計、地質鑽探、風速、風向監測等作業，再納入修正環評報告書中。本BOT案需俟開發單位依環評委員會公決結論修正環境影響說明書，通過本府環保局核定，再將興建開發計畫書通過內政部審議後，方能申請雜項執照、建造執照及動工。
(1) 人行道更新工程
102年截至9月完成人行道更新面積37,850平方公尺；如自88年度起，計算全市已完成改善總面積約219萬2,772平方公尺，占全市人行道總面積共約250萬平方公尺之87.71%。另鼓勵民間認養人行道，累計至102年9月止已認養1,093件，面積達61萬4,373平方公尺。
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(1) 維修養護工程
(1) 仁愛路道路及附屬設施改善維護工程
工程自中山南路至基隆路復興南路快慢車道全線及周圍連接道路，施工內容包含側溝溝蓋更新、人手孔調整、路基改善及路面銑鋪，已於102年9月2日開工。
(1) 道路改善與維護工程
本市道路面積約2,252萬平方公尺，102年持續推動路平專案，計畫完成29條路寬超過8公尺道路專案路面更新。
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(1) 橋涵檢測維修工作
(1) 本局新工處維管橋涵計429座，透過日常巡查及定期檢測，落實維護管理，並依交通部頒行之「公路養護規範」，每2年委託專業工程顧問公司進行橋涵安全檢測，至少檢測1次；同時納入震後橋梁安全檢查、颱風前後防汛檢查及隧道邊坡之安全檢測。以「臺北市橋涵維護管理系統」，統一掌控橋梁巡查、檢測及維修資訊，視需要辦理維修補強及美化改善工程。
(1) 為強化本市防災路線之橋梁耐震能力，102年持續辦理24條防災救援道路上橋梁、快速道路高架橋等共32座重要橋梁之耐震評估作業，作為後續耐震補強設計及施工依據。
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(1) 102年度針對跨河橋耐震評估結果耐震性能不足者，辦理結構補強設計及改善工程，委託設計於102年5月24日決標，依設計成果辦理後續耐震補強工程。
(1) 102年持續辦理「中正橋改善工程可行性評估工作」，由專業顧問公司分析各種補強、原橋改建等方案，並考量施工中所遭遇各種課題（如交通維持）及其耐震防洪能力等，以橋梁生命週期評估效益後，檢討採延長壽命或直接改建之妥適方案。
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(2) 防洪排水及河濱公園
(2) 防洪計畫
本市位於臺北盆地內，因自然地勢低窪，防洪措施係以經濟部擬訂並報奉行政院於民國62年核定之「臺北地區防洪計畫」為依據，採施築堤防及疏浚河道方式作為主要防洪方針。本市計畫施築之堤防長度為13萬1,231公尺，至102年9月底已達計畫保護標準部分計有10萬9,141公尺，尚未興建或未達計畫保護標準部分長度計約2萬2,090公尺，其計畫辦理情形如下：
(2) 社子島地區防洪計畫於99年5月10日獲行政院核定，其計畫內容配合防洪需求，於基隆河側將高保護設施由現況堤線向內退縮80至130公尺，其間將填土成1：10至1：20間之緩坡空間，且配合都市計畫將此區域劃設為公園用地；淡水河側亦將高保護設施由現況堤線向內退縮30公尺，其間將填土成1：8至1：10間之緩坡空間，並於腹地較寬處規劃適當之緩坡堤防。另島內開發區則以填土方式辦理，並將住宅區等人居地填土至標高8.15公尺以上；環島防洪設施則以加設矮牆或其他適當方式，使其標高達9.65公尺，以符合200年洪水重現期之計畫堤頂高程。目前本府地政局土地開發總隊正依細部計畫草案辦理環境影響評估作業，預定於104年12月底完成，另本案後續工作項目包含區段徵收可行性評估、公共設施工程規劃及環境影響評估等前置作業，俟第一階段環境影響評估審查通過後，本府都市發展局將續辦都市計畫相關事宜。
(2) 關渡防洪高保護設施於101年3月委託顧問公司進行「關渡高保護設施方案評估工作」，計畫研析未來防洪設施北移後對關渡平原之防洪、排水功能及環境生態之影響及高保護設施填土工程規劃之方式，預定於102年12月底完成。
(2) 景美溪萬壽橋上游至兩市共管段：萬壽橋至萬福橋段之堤線，已報請經濟部於97年6月6日同意照案核定，並於97年10月13日公告，現正依治理計畫辦理堤防新建工程。至於萬福橋至上游兩市界段，則因較無防洪安全疑慮，將暫時維持現況。
(2) 雙溪望星橋至劍南橋段：治理規劃工作已於101年7月3日決標，102年1月10日核定第一階段報告（基本資料蒐集及彙整），3月28日召開成果報告初審會議，並於7月4日召開初步規劃審查會，廠商正依會中意見修改報告書，俟定案後，預計於102年10月底續辦地區說明會後，再修正規劃作業成果。
(2) 指南溪：治理規劃設計工作已於101年6月14日核定基本資料調查及初步規劃成果、9月7日召開規劃成果審查會、10月1日邀集學校單位辦理現場會勘、11月7日召開第2次工作會議、12月11日召開第2次規劃成果審查會議，102年7月18日辦理地區說明會，惟經里長反映本案將損及民眾居住環境及權益，不宜貿然進行工程，故再請顧問公司提短、中及長期方案。
(2) 磺溪磺溪橋至永和橋段：因較無防洪安全疑慮，將暫時維持現狀。
(2) 河川工程
(2) 施工中工程
(2) 景美溪(萬芳交流道至萬芳路段)右岸堤防新建及河道整治工程
本區段現況係以鋼鈑樁作為臨時堤防，因鋼鈑樁不易維持且其位置未與堤線相合，故有儘速新建永久性堤防之需求。新堤將以緩坡、披以植生方式興建，以提供民眾親水之空間與景觀。其中捷運橋至萬芳路段已於100年9月10日完工，另萬芳交流道至捷運橋段已於100年11月16日開工，預定102年12月完工。
(2) 基隆河低水護岸整建工程-百齡橋至中山橋(第1期)
為兼顧防洪安全及改善河岸景觀，提供一個民眾易於親近的優質水岸環境，特辦理本工程。整建工作除以混凝土版樁加石籠墊改善當地局部受損之護岸外，同時將辦理清疏工作。整建穩固後之護岸不僅符合安全需求，同時也一併改善河岸視野及景觀。工程已於102年3月7日開工，預定102年10月完工。
(2) 已完工工程
雙溪橡皮壩改建工程，已於102年7月10日完工。
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(2) 規劃設計工作：雙溪(劍南橋至望星橋)河道整治規劃工作
依公告堤線辦理既有護岸、堤防、水防道路之修繕、改建或新建及河道整治與周邊環境改善等規劃工作。本案已於101年11月19日同意公民論壇簡報、12月12日及18日完成2次公民論壇，嗣於102年1月10日核定第一階段報告（基本資料蒐集及彙整）、3月28日召開初步規劃作業成果初審會議，7月4日召開初步規劃審查會，廠商正依會中意見修改報告書，預計於102年10月底續辦理地區說明會，再依說明會結論修正規劃作業成果。
(2) 河川管理
(2) 河濱公園建設
(2) 河濱公園花海工程：河濱公園經本局水利處陸續評估可設置花海之地點，大面積施作花海工程地點增至6處 ，分別為大佳、古亭及馬場町、河雙21、延平、彩虹河濱公園及大溝溪生態治水園區。另擇多處河濱公園內之節點施做草花地景圖騰，如成美右岸彩虹橋旁海星圖騰、成美左岸錫口碼頭旁、河雙21河濱公園、福和河濱公園及古亭河濱公園等處。
(2) 自行車道新建及改善：河濱自行車道總長已達111公里，為提升河濱自行車道服務品質，102年度辦理串連基隆河左岸社5抽水站至管理中心段之自行車道，以建構舒適安全的社子島環島河濱自行車道，預定102年10月完工。
(2) 自行車道經營管理：本局水利處負責河濱公園自行車道之硬體設施及清潔維護管理，並委外辦理自行車租借站經營管理等業務。該處除編列預算編撰臺北市河濱自行車道導覽圖及臺北悠遊鐵馬行導覽手冊等文宣資料及推廣行銷活動，同時亦授權民間機構團體可向該處申請印製，以借助民間力量加強行銷宣導。目前河濱自行車租借站服務共設有大佳等10個自行車租借站，自行車數量達2,400餘輛，102年度1至8月使用租借服務人次為249,859人次，另廠商可提供甲借乙還服務之據點已拓展至新北市淡水及八里地區。102年度1至8月使用甲借乙還服務的民眾為7,291人次。
(2) 社福愛心在河濱：為便利身心障礙者及低收入戶民眾親近水岸環境及體驗自行車騎乘樂趣，本局水利處與廠商合作推出「免費借用自行車」社福照護優惠措施，自開辦以來，截至102年8月已有10,193人次受惠；另首創手搖三輪車提供肢障朋友免費借用服務，102年1至8月期間已有2,900人使用。
(2) 河濱公園營運區域委外經營及：為借助民間資源與公共事務，減少政府人力負擔與管理，辦理河濱公園輕食及遊憩設施委外經營。目前已於延平、大佳、美堤、道南、古亭、馬場町、華中及河雙21等河濱公園設有委外輕食服務。另在華中河濱公園華中橋旁設有委外經營之露營場，提供更多樣之河濱活動場所。
(2) 河濱公園設施改善工作：河濱公園設施除環繞本市河濱之自行車道外，包括多項運動設施（籃、排、網、羽、棒球場、溜冰場、直排輪場等）、體健設施（單槓、雙槓、跳樁等）、遊樂設施（溜滑梯、搖搖樂、鞦韆架、沙坑等）及休憩涼亭、座椅等。將持續針對河濱公園整體景觀逐年進行改善，以達符合民眾需求及永續經營的河濱公園。
(2) 河濱公園環境及河川區域委外維護：102年度本局水利處轄管28座河濱公園之環境清潔、公廁清掃及草坪修剪等工作係委由本局公園處代辦；至於其他地區之堤內坡、堤外坡、社子島及支流河川等，則由本局水利處自行招商辦理，該處對於環境清潔採三級查核方式管理，期提供民眾更優質、更乾淨之休閒環境。
(2) 施工中工程：
(2) 社子島基隆河側自行車道串連工程
串連基隆河左岸社5抽水站至管理中心段之自行車道，建構社子島環島河濱自行車道，提昇河濱自行車休閒活動安全及品質，本工程已於101年7月6日開工，預定於102年10月完工。
(2) 中港河碼頭及周邊環境改造工程
中港河碼頭改善、灘地公園、關渡自行車道動線改善之整體性景觀改造，已於102年7月17日開工，預定103年3月完工。
(2) 中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程
淡水河岸人行道拓寬、增設自行車棧道、活動廣場及周邊景觀改善，已於102年7月17日開工，預定103年3月完工。
(2) 河面漂流物清除
本局對河面漂流物及低水護岸垃圾清除甚為重視，並持續加強辦理。為提升清除效率，以大幅改善河岸河面之景觀，本項工作係以預約維護開口契約方式委由民間廠商辦理，102年1至8月共計清除3,887公噸河面漂流物。
(2) 內溝溪景觀改善工程（第2標）
本案辦理內溝溪中游（東湖國中往上游至忠三橋以北80公尺） 周邊環境改善，包含新作木平臺6座、木棧道更新約250公尺 、低水護岸步道改善約1,220公尺等工作，工程已於102 年7月20日開工，預定 103年2月完工。
(2) 全市堤防美化工程(第2、3標)
第2標地點包涵潭美街堤內壁(成功橋至基13號疏散門)、大佳國小堤內壁、通河東街堤內壁、新光路二段堤內壁等4處地點，工程已於102年7月4日開工，預定102年11月30日完工。第3標地點包含三腳渡擺渡口堤內壁、淡水河起點堤內壁、社子國小跨堤陸橋旁堤內壁，工程已於102年8月17日開工，預計102年11月14日完工。
(2) 已完工工程
(2) 大佳河濱公園改造工程：第一階段工程已於101年7月5日完工，第二階段工程(花海區、兒童戲水區及體能活動區)已於102年6月16日完成。
(2) 彩虹橋愛情河濱公園主題營造：已於102年8月3日完工。
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大佳河濱公園完工照片
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彩虹橋愛情河濱公園完工照片


(2) 內溝溪景觀改善工程（第1標）
本工程已於102年1月9日開工，於102年9月7日完工。
	承德橋下堤內壁完工照片[image: image34.jpg]
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淡水河基3號疏散門完工照片


(2) 全市堤防美化工程(第1標)
第1標地點淡水河基3號疏散門堤內外壁及承德橋下堤內壁，於102年8月24日完工。
(2) 規劃設計工作
(2) 內溝溪景觀改善委託設計工作
針對內溝溪中、下游河段進行現況調查，並依河段屬性予以區分與定位，進行涵括沿岸整體景觀改善之設計。本案委託設計工作已於100年5月27日決標，初步設計方案經本局水利處自100年12月26日起，與轄區議員、當地里長及居民代表多次溝通、協商，並至現場勘查及召開地區說明會，已獲致共識，後續將分二階段工程進行，第一階段工程已於102年1月9日開工，102年9月7日完工；另第二階段工程已於102年7月20日開工，預定103年5月完工。
(2) 古亭婚紗河濱公園主題營造
古亭河濱公園具有良好的腹地與環境條件，交通便利加上園區內刻意營造的整體花海景觀，與周邊寶藏巖、自來水園區及客家文化園區串連為一個完整的遊憩景點，更常是婚紗拍攝的絕佳地點，基此使用需求，乃構思進一步將其打造成為婚紗主題河濱公園，透過設施改善及空間營造，以「心心相印」做為入口意象，將既有廣場改裝為「LOVE廣場」以及「白色幸福廣場」，提供新人及親朋好友舉辦戶外婚禮場地；另再配合步道旁花海，創造多樣令人心動的拍照場景。預定於102年12月底前完成主題河濱公園相關設施改善工程之設計工作，並辦理後續工程標之發包施工。
(2) 延平河濱公園重陽橋下自行車休憩區及周邊景觀改善設計委託技術服務
近年來，淡水河重陽橋周邊堤外灘地成為許多人駐足觀景的地方，周邊有豐富河岸生態資源，且上游處葫蘆國小與下游處社子國小越堤跨橋的興建，提高了民眾通往河濱的便利性，因此計畫辦理重陽橋下休憩區及周邊景觀改善，以增加民眾停佇的觀景休憩空間。本案委託設計工作已於101年11月21日決標，並於102年9月發包，預定103年9月完工。
(2) 雨水下水道工程與管理
本市雨水下水道規劃興建排水幹支線總長為540公里，截至102年8月底止，已完成522.158公里，完成率達96.70%。
(2) 已完工工程
(2) 河川閘門更新工程（第二標），已於101年12月23日完工。
(2) 河川閘門更新工程（第一標），已於102年1月23日完工。
(2) 河川閘門更新工程（第三標），已於102年2月25日完工。
(2) 文山區保儀路排水改善工程（後續工程），已於102年4月6日完工。
(2) 松山區撫遠街排水改善工程，已於102年8月31日完工。
(2) 規劃設計工作
(2) 陽港3調洪沉砂池新建工程
為推動本府總合治水政策之「中游減洪」策略，規劃於內湖路三段348巷底設置陽港3調洪沉砂池，以減低洪峰流量，提高下游排水保護標準。本案以親水活水為規劃設計原則， 97年1月7日初步設計核定後，配合都市計畫用地變更程序，於101年5月完成用地地籍分割及公聽會召開行政程序後，辦理細部設計作業，後於102年1月24日於內湖區金瑞里召開地區說明會，居民樂見其成，另於 102年3月6日及6月5日兩度召開設計修正審查會議，已於102年9月30日與文林抽水站新建工程（後續工程）合併辦理工程招標公告，預定102年11月12日決標。
(2) 新生大排滲流對地盤影響調查及改善方案評估暨南京至長春路段地盤改良工程委託設計工作
過去為防止新生大排排水地下滲流致影響兩側護岸地盤沈陷等問題，曾多次進行局部地盤改良工作，然局部地盤改良其成效有限。故本案針對新生大排明溝段全線進行地盤相關檢測分析及改善方案評估工作，以確認造成地盤沈陷之原因及持續追踪新生大排明溝段全線滲流影響與兩岸地盤安全性，並優先辦理南京東路口至長春路口段之地盤改良工程設計作業。本案已於100年5月4日決標，102年7月完成「新生大排兩側地盤改良工程(民族〜松江路段)」及「新生大排渠道改善工程(南京〜長春路段)」設計案，分別於8月13日、8月22日完成工程招標作業，預計102年11月開工。
(2) 抽水站工程與管理
截至102年8月底止，本市計有65座正式抽水站、21座臨時抽水站，總計409台抽水機組，總抽水量約2,114cms；另有1,140扇閘、閥門等防汛設施。
(2) 施工中工程
(2) 洲美抽水站新建工程
配合北投士林科技園區整體開發後之排水需求，計畫於雙溪右岸雙溪橋下游新建抽水站，以因應承德路以西、洲美堤防以東、福國路延伸段以南之地區整體排水需求，已於99年9月3日開工，目前因施工廠商財務困難，使施工進度落後，已請監造公司督促辦理。
(2) 臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程
本工程包括基隆河、大坑溪及四分溪沿線各抽水站(基隆河左岸15座、右岸11座，共計26座抽水站)暨總一管理中心之自動化監控系統、影像監視系統、門禁保全系統、網路電話及廣播系統、視訊會議系統、大型投影顯示系統及音響系統、光纖控制網路、微波無線傳輸設施及16 部離合器更新等工作，已於101年8月8日開工，預定104年1 月完工。
(2) 已完工工程
(2) 文林抽水站新建工程，已於101年11月30日完工。
(2) 長春抽水站擴建工程-後續工程，已於102年1月4日完工。
(2) 抽水站建造物改善及設施更新工程(第8標) ，已於102年1月17日完工。
(2) 中山抽水站機組更新工程，已於102年5月31日完工。
(2) 抽水站等建築物耐震能力補強工程(第1期)，已於102年8月16日完工。
(2) 臺北市抽水站自動化監控系統第一分區設備優化工程，第一標已於102年9月18日完工。第二標已於102年9月18日完工。
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中山抽水站機組更新工程
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中山抽水站機組更新工程


(2) 規劃設計工作：本市抽水站等相關建築物耐震能力評估工作（詳細評估）
本局水利處轄管須辦理耐震能力評估之建築物計有111棟，依98年度完成之初步評估結果顯示，耐震能力有疑慮者計有65棟，且其中17棟屬危險度評分排序較危險之建築物，故於100年度先完成該17棟建築物之詳細耐震能力評估，並依評估結果於102年8月16日完成第一期補強工作。另南港抽水站因配合增建冷卻水塔需求已於100年底完成詳細評估工作，其餘47棟建築物則已編列101-103年度連續預算1,350萬元進行詳細評估，委由「台北市結構工程工業技師公會」、「台北市土木技師公會」及「中華民國結構工程技師公會聯合會」分別進行詳細評估工作，並於101年9月30日交付全數建築物詳評成果報告書，之後並由本局水利處召開專家學者會議進行審查，已於102年6月24日完成相關審查作業，目前已請公會修正詳評成果，再辦理審查，預定於12月底前完成。
(2) 機組維修管理
(2) 抽水機組試車保養：防汛期（每年5月至11月）每月試車4次，非防汛期（每年12月至次年4月）每月試車2次。全年均排定值班人員駐守，並於防汛期假日、夜間派遣輪值人員至各抽水站巡查。非防汛期假日、夜間則由主管不定期抽查。
(2) 抽水機組定期保養：以開口合約方式，將全市抽水機組之引擎保養維護，委由專業廠商辦理。目前除部分機組仍於保固期內由保固廠商負責維護外，所有機組全年均有專業廠商負責保養及定期更換消耗性料件，並於颱風期間支援維修人員巡視各抽水站，強化防汛安全。
(2) 設備維修：在例行之定期試車發現機組缺失時，若可由本局水利處技術人員自行檢修者，則購料自行修復；若無法自行修復者，則儘速招標檢修。
(2) 人員訓練考核
為落實抽水站管理人員之機組操作技能，每年均定期辦理教育訓練，針對每位站員、替代役男舉行專業講授及操作演練，以熟練工作知識，使工作人員充分了解設施之特性及運轉原理，確保設施正常運作，並具備緊急事故之應變能力，讓機組設備發揮最大效能。102年度定期訓練已於4月8日至19日分四梯次實施。
(3) 污水下水道系統
(3) 達成活化淡水河系水質水量改善工作目標：
(3) 依據本市淡水河系4條河川污染指標（RPI），淡水河本流部分已呈現改善成效。
(3) 活化淡水河系推動委員會水質水量組已召開共57次會議，將持續與新北市政府透過淡水河系污水下水道系統營運管理委員會，共同推動淡水河流域污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
(3) 持續推動污水下水道建設：
(3) 主、次幹管：本市污水下水道主幹管計畫長度為4萬7,762公尺，完成率100％；次幹管計畫長度為7萬9,160公尺，完成率97.13％；分管網計畫長度為90萬5,000公尺，完成率已達86.86％。
(3) 加速辦理用戶接管：持續於本市12行政區分管網佈設完成地區辦理用戶接管，截至102年9月底止，本市累計完成用戶接管77萬8,720（含公共污水下水道用戶和專用下水道用戶），計畫用戶接管普及率達100％，門牌戶數接管普及率71.67％。
(3) 持續推動本市機關、公有市場、公私立學校及大型用戶接管事宜。
(3) 污水截流：本市目前總計已有12座截流站，另包含新北市22座及基隆市1座，淡水河系污水下水道系統截流站井總計已有35座正常操作中(含湳仔溝站試運轉)，有效截取晴天污水輸送到污水處理廠處理後排放。

(3) 現地處理設施：本市已有基隆河之南湖及成美、淡水河本流之貴陽等3處礫間設施運轉中，另淡水河本流之忠孝礫間處理設施目前試運轉中，可有效改善本市轄河段之水質。
(3) 污水下水道系統穩定操作
(3) 持續穩定操作本市轄管內湖、迪化以及代管之新北市八里計3座污水處理廠，於總設計處理容量197萬CMD內調配處理，做截流最佳化操作：
(3) 臺北市污水係由污水管線收集至內湖及迪化污水處理廠處理後，分別排放至基隆河及淡水河本流，超量污水由迪化污水抽水站經北市放流管、獅子頭抽水站、龍形隧道，輸送至八里污水處理廠。其中，內湖污水處理廠為2級處理、設計處理量15萬CMD，迪化污水處理廠為2級處理廠、設計處理量50萬CMD，以及八里污水處理廠為初級處理廠、設計處理量132萬CMD。
(3) 102年1～9月，該3座污水處理廠平均處理水量約173萬餘CMD，本局衛工處將持續穩定操作該3座污水處理廠，於總設計處理容量197萬CMD內調配處理。
(3) 辦理迪化污水處理廠第3期委託代操作維護工作、委託營運管理服務工作，維持廠區正常運轉。
(3) 辦理淡水河系污水下水道收集系統及八里污水處理廠第6期委託代操作維護工作、委託營運管理第1期服務工作，維持場站設施、管線系統及污水廠區正常運轉。
(3) 完成迪化污水處理廠功能提升工程：本工程依該廠營運管理技術顧問進行全廠處理功能評估，並完成相關單元功能提升。
(3) 迪化抽水站設備更新汰換工程：迪化污水抽水站自民國84年5月啟用至今已10餘年，設備老舊且超過預定使用年限，影響污水抽送功能。為增進輸送效能，已辦理設備更新汰換計畫，計分4標辦理；第1、2、3標已完工，第4標目前依約施工中，預定103年1月底前完工。
(3) 獅子頭污水抽水站設備更新汰換工程：自86年7月啟用迄今已10餘年，設備老舊且超過預定使用年限，影響污水抽送功能，為增進輸送效能，辦理本工程設備更新汰換計畫，計分3標，皆已完工驗收合格。
(3) 八里污水處理廠設備更新工程第2期：本工程辦理更新海放單元變頻器等94項設備，計分6標；第1、2、3、5標已完工驗收合格，第4、6標目前依約施工中。
(3) 基隆河水質改善及污水疏流工程：於本市士林主幹管系統位於承德路上之經濟部標準檢驗局、本市原民生污水處理廠周邊適當地點設置疏流措施，有效降低暴雨期間大系統的風險性及意外事故；本工程已於102年1月23日開工，預定103年5月底前完工。
(3) 淡水河系污水下水道系統緊急應變方案：
(3) 臺北近郊系統與六堵系統間之污水疏流工程：目前依約施工中，預定102年12月底前完工。
(3) 新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程：目前依約施工中，預定102年10月底前完工。
(3) 汐止抽水站增設緊急溢流管線工程：因不可抗力因素承商遲遲無法進場施作，已於102年5月24日終止契約。
(3) 緊急應變決策系統：本工程已於102年8月3日完工，目前驗收中。
(3) 龍形隧道繞流管緊急發電機含附屬設備及基礎工程：目前依約施工中，預定102年12月底前完工。
(3) 越淡水河幹管工程壓力管檢視檢修工程第1標(清理檢視工程)：越淡水河幹管為壓力管且已使用20餘年，辦理檢視以明瞭管線狀況，依狀況作必要之修復，以增進管線輸送系統功能，工程已於102年4月12日完工。
(3) 八里污水處理廠海洋放流管改善工程委託規劃暨基本設計技術服務案：八里污水處理廠自86年5月啟用至今，海洋放流管經水下及全程攝影檢查後，發現有部分待改善項目，其改善工程基本設計業已完成，後續待新北市政府相關預算編列情形接續辦理。
(3) 污水下水道永續經營

(3) 後巷美化：年度計畫辦理接管地區，將符合寬度2公尺以上後巷，主動與里辦公處會勘辦理地坪美化復舊，自99年度納入管線維護暨用戶接管後巷美化工程辦理，截至102年9月底，全市累計完成1,026條後巷美化。
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(3) 持續辦理污水下水道管網系統維護工作，保障市民生活便利，維持良好服務品質。 

(3) 持續辦理用戶接管清管業務。
(3) 持續辦理污水管線檢視清疏業務，排除油垢及雜物淤塞，維持管線通暢。
(3) 持續辦理污水管線損壞改善業務，改善陳情及管線遷移完成案件，並視案件急迫情形施工，依續恢復正常。
(3) 完成「臺北市建築物地下層既有化糞池廢除或改設污水坑補助要點」修正：本要點於101年1月13日以府工衛字第10036627701號府令公告，補助實施後，除改善環境衛生、提高住戶接管意願外，並可節省民眾僱工抽除水肥之花費。此外，可減少化糞池厭氣分解過程產生甲烷排放情形，有助於環境永續發展。
(3) 辦理污水下水道用戶排水設備接管使用清查工作：於本市已完成污水下水道接管使用地區持續辦理「用戶排水設備接管清查作業」，就異常部分配合年度預算工程及當地施工環境辦理改善及接管，提升市民生活品質。
(3) 維持污水抽揚水站設施正常運作，並辦理站體清潔維護。
(3) 持續辦理河川曝氣工作：主要在基隆河大佳段4個曝氣點裝設16部曝氣機，於周一至周五採每日8小時連續曝氣方式，提高該河段水的含氧量。
(3) 回收水永續再利用：
(3) 本局衛工處3座污水處理廠，最高可提供每日5萬5,000立方公尺回收用水。
(3) 本局衛工處3座污水處理廠，分別為初級處理等級之八里污水處理廠，二級處理等級之內湖污水處理廠以及迪化污水處理廠，其中八里廠係採海洋放流，內湖廠則放流至基隆河，迪化廠放流至淡水河；為因應全球氣候變遷影響，枯旱機率大增，若能善用先進的技術提升污水處理廠放流水作為可再利用之水源，不僅可達到供水多元化，同時可降低傳統水源需求，有效利用水資源。為詳加檢討，衛工處辦理『增加回收水再利用水量評估規劃工作』，目前已完成評估報告，將續依評估結果執行中長期方案。
(3) 迪化污水處理廠污泥減量統包工程：本案目前依約施工中，預定103年4月底完工。
(3) 完成迪化污水處理廠臨時水肥投入站改善及廠區除臭系統功能提升工程。
(3) 完成迪化、景美污水抽水站外牆綠美化及整建工程：促進都市美化與景觀，活化各項硬體設施，塑造都市特色風貌。
(3) 辦理「民生污水處理廠土地活化開發BOT案可行性評估計畫」可行性研究：本案財務評估結果效益不高暫不引進民間資金進行開發，本案現已終止契約，並驗收結案。
(3) 施工管理、品質管控
(3) 落實本局衛工處「勞工安全衛生工作守則」、「勞工安全衛生管理規章」及「勞工安全衛生管理計畫」，加強稽核機制，落實工作場所安全作為。
(3) 提升污水下水道工程品質，落實三級品質管理，確立施工督導機制，加強在建工程之品質、勞工安全及環境維護等施工督導頻率。
(3) 提升污水處理廠及抽水站等之營運管理，輔導廠站建立三級品質管理機制，加強廠站之營運、勞工安全及環境維護等督導頻率。
(3) 102年度上半年無重大職業災害。

(3) 本局衛工處於101年2月20日成立「勞工安全衛生委員會」，102年賡續辦理各項安全衛生提案、職業災害報告等審議。
(4) 公園路燈建設工程

(4) 公園工程

(4) 大湖公園環境改造工程
大湖公園位於內湖區成功路五段，總面積13萬4,135平方公尺，本工程參採社區活動與民眾意見，使大湖公園兼具生態環保、景觀休憩及防洪避難功能，規劃概念融合自然、園林、建築、人文及休閒時尚，呈現都市紋理與自然交織的多樣化活動空間。大湖公園環境改造工程分2期發包施工，第一期工程以景觀工程為主，已於99年12月6日開工，100年8月18日完工。第二期工程以建築工程為主（含泳池），已於100年11月2日發包，101年2月20日開工，預定102年12月底完工。
(4) 萬華406號廣場新建工程
本工程位於中華路1段與長沙街2段交叉口，本廣場定位為兼具文化與觀光功能的都市廣場，規劃闢建多功能活動廣場，並將樹心會館及鐘樓等古蹟及輪番所、本堂臺基及御廟所臺基等歷史建築依現況保存，修復再利用，期能提供臺北市民一個休憩、享受綠意、舉辦活動及瞭解萬華地區歷史文化的空間。本工程已於100年5月10日開工，101年12月17日完工。
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(4) 北投2號公園擴建工程
北投2號公園位於臺北市北投區，總面積1萬2,480平方公尺﹙已開面積6,265平方公尺、未開面積6,215平方公尺﹚，為利整體觀光遊憩發展及加強水土保持維護公共安全，爰針對北投2號公園辦理擴建工程，進行公園內未開闢範圍建物、違建戶及農作改良物等設施物拆除及開闢、已開闢公園範圍設施更新整修及擴建範圍串連園路系統並以植栽綠美化，工程已於102年2月17日完工。
(4) 北投240號公園新建工程
本工程位於北投區中央北路二段334號旁（政校後勤區），公園總面積1,592平方公尺，以提供市民優質綠美化之鄰里休憩及通行空間，並依都市計畫於公園東側設置8公尺寬防災通道(於北北福利站國防部福利總處西側10公尺計畫道路未開闢前供車行使用)為目標，將主要出入口設於南側鄰中央北路處、2處次要出入口於北側鄰改建眷村及西側處，以曲線園路加以連接，並設置座椅，另於靠福利站後門處留設廣場空間，作為民眾休憩、活動及通行使用，並配合種植質感變化喬木、灌木及草坪，美化環境。工程已於101年6月8日完成發包，工期110日曆天，102年6月17日開工，預定102年10月中旬完工。
(4) 北投223號公園新建工程
本工程位於北投區新興路與重三路口(政校後勤區) ，公園總面積4,311平方公尺，101年度開闢面積1,461平方公尺，未開闢面積2,850平方公尺，未來將採市地重劃方式開闢。本公園以愛情為主題，並搭配具相關意涵之植栽，供民眾散心之餘亦可體驗公園設計巧思之美。已於102年9月3日開工，工期120日曆天，102年底前完工。
(4) 文山（木柵）89號公園新建工程
本公園位於興隆路4段109巷，總面積2,934平方公尺，部分公園已於100年以台北好好看計畫工程(面積約820㎡)先行綠美化，101年編列工程費413萬7,250元、補償費3,421萬5,000元，共計3,835萬2,250元，辦理地上物拆遷補償事宜並接續台北好好看未施作部分，辦理公園工程之闢建。本公園規劃構想為一、遷移墳墓，回復山林景色。二、留設適當硬鋪面空間，作為民眾休憩或活動使用。三、保留現地生長良好喬木，並適當增加葉色多樣及具香味之喬、灌木，豐富視覺景觀及嗅覺景觀。101年11月5日完成土地徵收，工程於101年7月25日發包，已於101年11月26日開工，102年4月27日完工。 
(4) 北投234號公園新建工程
本工程位於北投區溫泉路73巷，公園總面積769平方公尺，本案係為舊有天狗庵之遺址，深具北投歷史意涵，配合北投區溫泉意象作整體開發考量進行開闢，增加市民休憩開放空間及完善北投溫泉景觀，已於102年4月22日完成簡易綠美化事宜。
(4) 文山(景美)21號興泰公園擴建工程委託規劃設計及監造案
本工程位文山區辛亥路4段166巷內，總面積16萬4,043平方公尺，本年度開闢2萬9,734平方公尺。本工程緣自捷運辛亥站後方墳墓 眾多影響景觀，故配合本府殯葬處100年遷移景美12公墓，一併將其旁本局公園處管有土地之墳墓遷移後綠化，改善當地環境，已於101年6月完成公有土地範圍內，601座有（無）主墳墓起掘及安置作業。本案於100年5月19日委由顧問公司辦理規劃設計，並於設計完成後，於101年12月14日完成工程發包，並於102年7月完成土地徵收作業，102年8月20日開工，工期700日曆天，預定104年完工。
(4) 美崙公園暨忠誠公園更新工程委託技術服務案
美崙公園暨忠誠公園位於臺北市士林區基河路與美崙街口及中山北路6段與忠誠路口，案內公園興建使用迄今皆已逾20年，部分設施已老舊損壞，且公園原規劃已不盡符合民眾需求，經評估有更新之需要，爰辦理美崙公園及忠誠公園更新工程。美崙公園計畫將朝向與周邊之國立科學教育館、天文教育館及兒童育樂中心結合，以呈現一個教育性及休閒娛樂兼具的多元化公園，預計102年完成委託規劃設計作業，103年至104年完成施工作業；忠誠公園將配合週邊都市景觀及整體風貌更新，營造都會優雅新風貌，並滿足地區發展新需求，預計102年完成委託規劃設計作業。
(4) 文山(木柵)87號公園新建工程委託設計技術服務案
本公園位於興隆路三段207巷旁，總面積1,611平方公尺，係本市99年都市計畫「臺北市文山區都市計畫通盤檢討細部計畫案」內由住宅區變更公園用地。本公園土地均位於本府依水土保持法報奉行政院核定公告之山坡地範圍，公園形狀無方整，一條既成道路將公園分割二處，僅約380平方公尺較平坦處可供施作休憩使用。本公園102年編列委託設計費58萬1,472元、補償費2,719萬2,433元，以維持該山坡地之水土保持為前提，種植景觀植栽及設置公園座椅等設施，提供民眾一處優質安全的公園綠地休憩空間為預期施作方向，預計102年完成委託規劃設計作業。
(4) 北投242號綠地新建工程委託設計技術服務案
本公園位於大度路三段301巷28弄底，馬偕護校東側。面積為9,384平方公尺。本綠地原為北投第二號公墓，已於97年由殯葬處辦理遷葬(含水保計畫及簡易綠化）。本綠地透過保留並維護原有之水土保持設施，並增設座椅、木棧道、觀景平台等設施，種植觀賞植物，以提供民眾散步、休憩與觀景的一個好景點，期望公園開闢後有利整體市容景觀及休憩品質，已於102年4月30日完成委託案發包，預計102年完成規劃設計作業。
(4) 明水公園更新工程
本公園位於大直區北安路538 巷口，總面積1萬0,002平方公尺，規劃以兒童的戶外教室為概念，營造有趣、可運動健身及學習的環境，滿足社區學童及居民的使用需求，工程已於102年5月28日發包，102年6月27日開工，預定102年10月24日完工。
(4) 瑠公圳公園更新工程
本工程位於忠孝東路三段237巷旁，更新面積約6,000平方公尺，將規劃為具有水意象之休憩公園，以重現瑠公圳歷史意象，並提供市民一個更符合實際需求及舒適的休憩環境，已於102年6月25發包，102年8月5日開工，工期120日曆天，預定102年底前完工。
(4) 石牌公園更新工程
本公園位於石牌路一段39巷內，總面積2萬3,582平方公尺，規劃將依民眾活動型態配置動態靜態空間，配合現場林木、涼亭、車道、步道詳加規劃，建設為因應人潮聚集、活動多樣、具當地人文特色型態的公園，已於102年6月11日發包， 102年7月23日開工，預定102年底前完工。
(4) 復興公園更新工程
本公園位於北投區珠海路1號，總面積約2萬6,356平方公尺，規劃目標將維持公園古典風貌、改善園內既有設施、加強民眾休憩、育樂功能、提升綠化景觀美質，工程已於102年6月18發包， 102年8月14日開工，工期150日曆天，預定103年2月完工。
(4) 前山公園更新工程
本公園位於陽明山建國街、紗帽路、湖山路及勝利街交口，公園計畫面積4萬 3,941平方公尺，已開闢面積3萬8,328平方公尺，預定更新面積約3萬6,366平方公尺。前山1號、2號公園將以既有日式庭園風貌之原則進行特色強化及設施更新設計，並營造前山4號公園為進入陽明公園之地標節點，包含石燈籠、流水跨橋、石桌椅等重要及具特色設施之保存及更新整理及既有管線之調查與整理，並以打造為臺灣觀賞櫻花、杜鵑及當地特色植栽之旅遊勝地為計畫目標，預定102年完成設計並發包施工。
(4) 胡適公園暨木柵公園更新工程委託技術服務案
胡適公園位於研究院路2段，總面積2萬1,063平方公尺，本公園興建迄今使用已逾40年，園內主要設施為噴水池、籃球場、登山步道、休憩涼亭等設施，部分設施已老舊毀損具整建之必要，爰辦理此次工程，期能透由本次公園更新工程，配合胡適公園原有特色，打造一個兼具人文素養且安全休憩的環境，預計102年完成委託規劃設計作業，103年至104年完成施工作業。木柵公園位於興隆路4段50號，公園總面積約3萬9,491平方公尺，為當地使用率高之既有公園，惟自興闢迄今已逾30年，其主要設施為溜冰場、兒童遊戲場、休憩涼亭與座椅等，經評估有更新之需求，另萃湖及其周邊亦為更新之重點，並配合週邊安康平價住宅的整體規劃，，將周邊都市景觀及整體風貌更新，營造都會優雅新風貌，並滿足地區發展新需求，預計102年完成委託規劃設計作業。
(4) 綠化工程

(4) 道路、綠地等加強美化工程
102年度道路、綠地公園等加強美化工程，除賡續施作101年度既有美化地點外，並預計運用標餘款進行道路整理美化工作，以及辦理林蔭大道計畫102年度分年計畫之綠美化工程，計施作「102年度環河北路、重慶北路等安全島美化工程」等19項道路美化工程、「102年度新生北路等林蔭大道加強工程」等5項林蔭大道美化工程及「102年度文德1號等綠地安全島整理美化工程」等4項道路整理美化工程，以及「102年度士林官邸公園西式庭園等加強綠美化工程」等，美化面積預定共可達12萬6,851平方公尺，工作內容係以色彩鮮豔之草花搭配觀花性或觀葉性的灌木、地被等植栽，善用複層次設計手法以及多變化的圖形，塑造出不同都市景觀風貌與顏色及層次之變化。
(4) 行道樹修剪
為改善樹木生長勢與調整樹型情形，提供市民安全、舒適、美好的市容，減少維護管理之負擔，本局公園處依計畫執行行道樹修剪。針對遮擋號誌、路燈及枯枝等自行派員施作，本年度預定修剪2萬5,000株，至102年9月底止已修剪16,142株。配合政府人力精簡政策，致人力日漸減縮、老化，且部分行道樹已成齡，高度為本局公園處機具所不能及，故部分行道樹修剪朝委外方式辦理；102年度東南區施作路段為三民路、光復北路177巷、富錦街、民生東路4段、和平東路3段等路段，計1,398株，已於5月13日完工。西北區施作路段為文林北路、承德路4-7段、中山北路6段、中正紀念堂周邊等路段，約計1,865株，已於6月17日完工，以榕樹、菩提樹、黑板樹、火焰木等樹種為主。另劍潭路等樹木修剪工程完成757株、敦化南路等樹木修剪工程完成616株、新生北路等樹木修剪工程修剪636株，預計於12月31日前完成。
(4) 行道樹補增植
102年度行道樹補植工程總計補植喬木712株，已於8月3日全數種植完成。
(4) 人行道植穴綠美化改善
102年度相關工程預計美化改善人行道植穴共計1,000處，已完成約700處。
(4) 病蟲害防治
有關病蟲害防治主要辦理樹木褐根病工程、芽腐病及紅胸葉蟲防治工程及樟白介殼蟲防治工程。102年度各項樹木病蟲害防治工程均已開工，其中芽腐病及紅胸葉蟲防治工程已完工，褐根病防治工程施作中。
(4) 路燈工程

(4) 辦理路燈增設計畫
102年度配合年度預算，預定辦理路燈新設約1,200盞，新建公園園燈新設約100盞，代辦本局水利處及區公所等單位路燈新設約200盞，合計預定辦理路（園）燈新設約1,500盞(迄今已完成新設路燈設計2,279盞)。
(4) 推動路燈開關箱共桿計畫
持續推動路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型不佳FRP製電源開關箱，本市現有1萬151座電源開關箱，迄今共桿式開關箱已完工4,639座，配合102年度預算，預定辦理共桿式電源開關箱約108座（迄9月底已完工88座）。
(4) 辦理LED路燈節能減碳推動計畫
(4) LED路燈具有節能、省電及壽命長等多項優點，本府工務局公園處已持續密切注意LED路燈照明之發光效率與價格變化、蒐集業界相關資料及國家標準修定情形，並配合年度預算籌編額度，辦理LED路燈、園燈換裝，至101年12月底，已換裝路燈、園燈4,780盞。
(4) 本府工務局公園處101年度爭取中央補助辦理「擴大設置LED路燈專案計畫」，補助額度2億5,180萬8,000元，預定換裝31,476盞LED路燈，已於101年12月28日完成決標，並於102年5月底完工。
(4) 102年度編列LED照明換裝工程預算7,193萬3,430元，預定於102年12月底前完成換裝8,779盞LED路燈、園燈。
(4) 102年度完成換裝40,255盞LED路燈、園燈後，每年可節省用電2,645萬度、節省電費4,424萬元，換算可減少碳排1,661萬公斤。
(4) 路燈維護管理
迄102年9月30日止臺北市路燈數已達150,664盞；本局公園處路燈隊每週一至週五實施日夜間巡查維修作業，並加派熟悉路燈業務人員，採值勤方式處理緊急搶修有安全顧慮之路燈報修案件；並在本市路燈桿上粘貼「熱線1999標籤」，每月對本市12個行政區456個里長進行電話訪談，查詢里內路燈照明情形，以爭取維修時效，提昇為民服務品質。
(4) 舉辦各項花卉園藝展覽工作
為配合推廣環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝主題展覽及相關園藝講座，希望藉由各項精緻園藝展出，以提昇民眾綠美化之水準，帶動園藝風潮。
(4) 2013士林官邸玫瑰季
自102年3月15日至102年3月24日舉辦，玫瑰園內溫室展出紙繡玫瑰、彩虹玫瑰、各式玫瑰300餘品種，4000多株，共吸引約10萬9400人次參觀，頗受好評。
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彩虹玫瑰
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玫瑰園一隅


(4) 2013陽明山花季
活動自102年2月12日至102年3月17日止為期34天，以「花神來了」為主題，結合“祈願迎新”、“春遊賞花”、“清山淨水”三大概念，為新的一年帶來新的開始。讓遊客不僅能感受到花神帶給人們的幸福，更可以實際行動愛護這塊土地。期間除了櫻花及百花繽紛美景外，例假日亦舉辦各式系列活動表演，內容豐富精采，吸引約百萬人次遊園賞花，頗受好評。
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開幕日-啟動儀式
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生態講座
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假日表演
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環保闖關活動
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遊客如織
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賞櫻亮點


(4) 推動民間參與市政建設

(4) 公園付費使用設施委託經營
本局公園處所轄公園付費使用設施（游泳池15處、網球場2處、撞球場1處、高爾夫球練習場1處及溫泉浴池1處）委託民間經營管理，每年可節省自行管理維護人力約200餘人、每年可節省管理維護經費約8,500餘萬元，並可增加權利金收入1100餘萬元。

(4) 行道樹認養
102年9月底止本市行道樹及綠地共計認養329處，面積為31萬8,550平方公尺，節約維護經費2仟餘萬元，提供市民及企業參與本市綠美化工作的機會，並有效節省維管人力。
(4) 路燈電費認捐
本局公園處於92年4月1日發布實施「臺北市政府路燈電費認捐要點」，市民可自行選擇認捐地點，認捐費用訂為每年每支1,000元，認捐期間是1年以上3年以下，認捐者需一次繳清認捐期間的費用，推行以來深受民眾認同，至至102年9月31日止已有1,210人認捐，認捐盞數為3,392盞，認捐金額為379萬5,000元。
(4) 綠化教室
本局公園處與七星環境綠化基金會合辦「大安、青年、花卉綠化教室」、與中華民國自然步道協會合辦「萬華402公園綠化教室」、與七星農業發展基金會合辦「新生綠化教室」，提供市民各項綠化資訊及諮詢，並安排園藝課程，每週邀約專家學者講授園藝講座，102年9月計舉辦18堂課（大安5堂、青年4堂、花卉2堂、萬華402公園3堂、新生4 堂），共計856人次參加，豐富市民精神生活內涵及增加綠美化資訊。
(5) 共同管道工程
配合本市重大工程或新社區開發施築共同管道，並在已設置共同管道之道路範圍實施禁挖，減少管線維修或新增道路挖掘次數，提升道路服務品質。目前各共同管道辦理情形如下：
(5) 配合捷運路網（信義線）共同管道工程
本工程自中山南路沿愛國東路、杭州南路、信義路至松德路口段規劃共同管道電力、電信幹管各5,562公尺，自來水幹管3,950公尺，全線工程預定102年12月完工。
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世貿中心站（R06）及象山站（R05）共同管道剖面示意圖


(5) 配合捷運路網（松山線）共同管道工程
本工程自南京東路新生北路口西側起沿南京東路至塔悠路口止，規劃共同管道電力幹管4,343公尺、自來水幹管1,210公尺，供給管（南、北兩側）8,686公尺，目前由捷運工程局設計施作，全線預定103年3月完成。
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(5) 北投士林科技園區共同管道管第1期
配合北投士林科技園區道路工程，一併施作共同管道管，支管4,921公尺、纜線管路757公尺。本工程已於101年2月6日開工，預定104年2月完工。
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(5) 福國路共同管道工程
配合「北投士林科技園區」都市計畫開發時程分2期辦理。第1期規劃設計施築共同管道幹管1,180公尺、支管1,230公尺。與福國路延伸工程第1期併案發包，於102年3月2日開工，預定104年8月完工。
(5) 營運管理

(5) 整合市民大道(東西向快速道路)、新社區(基隆河截彎取直)、洲美快速道路及南港經貿園區等4處共同管道地點設置監控中心，另與關渡路共同管道電纜溝、內湖五期共同管道電纜溝、大度路共同管道及鐵路地下化東延南港共同管道等，一併委託專業機構代為管理維護。
(5) 運用「臺北市共同管道管理維護作業系統」，縮短各管線機構辦理共同管道內管線管理維護所需作業時程，以利新工處進行共同管道維護管理作業及資料建檔等事宜。
	[image: image29.jpg]




	[image: image30.jpg]





	共同管道內部配置


(6) 道路挖掘管理
(6) 配合路平專案及本市各區公所維護寬度8公尺以下道路期程，持續辦理管線申挖案件整合，包含管線機構計畫、市政建設、新建房屋民生管線等，減少重複挖掘情形。102年1月至9月核准道路挖掘申請案件7,771件，較去年同期減少27.23％。
(6) 新建房屋民生管線整合：自101年起全面整合施工順序，於各管線完成後一次辦理路面銑鋪。
(6) 推動管線施工自主品管稽核：自101年2月1日起要求各管線單位落實施工自主品管，並予以稽核。
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(7) 坡地防災
(7) 山坡地防災觀測系統建置
(7) 100年度山坡地環境地質調查及系統更新計畫(後續擴充)，係辦理本市山坡地環境地質資料調查更新作業，調查範圍為基隆河以北及100年度未涵蓋到之本市山坡地範圍，包括災害類型查核及更新、順向坡檢核、行動電話app查詢系統及建置本市地質知識教育網站等工作，並進行資訊系統更新作業。101年3月19日決標，102年9月5日辦理成果交付驗收，全案辦理完成。
(7) 102年度山坡地資訊系統(含內部資訊系統)更新維護計畫委託資訊服務案，係辦理「山坡地防災資訊系統」、「山坡地環境地質資訊系統」及「休閒遊憩主題網」，以及「內部資訊系統」等資料定期維護更新、提升操作處理效能及加強系統功能等工作，102年3月29日決標，102年8月30日提送第二階段工作報告書至本局大地處審查，預定102年10月9日辦理審查會議，依契約進度執行中。
(7) 102年度「坡地防災觀測系統保養、維護及更新」，係辦理處坡地防災觀測系統(26處雨量站、11處土石流觀測系統)之各項設備及資料傳輸正常運作、系統定期保養，提供本市坡地降雨及土石流觀測資料，俾利本府作為防災應變決策參考。101年4月24日決標， 102年9月30日完成9月份系統維護及第3次定期保養維護工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地範圍劃定及檢討變更」委託技術服務案，係辦理本市山坡地範圍檢討，作為本府在坡地管理執行依據。102年5月17日決標，102年9月16日辦理期中報告書審查會議，會議結論請廠商依審查委員意見辦理修正，於102年10月7日前檢送修正期中報告書至本局大地處辦理審查，本案依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地雨量站觀測密度調查及規劃」委託技術服務案，係瞭解本市26處山坡地及平地雨量站提供之雨量資料效益，評估是否需要遷移或新增等事項，作為本市山坡地雨量站新增、配置與改善之規劃參考。102年6月26日決標，102年9月30日舉行第2次專家座談會，預定102年10月9日提送期中報告書，依契約進度執行中。
(7) 土石流潛勢溪流及集水區溪溝
(7) 102年度「土石流潛勢溪流改善及維護規劃設計」，係針對本市已完成整治或急需整治之土石流潛勢溪流辦理既有設施維護、改善或增設相關水保改善設施之先期調查規劃設計，俾利辦理後續年度整治工程之依據，102年4月8日發包完成，102年9月16日辦理基本設計圖說審查通過，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導」，係防汛期間針對本市具土石流發生潛勢之溪流辦理巡勘工作，並辦理本市防災教育宣導，102年9月18日第二次機動巡勘成果報告書審查通過，依契約進度執行中。
(7) 102年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程」，係針對本市50條土石流潛勢溪流及具土石流致災可能之溪溝，進行清疏、維護與改善工作，並於土石流災害發生時，能儘速緊急處理災害搶修工作，102年5月15日發包完成，102年5月28日開工，102年8月26日完工，刻正辦理驗收工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度「土石流潛勢溪流改善及設施維護工程」，係針對本市歷年未辦理整治、已整治之土石流潛勢溪流進行改善及維護工程，以降低土石致災風險，分期辦理改善維護。本案第一期工程102年5月3日發包完成，102年5月16日開工，102年9月12日完工，刻正辦理驗收工作。第二期工程於102年7月16日發包完成，102年8月2日開工，預定103年1月28日完工，依契約進度執行中。
(7) 102年度「溪溝改善及維護規劃設計」，係針對本市山坡地溪溝災害，及歷年整治完成之溪溝構造物需維護、改善及增設部分，辦理先期規劃設計，俾利辦理後續年度整治工程之依據，102年3月20日發包完成，102年9月30日檢送細部設計圖說，依契約進度執行中。
(7) 102年度「溪溝緊急處理工程(單價發包)」，係因應颱風災害進行緊急搶修，並針對本市歷年整治完成之溪溝進行必要之維護與改善，102年5月8日發包完成，102年6月7日開工，預定102年12月31日完工。
(7) 102年度「溪溝環境改善工程(單價發包)」， 係針對本市歷年整治完成之溪溝加強溪流周邊環境設施施作，進行必要之維護與改善，提供民眾優質親水空間，102年3月29日發包完成，102年4月12日開工，預定102年12月31日前完工。
(7) 102年度「溪溝改善及設施維護工程」，係針對本市歷年整治完成之溪溝進行必要之維護與改善，或為穩定溪溝、防止沖刷及加強排洪之功能，配合增設相關設施，分期辦理本市山坡地溪溝零星改善及設施維護工程。第一期工程102年5月28日發包完成，102年6月10日開工，102年9月7日完工，刻正辦理驗收工作。第二期工程102年7月4日發包完成，102年7月22日開工，預定103年1月17日完工，依契約進度執行中。
(7)  山坡地邊坡
(7) 山坡地邊坡治理及災害復建工程(第二期)，為辦理南港區忠孝東路七段(文官訓練所)旁路側上邊坡及文山區新光路2段74巷11號附近下邊坡整治，101年11月6日發包，101年11月16日開工， 102年4月1日完成工程結算驗收。
(7) 102年度「臺北市17處列管坡地巡勘觀測」委託技術服務案，本市約有6,285處環境地質敏感區，為有效進行邊坡安全管理工作，針對本市保護區臨界住宅區及礦渣地等邊坡進行細部調查及巡勘觀測，並提出安全管理對策，辦理防災整備及教育宣導，102年4月16日發包完成，102年9月10日完成第4次巡勘觀測工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市南港、內湖、文山、中山區順向坡區域巡勘監測工作」，該區域順向坡共計70處，設有165支傾斜管及150個傾度盤進行監測，以掌握順向坡及周邊地層狀況。102年1月16日發包完成，102年9月20日完成第9次巡勘觀測報告，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市內湖、士林、北投區順向坡區域巡勘監測工作」，該區域順向坡共計49處，設有163支傾斜管及155個傾度盤，進行監測，以掌握順向坡及周邊地層狀況。102年1月11日發包完成，102年9月20日完成第9次巡勘觀測報告，依契約進度執行中。
(7) 102年度「順向坡觀測儀器設置工程(單價發包)」，為確實掌握順向坡及周邊地層狀況，以提供本市坡地災害防治及減災因應措施，強化本市山坡地邊坡之安全預警及管理機制，有效降低坡地災害發生的風險，而設置相關儀器，102年5月30日發包完成，第一批次102年7月2日開工，預定102年12月31日完工。
(7) 102年度「臺北市貓空纜車全線周邊山坡地水土保持巡勘」委託技術服務案，為了快速掌握貓纜全線25根塔柱及6處站體等周邊山坡地現狀，辦理定期巡勘、機動巡勘與平日巡檢、一般緊急巡檢及立即緊急巡檢。102年1月6日發包完成，102年9月30日完成9月份平日巡檢工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市北區山坡地邊坡緊急處理工程（單價發包）」，因颱風豪雨來襲，所造成山坡地零星崩塌土石災害之搶修緊急處理。102年4月2日發包完成，第一批次102年4月12日開工，預定102年11月30日完工。
(7) 102年度「臺北市南區山坡地邊坡緊急處理工程（單價發包）」，因颱風豪雨來襲，所造成山坡地零星崩塌土石災害之搶修緊急處理。102年4月10日發包完成，第一批次102年4月29日開工，預定102年12月27日完工。
(7) 102年度「臺北市內湖區易致災坡地風險評估工作」委託技術服務案，針對本市內湖區進行易致災坡地風險評估，予以分級排序，並就優先關注度高者，逐年編列預算進行治理，102年 5月31日發包完成，102年 8月9日期初報告書審查通過，依契約進度執行中。
(7) 山坡地住宅
(7) 防汛期間巡勘監測：為關注山坡地老舊聚落及本市列管住宅社區周邊環境現況，每年委請巡勘監測技師團隊進行巡勘監測，如發現異常環境徵兆，即研議處理。102年5月至11月份，將針對老舊聚落及本市列管住宅社區預定各辦理7次巡勘監測工作，截至102年9月30日已各辦理完成5次巡勘監測工作。
(7) 102年度「山坡地老舊聚落巡勘、監測及防災教育宣導」，本案係針對24處老舊聚落，預定汛期前完成18場聚落防災教育宣導說明會，102年11月30日前完成7次聚落巡勘監測工作，截至102年9月30日前，已完成18場宣導會及5次巡勘監測工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地住宅周邊水土保持安全巡勘監測及防災教育宣導」， 102年3月15日決標，截至102年9月30日前已辦理25場社區型、5場行政區型防災教育宣導及5次巡勘監測工作，依契約進度執行中。
(7) 102年度山坡地老舊聚落緊急水土保持處理工程（單價發包）案， 102年5月2日發包完成，第一批次工程計23工區，102年6月3日開工，預定102年10月15日完工。
(7) 102年度山坡地住宅邊坡防災及緊急水土保持處理工程單價發包案， 102年4月8日發包完成，第一批次工程計8工區，102年5月8日開工，預定102年10月24日完工。
(7) 防災教育宣導說明會：為強化坡地社區、聚落居民防災、避災觀念，每年皆辦理山坡地住宅社區及老舊聚落防災教育宣導說明會，除說明防災避難重要性及教導聚落居民DIY製作簡易雨量筒外，並宣導住家周邊排水溝與擋土設施洩水孔等清疏工作，102年9月30日已辦理完成30場防災教育宣導說明會。
(7) 山坡地住宅社區安全檢查及輔導改善：為維護山坡地住宅社區安全，針對列管130處坡地住宅社區，每年皆委託水土保持、大地、水利、土木、應用地質、結構技師及建築師等7大公會進行安全檢查，如經檢查發現水土保持設施有損壞情形，積極輔導社區依專業技師建議辦理改善。102年4月25日完成第1次安全檢查，102年7月15日前完成複查，結果均已函送各社區委員會，預計102年11月30日完成第2次安全檢查。
(7) 102年度「臺北市山坡地住宅社區鄰近確認順向坡區域監測工作」，針對本市山坡地住宅社區鄰近確認順向坡之區域，辦理自動化監測儀器設置，以及監測儀器數據量測工作，102年2月20日發包完成102年9月30日止已完成12次監測報告書(含3次颱風加強監測)，依契約進度執行中。
(7) 102年度「極端降雨對本市山坡地住宅邊坡崩塌潛感評估及聚落警戒雨量驗證委託專業服務研究案」，針對本市24處老舊聚落及130處列管坡地住宅社區範圍，就現行雨量警戒值及參考既有坡地災害災情資料進行檢討，研擬住宅邊坡崩塌潛感評估模式驗證與修訂，並初擬安全管理策略與工程減災方案，作為「平時減災、災前預警」之參考，102年7月4日發包完成，102年9月4日完成第一場專家學者座談會，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地住宅社區安全維護初步評估委託專業服務案」，針對本市山坡地近697處具有管理委員會社區及大地處列管130處坡地社區建置基本資料庫，並以評估權重指標與驗證方式，訂定社區安全檢查表及住宅社區自主檢查表，及研擬山坡地住宅社區管理維護相關條文草案，102年5月9日發包完成，102年8月22日辦理第2次專家學者座談會，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地順向坡鄰近社區自主防災計畫委託專業服務案」，針對機關擇定3個鄰近確認順向坡社區中，評估選定其中一個社區據以建立該社區坡地應變標準作業程序，配合社區自主監測系統之運作，推動坡地社區自主防災工作，102年4月17日發包完成，102年8月23日期中報告書審查會議通過，依契約進度執行中。
(7) 人工邊坡調查與建檔
為全面掌握本市人工邊坡現況，優先針對山坡地住宅周邊之人工邊坡分年辦理調查及建檔工作，提供後續人工邊坡維修責任鑑辨參考，並擬訂督導人工邊坡與坡地住宅水土保持之安全維護方法，督促義務人定期檢查及實施必要改善。截至102年9月30日，已完成累積24,383餘筆資料建檔。
(7) 102年度「臺北市山坡地人工邊坡調查建檔工作」，係分年度針對本市山坡地住宅及道路周邊之人工邊坡進行調查建檔，102年3月25日發包完成，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地人工邊坡地錨護坡設施檢測工作」，係配合人工邊坡調查建檔工作，針對1處有潛在危險之地錨護坡進行檢測工作，102年4月10日發包完成，102年8月7日辦理審查會，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地人工邊坡資料分析處理及圖形數化工作」，係配合本市人工邊坡調查建檔工作，架設「臺北市山坡地人工邊坡安全資訊系統」，並將調查完成之人工邊坡相關資訊，協助調查技師作圖形處理填報於系統中，102年3月5日發包完成，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地人工邊坡巡勘檢查工作」，係配合本市山坡地人工邊坡調查建檔工作，委託專業技師針對經評估為第一類至第三類有中、高風險之人工邊坡辦理例行性之巡勘檢查，截至101年12月底，已完成19,000餘筆資料建檔，其中第一類至第三類有中、高風險之人工邊坡計有192筆，其中第一、二類有較高風險者，將於102年度防汎期間定期每月巡勘檢查，第三類中度災害風險者，每季巡勘檢查，以維山坡地安全，102年3月21日發包完成，依契約進度執行中。
(7) 102年度「臺北市山坡地人工邊坡量化風險評估模式」，目前執行之人工邊坡調查建檔工作，依安全評估結果分五類管理等級，評估方式屬於半定量化，期能參考香港土力工程處率先發展之量化風險評估技術，以「斜坡」(即邊坡)為單元管理，研擬一套屬於本市之量化風險評估模式，為本市山坡地人工邊坡管理之下一階段之目標，102年4月17日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 坡地利用
(8) 登山步道
(8) 102年度「本市登山步道流動廁所租賃」，辦理130條登山步道周邊流動廁所設置，提升本市登山步道之服務品質。102年1月9日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「登山步道緊急處理工程」單價發包案，係辦理本市登山步道及附屬設施零星修復或設置指標示工作，使能立即處理步道損壞或設置安全設施，以維護登山步道服務品質及民眾安全。102年4月9日發包完成，102年5月27日開工，預定102年11月1日完工。
(8) 102年度「臺北市登山步道環境清潔維護費及除草」，辦理130條總長約101公里登山步道環境清潔維護及除草工作，提升本市登山步道服務品質。102年3月26日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「委託辦理登山步道例行性巡查」，辦理北投、士林、文山及信義區等區計130條總長約101公里登山步道硬體設施巡查維護及協助辦理登山健行活動等相關業務。102年3月7日發包完成，依契約進度執行中。102年度「委託辦理登山步道例行性巡查」，辦理北投、士林、文山及信義區等區計130條總長約101公里登山步道硬體設施巡查維護及協助辦理登山健行活動等相關業務。102年3月7日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「登山步道改善及維護工程」(第一期)，辦理內湖區小溪頭環狀步道改善、鯉魚山既有小人國設施改善、內湖區康寧路步道改善工程及信義區像山步道更新改善工程等5處環境改善，提升本市登山步道服務品質。102年6月4日發包完成，102年6月20日開工，預定103年1月3日完工。
(8) 102年度「登山步道改善及維護工程」(第二期)，辦理北投區竹子湖青楓步道改善、黑森林步道改善、陽風古道改善、橫嶺古道改善、風尾部道改善、泉源紗帽步道改善、士林區天母古道更新改善及內湖區金龍禪寺步道至碧山巖步道改善工程等，提升本市登山步道服務品質。102年7月19日發包完成，102年7月29日開工，預定103年1月12日完工。
(8) 產業山區道路
(8) 102年度「臺北市北區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理北投區及士林區菁礐溪以北山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。102年3月11日發包完成，102年5月31日開工，預定102年12月31日完工。
(8) 102年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第一期)，辦理本市山坡地範圍道路設施改善工程，102年4月13日發包完成，102年4月26日開工，102年9月21日完工。
(8) 102年度「臺北市中區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理北投區及士林區菁礐溪以南山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。102年5月1日發包完成，102年5月31日開工，預定102年12月31日完工。
(8) 102年度「臺北市北區山區道路緊急處理工程」(單價發包)，辦理南港區、信義區及文山區山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，以及颱風豪雨期間緊急搶災。102年5月1日發包完成，102年5月31日開工，預定102年12月31日完工。
(8) 102年度「臺北市山區道路環境綠美化及路面改善工程」(第一期)，辦理本市山區道路沿線環境美化工程，102年4月30日發包完成，102年5月13日開工，預定102年11月8日完工。
(8) 102年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第二期)，辦理本市山坡地範圍道路設施改善工程，102年6月26日發包完成，102年7月15日開工，預定102年12月11日完工。

(8) 102年度「臺北市山區道路環境綠美化及路面改善工程」(第二期)，辦理本市山區道路沿線環境美化工程，102年8月27日發包完成，102年9月11日開工，預定102年11月8日完工。
(8) 休閒遊憩設施
(8) 102年度「內雙溪自然中心勞務外包服務案」，係針對場區管理維護、苗木培育工作、配合本局大地處藥用植物園開發時間開園協助解說導覽作業及其他臨時交辦事項。102年1月23日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「碧山露營場等3場館管理員委外僱工暨媽祖窟及羅漢窟公共浴室清潔」，針對羅漢窟、媽祖窟溫泉公共浴室、碧山露營場、貴子坑水土保持教學區之場地清潔及維護管理。102年1月8日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「風景區暨苗圃、劍南蝶園環境清潔工作」，針對指南風景區、圓山風景區、仙跡岩風景區、苗圃、內溝溪自然中心、劍南蝶園之清潔及維護管理。102年1月15日發包完成，預定102年12月31日辦理完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「露營場水電、監視及相關設施及風景區設備修繕(單價發包)」，針對對指南風景區、圓山風景區、仙跡岩風景區、苗圃、內溝溪自然中心、劍南蝶園之設備修繕。102年4月10日發包完成，102年7月15日完工。
(8) 102年度「休閒遊憩設施緊急處理工程(單價發包) 」，係針對本市風景區危險坡崁、步道、中度危險場區改善、涼亭、木棧道、扶手欄杆、導覽牌、景點及指標設施等設施工程。102年5月8日發包完成，依契約進度執行中。
(8) 102年度「森林危木處理及景觀造林工程(單價發包)」，係針對森林危木移除及進行造林工程。102年5月23日發包完成，第一批次102年6月5日開工，102年9月6日完工，第二批次102年9月16開工，依契約進度執行中。
(8) 102年度「本市風景區遊憩設施改善及維護工程」(指南風景區)及(圓山風景區)2案，係針對本市3處風景區施作危險坡崁、步道、中度危險場區改善、涼亭、木棧道、扶手欄杆、導覽牌、景點及指標設施等設施工程。指南風景區及圓山風景區分別於102年6月14日、102年5月21日發包完成，102年6月28日及102年5月31日開工，分別預定102年12月24日及102年10月27日完工。
(8) 102年度「內雙溪自然中心遊憩設施及景觀改善工程」案，係針對內雙溪自然中心遊憩設施及景觀進行改善工程，102年7月30日發包完成，102年8月14日開工，預定103年1月10日完工。
(8) 102年度「露營場暨水保教室設施改善及維護工程」(貴子坑露營場)，係針對本市貴子坑露營場暨水保教室相關設施，以維護露營場暨水保教室服務品質，102年8月20日發包完成，102年8月26日開工，預定102年12月23日完工。
(8) 102年度「露營場設施改善及維護工程」(碧山露營場)，係針對本市碧山露營場入口意象、衛浴設備、道路欄杆等設施辦理改善工作，以維護市民休閒遊憩品質，102年8月27日發包完成，102年9月2日開工，預定102年12月31日完工。
(8) 環境教育
(8) 102年度「本市碧山及貴子坑露營場推廣活動」，係針對提昇露營場觀光資源，兼顧生態保育與適當利用，營造市民優遊樂活的好去處。102年2月19日發包完成，102年4月21日辦理1場露營活動、102年5月4-5日及6月1日辦理2場登山健行活動，參加人數共1050人。
(8) 102年度「內雙溪自然中心生態環境教育推廣計畫」，102年5月30日發包完成，預定辦理41場次環境教育課程。
(8) 農業環境
(8) 102年度「山坡地農業環境零星改善及維護工程（開口契約）」，係辦理本市山坡地農業轉型所衍生相關環境改善問題及設施損壞等經常性維護工作，以及對颱風豪雨來襲，所造成山坡地農業環境及設施損害之改善與維護，並配合實際維護及偶發性需要，以改善山坡地農業環境安全及品質，102年4月17日發包完成。第一批次102年6月3日開工，102年9月23日完工。
(8) 102年度「山坡地農業環境改善工程（第一期）」，係為改善農業經營環境及形塑農村新風貌，提高農村生活品質增加農民收益，本期工程改善地點為士林區溪山里鐵馬驛站及半嶺水圳，102年4月16日發包完成，102年5月7日開工，預定102年11月2日完工。 
(8) 102年度「山坡地農業環境改善工程（第二期）」，係為改善農業經營環境及形塑本市坡地社區新風貌，提高農友生活品質增加農民收益，本期工程改善地點為北投區湖山社區防空洞，102年7月9日發包完成，102年7月24日開工，預定102年10月31日完工。
(9) 坡地管理
(9) 山坡地保育利用管理
(9) 山坡地合法開發之水土保持管理作為：102年度截至9月底止受理目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫（含免擬具水土保持計畫）核准68件、水土保持施工中監督檢查394件次，其中不合格23件次已督促施工單位限期改正。
	月份
	核准件數
	監督檢查件數
	檢查不合格件數

	1月
	11
	59
	1

	2月
	7
	26
	8

	3月
	9
	69
	4

	4月
	7
	9
	0

	5月
	13
	23
	2

	6月
	3
	55
	1

	7月
	4
	50
	2

	8月
	9
	53
	2

	9月
	5
	50
	3

	合計
	68
	394
	23


(9) 山坡地違規使用之水土保持管理作為：為避免山坡地違規濫墾濫挖，賡續辦理違反水土保持法案件之查報取締並加強法令宣導。102年度截至9月份共有20件違規查報件數及130萬元罰鍰。
	月份
	違規
查報件數
	罰鍰金額
(萬元)

	1月
	0
	0

	2月
	5
	34

	3月
	1
	6

	4月
	2
	12

	5月
	4
	28

	6月
	2
	12

	7月
	1
	6

	8月
	4
	26

	9月
	1
	6

	合計
	20
	130


(9) 本市水土保持服務團：為利農民申請農業施作，除簡化農業申請流程外，提供本市水土保持服務團專業技師免費現場指導服務，102年度截至9月底止已輔導案件共計347件次，其中現場施工輔導187件次、協助簡易水土保持申報書審查16件次，農業輔導案件74件次。
	月份
	內勤解說服務
	現場施工輔導
	農業輔導案件
	違規輔導改正
	簡易水土保持申報書審查
	教育宣導
	輔導總件數

	1月
	0
	23
	5
	2
	2
	0
	32

	2月
	3
	17
	6
	4
	1
	0
	31

	3月
	4
	10
	16
	2
	1
	0
	33

	4月
	5
	12
	10
	4
	2
	1
	34

	5月
	3
	18
	9
	3
	3
	2
	38

	6月
	3
	21
	3
	6
	1
	0
	31

	7月
	5
	25
	14
	2
	1
	3
	50

	8月
	4
	32
	5
	4
	4
	1
	50

	9月
	4
	29
	6
	6
	1
	2
	48

	合計
	31
	187
	74
	33
	16
	9
	347


(1) 已實施之創新作為

(1) 專案道路更新工程管制挖掘期滿之街廓型挖掘整合：
針對專案道路更新工程屆滿管制挖掘期之路段，已採取「街廓型挖掘整合管理」，配合管線單位提列申挖各路段之需求，由本府工務局新建工程處評估開挖之迫切性，匡定整合範圍（以街廓為單元），再召開整合會議協調挖掘及道路修復等相關事宜。一次整合挖掘復舊後，依規定該街廓再予管制挖掘3年。
(2) 新增衛星定位巡查車『補快』上陣 e網鎖定
為提昇道路服務品質與維護效率，102年增加12台配有衛星定位功能巡查車，利用衛星定位功能，結合攝錄影機及電腦適等設備，有效紀錄道路最新狀況，精確定位路面缺失位置，縮短道路修繕時間，延長道路使用壽命。至於巡查車無法到達的人行道、附屬設施等地點，則利用3G無線通訊APP智慧型查報系統，即時傳送缺失地點、座標與現況照片，建置充分資訊供修護工班到場比對，提高維護效率及品質；減少傳統人工紀錄及通報方式，大幅縮短巡查通報作業時程，提昇市區道路維護效率，強化服務品質，讓用路人更安全及舒適。
(3) 全國首創多元尺度監測管理坡地
為強化山坡地管理，運用衛星影像變異分析技術，搭配無人載具進行監測，建構高空衛星、低空無人載具及地面查報人員的多尺度監測機制，以達管理無死角之目標。102年運用衛星影像變異分析自動篩選計有157件派員查證，如查屬違規案件均依法處置。
(4) 全國創先人工邊坡調查建檔預防管理
針對全市2萬5千多筆以上之人工邊坡進行調查建檔工作，截至102年9月30日，已完成24,383筆現地調查與資料建檔。
(5) 檢查完工水土保持設施之維護
為確保完工使用之水土保持設施發揮設計效能，辦理已完工水土保持設施維護檢查及輔導工作，確保水土保持設施功能正常。
(6) 北市水土保持服務團線上預約諮詢
大地工程處網站(http://www.tcge.taipei.gov.tw/)建置水土保持服務團專區並新增預約功能，民眾不用出門即可在家預約專業諮詢服務。
(7) 結合資訊科技，提供多元化休閒遊憩的服務品質
臺北親山步道APP建置完成20條親山步道導覽資訊、GPS定位及地圖等功能，免費提供給民眾下載使用，讓登山活動走入生活，提供民更多樣多元化休閒遊憩的服務品質，培養市民登山的樂趣，營造健康幸福的新生活。並獲得「2012年第四屆臺灣健康城市獎」之肯定。
(1) 未來施政重點

(1) 交通建設工程

(1) 道路橋梁工程

(1) 社子大橋新建工程第2期(自社子島1-1號道路與社子島端堤防交會處起，西沿1-1號路至與1-2號、1-3號路口交會處止)，俟社子島開發計畫通過後，再配合編列年度預算興建。
(1) 福國路延伸工程第2期：銜接既有洲美高架橋福國路交流匝道缺口至第1期起點止，長約0.6公里，未來配合「北投士林科技園區」區段徵收第2期時程再行編列預算辦理。
(1) 配合都市發展，改善居民生活品質，建構地區完整道路路網，持續辦理101年及102年共16項寬度15公尺以下計畫道路新闢工程。
(1) 持續辦理北投纜車系統，聯接新北投親水公園與陽明山國家公園，以疏解園區聯外交通，提升遊憩品質。

(1) 人行道更新工程
每年更新人行道5萬平方公尺，並全面推廣民間認養人行道、人行地下道及人行陸橋。
(1) 道路橋涵維護
102年至103年持續推行路平專案，其中102年度預計執行29條合計63萬平方公尺路面更新。全市429座橋涵依「公路養護規範」之橋梁檢測頻率，進行全面橋涵安全檢測。
(2) 防洪排水及河濱公園工程

(2) 賡續召開「臺北市總合治水推動委員會」會議，落實總合治水各項對策，進行總合治水量化目標管制，提高市區防洪保護標準。

(2) 於坡地與平地排水銜接處規劃設置雨水逕流貯留池及設置調洪沉沙池，以降低尖峰流量。

(2) 依據本市歷史積水紀錄及淹水潛勢分析成果，綜合檢討市區易積水地點，公布於本局水利處網站供參，並訂定易積水地區防災地圖，提升本市防災、救災品質。

(2) 持續辦理雨水下水道設施結構、涵管之改善等工程及易積水地區排水改善工作，提高排水效能，降低市區積水風險。

(2) 加強維護於本市易積水地區已設置之雨水下水道水位監測站、流量站、影像監測站，使各站之即時水位資料能正確傳送或連接至相關防災單位，俾能適時應變處置。

(2) 辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計工作」，並嚴格執行纜線暫掛雨水下水道之檢查、人孔巡查等管理，以確保設施安全及功能。

(2) 逐步建置全市抽水站自動化監控系統，以群組方式管理，由各分區管理中心遠端遙控抽水機，達到抽水站精準自動操控之目標。

(2) 持續辦理河道監測工作，並依據「臺北市河道疏浚檢討工作」之作業成果及河道監測結果，適時辦理河道疏浚工程，並配合藍色公路航運需求，進行航道整理工作，以確保船舶航行安全。

(2) 持續推動臺北市整體防洪計畫建設、辦理河防設施維護更新、雨水抽水站擴（新）建及機組更新、雨水下水道結構、涵管之改善等工程，並落實監造查核工作，掌握工程進度及品管，以健全堤防環狀保護及抽排水設施效能使本市成為零洪災、零積水之防洪安全城市。

(2) 推動活化淡水河系之工作

(2) 雙北合作持續辦理河面漂流物之清除，以維河川水岸優質環境。

(2) 持續進行全市河濱公園景觀改善工作及河濱公園設施整建工作，以強化河濱公園建設，再現河岸優質景觀。

(2) 強化河濱公園之營運管理及推動委外經營制度。

(2) 持續加強塑造及增闢花海景觀。

(2) 管理開放河濱公園特別活動，鼓勵市民假日河濱各項遊憩活動，包括河岸野餐、露營及戶外教學，並推廣河濱自行車騎乘。

(2) 進行河濱公園生態資源調查工作，建立河濱公園生態資源資料庫，辦理招募及培訓河濱公園解說志工。

(2) 河濱公園自行車道騎乘環境優化，持續改善及提升河濱自行車道舒適度及安全性，配合人潮增加檢討車道拓寬，利用橋下空間規劃增設休憩景點，營造優質騎乘環境。

(3) 污水下水道系統

(3) 達成活化淡水河系水質水量改善目標

(3) 辦理劍潭雨水抽水站集水區水污染調查及改善評估。
(3) 辦理新店溪流域小型污水分區處理系統可行性評估：就污水下水道系統分區污水處理、用地需求、投資效益、民眾觀感、方案研選及環境影響等審慎評估。
(3) 辦理用戶接管艱難地區施作模式評估。
(3) 辦理第2條海、陸放管可行性評估案。
(3) 持續與新北市府透過雙北淡水河流域管理委員會，共同推動淡水河流域污水下水道建設，營造大臺北黃金雙子城優質水域環境。
(3) 持續推動污水下水道建設
(3) 本市次幹管及分管網完成率儘早達成100％，以提供後續用戶接管儘速完成。

(3) 用戶接管： 

(3) 102年以2萬4,000戶為目標成長，爾後目標將逐年檢討。

(3) 持續本市機關及學校等污水接管情形清查，針對污水管線已到達地區未接管之機關、學校，進行污水納管經費編列及接管工程等期程予以管制，必要時針對特定區辦理公告並執行下水道法罰則，提高用戶接管效能。
(3) 儘早完成本市新建、既有建築物自費申請銜接污水下水道戶數，納入用戶接管普及率目標。
(3) 清查以前年度未接管或辦理減帳地區大型社區用戶，瞭解是否未接管原因已消除，持續辦理接管。
(3) 污水下水道系統穩定操作
(3) 穩定操作本市轄內湖、迪化、代管八里等3座污水處理廠、既有礫間處理場及污水截流設施，使放流水水質符合國家放流水標準。
(3) 持續建構本市污水下水道主、次幹管系統調配及疏流能力，並辦理既有抽水站體改善，俾健全本市系統安全性。
(3) 持續辦理迪化污水抽水站設備更新汰換工程。
(3) 持續辦理八里污水處理廠設備更新工程第2期。
(3) 完成迪化污水處理廠設置進流抽水站及放流管相關設施工程可行性評估及委託規劃設計。
(3) 辦理南北越淡水河聯絡管檢視工作。
(3) 辦理內湖污水處理廠二期擴建規劃設計。
(3) 污水下水道永續經營
(3) 完成污水處理廠「擴充回收水量評估及規劃」。
(3) 持續辦理後巷美化，提供市民優質生活空間。
(3) 持續辦理使用費徵收及回饋金發放相關業務。
(3) 依「臺北市下水道管理自治條例」修正「臺北市政府工務局衛生下水道工程處處理違反下水道法污水下水道部分案件統一裁罰基準」。
(3) 持續辦理「污水下水道納管水質之油脂標準委外研究案」。
(3) 持續辦理管線清疏及本市液化潛能區管線預防檢視。
(3) 持續辦理抽水揚水站體設施維護及更新，使設備操作良率達9成以上。
(3) 持續辦理管線清查及更新，依清查結果辦理補接，加強列管議員民眾陳情案件達8成以上完成率。
(3) 持續辦理污水下水道管線更新第二期工程，置入緊急搶修動員能力。
(4) 公園路燈建設工程

(4) 公園綠地闢建工程
為提昇市民生活環境品質，擴大綠化、遊憩空間，本局公園處依都市計畫及公共設施保留地取得情形，策訂本市公園綠地中程發展計畫，並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢，以達到各公園均衡分布於市區及郊區，提供市民休憩使用為目標。本市現有都市計畫及其他公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等計1,068處(含河濱公園等39處)，總面積1,984公頃，預定至102年底已開闢完成及已編列預算即將闢建者計843處（含部分開闢44處），面積1,372公頃，平均每位市民享有公園、綠地面積可達5.132平方公尺。本局公園處將賡續配合本府財源逐年籌編預算辦理公園、綠地闢建，俾提供市民遊憩、運動、休閒之用，以提升市民之生活品質並美化市容。
(4) 路燈新設及維護管理
未來賡續配合預算辦理路燈新設，受理市民、區公所建議及加強學校周邊巷道等處夜間照明，賡續辦理路燈開關箱與燈桿共桿及本市LED路燈節能減碳推動計畫，以增益道路照明、公眾夜間通行及公園遊憩安全、間接維護本市治安等功能並達美化市容、節能減碳之目標。為因應路燈成長及提高維修效率，賡續定期執行每週日、夜間路燈巡修作業，確實檢修失明路燈，降低路燈失明率，期使路燈失明率維持於千分之1.5以下。
(4) 加強城市綠美化
為營造臺北市成為永續、生態城市，創造更優質之都市景觀，並提昇本市於國際間之能見度，102年於本市各主要道路、外縣市進出本市孔道、綠地等地點美化約12萬平方公尺，並推動民間參與公園綠地及行道樹認養計畫。另為延續花博之綠化成果，從100年度開始推動林蔭大道計畫，預定100年至103年的4年期間施作堤頂大道等16條創造型路段、研究院路等5條優化型路段、仁愛路等17條精緻型路段，共計38條林蔭大道。102年度預定辦理敦化南北路、民生東路、忠孝東路、新生南北路、建國南路及西藏路等林蔭大道施作，並於102年底前完成。在本市既有的綠化基礎下，全面提昇市容景觀，以有效達到減碳節能、減緩熱島效應的目的，進而達成永續、健康、生態臺北花園城市之願景。
(5) 共同管道工程

(5) 本市共同管道幹管總長5萬2,306公尺，包括營運中3萬499公尺，施工中2萬1,807公尺，另由本府捷運局規劃設計捷運萬大-中和-樹林線共同管道作業中。
(5) 為提高共同管道管理維護品質及保障作業環境安全，由新工處定期檢查維修環境偵測設備及辦理防災演習。
(6) 道路挖掘管理
(6) 持續推動道路更新前之管線挖掘整合及新建房屋民生管線整合工作，於各管線完成後一次辦理路面銑鋪。
(6) 除計畫性挖掘、新建房屋、緊急搶修外之非計畫性一般申挖案件，實施道路挖掘「分區管制」措施，使每一行政區次分區皆有固定月份開放道路挖掘，其餘月份則禁止挖掘，並要求管線機構落實施工自主品管，並予以稽核。
(6) 持續推動獎勵民眾檢舉道路挖掘違規制度，將受理檢舉事項明確表列，以便民眾檢舉與查詢。
(6) 增訂「臺北市道路挖掘管理自治條例」，對於施工廠商違反道路挖掘施工規定，其情節重大（如擅挖、超挖、未依核准日期施工、路面修復不良等），且屢次違規者，進行記點與管制挖掘申請處分，預計採每季統計其前一季之重大品質違規次數，達2-3次者管制道路挖掘施工1個月；達4-5次者管制道路挖掘施工2個月；達6次以上者管制道路挖掘施工6個月。目前該修正案刻正由臺北市議會法規委員會二讀審議中，俟三讀通過後，即可據以執行。
(6) 即時施工資訊查詢及通報平台：目前已建立本市道路挖掘施工通報APP，透過施工人員使用智慧型手機於現場拍照後上傳照片，即可於道路挖掘管理系統中顯示位置等資訊，有利巡查人員即時掌握道路挖掘施工資訊，便於進行道路施工過程督導與查察，並利於施工單位可即時辦理各項施工報備程序，現已協調部分單位進行試辦，後續視試辦結果及各單位建議意見修正後，即可全面推行。
(7) 落實山坡地「平時防災」、「災前整備」、「災中應變」及「災後復建」各階段防災標準作業機制執行，減免坡地災害，強化本市26處山坡地雨量站、11處土石流觀測站等防災監測設備，提高雨量觀測密度，提升防災應變能力。
(8) 辦理119條溪溝及50條土石流潛勢溪流治理，營造兼具生態防災之親水環境。
(9) 規劃建置環狀登山步道路線網，以應銀髮族登山健身需求，每年至少完成15條環狀步道路線規劃，並選定3條強化指標示設施及解說導覽系統，落實「一步道一特色」理念。
(10) 改善產業道路環境空間，利用道路旁公有地，規劃辦理人車分道，並改善周邊環境景點，結合當地特色規劃5區10特色20條產業道路景觀改善。
(11) 坡地管理以服務導向，加強協助輔導農民，依水土保持技術規範實施農業經營，促進土地合理利用。
(12) 持續推動水土保持及生態教育導覽解說服務。
(13) 調查全市具休閒潛力農業社區，依其特色整體規劃，促進都會休閒農業之發展。
(14) 賡續推動24處坡地老舊聚落及130處坡地集合住宅社區教育宣導、巡勘、安全檢查及減災工程改善。
(15) 掌握山坡地人工邊坡資訊：全面調查管理全市坡地2萬5千多處人工邊坡，101年度完成8千筆調查，截至102年9月30日累積計2萬4千餘筆調查，預定今(102)年底完成25,000筆以上人工邊坡調查建檔工作。
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