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壹、道路橋梁建設篇 

一、打造安全舒適基礎建設 

（一）推動人行環境改善 

１、藉由人行道鋪面破損、拓寬、老舊更新，整併設施帶並適

當路段以透水鋪面等措施，逐步完善「以人為本」無障礙

的人行環境。人行道鋪面更新，遇車行斜坡道、人車混用

區（如徒步區）、人行道下方為排水溝或地下建築物、共

同管道等混凝土結構物、緊鄰人行道之建物地下室有滲漏

疑慮等路段，以不透水鋪面更新，其餘採透水鋪面更新。 

２、113年人行道已更新面積約5萬5,917平方公尺，其中透水

鋪面更新面積約2萬5,561平方公尺，114年預計透水鋪面

更新面積可達2萬5,000平方公尺；自104年起推動海綿城

市相關政策，透水鋪面累積更新面積約24萬3,173平方公

尺。 

３、114年預計完成既有人行道拓寛1公里及新增實體區隔人行

道4公里。 

４、114年預計完成全市路寬未達12公尺計畫道路及人行道普

查，並配合本市「臺北交通安心行」計畫完成25所醫院、

85所學校周邊無障礙通行環境改善。 

５、瑠公綠廊人行環境改造工程，112年8月1日開工，113年6

月30日竣工。 

６、臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程（建國南路至復興

南路)第一標112年10月12日開工，113年5月18日竣工；第

二標113年1月15日開工，113年9月20日竣工。 

７、洲美街人行道拓寬工程，112年2月6日開工，114年1月21

日竣工。 

８、大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境

改善工程，113年9月6日開工，預計114年4月底竣工。 

９、臺北市信義區松隆路人行環境改善工程，113年12月18日
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開工，預計114年10月底竣工。 

（二）市區道路維護 

１、維護更新寬度超過8公尺市區道路，採用更具耐久性之鋪

面材料與工法、調降非必要露出路面之孔蓋並調校縱橫坡

度，延長道路使用壽命。113年度已更新寬度超過8公尺市

區道路面積約153萬8,926平方公尺，側溝蓋更新約2萬

6,087公尺。114年路面全年預計更新完成面積為150萬平

方公尺，側溝蓋預計更新長度為2萬4,195公尺。 

２、維護更新寬度8公尺以下市區道路，113年已路面更新約28

萬1,422平方公尺，側溝蓋更新約4萬6,274公尺。114年全

年路面預計更新完成面積為20萬平方公尺，側溝蓋預計更

新長度為4萬公尺。 

３、地下孔洞預防性檢測，114年度預計檢測面積約10萬平方

公尺，113年檢測完成面積約16萬平方公尺。 

４、市民大道(建國南路至安東街40巷)橋下分隔島環境改造工

程，112年3月20日開工，113年1月26日竣工。 

（三）道路闢建 

１、和興路中段道路拓寬工程，111年6月7日開工，113年2月

21日竣工。 

２、中山北路5段505巷道路改善工程，113年2月22日開工，11

3年6月30日竣工。 

３、秀明路1段185巷口樓梯工程，113年3月30日開工，113年7

月22日竣工。 

４、汀洲路3段104巷40弄道路興建工程，113年4月20日開工，

113年7月25日竣工。 

５、景興路42巷4弄底路口改善工程，113年10月21日開工，11

4年1月23日竣工。 

６、成功路2段193巷道路拓寬工程，113年12月2日開工，114

年3月17日竣工。 

７、永建國小舊址西側試院路改善工程，114年2月10日開工，
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預計114年4月底竣工。 

８、福德街137巷8弄至福德街89巷道路興建工程，112年9月1

日開工，預計114年6月底竣工。 

９、成福路121巷43弄至47弄道路興建工程，113年2月26日開

工，預計114年8月底竣工。 

10、信義路3段166巷6弄底道路興建工程，已於114年2月21日

開工，預計114年7月底竣工。 

11、大湖山莊街22號旁道路興建工程，114年3月3日開工，預

計114年5月底竣工。 

12、景豐二區社會住宅基地西北側道路興建工程，已於113年5

月完成細設，配合都發局招商拆除工區範圍既有建物後進

場施工。 

13、羅斯福路5段53巷道路興建工程，預計114年4月開工，114

年12月竣工。 

14、新北投71園區東側道路興建工程，預計114年4月細設完

成。 

15、桂林路65巷道路興建工程，已於114年1月完成細設，預計

114年8月進場施工。 

16、昌吉街至迪化街2段146巷間計畫道路興建工程，已於113

年12月23日細設完成，將俟地籍線與都計道路線差異釐清

後，排定期程開工。 

17、成福路121巷43弄至149巷道路興建工程，預計114年3月底

基設完成，114年7月底細設完成。 

18、西園路2段39巷周邊道路興建工程，預計115年農曆年後進

行拆除作業。 

（四）共同管道建設 

本市共同管道幹管（含供給管）截至113年底，已營運之

總共同管道（含幹管、供給管）長度約18萬4,000公尺，

施工中總長度約9,876公尺。 

１、捷運萬大線共同管道，112年5月開工，預計116年12月底
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竣工。 

２、捷運信義線東延段共同管道，112年6月23日開工，預計

115年7月底竣工。 

３、捷運環狀線東環共同管道，辦理設計作業。 

４、捷運環狀線北環及南環共同管道，辦理設計作業。 

（五）橋涵新建 

１、常德街人行地下道連通工程，係於常德街下方設置地下連

通道用以銜接捷運臺大醫院站2號出口及既有常德地下

道，工程竣工後可使大眾運輸系統更易以步行方式銜接機

關、醫療院所、運動中心、公園等，建置人本友善公共通

行空間，營造整體舒適之用路環境。已於110年5月31日開

工，113年2月16日竣工。 

２、南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程，係配合東

區門戶計畫，新設跨市民大道銜接南港車站及北流公園開

放空間之立體連通平台，以及沿市民大道之生態景觀綠

廊，工程竣工後可創造都市綠蔭空間，建構友善的都市與

街道活動互聯網絡，提升本市城市形象。已於111年1月17

日開工，113年8月2日竣工。 

３、中正橋改建工程，係基於耐震及防洪等安全需求，改建中

正橋使其具備足夠耐震及防洪能力，並改善長期汽機車動

線交織問題，提升行車安全性及提供用路人舒適便捷的交

通，同時拆除重慶南路高架橋後釋放出平面空間與天際

線，延伸至新店溪呈現大開大闔開闊之姿，促進地區更加

繁榮。已於108年5月6日開工，預計115年3月底竣工。 

４、國家生技研究園區聯外道路工程，係配合「中央研究院國

家生技研究園區」興建聯外道路及隧道工程，工程竣工後

可疏導研究院路往返忠孝東路及生技研究園區衍生之車

流，並提升周邊交通及生活品質。已於111年2月25日開

工，預計115年8月底竣工。 

５、跨越大坑溪自行車道興建工程，係為串聯南港至汐止間大
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坑溪兩岸之河濱自行車道，於大坑溪與基隆河匯流口增設

橋梁並改善周邊自行車道，工程竣工後可串聯雙北既有自

行車道，鼓勵市民使用綠色運具，提升市民生活品質。已

於112年10月11日開工，114年3月21日竣工。 

６、興中路底跨基隆河自行車橋興建工程，係為串聯南港及內

湖自行車路網，於興中路底增設跨越基隆河之跨河自行車

及人行景觀橋，工程竣工後可串聯南港及內湖兩岸既有自

行車道，鼓勵市民使用綠色運具，提升市民生活品質。11

3年3月細部設計完成，113年6月文化資產保護審議通過，

並於113年6月提送都市設計審議，已依據都審幹事會意見

修改設計方案，並經文化局及水利處審查完成，刻正辦理

召開府級會議確認修改設計方案中。 

７、一壽橋東北側增設斜坡道工程，112年8月1日開工，113年

4月22日竣工。 

８、仁愛林森人行地下道封填工程，113年7月15日開工，113

年9月21日竣工。 

９、中正文林人行天橋拆除工程，113年10月25日開工，113年

12月3日竣工。 

10、承德敦煌人行天橋拆除工程，113年12月16日開工，114年

1月17日竣工。 

11、新生和平人行天橋拆除工程，113年11月4日開工，114年2

月8日竣工。 

12、光復橋增設無障礙電梯工程，113年6月12日開工，114年2

月12日竣工。 

13、福國路連接洲美快速道路匝道增設隔音牆工程，113年5月

20日開工，114年3月24日竣工。 

14、建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程，113年8月1

日開工，預計114年5月底竣工。 

15、堤頂交流道往北匝道動線改善工程，113年12月2日開工，

預計114年6月底竣工。 
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16、承德橋周邊人行通廊優化工程，已於113年11月完成細

設，預計114年5月底前開工。 

17、中興橋下環河南路引道拆除及拓寬工程，已於113年11月

細設完成，預計114年3月底公告招標。 

（六）市區橋涵維護 

１、113年度檢測完成257座橋涵（含35座隧道及地下道），114

年度預計檢測222座橋涵（含45座隧道及地下道）。 

２、113年度車人行地下道及隧道既有機電、電梯設備老化修

繕、更新工程，113年5月13日開工，113年10月24日竣

工。 

３、雙溪橋橋墩與基礎介面改善工程，114年2月15日開工，預

計114年4月底竣工。 

４、辛亥高架橋耐震補強改善工程，112年11月15日開工，預

計114年9月底竣工。 

５、民權大橋跨河段上部結構改建統包工程，係基於橋梁結構

安全辦理跨河段上部結構拆除改建，工程竣工後可提供民

眾及用路人安全通行環境，同時基於人本交通串聯橋梁兩

側自行車路網，提升市民生活品質。110年11月1日開工，

主橋段往內湖方向114年3月23日改道完成，往松山方向預

計114年6月改道完成，後續人行景觀橋預計115年8月竣

工。 

６、舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程(修正後)，11

3年2月26日開工，預計116年2月底竣工。 

二、優化管線管理 

（一）加強道路施工管理 

１、道管中心採智慧e化管理，進行機動多元挖補整合，並透

過申挖案件GIS視覺化呈現，將鄰近案件納入整合施工，1

13年累計參與整合案件數達2,244件。 

２、統一管理挖掘許可施工排程，減少施工衝突、重複修補，

降低道路施工擾民；113年共計阻止了1,408件道路刨鋪範
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圍內或鄰近尚有施工需求情形，避免施工互制與重複鋪

挖；協助管制1,315件春節、考試或活動範圍內施工案

件，使本市每日各項活動舉辦順遂；阻止1,533件住宅區

夜間或假日施工擾民情形。 

３、建立本市易壅塞路段施工時間管理功能，以利即時配合本

市交通順暢小組對該等路段建議施工時段進行資料更新，

作為道路施工許可申請及審核參考，降低施工對交通影響

程度。 

４、為落實道路施工前公告程序，訂定「道路施工工程通報

單」統一範例格式，要求施工單位視影響範圍適量張貼於

工區周邊，以利民眾因應施工影響。 

三、獲獎事蹟（113年迄今） 

（一）忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程，榮獲中國工程師

學會113年度「工程優良獎」及中華民國不動產協進會「2

024國家卓越建設獎」最佳施工品質類特別獎、臺北市政

府113年度公共工程卓越獎。 

（二）瑠公綠廊人行環境改造工程，榮獲行政院公共工程委員會

第24屆公共工程金質獎特優。 

（三）新工處蟬聯內政部國土管理署「113年度市區道路養護管

理暨人行環境無障礙考評計畫、113年度市共同管道建設

考評計畫」全國優等機關。 

（四）常德街人行地下道連通工程榮獲行政院公共工程委員會第

24屆公共工程金質獎佳作、113年臺北市政府公共工程卓

越獎。 

（五）臺北市路況維護榮獲交通部113年度第25屆金路獎直轄市

績優。 

（六）民權大橋跨河段上部結構改建統包工程，榮獲勞動部職業

安全衛生署第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎。 

（七）中正橋改建工程及代辦管線附掛工程，榮獲113年臺北市

政府公共工程卓越獎。 



10 

 

（八）南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程，榮獲113

年臺北市政府公共工程卓越獎。 

（九）112年度臺北市人行道改善工程開口契約（第4標) ，榮獲

113年臺北市政府公共工程卓越獎。 

（十）112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口

契約（第3標）（中正、萬華區），榮獲113年臺北市政府

公共工程卓越獎。 

(十一)112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口

契約（第4標）（內湖、南港區），榮獲113年臺北市政府

公共工程卓越獎。 

(十二)112年度道路預約式契約維護修繕工程第5標，榮獲113年

臺北市政府公共工程卓越獎。 

(十三)內政部國土管理署「112年度公共設施管線資料庫暨管理

應用系統考評」，蟬聯全國特優機關。 
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貳、防洪排水建設篇 

一、安全防洪、海綿城市 

（一）防洪排水建設 

１、劃定本市建築基地「防洪基準線」 

劃定「防洪基準線」為韌性城市措施之一，其劃設標準係

「本市除山坡地範圍外，建築物地面層室內地板面高度不

得小於30公分，高度不足者得以設置防水閘門（板）補足

之。若建築物類型或其所在區域已另制定防洪基準線相關

規定，且其標準大於本標準者，從其規定。」已於112年5

月31日簽奉核准，並府頒優先針對本市公共建築設施推動

防洪基準線，作為示範之效，俾利未來民間建案參考。113

年1月1日起於公部門先行試辦，並由建管處納入建造執照

附表列管。 

２、全市排水幹線結構改善工程 

（１） 雨水下水道結構修補工程(百齡集水區)，已於112年10

月11日開工、113年11月6日竣工。 

（２） 雨水下水道結構修補工程(景美等3集水區)，已於112年

11月20日開工、113年11月12日竣工。 

３、福林治水園區 

為改善士林區中山北路5段及福林路口低窪地區易積淹水情

形，於士林官邸北側福林路與福林路100巷口之綠地廣場興

建滯洪池，期能提升士林集水區降雨容受力，減少積水情

形發生。本案已於113年3月14日開工，預計115年下半年竣

工。 

（二）抽水站新建及設備更新 

１、全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)  

（１） 濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更

新工程，已於112年7月13日開工，預計114年10月底竣

工。 

（２） 成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周
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邊設備更新工程，已於112年8月15日開工，預計115年8

月底竣工。 

２、全市抽水站設備更新及改善工程(第5期)委託規劃設計工

作：本案規劃機組更新之抽水站為新民權、陽光及港墘抽

水站及併同附屬設備更新；規劃設計預計共更新28台抽水

機組、6台發電機組、11台撈污機組及2座閘門組。本設計

案已於113年5月決標。 

３、大龍抽水站擴建站新建工程，已於113年5月16日開工，預

計115年5月底竣工。 

（三）抽水站管理 

本市目前計有88座雨水抽水站，其中67座正式抽水站、21

座臨時抽水站，總計427台抽水機組，總抽水量約每秒2,2

44立方公尺及1,147扇閘閥門等防汛設施，由管理職員及

專業技工負責管理維護，包括抽水站例行檢查、人員訓練

考核及機組維修保養等。 

１、機組維修管理 

（１） 抽水機組例行試車保養：抽水機組依計畫定期辦理例行

試車保養，每週執行該項作業，試車完成後並填報試車

紀錄表，以期颱風豪雨期間抽水功能正常，確保本市防

汛安全。 

（２） 抽水機組每季定期保養：本局水利處以開口契約方式，

將全市抽水機組之引擎及發電機，委由專業廠商辦理定

期保養維護。目前除部分機組仍於保固期內由保固廠商

負責維護外，所有機組每季均由專業廠商進行保養及定

期更換消耗性料件，並於颱風期間由廠商支援專業維修

人員，以強化防汛安全。 

２、確保抽水機功能正常 

（１） 將機齡老舊、效能較差之抽水機組，編列預算辦理更

新。 

（２） 執行抽水機組設備巡檢:依照本局水利處標準維護程序
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(SMP)執行機組設備及站區巡檢。 

（３） 落實各項設備維護保養：各抽水站除依規定落實各項設

備維護保養，若在例行定期試車發現機組缺失時，如可

由本局水利處技術人員自行檢修者，則自行修復，若無

法自行修復者，則儘速招標檢修。 

３、操作人員教育訓練講習 

為落實抽水站管理人員之機組操作技能，每年均定期辦理

教育訓練，針對每位站員，舉行專業及操作演練，以熟練

工作知識，強化防汛功能。操作人員除正常操作外，緊急

故障排除、應變亦為須具備之能力，因此應加強其訓練，

使工作人員充分了解設施之特性及運轉原理，增進其熟練

度，確保設施正常運作，加強抽水站維護管理效率，114

年度於3月6日至4月1日分8個梯次委託專業講師對抽水站

維護人員實施訓練，藉以提升為民服務品質。 

（四）推動雨水流出抑制及自主防災 

１、基地保水與流出抑制：透過都市更新過程，進而提升市區

排水保護標準。 

（１） 公部門：依據94年「臺北市公共設施用地開發保水作業

要點」，公共設施用地開發須符合最小保水量體，促進

涵養、貯留、滲透雨水功能。統計至113年12月底共235

件，保水量301萬9,730立方公尺。 

（２） 私部門：依據102年「臺北市基地開發排入雨水下水道

逕流量標準」，基地開發須設置雨水流出抑制設施。統

計113年12月底共1,946件，滯洪量52萬794立方公尺。 

２、推動自主防災社區 

近年來由於氣候變遷的影響，不僅颱風豪雨會帶來災

害，強降雨的發生也常常造成民眾極大的災損及傷亡，

而水患治理除了以工程方法之外，須加上適當的非工程

方法配合，以有效減少及降低水災發生時的損失及傷

亡。 
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臺北市自民國108年起每年擇3處具有水災風險的社區推

動水患自主防災計畫，希望當災害發生時，在政府的救

災資源尚未進入前，民眾能夠自助互助並且有正確的水

災應變機制。 

108年：內湖區大湖里、大同區光能里、中山區江山里。

109年：北投區一德里、松山區中華里、萬華區和平里。

110年：文山區興旺里、中山區集英里、大安區群賢里。

111年：大安區民炤里、中山區力行里、松山區安平里。 

112年：文山區明興里、中山區正守里、中正區螢雪里。 

113年：文山區博嘉里、內湖區週美里、內湖區碧山里、

信義區六合里。 

自主防災績優社區評鑑，其中內湖區大湖里獲得水利署

績優社區評鑑３次甲等及１次優等成績；另松山區中華

里及文山區興旺里評為「特殊貢獻獎」。 

111年0825強降雨、軒嵐諾颱風、尼莎颱風；112年0810

強降雨、杜蘇芮颱風、卡努颱風；113年凱米颱風等事

件，均無發生人命傷亡及重大財損情事，皆顯示本計畫

推動著實幫助到社區民眾有效減少災害損失。 

二、生態河川、幸福水岸 

（一）優化河濱水岸 

１、主題河濱公園改造 

（１） 延平河濱公園自行車道及相關設施改善工程(中山高至

臺北橋)已於112年8月21日開工，113年3月14日竣工。 

（２） 雙溪河濱公園右岸自行車道暨周邊環境改善工程已於11

2年9月25日開工，113年3月15日竣工。 

（３） 觀山河濱道路動線改善工程已於113年12月開工，預計1

14年6月底竣工。 

（４） 雙溪河濱公園左岸自行車道暨周邊環境改善工程，自行

車道重新銑鋪及周邊環境改善已於113年10月25日開

工，預計114年7月底竣工。 
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（５） 成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊整體環境整建工程，配

合當地景觀打造遊憩空間、營造親水環境及優化整體環

境，已於113年12月5日開工，預計114年7月底竣工。 

２、基六疏散門牽引道改善工程：全面翻修既有牽引道、地

坪，畫製跑道標線，呼應鄰近機場，並增設觀景台、玻璃

磚拱門、溜滑梯，打造全新熱門景點。本工程已於112年9

月16日開工，113年5月4日竣工。 

３、關渡碼頭貨櫃市集：已於113年5月21日開幕，搭配112至1

13年完成的關渡碼頭噴泉、周邊設施改善及環境優化，民

眾來到關渡除了欣賞河畔風光，品嚐異國美食，也可以搭

乘藍色公路航運船舶往返關渡及大稻埕，盡情欣賞淡水河

畔夕陽與自然生態。 

４、環騎臺北河濱自行車挑戰認證活動：本局自111年起持續

辦理「環騎臺北河濱自行車挑戰認證」活動，至113年底

累計已超過4萬2,000人次完成「輕鬆騎」及「挑戰騎」兩

項任務，由於活動迴響熱烈，讓不少市民養成騎車運動的

好習慣。 

５、河濱公園花海工程：113年度完成「全市河濱公園花海工

程」，辦理河雙21號河濱公園、大佳河濱公園、延平河濱

公園、大溝溪生態治水園區及古亭河濱公園花海，面積約

2萬4,043平方公尺。 

（二）河川溪溝總體規劃及環境營造 

１、磺港溪再造計畫：磺港溪再造起點自薇閣國小至基隆河匯

流口，總長約為3公里，共分為Ａ至Ｅ等5段，Ａ、Ｄ、Ｅ

段已竣工，Ｂ段尚未施作，須俟北投市場整修完成後，另

案辦理評估及規劃。另Ｃ段工程案共分為Ａ標（延壽橋至

三合橋）、Ｂ標（三合橋至奇岩抽水站）及Ｃ標（奇岩抽水

站至西安橋）3個工程標，Ａ標及Ｂ標工程已於112年9月23

日開工，工期730日曆天，預計於114年10月底竣工。Ｃ標

工程已於112年7月27日竣工。 
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２、景美溪護岸改善及指南溪復育：河川溪溝之高灘地除主要

作為通洪使用外，亦為民眾散步休憩之活動空間，因近年

來民眾對於環境之生態、遊憩、賞景之需求日增，為提供

更符合現代市民之高灘地環境，本局水利處以優化河濱公

園品質，打造河域文化學習場域為規劃目標，並擇景美溪

及指南溪匯流口段2處作為示範改善區，已於112年6月9日

開工，113年6月30日竣工。 

３、關渡紅樹林疏伐工作：因關渡自然保留區內的紅樹林逐年

擴張，造成基隆河及淡水河主河道流速增加，對社子島堤

防基礎沖刷必須特別留意，且對當地水鳥有負面的影響。

為配合未來關渡防洪計畫，故進行關渡紅樹林疏伐計畫及

整體環境改善等規劃設計工作。工程已於113年4月8日開

工，工程項目包括紅樹林及雜草清疏3萬7,739平方公尺，

疏濬3萬3,220立方公尺，堤防基礎培厚595公尺，社子島丁

壩修復1座、新設4座，預計114年5月底竣工。 

４、九如公園等3處排水系統環境營造設計工作：為營造生物

友善環境，經盤點本市排水系統，如鄰近山坡地之溪溝、

市區溪溝或大排（明渠或暗渠）等，評估具有營造潛力之

地點，辦理排水環境營造。本案營造點位目前辦理情況如

下： 

（１） 南港區九如公園：初設及細設成果已完成，工程案

已於113年7月31日開工，預計114年3月25日竣工。 

（２） 北投區奇岩生態溝：初設及細設成果已完成，工程

案已於113年8月9日開工，113年10月22日竣工。 

（３） 信義區西大排：初設及細設成果已完成，工程案已

於113年12月12日開工，114年2月9日竣工。 

５、東大排排水環境營造改善工程：本工程位於信義路5段150

巷421號旁光興五村綠地、停車場及東大排沿岸空地，利

用綠地、停車場空間與帶狀水路調整配置，設計原則利

用下沉地形，增加滯洪空間；藉由渠道水環境改善營造
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生物友善環境；停車場結合雨水花園等理念，營造水綠

休憩環境，本案已於112年9月1日開工，113年8月31日竣

工。 

６、水磨坑溪與舊貴子坑溪排水系統及周邊環境改善工程委託

設計工作：本計畫針對北投區舊貴子坑溪、水磨坑溪及周

邊排水設施等，以當地文化脈絡及環境美化作為重點，辦

理排水環境營造設計作業，本案營造點位「水磨坑溪上游

環境暨排水改善工程」，已於112年11月1日開工、已於113

年4月12日竣工，「舊貴子坑溪下游環境暨排水改善工程」

已於112年12月11日開工、113年8月13日竣工。 

７、民族實中周邊排水環境營造設計工作：為營造生物友善環

境，針對臺北市排水系統，如鄰近山坡地之溪溝、市區溪

溝或大排（明渠或暗渠）等進行資源盤點，藉由整體調查

後，評估全市具有營造生態潛力且發展之地點，綜整提出

後續之改善建議及管理方式等事項，以利後續進行細部營

造規劃，本案已於113年7月1日開工，預計114年5月底竣

工。 

（三）生態營造及保育工作 

１、濕地生態熱點調查工作：辦理社子島濕地、島頭濕地、社

六濕地、磺港溪口、大溝溪生態治水園區及金瑞治水園區

之動植物生態資源調查，每3個月調查成果製作成季報，

分析棲地維護工作後生態資源演替情形，並上傳生態監測

資料至「臺灣生物多樣性資訊聯盟」平臺（TBIA）。落實

海綿城市友善水環境目標及SDGs6.6的目標（保護及恢復

與水環境有關的生態系統）。 

２、推動環境教育工作：目前於社子島濕地解說小築、洲美環

教基地及抽水站總管理中心持續辦理並推廣臺北市水環境

教育工作。 

３、解說據點空間營造工作 

（１） 金瑞治水園區 
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111年於金瑞治水園區規劃設計解說空間，平時除了可

提供周邊居民休閒遊憩，未來可作為生態導覽及水利設

施解說教育空間；金瑞治水園區設施改善工程已於113

年12月14日開放使用。 

（２） 水利與防災環境教育設施改善工程 

利用本市抽水站總管理中心既有空間重新調整配置，

結合風雨體驗教室及治水體驗園區，規劃以北市水文

及水利設施為主題的展示及教學空間，本案已於114年

2月27日決標，預計114年4月開工，並於12月完工。 

三、智慧治理、效率管理 

（一）e化業務管理及對外服務 

現今雨水下水道數位化管理以設施履歷 E 化、民眾申請 E

化、內部作業 E 化、資料管理 E 化之四大面向逐步檢討各

項業務，並於本府雨水下水道資訊管理系統、排水案件管

理平台、水利行政管理系統以及竣工圖查詢系統持續優化

發展，更利本府推動數位化管理之發展目標。 

（二）智慧水情整合 

為了讓民眾能獲得各項水情，掌握最關鍵的黃金時間來因

應災情，以將防災應變智慧化，本局水利處推出「戀戀水

綠 臺北水利」官方 LINE帳號，透過手機 App介面，民眾

可在主選單的「防災功能」內點選各項服務，來獲得即時

水情資訊，例如雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水

站狀態等資訊，另外也提供「水情警報器」訂閱功能，當

訂閱區域出現水情警戒時，系統將主動於 LINE推播警報

訊息。此外「戀戀水綠 臺北水利」官方 LINE也會提供一

般生活資訊，例如氣象、水情等防災資訊或臺北市河濱相

關活動訊息等。 

四、獲獎事蹟 

（一）經濟部水利署辦理「113年度一般性補助款水利經費縣

(市)管河川、區域排水訪評」，本府榮獲直轄市第一名。 
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（二）「IFLA AAPME Awards 2024」國際景觀大獎競賽，「臺北市

都市排水環境營造規劃工作」榮獲「佳作」。 

（三）113年度臺北市政府公共工程卓越獎： 

１、「111年度彩虹河濱公園輪狀車練習場新建工程」榮獲土木

類/第三級工程。 

２、「貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程（上游示範段）」榮獲

水利類/第三級工程。 

３、「文林抽水站機組擴建工程」榮獲設施類/第三級工程。 

（四）內政部辦理「臺北市雨水下水道資訊管理系統」榮獲113

年TGOS「加值應用獎」。 

（五）「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號榮獲113年臺北市政

府誠就永續獎「優等獎」。 

（六）「內湖路1段91巷排水改善工程」榮獲113年優良地下管道

工程獎「特優」。 

（七）「恢復河川生命力-景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」

榮獲第一屆台灣河川希望工程獎「水利設施改善類-特優

獎」。 
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參、公園路燈建設篇 

一、公園建設工程 

（一）增加公園綠地面積 

本市現有都市計畫及其他公園、綠地、廣場、兒童遊樂場

等計1,156處（含河濱公園、環保公園、線形公園等116

處），總面積2,388公頃，至113年12月底計闢建1,023處

（含部分開闢64處），總面積達1,831公頃，截至113年12月

底平均每位市民享有公園綠地面積7.351平方公尺，公園綠

地可及性距離以400公尺環域範圍計算可達94.19%。 

（二）公園整建、新（擴）建 

１、山仔后（士林183號）公園整建工程，位址鄰近文化大學

及美軍眷村商圈，公園面積約2,292平方公尺，為提供周邊

里民休憩遊玩場所，增加本市綠資源面積及當地市民休憩

場所，增進環境景觀資源及改善地區環境品質，以“質”

的提昇，使公園與人建構生活、休閒、有趣的生活環境，

辦理本公園整建工程，本工程112年8月4日開工，113年2月

29日竣工。 

２、永昌（中正184號）公園擴建工程，位於中正區寧波西街1

81巷，公園面積約3,872平方公尺，已部分開闢1,632平方

公尺，未開闢範圍2,240平方公尺係財政部國有財產署管理

之國有土地，因當地缺乏鄰里公園，為配合都市整體發

展，改善舊市區環境品質，進行整體公園用地規劃，園內

設有涼亭、兒童遊憩區、健身廣場及花架休憩區等多項設

施，並搭配木製花廊平台，提供周遭民眾休憩及社交集會

場所，園內優質綠色活動空間，搭配主體景觀點綴區塊花

卉提供各類鳥類及松鼠等生物良好的棲息空間，提供學童

認識植栽型態及生態觀察之絕佳環境，本工程112年5月15

日開工，113年5月6日竣工。 

３、景興（文景49號）公園新建工程，位屬二格山系，與仙跡
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岩風景區相互接壤，原為景美第2公墓，於民國94年遷葬完

畢，99年都市計畫變更為公園用地，現為社區鄰里公園，

坡角處平坦空間為附近居民休憩空間，考量周邊文教資源

豐富，打造為全新大型公園，以低衝開發及淨零碳排手

法，導入公民參與，融入景美和仙跡岩故事，規劃環山步

道串聯仙跡岩登山步道群，成為郊山綠手指一環。本工程1

13年3月26日開工，預計114年4月底竣工。 

４、樂活公園擴建工程，本案配合本府停管處興建地下停車

場，委請停管處同步代辦地下停車場上方樂活公園景觀擴

建工程，期串聯既有內溝溪自然生態步道，搭配溪邊種植

之櫻花樹形塑櫻花大道，提供市民自然生態休閒環境。停

管處於111年10月22日開工，預計114年6月底竣工。 

５、福星公園擴建工程，本案配合本府停管處興建地下停車

場，委請停管處同步代辦地下停車場上方福星公園擴建工

程，期提供民眾具自然綠意之休憩場所，並結合公園內賴

氏祖厝之歷史記憶及地方紋理，創造具地方特色之公園。

停管處於110年9月9日開工，預計114年8月底竣工。 

（三）公園透水鋪面、雨撲滿 

面對全球暖化，衍生各式極端氣候之挑戰，以降低熱島效

應、健全都市水循環，提升優質環境，本市各公園、廣場

及園路逐步規劃透水鋪面，累計至112年已完成設置15萬

5,872平方公尺，113年已於山仔后、永昌、玉成、四維、

青年、中興、後港、安康、忠誠、北投線形、天壽、景

華、富民生態、金華公園、九如綠地、大業街527巷等16

處設置9,790平方公尺；另於公園綠地規劃設置雨撲滿以

貯留雨水再利用，進行公園新建、整建工程時增設雨水花

園、生態池及生態草溝等設施，以增加雨水下滲、涵養地

下水源，自104年起累計至112年已完成設置雨撲滿6,203

立方公尺，113年已於永昌、萬芳4號公園增設雨撲滿約50

8立方公尺。 
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（四）推動公園生態化 

  本府工務局公園處為推動公園生態化，挑選了12座公園進

行公園環境改善及棲地復育的工作，一方面以去水泥化及

增加綠覆蓋率等方式營造生態友善環境，一方面推動分區

管理減少不必要的人為干擾，整個過程持續與關心生態環

境的非政府組織團體（NGO）互動、合作，希望藉由在都

會公園設立生態保育的示範區、宣導環境保育、招募生態

志工與舉辦宣導活動，鼓勵社區參與等過程，逐步落實公

園生態化。 

二、行道樹綠化建設工程 

（一）全市以觀花及觀葉灌木、地被等植栽，搭配色彩鮮豔之草

花，運用多變化的圖形及複層植栽設計手法，展現層次及

顏色變化，以加強道路軸線景觀，串連本市各公園綠地，

塑造優質綠意的都市景觀風貌，提升本市景觀美質，112

年度辦理25萬7,170平方公尺綠美化面積，113年度辦理26

萬2,726平方公尺綠美化面積，114年度預計辦理26萬平方

公尺綠美化面積。 

（二）辦理2處示範性景觀道路 

     《花開和平》和平西路3段（龍山國小至南寧路），換補植

紫薇並配合既有杜鵑，形塑粉紅繽紛大道，已於113年12

月16日竣工；《戀楝堤頂》堤頂大道2段（內湖路2段至港

墘路），補植開花楝樹及換植觀花矮仙丹，形塑紫色浪漫

隧道，已於113年施作完成50%路段，剩餘50%路段預計於1

14年9月竣工。 

（三）綠地、行道樹及公園樹木為本市重要綠色資源，有美化環

境、淨化空氣、調節氣候、減輕噪音及提供市民庇蔭空間

等功能，市區道路行道樹共計9萬3,435株，定期維護管

理，除可維持樹木健康外，並可兼顧市民安全。定期維護

方式有： 

１、行道樹修剪：113年度總計修剪行道樹5萬8,864株。 
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２、行道樹增補植：113年度總計增補植行道樹622株、補植灌

木地被面積總計7,973平方公尺。 

３、病蟲害管理：於每年3至6月病蟲害最易發生之時節，辦理

噴藥防治，113年度總計施作8次。 

４、行道樹安全維護管理： 

（１）試辦光達監測：以光達（LiDAR）技術監測行道樹生

長變化協助行道樹安全維護管理，113年6、9、12月

於中山北路一段（長安西路－南京西路）行道樹進

行試辦，測試固定式、手持式及車載式3種光達監

測。評估試辦結果，建議以人工搭配手持式光達進

行樹木調查，利用手持式光達對行道樹進行大範圍

掃描，快速且準確收集樹木座標、樹高及冠幅資

訊，但胸徑及傾斜角等較精細資料光達受限判讀技

術易出現誤差，因此維持以人工測量，並同時以人

工紀錄影像及檢查樹洞等細部缺陷。 

（２）高風險樹木：經風險評估為高風險之樹木每年重新

評估一次，如需辦理移除則邀請2位以上專家學者會

同評估，依複查結果辦理移除或改善。 

三、路燈建設工程 

（一）113年已完成路燈地下線路檢修129件，更新路燈桿913支

及燈具汰換約1,967盞，配合道路統一挖掘等工程，路燈

及管線需配合辦理拆遷及下地修復，辦理架空纜線下地修

復、路燈管線拆遷共394處。 

（二）優化路燈照明 

１、每週實施日夜間維修作業，燈泡燈具及開關跳脫等一般性

故障立即排除。 

２、計畫性辦理地下線路及器具改修工程、路燈桿腐蝕換新及

燈具汰換等工程。 

３、路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程。 

（三）新設路燈 
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１、為改善市容景觀，增進夜間照明，去除治安死角，增益市

民通行空間及交通安全，已完成新設路燈設置共957盞。 

２、配合市府推動「臺北交通安心行計畫」，進行路口照明改

善，113年配合交通局盤查學校160所、醫院20所、公園50

處、行人易肇事路口199處，113年已改善學校周邊照明20

所(26處)、醫院周邊照明1所(1處)、公園10座(21處)、行

人易肇事路口62處，將持續配合本府交通局進行夜間盤查

及改善。 

３、新設及汰換更新路燈，以發光效率150Lm/w燈具為主，符

合經濟部能源署「道路照明燈具節能標章能源效率基準與

標示方法」規範道路LED燈具發光效率大於140Lm/w之標

準，持續朝節能減碳目標邁進。 

四、田園城市政策 

（一）建置田園基地 

持續盤點閒置公共空間，創造更多可供栽種地點，截至11

3年12月底已整合762處田園基地，總面積21萬4,634平方

公尺。 

（二）田園基地認養 

截至113年12月底各田園基地，含小田園參與耕種人數已

達47萬8,955人次。 

（三）建立綠化田園技術輔導 

截至113年12月底持續建立綠化及田園技術輔導：截至113

年12月底累計已開設3,914次田園課程；田園課程85萬7,9

71人次以上，農業技術輔導人數6萬6,330人次。 

（四）創新作為 

田園基地遍布市區內公園、校園、建物屋頂及閒置空地，

不但補充都市生態綠化，也是綠色減碳空間，除了每年固

碳約6.3萬公斤，田園綠屋頂還可降低室內溫度3-5度，並

有助於基地保水與延緩地表逕流。113年推動田園城市綠

色生活圈示範區，結合產官學界專業知識辦理工作坊及主
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題課程，並導入園藝療癒理念，以基地為中心建立社區依

季節運作的生活行事曆；營運永續經營田園城市示範區，

經由辦理園藝療癒活動及行政區交流座談會，促進全市田

園基地維護、永續管理及資源和經驗分享，因此田園城市

具有降溫、固碳、保水、療癒、紓壓、社交等六大正面效

益，同時亦呼應聯合國SDGs永續發展目標。 

五、舉辦花卉園藝展覽活動 

（一）2024臺北茶花展，參訪遊憩約2萬2,000人次 

展期113年1月5日至1月14日以「又見茶花」為主題，115

盆、將近60個品種的茶花能齊聚一堂，並邀請中華民國茶

花學會以及其他藝術家一同展示茶花的藝術創作，使觀賞

者更深入感受茶花的藝術之美。 

（二）2024樂活夜櫻季，參訪遊憩約20萬5,000人次 

展期113年1月26日至2月29日，今年主題「夜光電櫻」，以

電音為主軸結合櫻花，展現有別以往的風格，藉此吸引不

同族群的年輕人來這裡體驗不一樣的夜櫻之美。 

（三）2024北投社三層崎花海，參訪遊憩約20萬人次 

展期為113年2月1日至3月31日，主題延續「鷲你來看花」，

以大冠鷲為文化意象帶出三層崎深厚的文化底蘊及人文歷

史，利用草花搭配出大冠鷲圖騰，如同以大冠鷲視野帶出

三層崎花海的地貌。 

（四）2024陽明山花季，參訪遊憩約96萬人次 

展期自113年2月7日至3月17日，今年主題「花續陽明」，

以自然永續的概念，為民眾帶來生生不息的永續旅遊，本

次花季期間邀請陽明山6大館舍辦理串連活動，另邀請雕

塑家展示藝術作品，邀請在地里民辦理祖孫畫作展，讓民

眾到山上不只賞花還能了解到陽明山歷史文化，欣賞藝術

作品。 

（五）2024士林官邸鬱金香展，參訪遊憩約37萬3,000人次 

展期自113年2月22日至3月3日，「士林官邸鬱金香展」展
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示超過14萬株20種來自荷蘭及日本的鬱金香，搭配龍年元

宵佳節，以「香鬱祈福為主題，以繽紛的鬱金香花海演繹

各國的祈福儀式，營造賞花、賞燈的氛圍。 

（六）2024臺北玫瑰展，參訪遊憩約21萬4,711人次 

展期自113年3月1日至3月31日，花展主題為「玫園藝事」，

將「玫瑰園」、「園藝」及「逸事」的諧音整合，除希望引

起另類的玫瑰旋風，也讓大家在深入玫瑰園欣賞超過800

種、5,000株以上的玫瑰時，吸引民眾對玫瑰栽種及園藝

的興趣。 

（七）2024台北杜鵑花季，參訪遊憩約66萬人次 

展期自113年3月1日至3月31日，以大安森林公園為活動展

場，結合城南地區周邊商圈，舉辦各式音樂表演、走讀巡

禮、手作課程等，邀請民眾伴隨優雅樂聲前來賞花。 

（八）2024士林官邸菊展，參訪遊憩約59萬2,000人次： 

展期自113年11月29日至12月15日，以「菊伴動物派對」

為主題，規劃菊展為動物園，以各式菊花搭配各氣候區域

代表的動物，透過綠雕、造型菊、大立菊、花海及花藝佈

置，活潑地呈現菊花藝術，讓民眾體驗特有精湛園藝技術

的美好。  

六、獲獎事蹟 

（一）捷運綠廊更新工程(士林-劍潭站)榮獲2024國家卓越建設

獎最佳環境文化類卓越獎、113年臺北市政府公共工程卓

越獎土木工程類第二級、2024台灣景觀大獎-公園綠地/公

共開放空間類傑出獎。 

（二）永春陂濕地公園榮獲2024國家卓越建設獎最佳管理維護類

金質獎。 

（三）三貓2.0竹柏參道光環境營造統包工程榮獲2024國家卓越

建設獎最佳規劃設計類金質獎、美國繆思設計大獎MUSE D

esign Awards金獎、2024年臺北設計獎台灣設計聯盟特別

獎、2024台灣光環境獎。 
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（四）臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程榮獲2024國家

卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。 

（五）文化豐年同德公園改建改善工程榮獲2024國家卓越建設獎

最佳規劃設計類優質獎、113年臺北市政府公共工程卓越

獎土木工程類第二級。 

（六）興國公園榮獲IFLA AAPME AWARDS 2024 佳作。 

（七）捷運圓山站綠色柱廊榮獲IFLA AAPME AWARDS 2024 佳作。 

（八）永昌（中正184號）公園擴建工程榮獲113年臺北市政府公

共工程卓越獎土木工程類第三級。 

（九）捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫榮獲2

024台灣景觀大獎-設施環境類佳作。 

（十）榮星花園公園整建工程委託設計及監造技術服務案榮獲20

24台灣景觀大獎-環境規劃類佳作。 

(十一)象山田園基地榮獲2024台灣景觀大獎-社區營造/創生發展

類佳作。 
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肆、污水處理建設篇 

一、 提升用戶接管普及率 

（一） 主、次幹管及分管網：臺北市污水下水道系統的建設歷經

長期的規劃與執行，迄今已為全國最完善。截至113年12

月，主幹管的建設工作已全面完成，累計完成率達100％，

次幹管僅餘1條需配合社子島整體開發期程施作，累計完

成率達97.14％，分管網配合用戶接管區域持續施作中，

累計完成率達92.74％。 

（二） 用戶接管普及率：113年完成公共污水下水道用戶接管1萬

5,928戶，超過每年提升公共污水下水道用戶接管1萬戶以

上目標，創近10年新高，全市累計完成94萬7,012戶，

「門牌戶數接管普及率」達82.80％。此外，「享有廢污

水處理人口比率」亦達89.17％。臺北市污水處理建設已

為全國之冠，污水妥善處理是城市進步的指標，透過完善

的基礎建設不僅為臺北市的污水處理提供了充分保障，也

為實現聯合國永續發展 SDG6目標，奠定堅實基礎。 

（三） 推出補助政策，並主動輔導：自99年起全國首創「廢除化

糞池或改設為污水坑補助」政策，旨在鼓勵市民參與污水

接管建設，並與時俱進滾動式修正4次，持續檢討合理費

用，調高補助金額，補助金額已由原本的5.2萬至12萬元

提升至6.5萬至15萬元，為市民減輕了經濟負擔。並化被

動為主動積極走進社區，由專業技師輔導市民或管委會，

協助辦理相關改管、化糞池廢除及補助等事項。113年完

成補助1,771戶及廢除95座化糞池完成污水接管。 

（四） 用戶接管率偏低（＜50%）區域突破： 

１、臺北市內湖東湖地區的安湖、明湖及康寧里，過去受限於

地形及地質因素，以致公共污水下水道推動較為緩慢，近

年東湖地區日趨發展，但污水下水道用戶接管普及率偏

低，住戶每日生活產生的雜排水及化糞池出流水，直接排

放至雨水側溝，影響市民居家環境品質。本局衛工處為改
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善此狀況，近三年將東湖地區列為污水用戶接管重點，由

施工團隊改良推進設備克服地形、地質障礙，且增派工班

埋設道路下方之污水管線，自110年7月起歷時3年的辛苦

耕耘，至113年總計完成3,940戶污水接管，將該區域的污

水下水道用戶接管普及率大幅躍昇至64％，明顯改善當地

市民的居家生活環境品質。 

２、臺北市士林區芝山里，天母運動公園南側用戶接管率已高

達87.67％。為求進一步突破，本局衛工處針對未能接管

的住戶，檢討替代施工方案，並與芝山里長並肩合作，自

110年起至113年6月「逐點逐戶」溝通協調，突破之前因

遭遇私地困難，改由法定空地另闢接管施工路徑，先後完

成94戶的污水接管，一舉將芝山里的接管率推升達90.23

％，也讓區里環境好上加好。 

３、臺北市士林區陽明里位於陽明山風景秀麗宜人，每年花季

吸引大量遊客上山賞花旅遊，里內尚有文化大學、華岡藝

校及歐洲學校均坐落於此。然而因為山區地形崎嶇陡峭，

遊憩人潮及車輛交通繁忙也使推動污水下水道工程添增難

度，對此本局衛工處特別採用社區蹲點模式，與里長及住

戶通力配合之下，接管率大幅躍升為51.3％，改善里內環

境品質，更讓上山賞花、健行的國內外遊客能享受到優質

舒適的觀光遊憩環境。 

４、近年來市民對於「水」周邊環境之生態、遊憩、賞景需求

日增，本局衛工處與水利處強強聯手，針對北投區水磨坑

溪及周邊排水進行環境改善工程，本局衛工處於水磨坑溪

上游採用管線推進工法佈管，並將建物污水採護岸附掛方

式進行接管，本局水利處則辦理溪流及護岸改善時，將污

水用戶排水管線及設施融入護岸工程予以美化，達成水磨

坑溪水質提升，優化河堤護岸周邊環境景觀，提供兼具防

洪減災、生態景觀、藝術人文、環境教育、休閒遊憩之藍

綠帶空間環境。113年完成水磨坑溪周遭72戶污水接管，
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114年接續辦理43戶污水用戶接管。 

（五） 推動後巷美化，創造市民新的生活空間：都市發展不僅依

賴於大規模的基礎建設，更需要細緻入微的規劃與執行。

為提升市民生活品質，創造更友善的城市環境，於施作用

戶接管工程時併同執行後巷美化。透過乾淨整潔的後巷，

提供市民更多公共空間，成為社區居民活動、互動的場所。

不僅改變了城市的外在形象，更重要的是，這些美化工程

成功提高了與市民生活的連結，使市民對污水接管工程的

接受度與配合意願提升，讓更多家庭願意參與到公共污水

處理系統中，進一步提升了市民配合污水接管的意願，更

展現了本市以人為本的施政理念，113年已完成77條後巷

美化（總累計完成2,683條）。 

二、 廠站營運及設備更新 

（一） 污水妥善處理，環境品質監測合格：本市迪化、內湖及代

管八里等3座污水處理廠均妥善處理污水，統計113年迪化

廠每日平均處理量約44萬噸、內湖廠每日平均處理量約19

萬噸，而八里廠每日平均處理量約128萬噸。各廠每日處

理的放流水水質均符合國家標準，另依據環境品質監測成

果分析顯示，均符合各類環境品質標準，對改善河川與海

洋水體環境貢獻良多。 

（二） 提升污水處理效能，多管齊下節能減碳，讓臺北市污水處

理與國際趨勢接軌： 

１、本市迪化、內湖污水處理廠推動新型態的污水處理廠操作

維護模式，將操作維護與設備更新工程合併招標，改採成

效式契約，以水量計價，並訂定節能補助與後續擴充評鑑

制度，使放流水質優化，提升設備更新效率，落實節能減

碳。 

２、污水處理廠設備更新工程：本市迪化、內湖及代管八里等

3座污水處理廠啟用營運迄今，部分設備老舊或已達使用

年限，需辦理修繕或汰換更新作業，爰委託專業顧問公司
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針對各污水處理廠，進行全廠設備盤點及健全度評估，並

擬訂分（階段）期更新老舊設備。 

（１） 迪化污水處理廠：設備更新工程目前辦理第2階段，已

於113年11月13日完成細部設計作業，預計辦理生物曝

氣池散氣板更新等，可提高傳氧效率，減少鼓風機用電

量，以達節能減碳之效，已於同年12月18日開工，預計

115年6月底竣工。 

（２） 內湖污水處理廠：目前辦理第2階段，已於113年12月3

日完成工作計畫書，辦理設計作業中，預計於116年提

升為三級處理等級，有效提升放流水質，協助改善基隆

河水質，達到友善水域環境目標。 

（３） 八里污水處理廠：目前辦理第5期，已於113年8月1日開

工，預計更新消化瓦斯鍋爐及增設600KW沼氣發電設

備，使用厭氧消化產生的沼氣來發綠電創能，產出電力

供廠區內使用，發電的餘熱也會回收再利用，透過熱交

換器將熱能供應給蛋型消化槽來持溫，減少使用天然瓦

斯用量與支出，預計115年2月底竣工。 

（４） 透過前述作為進一步優化污水處理效果，確保城市污水

妥善處理，減少溫室氣體排放，達節能減碳成效，落實

資源永續循環再利用的目標。 

（三） 智慧與永續的污水處理廠： 

１、迪化污水處理廠智慧巡檢：運用智慧巡檢系統提升管理效

率，工作人員每日收集的數據通過系統分析工具即時傳

回，快速處理異常情況。更重要的是，廠內的職業安全措

施全面升級，透過智慧型手環監測工作人員的生理狀態，

確保安全作業環境，進一步體現了智慧化與人性化結合的

理念。 

２、內湖污水處理廠多重認證成就：繼112年取得環境部「產

品碳足跡標籤」及「環境教育設施場所」2項認證後，於

113年5月再接再厲通過「TAF水質分析實驗室」認證，成
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為全國唯一獲得此殊榮的公共民生污水處理廠，3大認證

顯示本府推動節能減碳、普及環境教育及落實水質實驗室

品保成果豐碩。 

（四） 推廣環境教育，共同邁向永續城市： 

隨著全球氣候變遷加劇及環境污染問題的日益嚴重，環境

教育已成為現代社會的核心課題之一。在推動環境永續的

同時，將環境教育作為提升市民環保意識的重要策略，透

過污水處理廠的資源優化與教育設施提升，深化校園與社

區合作，讓環境保護理念融入市民生活。 

１、迪化污水處理廠的校園深耕：積極與周邊四所學校合作，

包括大同國小、社子國小、忠孝國中及明德國中。這些合

作旨在透過校園深耕及戶外學習體驗，讓學生了解污水的

收集、處理與回收水再利用的知識。學生不僅可以學習到

污水處理的原理，還能夠將這些知識轉化為實際行動，如

減少家庭廢水污染，從小培養對水環境的友善行為。 

２、內湖污水處理廠走進校園：自112年11月取得環境教育設

施場所認證後，便以行動積極推廣環境教育。更於113年5

月走進內湖區潭美國小，透過互動短影片、有獎徵答及現

場介紹等活動，讓小朋友對污水處理和水資源永續利用有

了深刻印象。該活動獲得校方與學生的熱烈回應，也展現

了校園合作模式的可行性。未來，內湖污水處理廠計畫與

更多學校合作，將環境教育的種子播撒至更多學子心中。 

（五） 回收水再利用，水資源循環典範： 

隨著城市化進程的加快，水資源短缺問題愈發嚴重。臺北

市迪化及內湖2座污水處理廠，全年無休處理家家戶戶產

生的生活污水，並將部分放流水再生成為可再利用的回收

水，每日分別可產製1萬及2萬噸，儼然成為城市中的隱藏

版第二水源。透過「由內而外」、「先公後私」的推廣策

略，實現水資源循環利用。 

１、回收水取用成果：內湖與迪化污水處理廠每日回收產製的
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回收水，不僅供廠內使用，還提供市民24小時免費取用。

113年回收水取用量高達約503萬4,653噸，省下相當於4.1

萬人一整年的自來水用水量，回收水取用量創歷年新高。 

２、校園回收水合作：與教育局合作，在包含明德國中、啟明

學校、明倫高中、啟聰學校、葫蘆國小、民權國小及新湖

國小等7所學校設置回收水取用設備，用於校園澆灌、清

潔與生態池挹注。這些設施不僅降低校園自來水使用量，

還為學生提供了實際觀察回收水應用的機會，加強了環保

教育的實踐性。 

３、主動宣導，加強觀念推廣：113年5月及11月主動邀集兩廠

周邊之機關及相關廠商辦理「回收水取用推廣說明會」，

說明水質及用途，以開發潛在使用需求者，亦於113年11

月至電視台推廣本市回收水取用觀念。 

４、再生水環狀管網建設：為進一步推廣再生水使用，在民生

社區周邊鋪設並於周邊設置長達6,600公尺之再生水管

網、3座智慧取水站及14處澆灌用水取水處，以「管網鋪

設、主動供水、智慧取水」為理念，以利大眾便於取水，

提高再生水取用量。管網亦連接河濱公園與松山機場等

地，實現了再生水的高效供應。 

（六） 科技防災應用，確定污水系統穩定： 

不僅注重污水處理設施的建設與維護，還強化污水下水道

系統防災應變能力與科技應用，確保市民生活與環境安全。

透過 GIS 圖資平台，整合廠站設備的即時訊號，並連結氣

象與水情資料，提供預報資訊及操作建議，提前應對極端

天氣對污水系統影響，保障市民安全。 

（七） 污水下水道系統附屬設施： 

１、 持續穩定操作本市轄內4座污水抽水站、14座污水截流站

（井）及33座揚水站，有效收集及輸送污水至處理廠處

理。 

２、 師法自然淨化水質，持續穩定操作本市5處礫間現地處理
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設施，改善河川生態。 

三、 污水管渠檢視及延壽 

污水下水道被譽為城市的「靜脈」，是維持城市運行和市民

生活品質的重要基礎設施。臺北市的污水下水道系統已運行

超過50年，管渠總長約達2,700公里以上，約能環繞臺灣3圈。

作為城市衛生的關鍵角色，這些深埋地下的污水管渠雖不為

人見，但其穩定運行直接關係到城市的健康與環境品質。透

過創新的污水下水道系統管理與升級措施，確保污水下水道

系統可持續發揮效能。 

（一） 確保管渠輸送功能正常 

１、因生活污水中含有各種物質、油污，污水管線開始通水使

用後，可能會產生硫化氫沼氣等腐蝕氣體，且可能受外部

施工或樹木竄根影響，或道路交通長期負載的衝擊，使污

水管渠可能會受到損壞堵塞，因此，推動4期12年的污水

管渠檢視延壽長期計畫，並針對受損的管渠進行修繕，確

保污水下水道正常運作。113年共完成約103公里污水管渠

檢視作業，其中包含88.9公里使用超過20年、管徑50公分

以上的大分管，並完成約2,059公尺管渠修繕作業。 

２、根據統計「油脂」是造成污水管渠堵塞的最大凶手，為改

善市民在使用污水下水道時遇到堵塞的情況，本市推動污

水堵塞熱區之改善計畫。以過去一年內重複發生2次以上

堵塞地點定義為「堵塞熱區」，優先派員現場開啟人孔檢

視，如發現人孔有油垢堆積，直接辦理預防性清疏，清理

人孔及管線油垢，體現「預防勝於治療」的執行精神。 

３、另針對堵塞熱區調查周邊商家建立名冊，接續進行商家宣

導與水質稽查，不僅輔導餐飲業者依建築技術規則相關法

令，設置防堵神器—「油脂截留器」，有效攔截廚房油

脂，還加強業者除油清潔觀念，確保排入污水下水道的污

水水質符合「臺北市污水下水道可容納排入之下水水質標

準」，更定期稽查業者排放的污水水質，針對水質超標的
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商家要求改善或依法罰處，落實「源頭管理」，113年完

成1,765件宣導及1,293件稽查。 

４、其中堵塞較嚴重之區域，則由本局衛工處會同衛生局及環

保局辦理「聯合稽查」，由本局衛工處進行加裝油脂截留

器宣導及水質採樣稽查，確保排放水質符合納管標準；衛

生局強調油脂截留器的維護及清潔，宣導業者定期清洗以

維持正常功能；環保局勘查有無污水或油脂廚餘排入水溝

造成環境污染，並勸導業者自行改善，以有效嚇阻用戶排

放超量油脂至公共污水下水道，避免影響環境衛生。 

（二） 智慧化技術應用 

１、人員安全：引進高科技設備，採用CCTV搭配自走車或聲

納船檢測技術，替代傳統人工檢查方式，避免人員進入地

下密閉空間可能遭遇的安全風險。這些先進設備能快速準

確地檢視管渠內部，並即時記錄問題位置，全面掌握管內

狀況。 

２、E化管理：全臺首創「視覺化管理平台」，整合管線圖資

與建設資訊，結合GIS地理資訊系統，並透過「跟隨式」

影像顯示功能，一指就能即時掌握管線健檢狀況。工作人

員可一目瞭然地掌握管渠健檢狀況，自動追蹤缺失修繕進

度，該平台大幅提升了管渠檢修效率，也為城市污水系統

的智慧化運行提供了技術支持，為污水下水道管理的創新

典範。 

（三） 採用免開挖工法：針對檢視中發現的缺失採用免開挖工法，

在不破壞地面道路的情況下直接進行地下修繕，有效減少

對交通的影響，降低施工干擾。 

（四） 新式污水框蓋：113年完成新式污水框蓋設計，新框蓋抗

滑係數超過65BPN，遠高於法規規定的50BPN，並新增年

份標示與磨耗指標，便於後續維護與管理。114年起將優

先更換位於8公尺以上車道的老舊框蓋，確保高交通流量

區域的用路安全。透過此措施，不僅進一步守護地下管渠
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的完整性，還提升了地面交通的安全性能。 

四、 獲獎事蹟 

（一）本局衛工處於113年4月榮獲內政部國土管理署頒發「112

年全國污水下水道建設計畫考核評鑑」特別獎。 

（二）本局衛工處於113年5月榮獲內政部國土管理署頒發「113

年全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」特優獎。 

（三）本局衛工處於113年7月榮獲社團法人中華民國不動產協進

會頒發「2024國家卓越建設獎」： 

１、民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程統包案

-最佳規劃設計類-金質獎。 

２、代辦八里污水處理廠污泥減量統包工程-最佳施工品質類-

金質獎。 

３、109-111年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包

工程-最佳管理維護類-特別獎。 

（四）本局衛工處八里污水處理廠於113年8月榮獲內政部國土管

理署頒發「112年全國公共污水處理廠評鑑成績」特優獎。 

（五）本局衛工處「提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶

污水接管統包工程（東南區）」工程於113年11月榮獲勞動

部職業安全衛生署頒發「第18屆推動職業安全衛生優良工

程金安獎」佳作獎。 

（六）本局衛工處「內湖污水處理廠委託操作維護第二期暨設備

更新與功能提升」工程於113年11月榮獲財政部頒發「第

22屆民間參與公共建設金擘獎」佳等獎。 

（七）本局衛工處於113年8月榮獲本府頒發「113年公共工程卓

越獎」： 

１、112年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程-土木

工程類。 

２、第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程（第二

標）-水利工程類。 

３、內湖污水處理廠委託操作維護第二期暨設備更新與功能提
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升－設備更新-設施工程類。 

（八）本局衛工處「全國衛有！跟隨式地下管線動態影像，管內

狀況無所遁形」於113年11月榮獲本府頒發「113年創意提

案競賽」特優獎。 

（九）本局衛工處「菜果心樂園-觀雲賞機-攬綠植栽」於113年12

月榮獲本府頒發「113年田園城市建置成果競賽」佳作獎。 

（十）本局衛工處「污水處理營運管理效能、業務 E 化及全國創

新成效式契約–達成水質精進及操作穩定」於113年12月

榮獲本府頒發「113年誠就永續獎廉能政府類」優等獎。 
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伍、坡地安全建設篇 

一、治理山坡地 

（一）山坡地水保審查智慧管理 

持續精進「水土保持申請書件管理平台」，新增違規案件

履歷、免擬具水土保持計畫管理功能，建置圖形化展示平

台，並整合各機關平台圖資，提供全年無休的查詢服務。

同時優化AI預審水保計畫功能，提升處理效率及準確性，

並將成果顯示於書件管理平台，提供民眾或技師進行查

閱。 

（二）多元尺度監測，積極輔導、推動資訊公開透明 

以多元尺度監測山坡地，衛星影像變異分析搭配無人載具

航拍，克服樹蔭遮蔽及人員無法到達的瓶頸，消弭查報死

角，有效全面監控山坡地開發利用情形，一旦查獲違規情

事，即依法罰處及限期改正。113年度查獲違反水土保持法

案件共17件，開具罰鍰金額計170萬元，違規使用面積約0.

2431公頃。 

為減少違規行為人未明確瞭解通知改正內容，而遭連續罰

處之情事，改正期間由本府會同水土保持服務團專業技師

現場輔導行為人具體改正方式，有效導正山坡地違規使用

情形。 

本府水土保持服務團每週二上午9時至12時，假本局大地處

提供專業技師駐點服務，民眾也可透過網路預約諮詢，完

全免費。必要時專業技師將現場輔導，113年度出勤輔導共

計446次，主動協助民眾，減少民眾不諳法令違規情形，共

同為保育山林付出心力。  

本府積極推行資訊公開透明，保護民眾權益，包括山坡地

範圍、地質敏感區、水保申請、違規、已竣工後設施檢查

紀錄等，皆公開於網站提供民眾即時查詢土地資訊便捷管

道。 

（三）山坡地治理改善面積 
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經濟部中央地質調查所公告，本市山坡地崩塌與地滑地質

敏感區劃定面積約為18.50平方公里，占全市面積約6.81

％。本局大地處錄案列管山崩與地滑地質敏感區，已依規

定管制開發許可，並進行定期巡勘工作，若發現崩塌潛勢

較高區域，即分年分期進行整治，降低危害機率。 

為減少本市山坡地崩塌潛勢面積，進行坡地治理及維護，1

13年度已完成2,000平方公尺。 

（四）防治土石流危害風險 

農業部農村發展及水土保持署於114年1月調查公布資料顯

示，本市境內土石流風險潛勢溪流共計50條，分布於7個行

政區。其中屬「中低風險」計有22條，屬「持續觀察」計

有28條。本局大地處針對土石流風險潛勢溪流建立定期巡

勘機制，辦理既有設施維護、改善，並逐年整治溪溝，減

少發生土石流災害機率。 

113年度完成清疏50條溪流與50座沉砂池，更新8幅土石流

防災地圖、完成土石流保全住戶清冊（96戶252人）及逐戶

拜訪宣導，並說明其應用與疏散避難地點。計完成5場土石

流防災教育宣導說明會、4場土石流疏散避難實地演練。 

（五）強化坡地住宅防災力 

113年度完成24處老舊聚落防災地圖更新、保全住戶清冊彙

整及逐戶拜訪防災宣導，並說明其應用與疏散避難地點。1

13年度完成輔導8處社區成立自主防災組織及辦理防災課

程，另113年度完成8場校園型水土保持宣導。 

為增加民眾之出席宣導說明會意願，除提前委請里長發送

傳單邀請住戶踴躍參與外，現場進行有獎問答，強化自主

防災觀念。同時調查住戶之疏散避難知識、行為傾向與意

見，作為以後年度工作參考，期能提升保全住戶之滿意度

與本府防災工作成效。 

二、山坡地興利 
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（一）維護改善山區道路用路品質 

辦理本市列管山區道路（436條，長度約236公里）維護改

善工程，並加強優化山區道路周邊環境綠美化。113年辦理

中正山產業道路防落石網、中興路路基改善及路面更新、

中央北路四段30巷路面更新、和平東路3段636巷路面及溝

蓋更新、老泉街路面更新、指南路產業道路路基及路面更

新，以提升本市列管山區道路服務品質，維護市民交通及

休閒遊憩安全，未來將持續結合地方特色，建構優質山區

道路。 

為因應氣候變遷與極端降雨，避免災害影響道路通行安

全，將持續辦理山區道路定期巡勘，預防災害發生，提供

更安全服務品質。 

（二）便捷親山步道 

針對本市列管登山步道(154條，約117公里)，優化步道指

標系統，並推廣「無痕山林、手作步道」，深獲市民喜

愛。113年度辦理樟樹步道環境美化及猴崁圳步道修整等工

程，營造樟樹步道波斯菊、向日葵及魯冰花海景緻3場，辦

理樟樹步道魯冰花季活動、象山步道親子健行活動、快閃

七星山活動及千階步道祈福活動共4場，完成4場步道環境

教育導覽，提升親山服務品質，擴大行銷效應；另推廣臺

北大縱走路線，113年度完成臺北大縱走認證共計7,866人

次。 

（三）打造多元友善森林 推動森林永續碳匯 

因應氣候變遷衝擊及配合本府2050淨零排放目標，除維持

森林健康發揮多元效益，如何增加碳吸存效益為首要任

務，據此，本府已率全國之先完成公告認定林地5,867公

頃，逾全市山坡地面積1/3，明確管制範圍，維持天然林

相，加強森林經營，並進行相關植群調查及盤點本市林地

資訊，依土地權屬、坡度及林相現況等分級分類，分區經

營管理，並根據屬性與資源特色挑選11處臺北市公有林優



41 

 

先推動經營區，逐年透過林木撫育、疏伐及林相改良等方

式，目標維持國土保安、水保防災、生態保育、休憩景

觀、環境教育等多元效益，並推動本市森林碳匯永續，截

至113年度已完成士林區大崙頭山林相改良示範區約26公

頃、文山區貓纜沿線改良約2公頃、內雙溪自然中心林相改

良約2公頃，預估每年可多吸存約150公噸碳量。 

（四）提升露營場服務品質 

配合本府市政e化政策，持續精進「露營場線上申請平

台」，提供無紙化申請流程，搭配e-mail通知及「營位使

用現況」查詢頁面，使營位申請狀況一目了然，方便民眾

掌握申請進度，讓國內外朋友們一起夜宿體驗美麗臺北山

林，截至113年度總露營人數計2萬2,150人次。 

（五）推廣環境教育及永續發展理念 

為推動環境教育趨勢，持續經營「內雙溪自然中心」及

「貴子坑水土保持教學園區」等環境教育設施場所，截至1

13年度完成101場環境教育訓練，目前總參加人數計4,525

人次；另外也推動志工導覽解說服務，截至113年度總服務

市民朋友計8萬289人次，提供市民優質的環境教育場域及

戶外休閒體驗的機會。 

三、獲獎事蹟 

（一） 112年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程，榮獲

「113年度臺北市政府公共工程卓越獎」（水利工程類）。 

（二） 磺溪水岸復舊暨景觀營造工程，榮獲「113年度臺北市政

府公共工程卓越獎」（水利工程類）及農業部「113年度優

良農業建設工程獎」公共工程品質優良獎優等(治山防災

類)。 

（三） 112年度森林遊憩場域整建工程(貴子坑露營場)，榮獲

「113年度臺北市政府公共工程卓越獎暨卓越匠師獎」（土

木工程類）。 

（四） 112年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程，榮獲
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「113年度臺北市政府公共工程卓越獎」（土木工程類）。 

（五） 111年度臺北市山坡地農業環境改善工程，榮獲「113年度

臺北市政府公共工程卓越獎」（土木工程類）。 

（六） 112年度登山步道周邊改善工程，榮獲「113年度臺北市政

府公共工程卓越獎」（土木工程類）。 
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陸、代辦重大工程篇 

一、代辦建築工程 
（一）竣工工程 

１、民政局 

臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程，108年9月10

日開工，113年2月29日竣工。 

２、原民會 

臺北市政府原住民族事務委員會柳鄉市場大廈耐震補強工

程，112年7月21日開工，113年5月27日竣工。 

３、秘書處 

臺北市政府秘書處西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工

程，112年7月14日開工，113年2月7日竣工。 

４、教育局 

（１）內湖國民小學新孝悌樓接續工程，109年6月15日開工，

第一階段建築主體業於112年1月9日竣工，第二階段和美

樓拆除、景觀及司令台周邊工程112年6月7日開工，113

年4月27日竣工。 

（２）臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程，110年4月26

日開工，113年10月20日竣工。 

５、都發局 

（１）臺北市華榮市場公辦都更新建工程，108年5月23日開

工，113年4月30日竣工。 

（２）臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程，109年11月13日

開工，113年12月31日竣工。 

６、臺北市議會 

臺北市議會高壓電力開關及緊急發電機設備系統汰換統包

工程，113年7月12日開工，113年10月5日竣工。 

（二）施工中工程 

１、文化局 

臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程，拆除部分1
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11年9月30日開工，111年12月15日竣工，現正辦理主體部

分設計及地下連續壁施工作業，預計116年底竣工。 

２、社會局 

（１）兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程，111年

8月29日統包工程決標，於112年6月28日開工，細部設計

112年12月13日完成，預計114年6月底竣工。 

（２）臺北市立陽明教養院永福之家拆除及重建工程，拆除工

程已於113年3月25日開工，113年7月21日竣工，重建工

程已於113年11月12日完成基本設計、目前刻正辦理細部

設計作業中。 

３、消防局 

（１）臺北市政府消防局興隆分隊新建工程，已於112年12月1

日開工，預計115年6月底竣工。 

（２）臺北市政府消防局大湖分隊新建工程，已於113年8月30

日開工，預計116年6月底竣工。 

（３）臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出

所新建工程，已於113年4月12日開工，預計116年1月底

竣工。 

４、教育局 

（１）臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工

程，108年7月3日開工，第一階段已於112年6月30日竣

工，第二階段預計114年4月底竣工。 

（２）臺北市敦化國小校舍拆除改建工程-主體工程，109年11

月25日開工，第一階段建築主體112年11月30日竣工，第

二階段景觀及操場工程預計114年4月底竣工。 

（３）臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程，110年3月19

日開工，第一階段建築主體113年7月19日竣工，第二階

段景觀工程預計114年12月底竣工。 

（４）臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程，112年3月29

日開工，預計115年11月底竣工。 
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（５）臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工

程，112年6月15日開工，預計115年2月底竣工。 

（６）臺北市立南港高中綜合教學大樓新建工程，112年8月21

日開工，預計115年11月底竣工。 

（７）臺北市文山區力行國小活動中心新建工程，113年4月22

日開工，預計116年8月底竣工。 

（８）臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程，113

年5月20日開工，預計116年12月底竣工。 

５、產業發展局（市場處、動保處） 

（１）成功市場改建工程，108年7月29日開工，預計115年4月

底竣工。 

（２）第一果菜及魚類批發市場改建統包工程，109年2月16日

開工，預計120年竣工。 

（３）環南市場改建工程，105年11月6日開工，第一期工程109

年3月27日竣工，第二期工程已於114年3月11日竣工。 

（４）臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程，113年8月1

日開工，預計116年9月底竣工。 

６、都市發展局 

（１）臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程，109年2月1

7日開工，預計115年4月底竣工。 

（２）臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程，109年12月10

日開工，預計114年5月底竣工。 

（３）臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程，109年2月25

日開工，預計114年7月底竣工。 

（４）臺北市士林區百齡水岸社會住宅新建工程，109年8月4日

開工，預計115年1月底竣工。 

（５）臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工

程，108年12月16日開工，預計114年8月底竣工。 

７、勞動局 

臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工
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程，112年7月31日開工，預計115年12月底竣工。 

８、原民會 

臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程於113年6月27

日決標，113年8月16日開工，預計115年10月底竣工。 

９、民政局（殯葬處） 

富德納骨設施新建工程，113年9月16日開工，預計116年3

月底竣工。 

10、法務部 

臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工

程，目前已完成設計監造標發包，刻正進行建築基本設計

及拆除標施工，預計於114年4月拆除標竣工，114年下半

年完成建築細部設計，115年完成主體工程標發包並開

工，120年主體工程標竣工。 

（三）規劃設計工程 

１、教育局 

（１）成功高級中學校舍拆除改建工程，委託規劃設計技術服

務已於113年12月21日完成訂約，目前規劃設計中。 

（２）福德國民小學四維樓暨地下公共停車場新建工程，已於 

113年11月29日完成規劃作業、目前刻正辦理都市設計審

議作業中。 

（３）石牌國小舊校區校舍改建工程，委託規劃設計及監造技

術服務已於114年2月27日完成規劃作業，目前刻正辦理

基本設計作業中。 

（４）誠正國民中學校舍改建暨社福大樓新建工程，已於113年

12月5日完成規劃作業、目前刻正辦理都市設計審議作業

中。 

（５）碧湖國民小學新忠孝樓新建工程，委託規劃設計及監造

技術服務案於113年12月11日完成訂約，目前辦理規劃作

業中。 

（６）潭美國小校舍增建工程，已於114年1月15日上網公告(設
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計監造)，114年2月26日開標，已於114年3月20日決標。 

（７）弘道國中校舍新建工程（第一期），預計114年4月30日完

成簽訂代辦協議。 

（８）雙蓮國小綜合大樓新建工程，預計114年4月30日完成代

辦協議簽訂，114年5月31日上網公告(設計監造)。 

（９）臺北市信義區吳興國民小學教學大樓新建工程，刻正與

教育局辦理代辦協議書作業，後續委託規劃設計及監造

工作預計114年6月底前辦理招標作業，工程部分配合細

部設計完成後賡續辦理。 

（10）南港區東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工

程，目前辦理設計中，預計114年7月上網公告。 

（11）本市大同國小校舍改建工程委託技術服務案於113年12月

17日訂約，已於114年2月26日召開規劃報告書審查會

議，114年3月20日將提送修正版，經核定後，預計於114

年4月30日提送基本設計報告書。 

（12）仁愛國中及仁愛國小校園整體改建工程(第一期)，整體

建物為地上5層校舍大樓及地下3層停車場，預計114年底

完成設計規劃。 

（13）中正高中新建綜合教學大樓工程，本局預計114年4月上

網公告，6月辦理評選作業，8月開工。 

（14）修德國小活動中心新建工程，本局預計114年3月底上網

公告，5月辦理評選作業，7月開工。 

２、臺北市議會 

「臺北市議會屋頂採光罩及防水改善工程」委託先期規劃

評估技術服務勞務採購，業113年7月16日決標，113年7月

31日完成訂約，廠商113年10月14日提送「勘查評估報告

書」，113年12月9日同意核定及驗收。 

３、衛生局 

臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程，委

託專案管理技術服務案114年1月24日公告，114年3月18日
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開標，預計114年4月底決標。 

４、環保局 

信義區清潔隊4號停車場設置組合屋暨地坪整建工程，已

於114年2月5日召開委託代辦前應辦事項檢核會議，刻正辦

理代辦協議書簽訂前置作業中。 

５、警察局 

（１）警察局中山分局中山二派出所改建統包工程，預計114

年8月上網公告，114年12月招標，目前刻正辦理招標文件

中。 

（２）社正路警察宿舍改建工程設計標，已於113年12月2日決

標，目前刻正辦理基本設計作業中。 

（３）環河南路高架道路（華江橋至西藏路）第二、四、五孔

整併重建工程委託專案管理及監造技術服務勞務採購，於

114年1月8日上網公告，114年2月24日決標。 

６、體育局 

南港高工市政儲備用地–臺北躍動港工館，預計114年3月

31日體育局提送需求計畫書，並配合辦理簽辦招標文件前

置作業。 

７、文化局 

臺北市音樂與圖書中心新建工程，委託專案管理及監造工

作已於108年11月20日決標；委託設計工作已於111年8月4

日決標，細部設計於113年4月29日完成，因流標2次，故

辦理公開徵求尋求廠商意見，預計114年續辦招標事宜。 

二、其他代辦工程 

（一）竣工工程 

１、地政局 

本市「北投士林科技園區區段徵收公共工程（第2期-東基

地）」零星標（污水下水道工程），112年10月27日開工，

其中關渡國中於113年2月3日竣工。 

２、教育局 
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本市「關渡國中」污水下水道接管工程，113年8月1日開

工，113年10月18日竣工。 

３、消防局 

（１）本市「113年度污水下水道銜接工程（內湖分隊及保養廠

污水下水道銜接工程）」，113年6月25日開工，113年8月1

0日竣工。 

（２）本市「113年度污水下水道銜接工程（光明分隊污水下水

道銜接工程）」，113年7月10日開工，113年12月27日竣

工。 

４、警察局 

本市「113年度介壽路派出所公共污水下水道銜接工程」，

113年11月4日開工，113年12月5日竣工。 

５、都發局 

112年度文山區興德路66巷57及59號民宅後邊坡整治工

程，112年9月16日開工，於113年1月30日竣工。 

６、兵役局 

112年度軍墓園區水土保持設施工程，112年5月15日開

工，於113年8月5日竣工。 

（二）施工中工程 

１、都發局 

（１）114年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工

程開口契約，114年1月10日上網公告，114年1月24日資

格標開標，114年2月25日評選會議，114年3月10日決

標，預計114年5月開工。 

（２）114年度臺北市政府以容積代金基金標購私有公共設施保

留地作業，預算額度為74億7,012萬元，114年2月27日開

始標購作業。 

２、教育局 

本市「南湖高中、南湖國小」污水下水道接管工程，113

年8月1日開工，預計114年6月30日竣工。 
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（三）規劃中工程 

１、產業局 

南港茶葉製造示範場環山木棧道更新工程，113年度辦理

規劃設計，預計114年4月開工。 

２、交通局 

貓空纜車T12及T15塔柱井基灌漿補強工程，113年已設計

完成。 

３、兵役局 

114年度軍墓園區道路側溝及路面改善工程，114年度辦理

規劃設計，預計當年度施作。 

（四）代辦本府各機關學校一定金額以上採購發包作業 

代辦本府各機關學校預算金額達500萬元以上之採購案， 

113年度收件數370件，發包預算金額約390億元。 

三、獲獎事蹟（113年迄今） 

１、南門大樓暨市場改建統包工程，榮獲中國工程師學會113

年度「工程優良獎」及中華民國不動產協進會「2024國家

卓越建設獎」最佳施工品質類金質獎、第三十二屆中華建

築金石獎、第26屆國家建築金質獎。 

２、臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程，榮獲中華民國不

動產協進會「2024國家卓越建設獎」最佳規劃設計類卓越

獎、113年臺北市政府公共工程卓越獎。 

３、臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程，榮獲中華民國

不動產協進會「2024國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金

質獎、113年臺北市政府公共工程卓越獎。 

４、萬隆東營區社會福利設施用地新建工程，榮獲中華民國不

動產協進會「2024國家卓越建設獎」最佳施工品質類金質

獎。 

５、臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程，榮獲中華民

國不動產協進會「2024國家卓越建設獎」最佳施工品質類

金質獎。 
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６、臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程，榮獲中華

民國不動產協進會「2024國家卓越建設獎」最佳施工品質

類優質獎。 

７、臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程，榮獲

第32屆中華建築金石獎。 

８、臺北市文山區力行國民小學學生活動中心新建工程，榮獲

第32屆中華建築金石獎。 
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柒、未來施政規劃重點篇  

一、 道路橋梁建設  

(一) 辦理「臺北市道路及人行道普查暨視覺化管理平臺」作

業，計畫期程及未來發展如下： 

１、已於112年啟動全市人行道普查作業，截至目前已完成路

寬 30m以上 (共計 175條道路 )之普查，刻正辦理路寬

12m~30m之普查，全市普查預計於114年底完成。 

２、建立「視覺化管理平臺」，透過跨局處合作，以3D環景影

像將道路附屬設施及相關屬性資料整合介接於系統上，亦

可匯入、套疊包含IRI、PCI或道路巡查成效式契約等資

料，並提供統計報表產出，便於查詢及智慧化管理，以作

為輔助決策之工具。 

(二) 有關道路維護部分，114年除編列20億元籠統預算外，另加

編6億元專案預算辦理道路更新，爾後將持續編列預算維持

本市道路於一定的服務水準。另為掌握本市道路鋪面狀

況，113年8月已完成本市8M以上道路鋪面狀況指標(PCI)調

查，未來將定期調查更新PCI數值，供下年度道路更新維護

之參考依據。 

(三) 有關道路開闢部份，臺北市尚未開闢之計畫道路約有800

條，現階段僅針對每年檢討之各界建議案件約55件，進行

交通、消防等需求評分，本局新工處為使整體資訊朝向公

開透明，目前已委託資訊廠商建置本市未開闢計畫道路資

訊系統，預計115年底完成，屆時所有未開闢之計畫道路，

將有其開闢序位。 

(四) 有關橋梁部分，持續依交通部頒「公路橋梁檢測及補強規

範」辦理橋梁檢測工作，以每2年檢測1次為原則，亦將依

工程全生命週期進行總體檢，評估各橋梁之改善需求、效

益及方案等；如視混凝土橋梁結構檢視結果，辦理包覆高

張力防護網作業。未來針對新建、及特殊橋梁，將導入先

進的監測技術，獲取科學數據以利進行後續維護作業。 
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(五) 有關人行道部分，115年除編列6億元籠統預算，辦理本府

「臺北交通安心行計畫」專案小組列管及醫院、學校周邊

通行環境改善計畫，並依據道路及人行道普查成果彙整缺

失清冊，交由權責單位辦理改善，並定期每2周召開1次檢

討會議，如屬零星修繕或單一點位設施之拆除、遷移、下

地、轉向或縮小基礎等方式即可改善者，目標於錄案後1年

內改善完成，如屬帶狀性缺失或需辦理人行道拓寬者，將

分年分段辦理改善。另如屬「無行人空間」或「僅劃設標

線型人行道」之路段，將由本市交工處辦理初步規劃及地

方溝通檢討增設實體分隔人行道之可行性，續由本局新工

處與本市交工處研議分期改善範圍及期程，以逐步打造本

市無障礙之人本環境。 

(六) 持續推動道路挖掘施工智慧化管理，並配合本府道路更新

路段整合地下管線埋設與架空管(纜)線下地挖掘施工需

求，期能整併地下及架空管（纜）線資訊，建置「多維度

3D管線平台」。 

二、 防洪排水建設 

本局水利處113年施政重點在防洪排水、河川治理，故未來

會持續進行抽水站的新擴建、增加城市容受力、幸福水岸之

河岸主題改造等施政主軸。 

(一) 安全防洪、海綿城市 

１、防洪排水建設 

貯留管新建工程委託規劃設計工作：預計於承德路2段

及敦化北路設置貯留管以提升圓山集水分區及中山集水

分區整體降雨容受力。 

（1） 敦化北路地下貯留管設置內徑5.6m、長1,250m，預

估滯洪量體達約3萬2,000立方公尺，預計於114年

底工程開工，117年竣工。 

（2） 承德路地下貯留管設置內徑5.6m、長860m，預估滯

洪量體達約2萬3,000立方公尺，預計於115年完成
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規劃設計工作，118年竣工。 

２、抽水站新建及設備更新 

（1） 中山抽水站擴建工程：主要擴充4部6.7CMS抽水

機，總計26.8CMS，114年上半年辦理招標作業中，

預計114年9月決標，114年12月開工，117年竣工。 

（2） 百齡抽水站新建工程：設置抽水容量62CMS之抽水

機組，並預留可擴充至100CMS的空間，114年上半

年辦理招標作業中，預計114年6月決標、114年10

月開工，117年竣工。 

(二) 生態河川、幸福水岸 

１、優化河濱水岸 

（1） 特色遊戲場整建工程 

甲、 「道南右岸河濱公園恆光橋下游共融式遊戲場更新

工程」及「華中河濱公園兒童遊戲場及周邊設施整

建工程」，因既有遊戲場已設置多年，故進行整體

改善工作，道南右岸遊戲場預計114年4月決標，華

中遊戲場預計114年下半年發包。 

乙、 古亭河濱公園兒童遊戲場及周邊設施整建工程：配

合地形起伏結合設施以不撤離為原則並兼具景觀環

境、美學及休憩功能，預計114年上半年發包。 

丙、 美堤河濱公園遊戲場整建工程，整合既有遊戲場旁

空間進行改善，預計114年下半年發包。 

（2） 主題河濱公園改造 

甲、 大佳河濱公園再造委託規劃設計 

全面檢視整體使用性進行再規劃工作，來提升河濱

公園休閒品質，優化水岸打造綠地親水活動空間，

目前辦理細部規劃工作，預計114年下半年發包。 

乙、 成美右岸河濱公園景觀改善工程及中正河濱公園周

邊及既有設施整建工程，預計114年上半年發包。 

（3） 河濱公園花海工程 
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114年下半年預計辦理大佳河濱公園、中正河濱公

園、大溝溪生態治水園區、古亭河濱公園，共營造

4處河濱花海，面積約2萬3,215平方公尺。 

（4） 臺北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高

速公路橋） 

設計案已於113年10月決標，並於114年1月完成初

步設計成果核定，現正辦理細部設計作業，預訂

114年4月中完成第1、2區域細部設計成果審查。 

（5） 河濱自行車推廣活動 

113年7月1日起持續辦理環騎臺北河濱自行車挑戰

認證第三輪活動，輕鬆騎及挑戰騎完騎獎勵名額由

各600名提升至各1000名，預計至114年6月底第三

輪活動結束將吸引超過2萬5,000人次參與並完成任

務。 

２、河川溪溝總體規劃及環境營造 

景美溪護岸改善工作(新店溪及景美溪匯流口段)：為恢復

河川生命力，本工程全區配置分為水域棲地環境區、原生

植物種植區、地景遊憩區、運動場區，計畫引流基地南側

景福排水系統雨水下水道放流口水源，以生態工法改善水

質，流入高灘地營造水域棲地，目標打造具有環境教育、

親水、多元生態棲地之場域，本案已於114年3月決標，預

計4月底前開工，115年1月底竣工。 

３、全市河濱濕地規劃 

為擴大臺北市河川生態廊道，積極恢復河川生態系服務價

值，針對全市河濱公園自然及近自然棲地進行盤點及分

析，包含淡水河、基隆河、雙溪、新店溪，並提出可優

化、恢復自然棲地之河濱潛力區及示範區規劃設計；另配

合民生水資源再生中心，未來擬計畫在觀山河濱公園以再

生水營造人工濕地。 

三、 公園路燈建設 
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（一）公園新（擴）建、整建 

１、景興(文景49號)公園（新建）：開闢面積1萬964平方公

尺，編列113至114年度連續預算辦理公園新建工程，已於

113年3月26日開工，預計114年4月竣工。 

２、內湖66號公園整建工程：整建面積1,796平方公尺，編列1

14年至115年度連續預算，113年至114年辦理公園設計事

宜，已於114年3月19日開工，預計114年7月底竣工。 

３、朱園(中山436號)公園（新建）：開闢面積1,022平方公

尺，編列114年至115年度連續預算，113年至114年辦理公

園設計事宜，已於114年3月19日開工，預計114年10月竣

工。 

４、北投區稻中公園改善工程：整建面積1,592平方公尺，編

列114年至115年連續預算，113年辦理規劃設計，預計114

年7月底前開工，115年1月底竣工。 

 ５、磺港公園整建工程：整建面積8,657平方公尺，編列114至

115年度連續預算，113年辦理規劃設計，預計114年5月底

前開工，115年3月底竣工。 

６、中埔山(文景43號)公園（新建）：開闢面積1萬3,559平方

公尺，編列114年至115年度連續預算，112年至113年辦理

公園設計事宜，預計114年6月開工，115年4月竣工。 

７、文山區山坡地公園整建工程：整建面積3萬9,481平方公

尺，編列114年至115年連續預算，112年至113年辦理規劃

設計，預計114年5月開工，115年7月竣工。 

８、市民廣場整建工程：整建面積6萬2,100平方公尺，編列11

4年至118年度連續預算，113年至114年辦理廣場設計事

宜。 

９、碧湖公園整建工程：整建面積15萬9,728平方公尺，編列1

13年至116年度連續預算，113年至114年辦理公園設計事

宜。 

10、文景57號公園（新建）：開闢面積1,236平方公尺，編列11
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4年至116年度連續預算，114年辦理公園設計事宜。 

11、榮星花園公園整體整建工程：整建面積6萬5,000平方公

尺，編列114年至116年度連續預算，113年至114年辦理公

園設計事宜，預計115年至118年工程施作。 

12、北投271號公園（新建）：開闢面積2萬1,002平方公尺，擬

編列114年至117年度連續預算，114年至115年辦理公園設

計事宜。 

13、艋舺公園景觀改善工程：整建面積1萬3,373平方公尺，編

列113年至115年連續預算，預計114年至115年工程施作。 

14、文山炭窯(文景28號)綠地（新建）：開闢面積1萬3,863平

方公尺，編列114年至116年度連續預算，113年至114年辦

理綠地設計事宜，預計114年8月開工，115年8月竣工。 

15、三民公園整建工程：整建面積1萬6,156平方公尺，114年

至115年辦理公園設計事宜，編列116年至117年連續工程

預算，預計116年至117年施工。 

16、富民生態公園整建工程：整建面積8,413平方公尺，114年

至115年辦理公園設計事宜，編列115年至116年連續工程

預算，預計115年至116年施工。 

17、捷運綠廊改善工程(士林至石牌站)：整建面積約4萬7,000

平方公尺，因基地屬狹長型且面積廣闊，爰採分段辦理，

預計114-115年辦理設計，編列115年至118年連續預算，

預計116年至118年施工。 

（二）優質公園公廁推動計畫 

針對臺北市轄管公園內公廁，逐步檢討改善，113年至114

年度2月已完成流動廁所改造為景觀公廁共34座，預計114

年4月底前完成7座既有固定公廁改善，另114年新、改建3

座固定公廁，將於114年12月底前改善完成，以安全舒

適、明亮、人性化公廁為目標，提供優質如廁環境，並使

公廁外觀融入公園景觀，進而成為公園亮點。 

（三）辦理示範性景觀道路 
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        114年持續辦理《戀楝堤頂》堤頂大道2段（內湖路2段至

港墘路），補植開花楝樹及換植觀花矮仙丹，形塑紫色浪

漫隧道。 

（四）為提升本市所轄公園兒童遊戲空間，舉辦工作坊或說明會

聆聽需求，融入公民參與精神並以多元、在地特色及安全

為目標，期望打造理想的兒童戶外遊戲環境，預計於114

年更新5座公園兒童遊戲場。 

（五）路燈建設工程 

114年預計完成路燈地下線路檢修約150件；更新路燈桿約

1,000支及燈具汰換約2,000盞；配合道路統一挖掘等工

程，路燈及管線需配合辦理拆遷及下地修復，辦理架空纜

線下地修復、路燈管線拆遷共約160處。 

（六）推動田園城市 

１、舉辦年度田園城市競賽，設計誘因吸引潛在族群加入田園

基地耕作與經營行列，並鞏固每年加入田園城市耕作團隊

之向心力、團結力，以激勵團隊自發性優化田園基地，並

舉辦頒獎典禮暨成果發表會，提供互動交流空間讓田園城

市參與夥伴分享彼此種植經驗。 

２、象山公園田園城市示範區，兼具在地自然與人文特色、景

觀與遊憩、環境與生態教育、資源與生態永續、多元與智

能耕種系統等亮點。114年度持續協助示範區認養團隊管

理作業，緊密結合示範區與周邊社區生活。114年度將製

作田園城市建立10週年成果影片，呼應田園城市政策接軌

國際永續發展議題及宣傳成果。 

（七）舉辦花卉園藝展覽活動 

１、2025台北茶花展 

展期自114年1月10日至1月19日，主題為「愛與夢想的生

活」，洽借全台茶花專家珍藏盆景與茶花新育品種，並邀

請藝術家以獨特視角詮釋茶花之美。茶花隧道盛放如畫，

彷彿通往童話世界的入口，並種植逾萬株鬱金香、風信子
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與葡萄風信子，繽紛花海交織，增添賞花氛圍。 

２、2025北投社三層崎花海 

展期為114年1月17日至3月31日，主題為「彩色浪花海」，

以三層崎綿延不絕，如海浪般的山坡作為發想，結合北投

周邊在地產業與熱門景點，為賞花之旅注入更多層次與趣

味，同時展現北投獨特活力及花漾魅力。 

３、2025陽明山花季 

展期自114年1月24日至3月16日，今年與迪士尼合作，並

以《讓愛在心中綻放》為主軸，設置5座迪士尼裝置藝

術，為民眾帶來難忘的旅遊回憶，本次花季持續邀請陽明

山6大館舍辦理串連活動，另邀請藝術家Kevin展覽藝術畫

作，邀請在地里民辦理湖山儷影活動，讓民眾到山上不只

賞花還能了解到陽明山歷史文化，欣賞藝術作品。 

４、2025樂活夜櫻季 

展期自114年1月24日至2月15日，今年主題「在櫻花樹下

的幸福」，活動取得迪士尼授權，透過迪士尼音樂、裝置

藝術的展示與夜櫻激盪出有別以往的火花，藉此吸引喜歡

迪士尼品牌的民眾來這裡體驗不一樣的夜櫻之美。另外展

場佈置使用30餘種草花及觀葉植物佈展，含瑪格麗特、鳳

仙花、矮牽牛、一串紅等計4,400盆為整場活動更添色

彩。 

５、2025士林官邸鬱金香展 

展期自114年2月13日至2月23日，以「愛的遇藝」為主

題，以超過13萬株來自荷蘭及日本的鬱金香，交織成一片

繽紛的夢幻花海，搭配西洋情人節議題呈現異國浪漫氛

圍，讓人彷彿置身歐洲春日。 

６、2025台北杜鵑花季 

展期自114年3月1日至3月31日，以「心花開、森不息」為

主題，春暖花開時分，以台北市市花「杜鵑花」與繡球

花、醉蝶花、大理花、薰衣草等齊開之花卉，為城市點綴
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上春季浪漫的粉嫩色彩。台北杜鵑花季以大安森林公園為

活動展場，舉辦各式音樂、手作活動，也與臺灣大學及周

邊商圈活動串聯宣傳，讓整個3月日日有驚喜，周周有活

動。 

７、2025臺北玫瑰展 

展期自114年3月14日至4月13日，以「見證玫好」為主

題，從婚禮、愛情、異國概念出發，並與週邊婚紗商圈合

作，讓臺北玫瑰園成為見證新人「玫」好的景點。同時也

希望市民在深入玫瑰園欣賞超過800種、5,000株以上的玫

瑰時，也體驗到本局公園處同仁、志工們的用心維護。 

四、 污水處理建設 

（一） 提升用戶接管普及率 

１、為達每年預計提升用戶接管1萬戶以上目標，本局衛工處1

14-115年賡續辦理「分管網暨支管及用戶排水設備統包工

程」，將傳統用戶接管工程改採「設計結合施工」的統包

模式辦理，強化施工效率與可行性；目前臺北市尚有近19

萬污水未接管戶，分散於臺北市12個行政區，故本工程分

為東區、北區、西區及南區等4標，藉由施工經驗豐富的

統包廠商嚴謹踏勘及調查設計，針對各種未接管態樣，因

地制宜提出可行方案，積極推動污水接管工程，同時與建

管單位合作拆除後巷違建、積極輔導民眾自行改管並提供

獎補助、以及善用法令工具等策略，期能順利達成年度目

標，持續邁向「2032年門牌用戶接管普及率90％」的施政

目標。 

２、辦理山區聚落式污水處理設施，針對山區部分，因公共污

水下水道難以佈設到達，而改採「聚落式污水處理設施」

方式，現地分區收集處理，改善當地環境衛生。現況以內

湖區白石湖地區為本市第一座聚落式污水處理設施試辦

案，預計114年4月可竣工啟用，後續將視辦理結果持續滾

動式檢討推動。 
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（二） 提升污水處理量與質 

為提升臺北市污水處理量能、分散操作風險、優化處理水

質，友善水域環境、推動水循環再利用、落實循環經濟的

理念，並接軌聯合國永續發展指標 SDG6，水資源再生中

心是不可或缺的民生基礎建設。臺北市目前規劃新建3座

三級處理等級之水資源再生中心，包括民生、濱江及未來

配合社子島開發之社子島水資源再生中心，並依計畫賡續

推動，以邁向「2030年污水完全自主處理」的施政目標。 

１、民生水資源再生中心：為臺北市第首座三級處理廠，採用

統包工程模式，目前施工中，預計於114年9月營運，每日

可處理4萬噸污水，除了主要污水處理設施，並設置2層樓

的環境教育館，同時串聯鄰近撫遠公園與松山加壓站，成

為上、中、下水之環境教育主題園區，民眾更可經由民權

大橋新設人行陸橋銜接基隆河觀山河濱公園，打造優質水

岸休閒遊憩環境。 

２、濱江水資源再生中心：採用統包工程模式，已於113年4月

發包，刻正辦理設計作業，預計119年竣工營運後，每日

可處理16萬噸污水。因鄰接松山機場，在興建及營運階段

均須考量飛航限高影響，各處理單元採地下化設計，進流

抽水站最深達地表下17公尺，模組化的生物處理單元，也

埋設在地表下10公尺，設施上部空間再加值利用，細心規

劃為廣闊綠地公園回饋市民，以「漣漪」與「綠意」為設

計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，創造高低錯落之多重

賞機空間，提供兼具趣味、教育及永續性多元體驗，期待

塑造臺北市未來航空門戶意象，成為民眾休閒遊憩的的新

亮點。 

（三） 污水處理廠設備更新 

１、迪化污水處理廠設備更新工程第2階段預計115年竣工。 

２、內湖污水處理廠設備更新工程第2階段預計116年竣工，由

二級處理升級至三級處理。 
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３、八里污水處理廠設備更新工程第5期預計115年竣工。 

（四） 污水管渠檢視與延壽 

臺北市污水下水道系統除定期進行污水管渠之清理檢視，

以確保輸送功能正常之外，進一步擬定4期12年檢視延壽

計畫，以計劃性、策略性的方式進行。從使用超過20年以

上或曾經發生道路坑洞地點優先進行 CCTV檢視，檢視影

片則依據國土署施工規範02536章進行分類分級，當發現

缺失嚴重之污水管，立即以免開挖工法辦理延壽工作。 

污水管渠檢視結合 GIS 地理資訊系統，建立視覺化管理平

臺，臺北市首創「跟隨式影像」顯示功能，檢視影片與

GIS 地圖上軌跡同步移動，可隨選隨看、快速確認道路下

方之污水管渠內部狀況。並以顏色區分缺失級別，更可針

對缺失改善狀況自動追蹤辦理情形，並針對不同管渠狀況

提供預警機制，有效預防污水管渠之堵塞、損壞，提升市

民的服務品質與安全性。 

（五） 內湖污水處理廠休閒運動公園改造工程 

內湖污水處理廠附設之休閒運動公園自93年啟用迄今逾20

年，已於113年11月啟動改造工程，規劃重新打造為「全

齡化休閒運動公園」。這次改造工程除了有更具挑戰性的

極限運動場、抱石場、戲水池、沙坑、共融式遊具等之外，

更加入環境永續亮點，規劃設置太陽能發電提供公園景觀

燈照明，用內湖污水處理廠優質再生水，打造生態水池及

微水力發電等設施，落實循環經濟的理念，讓市民於運動

休閒同時，體驗環境永續及再生能源等理念的實體設施。

將既有園區進行整體規劃，閒置空間盤點再利用，藉由鋪

面引導、指標系統建置、管理中心更新、入口意象聚焦等

手法強化公園自明性，設施採全齡化進行規劃設計，實踐

「讓運動融入生活，生活融入運動」的理念，打造全民休

閒運動公園，提升市民身心靈健康層次，活化都市宜居公

共休閒運動空間。預計114年10月將以全新面貌與市民朋
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友見面。 

（六） 迪化污水處理廠休閒運動公園改造工程 

已於114年1月正式發包，目前正進行設計作業，預計115

年竣工，計畫核心目標在於改善污水處理廠周邊環境，塑

造結合休閒、運動與文化特色的公共空間。此次改造將透

過多項整合性措施，活絡北大同區與淡水河水岸的連結，

跨堤景觀平台的優化，將新增自行車牽引道，使騎士能夠

更順暢地通行河濱路線，以活絡北大同與水岸休閒機能，

改善平台空間設計，營造大同區的特色景點，休閒運動公

園的內部動線及環河北路的人行道改善，營造更友善且舒

適的步行環境。透過這些規劃，串聯河濱公園的自行車路

網，整合淡水河的自然資源與在地文化歷史，提供周邊居

民和遊客皆能享受水岸風景，營造北大同文化園區-休憩

廊道。 

五、 坡地安全建設 

114年施政重點在推動山坡地水土保持管理工作，分別以

坡地保育、坡地減災及坡地興利為三大主軸： 

（一）坡地保育 

１、辦理山坡地範圍檢討 

重新檢討山坡地範圍，落實山坡地土地合理利用與管理，

保障民眾權益。並利用最新科技，消除誤差，減免民眾申

請釐正之行政程序。 

２、精進山坡地水保審查智慧管理 

運用AI人工智慧協助審查水土保持計畫，主動檢核資料，

提升書件品質，加速審查時效。 

３、運用衛星及無人機等多元科技監測違規行為 

以衛星影像變異分析搭配無人載具航拍，克服樹蔭遮蔽及

人員無法到達的瓶頸，消弭查報死角，有效全面監控山坡

地開發利用情形。 

（二）坡地減災 



64 

 

山坡地治理改善 

針對邊坡、土石流風險潛勢溪流及溪溝等巡勘標的分級管

理，依巡勘觀測有異常或有災害之虞者，即以預約式維護

工程緊急處理避免災害擴大，並參照專業技師意見評估進

行改善，114年針對鹿角坑(支線)0K+000~0K+440上下邊坡

進行改善及辦理米粉坑溪溝、小油坑橋下溪溝、德興茶園

旁溪溝及老泉街45巷8號旁溪溝改善，以改善溪溝環境。 

（三）坡地興利 

１、維護改善山區道路、親山步道 

持續針對本市公告維護山區道路（436條）及列管登山步

道(154條)辦理定期巡檢工作及整體性改善，並依規劃調

查結果，114年辦理指南路三段53號至195號排水及路基改

善、永公路排水及路基改善、永公路245巷排水及路面改

善、四分里產業道路邊坡及路基改善、新闢北投區小牛埔

步道、修整南港區舊庄步道群、下清礐步道扶手、士林區

翠山步道、信義區虎山生態步道，以提升本市列管山區道

路及登山步道之服務品質，維護市民交通及休閒遊憩安

全。 

２、推動臺北大縱走相關活動 

為鼓勵民眾走入大自然，體驗山林、溪流等自然生態及四

季景色變化，持續辦理優化臺北大縱走路線及指標系統，

並推廣臺北大縱走相關認證活動，提升民眾親山意願及休

憩品質。 

３、打造多元友善森林 推動森林永續碳匯 

為加強森林經營，持續盤點本市林地資訊，並推動公有林

優先分區經營，透過林木撫育、疏伐及林相改良等分區經

營方式，推動森林永續碳匯。 
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