臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告
93年度

工務局統計室

一、概述：
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民國93年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計603件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有532件占88.23％，以「限制性招標公開評選」方式辦理發包者有31件占5.14％，以「限制性招標議價」辦理發包者有24件占3.98％，以「限制性招標比價」方式辦理發包者有12件占1.99％，另以「逕洽」發包者有4件；在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有107件占17.74％；至93年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作者有539件占89.39％，另有64件占10.61％的工程，因各種因素而尚未開工；在603件發包工程中，於年底已完工者計有326件占54.06％，而未完工者有277件占45.94％；完工工程並辦理驗收者計有231件占總工程件數的38.31％，未驗收者計有95件（含未完工的工程共計372件占61.69％）；已驗收並辦理工程結算者計有197件，占總工程件數的32.67％，尚未辦理結算的工程計有34件（含未完工及未驗收的工程計406件占67.33％）。（詳如表1及圖1）

二、公共工程執行情形：

在工務局執行的公共工程603件中，工務局所屬養護工程處（以下簡稱養工處）總計執行194件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有175件，占該處發包工程的90.21％，以「限制性招標議價」方式辦理者計有10件占5.15％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有6件占3.09％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有3件占1.55％；新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行109件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有70件占64.22％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有8件占7.34％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有1件占0.92％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有26件占23.85％,另以「逕洽」發包者有4件；衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行55件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包；公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行245件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有232件，占該處發包工程的94.69％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有6件占2.45％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有5件占2.04％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有2件占0.82％。93年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為最多，達100％，而以新工處的64.22％為最低，以「限制性招標議價」方式辦理的比率則以新工處的7.34％為最高，而以公園處的2.45％為最低，以「限制性招標比價」方式辦理的比率則以養工處的3.09％為最高，而以新工處的0.92％為最低，以「限制性招標公開評選」方式辦理的比率，則以新工處的23.85％為最高，而以公園處的0.82％為最低。在107件施工中辦理變更工程設計中以養工處的48件為最多，其次為公園處的46件為次，最少者為新工處僅有4件。如以變更設計占該處公共工程發包件數的比率來看，則以養工處有24.74％的工程有變更設計為最多，其次為公園處有18.78％的工程變更設計，最少者為新工處僅有3.67％的工程有變更設計的情形。截至93年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工執行者共計有539件占總工程件數的89.39％，但尚未開工者共計64件，其中以新工處之37件為最多，其次為養工處及公園處分別有13件，最少為衛工處僅有1件。已開工的公共工程件數中，截至93年底止已完工者有326件占總工程件數之54.06％，未完工者有213件（含未開工件數計有277件）。其中以養工處有86件工程已開工但未完工為最多，其次為公園處有52件，衛工處亦有44件的工程未完工，最少者為新工處有31件工程已開工但至年底則尚未完工。公共工程已完工者並完成驗收程序者計有231件占總工程件數的38.31％，但尚有95件尚未完成驗收程序或未驗收（含未開工及未完工件數計有372件），其中以養工處之55件為最多，其次為公園處有26件，最少者為衛工處有4件已經完工但尚未完成驗收程序的公共工程；在完成驗收程序的231件公共工程中，已辦理完成經費結算者共計197件，尚有34件工程尚未辦理經費結清作業，其中以養工處有17件工程未結清經費者為最多，其次為新工處有10件、公園處有7件，衛工處則無已驗收但尚未結清的工程。（詳如表1至表6及圖2、圖3）
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附註：議價、比價及公開評選均為限制性招標方式之簡稱。
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三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以3月份執行發包71件為最多，占11.77％，其次為2月份的發包65件占10.78％，最少者為12月份發包件數為31件占5.14％。各月份公共工程已決標且已開工者亦以3月份的66件為最多，占12.24％，其次為2月份的65件占12.06％，開工最少者仍為12月份的12件占2.23％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以12月份共有19件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程件數之29.69％，其次為11月份，有13件工程尚未開工占20.31％，除1月及2月份外，各月份均有已發包但尚未開工之工程，但件數均在10件以下。各月份完工的公共工程件數以2月份的51件為最多占完工總件數的15.64％，其次為3月份的43件占13.19％，其他各月份完工件數均在40件以下，最少者為12月份，僅有5件工程完工。本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者但至年底尚未完工者計有213件，其中以12月份有34件為最多占未完工工程的15.96％，其次為11月份有31件占14.55％，最少者為2月份有5件已開工但至年底尚未完工，占2.35％。本年度發包的各項公共工程中已完工者有326件，其中有231件完成驗收程序，其中又以1月份的34件占14.72％為最多，其次為2月份的32件占13.85％，其他各月份均在30件以下，尤以11月份及12月份各只有2件工程完成驗收為最少；其他尚有95件尚未完成驗收程序或未驗收，以已完工月份分析來看，其中12月份有60件公共工程完工而未驗收為最多，原因大多是在年底前趕工完成，以致尚未驗收，其次為10月份及11月份各有14件未驗收，其他6月份及8月至9月份共計有7件工程已完工而未驗收，其餘各月均無已完工未驗收的公共工程。在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計197件，其中以1月份的34件占17.26％為最多，其次為2月份3月份及4月份及6月份亦都有20件以上的工程完成經費結算，最少者為11月份及12月份，各只有2件工程完成經費結算；已驗收但尚未辦理經費結算者共計34件，其中以12月份的15件占未驗收總件數的44.12％為最多，大部分均因在年底完成驗收而對經費結算趕辦不及所致，其次為11月份有10件占29.41％，另8月份、9月份及10月份共計有9件未辦理結清工程款，其他各月份則均無未辦理結清工程款者。（詳如表2、表3、表4、表5、表6及圖4、圖5）
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四、底價訂定：

93年度本府公共工程發包的603件中，底價的訂定以「100-500萬元」的273件為最多，其次為「100萬元以下」的118件，二者合計391件占總發包件數的48.26％，再次為「1,000-5,000」的90件，另有16件的工共工程因各種因素而未訂底價。以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有246件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有13件為最多，「限制性招標比價」的底價訂定以「100-500萬元」有7件為最多，「限制性招標公開評選」的底價訂定亦以「100-500萬元」有12件為最多。以各工程處分析，養工處發包的194件公共工程底價以「100-500萬元」有86件為最多，其中「公開招標」有71件、「限制性招標議價」及「限制性招標比價」各有6件，暨「限制性招標公開評選」有3件均為該處公共工程各種發包方式之最多者。新工處發包的109件公共工程底價亦以「100-500萬元」有32件為最多，各種發包方式中「公開招標」以底價「100-500萬元」有21件為最多，「限制性招標議價」以底價「100萬元以下」有6件為最多，「限制性招標比價」僅有1件，「限制性招標公開評選」共計有26件，其中以底價為「100-500萬元」有9件為最多。衛工處發包工程55件均以「公開招標」方式開標，其底價以「1,000-5,000萬元」及「5,000-1億元」各有18件為最多。公園處發包的245件工程底價亦以「100-500萬元」有148件為最多，各種發包方式中「公開招標」以底價亦以「100-500萬元」有147件為最多，「限制性招標議價」以底價「100萬元以下」有6件為最多，「限制性招標比價」以底價「100萬元以下」及「500-1,000萬元」各有2件為最多，「限制性招標公開評選」共計有2件，其中以底價為「500-1,000萬元」及「未定底價」僅各有1件。（詳如表7）
五、決標情形：

93年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在「100-500萬元」者為最多，有273件占總工程件數的45.27％，決標金額在「100萬元以下」者有135件占22.39％為其次，決標金額在「500-1,000萬元」者有60件占9.95％，決標金額在「1,000-5,000萬元」者有91件占15.09％，決標金額在「5,000萬-1億元」者最少有21件占3.48％，決標金額在「1億元以上」者有23件占3.81％。各工程處中，養工處發包的公共工程共計194件，其決標金額以「100-500萬元」者為最多，有92件，占該處發包工程件數的47.42％，最少者為「5,000萬-1億元」者有5件；新工處發包的公共工程共計109件，其決標金額以「100萬元以下」者為最多有39件，占該處發包工程件數的35.78％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件；衛工處發包的公共工程共計55件，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有21件，占該處發包工程件數的38.18％，最少者為「100萬元以下」者只有3件；公園處發包的公共工程共計245件，其決標金額以「100-500萬元」者為最多有143件，占該處發包工程件數的58.37％，最少者為「1,000-5,000萬元」者只有5件，該處發包公共工程並無「5,000萬元以上」的工程件數。（詳如表8及圖6）
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圖7、公共工程決標與底價差額圖�
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在603件工務局發包的公共工程中，未訂底價者，在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價。其決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多，計有145件占決標總件數的24.05％，其次為決標金額與工程底價無差額者（即決標價格與底價相同者，以「0元」表示）共計有124件，占決標總件數的20.56％，決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者有92件占15.26％，差額在「50-100萬元」者有90件占14.93％，差額在「100-500萬元」者計有93件占15.42％，差額在「500-1,000萬元」者有16件占2.65％，差額在「1,000-5,000萬元」者有21件占3.48％，差額在「5,000萬元以上」者為最少只有3件，另有19件公共工程以超底價決標，占3.15％，但其決標金額均未超過施工預算金額。各工程處中，除新工處有3件決標金額與工程底價差額在「5,000萬元以上」的發包工程外，其餘的養工處、衛工處及公園處均無決標金額與工程底價差額在「5,000萬元以上」的發包工程；另養工處發包工程的決標金額與工程底價差額以「100-500萬元」者為最多，有50件占該處發包工程總件數的25.77％，而差額在「1,000-5,000萬元」者為最少有5件；新工處以決標金額與工程底價無差額者為最多，有53件占該處發包工程件數的48.62％，決標金額與工程底價差額在「500-1,000萬元」者及「1,000-5,000萬元」者為最少各僅有2件；衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者為最多，計有18件占該處發包工程件數的32.73％，決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者最少，僅有4件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50萬元」者為最多，達81件占該處發包工程件數的33.06％，決標金額與工程底價差額在「1,000-5,000萬元」者最少，僅有1件。（詳如表9及圖7）
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六、變更設計：

本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有107件，占全部發包工程總件數的17.74％，其中以養工處變更設計48件為最多，占變更設計總件數的44.86％，其次為公園處的46件占42.99％，最少者為新工處僅有4件辦理變更設計；如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程款在「10-50萬元」者為最多，有31件占總變更設計件數的28.97％，其次為變更設計追加金額為「10萬元以下」者有27件占25.23％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者及雖有變更設計但「無追加金額」（即「0元」）者各僅有1件；本年度公共工程因變更設計而追減工程金額者有8件，占7.48％，本年度無追加工程金額在「5,000萬元以上」者。以各工程處追加（減）金額來看，養工處變更設計共有48件，其中以追加工程款在「10-50萬元」者有16件，占該處變更工程總件數的33.33％為最多，其次為變更設計追加金額為「100-500萬元」者有12件占25.00％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者，計有1件，另該處變更設計而追減工程金額者有3件。新工處變更設計共有4件，其中以追加工程款在「100-500萬元」者有2件，占該處總變更工程件數的50.00％為最多，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者及「10萬元以下」者各有1件占25.00％，該處無變更設計而「追減工程金額」者。衛工處變更設計共有9件，其中以追加工程款在「100-500萬元」者有4件，占該處總變更設計工程件數的44.44％，最少者為追加工程款在「50-100萬元」者有1件，該處無變更設計而「追減工程金額」者。公園處變更設計共有46件，該處公共工程因變更設計但「追減工程款」者有5件，在追加工程款中以「10萬元以下」者有20件，占該處總變更設計工程件數的43.48％為最多，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者有12件占26.09％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者及「無追加工程金額」者，各僅有1件。（詳如表10及圖8）
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七、開工情形：

93年度本府工務局發包的公共工程，至12月底止已開工實際施作者共計539件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者為最多，有157件，占開工總件數的29.13％，其次為「15-30日」的待工期有133件占24.68％，最少者為「其他」僅有4件（為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前者），惟待工工期在「90日以上」者亦有69件，占開工總件數的12.80％，值得注意。各工程待工工期在「30日以內」者共計有298件，占開工總件數的55.29％。
以各工程處分析來看，其中以衛工處之績效為最高，該處有38件工程的待工工期在「15-30日」，占該處已開工總件數54件的70.37％，其次為待工工期在「15日以內」者有12件，占22.22％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有50件，占該處開工總件數的92.59％。其次為公園處，該處232件開工工程有108件於決標後「15日以內」開工，占46.55％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有63件占27.16％，但該處亦有9件工程待工工期在「90日以上」，另該處有2件工程待工工期為「其他」；該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有172件，占該處開工總件數的74.14％。新工處方面，待工工期在「90日以上」者有18件，占該處總開工件數的25.00％為最多，其次為待工工期在「15日以內」者有12件占16.67％，最少者為待工工期在「15-30日」者有5件占6.94％。養工處方面，亦以待工工期在「90日以上」者有42件，占該處總開工件數的23.20％為最多，其次為待工工期在「30-45日」者有31件，占17.13％，最少者為待工工期在「0日」有1件，另該處有2件工程待工工期為「其他」。（詳如表11及圖9）
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八、完工情形：

93年度本府工務局發包的公共工程，至12月底止已完工者共計326件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」者為最多，共計99件占總完工工程件數的30.37％，其次為「60日以內」者，計有97件占29.75％，二者合計196件，超過完工總件數一半以上，達60.12％，最少者為「300-360日」，有12件占3.68％。工務局所屬各工程處中，養工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有37件，占該處完工工程件數95件的38.95％，其次為「120-180日」者計有23件占24.21％，最少者為「300-360日」，僅有1件。新工處工程完工工期日數以「60日以內」者為最多有27件，占該處完工工程件數41件的65.85％，其次為「60-120日」者計有11件占26.83％，最少者為「120-180日」者僅有1件，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。衛工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有7件，占該處完工工程件數10件的70.00％，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。公園處工程完工工期日數以「60日以內」」者為最多有58件，占該處完工工程件數180件的32.22％，其次為「60-120日」者計有44件占24.44％，最少者為「180-240日」者有6件占3.33％。（詳如表12及圖10）
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九、工程驗收：

截至93年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計326件，其中已完成驗收者計有231件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有95件（含未開工及未完工者共計372件）。在已完成辦理驗收的公共工程中，其完工至驗收日日數分析來看，工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」）共計10件，占已完成驗收總件數的4.33％，「15日以內」完成辦理驗收者計有38件占16.45％，「15-30日」間完成辦理驗收者為最多，共計63件占27.27％，「30-45日」完成辦理驗收者為次多，計有45件占19.48％，「45-60日」及「60-75日」完成辦理驗收者，各有26件占11.26％，「75-90日」完成辦理驗收者為最少，計有7件占3.03％，「90日以上」完成辦理驗收者有16件占6.93％。以各工程處分析，養工處所發包的工程申報完工後，以於「60-75日」再完成驗收者為最多，共有9件，占該處完成驗收總件數40件的22.50％，其次為「15-30日」完成驗收者有8件占20.00％，該處平均每件工程完工後需55.58日方能完成驗收程序。新工處所發包的工程申報完工後，以於「30-45日」再完成驗收者為最多，共有13件，占該處完成驗收總件數31件的41.94％，其次為「15-30日」再完成驗收者，計有8件占25.81％，該處平均每件工程完工後需38.94日方能完成驗收程序。衛工處所發包的工程申報完工後，以於「90日以上」再完成驗收者為最多共有2件，占該處完成驗收總件數6件的33.33％，其他以「30-45日」、「45-60日」、「60-75日」及「75-90日」再完成驗收者均各為1件，該處平均每件工程完工後需75.17日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收最耗時日的單位。公園處所發包的工程申報完工後，於「15-30日」完成驗收者為最多共有47件，占該處完成驗收總件數154件的30.52％，其次為「15日以內」再完成驗收者，計有35件占22.73％，該處平均每件工程完工後僅需33.01日就能完成驗收程序。由表14可發現，養工處平均每件工程完工日數約為134日，但完成驗收程序確需要約56日，新工處平均每件工程完工日數約為50日，但完成驗收則需要約39日，衛工處所發包的公共工程，平均每件工程完工日數約為106日，但完成驗收確需要約75日，而公園處平均每件工程完工日數雖約為128日，但完成驗收確只需要約33日即可完成。（詳表13、表14及圖11）
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截至93年底本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但如計算至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有95件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收者為最多，計有47件，占尚未完成辦理驗收總件數的49.47％，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有25件占26.32％，其他以「60-120日」尚未完成驗收程序者有19件占20.00％，「120-180日」尚未完成驗收程序者有3件，另有1件公共工程在「180-240日」尚未完成驗收程序為最少。如以各工程處分析，養工處有55件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的57.89％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序者為最多計有21件，占該處未驗收件數的38.18％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有18件占32.73％，最多者為有1件工程在「120-180日」尚未完成驗收程序。新工處尚有10件尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的10.53％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序為最多，有7件占該處未驗收工程數的70.00％。衛工處有4件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的4.21％，其中以「60日以內」及「60-120日」尚未完成驗收程序者各有2件。公園處有26件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的27.37％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序者為最多計有17件，占該處未驗收件數的65.38％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有7件占26.92％（詳如表15及圖12）。
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如以決標金額區分，則決標金額在「100萬元以下」者的公共工程，有19件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的20.00％，最多者為決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有40件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的42.11％，最少者為決標金額在「1億元以上」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收有1件。以各工程處分析，養工處55件已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有24件，占該處已完工未驗收總件數的43.64％。新工處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有6件，占該處已完工未驗收總件數的60.00％。衛工處已完工未驗收公共工程中，以在「1,000-5,000萬元」者為最多有2件，占該處已完工未驗收總件數的50.00％。公園處已完工未驗收公共工程中，以在「100萬元以下」者為最多有16件，占該處已完工未驗收總件數的61.54％。公共工程已完工未驗收的95件中，如以其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程在「60日以內」者尚未驗收的件數為最多，共計有23件，其次為決標金額在「100萬以下」者但在「60日以內」者及決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程在「0日」者尚未驗收有10件次之。如以各工程處分析，養工處則以「100-500萬元」者的已完工工程，但「0日」及「60日以內」仍未驗收者為最多，各有9件；新工處則以「100-500萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，計有5件；衛工處則以「1,000-5,000萬元」者且「60-120日」仍未驗收者為最多，計有2件；公園處則以「100萬元以下」者及「100-500萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，各有8件。（詳如表16及表17）
十、工程結算：
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截至93年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算工程款者共計197件（其中養工處23件、新工處21件、衛工處6件及公園處147件），其中以公園處的147件為最多，占已結算工程件數的74.62％，其次為養工處的23件占11.68％，最少者為衛工處的6件已結清工程款項，占3.05％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者為最多，有55件，占已結算工程總件數的27.92％為最多，其次為結餘「50-100萬元」者及結餘「100-500萬元」者，各有45件占22.84％，最少者為預算結餘在「500-1,000萬元」者及結餘「1,000-5,000萬元」者各有1件；另有4件公共工程經結算後產生預算不足現象，此4件公共工程分別為衛工處1件及公園處3件。以各工程處言，養工處預算結餘以「0元」者有8件，占該處結算件數的34.78％為最多，新工處以結餘「10萬元以下」者有14件，占該處結算件數的66.67％為最多，衛工處以結餘「10萬元以下」有2件，占該處結算件數的33.33％為最多，而公園處則以結餘「10-50萬元」者有44件，占該處結算件數的29.93％為最多。（詳如表18及圖13）
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截至93年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結算工程款者共計197件，其中變更設計者有40件，占已結算件數之20.30％，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣51,170萬元，決標金額為34,124萬元，決標金額占預算數的66.69％，工程決算金額為38,406萬元，占預算金額的75.06％，預算結餘金額為12,764萬元，占預算金額的24.94％。以各工程處分析，養工處工程23件結算工程中，其決算金額為6,823萬元，占該處施工預算金額8,402萬元的81.21％，預算結餘占施工預算數的18.79％；新工處工程21件結算工程的決算金額為1,466萬元，占該處施工預算金額1,720萬元的85.22％，預算結餘占施工預算數的14.78％；衛工處6件結算工程的決算金額為2,990萬元，占該處施工預算金額4,568萬元的65.46％，預算結餘占施工預算數的34.54％；公園處工程147件結算工程的決算金額為27,127萬元，占該處施工預算金額36,481萬元的74.36％，預算結餘占施工預算數的25.64％。（詳如表19及圖14）

截至93年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計有34件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程款者有8件為最多，其次為「15-30日」仍未結清工程款者有7件為次之，最少者為「75-90日」仍未結清工程款者僅有1件，但完成驗收後「120日以上」仍未結清工程款者仍有4件，分別為養工處及新工處各有2件。如以各工程處分析，除衛工處無已驗收但仍未結算的工程外，以養工處的17件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，其中又以有5件工程已完成驗收但於「45-60日」內仍未結清工程經費為最多。新工處亦有10件工程已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「15-30日」、「30-45日」、「60-75日」及「120日以上」各有2件為最多。公園處亦有7件公共工程已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「15日以內」者有4件為最多。（詳見表20）

十一、得標廠商分析：

93年度臺北市政府工務局發包公共工程共計603件，總施工預算數為1,312,135萬元，核定工程底價為1,193,583萬元，總計有270家營造廠或其他工程相關廠商得標工程，其中有1家共標得13項公共工程為最多，其次亦有1家得標11項公共工程次之，再次為有2家各標得10項公共工程，另有143家各標得1項公共工程。603件公共工程總決標工程金額為1080,235萬元，平均每一件公共工程得標金額為1,791萬元，單項公共工程最大決標金額為83,550萬元。

十二、歷年比較：

93年公務局公共工程發包件數共計603件，較上年（92年）的666件減少63件，減少幅度為9.5％，但施工預算數則較上年的899,024萬元增加413,111萬元至1,312,135萬元，增加幅度為46％，最主要原因為本年度多項公共工程金額較為龐大所致，上年公共工程施工預算最多的單項工程為41,871萬元，本年度超過此預算數的工程即有6件，且最多預算金額的工程達86,767萬元，因此本年度工程施工預算較上年度大幅成長。上年度平均每件公共工程預算數為1,350萬元，本年度則增加至2,176萬元，較上年度增加826萬元，增加幅度達61.2％。上年度666件公共工程決標金額為647,163萬元，本年度則增加433,090萬元至1,080,253萬元，增加幅度為66.9％。上年度平均每件工程決標金額微972萬元，本年度則增加820萬元至1,791萬元，增加幅度為84.4％。上年度公共工程決標金額為施工預算數的71.99％，本年度則為預算數的82.33％，較上年度增加約10％。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為251,861萬元，約佔預算數的28.01％，本年度節約金額較少為231,882萬元，約為預算金額的17.67％，較上年度減少約10.3％。
上年度工程發包後變更設計者有118件，本年度因工程件數較少以致變更設計者亦較少，減少11件為107件，但以對總工程件數的比率來看，本年度變更設計的的比率與上年度約略相等，均為17.7％。上年度變更設計後追加工程款為10,887萬元約佔決標金額的1.68％，本年度變更設計後追加工程款為12,325萬元約佔決標金額的1.14％，追加金額雖增加1,438萬元，但比率卻減少約0.5％。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程費結清者計有193件，本年度較上年度增加4件為197件。上年度工程總決算金額為70,976萬元，因有變更設計之故，其決算金額較決標金額多出5,935萬元，增加比率為9.12％；本年度工程決算金額則較少，較上年度減少32,570萬元，僅有38,406萬元，與決標金額比較仍多出4,282萬元，增加幅度為12.55％，較上年度增加3.4％。但與施工預算比較，上年度仍節省經費21,482萬元，節省經費比率為23.23％，本年度預算結餘較上年度減少8,718萬元為12,764萬元，節省經費比率為24.94％，則較上年增加1.7％。（詳如表21）
	表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	
	
	
	93年1月1日至12月31日 
	
	單位：件，％

	區      分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	發包方式
	合計
	603
	100.00
	194
	100.00
	109
	100.00
	55
	100.00
	245
	100.00

	
	公開招標
	532
	88.23
	175
	90.21
	70
	64.22
	55
	100.00
	232
	94.69

	
	限制性招標
	議價
	24
	3.98
	10
	5.15
	8
	7.34
	　
	　
	6
	2.45

	
	
	比價
	12
	1.99
	6
	3.09
	1
	0.92
	　
	　
	5
	2.04

	
	
	公開評選
	31
	5.14
	3
	1.55
	26
	23.85
	　
	　
	2
	0.82

	
	逕洽
	4
	0.66
	　
	　
	4
	3.67
	　
	　
	　
	　

	變更設計
	無
	496
	82.26
	146
	75.26
	105
	96.33
	46
	83.64
	199
	81.22

	
	有
	107
	17.74
	48
	24.74
	4
	3.67
	9
	16.36
	46
	18.78

	開工情形
	已開工
	539
	89.39
	181
	93.30
	72
	66.06
	54
	98.18
	232
	94.69

	
	未開工
	64
	10.61
	13
	6.70
	37
	33.94
	1
	1.82
	13
	5.31

	完工情形
	已完工
	326
	54.06
	95
	48.97
	41
	37.61
	10
	18.18
	180
	73.47

	
	未完工
	277
	45.94
	99
	51.03
	68
	62.39
	45
	81.82
	65
	26.53

	驗收情形
	已驗收
	231
	38.31
	40
	20.62
	31
	28.44
	6
	10.91
	154
	62.86

	
	未驗收
	372
	61.69
	154
	79.38
	78
	71.56
	49
	89.09
	91
	37.14

	結算情形
	已結算
	197
	32.67
	23
	11.86
	21
	19.27
	6
	10.91
	147
	60.00

	
	未結算
	406
	67.33
	171
	88.14
	88
	80.73
	49
	89.09
	98
	40.00

	備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。
	
	
	
	
	

	      2.已開工未完工的公共工程計213件。
	
	
	
	
	
	

	      3.已完工未驗收的公共工程計95件。
	
	
	
	
	
	

	      4.已驗收未決算的公共工程計34件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分

	
	
	
	93年1月1日至12月31日 　
	單位：件、﹪

	區      分
	合計
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	發包方式
	合計
	數量
	603
	42
	65
	71
	54
	56
	59

	
	
	％
	100.00
	6.97
	10.78
	11.77
	8.96
	9.29
	9.78

	
	公開招標
	數量
	532
	41
	63
	63
	51
	47
	55

	
	
	％
	100.00
	7.71
	11.84
	11.84
	9.59
	8.83
	10.34

	
	限制性招標
	議價
	數量
	24
	1
	1
	2
	1
	4
	　

	
	
	
	％
	100.00
	4.17
	4.17
	8.33
	4.17
	16.67
	　

	
	
	比價
	數量
	12
	　
	1
	2
	　
	　
	　

	
	
	
	％
	100.00
	　
	8.33
	16.67
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	數量
	31
	　
	　
	4
	2
	3
	4

	
	
	
	％
	100.00
	　
	　
	12.90
	6.45
	9.68
	12.90

	
	逕洽
	數量
	4
	　
	　
	　
	　
	2
	　

	
	
	％
	100.00
	　
	　
	　
	　
	50.00
	　

	開工情形
	已開工
	數量
	539
	42
	65
	66
	51
	52
	57

	
	
	％
	100.00
	7.79
	12.06
	12.24
	9.46
	9.65
	10.58

	
	未開工
	數量
	64
	　
	　
	5
	3
	4
	2

	
	
	％
	100.00
	　
	　
	7.81
	4.69
	6.25
	3.13

	完工情形
	已完工
	數量
	326
	39
	51
	43
	34
	29
	35

	
	
	％
	100.00
	11.96
	15.64
	13.19
	10.43
	8.90
	10.74

	
	未完工
	數量
	277
	3
	14
	28
	20
	27
	24

	
	
	％
	100.00
	1.08
	5.05
	10.11
	7.22
	9.75
	8.66

	驗收情形
	已驗收
	數量
	231
	34
	32
	26
	27
	23
	29

	
	
	％
	100.00
	14.72
	13.85
	11.26
	11.69
	9.96
	12.55

	
	未驗收
	數量
	372
	8
	33
	45
	27
	33
	30

	
	
	％
	100.00
	2.15
	8.87
	12.10
	7.26
	8.87
	8.06

	結算情形
	已結算
	數量
	197
	34
	26
	22
	23
	17
	22

	
	
	％
	100.00
	17.26
	13.20
	11.17
	11.68
	8.63
	11.17

	
	未結算
	數量
	406
	8
	39
	49
	31
	39
	37

	
	
	％
	100.00
	1.97
	9.61
	12.07
	7.64
	9.61
	9.11


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表（續完）
----按決標月別分

	
	
	
	93年1月1日至12月31日 　
	　
	單位：件、﹪

	區      分
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	發包方式
	合計
	數量
	56
	42
	43
	38
	46
	31

	
	
	％
	9.29
	6.97
	7.13
	6.30
	7.63
	5.14

	
	公開招標
	數量
	54
	37
	31
	30
	39
	21

	
	
	％
	10.15
	6.95
	5.83
	5.64
	7.33
	3.95

	
	限制性招標
	議價
	數量
	　
	2
	1
	5
	1
	6

	
	
	
	％
	　
	8.33
	4.17
	20.83
	4.17
	25.00

	
	
	比價
	數量
	　
	1
	6
	2
	　
	　

	
	
	
	％
	　
	8.33
	50.00
	16.67
	　
	　


	
	
	公開評選
	數量
	2
	2
	5
	1
	5
	3

	
	
	
	％
	6.45
	6.45
	16.13
	3.23
	16.13
	9.68

	
	逕洽
	數量
	　
	　
	　
	　
	1
	1

	
	
	％
	　
	　
	　
	　
	25.00
	25.00

	開工情形
	已開工
	數量
	53
	38
	36
	34
	33
	12

	
	
	％
	9.83
	7.05
	6.68
	6.31
	6.12
	2.23

	
	未開工
	數量
	3
	4
	7
	4
	13
	19

	
	
	％
	4.69
	6.25
	10.94
	6.25
	20.31
	29.69

	完工情形
	已完工
	數量
	31
	18
	20
	12
	9
	5

	
	
	％
	9.51
	5.52
	6.13
	3.68
	2.76
	1.53

	
	未完工
	數量
	25
	24
	23
	26
	37
	26

	
	
	％
	9.03
	8.66
	8.30
	9.39
	13.36
	9.39

	驗收情形
	已驗收
	數量
	20
	12
	18
	6
	2
	2

	
	
	％
	8.66
	5.19
	7.79
	2.60
	0.87
	0.87

	
	未驗收
	數量
	36
	30
	25
	32
	44
	29

	
	
	％
	9.68
	8.06
	6.72
	8.60
	11.83
	7.80

	結算情形
	已結算
	數量
	19
	10
	14
	6
	2
	2

	
	
	％
	9.64
	5.08
	7.11
	3.05
	1.02
	1.02

	
	未結算
	數量
	37
	32
	29
	32
	44
	29

	
	
	％
	9.11
	7.88
	7.14
	7.88
	10.84
	7.14

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。


	表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表

	（按決標月分）

	
	
	
	
	民國93年
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	64
	100.00
	13
	100.00
	37
	100.00
	1
	100.00
	13
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	5
	7.81
	　
	　
	5
	13.51
	　
	　
	　
	　

	4月
	3
	4.69
	　
	　
	2
	5.41
	　
	　
	1
	7.69

	5月
	4
	6.25
	　
	　
	4
	10.81
	　
	　
	　
	　

	6月
	2
	3.13
	　
	　
	2
	5.41
	　
	　
	　
	　

	7月
	3
	4.69
	1
	7.69
	1
	2.70
	　
	　
	1
	7.69

	8月
	4
	6.25
	1
	7.69
	2
	5.41
	　
	　
	1
	7.69

	9月
	7
	10.94
	　
	　
	7
	18.92
	　
	　
	　
	　

	10月
	4
	6.25
	3
	23.08
	1
	2.70
	　
	　
	　
	　

	11月
	13
	20.31
	4
	30.77
	8
	21.62
	　
	　
	1
	7.69

	12月
	19
	29.69
	4
	30.77
	5
	13.51
	1
	100.00
	9
	69.23

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表

	（按開工月分）

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	213
	100.00
	86
	100.00
	31
	100.00
	44
	100.00
	52
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	5
	2.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	9.62

	3月
	10
	4.69
	5
	5.81
	1
	3.23
	1
	2.27
	3
	5.77

	4月
	15
	7.04
	8
	9.30
	2
	6.45
	4
	9.09
	1
	1.92

	5月
	11
	5.16
	6
	6.98
	2
	6.45
	1
	2.27
	2
	3.85

	6月
	15
	7.04
	6
	6.98
	2
	6.45
	6
	13.64
	1
	1.92

	7月
	26
	12.21
	7
	8.14
	2
	6.45
	12
	27.27
	5
	9.62

	8月
	23
	10.80
	8
	9.30
	4
	12.90
	8
	18.18
	3
	5.77

	9月
	21
	9.86
	11
	12.79
	6
	19.35
	2
	4.55
	2
	3.85

	10月
	22
	10.33
	8
	9.30
	3
	9.68
	3
	6.82
	8
	15.38

	11月
	31
	14.55
	13
	15.12
	4
	12.90
	3
	6.82
	11
	21.15

	12月
	34
	15.96
	14
	16.28
	5
	16.13
	4
	9.09
	11
	21.15

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表

	（按完工月分）

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	95
	100.00
	55
	100.00
	10
	100.00
	4
	100.00
	26
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	1
	1.05
	1
	1.82
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	2
	2.11
	1
	1.82
	1
	10.00
	　
	　
	　
	　

	9月
	4
	4.21
	1
	1.82
	1
	10.00
	2
	50.00
	　
	　

	10月
	14
	14.74
	11
	20.00
	1
	10.00
	　
	　
	2
	7.69

	11月
	14
	14.74
	8
	14.55
	4
	40.00
	1
	25.00
	1
	3.85

	12月
	60
	63.16
	33
	60.00
	3
	30.00
	1
	25.00
	23
	88.46

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表

	（按驗收月分）

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	34
	100.00
	17
	100.00
	10
	100.00
	　
	　
	7
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	1
	2.94
	　
	　
	1
	10.00
	　
	　
	　
	　

	9月
	3
	8.82
	2
	11.76
	1
	10.00
	　
	　
	　
	　

	10月
	5
	14.71
	2
	11.76
	3
	30.00
	　
	　
	　
	　

	11月
	10
	29.41
	8
	47.06
	2
	20.00
	　
	　
	　
	　

	12月
	15
	44.12
	5
	29.41
	3
	30.00
	　
	　
	7
	100.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表7、臺北市公共工程發包與底價分析表

	
	
	
	
	
	民國93年
	
	
	

	　
	總計
	未訂
底價
	100萬元以下
	100-
500萬元
	500-
1,000萬元
	1,000-
5,000萬元
	5,000萬 -1億元
	1億元以上

	總計
	小計
	603
	16
	118
	273
	62
	90
	22
	22

	
	公開招標
	532
	11
	98
	246
	53
	80
	22
	22

	
	限制性招標
	議價
	24
	　
	13
	8
	1
	2
	　
	　

	
	
	比價
	12
	　
	3
	7
	2
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	31
	1
	4
	12
	6
	8
	　
	　

	
	逕洽
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	養工處
	小計
	194
	　
	6
	86
	35
	53
	4
	10

	
	公開招標
	175
	　
	5
	71
	34
	51
	4
	10

	
	限制性招標
	議價
	10
	　
	1
	6
	1
	2
	　
	　

	
	
	比價
	6
	　
	　
	6
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	3
	　
	　
	3
	　
	　
	　
	　

	
	逕洽
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新工處
	小計
	109
	15
	31
	32
	11
	15
	　
	5

	
	公開招標
	70
	11
	20
	21
	6
	7
	　
	5

	
	限制性招標
	議價
	8
	　
	6
	2
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	26
	　
	4
	9
	5
	8
	　
	　

	
	逕洽
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛工處
	小計
	55
	　
	2
	7
	3
	18
	18
	7

	
	公開招標
	55
	　
	2
	7
	3
	18
	18
	7

	
	限制性招標
	議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	逕洽
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園處
	小計
	245
	1
	79
	148
	13
	4
	　
	　

	
	公開招標
	232
	　
	71
	147
	10
	4
	　
	　

	
	限制性招標
	議價
	6
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	5
	　
	2
	1
	2
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	2
	1
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	
	逕洽
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道工程處
	公園及路燈工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	603
	100.00
	194
	100.00
	109
	100.00
	55
	100.00
	245
	100.00

	1
	100萬元以下
	135
	22.39
	6
	3.09
	39
	35.78
	3
	5.45
	87
	35.51

	2
	100-500萬元
	273
	45.27
	92
	47.42
	31
	28.44
	7
	12.73
	143
	58.37

	3
	500-1,000萬元
	60
	9.95
	33
	17.01
	13
	11.93
	4
	7.27
	10
	4.08

	4
	1,000-5,000萬元
	91
	15.09
	49
	25.26
	16
	14.68
	21
	38.18
	5
	2.04

	5
	5,000萬-1億元
	21
	3.48
	5
	2.58
	1
	0.92
	15
	27.27
	　
	　

	6
	1億元以上
	23
	3.81
	9
	4.64
	9
	8.26
	5
	9.09
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道工程處
	公園及路燈工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	603
	100.00
	194
	100.00
	109
	100.00
	55
	100.00
	245
	100.00

	9
	超底價決標
	19
	3.15
	6
	3.09
	1
	0.92
	　
	　
	12
	4.90

	0
	0 元
	124
	20.56
	32
	16.49
	53
	48.62
	5
	9.09
	34
	13.88

	1
	10萬元以下
	92
	15.26
	20
	10.31
	18
	16.51
	4
	7.27
	50
	20.41

	2
	10-50萬元
	145
	24.05
	39
	20.10
	20
	18.35
	5
	9.09
	81
	33.06

	3
	50-100萬元
	90
	14.93
	35
	18.04
	4
	3.67
	5
	9.09
	46
	18.78

	4
	100-500萬元
	93
	15.42
	50
	25.77
	6
	5.50
	18
	32.73
	19
	7.76

	5
	500-1,000萬元
	16
	2.65
	7
	3.61
	2
	1.83
	5
	9.09
	2
	0.82

	6
	1,000-5,000萬元
	21
	3.48
	5
	2.58
	2
	1.83
	13
	23.64
	1
	0.41

	7
	5,000萬元以上
	3
	0.50
	　
	　
	3
	2.75
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道工程處
	公園及路燈工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	107
	100.00
	48
	100.00
	4
	100.00
	9
	100.00
	46
	100.00

	追加工程
	小計
	　
	99
	92.52
	45
	93.75
	4
	100.00
	9
	100.00
	41
	89.13

	
	0元
	0
	1
	0.93
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	2.17

	
	10萬元以下
	1
	27
	25.23
	6
	12.50
	1
	25.00
	　
	　
	20
	43.48

	
	10-50萬元
	2
	31
	28.97
	16
	33.33
	1
	25.00
	2
	22.22
	12
	26.09

	
	50-100萬元
	3
	10
	9.35
	5
	10.42
	　
	　
	1
	11.11
	4
	8.70

	
	100-500萬元
	4
	21
	19.63
	12
	25.00
	2
	50.00
	4
	44.44
	3
	6.52

	
	500-1,000萬元
	5
	8
	7.48
	5
	10.42
	　
	　
	2
	22.22
	1
	2.17

	
	1,000-5,000萬元
	6
	1
	0.93
	1
	2.08
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬元以上
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	追減工程
	9
	8
	7.48
	3
	6.25
	　
	　
	　
	　
	5
	10.87

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

	
	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道工程處
	公園及路燈工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	539
	100.00
	181
	100.00
	72
	100.00
	54
	100.00
	232
	100.00

	0
	0日
	　
	8
	1.48
	1
	0.55
	6
	8.33
	　
	　
	1
	0.43

	1
	15日以內
	　
	157
	29.13
	25
	13.81
	12
	16.67
	12
	22.22
	108
	46.55

	2
	15-30日
	　
	133
	24.68
	27
	14.92
	5
	6.94
	38
	70.37
	63
	27.16

	3
	30-45日
	　
	65
	12.06
	31
	17.13
	6
	8.33
	2
	3.70
	26
	11.21

	4
	45-60日
	　
	37
	6.86
	22
	12.15
	9
	12.50
	1
	1.85
	5
	2.16

	5
	60-75日
	　
	32
	5.94
	14
	7.73
	9
	12.50
	1
	1.85
	8
	3.45

	6
	75-90日
	　
	34
	6.31
	17
	9.39
	7
	9.72
	　
	　
	10
	4.31

	7
	90日以上
	　
	69
	12.80
	42
	23.20
	18
	25.00
	　
	　
	9
	3.88

	8
	其他
	　
	4
	0.74
	2
	1.10
	　
	　
	　
	　
	2
	0.86

	附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數
	
	
	
	
	
	

	      2.最大差距日數為250日，工期待工日數超過200日以上者計有5件。
	
	
	

	      3.已決標未開工工程共計64件。
	
	
	
	
	
	
	
	

	      4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	


	表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表

	
	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	326
	100.00
	95
	100.00
	41
	100.00
	10
	100.00
	180
	100.00

	1
	60日以內
	97
	29.75
	11
	11.58
	27
	65.85
	1
	10.00
	58
	32.22

	2
	60-120日
	99
	30.37
	37
	38.95
	11
	26.83
	7
	70.00
	44
	24.44

	3
	120-180日
	55
	16.87
	23
	24.21
	1
	2.44
	1
	10.00
	30
	16.67

	4
	180-240日
	18
	5.52
	9
	9.47
	2
	4.88
	1
	10.00
	6
	3.33

	5
	240-300日
	45
	13.80
	14
	14.74
	　
	　
	　
	　
	31
	17.22

	6
	300-360日
	12
	3.68
	1
	1.05
	　
	　
	　
	　
	11
	6.11

	8
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表13、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

	
	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	231
	100.00
	40
	100.00
	31
	100.00
	6
	100.00
	154
	100.00

	0
	0日
	10
	4.33
	　
	　
	1
	3.23
	　
	　
	9
	5.84

	1
	15日以內
	38
	16.45
	3
	7.50
	　
	　
	　
	　
	35
	22.73

	2
	15-30日
	63
	27.27
	8
	20.00
	8
	25.81
	　
	　
	47
	30.52

	3
	30-45日
	45
	19.48
	7
	17.50
	13
	41.94
	1
	16.67
	24
	15.58

	4
	45-60日
	26
	11.26
	7
	17.50
	5
	16.13
	1
	16.67
	13
	8.44

	5
	60-75日
	26
	11.26
	9
	22.50
	3
	9.68
	1
	16.67
	13
	8.44

	6
	75-90日
	7
	3.03
	1
	2.50
	　
	　
	1
	16.67
	5
	3.25

	7
	90日以上
	16
	6.93
	5
	12.50
	1
	3.23
	2
	33.33
	8
	5.19

	附註：1.最大差距日數為  169日、175日，差距日數超過100日以上者計有9件。

	      2.已完工未驗收的公共工程計有95件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表14、臺北市政府工務局公共工程完工概況表

	
	
	
	
	
	93年12月31日
	
	
	單位：件，日

	區    分
	完工件數
	總工程日數
	平均每件工程完工日數
	完成驗收件數
	完成驗收所需日數
	平均每件完成驗收日數

	總    計
	326
	38,867
	119.22
	231
	8,964
	38.81

	養護工程處
	95 
	12,737
	134.07
	40 
	2,223
	55.58

	新建工程處
	41 
	2,034
	49.61
	31 
	1,207
	38.94

	衛生下水道
工程處
	10 
	1,062
	106.20
	6 
	451
	75.17

	公園及路燈
工程處
	180 
	23,034
	127.97
	154 
	5,083
	33.01

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表15、臺北市政府工務局公共工程日已完工未驗收件數統計表（一）

	
	
	
	
	
	93年12月
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	95
	100.00
	55
	100.00
	10
	100.00
	4
	100.00
	26
	100.00

	0
	0日
	25
	26.32
	18
	32.73
	　
	　
	　
	　
	7
	26.92

	1
	60日以內
	47
	49.47
	21
	38.18
	7
	70.00
	2
	50.00
	17
	65.38

	2
	60-120日
	19
	20.00
	13
	23.64
	2
	20.00
	2
	50.00
	2
	7.69

	3
	120-180日
	3
	3.16
	2
	3.64
	1
	10.00
	　
	　
	　
	　

	4
	180-240日
	1
	1.05
	1
	1.82
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	240-300日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	300-360日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	附註：最大差距日數為184日（養工處）。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表16、公共工程日已完工未驗收件數統計表（二）

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	單位：件

	區        分
	合計
	0日
	60日以內
	60-120日
	120-180日
	180-240日

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	總    計
	小    計
	95
	25
	47
	19
	3
	1

	
	100萬元以下
	1
	19
	6
	10
	2
	1
	　

	
	100-500萬元
	2
	40
	10
	23
	6
	　
	1

	
	500-1,000萬元
	3
	13
	5
	5
	2
	1
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	22
	4
	8
	9
	1
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	養護
工程處
	小    計
	55
	18
	21
	13
	2
	1

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	24
	9
	9
	5
	　
	1

	
	500-1,000萬元
	3
	12
	5
	4
	2
	1
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	19
	4
	8
	6
	1
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新建
工程處
	小    計
	　
	10
	　
	7
	2
	1
	　

	
	100萬元以下
	1
	3
	　
	2
	　
	1
	　

	
	100-500萬元
	2
	6
	　
	5
	1
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	1
	　
	　
	1
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道
工程處
	小    計
	　
	4
	　
	2
	2
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	公園路燈
工程處
	小    計
	　
	26
	7
	17
	2
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	16
	6
	8
	2
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	9
	1
	8
	　
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	


	表17、臺北市政府工務局公共工程日已完工未驗收件數統計表---按決標金額分

	
	
	
	
	民國93年12月
	　
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	95
	100.00
	55
	100.00
	10
	100.00
	4
	100.00
	26
	100.00

	1
	100萬元以下
	19
	20.00
	　
	　
	3
	30.00
	　
	　
	16
	61.54

	2
	100-500萬元
	40
	42.11
	24
	43.64
	6
	60.00
	1
	25.00
	9
	34.62

	3
	500-1,000萬元
	13
	13.68
	12
	21.82
	　
	　
	　
	　
	1
	3.85

	4
	1,000-5,000萬元
	22
	23.16
	19
	34.55
	1
	10.00
	2
	50.00
	　
	　

	5
	5,000萬-1億元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	1億元以上
	1
	1.05
	　
	　
	　
	　
	1
	25.00
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表18、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分

	
	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	養護工程處
	新建工程處
	衛生下水道
工程處
	公園及路燈
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合計
	197
	100.00
	23
	100.00
	21
	100.00
	6
	100.00
	147
	100.00

	0
	0元
	9
	4.57
	8
	34.78
	　
	　
	　
	　
	1
	0.68

	1
	10萬元以下
	37
	18.78
	　
	　
	14
	66.67
	1
	16.67
	22
	14.97

	2
	10-50萬元
	55
	27.92
	3
	13.04
	6
	28.57
	2
	33.33
	44
	29.93

	3
	50-100萬元
	45
	22.84
	5
	21.74
	1
	4.76
	　
	　
	39
	26.53

	4
	100-500萬元
	45
	22.84
	7
	30.43
	　
	　
	1
	16.67
	37
	25.17

	5
	500-1,000萬元
	1
	0.51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	0.68

	6
	1,000-5,000萬元
	1
	0.51
	　
	　
	　
	　
	1
	16.67
	　
	　

	7
	5,000萬元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	預算不足
	4
	2.03
	　
	　
	　
	　
	1
	16.67
	3
	2.04

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表19、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	已驗收已結算件數（件）
	變更設計工程件數（件）
	變更設計占已結算件數百分比（％）
	施工預算數（新台幣萬元）
	決標金額（新台幣萬元）
	決標金額占預算百分比（％）
	工程決算金額（新台幣萬元）
	工程決算金額占預算百分比（％）
	預算結餘金額（新台幣萬元）
	預算結餘占預算金額百分比（％）

	總計
	197
	40
	20.30
	51,170
	34,124
	66.69
	38,406
	75.06
	12,764
	24.94

	養護工程處
	23
	5
	21.74
	8,402
	4,782
	56.92
	6,823
	81.21
	1,579
	18.79

	新建工程處
	21
	　
	　
	1,720
	1,480
	86.03
	1,466
	85.22
	254
	14.78

	衛生下水道工程處
	6
	2
	33.33
	4,568
	3,285
	71.92
	2,990
	65.46
	1,578
	34.54

	公園及路燈工程處
	147
	33
	22.45
	36,481
	24,577
	67.37
	27,127
	74.36
	9,354
	25.64

	附註：已驗收未結算工程計34件。
	
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表20、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表

	
	
	
	
	民國93年
	
	
	
	單位：件

	區    分
	總計
	15日
以內
	15-30日
	30-45日
	45-60日
	60-75日
	75-90日
	90-
105日
	105-
120日
	120日
以上

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	總計
	34
	8
	7
	5
	5
	4
	1
	　
	　
	4

	養護工程處
	17
	3
	2
	3
	5
	2
	　
	　
	　
	2

	新建工程處
	10
	1
	2
	2
	　
	2
	1
	　
	　
	2

	衛生下水道工程處
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園及路燈工程處
	7
	4
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、萬元、％

	項    次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	年度
	區分
	發包數量
	
	平均每件工程預算金額
	底價金額
	決標金額
	平均每件工程決標金額
	決標金額與預算差額
	決標金額與底價比較（％）
	決標金額與預算金額比較（％）
	節約金額比較

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7=2-5
	8=5/4
	9=5/2
	10=7/2

	92年
	小計
	數量
	666
	899,024
	1,350
	794,763
	647,163
	972
	251,861
	81.43
	71.99
	28.01

	
	
	％
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	193
	92,460
	479
	79,804
	65,041
	337
	27,419
	81.50
	70.35
	29.65

	
	
	％
	29.0
	10.3
	　
	10.0
	10.1
	　
	10.9
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	473
	806,564
	1,705
	714,959
	582,121
	1,231
	224,443
	81.42
	72.17
	27.83

	
	
	％
	71.0
	89.7
	　
	90.0
	89.9
	　
	89.1
	　
	　
	　

	93年
	小計
	數量
	603
	1,312,135
	2,176
	1,193,583
	1,080,253
	1,791
	231,882
	90.51
	82.33
	17.67

	
	
	％
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	197
	51,170
	260
	41,734
	34,124
	173
	17,046
	81.77
	66.69
	33.31

	
	
	％
	32.7
	3.9
	　
	3.5
	3.2
	　
	7.4
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	406
	1,260,965
	3,106
	1,151,849
	1,046,129
	2,577
	214,836
	90.82
	82.96
	17.04

	
	
	％
	67.3
	96.1
	　
	96.5
	96.8
	　
	92.6
	　
	　
	　

	93年與92年比較增減
	小計
	數量
	-63
	413,111
	826
	398,821
	433,090
	820
	-19,979
	9.1
	10.3
	-10.3

	
	
	％
	-9.5
	46.0
	61.2
	50.2
	66.9
	84.4
	-7.9
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	4
	-41,290
	-219
	-38,069
	-30,917
	-164
	-10,372
	0.3
	-3.7
	3.7

	
	
	％
	0.6
	-4.6
	　
	-4.8
	-4.8
	　
	-4.1
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	-67
	454,401
	1,401
	436,890
	464,008
	1,346
	-9,607
	9.4
	10.8
	-10.8

	
	
	％
	-10.1
	50.5
	　
	55.0
	71.7
	　
	-3.8
	　
	　
	　


	表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、萬元、％

	項    次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	年度
	區分
	發包數量
	施工預算
	平均每件工程預算金額
	底價金額
	決標金額
	平均每件工程決標金額
	決標金額與預算差額
	決標金額與底價比較（％）
	決標金額與預算金額比較（％）
	節約金額比較

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7=2-5
	8=5/4
	9=5/2
	10=7/2

	92年
	小計
	數量
	666
	899,024
	1,350
	794,763
	647,163
	972
	251,861
	81.43
	71.99
	28.01

	
	
	％
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	193
	92,460
	479
	79,804
	65,041
	337
	27,419
	81.50
	70.35
	29.65

	
	
	％
	29.0
	10.3
	　
	10.0
	10.1
	　
	10.9
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	473
	806,564
	1,705
	714,959
	582,121
	1,231
	224,443
	81.42
	72.17
	27.83

	
	
	％
	71.0
	89.7
	　
	90.0
	89.9
	　
	89.1
	　
	　
	　

	93年
	小計
	數量
	603
	1,312,135
	2,176
	1,193,583
	1,080,253
	1,791
	231,882
	90.51
	82.33
	17.67

	
	
	％
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	197
	51,170
	260
	41,734
	34,124
	173
	17,046
	81.77
	66.69
	33.31

	
	
	％
	32.7
	3.9
	　
	3.5
	3.2
	　
	7.4
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	406
	1,260,965
	3,106
	1,151,849
	1,046,129
	2,577
	214,836
	90.82
	82.96
	17.04

	
	
	％
	67.3
	96.1
	　
	96.5
	96.8
	　
	92.6
	　
	　
	　

	93年與92年比較增減
	小計
	數量
	-63
	413,111
	826
	398,821
	433,090
	820
	-19,979
	9.1
	10.3
	-10.3

	
	
	％
	-9.5
	46.0
	61.2
	50.2
	66.9
	84.4
	-7.9
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	4
	-41,290
	-219
	-38,069
	-30,917
	-164
	-10,372
	0.3
	-3.7
	3.7

	
	
	％
	0.6
	-4.6
	　
	-4.8
	-4.8
	　
	-4.1
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	-67
	454,401
	1,401
	436,890
	464,008
	1,346
	-9,607
	9.4
	10.8
	-10.8

	
	
	％
	-10.1
	50.5
	　
	55.0
	71.7
	　
	-3.8
	　
	　
	　


	表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表（續完）　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、萬元、％

	項    次
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	年度
	區分
	變更設計
	工程決算
	預算結餘金額

	
	
	件數
	（％）
	增減
金額
	占決標金額（％）
	金額
	與決標金額比較
	與決標金額比較（％）
	金額
	占預算金額（％）

	
	
	
	12=11/1
	
	14=
13/5
	
	16=
15-5
	17=
16/5
	18=
2-15
	19=
18/2

	92年
	小計
	數量
	118
	17.72
	10,887
	1.68
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	52
	26.94
	5,793
	8.91
	70,976
	5,935
	9.12
	21,482
	23.23

	
	
	％
	44.1
	　
	53.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	66
	13.95
	5,094
	0.88
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	55.9
	　
	46.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	93年
	小計
	數量
	107
	17.74
	12,325
	1.14
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	100.0
	　
	100.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	40
	20.30
	1,016
	2.98
	38,406
	4,282
	12.55
	12,764
	24.94

	
	
	％
	37.4
	　
	8.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	67
	16.50
	11,308
	1.08
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	62.6
	　
	91.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	93年與92年比較增減
	小計
	數量
	-11
	0.0
	1,438
	-0.5
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	-9.3
	　
	13.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	已驗收已決算
	數量
	-12
	-6.6
	-4,776
	-5.9
	-32,570
	-1,652
	3.4
	-8,718
	1.7

	
	
	％
	-10.2
	　
	-43.9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	未驗收未決算
	數量
	1
	2.5
	6,214
	0.2
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	0.8
	　
	57.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	附註：1.未訂底價以施工預算數視之，93年度共計16件（新工處15件，公園處1件），
	

	
	  總金額為新台幣251,593萬元。
	
	
	
	
	
	

	      2.已驗收未決算視同未驗收，92年度共計21件、93年度共計34件。
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
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圖12、公共工程完工未驗收統計
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圖7、公共工程決標與底價差額圖�
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圖14、公共工程已驗收未結算件數統計
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圖7 

						養工處		新工處		衛工處		公園處		合計

		9		超底價決標		6		1				12		19

		0		0 元		32		53		5		34		124

		1		10萬元以下		20		18		4		50		92

		2		10-50萬元		39		20		5		81		145

		3		50-100萬元		35		4		5		46		90

		4		100-500萬元		50		6		18		19		93

		5		500-1,000萬元		7		2		5		2		16

		6		1,000-5,000萬元		5		2		13		1		21

		7		5,000萬元以上				3						3

				合      計		194		109		55		245		603
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圖七、公共工程決標與底價差額圖
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圖6、公共工程決標件數--按決標金額分
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圖6

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		1		100萬元以下		135		6		39		3		87

		2		100-500萬元		273		92		31		7		143

		3		500-1,000萬元		60		33		13		4		10

		4		1,000-5,000萬元		91		49		16		21		5

		5		5,000萬-1億元		21		5		1		15

		6		1億元以上		23		9		9		5

				總計		603		194		109		55		245
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圖六、公共工程決標件數--按決標金額分
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圖一、公共工程發包統計圖
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圖1 (2)

		

		總    計		603

		公開招標		532

		限制性招標議價		24

		限制性招標比價		12

		限制性招標公開評選		31

		逕洽		4
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總件數:603件

圖1、公共工程發包統計圖



圖1

		總    計		公開招標		限制性招標議價		限制性招標比價		限制性招標公開評選		逕洽

		603		532		24		12		31		4
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圖一、公共工程發包統計圖



圖2

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		變更設計		48		4		9		46		107

		已開工		181		72		54		232		539

		已完工		95		41		10		180		326

		已驗收		40		31		6		154		231

		已結算		23		21		6		147		197
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已開工

已完工

已驗收

已結算

圖2、公共工程執行情形



圖3

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		公開招標		175		70		55		232		532

		限制性
招標
議價		10		8				6		24

		限制性
招標
比價		6		1				5		12

		限制性
招標
公開評選		3		26				2		31

		逕洽				4						4

		總    計		194		109		55		245		603
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圖3、公共工程發包情形



圖4

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		1月										0

		2月										0

		3月				5						5

		4月				2				1		3

		5月				4						4

		6月				2						2

		7月		1		1				1		3

		8月		1		2				1		4

		9月				7						7

		10月		3		1						4

		11月		4		8				1		13

		12月		4		5		1		9		19

		總計		13		37		1		13		64
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圖4、公共工程未開工情形



圖5

						養護工程處		新建工程處		衛生下水道
工程處		公園及路燈
工程處		總計

				總計		194		109		55		245		603

		已完工		1		95		41		10		180		326

		未完工		0		99		68		45		65		277

						養工處		新工處		衛工處		公園處

				已完工		48.97%		37.61%		18.18%		73.47%

				未完工		51.03%		62.39%		81.82%		26.53%

				總計		100.00		100.00		100.00		100.00
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		0		0



民國93年

已完工

未完工

圖5、公共工程完工情形



圖6

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		1		100萬元以下		135		6		39		3		87

		2		100-500萬元		273		92		31		7		143

		3		500-1,000萬元		60		33		13		4		10

		4		1,000-5,000萬元		91		49		16		21		5

		5		5,000萬-1億元		21		5		1		15

		6		1億元以上		23		9		9		5

				總計		603		194		109		55		245
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圖6、公共工程決標件數--按決標金額分



圖7 

						養工處		新工處		衛工處		公園處		合計

		9		超底價決標		6		1				12		19

		0		0 元		32		53		5		34		124

		1		10萬元以下		20		18		4		50		92

		2		10-50萬元		39		20		5		81		145

		3		50-100萬元		35		4		5		46		90

		4		100-500萬元		50		6		18		19		93

		5		500-1,000萬元		7		2		5		2		16

		6		1,000-5,000萬元		5		2		13		1		21

		7		5,000萬元以上				3						3

				合      計		194		109		55		245		603
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圖7 
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圖7、公共工程決標與底價差額圖



圖8

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		0		0元		1								1

		1		10萬元以下		27		6		1				20

		2		10-50萬元		31		16		1		2		12

		3		50-100萬元		10		5				1		4

		4		100-500萬元		21		12		2		4		3

		5		500-1,000萬元		8		5				2		1

		6		1,000-5,000萬元		1		1

		7		5,000萬元以上

		9		追減工程		8		3						5

				總計		107		48		4		9		46
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圖8、公共工程變更設計案金額分



圖9

						養工處		新工處		衛工處		公園處		合計

		0		0日		1		6				1		8

		1		15日以內		25		12		12		108		157

		2		15-30日		27		5		38		63		133

		3		30-45日		31		6		2		26		65

		4		45-60日		22		9		1		5		37

		5		60-75日		14		9		1		8		32

		6		75-90日		17		7				10		34

		7		90日以上		42		18				9		69

		8		其他		2						2		4

				合      計		181		72		54		232		539
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圖9、公共工程待工工期統計



圖10

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		1		60日以內		11		27		1		58		97

		2		60-120日		37		11		7		44		99

		3		120-180日		23		1		1		30		55

		4		180-240日		9		2		1		6		18

		5		240-300日		14						31		45

		6		300-360日		1						11		12

				總    計		95		41		10		180		326
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養工處
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圖10、公共工程完工統計



圖11

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		0		0日				1				9		10

		1		15日以內		3						35		38

		2		15-30日		8		8				47		63

		3		30-45日		7		13		1		24		45

		4		45-60日		7		5		1		13		26

		5		60-75日		9		3		1		13		26

		6		75-90日		1				1		5		7

		7		90日以上		5		1		2		8		16

				合    計		40		31		6		154		231
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圖11、公共工程完工所需日數統計



圖12

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		0		0日		18						7		25

		1		60日以內		21		7		2		17		47

		2		60-120日		13		2		2		2		19

		3		120-180日		2		1						3

		4		180-240日		1								1

				合      計		55		10		4		26		95
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圖12、公共工程完工未驗收統計



圖13

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		0		0元		9		8						1

		1		10萬元以下		37				14		1		22

		2		10-50萬元		55		3		6		2		44

		3		50-100萬元		45		5		1				39

		4		100-500萬元		45		7				1		37

		5		500-1,000萬元		1								1

		6		1,000-5,000萬元		1						1

		9		預算不足		4						1		3

				合計		197		23		21		6		147
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圖13、公共工程預算結餘統計



圖14

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		1		15日以內		3		1				4		8

		2		15-30日		2		2				3		7

		3		30-45日		3		2						5

		4		45-60日		5								5

		5		60-75日		2		2						4

		6		75-90日				1						1

		9		120日以上		2		2						4

				總計		17		10		0		7		34

		7		90-105日

		8		105-120日
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圖14、公共工程已驗收未結算件數統計
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圖14、公共工程已驗收未結算件數統計
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圖14

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		1		15日以內		3		1				4		8

		2		15-30日		2		2				3		7

		3		30-45日		3		2						5

		4		45-60日		5								5

		5		60-75日		2		2						4

		6		75-90日				1						1

		9		120日以上		2		2						4

				總計		17		10		0		7		34

		7		90-105日

		8		105-120日



&C&"標楷體,標準"24



圖14

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



件

民國93年

養工處

新工處

衛工處

公園處

圖十四、公共工程已驗收未結算件數統計
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圖13、公共工程預算結餘統計
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圖13

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		0		0元		9		8						1

		1		10萬元以下		37				14		1		22

		2		10-50萬元		55		3		6		2		44

		3		50-100萬元		45		5		1				39

		4		100-500萬元		45		7				1		37

		5		500-1,000萬元		1								1

		6		1,000-5,000萬元		1						1

		9		預算不足		4						1		3

				合計		197		23		21		6		147
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圖十三、公共工程預算結餘統計
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		30-45日		30-45日		30-45日		30-45日

		45-60日		45-60日		45-60日		45-60日

		60-75日		60-75日		60-75日		60-75日

		75-90日		75-90日		75-90日		75-90日

		90日以上		90日以上		90日以上		90日以上
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圖9、公共工程待工工期統計
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圖9

						養工處		新工處		衛工處		公園處		合計

		0		0日		1		6				1		8

		1		15日以內		25		12		12		108		157

		2		15-30日		27		5		38		63		133

		3		30-45日		31		6		2		26		65

		4		45-60日		22		9		1		5		37

		5		60-75日		14		9		1		8		32

		6		75-90日		17		7				10		34

		7		90日以上		42		18				9		69

		8		其他		2						2		4

				合      計		181		72		54		232		539
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圖九、公共工程待工工期統計
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圖12、公共工程完工未驗收統計
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圖12

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		0		0日		18						7		25

		1		60日以內		21		7		2		17		47

		2		60-120日		13		2		2		2		19

		3		120-180日		2		1						3

		4		180-240日		1								1

				合      計		55		10		4		26		95
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圖十二、公共工程完工未驗收統計
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		45-60日		45-60日		45-60日		45-60日

		60-75日		60-75日		60-75日		60-75日

		75-90日		75-90日		75-90日		75-90日

		90日以上		90日以上		90日以上		90日以上
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圖11、公共工程完工所需日數統計
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圖11

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		0		0日				1				9		10

		1		15日以內		3						35		38

		2		15-30日		8		8				47		63

		3		30-45日		7		13		1		24		45

		4		45-60日		7		5		1		13		26

		5		60-75日		9		3		1		13		26

		6		75-90日		1				1		5		7

		7		90日以上		5		1		2		8		16

				合    計		40		31		6		154		231
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圖十一、公共工程完工所需日數統計
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圖10、公共工程完工統計
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圖10

						養工處		新工處		衛工處		公園處		總計

		1		60日以內		11		27		1		58		97

		2		60-120日		37		11		7		44		99

		3		120-180日		23		1		1		30		55

		4		180-240日		9		2		1		6		18

		5		240-300日		14						31		45

		6		300-360日		1						11		12

				總    計		95		41		10		180		326
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圖十、公共工程完工統計
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圖8、公共工程變更設計案金額分
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圖8

						總計		養工處		新工處		衛工處		公園處

		0		0元		1								1

		1		10萬元以下		27		6		1				20

		2		10-50萬元		31		16		1		2		12

		3		50-100萬元		10		5				1		4

		4		100-500萬元		21		12		2		4		3

		5		500-1,000萬元		8		5				2		1

		6		1,000-5,000萬元		1		1

		7		5,000萬元以上

		9		追減工程		8		3						5

				總計		107		48		4		9		46
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圖八、公共工程變更設計案金額分
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圖4、公共工程未開工情形
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圖4

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		1月										0

		2月										0

		3月				5						5

		4月				2				1		3

		5月				4						4

		6月				2						2

		7月		1		1				1		3

		8月		1		2				1		4

		9月				7						7

		10月		3		1						4

		11月		4		8				1		13

		12月		4		5		1		9		19

		總計		13		37		1		13		64
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圖四、公共工程未開工情形
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圖5、公共工程完工情形
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圖5

						養護工程處		新建工程處		衛生下水道
工程處		公園及路燈
工程處		總計

				總計		194		109		55		245		603

		已完工		1		95		41		10		180		326

		未完工		0		99		68		45		65		277

						養工處		新工處		衛工處		公園處

				已完工		48.97%		37.61%		18.18%		73.47%

				未完工		51.03%		62.39%		81.82%		26.53%

				總計		100.00		100.00		100.00		100.00
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圖五、公共工程完工情形
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圖3、公共工程執行情形
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圖2

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		變更設計		48		4		9		46		107

		已開工		181		72		54		232		539

		已完工		95		41		10		180		326

		已驗收		40		31		6		154		231

		已結算		23		21		6		147		197
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圖二、公共工程執行情形
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圖2、公共工程發包情形
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圖3

				養工處		新工處		衛工處		公園處		總    計

		公開招標		175		70		55		232		532

		議價		10		8				6		24

		比價		6		1				5		12

		公開評選		3		26				2		31

		逕洽				4						4

		總    計		194		109		55		245		603
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圖3

		



民國93年

件

養工處

新工處

衛工處

公園處

圖三、公共工程發包情形




