臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告
96年度

工務局統計室
一、概述：

民國96年臺北市政府工務局既所屬各工程處（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計428件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有424件，占發包工程總件數的99.07％為最多，其次以「限制性招標議價」辦理發包者有3件，占發包工程總件數的0.70％，最少者為以「限制性招標公開評選」方式辦理發包者只有1件，占發包工程總件數的0.23％。

在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有96件，占發包工程總件數的22.43％。

截至96年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作者有398件，占發包工程總件數的92.99％，另有30件，占發包工程總件數7.01％的工程，因各種因素而尚未開工。

在428件發包工程中，於年底已完工者計有231件，占發包工程總件數53.97％，而未完工者有197件占46.03％。

完工工程並辦理驗收者計有182件，占總工程件數的42.52％，已完工未驗收者有49件，含未開工、未完工的工程則共計246件，占總工程件數的57.48％。

已驗收並辦理工程決算者計有173件，占總工程件數的40.42％，尚未辦理決算的工程計有9件，含未開工、未完工及未驗收的工程則共計255件，占總工程件數的59.58％。（詳如表1及圖1）
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圖12、臺北市公共工程完工未驗收統計
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二、公共工程執行情形：

在工務局執行的428件公共工程中，工務局所屬水利工程處（以下簡稱水利處）總計執行75件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有74件，占該處發包工程的98.67％，以「限制性招標議價」方式辦理發包者計有1件占1.33％。新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行90件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有87件占96.67％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有2件占2.22％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計只有1件占1.11％。公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行227件公共工程發包，完全以「公開招標」方式辦理發包。衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行36件公共工程發包，亦全部以「公開招標」方式辦理發包。

96年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以公園處及衛工處為最多達100％，而以新工處的96.676％為最低。以「限制性招標議價」方式辦理的比率，則以新工處的2.22％為最高，而以水利處的1.33％為最低。各工程處均無以「限制性招標比價」方式辦理工程發包。以「限制性招標公開評選」方式辦理則只有新工處有1件。

在96件施工中辦理變更工程設計者中，以公園處的45件為最多，其次為水利處的34件，新工處有17件為最少者，而衛工處沒有辦理變更工程設計者。如以變更設計件數占該處公共工程發包件數的比率來看，則以水利處有45.33％的工程有變更設計為最多，其次為公園處有19.82％的工程有變更設計，最少者為新工處，亦有18.89％的工程有變更設計的情形。

截至96年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工施作者共計有398件，占總工程件數的92.99％，但尚未開工者共計30件中，以新工處的12件為最多，其次為水利處處有9件，最少為衛工處有3件。

已開工的公共工程件數中，截至96年底止已完工者有231件占總工程件數之53.97％，未完工者有167件，含未開工件數總計有197件的工程未完工。其中以新工處有77件工程未完工為最多，其次為公園處有51件，水利處亦有43件的工程未完工，最少者為衛工處有26件工程至年底則尚未完工。

公共工程已完工者並完成驗收程序者計有182件，占總工程件數的42.52％，但尚有49件工程尚未完成驗收程序或未驗收，含未開工及未完工件數總計共有246件工程尚未完成驗收程序或未驗收，其中以新工處的86件為最多，其次為公園處有66件，最少者為衛工處有29件尚未完成驗收程序的公共工程。

在完成驗收程序的182件公共工程中，已辦理完成經費決算者共計173件，尚有9件工程尚未辦理經費結清作業；含未開工、未完工及未驗收件數總計共有255件工程尚未辦理經費結清作業，其中以新工處有88件工程未結清經費者為最多，水利處有69件尚未結清的工程，公園處有67件尚未結清的工程，衛工處有31件尚未結清的工程。（詳如表1及圖2、圖3）
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三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以1月份執行發包87件為最多，占發包工程總件數的20.33％，其次為3月份有49件工程發包，占發包工程總件數的11.45％，最少者為9月份發包件數有11件，占發包工程總件數的2.57％。96年上半年（1-6月）公共工程總計發包299件，占發包工程總件數的69.86％，下半年（7-12月）則只有129件的公共工程發包，佔工程總件數的30.14％。

各月份公共工程已決標且已開工者以1月份的86件為最多，占開工工程總件數的21.61％，其次為3月份的48件，占開工工程總件數的12.06％，開工最少者為12月份的2件，僅占開工工程總件數的0.50％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以12月份共有11件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程總件數的36.67％，其次為11月份有8件工程尚未開工，占未開工工程總件數的26.67％，其餘10月份有4件，7月份有3件，1月份、3月份、5月份及9月份各有1件均為已發包但尚未開工的工程。

各月份完工的公共工程件數以1月份發包中的56件為最多，占完工總件數的24.24％，其次為2月份及5月份發包的工程各有35件及34件完工，占完工總件數的15.15％及14.72％，4月份完工的有27件，占完工總件數的11.69％，其他各月份發包後完工的件數均在20件以下，除12月份發包的工程中無完工工程外，最少者為11月份，發包的工程僅有4件完工（詳如表2）。

各工程處未開工的工程中以公園處有12件工程未開工為最多，其中又以11月份有6件工程未開工居首；水利處有9件工程未開工，其中12月份即有4件工程未開工；公園處有6件工程未開工，完全集中在12月份未開工；衛工處有3件工程未開工，分別於10月、11月及12月份各有1件未開工（詳如表3及圖4）。

本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者，至年底尚未完工者計有167件，其中以4月及8月份各有22件為最多，分別占未完工工程總件數的13.17％，其次為10月份有16件，占未完工工程總件數的9.58％，最少者為2月份有8件已開工但至年底尚未完工，占未完工工程總件數的4.79％。以單位分析，公新工有65件工程未完工，居各工程處之冠，其中以4月份開工中有11件未完工為最多；其次為公園處有45件未完工，其中以1月份開工中有9件未完工為最多；水利處有34件工程未完工，其中以3月份開工中有8件未完工工程為最多；衛工處有23件工程未完工，為各工程處中最少者，其中以10月份開工中有6件未完工為最多（詳如表4及圖5）。

本年度發包的各項公共工程中已完工者有231件，其中有182件工程已完成驗收程序，其中又以1月份的44件工程完成驗收，占完成驗收總件數的24.18％為最多，其次為2月份的29件工程完成驗收，占完成驗收總件數的15.93％，再次者為5月份的24件工程完成驗收，占完成驗收總件數的13.19％及4月份的22件工程完成驗收，占完成驗收總件數的12.09％，其他各月份完工件數均在20件以下，除12月份無工程完成驗收程序外，以11月份只有3件工程完成驗收程序為最少；其他尚有49件工程尚未完成驗收程序或未驗收，如以已完工月份分析來看，其中以12月份有37件公共工程已完工而未驗收為最多，其次為11月份有7件工程未驗收，另10月份有3件工程、8月份及7月份各有1件工程尚未驗收，其餘各月份均無已完工而未驗收的工程（詳如表2及表5）。

在已驗收的工程中並已辦理完成經費決算者共計173件，其中以1月份的43件工程已完成經費決算，占完成經費決算總件數的24.86％為最多，其次為2月份、4月份及5月份亦都有20件以上的工程完成經費決算，除12月份無工程完成經費決算外，最少者為11月份只有3件工程完成經費決算。

已驗收但尚未辦理經費決算者共計9件，如以驗收月份分析，其中以12月份有5件工程已驗收完成但尚未結清工程費用，各占未驗收工程總件數的55.56％為最多，其餘為11月份有3件工程未辦理結清工程款及10月份有1件工程未辦理結清工程款外，其他各月份則均無未辦理結清工程款的工程。（詳如表2、表6及圖4、圖5）
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四、底價訂定：

96年度本府發包的428件公共工程中，底價的訂定以「100-500萬元」的225件為最多，其次為「1,000-5,000萬元」有63件，二者合計288件占總發包件數的67.29％，再次為「100萬元以下」的有59件，另有2件的公共工程因各種因素而未訂底價。

以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有224件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有2件為最多，「限制性招標公開評選」只有1件，其底價訂定為「1,000-5,000萬元」。

以各工程處分析，水利處發包的75件公共工程中，底價訂定在「100-500萬元」有32件為最多，發包方式中以「公開招標」發包者共有74件，其中底價以「100-500萬元」發包者有32件為最多，底價訂定在「500-1,000萬元」者有24件，底價訂定在「1,000-5,000萬元」者有12件，其餘各種底價之訂定均在10件以下；以「限制性包標議價」發包者有1件，其底價訂定為「100萬元以下」。新工處發包的90件公共工程中，其底價訂定以「100-500萬元」者有24件為最多，各種發包方式的「公開招標」中底價之訂定以「100-500萬元」者有23件為最多，其次為底價訂定在「1,000-5,000萬元」者有36件；「限制性招標議價」共有2件，其中底價訂定為「100萬元以下」者及「100-500萬元」者各有1件，「限制性招標公開評選」有1件，其底價訂定為「1,000-5,000萬元」。公園處發包的227件工程中，底價訂定以「100-500萬元」者有164件為最多，其次為底價訂定在「100萬元以下」者有50件，另底價訂定在「500-1,000萬元」者有13件。該處發包方式均以「公開招標」發包。衛工處發包工程36件均以「公開招標」方式開標，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」者有14件為最多，其次為底價訂定在「1億元以上」者有7件，底價訂定在「5,000萬-1億元」及者「100-500萬元」者各有5件，其他各種底價訂定組距件數，均在5件以下。（詳如表7）

五、決標情形：

96年度工務局執行公共工程其決標金額以在「100-500萬元」者有224件為最多，占工程總件數的52.34％，決標金額在「100萬元以下」者有71件，占工程總件數的16.59％為其次，其他依序為決標金額在「1,000-5,000萬元」者有61件，占工程總件數的14.25％，決標金額在「500-1,000萬元」者有45件，占工程總件數的10.51％，決標金額在「5,000萬-1億元」者有16件，占工程總件數的3.74％，決標金額在「1億元以上」者有11件為最少，占工程總件數的2.57％。

以各工程處中分析，水利處發包的75件公共工程中，其決標金額以「100-500萬元」者為最多，有37件，占該處發包工程總件數的49.33％，最少者為「5,000萬-1億元」及「1億元以上」者各只有2件；新工處發包的90件公共工程中，其決標金額在「1,000-5,000萬元」者為最多有36件，占該處發包工程總件數的40.00％，最少者為決標金額在「1億元以上」者有4件；公園處發包的227件公共工程中，其決標金額以「100-500萬元」者為最多有157件，占該處發包工程總件數的69.16％，最少者為「5000萬-1,000萬元」者有10件，該處發包公共工程並無「1,000萬元以上」的工程決標案件；衛工處發包的36件公共工程中，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有15件，占該處發包工程總件數的41.67％，最少者為「100萬元以下」者只有1件。（詳如表8及圖6）
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本年度工務局發包的公共工程中，未訂底價者有2件，在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價金額。

各工程決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多計有139件，占決標總件數的32.48％，其次為決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者，共計有86件，占決標總件數的20.09％，差額在「50-100萬元」者計有67件，占決標總件數的15.65％，差額在「100-500萬元」者有61件，占決標總件數的14.25％，與工程底價差額為「0元」者（即決標金額與底價相同）有41件，占決標總件數的9.58％，差額在「500-1,000萬元」者有24件，占決標總件數的5.61％，差額在「1,000-5,000萬元」者計有6件，占決標總件數的1.40％，決標金額超過底價者為最少有4件，但其決標金額均未超過施工預算金額。

水利處發包的工程中，決標金額與工程底價差額以「50-100萬元」者有23件為最多，占該處發包工程總件數的30.67％，而差額在「1,000-5,000萬元」者及決標金額超過底價者為最少各有1件。新工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者有20件為最多，占該處發包工程總件數的22.22％，而差額在「1,000-5,000萬元」者為最少有3件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50萬元」者為最多達97件，占該處發包工程件數的42.73％，其次為「10萬元以下」者有62件，占該處發包工程件數的27.31％，該處有2件發包工程以超過底價決標雖為最少，但卻為各工程處最多者。衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者為最多計有10件，占該處發包工程總件數的27.78％，決標金額超過工程底價者最少，僅有1件。（詳如表9及圖7）
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六、變更設計：

本年度本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有96件，占全部發包工程總件數的22.43％，其中以公園處變更設計45件為最多，占變更設計總件數的46.88％，其次為水利處的34件，占變更設計總件數的35.42％，新工處則有17件變更工程設計，而衛工處則無辦理變更設計的工程。

如以變更設計的種類及金額分析，則以因變更設計而「追減工程金額」者有23件為最多，占變更設計項目的23.96％，其次為追加工程金額在「100-500萬元」者有19件，占總變更設計件數的19.79％，再次為變更設計追加金額為「10萬元以下」者有17件，占總變更設計件數的17.71％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者僅有2件。本年度無追加工程金額在「5,000萬元以上」的工程。
以各工程處因變更設計而追加（減）工程金額來看，水利處變更設計共有34件，其中以追加工程款在「100-500萬元」者有11件，占該處變更工程總件數的32.35％為最多，其次為變更設計而追加工程金額在「50-100萬元」者有7件，占該處變更工程總件數的20.59％，最少者為追加工程金額為「10萬元以下」者僅有1件，另該處因變更工程設計而追減工程金額者計有6件。新工處變更設計共有17件，其中以公共工程因變更設計而「追減工程款」者有8件，占該處變更設計工程總件數的47.06％為最多，最少者為追加工程金額為「50-100萬元」及「10-50萬元」者各僅有1件。公園處變更設計共有45件，其中以追加工程款在「10萬元以下」者有16件，占該處變更工程總件數的35.56％為最多，最少者為追加工程金額為「100-500萬元」者僅有1件，該處公共工程因變更設計但「追減工程金額」者有9件，為各工程處中最多者。衛工處則無變更設計的公共工程。（詳如表10及圖8）
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七、開工情形：

96年度本府工務局發包的公共工程中，至12月底止已開工並實際施作者共計398件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者有146件為最多，占開工總件數的36.68％，其次為「15-30日」的待工工期有66件，占開工總件數的16.58％，最少者為「0日」（即決標日即開工）僅有2件。各工程待工工期在「30日以內」者共計有214件，占開工總件數的53.76％。

另待工工期在「90日以上」者亦有60件，占開工總件數的15.08％，值得注意。

各工程處待工工期在「90日以上」者以新工處之29件為最多，佔該處開工工程件數的37.18％，最少者為公園處只有7件，佔該處總開工工程件數的3.17％。
以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有132件工程的待工工期在「15日以內」，占該處已開工總件數221件的59.73％，其次為待工工期在「15-30日」者有38件，占已開工總件數的17.19％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有171件，占該處已開工總件數的77.37％。其次為衛工處，該處33件開工工程中有10件工程於決標後「15-30日」開工，占已開工總件數的30.30％為最多，其次為「15日以內」的待工工期有7件，占已開工總件數的21.21％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有17件，占該處已開工總件數的51.51％。新工處方面，則以待工工期在「90日以上」者有29件，占該處已開工總件數的37.18％為最多，其次為待工工期在「30-45日」者有12件，占該處已開工總件數的15.38％，最少者為待工工期為「0日」者有1件，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有18件，占該處已開工總件數的23.07％。水利處方面，待工工期在「45-60日」者有21件，占該處已開工總件數的31.82％為最多，其次為待工工期在「90日以上」者有12件，各占該處已開工總件數的18.18％，最少者為待工工期在「15日以內」者有1件，占該處已開工總件數的1.52％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有8件，占該處已開工總件數的12.13％。（詳如表11及圖9）

本年度截至12月底仍未開工的決標工程計有30件。（詳如表25）
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八、完工情形：

96年度本府工務局發包的公共工程，截至12月底止已完工者共計231件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」完工者有72件為最多，占完工工程總件數的31.17％，其次為「240-300日」完工者有50件，占完工工程總件數的21.65％，二者合計122件，占完工總件數的52.82％，最少者為「300-360日」完工者有16件，占完工工程總件數的6.93％。

工務局所屬各工程處中，水利處完工工程工期日數以「240-300日」完工者有10件為最多，占該處完工工程總件數32件的31.25％，其次為「60-120日」完工者計有9件，占該處完工工程總件數的28.13％，最少者為「180-240日」完工者有5件。新工處完工工期日數以「60-120日」完工者為最多有6件，占該處完工工程總件數13件的46.15％，其次為「60日以內」及「120-180日」完工者各有3件，占該處完工工程總件數的23.08％，最少者為「180-240日」完工者只有1件，該處無工期超過「300日以上」完工的公共工程。公園處完工工期日數以「60-120日」完工者有53件為最多，占該處完工工程總件數176件的30.11％，其次為「240-300日」完工者計有38件，占該處完工工程總件數的21.59％，最少者為「180-240日」完工者有13件，占該處完工工程總件數的7.39％，但該處完工工期日數在「300日以上」完工者共有16件，為其他各工程處之冠。衛工處完工工期日數以「60-120日」完工者有4件為最多，占該處完工工程總件數10件的40.00％，其餘分別為「60日以內」、「120-180日」及「240-300日」完工的公共工程各有2件。（詳如表12及圖10）
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96年度工務局428件發包的公共工程中，預定於96年度完工者有287件，占總發包工程件數的67.06％，預定於97年度完工者有98件，占總發包工程件數的22.90％，預定於98年度（含）以後完工者計有21件，占總發包工程件數的4.91％，但另有22件公共工程雖已發包，但因各種因素尚未開工，以致無法預定完工期程。

以各工程處分析，水利處預定於96年完工的公共工程有46件，占該處75件發包工程的61.33％為最多，預定於98年度（含）以後完工者計有1件為最少。新工處預定於96年完工的公共工程有54件，占該處90件發包工程的60.00％為最多，預定於98年度（含）以後完工者計有10件為最少；該處以因各種因素尚未開工，以致無法預定完工期程者有12件，為各工程處中最多者，占該處發包工程90件的13.33％。公園處以預定於96年度完工者有180件為最多，占該處已發包工程227件的79.30％。衛工處則以預定97年度完工者有18件為最多，占該處已發包工程36件的50.00％。（詳如表13）

至96年底已完工的231件公共工程中，其預定工期與實際工期相差為「0日」者（即在預定完工日當日完工者）計有84件為最多，占完工工程總件數的36.36％，提早完工者計有119件，占完工總件數的51.52％，超過預定工期完工者（即為延遲完工）計有28件，占完工總件數的12.12％。

以各工程處分析，水利處32件已完工的公共工程於預定完工日完工者有17件，占該處已完工總件數的53.13％，提早完工者計有10件，占該處已完工總件數的31.25％，延遲完工者計有5件，占該處已完工總件數的15.63％，其中延遲日數在「60日以上」者有1件。新工處已完工的工程有13件，其中於預定工期日完工者有11件，占該處已完工總件數的84.62％，提早完工者有1件，延遲完工者有1件，為延遲「30日以內」完工的工程。公園處已完工的工程有176件，其於預定工期日完工者有51件，占該處已完工總件數的28.98％，提早完工者有104件，占該處已完工總件數的59.09％，其中「提早30日以內」完工者有56件，占該處已完工總件數的31.82％，提早完工最多者為「提早180日以上」者（提早184日完工）計有1件，為各工程處提早完工天程最多者之一；延遲完工者有21件，占該處已完工總件數的11.93％，其中延後完工日數「延遲90-120日」者有1件，為各工程處完工工程中延遲最多者。衛工處10件已完工的公共工程中，於預定工期完工者有5件，占該處已完工總件數的50.00％，該處提早完工的公共工程有4件，其中「提早180日以上」者（提早完工186日）有1件，為各工程處提早完工天程最多者；延遲完工者僅有1件占該處已完工總件數的10.00％。

以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則以新工處只有1件占7.69％的工程有延遲完工情形為最佳，其次為衛工處有1件，占10.00％的工程延遲完工，水利處則有15.63％的工程有延遲完工的現象為最多者。（詳如表14）

九、工程驗收：

截至96年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計231件，其中已完成驗收者計有182件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有49件，含未開工及未完工的工程共計有246件的工程未辦理驗收。

在已完成辦理驗收的公共工程中，以其完工至驗收日日數分析來看，本年度工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」）僅有公園處的1件，在「15-30日」完成辦理驗收者計有60件，占完成辦理驗收總件數的32.97％為最多，在「15日以內」完成辦理驗收者共計46件，占完成辦理驗收總件數的25.27％為次多，在「30-45日」間完成辦理驗收者計有28件，占完成辦理驗收總件數的15.38％，在「45-60日」間完成辦理驗收者有21件，占完成辦理驗收總件數的11.54％，在「60-75日」間完成辦理驗收者有12件，占完成辦理驗收總件數的6.59％，在「90日以上」完成辦理驗收者有9件，占完成辦理驗收總件數的4.95％，最少者為在「75-90日」間完成辦理驗收者計有5件，占完成辦理驗收總件數的2.75％。

以各工程處分析，水利處工程申報完工後，以於「30-45日」間才完成驗收程序者為最多計有5件，占該處完成驗收總件數10件的50.00％，其次為「60-75日」間完成驗收者有3件，占該處完成驗收總件數的30.00％。新工處工程申報完工後，以於「30-45日」完成驗收者為最多共有2件，占該處完成驗收總件數4件的50.00％，其次為「45-60日」間及「15日以內」才完成驗收者各有1件，占該處完成驗收總件數的25.00％。公園處工程申報完工後，於「15-30日」完成驗收者為最多共有59件，占該處完成驗收總件數161件的36.65％，其次為在「15日以內」才完成驗收者計有43件，占該處完成驗收總件數的26.71％，最少者為在「0日」辦理完成驗收程序僅有1件，另該處亦有8件工程於「90日以上」才辦理完成驗收程序，為各工程處中耗驗收時間最久、件數最多的單位。衛工處工程申報完工後，並完成驗收程序者共計有7件，最多者為在「15日以內」完成驗收者計有2件，占該處完成驗收總件數的28.57％，其他為「15-30日」、「30-45日」、「60-75日」、「75-90日」及「90日以上」才完成驗收者均各有1件。（詳表15及圖11）
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96年工務局各項公共工程已申報完工，但截至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有49件，其中以「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有23件為最多，占尚未完成辦理驗收總件數的46.94％，其次為「60日以內」仍未完成辦理驗收者有21件，占尚未完成辦理驗收總件數的42.86％，其他以「60-120日」間尚未完成驗收程序者有3件，及「120-180日」間尚未完成驗收程序者有2件。

如以各工程處分析，水利處有22件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的44.90％，其中以「0日」尚未完成驗收程序者有13件為最多，占該處未驗收總件數的59.09％，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有7件，占該處未驗收總件數的31.82％，在「60-120日」間尚未完成驗收程序者有2件。新工處有9件公共工程尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的18.37％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序有6件為最多，占該處未驗收工程數的66.67％。公園處有15件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的30.61％，其中以「0日」及「60日以內」尚未完成驗收程序者各有7件為最多，分別占該處未驗收件數的46.67％，另1件為「120-180日」尚未完成驗收程序者。衛工處僅有3件公共工程尚未完成驗收程序，分別為「0日」、「60日以內」及「120-180日」尚未完成驗收程序者各有1件。（詳如表16及圖12）。
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如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收程序的工程，則決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有28件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的57.14％為最多，其次為決標金額在「500-1,000萬元」者的公共工程，有9件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的18.37％，除「5,000萬元以上」的工程無已完工未驗收者外，最少者為決標金額在「1,000-5,000萬元」及「100萬元以下」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收各有6件。

以各工程處分析，水利處22件已完工未驗收的公共工程中，以決標金額在「100-500萬元」者為最多有15件，占該處已完工未驗收總件數的68.18％。新工處已完工未驗收的公共工程有9件，以決標金額在「100-500萬元」者為最多有4件，占該處已完工未驗收總件數的44.44％。公園處已完工未驗收的公共工程共有15件，以決標金額在「100-500萬元」者為最多有9件，占該處已完工未驗收總件數的60.00％。衛工處已完工未驗收的公共工程中有3件，均為決標金額在「1,000-5,000萬元」者。（詳如表17）

公共工程已完工未驗收的49件中，如以其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程且在「60日以內」尚未驗收的件數為最多，共計有13件，其次為決標金額在「100-500萬元」者，但在「0日」且尚未驗收者有12件次之。

如以各工程處分析，水利處則以「100-500萬元」者的已完工工程，且在「0日」仍未驗收者為最多，共有9件。新工處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件。公園處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有5件。衛工處3件未驗收的工程則分別為「1,000-5,000萬元」者且在「0日」仍未驗收者、「1,000-5,000萬元」者且在「60日以內日」仍未驗收者、「1,000-5,000萬元」者且在「120-180日」仍未驗收者各有1件。（詳如表18）

十、工程執行績效：

公共工程執行績效分為開工績效、完工績效及驗收績效3部分：

開工績效即平均每件工程待工日數，待工日數愈少者績效愈佳。

完工績效為預定完工日期與實際完工日期之差距，差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為負數則為延期完工。

驗收績效為完工後至完成驗收程序所需時間，驗收日數愈少表示驗收績效愈佳。

96年度工務局執行公共工程，在開工績效方面，平均開工率（開工件數/發包件數）為92.99％，其中以公園處的97.36％開工率為最高，最低者為新工處的86.67％。平均待工日數為41.15日，各工程處中以公園處每件工程平均待工日數為21.01日為最優，其次為衛工處平均待工日數為52.58日，待工日數較差者為新工處的74.01日。
在完工績效方面，平均完工率（完工件數/發包件數）為53.97％，其中以公園處的77.53％為最佳，最低者為新工處的14.44％。平均每件工程提早完工日數（累計提早完工日數/發包件數）為20.81日，各工程處中以衛工處平均提早完工日數為40.50日為最優，其次為公園處平均每件工程提早完工日數為23.77日，水利處則平均每件工程提早完工日數則為6.97日，而新工處平均每件工程則為延遲0.46日完工，為各工程處完工工程中唯一平均延遲完工者。
在驗收績效方面，平均驗收率（驗收件數/發包件數）為42.52％，其中以公園處的70.93％之驗收率為最高，最少者為新工處的4.44％。平均每件工程驗收日數約為34.62日，各工程處中以水利處平均每件工程完工後需50.00日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位，衛工處平均每件工程完工後需46.57日方能完成驗收程序。新工處平均每件工程完工後需38.50日方能完成驗收程序，公園處平均每件工程完工後僅需33.05日即能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。
由表19可發現，水利處平均每件工程可提早完工日數為6.97日，但完成驗收程序卻需要約50日。新工處平均每件工須延遲程完工日數約為0.46日，但完成驗收程序則需要約38.50日。公園處平均每件工程可提早完工日數為23.77日，但完成驗收確也只需要約33.05日即可完成。而衛工處所發包的公共工程，平均每件工程雖提早完工日數約為40.50日，但完成驗收程序也需耗費46.57日，（詳如表19）

十一、工程決算：

截至96年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已決算工程款者共計173件，其中以公園處的160件為最多，占已決算工程總件數的92.49％，其次為水利處的6件，占已決算工程總件數的3.47％，最少者為新工處的2件，占已決算工程總件數的1.16％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者有57件為最多，占已決算工程總件數的32.95％為最多，其次為預算結餘「10萬元以下」者計有48件，占已決算工程總件數的27.75％，最少者為預算結餘為「100-500萬元」者有25件，占已決算工程總件數的14.45％，本年度並無預算結餘為「0元」者；另有6件公共工程經決算後產生預算不足現象，此6件公共工程均為公園處的公共工程。本年度已決算的公共工程中，其預算結餘並無在「500萬元以上」者。

以各工程處言，水利處在已決算工程中以預算結餘「100-500萬元」者有3件為最多，占該處決算件數的50.00％，其次為預算結餘在「50-100萬元」者有2件，占該處決算件數的16.67％。新工處以決算工程款的公共工程只有2件，其預算結餘金額分別為「10萬元以下」及「10-50萬元」者各有1件。公園處則以預算結餘「10-50萬元」者有54件，占該處已決算件數的33.75％為最多，其次為預算結餘「10萬元以下」者有44件。而衛工處則為預算結餘「10萬元以下」有3件為最多，占該處已決算件數的60.00％，另有2件公共工程決算後預算結餘為「10-50萬元」及者「50-100萬元」者各有1件。（詳如表20及圖13）
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截至96年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結清工程款者共計173件，其中變更設計者有40件，占已決算件數之23.12％，已辦決算工程者的施工預算數為新台幣48,122萬元，決標金額為35,390萬元，其決標金額占已辦決算工程者施工預算數的73.54％，工程決算金額為40,160萬元，占已辦決算工程者施工預算金額的83.45％，預算結餘金額為7,962萬元，占已辦決算工程者施工預算金額的16.55％。

以各工程處分析，水利處6件已決算工程中，其決算金額為4,882萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額5,911萬元的82.59％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的17.41％。新工處2件已決算工程的決算金額為754萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額788萬元的95.59％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的4.41％。公園處160件已決算工程的決算金額為31,959萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額38,736萬元的82.50％，預算結餘占已辦決算工程者的施工預算數的17.50％。衛工處5件已決算工程的決算金額為2,566萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額2,687萬元的95.48％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的4.52％。（詳如表21）
截至96年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計9件，其中以驗收後「15日以內」及「30-45日」間仍未結清工程款者各有3件為最多，其次為「15-30日」間仍未結清工程款者，有2件為次之，最少者為「60-75日」間仍未結清工程款者僅有1件。

如以各工程處分析，以水利處的4件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，分別為「15日以內」、「15-30日」間、「30-45日」間及「60-75日」間各有1件工程已完成驗收但仍未結清工程經費。新工處有2件工程已完成驗收但仍未結清工程款者，分別為「15日以內」及「30-45日」間仍未結清工程款。公園處有1件已完成驗收但在「15日以內」仍未結清工程款者。衛工處有2件已完成驗收但仍未結清工程款者，分別為「15-30日」間及「30-45日」間仍未結清工程款。（詳見表22及圖14）
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十二、得標廠商分析：

96年度工務局發包公共工程共計428件，總施工預算數為679,102萬元，核定工程底價為622,288萬元，總計有178家營造廠或其他工程相關廠商標得工程，其中有1家廠商總計共標得20項公共工程為最多，其次亦有1家廠商得標13項公共工程次之，再次者亦有1家廠商標得11項公共工程，另有142家廠商各標得1項公共工程。428件公共工程總決標工程金額為570,213萬元，平均每一件公共工程得標金額為1,332萬元，單項公共工程最大決標金額為65,866萬元。

十三、歷年比較：

96年工務局公共工程發包件數共計428件，較上年（95年）的510件減少82件，減少幅度為16.08％，施工預算數則較上年的1,693,156萬元減少1,014,054萬元，為679,102萬元，減少幅度為59.89％。上年度平均每件公共工程預算數為3,320萬元，本年度則減少至1,587萬元，較上年度減少1,733萬元，減少幅度達52.21％。

上年度510件公共工程決標金額為1,545,902萬元，本年度則減少975,689萬元為570,213萬元，減少幅度為63.11％。上年度平均每件工程決標金額為3,031萬元，本年度則減少1,699萬元為1,332萬元，減少幅度為56.05％。

上年度工程決標金額與施工預算數比較，則節約金額為147,254萬元，約佔預算數的8.70％，本年度節約金額則為108,890萬元，約為預算金額的16.03％，較上年度增加約7.34％。上年度公共工程決標金額為施工預算數的91.30％，本年度則為預算數的83.79％，較上年度減少約7.34％。

上年度發包工程決標金額為工程底價的94.15％，本年度決標金額則為底價的9.63％，較上年度價低2.52％。

上年度工程發包後變更設計者有111件，本年度則減少為96件，但以對總發包工程件數的比率來看，上年度變更設計的的比率為21.76％，本年度變更工程件數比率為22.43％，較上年度略有增加。上年度變更設計後追加工程款為3,975萬元，約占決標金額的0.26％，本年度變更設計後追加工程款雖減少至1,870萬元，但占決標金額的比率卻增加至0.33％，較上年度增加的幅度為0.07％。

96年公共工程開工率（已開工工程件數占發包工程件數比率）為92.99％，較上年度的86.86％增加6.13％。完工率（已完工工程件數占發包工程件數比率）為53.97％，較上年度的58.63％減少4.66％。驗收率（已驗收工程件數占發包工程件數比率）為42.52％，較上年度的40.20增加2.32％。

96年度公共工程決標後已開工者計有398件，平均每件開工工程的待工日數為41.15日，較上年度（95年度）平均待工日數37.88日增加3.27日，增加幅度約為8.63％。本年度已完工工程共計231件，與工程預定完工日比較，平均每件工程提早20.81日完工，較上年度平均每件工程提早21.06日完工，減少提早完工日數0.25日，減少幅度為1.19％。本年度已驗收工程計有182件，平均每件完工工程需耗費34.62日方能完成驗收程序，較上年度平均需耗費32.88日完成驗收程序，則增加1.74日，增加幅度為5.03％

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程款結清者計有174件，本年度較上年度減少1件為173件。上年度工程總決算金額為30,991萬元，本年度工程決算金額則較上年度增加9,169萬元為40,160萬元，但與決標金額比較仍多出4,770萬元，增加幅度為13.48％，與上年度決標金額比較，亦增加經費1,833萬元，增加幅度為3.01％。與施工預算比較，上年度預算結餘（節省經費）6,082萬元，節省經費比率為16.40％，本年度預算結餘較上年度增加1,881萬元為7,962萬元，節省經費比率為16.55％，則較上年增加0.14％。（詳如表23）

十四、附錄：

96年度工務局主管暨所屬工程處公共工程發包及執行情形按決標月別分別統計及各工程處96年公共工程發包執行情形列示如后，詳如表24至表28。

	96年度

	

	臺北市政府工務局暨所屬工程處

	

	各項公共工程發包及執行概況

	

	

	統計表


	表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	
	
	
	96年1月1日至12月31日 
	
	
	單位：件，％

	區      分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	發包方式
	合計
	428
	100.00
	75
	100.00
	90
	100.00
	227
	100.00
	36
	100.00

	
	公開招標
	424
	99.07
	74
	98.67
	87
	96.67
	227
	100.00
	36
	100.00

	
	限制性招標
	議價
	3
	0.70
	1
	1.33
	2
	2.22
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	
	比價
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	
	公開評選
	1
	0.23
	0
	0.00
	1
	1.11
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	其他
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	變更設計
	無
	332
	77.57
	41
	54.67
	73
	81.11
	182
	80.18
	36
	100.00

	
	有
	96
	22.43
	34
	45.33
	17
	18.89
	45
	19.82
	0
	0.00

	開工情形
	已開工
	398
	92.99
	66
	88.00
	78
	86.67
	221
	97.36
	33
	91.67

	
	未開工
	30
	7.01
	9
	12.00
	12
	13.33
	6
	2.64
	3
	8.33

	完工情形
	已完工
	231
	53.97
	32
	42.67
	13
	14.44
	176
	77.53
	10
	27.78

	
	未完工
	197
	46.03
	43
	57.33
	77
	85.56
	51
	22.47
	26
	72.22

	驗收情形
	已驗收
	182
	42.52
	10
	13.33
	4
	4.44
	161
	70.93
	7
	19.44

	
	未驗收
	246
	57.48
	65
	86.67
	86
	95.56
	66
	29.07
	29
	80.56

	決算情形
	已決算
	173
	40.42
	6
	8.00
	2
	2.22
	160
	70.48
	5
	13.89

	
	未決算
	255
	59.58
	69
	92.00
	88
	97.78
	67
	29.52
	31
	86.11

	備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。
	
	
	
	
	

	      2.已開工未完工的公共工程計  167件。
	
	
	
	
	

	      3.已完工未驗收的公共工程計  49件。
	
	
	
	
	

	      4.已驗收未決算的公共工程計  9件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	（按決標月別分）

	
	
	
	
	96年1月1日至12月31日 
	　
	單位：件、﹪

	區      分
	合計
	1-6月
小計
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	發包方式
	合計
	數量
	428
	299
	87
	43
	49
	45
	45
	30

	
	
	％
	100.00
	69.86
	20.33
	10.05
	11.45
	10.51
	10.51
	7.01

	
	公開招標
	數量
	424
	299
	87
	43
	49
	45
	45
	30

	
	
	％
	100.00
	70.52
	20.52
	10.14
	11.56
	10.61
	10.61
	7.08

	
	限制性招標
	議價
	數量
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	％
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	比價
	數量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	％
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	公開評選
	數量
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	％
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	其他
	數量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	％
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	開工情形
	已開工
	數量
	398
	296
	86
	43
	48
	45
	44
	30

	
	
	％
	100.00
	74.37
	21.61
	10.80
	12.06
	11.31
	11.06
	7.54

	
	未開工
	數量
	30
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	％
	100.00
	10.00
	3.33
	0.00
	3.33
	0.00
	3.33
	0.00

	完工情形
	已完工
	數量
	231
	183
	56
	35
	18
	27
	34
	13

	
	
	％
	100.00
	79.22
	24.24
	15.15
	7.79
	11.69
	14.72
	5.63

	
	未完工
	數量
	197
	116
	31
	8
	31
	18
	11
	17

	
	
	％
	100.00
	58.88
	15.74
	4.06
	15.74
	9.14
	5.58
	8.63

	驗收情形
	已驗收
	數量
	182
	141
	44
	29
	13
	22
	24
	9

	
	
	％
	100.00
	77.47
	24.18
	15.93
	7.14
	12.09
	13.19
	4.95

	
	未驗收
	數量
	246
	158
	43
	14
	36
	23
	21
	21

	
	
	％
	100.00
	64.23
	17.48
	5.69
	14.63
	9.35
	8.54
	8.54

	決算情形
	已決算
	數量
	173
	134
	43
	29
	11
	21
	21
	9

	
	
	％
	100.00
	77.46
	24.86
	16.76
	6.36
	12.14
	12.14
	5.20

	
	未決算
	數量
	255
	165
	44
	14
	38
	24
	24
	21

	
	
	％
	100.00
	64.71
	17.25
	5.49
	14.90
	9.41
	9.41
	8.24

	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表（續）

	（按決標月別分）

	　
	　
	　
	　
	96年1月1日至12月31日 
	
	單位：件、﹪

	區      分
	7-12月小計
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	發包方式
	合計
	數量
	129
	39
	29
	11
	18
	19
	13

	
	
	％
	30.14
	9.11
	6.78
	2.57
	4.21
	4.44
	3.04

	
	公開招標
	數量
	125
	38
	29
	10
	18
	17
	13

	
	
	％
	29.48
	8.96
	6.84
	2.36
	4.25
	4.01
	3.07

	
	限制性招標
	議價
	數量
	3
	0
	0
	1
	0
	2
	0

	
	
	
	％
	100.00
	0.00
	0.00
	33.33
	0.00
	66.67
	0.00

	
	
	比價
	數量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	％
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	公開評選
	數量
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	％
	100.00
	100.0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	其他
	數量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	％
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	開工情形
	已開工
	數量
	102
	36
	29
	10
	14
	11
	2

	
	
	％
	25.63
	9.05
	7.29
	2.51
	3.52
	2.76
	0.50

	
	未開工
	數量
	27
	3
	0
	1
	4
	8
	11

	
	
	％
	90.00
	10.00
	0.00
	3.33
	13.33
	26.67
	36.67

	完工情形
	已完工
	數量
	48
	16
	17
	6
	5
	4
	0

	
	
	％
	20.78
	6.93
	7.36
	2.60
	2.16
	1.73
	0.00

	
	未完工
	數量
	81
	23
	12
	5
	13
	15
	13

	
	
	％
	41.12
	11.68
	6.09
	2.54
	6.60
	7.61
	6.60

	驗收情形
	已驗收
	數量
	41
	13
	15
	6
	4
	3
	0

	
	
	％
	22.53
	7.14
	8.24
	3.30
	2.20
	1.65
	0.00

	
	未驗收
	數量
	88
	26
	14
	5
	14
	16
	13

	
	
	％
	35.77
	10.57
	5.69
	2.03
	5.69
	6.50
	5.28

	決算情形
	已決算
	數量
	39
	12
	15
	5
	4
	3
	0

	
	
	％
	22.54
	6.94
	8.67
	2.89
	2.31
	1.73
	0.00

	
	未決算
	數量
	90
	27
	14
	6
	14
	16
	13

	
	
	％
	35.29
	10.59
	5.49
	2.35
	5.49
	6.27
	5.10

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	

	
	
	
	

	表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表（按決標月分）

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	30
	100.00
	9
	100.00
	12
	100.00
	6
	100.00
	3
	100.00

	1月
	1
	3.33
	1
	11.11
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	1
	3.33
	　
	　
	1
	8.33
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	1
	3.33
	　
	　
	1
	8.33
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	3
	10.00
	　
	　
	3
	25.00
	　
	　
	　
	　

	8月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9月
	1
	3.33
	1
	11.11
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10月
	4
	13.33
	2
	22.22
	1
	8.33
	　
	　
	1
	33.33

	11月
	8
	26.67
	1
	11.11
	6
	50.00
	　
	　
	1
	33.33

	12月
	11
	36.67
	4
	44.44
	　
	　
	6
	100.00
	1
	33.33

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表（按開工月分）

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	167
	100.00
	34
	100.00
	65
	100.00
	45
	100.00
	23
	100.00

	1月
	9
	5.39
	　
	　
	　
	　
	9
	20.00
	　
	　

	2月
	8
	4.79
	　
	　
	3
	4.62
	4
	8.89
	1
	4.35

	3月
	14
	8.38
	8
	23.53
	1
	1.54
	5
	11.11
	　
	　

	4月
	22
	13.17
	7
	20.59
	11
	16.92
	3
	6.67
	1
	4.35

	5月
	10
	5.99
	1
	2.94
	6
	9.23
	2
	4.44
	1
	4.35

	6月
	10
	5.99
	1
	2.94
	5
	7.69
	3
	6.67
	1
	4.35

	7月
	11
	6.59
	1
	2.94
	8
	12.31
	2
	4.44
	　
	　

	8月
	22
	13.17
	5
	14.71
	8
	12.31
	6
	13.33
	3
	13.04

	9月
	15
	8.98
	1
	2.94
	9
	13.85
	2
	4.44
	3
	13.04

	10月
	16
	9.58
	6
	17.65
	3
	4.62
	1
	2.22
	6
	26.09

	11月
	15
	8.98
	3
	8.82
	5
	7.69
	4
	8.89
	3
	13.04

	12月
	15
	8.98
	1
	2.94
	6
	9.23
	4
	8.89
	4
	17.39

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表（按完工月分）

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	49
	100.00
	22
	100.00
	9
	100.00
	15
	100.00
	3
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	1
	2.04
	　
	　
	　
	　
	1
	6.67
	　
	　

	8月
	1
	2.04
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	33.33

	9月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10月
	3
	6.12
	2
	9.09
	1
	11.11
	　
	　
	　
	　

	11月
	7
	14.29
	3
	13.64
	2
	22.22
	1
	6.67
	1
	33.33

	12月
	37
	75.51
	17
	77.27
	6
	66.67
	13
	86.67
	1
	33.33

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表（按驗收月分）

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	單位：件，％

	區分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總計
	9
	100.00
	4
	100.00
	2
	100.00
	1
	100.00
	2
	100.00

	1月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10月
	1
	11.11
	1
	25.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11月
	3
	33.33
	1
	25.00
	1
	50.00
	　
	　
	1
	50.00

	12月
	5
	55.56
	2
	50.00
	1
	50.00
	1
	100.00
	1
	50.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表7、臺北市公共工程發包底價分析表

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	

	　
	總計
	未訂
底價
	100萬元以下
	100-
500萬元
	500-
1,000萬元
	1,000-
5,000萬元
	5,000萬 -1億元
	1億元以上

	總計
	小計
	428
	2
	59
	225
	53
	63
	12
	14

	
	公開招標
	424
	2
	57
	224
	53
	62
	12
	14

	
	限制性招標議價
	3
	　
	2
	1
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標

公開評選
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	
	其他
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	水利工程處
	小計
	75
	　
	3
	32
	24
	12
	2
	2

	
	公開招標
	74
	　
	2
	32
	24
	12
	2
	2

	
	限制性招標議價
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標

公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新工工程處
	小計
	90
	　
	5
	24
	14
	37
	5
	5

	
	公開招標
	87
	　
	4
	23
	14
	36
	5
	5

	
	限制性招標議價
	2
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標

公開評選
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	小計
	227
	　
	50
	164
	13
	　
	　
	　

	
	公開招標
	227
	　
	50
	164
	13
	　
	　
	　

	
	限制性招標議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標

公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	小計
	36
	2
	1
	5
	2
	14
	5
	7

	
	公開招標
	36
	2
	1
	5
	2
	14
	5
	7

	
	限制性招標議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	限制性招標

公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。


	表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	428
	100.00
	75
	100.00
	90
	100.00
	227
	100.00
	36
	100.00

	1
	100萬元以下
	71
	16.59
	3
	4.00
	7
	7.78
	60
	26.43
	1
	2.78

	2
	100-500萬元
	224
	52.34
	37
	49.33
	25
	27.78
	157
	69.16
	5
	13.89

	3
	500-1,000萬元
	45
	10.51
	21
	28.00
	12
	13.33
	10
	4.41
	2
	5.56

	4
	1,000-5,000萬元
	61
	14.25
	10
	13.33
	36
	40.00
	　
	　
	15
	41.67

	5
	5,000萬-1億元
	16
	3.74
	2
	2.67
	6
	6.67
	　
	　
	8
	22.22

	6
	1億元以上
	11
	2.57
	2
	2.67
	4
	4.44
	　
	　
	5
	13.89

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	428
	100.00
	75
	100.00
	90
	100.00
	227
	100.00
	36
	100.00

	9
	超底價決標
	4
	0.93
	1
	1.33
	　
	　
	2
	0.88
	1
	2.78

	0
	0 元
	41
	9.58
	6
	8.00
	14
	15.56
	19
	8.37
	2
	5.56

	1
	10萬元以下
	86
	20.09
	6
	8.00
	15
	16.67
	62
	27.31
	3
	8.33

	2
	10-50萬元
	139
	32.48
	21
	28.00
	12
	13.33
	97
	42.73
	9
	25.00

	3
	50-100萬元
	67
	15.65
	23
	30.67
	12
	13.33
	29
	12.78
	3
	8.33

	4
	100-500萬元
	61
	14.25
	13
	17.33
	20
	22.22
	18
	7.93
	10
	27.78

	5
	500-1,000萬元
	24
	5.61
	4
	5.33
	14
	15.56
	　
	　
	6
	16.67

	6
	1,000-5,000萬元
	6
	1.40
	1
	1.33
	3
	3.33
	　
	　
	2
	5.56

	7
	5,000萬元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	96
	100.00
	34
	100.00
	17
	100.00
	45
	100.00
	　
	　

	追加工程
	小計
	　
	73
	76.04
	28
	82.35
	9
	52.94
	36
	80.00
	　
	　

	
	0元
	0
	4
	4.17
	4
	11.76
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10萬元以下
	1
	17
	17.71
	1
	2.94
	　
	　
	16
	35.56
	　
	　

	
	10-50萬元
	2
	15
	15.63
	　
	　
	1
	5.88
	14
	31.11
	　
	　

	
	50-100萬元
	3
	13
	13.54
	7
	20.59
	1
	5.88
	5
	11.11
	　
	　

	
	100-500萬元
	4
	19
	19.79
	11
	32.35
	7
	41.18
	1
	2.22
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	5
	3
	3.13
	3
	8.82
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	6
	2
	2.08
	2
	5.88
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬元以上
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	追減工程
	9
	23
	23.96
	6
	17.65
	8
	47.06
	9
	20.00
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

	
	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	398
	100.00
	66
	100.00
	78
	100.00
	221
	100.00
	33
	100.00

	0
	0日
	　
	2
	0.50
	　
	　
	1
	1.28
	1
	0.45
	　
	　

	1
	15日以內
	　
	146
	36.68
	1
	1.52
	6
	7.69
	132
	59.73
	7
	21.21

	2
	15-30日
	　
	66
	16.58
	7
	10.61
	11
	14.10
	38
	17.19
	10
	30.30

	3
	30-45日
	　
	45
	11.31
	11
	16.67
	12
	15.38
	18
	8.14
	4
	12.12

	4
	45-60日
	　
	39
	9.80
	21
	31.82
	3
	3.85
	15
	6.79
	　
	　

	5
	60-75日
	　
	25
	6.28
	8
	12.12
	9
	11.54
	8
	3.62
	　
	　

	6
	75-90日
	　
	15
	3.77
	6
	9.09
	7
	8.97
	2
	0.90
	　
	　

	7
	90日以上
	　
	60
	15.08
	12
	18.18
	29
	37.18
	7
	3.17
	12
	36.36

	8
	其他
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數
	
	
	
	
	
	

	      2.最大差距日數為241日，工期待工日數超過200日以上者計有5件，超過100日以上者計有38件。

	      3.已決標未開工工程共計67件。
	

	      4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。


	表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表

	
	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	231
	100.00
	32
	100.00
	13
	100.00
	176
	100.00
	10
	100.00

	1
	60日以內
	35
	15.15
	　
	　
	3
	23.08
	30
	17.05
	2
	20.00

	2
	60-120日
	72
	31.17
	9
	28.13
	6
	46.15
	53
	30.11
	4
	40.00

	3
	120-180日
	39
	16.88
	8
	25.00
	3
	23.08
	26
	14.77
	2
	20.00

	4
	180-240日
	19
	8.23
	5
	15.63
	1
	7.69
	13
	7.39
	　
	　

	5
	240-300日
	50
	21.65
	10
	31.25
	　
	　
	38
	21.59
	2
	20.00

	6
	300-360日
	16
	6.93
	　
	　
	　
	　
	16
	9.09
	　
	　

	7
	360日以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表

	
	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	未填年度
	96年度完工
	97年度完工
	98年度（含）
以後完工

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	428
	100.00
	22
	5.14
	287
	67.06
	98
	22.90
	21
	4.91

	水利工程處
	75
	100.00
	9
	12.00
	46
	61.33
	19
	25.33
	1
	1.33

	新建工程處
	90
	100.00
	12
	13.33
	54
	60.00
	14
	15.56
	10
	11.11

	公園路燈工程

管理處
	227
	100.00
	　
	　
	180
	79.30
	47
	20.70
	　
	　

	衛生下水道

工程處
	36
	100.00
	1
	2.78
	7
	19.44
	18
	50.00
	10
	27.78

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表14、臺北市政府工務局公共工程預定完工與實際完工工期差額日數統計表

	
	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	總    計
	231
	100.00
	32
	100.00
	13
	100.00
	176
	100.00
	10
	100.00

	1-7提早完工小計
	119
	51.52
	10
	31.25
	1
	7.69
	104
	59.09
	4
	40.00

	1
	提早180日以上
	2
	0.87
	　
	　
	　
	　
	1
	0.57
	1
	10.00

	2
	提早150-180日
	5
	2.16
	　
	　
	　
	　
	5
	2.84
	　
	　

	3
	提早120-150日
	5
	2.16
	1
	3.13
	　
	　
	3
	1.70
	1
	10.00

	4
	提早90-120日
	3
	1.30
	　
	　
	　
	　
	3
	1.70
	　
	　

	5
	提早  60-90日
	18
	7.79
	1
	3.13
	　
	　
	16
	9.09
	1
	10.00

	6
	提早  30-60日
	23
	9.96
	3
	9.38
	　
	　
	20
	11.36
	　
	　

	7
	提早30日以內
	63
	27.27
	5
	15.63
	1
	7.69
	56
	31.82
	1
	10.00

	8
	0日
	84
	36.36
	17
	53.13
	11
	84.62
	51
	28.98
	5
	50.00

	9-15延遲完工小計
	28
	12.12
	5
	15.63
	1
	7.69
	21
	11.93
	1
	10.00

	9
	30日以內
	21
	9.09
	2
	6.25
	1
	7.69
	17
	9.66
	1
	10.00

	10
	30-60日
	5
	2.16
	2
	6.25
	　
	　
	3
	1.70
	　
	　

	11
	60-90日
	1
	0.43
	1
	3.13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	90-120日
	1
	0.43
	　
	　
	　
	　
	1
	0.57
	　
	　

	13
	120-150日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	15-180日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	180日以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

	
	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	182
	100.00
	10
	100.00
	4
	100.00
	161
	100.00
	7
	100.00

	0
	0日
	1
	0.55
	　
	　
	　
	　
	1
	0.62
	　
	　

	1
	15日以內
	46
	25.27
	　
	　
	1
	25.00
	43
	26.71
	2
	28.57

	2
	15-30日
	60
	32.97
	　
	　
	　
	　
	59
	36.65
	1
	14.29

	3
	30-45日
	28
	15.38
	5
	50.00
	2
	50.00
	20
	12.42
	1
	14.29

	4
	45-60日
	21
	11.54
	2
	20.00
	1
	25.00
	18
	11.18
	　
	　

	5
	60-75日
	12
	6.59
	3
	30.00
	　
	　
	8
	4.97
	1
	14.29

	6
	75-90日
	5
	2.75
	　
	　
	　
	　
	4
	2.48
	1
	14.29

	7
	90日以上
	9
	4.95
	　
	　
	　
	　
	8
	4.97
	1
	14.29

	附註：1.最大差距日數為 184日，差距日數超過100日以上者計有 7件。
	
	

	      2.已完工未驗收的公共工程計有 49件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一）

	
	
	
	
	
	96年12月
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	49
	100.00
	22
	100.00
	9
	100.00
	15
	100.00
	3
	100.00

	0
	0日
	23
	46.94
	13
	59.09
	2
	22.22
	7
	46.67
	1
	100.00

	1
	60日以內
	21
	42.86
	7
	31.82
	6
	66.67
	7
	46.67
	1
	33.33

	2
	60-120日
	3
	6.12
	2
	9.09
	1
	11.11
	　
	　
	　
	　

	3
	120-180日
	2
	4.08
	　
	　
	　
	　
	1
	6.67
	1
	33.33

	4
	180-240日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	240-300日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	300-360日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	附註：最大差距日數為 175日，差距日數超過100日以上者計有 2件。

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

	(按決標金額及工程單位區分)

	
	
	民國96年12月
	
	
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程

管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	49
	100.00
	22
	100.00
	9
	100.00
	15
	100.00
	3
	100.00

	1
	100萬元以下
	6
	12.24
	1
	4.55
	　
	　
	5
	33.33
	　
	　

	2
	100-500萬元
	28
	57.14
	15
	68.18
	4
	44.44
	9
	60.00
	　
	　

	3
	500-1,000萬元
	9
	18.37
	6
	27.27
	2
	22.22
	1
	6.67
	　
	　

	4
	1,000-5,000萬元
	6
	12.24
	　
	　
	3
	33.33
	　
	　
	3
	100.00

	5
	5,000萬-1億元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	1億元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	表18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

	(按決標金額分)

	
	
	民國96年
	
	單位：件

	區        分
	合計
	0日
	60日以內
	60-120日
	120-180日
	180-240日

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	總    計
	小    計
	49
	23
	21
	3
	2
	　

	
	100萬元以下
	1
	6
	4
	2
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	28
	12
	13
	2
	1
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	9
	4
	4
	1
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	6
	3
	2
	　
	1
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1億元以上
	6
	
	
	
	
	
	

	水利
工程處
	小    計
	22
	13
	7
	2
	
	

	
	100萬元以下
	1
	1
	　
	1
	　
	
	

	
	100-500萬元
	2
	15
	9
	5
	1
	
	

	
	500-1,000萬元
	3
	6
	4
	1
	1
	
	

	
	1,000-5,000萬元
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5,000萬-1億元
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1億元以上
	6
	
	
	
	
	
	

	新建
工程處
	小    計
	　
	9
	2
	6
	1
	
	

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	100-500萬元
	2
	4
	　
	3
	1
	
	

	
	500-1,000萬元
	3
	2
	　
	2
	　
	
	

	
	1,000-5,000萬元
	4
	3
	2
	1
	　
	
	

	
	5,000萬-1億元
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1億元以上
	6
	
	
	
	
	
	

	公園路燈工程管理處
	小    計
	　
	15
	7
	7
	　
	1
	

	
	100萬元以下
	1
	5
	4
	1
	　
	　
	

	
	100-500萬元
	2
	9
	3
	5
	　
	1
	

	
	500-1,000萬元
	3
	1
	　
	1
	　
	　
	

	
	1,000-5,000萬元
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5,000萬-1億元
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1億元以上
	6
	
	
	
	
	
	

	衛生下水道工程處
	小    計
	　
	3
	1
	1
	　
	1
	

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	100-500萬元
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	500-1,000萬元
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	1,000-5,000萬元
	4
	3
	1
	1
	　
	1
	

	
	5,000萬-1億元
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1億元以上
	6
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表

	
	
	
	
	
	
	96年12月31日
	
	
	單位：件，日

	單位
	工程發包件數
	開工績效
	完工績效
	驗收績效

	
	
	已開工件數
	開工率
％
	累計待工日數
	平均待工日數
	已完工件數
	完工率
％
	累計完工日數
	平均完工日數
	已驗收件數
	驗收率
％
	累計驗收日數
	平均驗收日數

	
	A
	B
	C=B/A
	D
	E=D/A
	F
	G=F/A
	H
	I=H/F
	J
	K=J/A
	L
	M=L/J

	總  計
	428
	398
	92.99
	16,377
	41.15
	231
	53.97
	4,806
	20.81
	182
	42.52
	6,301
	34.62

	水利
工程處
	75
	66
	88.00
	4,226
	64.03
	32
	42.67
	223
	6.97
	10
	13.33
	500
	50.00

	新建
工程處
	90
	78
	86.67
	5,773
	74.01
	13
	14.44
	-6
	-0.46
	4
	4.44
	154
	38.50

	公園路燈工程管理處
	227
	221
	97.36
	4,643
	21.01
	176
	77.53
	4,184
	23.77
	161
	70.93
	5,321
	33.05

	衛生下水道工程處
	36
	33
	91.67
	1,735
	52.58
	10
	27.78
	405
	40.50
	7
	19.44
	326
	46.57


附註：提早完工日數如為負數，則表示工程延遲完工日數。
	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	
	


	表20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分

	
	
	民國96年
	單位：件，％

	區    分
	總    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合計
	173
	100.00
	6
	100.00
	2
	100.00
	160
	100.00
	5
	100.00

	0
	0元
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	1
	10萬元以下
	48
	27.75
	0
	0.00
	1
	50.00
	44
	27.50
	3
	60.00

	2
	10-50萬元
	57
	32.95
	1
	16.67
	1
	50.00
	54
	33.75
	1
	20.00

	3
	50-100萬元
	37
	21.39
	2
	33.33
	0
	0.00
	34
	21.25
	1
	20.00

	4
	100-500萬元
	25
	14.45
	3
	50.00
	0
	0.00
	22
	13.75
	0
	0.00

	5
	500-1,000萬元
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	6
	1,000-5,000萬元
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	7
	5,000萬元以上
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	9
	預算不足
	6
	3.47
	0
	0.00
	0
	0.00
	6
	3.75
	0
	0.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表21、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	已驗收已結算件數
（件）
	變更設計工程件數
（件）
	變更設計件數占已結算件數百分比（％）
	施工預算數（新台幣萬元）
	決標金額（新台幣萬元）
	決標金額占預算百分比（％）
	工程決算金額（新台幣萬元）
	工程決算金額占預算百分比（％）
	預算結餘金額（新台幣萬元）
	預算結餘占預算金額百分比（％）

	總計
	173
	40
	23.12
	48,122
	35,390
	73.54
	40,160
	83.45
	7,962
	16.55

	水利工程處
	6
	1
	16.67
	5,911
	3,589
	60.71
	4,882
	82.59
	1,029
	17.41

	新建工程處
	2
	1
	50.00
	788
	567
	71.97
	754
	95.59
	35
	4.41

	公園路燈工程管理處
	160
	38
	23.75
	38,736
	28,821
	74.40
	31,959
	82.50
	6,777
	17.50

	衛生下水道

工程處
	5
	　
	　
	2,687
	2,413
	89.79
	2,566
	95.48
	121
	4.52

	附註：已驗收未結算工程計31件。
	
	
	
	
	
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表

	
	
	
	
	民國96年
	
	
	
	單位：件

	區    分
	總計
	15日
以內
	15-30日
	30-45
日
	45-60
日
	60-75日
	75-90
日
	90-
105日
	105-
120日
	120日
以上

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	總計
	9
	3
	2
	3
	　
	1
	　
	　
	　
	　

	水利工程處
	4
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　

	新建工程處
	2
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	2
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表23、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、日、萬元

	項次
	年    度
	95年
	96年
	96年與95年比較增減

	
	區    分
	小計
	已驗收已決算
	未決算
	小計
	已驗收已決算
	未決算
	小計
	已驗收已決算
	未決算

	1
	公共工程發包件數
	件數
	510
	174
	336
	428
	173
	255
	-82
	-1
	-81

	
	
	％
	100.00
	34.12
	65.88
	100.00
	40.42
	59.58
	-16.08
	-0.20
	-15.88

	2
	施工

預算
	金額
	1,693,156
	37,073
	1,656,083
	679,102
	48,122
	630,980
	-1,014,054
	11,050
	-1,025,104

	
	
	％
	100.00
	2.19
	97.81
	100.00
	7.09
	92.91
	-59.89
	0.65
	-60.54

	3
	平均每件工程預算金額
	3,320
	213
	4,929
	1,587
	278
	2,474
	-1,733
	65
	-2,454

	4
	底價
	金額
	1,641,919
	32,346
	1,609,573
	622,288
	42,838
	579,450
	-1,019,630
	10,493
	-1,030,123

	
	
	％
	100.00
	1.97
	98.03
	100.00
	6.88
	93.12
	-62.10
	0.64
	-62.74

	5
	決標金額
	金額
	1,545,902
	28,053
	1,517,849
	570,213
	35,390
	534,823
	-975,689
	7,336
	-983,026

	
	
	％
	100.00
	1.81
	98.19
	100.00
	6.21
	93.79
	-63.11
	0.47
	-63.59

	6
	平均每件工程決標金額
	3,031
	161
	4,517
	1,332
	205
	2,097
	-1,699
	43
	-2,420

	7
	決標金額與預算差額7=2-5
	147,254
	9,019
	138,235
	108,890
	12,733
	96,157
	-38,365
	3,713
	-42,078

	8
	決標金額與底價比較（％）
8=5/4*100
	94.15
	86.73
	94.30
	91.63
	82.61
	92.30
	-2.52
	-4.12
	-2.00

	9
	決標金額與預算金額比較（％）9=5/2*100
	91.30
	75.67
	91.65
	83.97
	73.54
	84.76
	-7.34
	-2.13
	-6.89

	10
	節約金額比較10=7/2*100
	8.70
	24.33
	8.35
	16.03
	26.46
	15.24
	7.34
	2.13
	6.89

	11
	變更設計
	件數
	111
	42
	69
	96
	40
	56
	-15
	-2
	-13

	12
	
	（％）12=11/1*100
	21.76
	24.14
	20.54
	22.43
	23.12
	21.96
	0.67
	-1.02
	1.43

	13
	
	增減金額
	3,975
	265
	3,710
	1,870
	789
	1,081
	-2,105
	524
	-2,629

	14
	
	占決標金額（％）14=13/5*100
	0.26
	0.94
	0.24
	0.33
	2.23
	0.20
	0.07
	1.29
	-0.04


	表23、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表(續)　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、日、萬元

	項次
	年    度
	95年
	96年
	96年與95年比較增減

	
	區    分
	小計
	已驗收已決算
	未決算
	小計
	已驗收已決算
	未決算
	小計
	已驗收已決算
	未決算

	15
	開工率
（已開工件數/發包件數）
	86.86
	　
	　
	92.99
	　
	　
	6.13
	　
	　

	16
	完工率
（已完工件數/發包件數）
	58.63
	　
	　
	53.97
	　
	　
	-4.66
	　
	　

	17
	驗收率
（已驗收件數/發包件數）
	40.20
	　
	　
	42.52
	　
	　
	2.32
	　
	　

	19
	平均每件工程
待工日數
	37.88
	　
	　
	41.15
	　
	　
	3.27
	　
	　

	20
	平均每件工程
提早完工日數
	21.06
	　
	　
	20.81
	　
	　
	-0.25
	　
	　

	21
	平均每件工程
驗收日數
	　
	32.88
	　
	　
	34.62
	　
	　
	1.74
	　

	22
	工程
決算
	金額
	　
	30,991
	　
	　
	40,160
	　
	　
	9,169
	　

	23
	
	與決標金額比較
23=22-5
	　
	2,938
	　
	　
	4,770
	　
	　
	1,833
	　

	24
	
	與決標金額比較（％）24=23/5*100
	　
	10.47
	　
	　
	13.48
	　
	　
	3.01
	　

	25
	預算
結餘
	金額
25=2-22
	　
	6,082
	　
	　
	7,962
	　
	　
	1,881
	　

	26
	
	占預算金額（％）26=25/2*100
	　
	16.40
	　
	　
	16.55
	　
	　
	0.14
	　

	附註：1.未訂底價以施工預算數視之，96年度共計 2件，總金額為新台幣 15,047 萬元。

	      2.已驗收未決算視同未驗收，95年度共計 31件、96年度共計 9件。
	

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。　
	
	
	
	
	


	表24、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	96年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	99.07
	0.70
	　
	0.23
	　
	22.43
	77.57

	總計
	428
	424
	3
	　
	1
	　
	96
	332

	1至6月小計
	299
	299
	　
	　
	　
	　
	83
	216

	1月
	87
	87
	　
	　
	　
	　
	23
	64

	2月
	43
	43
	　
	　
	　
	　
	12
	31

	3月
	49
	49
	　
	　
	　
	　
	18
	31

	4月
	45
	45
	　
	　
	　
	　
	9
	36

	5月
	45
	45
	　
	　
	　
	　
	16
	29

	6月
	30
	30
	　
	　
	　
	　
	5
	25

	7至12月小計
	129
	125
	3
	　
	1
	　
	13
	116

	7月
	39
	38
	　
	　
	1
	　
	5
	34

	8月
	29
	29
	　
	　
	　
	　
	4
	25

	9月
	11
	10
	1
	　
	　
	　
	　
	11

	10月
	18
	18
	　
	　
	　
	　
	3
	15

	11月
	19
	17
	2
	　
	　
	　
	1
	18

	12月
	13
	13
	　
	　
	　
	　
	　
	13

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	92.99
	7.01
	53.97
	46.03
	42.52
	57.48
	40.42
	59.58

	總計
	398
	30
	231
	197
	182
	246
	173
	255

	1至6月小計
	296
	3
	183
	116
	141
	158
	134
	165

	1月
	86
	1
	56
	31
	44
	43
	43
	44

	2月
	43
	　
	35
	8
	29
	14
	29
	14

	3月
	48
	1
	18
	31
	13
	36
	11
	38

	4月
	45
	　
	27
	18
	22
	23
	21
	24

	5月
	44
	1
	34
	11
	24
	21
	21
	24

	6月
	30
	　
	13
	17
	9
	21
	9
	21

	7至12月小計
	102
	27
	48
	81
	41
	88
	39
	90

	7月
	36
	3
	16
	23
	13
	26
	12
	27

	8月
	29
	　
	17
	12
	15
	14
	15
	14

	9月
	10
	1
	6
	5
	6
	5
	5
	6

	10月
	14
	4
	5
	13
	4
	14
	4
	14

	11月
	11
	8
	4
	15
	3
	16
	3
	16

	12月
	2
	11
	　
	13
	　
	13
	　
	13

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表25、臺北市政府工務局水利工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	96年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	98.67
	1.33
	　
	　
	　
	45.33
	54.67

	總計
	75
	74
	1
	　
	　
	　
	34
	41

	1至6月小計
	56
	56
	　
	　
	　
	　
	29
	27

	1月
	26
	26
	　
	　
	　
	　
	15
	11

	2月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	1
	6

	3月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	3
	4

	4月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	1
	　

	5月
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	8
	4

	6月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	1
	2

	7至12月小計
	19
	18
	1
	　
	　
	　
	5
	14

	7月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	2
	1

	8月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	1
	1

	9月
	3
	2
	1
	　
	　
	　
	　
	3

	10月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	2
	4

	11月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	12月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	88.00
	12.00
	42.67
	57.33
	13.33
	86.67
	8.00
	92.00

	總計
	66
	9
	32
	43
	10
	65
	6
	69

	1至6月小計
	55
	1
	31
	25
	10
	46
	6
	50

	1月
	25
	1
	13
	13
	4
	22
	3
	23

	2月
	7
	　
	5
	2
	3
	4
	3
	4

	3月
	7
	　
	3
	4
	2
	5
	　
	7

	4月
	1
	　
	1
	　
	　
	1
	　
	1

	5月
	12
	　
	9
	3
	1
	11
	　
	12

	6月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	7至12月小計
	11
	8
	1
	18
	　
	19
	　
	19

	7月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	8月
	2
	　
	1
	1
	　
	2
	　
	2

	9月
	2
	1
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	10月
	4
	2
	　
	6
	　
	6
	　
	6

	11月
	　
	1
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	12月
	　
	4
	　
	4
	　
	4
	　
	4

	資料來源：工務局水利工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表26、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	96年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	96.67
	2.22
	　
	1.11
	　
	18.89
	81.11

	總計
	90
	87
	2
	　
	1
	　
	17
	73

	1至6月小計
	61
	61
	　
	　
	　
	　
	17
	44

	1月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	2
	1

	2月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	3月
	27
	27
	　
	　
	　
	　
	13
	14

	4月
	13
	13
	　
	　
	　
	　
	　
	13

	5月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	1
	5

	6月
	11
	11
	　
	　
	　
	　
	1
	10

	7至12月小計
	29
	26
	2
	　
	1
	　
	　
	29

	7月
	15
	14
	　
	　
	1
	　
	　
	15

	8月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	9月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	10月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	11月
	9
	7
	2
	　
	　
	　
	　
	9

	12月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	86.67
	13.33
	14.44
	85.56
	4.44
	95.56
	2.22
	97.78

	總計
	78
	12
	13
	77
	4
	86
	2
	88

	1至6月小計
	59
	2
	8
	53
	2
	59
	2
	59

	1月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	2月
	1
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	3月
	26
	1
	2
	25
	1
	26
	1
	26

	4月
	13
	　
	2
	11
	　
	13
	　
	13

	5月
	5
	1
	1
	5
	　
	6
	　
	6

	6月
	11
	　
	3
	8
	1
	10
	1
	10

	7至12月小計
	19
	10
	5
	24
	2
	27
	　
	29

	7月
	12
	3
	3
	12
	1
	14
	　
	15

	8月
	1
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	9月
	1
	　
	1
	　
	1
	　
	　
	1

	10月
	2
	1
	1
	2
	　
	3
	　
	3

	11月
	3
	6
	　
	9
	　
	9
	　
	9

	12月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：工務局新建工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表27、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	96年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	　
	19.82
	80.18

	總計
	227
	227
	　
	　
	　
	　
	45
	182

	1至6月小計
	166
	166
	　
	　
	　
	　
	37
	129

	1月
	56
	56
	　
	　
	　
	　
	6
	50

	2月
	33
	33
	　
	　
	　
	　
	11
	22

	3月
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	2
	10

	4月
	29
	29
	　
	　
	　
	　
	8
	21

	5月
	24
	24
	　
	　
	　
	　
	7
	17

	6月
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	3
	9

	7至12月小計
	61
	61
	　
	　
	　
	　
	8
	53

	7月
	13
	13
	　
	　
	　
	　
	3
	10

	8月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	3
	19

	9月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	6

	10月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	1
	5

	11月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	1
	5

	12月
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	8

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	97.36
	2.64
	77.53
	22.47
	70.93
	29.07
	70.48
	29.52

	總計
	221
	6
	176
	51
	161
	66
	160
	67

	1至6月小計
	166
	　
	135
	31
	123
	43
	122
	44

	1月
	56
	　
	42
	14
	39
	17
	39
	17

	2月
	33
	　
	29
	4
	26
	7
	26
	7

	3月
	12
	　
	10
	2
	8
	4
	8
	4

	4月
	29
	　
	24
	5
	22
	7
	21
	8

	5月
	24
	　
	21
	3
	20
	4
	20
	4

	6月
	12
	　
	9
	3
	8
	4
	8
	4

	7至12月小計
	55
	6
	41
	20
	38
	23
	38
	23

	7月
	13
	　
	13
	　
	12
	1
	12
	1

	8月
	22
	　
	16
	6
	15
	7
	15
	7

	9月
	6
	　
	5
	1
	5
	1
	5
	1

	10月
	6
	　
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	11月
	6
	　
	4
	2
	3
	3
	3
	3

	12月
	2
	6
	　
	8
	　
	8
	　
	8

	資料來源：工務局公園路燈工程管理處提供，統計室彙整。


	表28、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形
（按決標月別分）

	
	　
	96年度
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	100.00

	總計
	36
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	36

	1至6月小計
	16
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	16

	1月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	2月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	3月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	4月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	5月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	6月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	7至12月小計
	20
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	20

	7月
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	8

	8月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	9月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	10月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	11月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	12月
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	91.67
	8.33
	27.78
	72.22
	19.44
	80.56
	13.89
	86.11

	總計
	33
	3
	10
	26
	7
	29
	5
	31

	1至6月小計
	16
	　
	9
	7
	6
	10
	4
	12

	1月
	2
	　
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2月
	2
	　
	1
	1
	　
	2
	　
	2

	3月
	3
	　
	3
	　
	2
	1
	2
	1

	4月
	2
	　
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	5月
	3
	　
	3
	　
	3
	　
	1
	2

	6月
	4
	　
	1
	3
	　
	4
	　
	4

	7至12月小計
	17
	3
	1
	19
	1
	19
	1
	19

	7月
	8
	　
	　
	8
	　
	8
	　
	8

	8月
	4
	　
	　
	4
	　
	4
	　
	4

	9月
	1
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	10月
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	11月
	2
	1
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	12月
	　
	1
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	資料來源：工務局衛生下水道工程處提供，統計室彙整。
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				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		1月				1						1

		2月

		3月						1				1

		4月

		5月						1				1

		6月

		7月						3				3
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		10月				2		1		1		4

		11月				1		6		1		8

		12月		6		4				1		11

		總計		6		9		12		3		30
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						表12

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		1		60日以內				3		30		2		35

		2		60-120日		9		6		53		4		72

		3		120-180日		8		3		26		2		39

		4		180-240日		5		1		13				19

		5		240-300日		10				38		2		50

		6		300-360日						16

		7		360日以上										0

				總    計		32		13		176		10		231
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						表16

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		0		0日		13		2		7		1		23

		1		60日以內		7		6		7		1		21

		2		60-120日		2		1						3

		3		120-180日						1		1		2

		4		180-240日										0

				合    計		22		9		15		3		49
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						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		0		0元		0

		1		10萬元以下		48				1		44		3

		2		10-50萬元		57		1		1		54		1

		3		50-100萬元		37		2				34		1

		4		100-500萬元		25		3				22

		9		預算不足		6						6

		5		500-1,000萬元		0

		6		1,000-5,000萬元		0

		7		5,000萬元以上		0

				合計		173		6		2		160		5
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						表22

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		1		15日以內		1		1		1				3

		2		15-30日		1						1		2

		3		30-45日		1		1				1		3

		4		45-60日										0

		5		60-75日		1								1

		6		75-90日										0

		7		90-105日										0

				總計		4		2		1		2		9
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						表15

						水利處		新工處		公園處		衛工處		總計

		0		0日						1				1

		1		15日以內				1		43		2		46

		2		15-30日						59		1		60

		3		30-45日		5		2		20		1		28

		4		45-60日		2		1		18				21

		5		60-75日		3				8		1		12

		6		75-90日						4		1		5

		7		90日以上						8		1		9

				合    計		10		4		161		7		182
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						表8

						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		1		100萬元以下		71		3		7		60		1

		2		100-500萬元		224		37		25		157		5

		3		500-1,000萬元		45		21		12		10		2

		4		1,000-5,000萬元		61		10		36				15

		5		5,000萬-1億元		16		2		6				8

		6		1億元以上		11		2		4				5

				總計		428		75		90		227		36
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圖6、臺北市公共工程決標件數--按決標金額分
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圖8、臺北市公共工程變更設計按金額分
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						表10

						總計		水利處		新工處		公園處		衛工處

		0		無追加減金額		4		4

		1		10萬元以下		17		1				16

		2		10-50萬元		15				1		14

		3		50-100萬元		13		7		1		5

		4		100-500萬元		19		11		7		1

		5		500-1,000萬元		3		3

		6		1,000-5,000萬元		2		2

		7		5,000萬元以上		0

		9		追減工程		23		6		8		9

				總計		96		34		17		45		0
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圖8、臺北市公共工程變更設計按金額分
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						表11

						水利處		新工處		公園處		衛工處		合計

		0		0日				1		1				2

		1		15日以內		1		6		132		7		146

		2		15-30日		7		11		38		10		66

		3		30-45日		11		12		18		4		45

		4		45-60日		21		3		15				39

		5		60-75日		8		9		8				25

		6		75-90日		6		7		2				15

		7		90日以上		12		29		7		12		60

		8		其他										0

				合      計		66		78		221		33		398
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圖7 

						表9

						水利處		新工處		公園處		衛工處		合計

		9		超底價決標		1				2		1		4

		0		0 元		6		14		19		2		41

		1		10萬元以下		6		15		62		3		86

		2		10-50萬元		21		12		97		9		139

		3		50-100萬元		23		12		29		3		67

		4		100-500萬元		13		20		18		10		61

		5		500-1,000萬元		4		14				6		24

		6		1,000-5,000萬元		1		3				2		6

		7		5,000萬元以上										0

				合      計		75		90		227		36		428
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圖7、臺北市公共工程決標與底價差額圖
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圖5

				表1

						水利工程處		新建工程處		公園及路燈
工程處		衛生下水道
工程處		總計

				總計		75		90		227		36		428

		已完工		1		32		13		176		10		231

		未完工		0		43		77		51		26		197

						水利處		新工處		公園處		衛工處

				已完工		42.67%		14.44%		77.53%		27.78%

				未完工		57.33%		85.56%		22.47%		72.22%

				總計		100.00		100.00		100.00		100.00
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圖2

				表1

				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		公開招標		74		87		227		36		424

		限制性招標議價		1		2		0				3

		限制性招標比價		0		0		0				0

		限制性招標公開評選		0		1		0				1

		其他		0		0		0				0

		總    計		75		90		227		36		428
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圖3

				表1

				水利處		新工處		公園處		衛工處		總    計

		變更設計		34		17		45				96

		已開工		66		78		221		33		398

		已完工		32		13		176		10		231

		已驗收		10		4		161		7		182

		已結算		69		88		67		31		255

				1		2		3		4		T

		總計		127		88		252		43		510

		1		52		6		53				111

		1		119		53		231		40		443

		1		73		21		201		4		299

		1		34		7		161		3		205

		1		11		3		158		2		174
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圖１、臺北市公共工程發包統計圖
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						表1

		總    計		公開招標		限制性招標議價		限制性招標比價		限制性招標公開評選		其他

		428		424		3		0		1		0
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圖１、臺北市公共工程發包統計圖




