臺北市政府工務局公共工程執行概況
98年度

工務局統計室
一、概述：

民國98年臺北市政府工務局暨所屬各工程處（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包的工程共計631件，其中以「公開招標」方式辦理發包的工程計有624件，占發包工程總件數的98.89％為最多，其次以「限制性招標議價」方式辦理發包的工程有4件，占發包工程總件數的0.63％，其餘3件分別為以「限制性招標比價」、「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理發包的工程各有1件，分別占發包工程總件數的0.16％。

在所有發包工程件數中，於工程施工中辦理變更設計的工程有119件，占發包工程總件數的18.86％。

截至98年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作的工程有573件，占發包工程總件數的90.81％，另有58件占發包工程總件數9.19％的工程，因各種因素而尚未開工。

在631件發包工程中，於年底已完工的工程計有325件，占發包工程總件數51.51％，已開工未完工的工程有248件，含未開工的工程，則共有306件工程未完工，占總發包工程總件數的48.49％。

已完工工程並辦理驗收程序的工程計有211件，占發包工程總件數的33.44％，已完工未驗收的工程有114件，含未開工、未完工的工程則共計420件未辦理驗收，占發包工程總件數的66.56％。

已驗收並辦理工程決算的工程計有187件，占總工程件數的29.64％，已驗收尚未辦理決算的工程有24件，含未開工、未完工及未驗收的工程，則共計444件未辦理工程決算，占發包工程總件數的70.36％。（詳如表1及圖1）
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圖14、臺北市公共工程已完工未驗收統計
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二、公共工程執行情形：

在工務局執行的631件公共工程中，工務局所屬水利工程處（以下簡稱水利處）總計執行121件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包的工程計有120件，占該處發包工程總件數的99.17％，其餘1件為以「限制性招標議價」方式辦理發包，占該處發包工程總件數的0.83％。
新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行143件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包的工程計有137件，占該處發包工程總件數的95.80％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理的工程有3件，占該處發包工程總件數的2.10％，其餘以「限制性招標比價」、「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理發包的工程各有1件，分別占該處發包工程總件數的0.70％。
公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行315件公共工程發包，完全以「公開招標」方式辦理發包。
衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行52件公共工程發包，亦全部都以「公開招標」方式辦理發包。

98年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以公園處及衛工處為最多達100％，而以新工處的95.80％為最低。
以「限制性招標議價」方式辦理的比率，除公園處及衛工處無「限制性招標議價」方式辦理的工程外，則以新工處的2.10％為最高，而以水利處的0.83％為最低。
各工程處以「限制性招標比價」、「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理發包的工程，只有新工處各有1件，其餘各工程處均沒有以此方式辦理發包的工程。

在119件施工中辦理變更工程設計的工程中，以公園處有90件為最多，其次為新工處有15件，水利處亦有10件，而衛工處辦理變更工程設計的工程只有4件為最少者。
如以變更設計件數占各該處公共工程發包件數的比率來看，則以公園處有28.57％的工程有變更設計為最多，其次為新工處有10.49％的工程有變更設計，水利處有8.26％的工程有變更設計，最少者為衛工處，有7.69％的工程有變更設計情形。

截至98年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工施作的工程共計573件，其中以公園處有304件工程已開工為最多，其次為新工處有115件，水利處亦有112件工程已開工，最少者為衛工處僅有42件工程已開工施作。
截至98年底止，尚未開工的工程共計58件，其中以新工處的28件為最多，其次為公園處有11件，衛工處亦有10件工程未開工，最少為水利處有9件工程尚未開工。
已開工的公共工程中，截至98年底止已完工的工程有325件，其中以公園處有222件工程已完工為最多，其次為水利處有65件，最少者為衛工處僅有9件工程已完工。
已開工未完工的工程有248件，含未開工工程件數總計有306件的工程未完工，其中以新工處有114件工程未完工為最多，其次為公園處有93件，水利處有56件未完工工程，衛工處有43件工程至年底則尚未完工為最少。

公共工程已完工並完成驗收程序的工程計有211件，其中以公園處有174件工程已完成驗收程序為最多，其次為水利處有22件，最少者為衛工處，僅有4件工程已完成驗收程序。
截至98年底止尚有114件工程尚未完成驗收程序或未驗收，含未開工及未完工件數總計共有420件工程尚未完成驗收程序或未驗收，其中以公園處的141件為最多，其次為新工處有132件，水利處亦有99件工程尚未完成驗收程序或未驗收，最少者為衛工處，亦尚有48件工程未完成驗收程序或未驗收。

在完成驗收程序的211件公共工程中，已完成辦理經費決算的工程共計187件，其中以公園處有173件工程已結清經費為最多，其次為水利處有11件，最少者為衛工處，僅有1件工程已辦理經費結清作業。
截至98年底止尚有24件工程尚未辦理經費結清作業，含未開工、未完工及未驗收工程件數，總計共有444件工程尚未辦理經費結清作業，其中以公園處有142件工程未結清經費為最多，其次為新工處有141件尚未結清的工程，水利處有110件尚未結清的工程，衛工處有51件尚未結清的工程為最少。
（詳如表1及圖2、圖3）
[image: image2.emf]圖１、臺北市公共工程發包統計圖
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圖2、臺北市公共工程發包情形
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三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，以3月份執行公共工程的發包有106件為最多，占發包工程總件數的16.80％，其次為2月份有101件工程發包，占發包工程總件數的16.01％，最少者為12月份發包的工程件數有28件，占發包工程總件數的4.44％。98年上半年（1-6月）公共工程總計發包409件，占發包工程總件數的64.82％，下半年（7-12月）則有222件的公共工程發包，占發包工程總件數的35.18％。
各月份公共工程已決標且已開工的工程以3月份的106件為最多，占開工工程總件數的18.50％，其次為2月份有101件的工程已開工，占開工工程總件數的17.63％，除12月份無開工工程外，已開工件數最少者為11月份的17件，僅占開工工程總件數的2.97％。
相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工的工程，以12月份共有28件為最多，占全部已決標發包但尚未開工工程總件數的48.28％，其次為11月份有13件工程尚未開工，占未開工工程總件數的22.41％，其餘10月份有7件，6月份有6件，7月份及9月份各有2件均為已發包但尚未開工的工程，其餘各月份均無未開工的工程，其中尤以1月至5月份均無已發包但至年底尚未開工的工程。

各月份完工的公共工程件數以2月份發包中的69件為最多，占已完工工程總件數的21.23％，其次為3月發包的工程有56件已完工，占已完工工程總件數的17.23％，4月份及6月份完工的工程分別有39件及33件，分別占已完工工程總件數的12.00％及10.15％，其他各月份發包後完工的件數均在30件以下，除12月份發包的工程中無已完工的工程外，最少者為11月份，共有7件已完工的工程（詳如表2）。

各工程處中，未開工的工程中以新工處有28件工程未開工為最多，其中又以11月份有9件工程未開工居首；其次為公園處有11件工程未開工，其中12月份即有9件工程未開工居首；衛工處有10件工程未開工，以12月份有4件未開工為最多；水利處有9件工程未開工為最少，但大都集中於12月份，該月份有7件的工程未開工。（詳如表3及圖4）
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圖3、臺北市公共工程執行情形
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本年發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工的工程，至年底尚未完工者計有248件，其中以4月份有38件尚未完工為最多，占未完工工程總件數的15.32％，其次為10月份有29件尚未完工工程，占未完工工程總件數的11.69％，超過20件以上未完工工程的月份為5月份及9月份的27件，7月份有25件及11月有23件的工程未完工，最少者為1月份，僅有5件工程已開工但至年底尚未完工，占未完工工程總件數的2.02％。
以單位分析，新工處有86件工程已開工而未完工，居各工程處之冠，其中以7月份開工中有16件未完工為最多。
其次為公園處有82件工程已開工而未完工，其中又以4月份已開工工程中有17件未完工為最多。
水利處有47件工程已開工而未完工，其中又以10月份有10件已開工而未完工的工程為最多。
衛工處有33件工程已開工而未完工，為各工程處中最少者，其中以5月份已開工中有7件工程尚未完工為最多（詳如表4及圖5）。
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圖4、臺北市公共工程未開工情形
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本年發包的各項公共工程中已完工的工程有325件，其中有211件工程至年底已完成驗收程序，各月中又以2月份的43件工程已完成驗收程序，占完成驗收工程總件數的20.38％為最多，其次為3月份的39件及4月份的32件工程已完成驗收程序，分別占完成驗收工程總件數的18.48％及15.17％，再次者為5月份的21件及6月份的20件工程已完成驗收程序，分別占完成驗收工程總件數的9.95％及9.48％，其他各月份完成驗收程序的工程件數均在20件以下。除12月份無工程完成驗收程序外，以11月份只有3件工程完成驗收程序為最少（詳如表2）。

截至98年底為止，尚有114件工程已完工而尚未完成驗收程序或未驗收。如以已完工月份分析來看，其中以12月份有89件公共工程已完工而尚未完成驗收程序的工程為最多，其次為11月份有11件工程尚未完成驗收程序，另10月份及9月份各有5件工程、7月份有2件工程，5月份及6月份各有1件工程尚未完成驗收程序，其餘各月份均無已完工而未完成驗收程序的工程。（詳如表5）
在已完成驗收程序的工程中並已完成辦理經費決算的工程共計187件，其中以2月份的40件已完成經費決算的工程，占完成經費決算總件數的21.39％為最多，其次為3月份及4月份，分別有32件及31件工程已完成經費決算，另5月份有21件工程已完成經費決算，其餘各月份完成經費決算的工程均在20件以下。除12月份無工程完成經費決算外，最少者為11月份只有3件工程完成經費決算。（詳如表2）
截至98年底止，已完成驗收程序但尚未辦理經費決算的工程共計24件，如以驗收月份分析，其中以12月份有18件工程已完成驗收程序但尚未結清工程經費，占未驗收工程總件數的75.00％為最多，另10月份有2件工程未辦理結清工程經費，其餘11月份、8月份、6月份及5月份各有1件工程未辦理結清工程經費，其他各月份則均無未辦理結清工程經費的工程。（詳如表6）
四、底價訂定：

98年本府發包的631件公共工程中，底價的訂定以「100-500萬元」的有306件為最多，其次為「1,000-5,000萬元」有136件，二者合計442件占發包總件數的70.05％，再次為「500-1,000萬元」有84件的工程，最少者為「5,000萬元-1億元」的工程有28件。

以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有304件為最多。「限制性招標議價」共有4件，其底價訂定分別為「100萬元以下」及「100-500萬元」各有2件。「限制性招標比價」僅有1件，其底價訂定為「100萬元以下」。「限制性招標公開評選」亦有1件，其底價訂定為「1,000-5,000萬元」。另有1件為以「其他」方式辦理招標，其底價訂定為「100萬元以下」。

以各工程處分析，水利處發包的121件公共工程中，底價訂定在「100-500萬元」有49件為最多。發包方式中以「公開招標」發包的工程共有120件，其中底價訂定以「100-500萬元」發包的工程有49件為最多，其次為底價訂定在「1,000-5,000萬元」的工程有37件，底價訂定在「500-1,000萬元」的工程有23件，其餘各種底價之訂定均在10件以下。以「限制性招標議價」發包的工程僅有1件，其底價訂定為「100萬元以下」。
新工處發包的143件公共工程中，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」的工程有65件為最多。各種發包方式中以「公開招標」發包的工程有137件，其中底價之訂定以「1,000-5,000萬元」的工程有64件為最多，其次為底價訂定在「500-1,000萬元」的工程有22件。「限制性招標議價」有3件，其中底價訂定以「100-500萬元」有2件為最多。「限制性招標比價」只有1件，其底價訂定為「100萬元以下」。「限制性招標公開評選」亦只有1件，其底價訂定為在「1,000-5,000萬元」的工程。
公園處發包的315件工程中，完全以「公開招標」發包，其底價訂定以「100-500萬元」的工程有237件為最多，其次為底價訂定在「500-1,000萬元」的工程有35件，另底價訂定在「100萬元以下」者亦有30件。
衛工處發包的公共工程共計52件，亦完全以「公開招標」方式發包，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」的工程有25件為最多，其次為底價訂定在「1億元以上」的工程有13件，其他各種底價訂定的件數，均在10件以下。（詳如表7）
五、決標情形：

98年工務局執行公共工程中的決標金額以在「100-500萬元」的工程有316件為最多，占發包工程總件數的50.08％，決標金額在「1,000-5,000萬元」的工程有130件，占發包工程總件數的20.60％為其次，其他依序為決標金額在「500-1,000萬元」的工程有68件，占發包工程總件數的10.78％，決標金額在「100萬元以下」的工程有65件，占工程總件數的10.30％，決標金額在「5,000萬-1億元」的工程有28件，占發包工程總件數的4.44％，決標金額在「1億元以上」的工程有24件為最少，占工程總件數的3.80％。

以各工程處中分析，水利處發包的121件公共工程中，其決標金額以「100-500萬元」的工程為最多，計有53件，占該處發包工程總件數的43.80％，最少者為「1億元以上」的工程只有2件。

新工處發包的143件公共工程中，其決標金額在「1,000-5,000萬元」的工程為最多，計有64件，占該處發包工程總件數的44.76％，最少者為決標金額在「5,000萬-1億元」的工程有10件。

公園處發包的315件公共工程中，其決標金額以「100-500萬元」的工程為最多，計有238件，占該處發包工程總件數的75.56％，最少者為「1億元以上」的工程僅有1件。

衛工處發包的52件公共工程中，其決標金額以「1,000-5,000萬元」的工程為最多，計有24件，占該處發包工程總件數的46.15％，最少者為「100-500萬元」的工程有2件，該處並無「100萬元以下」的決標工程案件。
「1億元以上」的決標工程案件共有24件，分別為新工處有11件工程，衛工處有10件，水利處有2件，最少者為公園處只有1件工程的決標金額在「1億元以上」。（詳如表8及圖6）
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各工程決標金額與工程底價差額以在「100-500萬元」的工程為最多，計有160件，占決標工程總件數的25.36％，其次為決標金額與工程底價差額在「10-50萬元」的工程，共計有151件，占決標工程總件數的23.93％，差額在「50-100萬元」的工程計有123件，占決標工程總件數的19.49％，差額在「10萬元以下」的工程有80件，占決標工程總件數的12.68％，與工程底價差額為「0元」的工程（即決標金額與底價相同）有39件，占決標工程總件數的6.18％，差額在「1,000-5,000萬元」的工程有37件，占決標工程總件數的5.86％，差額在「500-1,000萬元」的工程計有32件，占決標工程總件數的5.07％，差額在「5,000萬元以上」的工程計有7件，占決標工程總件數的1.11％，決標金額超過底價的工程有2件為最少，但其決標金額均未超過施工預算金額。
本年決標金額與工程底價差額在「0-100萬元」的工程合計為393件，占決標工程總件數的62.28％，也就是說本年度發包的公共工程有6成多的件數，其決標金額與底價金額差距在「100萬元以下」。

水利處發包的工程中，決標金額與工程底價差額以「100-500萬元」的工程有36件為最多，占該處決標工程總件數的29.75％，決標金額與工程底價差額在「5,000萬元以上」的工程，只有1件為最少。
新工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」的工程為最多，計有41件，占該處決標工程總件數的28.67％，而差額在「5,000萬元以上」的工程為最少，計有3件。
公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50萬」的工程為最多達101件，占該處決標工程總件數的32.06％，其次為「50-100萬元」的工程有78件，占該處決標工程總件數的24.76％，差額在「500-1,000萬元」的工程為最少，僅有1件。
衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」的工程為最多，計有23件，占該處決標工程總件數的44.23％，其次為差額在差額「1,000-5,000萬元」的工程，計有11件，差額為「0元」的工程為最少，僅有1件。
除衛工處有2件工程「超底價決標」外，其他各工程處均無「超底價決標」的工程。（詳如表9及圖7）
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本年決標的631件公共工程中，其決標金額與底價相同的工程共有39件，占發包工程總件數的6.18％，低於底價決標的工程共計590件，占發包工程總件數的93.50％，超過底價決標的工程共有2件。

低於底價決標者中以「低於底價10％-20％」的工程有192件為最多，占發包工程總件數的30.43％，其次為「低於底價10％」的工程有164件，占發包工程總件數的25.99％及「低於底價20％-30％」的工程有155件，占發包工程總件數的24.56％，另有8件公共工程以「低於底價50％以上」決標。

各工程處中，水利處發包的121件公共工程中，其決標金額與底價相同的工程有4件，占該處發包工程總件數的3.31％，低於底價決標的工程有117件，占該處發包工程總件數的96.69％，其中以「低於底價10％-20％」的工程有44件，占該處發包工程總件數的36.36％為最多，其次為以「低於底價20％-30％」的工程有35件，占該處發包工程總件數的28.93％，最少者為「低於底價40％-50％」的工程有2件。該處決標工程價格最低的工程為以底價55.56％的決標工程。該處並無超過底價決標的公共工程。

新工處發包的143件公共工程中，其決標金額與底價相同的工程有12件，占該處發包工程總件數的8.39％，其比率為各工程處中最多者，低於底價決標的工程有131件，占該處發包工程總件數的91.61％，其中以「低於底價10％」的工程有57件，占該處發包工程總件數的39.86％為最多，其次為以「低於底價10％-20％」的工程有52件，占該處發包工程總件數的36.36％，最少者為「低於底價50％以上」的工程有4件。該處決標工程價格最低的工程為以底價48.11％的決標工程，該處並無超過底價決標的公共工程。
公園處發包的315件公共工程中，其決標金額與底價相同的工程有22件，數量為各工程處最多者，占該處發包工程總件數的6.98％，低於底價決標的工程有293件，占該處發包工程總件數的93.02％，其中以「低於底價20％-30％」的工程有94件，占該處發包工程總件數的29.84％為最多，其次為以「低於底價10％-20％」的工程有74件，占該處發包工程總件數的23.49％，最少者為「超過底價50％以上」的工程有4件。該處決標工程價格最低的工程為以底價21.91％的決標工程，為各工程處決標金額比率最低的工程。該處並無超過底價決標的公共工程。
衛工處發包的52件公共工程中，其決標金額與底價相同的工程有1件，占該處發包工程總件數的1.92％，低於底價決標的工程有49件，占該處發包工程總件數的94.23％，其中以「低於底價10％-20％」的工程有22件，占該處發包工程總件數的42.31％為最多，其次為以「低於底價20％-30％」的工程有14件，占該處發包工程總件數的26.92％，最少者為「低於底價30％-40％」的工程僅有2件。該處決標工程價格最低的工程為以底價66.88％的決標工程。該處超過底價決標的公共工程有2件，均為「超過底價小於10％」的決標工程。

本年發包的公共工程中，決標金額低於底價50％以上的工程共有8件，其中新工處及公園處各有4件，水利處及衛工處則無低於底價50％以上的決標工程。（詳如統計表10及統計圖8）
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六、變更設計：

本年工務局公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計的工程計有119件，占全部發包工程總件數的18.86％，其中以公園處變更設計有90件為最多，占變更設計工程總件數的75.63％，其次為新工處有15件，占變更設計工程總件數的12.61％，水利處則有10件變更工程設計，而衛工處辦理變更設計的工程為最少，只有4件。

如以變更設計的種類及金額分析，以變更設計而追加工程經費在「10-50萬元」的工程有38件為最多，占變更設計工程總件數的31.93％，其次為追加工程經費在「10萬元以下」的工程有29件，占變更設計工程總件數的24.37％，再次為變更設計而「追減工程經費」及追加工程經費為「50-100萬元」的工程，各有17件及16件，分別占變更設計工程總件數的14.29％及13.45％，最少者為追加工程經費為「1,000-5,000萬元」及「雖因變更設計但未增減工程經費者」的工程（即為「0元」），各僅有2件。本年因變更設計而追加工程經費的工程共計100件，占變更設計工程總件數的84.03％。
以各工程處因變更設計而追加（減）工程經費來看，水利處變更設計共有10件，其中以變更設計而追加工程經費在「100-500萬元」的工程有4件，占該處變更設計工程總件數的40.00％為最多，其次為變更設計而「追減工程經費」的工程有3件，占該處變更設計工程總件數的30.00％，最少者為追加工程經費為「10-50萬元」的工程，僅有1件。
新工處變更設計的工程共有15件，其中以公共工程因變更設計而追加工程經費在「500-1,000萬元」的工程有6件，占該處變更設計工程總件數的40.00％為最多，其次為變更設計而「追減工程經費」的工程有5件，占該處變更設計工程總件數的33.33％，最少者為追加工程經費為「10-50萬元」及「100-500萬元」的工程，各僅有1件。
公園處變更設計共有90件，其中以追加工程經費在「10-50萬元」的工程有35件，占該處變更設計工程總件數的38.89％為最多，其次為因變更設計而追加工程經費在「10萬元以下」的工程有29件，占該處變更設計工程總件數的32.22％，最少者為追加工程經費為「100-500萬元」的工程有2件。該處公共工程因變更設計但「追減工程經費」的工程有9件，占該處變更設計總工程件數的10.00％，為各工程處中最多者。
衛工處變更設計的公共工程共有4件，分別為追加工程經費「10-50萬元」、「50-100萬元」、「100-500萬元」及「500-1,000萬元」的工程各有1件，該處無工程因變更設計而「追減工程經費」的工程。（詳如表11及圖9）
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本年發包的公共工程於施工中變更設計的工程有119件，因變更設計而增加工程經費的工程有100件，占變更設計工程總件數的84.03％，因變更設計而追減工程經費的工程有17件，占變更設計工程總件數的14.29％。該處共有2件工程雖因變更設計但並未增減工程經費。
各工程處中，水利處變更工程設計的工程有10件，其中因變更設計而增加工程經費的工程有5件，占該處變更設計工程總件數的50.00％。該處增加工程經費占決標金額比率最多的工程為增加56.18％；因變更設計而追減工程經費的工程有3件，占該處變更設計工程總件數的30.00％，此3件追減經費均在「追減10％以內」。該處變更工程設計追加減工程經費占決標金額比率最多的工程為追減0.20％。雖因變更設計但並無增減工程經費的工程共有2件，占該處變更設計工程總件數的20.00％。
新工處變更工程設計的工程有15件，其中因變更設計而增加工程經費的工程有10件，占該處變更設計工程總件數的66.67％，其中以增加經費在「增加50％以上」的工程有5件為最多，占該處變更設計工程總件數的33.33％。該處變更設計工程中，增加金額占決標金額比率最多的工程為增加60.95％；因變更設計而追減工程經費的工程有5件，占該處變更設計工程總件數的33.33％，其中4件追減經費占決標金額比率均為「追減10％以內」，另1件追減經費占決標金額比率在50％以上。該處變更設計工程中，追減工程經費占決標金額比率最多的工程為追減50.75％。該處並沒有因變更設計但並無增減工程經費的工程。
公園處變更工程設計者有90件，其中因變更設計而增加工程經費者有81件，占該處變更設計工程總件數的90.00％，其中以增加經費在「增加10％以內」的工程有49件為最多，占該處變更設計工程總件數的54.44％。該處變更設計工程中，增加經費占決標金額比率最多者為增加49.50％的工程。因變更設計而追減工程經費者有9件，占該處變更設計工程總件數的10.00％，其中8件追減經費占決標金額比率為在「追減10％以內」，另1件追減經費占決標金額比率為在「追減40-50％」。該處變更設計工程中，追減工程經費占決標金額比率最多的工程為追減48.57％。該處並沒有因變更設計但並無增減工程經費的工程。
衛工處變更工程設計的工程有4件，全部為因變更設計而增加工程經費的工程，其中3件為變更設計而增加工程經費在「增加10％以內」的工程。該處變更設計工程中，增加工程金額占決標金額比率最多者為增加22.45％的工程。該處並沒有因變更設計但並無增減工程金額的工程。（詳如統計表12及統計圖10）
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七、開工情形：

98年本府工務局發包的公共工程中，至12月底止已開工並實際施作的工程共計573件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」的工程有176件為最多，占已開工工程總件數的30.72％，其次為「15-30日」的待工工期有131件，占已開工工程總件數的22.86％，最少者為「0日」（即決標日即開工）僅有4件。各工程待工工期在「30日以內」的工程共計有311件，占已開工工程總件數的54.28％。

各工程處待工工期在「90日以上」的工程以新工處之39件為最多，佔該處已開工工程總件數的33.91％，其次為水利處有20件工程待工工期在「90日以上」的工程，占該處已開工工程總件數的17.86％，最少者為公園處只有5件，佔該處已開工工程總件數的1.64％。
另待工工期在「90日以上」的工程共有72件，占已開工工程總件數的12.57％，是否需要如此長的待工工期，或有其他因素影響，值得探討原因。
以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有137件工程的待工工期在「15日以內」，占該處已開工工程總件數304件的45.07％，其次為待工工期在「15-30日」的工程有104件，占已開工工程總件數的34.21％，該處各工程待工工期在「30日以內」的工程共計有244件，占該處已開工工程總件數的80.27％，該處有3件工程的待工工期為「0日」，是各工程處最多的工程。
其次為衛工處，該處42件已開工工程中有18件工程於決標後「15日以內」開工，占已開工工程總件數的42.86％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有14件，占已開工工程總件數的33.33％。該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有32件，占該處已開工工程總件數的76.19％。
水利處方面，以待工工期在「45-60日」的工程有27件，占該處已開工工程總件數的24.11％為最多，其次為待工工期在「30-45日」的工程有25件，占該處已開工工程總件數的22.32％，該處待工工期最少者為「15日以內」的工程有6件，占該處已開工工程總件數的5.36％。該處各工程待工工期在「30日以內」的工程共計有13件，占該處已開工工程總件數的11.61％。
新工處方面，則以待工工期在「90日以上」的工程有39件，占該處已開工工程總件數的33.91％為最多，其次為待工工期在「75-90日」的工程有18件，占該處已開工工程總件數的15.65％，最少者為待工工期為「0日」的工程有1件。該處各工程待工工期在「30日以內」的工程共計有22件，占該處已開工工程總件數的19.13％。該處各工程待工工期在「75日以上」的工程共計57件，占該處已開工工程總件數的49.56％，也就是說約有5成的工程待工工期在「75日以上」，為各工程處最高的工程。
（詳如表13及圖11）
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本年並無公共工程為因應緊急需要（如搶修工程等）而先行施工，後再補辦發包作業程序，以致產生開工日期在決標日期之前的現象。
本年截至12月底仍未開工的決標工程計有58件。（詳如表28）

八、完工情形： 
98年工務局631件發包的公共工程中，預定於98年當年完工的工程有380件，占發包工程總件數的60.22％，預定於99年完工的工程有177件，占發包工程總件數的28.05％，預定於100年（含）以後完工的工程計有34件，占發包工程總件數的5.39％，但另有40件公共工程雖已發包，但因各種因素尚未開工，以及其他因素，以致無法確定預定完工期程。
以各工程處分析，水利處預定於98年完工的公共工程有84件，占該處121件發包工程的69.42％為最多，預定於100年（含）以後完工的工程計有2件為最少。
新工處預定於98年完工的公共工程有69件，占該處143件發包工程的48.25％為最多，預定於100年（含）以後完工的工程計有5件為最少；該處以因各種因素尚未開工，以致無法確定預定完工期程的工程有27件，為各工程處中最多者，占該處發包工程總件數的18.88％。
公園處以預定於98年完工的工程有218件，占該處已發包工程315件的69.21％為最多，無法確定預定完工期程的工程有4件為最少。
衛工處則以預定於99年完工的工程有26件為最多，占該處已發包工程52件的50.00％，預定於98年當年度完工的工程有9件為最少。該處預定於100年（含）以後完工的工程有17件，為各工程處最多的工程。（詳如表14）

98年本府工務局發包的公共工程中，截至12月底止已完工者共計325件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」完工的工程有94件為最多，占已完工工程總件數的28.92％，其次為「60日以內」完工的工程有88件，占已完工工程總件數的27.08％，二者合計182件，占已完工工程總件數的56.00％，最少者為「300-360日」完工的工程有8件，占已完工工程總件數的2.46％。
98年並無「360日以上」完工的公共工程。
工務局所屬各工程處中，水利處至年底完工的工程有65件，完工工程工期日數以「60-120日」及「240-300日」完工的工程各有22件為最多，分別占該處已完工工程總件數的33.85％，其次為「120-180日」完工的工程計有11件，占該處已完工工程總件數的16.92％，最少者為「180-240日」完工的工程有4件。
新工處完工的工程有29件，完工工期日數以「60日以內」完工的工程為最多有16件，占該處已完工工程總件數的55.17％，其次為「60-120日」完工的工程有8件，占該處已完工工程總件數的27.59％，最少者為「180-240日」及「240-300日」完工的工程各只有1件。該處無工期超過「300日以上」完工的公共工程。
公園處完工的工程有222件，完工工期日數以「60日以內」完工的工程有66件為最多，占該處已完工工程總件數的29.73％，其次為「60-120日」完工的工程計有58件，占該處已完工工程總件數的26.13％，最少者為「300-360日」完工的工程有8件，占該處已完工工程總件數的3.60％。該處無完工工期日數在「360日以上」完工的公共工程，但該處完工工期日數在「240日以上」完工的工程總計有55件，為各工程處之冠。
衛工處完工的工程有9件，完工工期日數以「60-120日」完工的工程有6件為最多，占該處已完工工程總件數的66.67％，其餘分別為「180-240日」完工的工程有2件及「120-180日」完工的公共工程有1件。該處並無「60日以內」或「240日以上」完工的公共工程。
98年完工的公共工程中，完工日數超過「300日以上」者共計8件，均全屬於公園處完工的公共工程。（詳如表16及圖12）
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至98年底已完工的325件公共工程中，其預定工期與實際工期相差為「0日」的工程（即在預定完工日當日完工者）計有128件為最多，占已完工工程總件數的39.38％，其次為「提早30日以內」的工程，計有89件，占已完工工程總件數的27.38％；提早完工的工程總計有155件，占已完工工程總件數的47.69％，超過預定工期完工的工程（即為延遲完工）總計有42件，占已完工工程總件數的12.92％，其中以延遲「30日以內」完工的工程有32件為最多，占完工工程總件數的9.85％。
以各工程處分析，水利處65件已完工的公共工程中，於預定完工日完工的工程有40件，占該處已完工工程總件數的61.54％，提早完工的工程計有19件，占該處已完工工程總件數的29.23％，提早完工最多的工程為「提早30日以內」完工有12件，延遲完工的工程計有6件，占該處已完工工程總件數的9.23％，此6件延遲完工的工程均為延遲「30日以內」完成的工程。該處提早完工最多日數的工程為提早148日，延遲完工最多日數的工程為延遲18日。
新工處已完工的工程有29件，其中於預定工期日完工的工程有13件，占該處已完工工程總件數的44.83％，提早完工的工程有7件，均為「提早30日以內」完工的工程，延遲完工的工程有9件，以延遲「30日以內」完工的工程有5件為最多，延遲完工最久的工程為「延遲120-150日」完工的工程有2件。該處提早完工最多日數的工程為提早26日，延遲完工最多日數的工程為延遲146日，為各工程處延遲完工最久的工程。
公園處已完工的工程有222件，其於預定工期日完工的工程有74件，占該處已完工工程總件數的33.33％，提早完工的工程有127件，占該處已完工工程總件數的57.21％，其中「提早30日以內」完工的工程者有70件為最多，占該處已完工工程總件數的31.53％，提早完工最多者為「提早180日以上」的工程只有1件。延遲完工的工程有21件，占該處已完工工程總件數的9.46％，其延遲完工日數以「延遲30日以內」的工程有17件為最多，為各工程處已完工工程中延遲完工件數最多的工程。該處提早完工最多日數的工程為提早199日，為各工程處提早完工最多日數的工程，延遲完工最多日數的工程為延遲143日。
衛工處9件已完工的公共工程中，於預定工期完工的工程僅有1件，占該處已完工工程總件數的11.11％，該處提早完工的公共工程有2件，分別為「提早90-120日」及「提早150-180日」的工程各有1件。該處延遲完工者有6件，占該處完工工程總件數的66.67％，其中以「延遲30日以內」完工的工程有4件為最多。該處提早完工最多日數的工程為提早156日，延遲完工最多日數的工程為延遲114日。
以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則以水利處延遲完工有6件工程，且均為「延遲30日以內」的工程為最佳，其次者為公園處雖有21件延遲完工的工程，但僅占該處完工工程件數的9.46％，且大部份集中於「延遲30日以內」完工的工程，故其績效應為次佳者。再次者為新工處，雖也僅有9件延遲完工的工程，但占該處已完工工程總件數的31.03％，則顯示績效較差。衛工處雖亦僅有6件延遲完工的工程，但占該處已完工工程總件數的66.67％，則應顯示績效為各工程處完工績效較低者。（詳如表15）

九、工程驗收：

截至98年底工務局發包的公共工程中，已申報完工的工程共計325件，其中已完成驗收程序的工程計有211件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中的工程計有114件，含未開工及未完工的工程共計有420件的工程未辦理驗收。

在已完成辦理驗收程序的公共工程中，以其完工日至驗收日數分析來看，本年無工程申報完工日即完成辦理驗收程序的工程（即「0日」），在「15日以內」及「15-30日」完成辦理驗收程序的工程各有55件，分別占完成辦理驗收總件數的26.07％為最多，在「30-45日」完成辦理驗收程序的工程計有39件，占已完成辦理驗收總件數的18.48％為次多，其餘依序為在「45-60日」完成辦理驗收程序的工程計有33件，占已完成辦理驗收總件數的15.64％，在「60-75日」完成辦理驗收程序的工程有19件，占已完成辦理驗收總件數的9.00％，在「75-90日」完成辦理驗收程序的工程有6件，占已完成辦理驗收總件數的2.84％，最少者為在「90日以上」完成辦理驗收程序的工程有4件，占已完成辦理驗收總件數的1.90％。

以各工程處分析，水利處施工工程於申報完工後，已於「15-30日」完成驗收程序的工程為最多計有7件，占該處已完成驗收總件數22件的31.82％，其次為「30-45日」完成驗收程序的工程有6件，占該處已完成驗收總件數的27.27％，最少者為在「75-90日」及「15日以內」完成辦理驗收程序的工程各僅有1件。
新工處施工工程於申報完工後，已於「45-60日」及「75-90日」完成驗收的工程各有3件為最多，分別占該處已完成驗收總件數11件的27.27％，其次為「30-45日」及「90日以上」完成驗收程序的工程各有2件，分別占該處已完成驗收總件數的18.18％，最少者為「15日以內」完成辦理驗收程序的工程僅有1件。
公園處施工工程於申報完工後，已於「15日以內」完成驗收程序的工程有53件為最多，占該處已完成驗收總件數174件的30.46％，該處在「15日以內」，成驗收程序的工程，無論在件數或比率上，均為各工程處之冠。其次為在「15-30日」完成驗收程序的工程計有48件，占該處已完成驗收總件數的27.59％，最少者為在「75-90日」及「90日以上」完成辦理驗收程序的工程各有2件。
衛工處施工工程於申報完工後，並完成驗收程序的工程共計有4件，最多者為在「60-75日」完成驗收程序的工程計有3件，占該處已完成驗收總件數的75.00％，另1件為在「30-45日」完成驗收程序的工程。（詳如表17及圖13）
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98年工務局各項公共工程已申報完工，但截至12月31日止仍未完成辦理驗收程序的工程尚有114件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收程序的工程有59件為最多，占尚未完成辦理驗收總件數的51.75％，其次為「0日」仍未完成辦理驗收程序的工程（即12月31日申報完工）有41件，占尚未完成辦理驗收總件數的35.96％，其他分別為「60-120日」尚未完成驗收程序的工程有9件，「120-180日」尚未完成驗收程序的工程有3件，「180-240日」尚未完成驗收程序的工程有2件為最少。

如以各工程處分析，水利處有43件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的37.72％，其中以「0日」尚未完成驗收程序的工程有23件為最多，占該處未完成驗收總件數的53.49％，另有20件為「60日以內」尚未完成驗收程序的工程，占該處未完成驗收總件數的46.51％。
新工處有18件公共工程尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的15.79％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序的工程有7件為最多，占該處未完成驗收總件數的38.89％，其次為「60-120日」尚未完成驗收程序的工程有6件，占該處未完成驗收工程總件數的33.33％。該處有3件工程於「120-180日」尚未完成驗收程序及有2件工程於「180-240日」尚未完成驗收程序為各工程處未完成驗收日數最多者。
公園處有48件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的42.11％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序的工程有29件為最多，占該處未完成驗收總件數的60.42％，其次為「0日」尚未完成驗收程序的工程有18件，占該處未完成驗收總件數的37.50％。
衛工處有5件公共工程尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的4.39％，此5件分別為「60日以內」尚未完成驗收程序的工程有3件及「60-120日」尚未完成驗收程序的工程有2件。
新工處及衛工處均無「0日」未完成驗收程序的工程。除新工處有5件於「120日以上」未完成驗收程序的工程外，其他各工程處均無「120日以上」未完成驗收程序的工程。
水利處已完工未完成驗收程序最多日數的工程為38日，是各工程處中未完成驗收程序日數最少者。新工處已完工未完成驗收程序最多日數的工程為214日，是各工程處中未完成驗收程序日數最多者。公園處已完工未完成驗收程序最多日數的工程為64日。衛工處已完工完未成驗收程序最多日數的工程為83日。（詳如表18及圖14）。
[image: image14.emf]18.88

18.86

86.71

90.81

51.57

51.51

36.54

33.44

12.60

21.29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

變更設計率開工率完工率驗收率預算結餘率

圖20、近兩年公共工程績效比較(一)

97年

98年

％


如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收程序的工程，則決標金額在「100-500萬元」的公共工程，有66件已完工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的57.89％為最多，其次為決標金額在「500-1,000萬元」的公共工程，有21件已完工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的18.42％，最少者為決標金額在「1億元以上」的公共工程有1件，為已完工但尚未完成驗收程序者。

以各工程處分析，水利處43件已完工未完成驗收程序的公共工程中，以決標金額在「100-500萬元」的工程有26件為最多，占該處已完工未完成驗收總件數的60.47％，其次為「500-1,000萬元」的工程有13件，最少者為「1,000-5,000萬元」有4件工程已完工，但尚未完成驗收程序。
新工處已完工未完成驗收程序的公共工程有18件，其中以決標金額在「100萬元以下」、「100-500萬元」及「1,000-5,000萬元」的工程各有4件為最多，分別占該處已完工未完成驗收總件數的22.22％，最少者為「1億元以上」僅有1件，占該處已完工未完成驗收總件數的5.56％。
公園處已完工未完成驗收程序的公共工程共有48件，其中以決標金額在「100-500萬元」的工程有35件為最多，占該處已完工未完成驗收總件數的72.92％，其次為「100萬元以下」的工程有9件，占該處已完工未完成驗收總件數的18.75％，最少者為「1,000-5,000萬元」有1件工程已完工，但尚未完成驗收程序。
衛工處已完工未完成驗收程序的公共工程共有5件，以決標金額在「500-1,000萬元」及「1,000-5,000萬元」的工程各有2件為最多，最少者為「100-500萬元」有1件工程已完工，但尚未完成驗收程序。
（詳如表19）
公共工程已完工未完成驗收程序的114件中，如以其決標金額與尚未驗收日數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」的已完工公共工程且在「60日以內」尚未完成驗收程序的件數為最多，共計有35件，其次為決標金額在「100-500萬元」的已完工工程，在「0日」已完工但尚未完成驗收程序的公共工程有27件為次之。

如以各工程處分析，水利處有43件已完工而未完成驗收程序的工程，其中以決標金額「100-500萬元」的已完工工程，且在「0日」仍未完成驗收程序的工程為最多，共有14件，其次為以決標金額「100-500萬元」者的已完工工程，且在「60日以內」仍未完成驗收程序的工程有12件。
新工處有18件已完工而未完成驗收程序的工程，其中以決標金額「100萬元以下」的已完工工程，且在「60日以內」仍未完成驗收程序的工程有3件為最多，其次為決標金額「100-500萬元」的已完工工程，且在「180-240日」仍未完成驗收程序、決標金額「500-1,000萬元」的已完工工程，且在「60-120日」仍未完成驗收程序及決標金額「1,000-5,000萬元」的已完工工程，且在「60日以內」仍未完成驗收程序的工程各有2件。
公園處有48件已完工而未完成驗收程序的工程，其中以決標金額「100-500萬元」的已完工工程且在「60日以內」仍未完成驗收程序的工程為最多，計有21件，其次為決標金額「100-500萬元」的已完工工程，且在「0日」仍未完成驗收程序的工程有13件。
衛工處僅有5件未完成驗收程序的工程，分別為「100-500萬元」的已完工工程且在「60日以內」仍未完成驗收程序、「500-1,000萬元」的已完工工程且在「60日以內」仍未完成驗收程序、「500-1,000萬元」的已完工工程且在「6-120日」仍未完成驗收程序、「1,000-5,000萬元」的已完工工程且在「60日以內」仍未完成驗收程序及「1,000-5,000萬元」的已完工工程且在「60-120日」仍未完成驗收程序的工程各有1件。（詳如表20）

十、工程決算：

截至98年底止各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已決算工程經費者共計187件，其中以公園處的173件為最多，占已決算工程總件數的92.51％，其次為水利處的11件，占已決算工程總件數的5.88％，最少者為衛工處的1件，占已決算工程總件數的0.53％。各種工程預算結餘組距中以預算結餘為「50-100萬元」的工程有55件為最多，占已決算工程總件數的29.41％，其次為預算結餘為「10-50萬元」的工程計有45件，占已決算工程總件數的24.06％，最少者為預算結餘為「500-1,000萬元」的工程僅有1件，占已決算工程總件數的0.53％，另有6件已決算的工程，預算結餘為「0元」，也就是說施工結算經費與施工預算相同，無經費剩餘。本年已決算的公共工程中，其預算結餘並無「1,000萬元以上」的工程。
以各工程處分析，水利處在已決算工程件數中以預算結餘為「100-500萬元」的工程有6件為最多，占該處已決算工程總件數的54.55％，其次為預算結餘在「10萬元以下」及「50-100萬元」的工程各有2件，各占該處已決算工程總件數的18.18％。
新工處已決算工程經費的公共工程只有2件，其預算結餘金額分別為「10萬元以下」及「100-500萬元」的工程各有1件。
公園處已決算工程經費的公共工程有173件，其中以預算結餘為「50-100萬元」的工程有52件，占該處已決算工程總件數的30.06％為最多，其次為預算結餘「10-50萬元」的工程有44件，該處預算結餘為「0元」的工程有6件，為各工程處中僅有者，且該處預算結餘為「500-1000萬元」的工程有1件，亦為各工程處僅有的工程。
衛工處已決算工程僅有1件，為預算結餘「50-100萬元」的工程。

各工程處中，水利處預算結餘最多的為結餘498.4萬的工程。新工處處預算結餘最多的為結餘461.64萬的工程。公園處預算結餘最多的為結餘504.2萬的工程，為各工程處預算結餘最多的工程。衛工處預算結餘最多的為結餘88.2萬的工程，為各工程處預算結餘最少的工程。（詳如表21及圖15）
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本年已驗收並結清工程款者共計187件，其預算結餘占施工預算之比率，以「結餘20％-30％」的工程有51件為最多，占已決算工程總件數的27.27％，其次為「結餘30％-40％」的工程有46件，占已決算工程總件數的24.60％，最少者為「結餘50％-60％」的工程有2件；本年有4件工程預算結餘比率為「結餘60％以上」的工程，占已決算工程總件數的2.14％。

以各工程處分析，水利處已決算工程有11件，施工預算結餘以「結餘20％-30％」的工程有4件為最多，占該處已決算工程總件數的36.36％，其次為「結餘30％-40％」的工程有3件，占該處已決算工程總件數的27.27％，該處並沒有「無預算結餘」的工程。
新工處已決算的工程只有2件，施工預算結餘均為「結餘10％-20％」的工程。
公園處已決算工程有173件，施工預算結餘以「結餘20％-30％」者有47件為最多，占該處已決算工程總件數的27.17％，其次為「結餘10％以下」及「結餘30％-40％」的工程，分別有45件及43件，占該處已決算工程總件數的26.01％及24.86％，該處「無預算結餘」的工程有6件，為各工程處中僅有者。另「結餘50％以上」的工程亦有6件，亦為各工程處中僅有者。
衛工處已決算工程僅有1件，施工預算結餘為「結餘10％以下」的工程。
各工程處中，水利處最多預算結餘比率為結餘40.00％的工程。新工處最多預算結餘比率為結餘16.31％的工程。公園處最多預算結餘比率為結餘89.36％的工程，為各工程處中預算結餘比率最多者。衛工處最多預算結餘比率為結餘6.89％的工程，為各工程處中預算結餘比率最少者。

（詳如表22及統計圖16）
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截至98年底止工務局發包的公共工程中，已經驗收程序並已結清工程經費者共計187件，其中有變更設計的工程計53件，占已決算工程總件數之28.34％，已辦決算工程者的施工預算數為新台幣6億4,342萬元，決標金額為4億6,423萬元，其決標金額占已辦決算工程者施工預算數的72.15％，工程決算金額為5億641萬元，占已辦決算工程者施工預算金額的78.71％，預算結餘金額為1億3,700萬元，占已辦決算工程者施工預算金額的21.29％。

以各工程處分析，水利處11件已決算工程中，有變更設計的工程共有4件，佔該處決標工程總件數的36.36％，已決算工程之決算金額為5,819萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額7,963萬元的73.08％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的26.92％。
新工處2件已決算的工程並無變更工程設計的工程，其決算金額為2,386萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額2,850萬元的83.70％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的16.30％。
公園處173件已決算工程中有48件有變更工程設計，占該處已決算工程總件數的27.75％，已決算工程的決算金額為4億1,244萬元，占該處已辦決算工程者施工預算金額5億2,247萬元的78.94％，預算結餘占已辦決算工程者的施工預算數的21.06％。
衛工處只有1件已決算的工程並為有變更工程設計的工程，其決算金額為1,193萬元，占該處已辦決算工程的工程施工預算金額1,281萬元的93.11％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的6.89％。
各工程處已驗收並完成經費決算的工程中，變更設計占已決算工程總件數之比率以衛工處的100％為最多，除新工處無已決算並辦理變更設計的工程外，最少者為公園處的27.75％。
決標金額占施工預算的比率以新工處的81.31％為最多，最少者為衛工處的63.62％。
工程決算金額占預算之比率以衛工處的93.11％為最高，最低者為水利處的73.08％。
預算結餘占施工預算之比率以水利處的26.92％為最高，其次為公園處的21.06％，最低者為衛工處的6.89％。（詳如表23）
截至98年底止，工務局公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清的工程共計24件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程經費的工程有11件為最多，其次為「15-30日」仍未結清工程經費的工程有7件，最少者為「45-60日」仍未結清工程經費的工程僅有1件。

如以各工程處分析，以水利處有11件工程已完成驗收程序但仍未結清工程經費的工程為各工程處中最多者，其中以「15日以內」有8件工程已完成驗收程序，但仍未結清工程經費為最多。
新工處有9件工程已完成驗收程序但仍未結清工程經費的工程，其中以「15-30日」及「90-105日」各有3件仍未結清工程經費為最多。在「90-105日」未結清工程經費的工程有3件，為各工程處中僅有的工程。
公園處僅有1件已完成驗收程序但仍未結清工程經費的工程，為在「15日以內」仍未結清工程經費的工程。
衛工處有3件已完成驗收程序但仍未結清工程經費的工程，分別為「15日以內」、「15-30日」及「45-60日」仍未結清工程經費的工程各有1件。（詳見表24及圖17）
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十一、工程執行績效：

公共工程執行績效分為開工績效、完工績效及驗收績效3部分：

1. 開工績效即平均每件工程待工日數，待工日數愈少者績效愈佳。
2. 完工績效為預定完工日期與實際完工日期之差距，差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為負數則為延期完工。
3. 驗收績效為完工後至完成驗收程序所需時間，驗收日數愈少表示驗收績效愈佳。

98年工務局執行公共工程，在開工績效方面，平均開工率（已開工件數/發包件數）為90.81％，其中以公園處的96.51％開工率為最高，其次為水利處有92.56％的開工率，最低者為新工處的80.77％。平均待工日數為41.68日，各工程處中以公園處平均每件工程待工日數為20.91日為最優，其次為衛工處平均待工日數為33.52日，平均待工日數最多者為新工處的77.17日。
在完工績效方面，平均完工率（已完工件數/發包件數）為51.51％，其中以公園處的70.48％為最佳，其次為水利處有53.72％的完工率，最低者為衛工處的17.31％。平均每件工程提早完工日數（累計提早完工日數/發包件數）為13.40日，各工程處中以公園處平均提早完工日數為18.43日為最優，其次為水利處平均每件工程提早完工日數為8.82日，衛工處則平均每件工程提早完工日數則為5.89日，而新工處平均每件工程則為延遲12.52日方能完工，為各工程處完工工程中唯一平均延遲完工者。
在驗收績效方面，平均驗收率（已驗收件數/發包件數）為33.44％，其中以公園處的55.24％驗收率為最高，其次為水利處有18.18％的驗收率，最少者為新工處與衛工處，均為7.69％的驗收率。平均每件工程驗收日數約為33.69日，各工程處中以衛工處平均每件工程完工後需64.00日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位。其次為新工處平均每件工程完工後需63.73日方能完成驗收程序。水利處平均每件工程完工後需40.50日方能完成驗收程序。公園處則平均每件工程完工後僅需30.23日即能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。
由表25可發現，水利處平均每件工程可提早完工日數為8.82日，但完成驗收程序卻需要約40日。新工處平均每件工程須延遲程完工日數約為12.5日，而完成驗收程序卻需要約64日。公園處平均每件工程可提早完工日數為18.43日，但完成驗收程序卻只需要約30.23日即可完成。而衛工處所發包的公共工程，平均每件工程雖可提早約6日完工，但完成驗收程序卻需耗費64日方能完成驗收程序。
（詳如表25、圖18及圖19）
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0

10

20

30

40

50

60

0

日

15

日以內

15

-

30

日

30

-

45

日

45

-

60

日

60

-

75

日

75

-

90

日

90

日以上

水利處

新工處

公園處

衛工處

民國98年件


十二、兩年比較：

98年工務局公共工程發包件數共計631件，較上年（97年）的572件增加59件，增加幅度為10.31％。施工預算數則較上年的152億4,799萬元減少7億506萬元，為145億4,292萬元，減少幅度為4.62％。
上年平均每件公共工程預算數為2,666萬元，本年則減少至2,305萬元，較上年減少361萬元，減少幅度為13.54％。

上年572件公共工程決標金額為135億3,914萬元，本年則減少25億5,458萬元為109億8,456萬元，減少幅度為18.87％。
上年平均每件工程決標金額為2,367萬元，本年則減少626萬元為1,741萬元，減少幅度為26.45％。

上年工程決標金額與施工預算數比較，節約金額為17億884萬元，占預算數11.21％，本年節約金額則為35億5,836萬元，為預算金額的24.47％，較上年增加13.26％。
上年公共工程決標金額為施工預算數的88.79％，本年則為施工預算數的75.53％，較上年減少13.26％。
上年發包工程決標金額為工程底價的92.38％，本年決標金額則為底價的83.62％，較上年減少8.77％。

上年工程發包後變更設計的工程有108件，本年則增加為119件。以變更設計件數對總發包工程件數的比率來看，上年變更設計的的比率為18.88％，本年變更工程件數比率為18.86％，較上年減少0.02％。
上年變更設計後追加工程經費為2億4,963萬元，占決標金額的1.84％，本年變更設計後追加工程經費則為1億193萬元，占決標金額的比率0.93％，較上年減少幅度為0.92％。

本年公共工程開工率（已開工工程件數占發包工程件數比率）為90.81％，較上年的86.71％增加4.10％。
本年公共工程完工率（已完工工程件數占發包工程件數比率）為51.51％，較上年的51.57％略為減少0.06％。
本年公共工程驗收率（已驗收工程件數占發包工程件數比率）為33.44％，較上年的36.54則減少3.10％。
（詳如表27、圖20）
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本年公共工程決標後已開工者計有573件，平均每件開工工程的待工日數為41.68日，較上年平均待工日數41.56日略為增加0.12日，增加幅度約為0.12％。
本年已完工工程共計325件，與工程預定完工日比較，平均每件工程提早7.60日完工，較上年平均每件工程提早21.38日完工，提早完工日數減少13.78日，減少幅度為64.45％。
本年已驗收工程計有211件，平均每件完工工程需耗費33.69日方能完成驗收程序，較上年平均需耗費31.49日完成驗收程序，則增加2.20日，增加幅度為6.99％。
上年公共工程完工後經驗收合格且完成工程經費結清者計有180件，本年較上年度增加7件為187件。
上年工程決算總金額為5億2,337萬元，本年工程決算金額則較上年減少1,696萬元為5億641萬元，但與決標金額比較仍多出4,218萬元，增加幅度為9.09％，與上年決標金額比較，則增加經費991萬元，增加幅度為2.52％。
預算結餘與施工預算比較，上年預算結餘（節省經費）為7,570萬元，節省經費比率為12.60％，本年預算結餘較上年度增加6.130萬元為1億3,700萬元，節省經費比率為21.29％，較上年增加8.69％。
（詳如表27、圖21）
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十三、附錄：

98年度工務局主管暨所屬工程處公共工程發包及執行情形（按決標月別分），詳如表27至表31。
	表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	
	
	
	民國98年
	
	
	單位：件，％

	區      分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	發包方式
	合計
	631
	100.00
	121
	100.00
	143
	100.00
	315
	100.00
	52
	100.00

	
	公開招標
	624
	98.89
	120
	99.17
	137
	95.80
	315
	100.00
	52
	100.00

	
	限制性招標
	議價
	4
	0.63
	1
	0.83
	3
	2.10
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	1
	0.16
	　
	　
	1
	0.70
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	1
	0.16
	　
	　
	1
	0.70
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	1
	0.16
	　
	　
	1
	0.70
	　
	　
	　
	　

	變更設計
	無
	512
	81.14
	111
	91.74
	128
	89.51
	225
	71.43
	48
	92.31

	
	有
	119
	18.86
	10
	8.26
	15
	10.49
	90
	28.57
	4
	7.69

	開工情形
	已開工
	573
	90.81
	112
	92.56
	115
	80.42
	304
	96.51
	42
	80.77

	
	未開工
	58
	9.19
	9
	7.44
	28
	19.58
	11
	3.49
	10
	19.23

	完工情形
	已完工
	325
	51.51
	65
	53.72
	29
	20.28
	222
	70.48
	9
	17.31

	
	未完工
	306
	48.49
	56
	46.28
	114
	79.72
	93
	29.52
	43
	82.69

	驗收情形
	已驗收
	211
	33.44
	22
	18.18
	11
	7.69
	174
	55.24
	4
	7.69

	
	未驗收
	420
	66.56
	99
	81.82
	132
	92.31
	141
	44.76
	48
	92.31

	決算情形
	已決算
	187
	29.64
	11
	9.09
	2
	1.40
	173
	54.92
	1
	1.92

	
	未決算
	444
	70.36
	110
	90.91
	141
	98.60
	142
	45.08
	51
	98.08

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。
	
	
	
	
	

	      2.已開工未完工的公共工程計248
	件。
	
	
	
	
	
	

	      3.已完工未驗收的公共工程計114
	件。
	
	
	
	
	
	

	      4.已驗收未決算的公共工程計24
	件。
	
	
	
	
	
	


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

	（按決標月別分）

	
	
	
	
	
	民國98年
	　
	單位：件、﹪

	區      分
	合計
	1-6月
小計
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	發包方式
	合計
	數量
	631
	409
	42
	101
	106
	61
	42
	57

	
	
	％
	100.00
	64.82
	6.66
	16.01
	16.80
	9.67
	6.66
	9.03

	
	公開招標
	數量
	624
	405
	42
	101
	105
	60
	41
	56

	
	
	％
	100.00
	64.90
	6.73
	16.19
	16.83
	9.62
	6.57
	8.97

	
	限制性招標
	議價
	數量
	4
	2
	　
	　
	　
	　
	1
	1

	
	
	
	％
	100.00
	50.00
	　
	　
	　
	　
	25.00
	25.00

	
	
	比價
	數量
	1
	1
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	
	
	
	％
	100.00
	100.00
	　
	　
	100.00
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	數量
	1
	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	
	
	
	％
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	100.00
	　
	　

	
	其他
	數量
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	％
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	開工情形
	已開工
	數量
	573
	403
	42
	101
	106
	61
	42
	51

	
	
	％
	100.00
	70.33
	7.33
	17.63
	18.50
	10.65
	7.33
	8.90

	
	未開工
	數量
	58
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	6

	
	
	％
	100.00
	10.34
	　
	　
	　
	　
	　
	10.34

	完工情形
	已完工
	數量
	325
	248
	23
	69
	56
	39
	28
	33

	
	
	％
	100.00
	76.31
	7.08
	21.23
	17.23
	12.00
	8.62
	10.15

	
	未完工
	數量
	306
	161
	19
	32
	50
	22
	14
	24

	
	
	％
	100.00
	52.61
	6.21
	10.46
	16.34
	7.19
	4.58
	7.84

	驗收情形
	已驗收
	數量
	211
	168
	13
	43
	39
	32
	21
	20

	
	
	％
	100.00
	79.62
	6.16
	20.38
	18.48
	15.17
	9.95
	9.48

	
	未驗收
	數量
	420
	241
	29
	58
	67
	29
	21
	37

	
	
	％
	100.00
	57.38
	6.90
	13.81
	15.95
	6.90
	5.00
	8.81

	決算情形
	已決算
	數量
	187
	149
	11
	40
	32
	31
	21
	14

	
	
	％
	100.00
	79.68
	5.88
	21.39
	17.11
	16.58
	11.23
	7.49

	
	未決算
	數量
	444
	260
	31
	61
	74
	30
	21
	43

	
	
	％
	100.00
	58.56
	6.98
	13.74
	16.67
	6.76
	4.73
	9.68

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表（續）

	（按決標月別分）

	　
	　
	　
	　
	　
	民國98年
	
	
	單位：件、﹪

	區      分
	7-12月小計
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	發包方式
	合計
	數量
	222
	36
	41
	49
	38
	30
	28

	
	
	％
	35.18
	5.71
	6.50
	7.77
	6.02
	4.75
	4.44

	
	公開招標
	數量
	219
	36
	41
	48
	37
	30
	27

	
	
	％
	35.10
	5.77
	6.57
	7.69
	5.93
	4.81
	4.33

	
	限制性招標
	議價
	數量
	2
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	
	
	
	％
	50.00
	　
	　
	　
	25.00
	　
	25.00

	
	
	比價
	數量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	數量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	數量
	1
	　
	　
	1
	　
	　
	　

	
	
	％
	100.00
	　
	　
	100.00
	　
	　
	　

	開工情形
	已開工
	數量
	170
	34
	41
	47
	31
	17
	　

	
	
	％
	29.67
	5.93
	7.16
	8.20
	5.41
	2.97
	　

	
	未開工
	數量
	52
	2
	　
	2
	7
	13
	28

	
	
	％
	89.66
	3.45
	　
	3.45
	12.07
	22.41
	48.28

	完工情形
	已完工
	數量
	77
	17
	19
	22
	12
	7
	　

	
	
	％
	23.69
	5.23
	5.85
	6.77
	3.69
	2.15
	　

	
	未完工
	數量
	145
	19
	22
	27
	26
	23
	28

	
	
	％
	47.39
	6.21
	7.19
	8.82
	8.50
	7.52
	9.15

	驗收情形
	已驗收
	數量
	43
	7
	11
	14
	8
	3
	　

	
	
	％
	20.38
	3.32
	5.21
	6.64
	3.79
	1.42
	　

	
	未驗收
	數量
	179
	29
	30
	35
	30
	27
	28

	
	
	％
	42.62
	6.90
	7.14
	8.33
	7.14
	6.43
	6.67

	決算情形
	已決算
	數量
	38
	5
	10
	12
	8
	3
	　

	
	
	％
	20.32
	2.67
	5.35
	6.42
	4.28
	1.60
	　

	
	未決算
	數量
	184
	31
	31
	37
	30
	27
	28

	
	
	％
	41.44
	6.98
	6.98
	8.33
	6.76
	6.08
	6.31


	表7、臺北市公共工程發包底價分析表

	
	
	
	
	　
	民國98年　
	
	
	

	　
	合計
	100萬元以下
	100-
500萬元
	500-
1,000萬元
	1,000-
5,000萬元
	5,000萬 -1億元
	1億元以上

	合計
	小計
	631
	48
	306
	84
	136
	28
	29

	
	公開招標
	624
	44
	304
	84
	135
	28
	29

	
	限制性招標
	議價
	4
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	
	其他
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	水利工程處
	小計
	121
	3
	49
	23
	37
	5
	4

	
	公開招標
	120
	2
	49
	23
	37
	5
	4

	
	限制性招標
	議價
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新工工程處
	小計
	143
	15
	19
	22
	65
	11
	11

	
	公開招標
	137
	12
	17
	22
	64
	11
	11

	
	限制性招標
	議價
	3
	1
	2
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　

	
	其他
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	小計
	315
	30
	237
	35
	9
	3
	1

	
	公開招標
	315
	30
	237
	35
	9
	3
	1

	
	限制性招標
	議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	小計
	52
	　
	1
	4
	25
	9
	13

	
	公開招標
	52
	　
	1
	4
	25
	9
	13

	
	限制性招標
	議價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	比價
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	公開評選
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分

	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	631
	100.00
	121
	100.00
	143
	100.00
	315
	100.00
	52
	100.00

	1
	100萬元以下
	65
	10.30
	3
	2.48
	16
	11.19
	46
	14.60
	　
	　

	2
	100-500萬元
	316
	50.08
	53
	43.80
	23
	16.08
	238
	75.56
	2
	3.85

	3
	500-1,000萬元
	68
	10.78
	25
	20.66
	19
	13.29
	19
	6.03
	5
	9.62

	4
	1,000-5,000萬元
	130
	20.60
	33
	27.27
	64
	44.76
	9
	2.86
	24
	46.15

	5
	5,000萬-1億元
	28
	4.44
	5
	4.13
	10
	6.99
	2
	0.63
	11
	21.15

	6
	1億元以上
	24
	3.80
	2
	1.65
	11
	7.69
	1
	0.32
	10
	19.23

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	631
	100.00
	121
	100.00
	143
	100.00
	315
	100.00
	52
	100.00

	9
	超底價決標
	2
	0.32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	3.85

	0
	0 元
	39
	6.18
	4
	3.31
	12
	8.39
	22
	6.98
	1
	1.92

	1
	10萬元以下
	80
	12.68
	6
	4.96
	21
	14.69
	53
	16.83
	　
	　

	2
	10-50萬元
	151
	23.93
	28
	23.14
	19
	13.29
	101
	32.06
	3
	5.77

	3
	50-100萬元
	123
	19.49
	28
	23.14
	17
	11.89
	78
	24.76
	　
	　

	4
	100-500萬元
	160
	25.36
	36
	29.75
	41
	28.67
	60
	19.05
	23
	44.23

	5
	500-1,000萬元
	32
	5.07
	10
	8.26
	12
	8.39
	1
	0.32
	9
	17.31

	6
	1,000-5,000萬元
	37
	5.86
	8
	6.61
	18
	12.59
	　
	　
	11
	21.15

	7
	5,000萬元以上
	7
	1.11
	1
	0.83
	3
	2.10
	　
	　
	3
	5.77

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：0元者為決標金額與底價相同。
	
	
	
	
	
	
	


	表10、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差距比較

	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	631
	100.00
	121
	100.00
	143
	100.00
	315
	100.00
	52
	100.00

	超底價決標
	超過底價小計
	2
	0.32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	3.85

	
	超過底價20％以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	超過底價10％-20％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	超過底價小於10％
	2
	0.32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	3.85

	與底價相同決標
	39
	6.18
	4
	3.31
	12
	8.39
	22
	6.98
	1
	1.92

	低於底價決標
	低於底價小計
	590
	93.50
	117
	96.69
	131
	91.61
	293
	93.02
	49
	94.23

	
	低於底價10％
	164
	25.99
	28
	23.14
	57
	39.86
	68
	21.59
	11
	21.15

	
	低於底價10％-20％
	192
	30.43
	44
	36.36
	52
	36.36
	74
	23.49
	22
	42.31

	
	低於底價20％-30％
	155
	24.56
	35
	28.93
	12
	8.39
	94
	29.84
	14
	26.92

	
	低於底價30％-40％
	61
	9.67
	8
	6.61
	6
	4.20
	45
	14.29
	2
	3.85

	
	低於底價40％-50％
	10
	1.58
	2
	1.65
	　
	　
	8
	2.54
	　
	　

	
	低於底價50％以上
	8
	1.27
	　
	　
	4
	2.80
	4
	1.27
	　
	　

	最低決標與底價比率
	21.91%
	55.56%
	48.11%
	21.91%
	66.88%

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表11、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分

	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	119
	100.00
	10
	100.00
	15
	100.00
	90
	100.00
	4
	100.00

	　
	0元
	2
	1.68
	2
	20.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	追加工程經費
	小計
	100
	84.03
	5
	50.00
	10
	66.67
	81
	90.00
	4
	100.00

	
	10萬元以下
	29
	24.37
	　
	　
	　
	　
	29
	32.22
	　
	　

	
	10-50萬元
	38
	31.93
	1
	10.00
	1
	6.67
	35
	38.89
	1
	25.00

	
	50-100萬元
	16
	13.45
	　
	　
	　
	　
	15
	16.67
	1
	25.00

	
	100-500萬元
	8
	6.72
	4
	40.00
	1
	6.67
	2
	2.22
	1
	25.00

	
	500-1,000萬元
	7
	5.88
	　
	　
	6
	40.00
	　
	　
	1
	25.00

	
	1,000-5,000萬元
	2
	1.68
	　
	　
	2
	13.33
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	追減工程經費
	17
	14.29
	3
	30.00
	5
	33.33
	9
	10.00
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。
	
	
	
	
	
	


	表12、臺北市政府工務局公共工程

	工程變更設計增減金額與決標金額比較

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合      計
	119
	100.00
	10
	100.00
	15
	100.00
	90
	100.00
	4
	100.00

	　
	增加經費件數小計
	100
	84.03
	5
	50.00
	10
	66.67
	81
	90.00
	4
	100.00

	1
	增加50％以上
	6
	5.04
	1
	10.00
	5
	33.33
	　
	　
	　
	　

	2
	增加40％~50％
	5
	4.20
	　
	　
	2
	13.33
	3
	3.33
	　
	　

	3
	增加30％~40％
	4
	3.36
	1
	10.00
	1
	6.67
	2
	2.22
	　
	　

	4
	增加20％~30％
	12
	10.08
	1
	10.00
	　
	　
	10
	11.11
	1
	25.00

	5
	增加10％~20％
	18
	15.13
	1
	10.00
	　
	　
	17
	18.89
	　
	　

	6
	增加10％以內
	55
	46.22
	1
	10.00
	2
	13.33
	49
	54.44
	3
	75.00

	7
	無追加減經費
	2
	1.68
	2
	20.00
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	追減經費件數小計
	17
	14.29
	3
	30.00
	5
	33.33
	9
	10.00
	　
	　

	8
	追減10％以內
	15
	12.61
	3
	30.00
	4
	26.67
	8
	8.89
	　
	　

	9
	追減10％~20％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	追減20％~30％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	追減30％~40％
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	追減40％~50％
	1
	0.84
	　
	　
	　
	　
	1
	1.11
	　
	　

	13
	追減50％以上
	1
	0.84
	　
	　
	1
	6.67
	　
	　
	　
	　

	增加經費佔決標金額比率最大者
	60.95%
	56.18%
	60.95%
	49.50%
	22.45%

	追減經費佔決標金額比率最大者
	-50.75%
	-0.20%
	-50.75%
	-48.57%
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表13、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	573
	100.00
	112
	100.00
	115
	100.00
	304
	100.00
	42
	100.00

	0
	0日
	4
	0.70
	　
	　
	1
	0.87
	3
	0.99
	　
	　

	1
	15日以內
	176
	30.72
	6
	5.36
	15
	13.04
	137
	45.07
	18
	42.86

	2
	15-30日
	131
	22.86
	7
	6.25
	6
	5.22
	104
	34.21
	14
	33.33

	3
	30-45日
	70
	12.22
	25
	22.32
	12
	10.43
	33
	10.86
	　
	　

	4
	45-60日
	52
	9.08
	27
	24.11
	9
	7.83
	16
	5.26
	　
	　

	5
	60-75日
	33
	5.76
	14
	12.50
	15
	13.04
	4
	1.32
	　
	　

	6
	75-90日
	35
	6.11
	13
	11.61
	18
	15.65
	2
	0.66
	2
	4.76

	7
	90日以上
	72
	12.57
	20
	17.86
	39
	33.91
	5
	1.64
	8
	19.05

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數。
	
	
	
	

	      2.0日者為決標當日即開工的工程。
	
	
	
	
	
	

	      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

	      4.最大差距日數為218日，待工日數超過200日以上者有4件，超過100日以上者有
        60 件。

	      5.已決標未開工公共工程計58件。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表14、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合  計
	未填年度
	98年完工
	99年完工
	100年（含）
以後完工

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	631
	100.00
	40
	6.34
	380
	60.22
	177
	28.05
	34
	5.39

	水利工程處
	121
	100.00
	9
	7.44
	84
	69.42
	26
	21.49
	2
	1.65

	新建工程處
	143
	100.00
	27
	18.88
	69
	48.25
	42
	29.37
	5
	3.50

	公園路燈工程
管理處
	315
	100.00
	4
	1.27
	218
	69.21
	83
	26.35
	10
	3.17

	衛生下水道
工程處
	52
	100.00
	　
	　
	9
	17.31
	26
	50.00
	17
	32.69

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	


	表15、臺北市政府工務局公共工程
預定完工與實際完工工期差額日數統計表

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	單位：件，％，日

	區    分
	合    計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	325
	100.00
	65
	100.00
	29
	100.00
	222
	100.00
	9
	100.00

	1-7提早完工小計
	155
	47.69
	19
	29.23
	7
	24.14
	127
	57.21
	2
	22.22

	1
	提早180日以上
	1
	0.31
	　
	　
	　
	　
	1
	0.45
	　
	　

	2
	提早150-180日
	1
	0.31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	11.11

	3
	提早120-150日
	4
	1.23
	1
	1.54
	　
	　
	3
	1.35
	　
	　

	4
	提早90-120日
	6
	1.85
	　
	　
	　
	　
	5
	2.25
	1
	11.11

	5
	提早  60-90日
	12
	3.69
	1
	1.54
	　
	　
	11
	4.95
	　
	　

	6
	提早  30-60日
	42
	12.92
	5
	7.69
	　
	　
	37
	16.67
	　
	　

	7
	提早30日以內
	89
	27.38
	12
	18.46
	7
	24.14
	70
	31.53
	　
	　

	8
	0日
	128
	39.38
	40
	61.54
	13
	44.83
	74
	33.33
	1
	11.11

	9-15延遲完工小計
	42
	12.92
	6
	9.23
	9
	31.03
	21
	9.46
	6
	66.67

	9
	延遲30日以內
	32
	9.85
	6
	9.23
	5
	17.24
	17
	7.66
	4
	44.44

	10
	延遲30-60日
	4
	1.23
	　
	　
	1
	3.45
	2
	0.90
	1
	11.11

	11
	延遲60-90日
	2
	0.62
	　
	　
	1
	3.45
	1
	0.45
	　
	　

	12
	延遲90-120日
	1
	0.31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	11.11

	13
	延遲120-150日
	3
	0.92
	　
	　
	2
	6.90
	1
	0.45
	　
	　

	14
	延遲150-180日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	延遲180日以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	提早完工最多日數
	199
	148
	26
	199
	156

	延遲完工最多日數
	146
	18
	146
	143
	114

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：0日為預定完工當日完工者。
	
	
	
	
	
	
	

	表16、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	325
	100.00
	65
	100.00
	29
	100.00
	222
	100.00
	9
	100.00

	1
	60日以內
	88
	27.08
	6
	9.23
	16
	55.17
	66
	29.73
	　
	　

	2
	60-120日
	94
	28.92
	22
	33.85
	8
	27.59
	58
	26.13
	6
	66.67

	3
	120-180日
	27
	8.31
	11
	16.92
	3
	10.34
	12
	5.41
	1
	11.11

	4
	180-240日
	38
	11.69
	4
	6.15
	1
	3.45
	31
	13.96
	2
	22.22

	5
	240-300日
	70
	21.54
	22
	33.85
	1
	3.45
	47
	21.17
	　
	　

	6
	300-360日
	8
	2.46
	　
	　
	　
	　
	8
	3.60
	　
	　

	7
	360日以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表17、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合    計
	211
	100.00
	22
	100.00
	11
	100.00
	174
	100.00
	4
	100.00

	0
	0日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	15日以內
	55
	26.07
	1
	4.55
	1
	9.09
	53
	30.46
	　
	　

	2
	15-30日
	55
	26.07
	7
	31.82
	　
	　
	48
	27.59
	　
	　

	3
	30-45日
	39
	18.48
	6
	27.27
	2
	18.18
	30
	17.24
	1
	25.00

	4
	45-60日
	33
	15.64
	4
	18.18
	3
	27.27
	26
	14.94
	　
	　

	5
	60-75日
	19
	9.00
	3
	13.64
	　
	　
	13
	7.47
	3
	75.00

	6
	75-90日
	6
	2.84
	1
	4.55
	3
	27.27
	2
	1.15
	　
	　

	7
	90日以上
	4
	1.90
	　
	　
	2
	18.18
	2
	1.15
	　
	　

	完成驗收需要
最多日數（日）
	152
	83
	126
	152
	74

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	附註：1.0日為工程完工日即完成驗收程序者。
	
	
	
	
	

	      2.最大差距日數為152日，差距日數超過100日以上者計有3件。
	
	

	      3.已完工未驗收公共工程計114件。


	表18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一）

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	114
	100.00
	43
	100.00
	18
	100.00
	48
	100.00
	5
	100.00

	0
	0日
	41
	35.96
	23
	53.49
	　
	　
	18
	37.50
	　
	　

	1
	60日以內
	59
	51.75
	20
	46.51
	7
	38.89
	29
	60.42
	3
	60.00

	2
	60-120日
	9
	7.89
	　
	　
	6
	33.33
	1
	2.08
	2
	40.00

	3
	120-180日
	3
	2.63
	　
	　
	3
	16.67
	　
	　
	　
	　

	4
	180-240日
	2
	1.75
	　
	　
	2
	11.11
	　
	　
	　
	　

	5
	240-300日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	300-360日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	未驗收最多日數
（日）
	214
	38
	214
	64
	83

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：最大差距日數為214日，差距日數超過100日以上者計有6件。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表19、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（二）

	(按決標金額及工程單位區分)

	
	
	民國98年
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	合      計
	114
	100.00
	43
	100.00
	18
	100.00
	48
	100.00
	5
	100.00

	1
	100萬元以下
	13
	11.40
	　
	　
	4
	22.22
	9
	18.75
	　
	　

	2
	100-500萬元
	66
	57.89
	26
	60.47
	4
	22.22
	35
	72.92
	1
	20.00

	3
	500-1,000萬元
	21
	18.42
	13
	30.23
	3
	16.67
	3
	6.25
	2
	40.00

	4
	1,000-5,000萬元
	11
	9.65
	4
	9.30
	4
	22.22
	1
	2.08
	2
	40.00

	5
	5,000萬-1億元
	2
	1.75
	　
	　
	2
	11.11
	　
	　
	　
	　

	6
	1億元以上
	1
	0.88
	　
	　
	1
	5.56
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	


	表20、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（三）

	(按決標金額分及未驗收日數分)

	
	
	民國98年
	單位：件

	區        分
	合計
	0日
	60日以內
	60-120日
	120-180日
	180-240日

	
	
	0
	1
	2
	3
	4

	合    計
	小    計
	114
	41
	59
	9
	3
	2

	
	100萬元以下
	1
	13
	4
	8
	　
	1
	　

	
	100-500萬元
	2
	66
	27
	35
	2
	　
	2

	
	500-1,000萬元
	3
	21
	8
	10
	3
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	11
	2
	6
	2
	1
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	2
	　
	　
	1
	1
	　

	
	1億元以上
	6
	1
	　
	　
	1
	　
	　

	水利
工程處
	小    計
	43
	23
	20
	　
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	26
	14
	12
	　
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	13
	8
	5
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	4
	1
	3
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	新建
工程處
	小    計
	　
	18
	　
	7
	6
	3
	2

	
	100萬元以下
	1
	4
	　
	3
	　
	1
	　

	
	100-500萬元
	2
	4
	　
	1
	1
	　
	2

	
	500-1,000萬元
	3
	3
	　
	1
	2
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	4
	　
	2
	1
	1
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	2
	　
	　
	1
	1
	　

	
	1億元以上
	6
	1
	　
	　
	1
	　
	　

	公園路燈工程管理處
	小    計
	　
	48
	18
	29
	1
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	9
	4
	5
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	35
	13
	21
	1
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	3
	　
	3
	　
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	1
	1
	　
	　
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	衛生下水道工程處
	小    計
	　
	5
	　
	3
	2
	　
	　

	
	100萬元以下
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100-500萬元
	2
	1
	　
	1
	　
	　
	　

	
	500-1,000萬元
	3
	2
	　
	1
	1
	　
	　

	
	1,000-5,000萬元
	4
	2
	　
	1
	1
	　
	　

	
	5,000萬-1億元
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1億元以上
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表21、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分

	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合    計
	187
	100.00
	11
	100.00
	2
	100.00
	173
	100.00
	1
	100.00

	0
	0元
	6
	3.21
	　
	　
	　
	　
	6
	3.47
	　
	　

	1
	10萬元以下
	38
	20.32
	2
	18.18
	1
	50.00
	35
	20.23
	　
	　

	2
	10-50萬元
	45
	24.06
	1
	9.09
	　
	　
	44
	25.43
	　
	　

	3
	50-100萬元
	55
	29.41
	2
	18.18
	　
	　
	52
	30.06
	1
	100.00

	4
	100-500萬元
	42
	22.46
	6
	54.55
	1
	50.00
	35
	20.23
	　
	　

	5
	500-1,000萬元
	1
	0.53
	　
	　
	　
	　
	1
	0.58
	　
	　

	6
	1,000-5,000萬元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	5,000萬元以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工程經費剩餘最多金額（萬元）
	504.2
	498.4
	461.6
	504.2
	88.2

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	
	

	附註：0元者為無經費剩餘的工程。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表22、臺北市政府工務局公共工程預算結餘與施工預算比較

	
	
	
	
	
	民國98年
	
	
	
	單位：件，％

	區    分
	合   計
	水利工程處
	新建工程處
	公園路燈工程
管理處
	衛生下水道
工程處

	
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比
	件數
	百分比

	　
	合    計
	187
	100.00
	11
	100.00
	2
	100.00
	173
	100.00
	1
	100.00

	0
	無預算結餘
	6
	3.21
	　
	　
	　
	　
	6
	3.47
	　
	　

	1
	結餘10％以下
	48
	25.67
	2
	18.18
	　
	　
	45
	26.01
	1
	100.00

	2
	結餘10％-20％
	23
	12.30
	1
	9.09
	2
	100.00
	20
	11.56
	　
	　

	3
	結餘20％-30％
	51
	27.27
	4
	36.36
	　
	　
	47
	27.17
	　
	　

	4
	結餘30％-40％
	46
	24.60
	3
	27.27
	　
	　
	43
	24.86
	　
	　

	5
	結餘40％-50％
	7
	3.74
	1
	9.09
	　
	　
	6
	3.47
	　
	　

	6
	結餘50％-60％
	2
	1.07
	　
	　
	　
	　
	2
	1.16
	　
	　

	7
	結餘60％以上
	4
	2.14
	　
	　
	　
	　
	4
	2.31
	　
	　

	預算結餘最多之比率
	89.36%
	40.00%
	16.31%
	89.36%
	6.89%

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	表23、臺北市政府工務局公共工程已驗收已決算工程分析表

	
	
	民國98年
	
	
	

	區    分
	合計
	 水  利
 工程處
	  新  建
  工程處
	公 園 路 燈
工程管理處
	衛生下水道
工  程  處

	
	
	
	
	
	

	已驗收已決算件數（件）
	187
	11
	2
	173
	1

	變更設計工程件數（件）
	53
	4
	　
	48
	1

	變更設計件數占已決算件數百分比（％）
	28.34
	36.36
	　
	27.75
	100.00

	施工預算數（新台幣萬元）
	64,342
	7,963
	2,850
	52,247
	1,281

	決標金額（新台幣萬元）
	46,423
	5,561
	2,317
	37,730
	815

	決標金額占預算百分比（％）
	72.15
	69.84
	81.31
	72.21
	63.62

	工程決算金額（新台幣萬元）
	50,641
	5,819
	2,386
	41,244
	1,193

	工程決算金額占預算百分比（％）
	78.71
	73.08
	83.70
	78.94
	93.11

	預算結餘金額（新台幣萬元）
	13,700
	2,144
	464
	11,003
	88

	預算結餘占預算金額百分比（％）
	21.29
	26.92
	16.30
	21.06
	6.89

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	附註：已驗收未決算公共工程計 24 件。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	表24、臺北市政府工務局公共工程已驗收未決算統計表

	
	
	民國98年
	
	單位：件

	區    分
	合計
	 水  利
 工程處
	  新  建
  工程處
	公 園 路 燈
工程管理處
	衛生下水道
工  程  處

	
	
	
	
	
	

	合    計
	　
	24
	11
	9
	1
	3

	15日以內
	1
	11
	8
	1
	1
	1

	15-30日
	2
	7
	3
	3
	　
	1

	30-45日
	3
	　
	　
	　
	　
	　

	45-60日
	4
	1
	　
	　
	　
	1

	60-75日
	5
	2
	　
	2
	　
	　

	75-90日
	6
	　
	　
	　
	　
	　

	90-105日
	7
	3
	　
	3
	　
	　

	105-120日
	8
	　
	　
	　
	　
	　

	120日以上
	9
	　
	　
	　
	　
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	


	表25、臺北市政府工務局公共工程執行績效表

	
	
	
	民國98年
	
	單位：件，％，日

	單位
	合計
	 水  利
 工程處
	  新  建
  工程處
	公園路燈工程管理處
	衛生下水道工程  處

	
	
	
	
	
	

	工程發包件數
	1
	631
	121
	143
	315
	52

	開工績效
	已開工件數
	2
	573
	112
	115
	304
	42

	
	開工率％
	3=2/1
	90.81
	92.56
	80.42
	96.51
	80.77

	
	累計待工日數
	4
	23,885
	7,244
	8,875
	6,358
	1,408

	
	平均待工日數
	5=4/1
	41.68
	64.68
	77.17
	20.91
	33.52

	完工績效
	已完工件數
	6
	325
	65
	29
	222
	9

	
	完工率％
	7=6/1
	51.51
	53.72
	20.28
	70.48
	17.31

	
	累計提早完工日數
	8
	4,355
	573
	-363
	4,092
	53

	
	平均提早完工日數
	9=8/6
	13.40
	8.82
	-12.52
	18.43
	5.89

	驗收績效
	已驗收件數
	10
	211
	22
	11
	174
	4

	
	驗收率％
	11=10/1
	33.44
	18.18
	7.69
	55.24
	7.69

	
	累計驗收日數
	12
	7,108
	891
	701
	5,260
	256

	
	平均驗收日數
	13=12/10
	33.69
	40.50
	63.73
	30.23
	64.00

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	附註：1.開工率為已開工件數占發包工程總件數的比率。
	
	
	

	      2.待工日數為工程開工日與決標日之差額日數。
	
	
	

	      3.完工率為已完工件數占發包工程總件數的比率。
	
	
	

	      4.驗收率為已驗收工件數占發包工程總件數的比率。
	
	

	      5.提早完工日數如為負數，則表示工程延遲完工日數。
	
	


	表26、最近兩年臺北市政府工務局公共工程發包及執行情形比較　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、日、萬元

	項次
	年    度
	98年
	97年
	兩年比較增減

	
	區    分
	小計
	已驗收
已決算
	未決算
	小計
	已驗收
已決算
	未決算
	小計
	已驗收
已決算
	未決算

	1
	發包
件數
	件數
	631
	187
	444
	572
	180
	392
	59
	7
	52

	
	
	％
	100.00
	29.64
	70.36
	100.00
	31.47
	68.53
	10.31
	1.22
	9.09

	2
	施工
預算
	金額
	1,454,292
	64,342
	1,389,950
	1,524,799
	60,083
	1,464,715
	-70,506
	4,259
	-74,765

	
	
	％
	100.00
	4.42
	95.58
	100.00
	3.94
	96.06
	-4.62
	0.28
	-4.90

	3
	平均每件工程
預算金額
	2,305
	344
	3,131
	2,666
	334
	3,737
	-361
	10
	-606

	4
	底價
	金額
	1,313,693
	58,024
	1,255,669
	1,465,556
	54,572
	1,410,984
	-151,863
	3,452
	-155,315

	
	
	％
	100.00
	4.42
	95.58
	100.00
	3.72
	96.28
	-10.36
	0.24
	-10.60

	5
	決標
金額
	金額
	1,098,456
	46,423
	1,052,033
	1,353,914
	49,109
	1,304,805
	-255,458
	-2,686
	-252,772

	
	
	％
	100.00
	4.23
	95.77
	100.00
	3.63
	96.37
	-18.87
	-0.20
	-18.67

	6
	平均每件工程
決標金額
	1,741
	248
	2,369
	2,367
	273
	3,329
	-626
	-25
	-959

	7
	決標金額與預算差額7=2-5
	355,836
	17,918
	337,918
	170,884
	10,974
	159,910
	184,952
	6,944
	178,008

	8
	決標金額與底價比較（％）
8=5/4*100
	83.62
	80.01
	83.78
	92.38
	89.99
	92.47
	-8.77
	-9.98
	-8.69

	9
	決標金額與預算金額比較％ 9=5/2*100
	75.53
	72.15
	75.69
	88.79
	81.74
	89.08
	-13.26
	-9.58
	-13.39

	10
	節約金額比較10=7/2*100
	24.47
	27.85
	24.31
	11.21
	18.26
	10.92
	13.26
	9.58
	13.39

	11
	變更
設計
	件數
	119
	53
	66
	108
	36
	72
	11
	17
	-6

	12
	
	佔發包工程總件數％ 12=11/1*100
	18.86
	28.34
	14.86
	18.88
	20.00
	18.37
	-0.02
	8.34
	-3.50

	13
	
	增減金額
	10,193
	1,194
	8,999
	24,963
	432
	24,531
	-14,770
	761
	-15,531

	14
	
	占決標金額（％）14=13/5*100
	0.93
	2.57
	0.86
	1.84
	0.88
	1.88
	-0.92
	1.69
	-1.02


	表26、最近兩年臺北市政府工務局公共工程發包及執行情形比較(續)　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	單位：件、日、萬元

	項次
	年    度
	98年
	97年
	兩年比較增減

	
	區    分
	小計
	已驗收
已決算
	未決算
	小計
	已驗收
已決算
	未決算
	小計
	已驗收
已決算
	未決算

	15
	開工率
（已開工件數/發包件數）
	90.81
	　
	　
	86.71
	　
	　
	4.10
	　
	　

	16
	完工率
（已完工件數/發包件數）
	51.51
	　
	　
	51.57
	　
	　
	-0.06
	　
	　

	17
	驗收率
（已驗收件數/發包件數）
	33.44
	　
	　
	36.54
	　
	　
	-3.10
	　
	　

	19
	平均每件工程
待工日數
	41.68
	　
	　
	41.56
	　
	　
	0.12
	　
	　

	20
	平均每件工程
提早完工日數
	7.60
	　
	　
	21.38
	　
	　
	-13.78
	　
	　

	21
	平均每件工程
驗收日數
	　
	33.69
	　
	　
	31.49
	　
	　
	2.20
	　

	22
	工程
決算
	金額
	　
	50,641
	　
	　
	52,337
	　
	　
	-1,696
	　

	23
	
	與決標金額比較  23=22-5
	　
	4,218
	　
	　
	3,227
	　
	　
	991
	　

	24
	
	與決標金額比較（％）24=23/5*100
	　
	9.09
	　
	　
	6.57
	　
	　
	2.52
	　

	25
	預算
結餘
	金額
25=2-22
	　
	13,700
	　
	　
	7,570
	　
	　
	6,130
	　

	26
	
	占預算金額（％）26=25/2*100
	　
	21.29
	　
	　
	12.60
	　
	　
	8.69
	　

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	
	

	附註：已驗收未決算視同未驗收，97年共計29件、98年共計24件。
	
	
	


	表27、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形

	（按決標月別分）

	
	　
	民國98年
	單位：件、％

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	98.89
	0.63
	0.16
	0.16
	0.16
	18.86
	81.14

	合計
	631
	624
	4
	1
	1
	1
	119
	512

	1至6月小計
	409
	405
	2
	1
	1
	　
	91
	318

	1月
	42
	42
	　
	　
	　
	　
	2
	40

	2月
	101
	101
	　
	　
	　
	　
	22
	79

	3月
	106
	105
	　
	1
	　
	　
	33
	73

	4月
	61
	60
	　
	　
	1
	　
	16
	45

	5月
	42
	41
	1
	　
	　
	　
	8
	34

	6月
	57
	56
	1
	　
	　
	　
	10
	47

	7至12月小計
	222
	219
	2
	　
	　
	1
	28
	194

	7月
	36
	36
	　
	　
	　
	　
	11
	25

	8月
	41
	41
	　
	　
	　
	　
	6
	35

	9月
	49
	48
	　
	　
	　
	1
	6
	43

	10月
	38
	37
	1
	　
	　
	　
	2
	36

	11月
	30
	30
	　
	　
	　
	　
	3
	27

	12月
	28
	27
	1
	　
	　
	　
	　
	28

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	90.81
	9.19
	51.51
	48.49
	33.44
	66.56
	29.64
	70.36

	合計
	573
	58
	325
	306
	211
	420
	187
	444

	1至6月小計
	403
	6
	248
	161
	168
	241
	149
	260

	1月
	42
	　
	23
	19
	13
	29
	11
	31

	2月
	101
	　
	69
	32
	43
	58
	40
	61

	3月
	106
	　
	56
	50
	39
	67
	32
	74

	4月
	61
	　
	39
	22
	32
	29
	31
	30

	5月
	42
	　
	28
	14
	21
	21
	21
	21

	6月
	51
	6
	33
	24
	20
	37
	14
	43

	7至12月小計
	170
	52
	77
	145
	43
	179
	38
	184

	7月
	34
	2
	17
	19
	7
	29
	5
	31

	8月
	41
	　
	19
	22
	11
	30
	10
	31

	9月
	47
	2
	22
	27
	14
	35
	12
	37

	10月
	31
	7
	12
	26
	8
	30
	8
	30

	11月
	17
	13
	7
	23
	3
	27
	3
	27

	12月
	　
	28
	　
	28
	　
	28
	　
	28

	資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表28、臺北市政府工務局水利工程處公共工程發包及執行情形

	（按決標月別分）

	民國98年

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	99.17
	0.83
	　
	　
	　
	8.26
	91.74

	合計
	121
	120
	1
	　
	　
	　
	10
	111

	1至6月小計
	80
	80
	　
	　
	　
	　
	10
	70

	1月
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	1
	4

	2月
	38
	38
	　
	　
	　
	　
	6
	32

	3月
	19
	19
	　
	　
	　
	　
	2
	17

	4月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	5月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	6月
	10
	10
	　
	　
	　
	　
	1
	9

	7至12月小計
	41
	40
	1
	　
	　
	　
	　
	41

	7月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	8月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	9月
	15
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	15

	10月
	3
	2
	1
	　
	　
	　
	　
	3

	11月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	12月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	百分比
	92.56
	7.44
	53.72
	46.28
	18.18
	81.82
	9.09
	90.91

	合計
	112
	9
	65
	56
	22
	99
	11
	110

	1至6月小計
	80
	　
	56
	24
	20
	60
	11
	69

	1月
	5
	　
	4
	1
	3
	2
	2
	3

	2月
	38
	　
	25
	13
	5
	33
	3
	35

	3月
	19
	　
	18
	1
	8
	11
	3
	16

	4月
	4
	　
	2
	2
	1
	3
	1
	3

	5月
	4
	　
	1
	3
	1
	3
	1
	3

	6月
	10
	　
	6
	4
	2
	8
	1
	9

	7至12月小計
	32
	9
	9
	32
	2
	39
	　
	41

	7月
	7
	　
	3
	4
	1
	6
	　
	7

	8月
	7
	　
	3
	4
	　
	7
	　
	7

	9月
	15
	　
	3
	12
	1
	14
	　
	15

	10月
	2
	1
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	11月
	1
	1
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	12月
	　
	7
	　
	7
	　
	7
	　
	7

	資料來源：工務局水利工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	表29、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形

	（按決標月別分）

	民國98年

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	95.80
	2.10
	0.70
	0.70
	0.70
	10.49
	89.51

	合計
	143
	137
	3
	1
	1
	1
	15
	128

	1至6月小計
	101
	97
	2
	1
	1
	　
	15
	86

	1月
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	12

	2月
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	4
	2

	3月
	35
	34
	　
	1
	　
	　
	7
	28

	4月
	18
	17
	　
	　
	1
	　
	3
	15

	5月
	7
	6
	1
	　
	　
	　
	1
	6

	6月
	23
	22
	1
	　
	　
	　
	　
	23

	7至12月小計
	42
	40
	1
	　
	　
	1
	　
	42

	7月
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	8

	8月
	5
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	5

	9月
	9
	8
	　
	　
	　
	1
	　
	9

	10月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	11月
	10
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	10

	12月
	8
	7
	1
	　
	　
	　
	　
	8

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	80.42
	19.58
	20.28
	79.72
	7.69
	92.31
	1.40
	98.60

	合計
	115
	28
	29
	114
	11
	132
	2
	141

	1至6月小計
	95
	6
	24
	77
	9
	92
	2
	99

	1月
	12
	　
	8
	4
	1
	11
	　
	12

	2月
	6
	　
	1
	5
	1
	5
	　
	6

	3月
	35
	　
	3
	32
	2
	33
	　
	35

	4月
	18
	　
	5
	13
	2
	16
	1
	17

	5月
	7
	　
	1
	6
	　
	7
	　
	7

	6月
	17
	6
	6
	17
	3
	20
	1
	22

	7至12月小計
	20
	22
	5
	37
	2
	40
	　
	42

	7月
	6
	2
	1
	7
	1
	7
	　
	8

	8月
	5
	　
	　
	5
	　
	5
	　
	5

	9月
	7
	2
	4
	5
	1
	8
	　
	9

	10月
	1
	1
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	11月
	1
	9
	　
	10
	　
	10
	　
	10

	12月
	　
	8
	　
	8
	　
	8
	　
	8

	資料來源：工務局新建工程處提供，統計室彙整。
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表30、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形

	（按決標月別分）

	民國98年

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	　
	28.57
	71.43

	合計
	315
	315
	　
	　
	　
	　
	90
	225

	1至6月小計
	207
	207
	　
	　
	　
	　
	62
	145

	1月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	1
	21

	2月
	55
	55
	　
	　
	　
	　
	12
	43

	3月
	49
	49
	　
	　
	　
	　
	24
	25

	4月
	36
	36
	　
	　
	　
	　
	12
	24

	5月
	28
	28
	　
	　
	　
	　
	5
	23

	6月
	17
	17
	　
	　
	　
	　
	8
	9

	7至12月小計
	108
	108
	　
	　
	　
	　
	28
	80

	7月
	19
	19
	　
	　
	　
	　
	11
	8

	8月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	6
	16

	9月
	22
	22
	　
	　
	　
	　
	6
	16

	10月
	26
	26
	　
	　
	　
	　
	2
	24

	11月
	10
	10
	　
	　
	　
	　
	3
	7

	12月
	9
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	9

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	96.51
	3.49
	70.48
	29.52
	55.24
	44.76
	54.92
	45.08

	合計
	304
	11
	222
	93
	174
	141
	173
	142

	1至6月小計
	207
	　
	160
	47
	135
	72
	135
	72

	1月
	22
	　
	11
	11
	9
	13
	9
	13

	2月
	55
	　
	43
	12
	37
	18
	37
	18

	3月
	49
	　
	35
	14
	29
	20
	29
	20

	4月
	36
	　
	31
	5
	29
	7
	29
	7

	5月
	28
	　
	25
	3
	20
	8
	20
	8

	6月
	17
	　
	15
	2
	11
	6
	11
	6

	7至12月小計
	97
	11
	62
	46
	39
	69
	38
	70

	7月
	19
	　
	13
	6
	5
	14
	5
	14

	8月
	22
	　
	15
	7
	11
	11
	10
	12

	9月
	22
	　
	15
	7
	12
	10
	12
	10

	10月
	24
	2
	12
	14
	8
	18
	8
	18

	11月
	10
	　
	7
	3
	3
	7
	3
	7

	12月
	　
	9
	　
	9
	　
	9
	　
	9

	資料來源：工務局公園路燈工程管理處提供，統計室彙整。
	
	
	

	表31、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形

	（按決標月別分）

	民國98年

	　
	發  包  方  式
	變更設計

	
	合計
	公開招標
	限制性招標
	其他
	有
	無

	
	
	
	議價
	比價
	公開評選
	
	
	

	百分比
	100.00
	100.00
	　
	　
	　
	　
	　
	92.31

	合計
	52
	52
	　
	　
	　
	　
	4
	48

	1至6月小計
	21
	21
	　
	　
	　
	　
	4
	17

	1月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	2月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	3月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	4月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	1
	2

	5月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	2
	1

	6月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	1
	6

	7至12月小計
	31
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	31

	7月
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	2

	8月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	9月
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	3

	10月
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	7

	11月
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	8

	12月
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	4

	　
	開工情形
	完工情形
	驗收情形
	結算情形

	
	已開工
	未開工
	已完工
	未完工
	已驗收
	未驗收
	已結算
	未結算

	百分比
	80.77
	19.23
	17.31
	82.69
	7.69
	92.31
	1.92
	98.08

	合計
	42
	10
	9
	43
	4
	48
	1
	51

	1至6月小計
	21
	　
	8
	13
	4
	17
	1
	20

	1月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	2月
	2
	　
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	3月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	4月
	3
	　
	1
	2
	　
	3
	　
	3

	5月
	3
	　
	1
	2
	　
	3
	　
	3

	6月
	7
	　
	6
	1
	4
	3
	1
	6

	7至12月小計
	21
	10
	1
	30
	　
	31
	　
	31

	7月
	2
	　
	　
	2
	　
	2
	　
	2

	8月
	7
	　
	1
	6
	　
	7
	　
	7

	9月
	3
	　
	　
	3
	　
	3
	　
	3

	10月
	4
	3
	　
	7
	　
	7
	　
	7

	11月
	5
	3
	　
	8
	　
	8
	　
	8

	12月
	　
	4
	　
	4
	　
	4
	　
	4

	資料來源：工務局衛生下水道工程處提供，統計室彙整。
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