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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處

公共工程發包作業、執行績效概況。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處「106年各項工程

發包及執行情形」年報表（以「工程採購」為統計標的，

不含「勞務採購」），經統計室整理彙編並研提分析報

告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間或

有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 
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壹、提要分析 

一、概述 

（一）106 年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包作業

共計 416 件，較 105 年減少 7 件（-1.7%），預算規模 127.3 億

元為近五年第 3 高，較 105 年減少 75.4 億元（-37.2%），決標

金額 109.0 億元則減少 65.2 億元（-37.4%）。 

106 年工務局執行公共工程發包作業1共計 416 件，較 105

年減少 7 件（-1.7%），其中以公園路燈工程管理處 160 件（占

38.5%）為最多，其餘依序為水利工程處 99 件（占 23.8%）、新

建工程處 88件（占 21.2%）、衛生下水道工程處 50件（占 12.0%）

及大地工程處 19 件（占 4.6%）。 

全年工程預算規模達 127.3 億元，為近五年第 3 高，較 105

年減少 75.4 億元（-37.2%），各工程處預算規模以新工處 78.8

億元（占 61.9%）最大，其餘依序為衛工處預算 17.1 億元（占

13.4%）、公園處 13.0 億元（占 10.2%）、水利處 12.7 億元（占

10.0%）及大地處 5.7 億元（占 4.5%）；全年工程決標金額 109.0

億元，較 105 年減少 65.2 億元（-37.4%），決標占預算之標比2

為 85.6%，較 105年下降 0.3個百分點，其中以新工處標比 92.2%

最高，其餘依序為衛工處 85.1%、水利處 72.2%、公園處 70.2%

及大地處 61.6%。（詳表一、圖一、圖二） 

 

 

 

                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標但未開工即解約之工程，且以「工程採購」為主，不含「勞務採

購」案件。 
2 標比係指決標價相對預算價的比值，即標比=（決標金額 / 預算金額）×100%，其數值的大小可

反映出承辦發包單位對於預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，若標比過低，則可能

隱含編列預算浮濫、不確實，或是市場不當競爭、低價搶標的結果，具有重要之管理涵義。 
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圖一、公共工程發包件數 

圖二、公共工程預算規模 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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（二）發包工程中，有 98.8%以「公開招標」方式辦理，變更設計率

3為 51.7%，較 105 年上升 3.2 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 411 件（占

98.8%）為最多，「限制性招標-議價」方式辦理計有 2 件，其他

方式辦理 3 件。 

所有工程中曾辦理變更設計者計 215 件，變更設計率為

51.7%，較 105 年上升 3.2 個百分點，平均約每 2 件發包工程即

有 1 件變更設計，以公園處變更率 56.9%為最高。（詳表二、表

三） 

（三）開工率494.7%為近五年第 3 高，較 105 年下降 0.1 個百分點，

僅新工處開工率 88.6%未達九成。完工率554.6%為近五年第 3

高，較 105 年下降 3.3 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 106 年 12 月 31 日止已決標工程中，

已開工施作工程有 394 件，開工率 94.7%為近五年第 3 高，較

105 年下降 0.1 個百分點，僅新工處開工率 88.6%未達九成(較

該處 105 年下降 1.1 個百分點)，另以公園處開工率達 98.8%為

最高。全年決標案件中，有 22 件(占 5.3%)截至 106 年底仍未

開工，分別為新工處 10 件，水利處 7 件、公園處 2 件、衛工

處 2 件、大地處 1 件，其中 106 年 11 月以後決標案件計 16 件，

因屬 107年預約工程或辦理施工準備前置作業致未於年底前開

工。 

就完工情形觀察，至 106 年底已完工者計 227 件，完工率

54.6%為近五年第 3 高，較 105 年下降 3.3 個百分點，以公園處

完工率 81.9%最高，其餘依序為大地處 73.7%、水利處 60.6%、

衛工處 18.0%及新工處 14.8%；若考量部分工程預定完工期程

超過 1 年，致無法於決標當年完工，改以 106 年已完工件數占

106 年預定完工之開工件數比重觀察，則完工績效以衛工處及

                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%。 
4 開工率=已開工件數/發包總件數×100%。 
5 完工率=已完工件數/發包總件數×100%。 
6. 新工處 106 年預定完工開工件數 44 件，106 年底已完工 13 件。 

水利處 106 年預定完工開工件數 78 件，106 年底已完工 59 件。 
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大地處 100.0%為最高，公園處 97.0%次之，其餘依序為水利處

75.6%及新工處 29.5%6。 

已開工未完工工程計 167 件，加計未開工者 22 件，共計 189

件工程未完工（占 45.4%）。（詳表二、表三、圖三、圖五） 

 

表二、公共工程招標及執行概況 

 

執行情形別 

102 年 103 年 104 年 105 年 106 年 106 年與 105 年比較 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

(百分點) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) 增減數 增減% 

總計 501  100.0 472  100.0 342  100.0 423  100.0 416 100.0 -7 -1.7 0.0 

招標方式 

公開招標 497  99.2 497  98.5 321  93.9 397  93.9 411 98.8 14 3.5 4.9 

限
制
性
招
標 

議價 4  0.8 7  1.5 12  3.5 24  5.7 2 0.5 -22 -91.7 -5.2 

比價 -  0.0 -  0.0 -  0.0 1  0.2  - 0.0 -1 -100.0 -0.2 

公開 

評選 
-  0.0 -  0.0 9  2.6 -  0.0 - 0.0 0 0.0 0.0 

其他 -  0.0 -  0.0 -  0.0 1  0.2  3 0.7 2 200.0 0.5 

變更設計 
無 355  70.9 299  63.3 184  53.8 218  51.5 201 48.3 -17 -7.8 -3.2 

有 146  29.1 173  36.7 158  46.2 205  48.5 215 51.7 10 4.9 3.2 

開工情形 
已開工 443  88.4 375  79.4 332  97.1 401  94.8 394 94.7 -7 -1.7 -0.1 

未開工 58  11.6 97  20.6 10  2.9 22  5.2 22 5.3 0 0.0 0.1 

完工情形 
已完工 251  50.1 232  49.2 193  56.4 245  57.9 227 54.6 -18 -7.3 -3.3 

未完工 250  49.9 240  50.8 149  43.6 178  42.1 189 45.4 11 6.2 3.3 

驗收情形 
已驗收 193  38.5 170  36.0 151  44.2 191  45.2 171 41.1 -20 -10.5 -4.1 

未驗收 308  61.5 302  64.0 191  55.8 232  54.8 245 58.9 13 5.6 4.1 

決算情形 
已決算 158  31.5  125  26.5 95  27.8 135  31.9 113 27.2 -22 -16.3 -4.7 

未決算 343  68.5 347  73.5 247  72.2 288  68.1 303 72.8 15 5.2 4.7 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

表三、公共工程決標及執行概況－按工程處分 

106 年 

106 年 

 

 

 

 

 

 

                                                 
公園處 106 年預定完工開工件數 135 件，106 年底已完工 131 件。 

衛工處 106 年預定完工開工件數 9 件，106 年底已完工 9 件。 

大地處 106 年預定完工開工件數 14 件，106 年底已完工 14 件。 
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（四）驗收率741.1%為近五年次低，較 105 年下降 4.1 個百分點。已驗

收並辦理工程決算比率 27.2%，較 105 年下降 4.7 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 171件，

驗收率 41.1%為近五年次低，較 105 年下降 4.1 個百分點，以公

園處驗收率 64.4%最高，其餘依序為水利處 47.5%、大地處

47.4%、衛工處 12.0%及新工處 6.8%。若考量預定完工期程可

能超過 1 年，改以 106 年已驗收件數占 106 年預定完工之開工

件數比重觀察，以公園處比重 76.3%最高，衛工處 66.7%次之、

其餘為大地處 64.3%、水利處 60.3%及新工處 13.6%8。 

已完工未驗收工程計 56 件，加計未完工者，共計 245 件未

辦理驗收（占 58.9%）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 113 件（占

27.2%），已驗收尚未辦理決算 58 件，加計未驗收者，共計 303

件未辦理工程決算（占 72.8%）。（詳表二、表三、圖四、圖五） 

 

  

                                                 
7 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。 
8 新工處 106 年預定完工開工件數 44 件，106 年底已驗收 6 件。 

水利處 106 年預定完工開工件數 78 件，106 年底已驗收 47 件。 

公園處 106 年預定完工開工件數 135 件，106 年底已驗收 103 件。 

衛工處 106 年預定完工開工件數 9 件，106 年底已驗收 6 件。 

大地處 106 年預定完工開工件數 14 件，106 年底已驗收 9 件。 
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圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比重 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
說明：比重=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 
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圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 

 
 

 

 

 

 

圖五、公共工程執行概況變動分析 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
說明；比重=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 
 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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二、工程執行績效 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗收

績效」等 3 部分： 

開工績效：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數表示，

平均每件工程待工日數愈少者表示績效愈佳。 

完工績效：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日數表示，

差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為

負數則為延期完工。 

驗收績效：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即工程完

工日期與驗收日期之差距日數，驗收日數愈少表示驗

收績效愈佳。 

（一）公園處開工率 98.8%最高，且平均每件工程待工日數 28.3 日最

短，開工績效較佳。 

106 年工務局執行公共工程平均開工率為 94.7%，以公園處

98.8%最高，其餘依序為衛工處 96.0%、大地處 94.7%、水利處

92.9%及新工處 88.6%。 

開工績效方面，106 年已開工工程中，平均每件工程待工日

數為 45.8 日，以公園處 28.3 日最短，平均待工日數最長者為水

利處 66.1 日。（詳圖六、圖七） 

（二）公園處完工率達 81.9%為最高，水利處平均每件工程提早 28.3

日完工，完工績效相對較佳。 

106 年工務局執行公共工程平均完工率為 54.6%，其中公園

處 81.9%、大地處 73.7%及水利處 60.6%超過整體平均值，衛工

處 18.0%及新工處 14.8%則較低。 

完工績效方面，106 年已完工工程中，平均每件工程提早完

工日數為 20.4 日，以水利處平均提早完工 28.3 日最多，其餘依
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序為衛工處 20.0 日、公園處 19.3 日、新工處 9.6 日及大地處 6.7

日。（詳圖六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 22.9 日

完工績效最佳，新建工程則以衛工處提早 22.5日完工績效較佳，

另水利處僅 1 件新建工程，惟延後 56 日績效較為落後。（詳表

四） 

（三）公園處驗收率 64.4%最高，且平均每件工程驗收日數 31.3 日

最短，驗收績效相對較佳。 

106 年已完工工程平均驗收率為 41.1%，以公園處驗收率

64.4%為最高，餘依序為水利處 47.5%、大地處 47.4%、衛工處

12.0%及新工處 6.8%。 

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數為 34.4 日，以公

園處 31.3 日最短，其餘依序為水利處 35.3 日、大地處 36.4 日

及衛工處 49.3 日，而新工處平均每件工程完工後需 64.2 日方能

完成驗收程序，最為耗時。（詳圖六、圖七、圖八） 

 

圖六、公共工程開工、完工及驗收情形 
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%

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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圖七、公共工程執行情形－按工程處分 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。 

 

圖八、公共工程執行情形 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表四、公共工程完工績效－按工程性質分 

106 年 

工程性質別 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處 

已完工件數(件)  227  13   60   131   9   14  

預約維護工程  64   6   37   13   -   8  

整建工程  137   4   22   107   1   3  

新建工程  26   3   1   11   8   3  

完工率(%) 54.6 14.8 60.6 81.9 18.0 73.7 

預約維護工程 47.1 14.0 72.5 68.4 - 66.7 

整建工程 63.4 14.8 46.8 84.3 9.1 75.0 

新建工程 40.6 16.7 100.0 78.6 28.6 100.0 

平均提早完工日數(日) 20.4 9.6 28.3 19.3 20.0 6.7 

預約維護工程 36.6 24.0 49.6 19.8 - 13.4 

整建工程 17.1 -2.8 -3.8 22.9 0.0 -1.0 

新建工程 -2.6 -2.7 -56.0 -15.7 22.5 -3.3 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

 

三、工程決標月份 

全年 416 件公共工程中，以 2 月份決標 93 件（占 22.4%）最多，

12 月份決標 8 件（占 1.9%）最少。 

106 年執行公共工程決標共 416 件，其中 325 件（占 78.1%）

在上半年決標；若按決標月份分析，以 2 月決標 93 件（占 22.4%）

最多，3 月決標 70 件（占 16.8%）次之，12 月決標 8 件（占 1.9%）

最少。（詳統計表-表 2） 



臺北市政府工務局暨所屬工程處

各項公共工程發 包及 執行 概況

民國106年

統計表



單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

416  100.0   88     100.0   99     100.0   160  100.0   50    100.0   19    100.0   

411  98.8     85     96.6     98     99.0     160  100.0   49    98.0     19    100.0   

議 價 2      0.5       - 0.0 1       1.0       - 0.0 1      2.0       - 0.0

比 價 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

公 開

評 選
- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

3      0.7       3.0    3.4       - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

201  48.3     44     50.0     49     49.5     69    43.1     30    60.0     9      47.4     

215  51.7     44     50.0     50     50.5     91    56.9     20    40.0     10    52.6     

394  94.7     78     88.6     92     92.9     158  98.8     48    96.0     18    94.7     

22    5.3       10     11.4     7       7.1       2      1.3       2      4.0       1      5.3       

227  54.6     13     14.8     60     60.6     131  81.9     9      18.0     14    73.7     

189  45.4     75     85.2     39     39.4     29    18.1     41    82.0     5      26.3     

171  41.1     6       6.8       47     47.5     103  64.4     6      12.0     9      47.4     

245  58.9     82     93.2     52     52.5     57    35.6     44    88.0     10    52.6     

113  27.2     - 0.0 13     13.1     90    56.3     3      6.0       7      36.8     

303  72.8     88     100.0   86     86.9     70    43.8     47    94.0     12    63.2     

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 156件。

      ②未驗收工程中，已完工者計 54 件。

      ③未決算工程中，已驗收者計 56 件。

決算

情形
未決算③

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
未完工①

已驗收

未驗收②

表1　公共工程發包及執行概況－按工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

106年

水利

工程處

有

已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

無

11



單位：件；%

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

件數 416       325       69         93         70         40         29         24           

百分比 100.0    78.1      16.6      22.4      16.8      9.6        7.0        5.8          

件數 411       323       69         93         69         40         28         24           

百分比 100.0    78.6      16.8      22.6      16.8      9.7        6.8        5.8          

件數 2           -            -            -            -            -            -            -              

百分比 100.0    -            -            -            -            -            -            -              

件數 -            -            -            -            -            -            -            -              

百分比 -            -            -            -            -            -            -            -              

件數 -            -            -            -            -            -            -            -              

百分比 -            -            -            -            -            -            -            -              

件數 3           2           -            -            1           -            1           -              

百分比 100.0    67         -            -            33         -            33         -              

件數 394       322       69         93         69         40         29         22           

百分比 100.0    81.7      17.5      23.6      17.5      10.2      7.4        5.6          

件數 22         3           -            -            1           -            -            2             

百分比 100.0    13.6      -            -            5.0        -            -            9.1          

件數 227       204       25         70         56         28         16         9             

百分比 100.0    89.9      11.0      30.8      24.7      12.3      7.0        4.0          

件數 189       121       44         23         14         12         13         15           

百分比 100.0    64.0      23.3      12.2      7.4        6.3        6.9        7.9          

件數 171       162       15         61         48         21         12         5             

百分比 100.0    94.7      8.8        35.7      28.1      12.3      7.0        2.9          

件數 245       163       54         32         22         19         17         19           

百分比 100.0    66.5      22.0      13.1      9.0        7.8        6.9        7.8          

件數 113       107       7           45         34         10         7           4             

百分比 100.0    94.7      6.2        39.8      30.1      8.8        6.2        3.5          

件數 303       218       62         48         36         30         22         20           

百分比 100.0    71.9      20.5      15.8      11.9      9.9        7.3        6.6          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2　公共工程發包及執行概況－按決標月分

106年

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

未決算

已驗收

未驗收

未開工

已完工

開

工

情

形

未完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

已決算

12



單位：件；% 單位：件；%

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

件數 91               14             9              27            17          16          8            

百分比 21.9            3.4            2.2           6.5           4.1         3.8         1.9         

件數 88               14             9              27            16          16          6            

百分比 21.4            3.4            2.2           6.6           3.9         3.9         1.5         

件數 2                 -                -              -              -             -             2            

百分比 100.0          -                -              -              -             -             100.0     

件數 -                  -                -              -              -             -             -             

百分比 -                  -                -              -              -             -             -             

件數 -                  -                -              -              -             -             -             

百分比 -                  -                -              -              -             -             -             

件數 1                 -                -              -              1            -             -             

百分比 33.3            -                -              -              33.3       -             -             

件數 72               14             9              27            14          5            3            

百分比 18.3            3.6            2.3           6.9           3.6         1.3         0.8         

件數 19               -                -              -              3            11          5            

百分比 86.4            -                -              -              13.6       50.0       22.7       

件數 23               6               3              6              6            1            1            

百分比 10.1            2.6            1.3           2.6           2.6         0.4         0.4         

件數 68               8               6              21            11          15          7            

百分比 36.0            4.2            3.2           11.1         5.8         7.9         3.7         

件數 9                 2               3              4              -             -             -             

百分比 5.3              1.2            1.8           2.3           -             -             -             

件數 82               12             6              23            17          16          8            

百分比 33.5            4.9            2.4           9.4           6.9         6.5         3.3         

件數 6                 1               1              4              -             -             -             

百分比 5.3              0.9            0.9           3.5           -             -             -             

件數 85               13             8              23            17          16          8            

百分比 28.1            4.3            2.6           7.6           5.6         5.3         2.6         

表2　公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

106年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 22     100.0  10     100.0  7       100.0  2       100.0  2       100.0 1       100.0

1月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

3月 1       4.5 -        -          -        -          1       50.0 -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

6月 2       9.1 2       20.0 -        -          -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

9月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

10月 3       13.6    2       20.0 1       14.3 -        -          -        -          -        -          

11月 11     50.0    6       60.0 4       57.1 -        -          1       50.0 -        -          

12月 5       22.7    -        -          2       28.3 1       50.0 1       50.0 1       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 167   100.0 65     100.0 32     100.0 27     100.0 39     100.0 4       100.0

1月 7       4.2 7       10.8 -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 2       1.2 -        -          -        -          2       7.4 -        -          -        -          

3月 32     19.2 18     27.7 3       9.4 5       18.5 6       15.4 -        -          

4月 28     16.8 16     24.6 8       25.0 -        -          -        -          4       100.0

5月 8       4.8 2       3.1 1       3.1 4       14.8 1       2.6 -        -          

6月 13     7.8 3       4.6 3       9.4 2       7.4 5       12.8 -        -          

7月 16     9.6 4       6.2 5       15.6 5       18.5 2       5.1 -        -          

8月 6       3.6 -        -          2       6.3 2       7.4 2       5.1 -        -          

9月 18     10.8 5       7.7 1       3.1 4       14.8 8       20.5 -        -          

10月 11     6.6 3       4.6 1       3.1 1       3.7 6       15.4 -        -          

11月 15     9.0 4       6.2 4       12.5 -        -          7       17.9 -        -          

12月 11     6.6 3       4.6 4       12.5 2       7.4 2       5.1 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈

工程管理處

表3　公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

106年

總  計 新建工程處

表4　公共工程已開工未完工件數－按開工月分

106年

水利工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處
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單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 56     100.0 7       100.0 13       100.0 28     100.0 3       100.0 5       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

8月 2       3.6 1       14.3 -          -           1       3.6 -        -          -        -            

9月 3       5.4 -        -          -          -           3       10.7 -        -          -        -            

10月 3       5.4 2       28.6 -          -           1       3.6 -        -          -        -            

11月 12     21.4 2       28.6 1         7.7 7       25.0 2       66.7 -        -            

12月 36     64.3 2       28.6 12       92.3 16     57.1 1       33.3 5       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 58     100.0 6       100.0 34       100.0 13     100.0 3       100.0 2       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 1       1.7 -        -          1         2.9 -        -          -        -          -        -            

7月 1       1.7 -        -          1         2.9 -        -          -        -          -        -            

8月 1       1.7 1       16.7 -          -           -        -          -        -          -        -            

9月 3       5.2 1       16.7 2         5.9 -        -          -        -          -        -            

10月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

11月 7       12.1 2       33.3 3         8.8 2       15.4 -        -          -        -            

12月 45     77.6 2       33.3 27       79.4 11     84.6 3       100.0 2       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

公園路燈

工程管理處

表6　公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地工程處

月別

表5　公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地工程處

106年

106年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計 新建工程處 水利工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 416  100.0  88   100.0  99   100.0  160  100.0  50   100.0  19   100.0  

100萬元以下 20    4.8      2     2.3      5     5.1      12    7.5      1     2.0      -      -          

100-500萬元 152  36.5    8     9.1      46   46.5    93    58.1    4     8.0      1     5.0      

500-1,000萬元 81    19.5    13   14.8    20   20.2    37    23.1    10   20.0    1     5.0      

1,000-5,000萬元 125  30.0    36   40.9    26   26.3    18    11.3    28   56.0    17   90.0    

5,000萬-1億元 25    6.0      19   21.6    2     2.0      -       -          4     8.0      -      -          

1億元以上 13    3.1      10   11.4    -      -          -       -          3     6.0      -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 416  100.0  88   100.0  99   100.0  160  100.0  50   100.0  19   100.0  

超底價決標 5      1.2      -      -          1     1.0      4      2.5      -      -          -      -          

0 元 63    15.1    9     10.2    14   14.1    28    17.5    10   20.0    2     10.5    

10萬元以下 50    12.0    7     8.0      15   15.2    27    16.9    1     2.0      -      -          

10-50萬元 68    16.3    10   11.4    20   20.2    32    20.0    5     10.0    1     5.3      

50-100萬元 57    13.7    9     10.2    18   18.2    28    17.5    2     4.0      -      -          

100-500萬元 113  27.2    26   29.5    20   20.2    37    23.1    22   44.0    8     42.1    

500-1,000萬元 35    8.4      15   17.0    9     9.1      1      0.6      7     14.0    3     15.8    

1,000-5,000萬元 25    6.0      12   13.6    2     2.0      3      1.9      3     6.0      5     26.3    

5,000萬元以上 -       -          -      -          -      -          -       -          -      -          -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

大地工程處

表7　公共工程決標件數－按決標金額分
106年

106年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8　公共工程決標金額與底價差距

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
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106年 單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

416   100.0 88     100.0 99     100.0 160   100.0 50     100.0 19     100.0

小計 5       1.2 -        -          1       1.0 4       2.5 -        -          -        -          

超過底價20%以上 1       0.2 -        -          1       1.0 -        -          -        -          -        -          

超過底價10%-20% -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

超過底價小於10% 4       1.0 -        -          -        -          4       2.5 -        -          -        -          

63     15.1 9       10.2 14     14.1 28     17.5 10     20.0 2       10.5

小計 348   83.7 79     89.8 84     84.8 128   80.0 40     80.0 17     89.5

低於底價10% 145   34.9 36     40.9 34     34.3 59     36.9 15     30.0 1       5.3

低於底價10%-20% 97     23.3 19     21.6 30     30.3 29     18.1 12     24.0 7       36.8

低於底價20%-30% 72     17.3 16     18.2 17     17.2 23     14.4 11     22.0 5       26.3

低於底價30%-40% 25     6.0 4       4.5 3       3.0 13     8.1 1       2.0 4       21.1

低於底價40%-50% 5       1.2 1       1.1 -        -          3       1.9 1       2.0 -        -          

低於底價50%以上 4       1.0 3       3.4 -        -          1       0.6 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

215   100.0 44     100.0 50     100.0 91     100.0 20     100.0 10     100.0

28     13.0 16     36.4 10     20.0 -        -          2       10.0 -        -          

小計 173   80.5 22     50.0 36     72.0 91     100.0 14     70.0 10     100.0

10萬元以下 16     7.4 -        -          -        -          15     16.5 1       5.0 -        -          

10-50萬元 29     13.5 -        -          2       4.0 24     26.4 2       10.0 1       10.0

50-100萬元 22     10.2 3       6.8 4       8.0 14     15.4 -        -          1       10.0

100-500萬元 69     32.1 4       9.1 21     42.0 35     38.5 6       30.0 3       30.0

500-1,000萬元 29     13.5 11     25.0 8       16.0 2       2.2 5       25.0 3       30.0

1,000-5,000萬元 8       3.7 4       9.1 1       2.0 1       1.1 -        -          2       20.0

5,000萬元以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

14     6.5 6       13.6 4       8.0 -        -          4       20.0 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

低

於

底

價

決

標

63.9 49.9

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處
區    分

0元

大地工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

51.7

衛生下水道

工程處

公園路燈

工程管理處

表9　公共工程決標金額與底價差距比率

106年

106年

表10　公共工程變更設計增減金額

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

45.2 45.2 61.3

新建工程處 水利工程處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標
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106年
單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    215  100.0       44  100.0       50  100.0       91  100.0       20  100.0       10  100.0

合    計 173   80.5 22     50.0 36     72.0 91     100.0 14     70.0 10     100.0

增加50%以上 36     16.7 1       2.3 18     36.0 15     16.5 1       5.0 1       10.0

增加40%~50% 10     4.7 1       2.3 1       2.0 5       5.5 2       10.0 1       10.0

增加30%~40% 16     7.4 3       6.8 4       8.0 6       6.6 -        -          3       30.0

增加20%~30% 20     9.3 6       13.6 3       6.0 9       9.9 2       10.0 -        -          

增加10%~20% 29     13.5 5       11.4 5       10.0 16     17.6 1       5.0 2       20.0

增加10%以內 62     28.8 6       13.6 5       10.0 40     44.0 8       40.0 3       30.0

無追加減經費 28     13.0 16     36.4 10     20.0 -        -          2       10.0 -        -          

合    計 14     6.5 6       13.6 4       8.0 -        -          4       20.0 -        -          

追減10%以內 3       1.4 2       4.5 1       2.0 -        -          -       -         -        -          

追減10%~20% 1       0.5 -        -          1       2.0 -        -          -       -         -        -          

追減20%~30% 2       0.9 -        -          -        -          -        -          2       10.0 -        -          

追減30%~40% 3       1.4 2       4.5 -        -          -        -          1       5.0 -        -          

追減40%~50% 1       0.5 1       2.3 -        -          -        -          -       -         -        -          

追減50%以上 4       1.9 1       2.3 2       4.0 -        -          1       5.0 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表11　公共工程變更設計增減金額與決標金額差距

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

106年

總  計 新建工程處 水利工程處

-63.3-

108.7 65.1

-

50.5

追減經費占決標金額

比率最大者

399.0

-77.5

242.2399.0

-77.5

增加經費占決標金額

比率最大者

-51.9
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

394 100.0 78 100.0 92 100.0 158 100.0 48 100.0 18 100.0

0日 10      2.5 -         -          1        1.1 6        3.8 3        6.3 -         -          

1-14日 44      11.2 7        9.0 3        3.3 22      13.9 9        18.8 3        16.7

15-29日 105    26.6 4        5.1 6        6.5 83      52.5 7        14.6 5        27.8

30-44日 67      17.0 12      15.4 11      12.0 33      20.9 9        18.8 2        11.1

45-59日 52      13.2 16      20.5 16      17.4 5        3.2 10      20.8 5        27.8

60-74日 55      14.0 15      19.2 31      33.7 3        1.9 4        8.3 2        11.1

75-89日 22      5.6 13      16.7 6        6.5 -        -          3        6.3 -         -          

90日以上 39      9.9 11      14.1 18      19.6 6        3.8 3        6.3 1        5.6

其他 -         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：

      1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.「0日」為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為186日，待工超過100日以上者計28件。

      5.已決標未開工者計 22 件。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

394    100.0 78      100.0 92 100.0 158 100.0 48 100.0 18 100.0

280    71.1 44      56.4 78      84.8 135    85.4 9        18.8 14      77.8

105    26.6 27      34.6 14      15.2 23      14.6 37      77.1 4        22.2

6        1.5 5        6.4 -         -          -        -          1        2.1 -         -          

3        0.8 2        2.6 -         -          -        -          1        2.1 -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地工程處

106年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12　公共工程待工日數

水利工程處

表13　公共工程已開工件數－按預定完工年分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

106年

衛生下水道

工程處
大地工程處

105年完工

106年完工

108年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

總      計

區    分
總  計

107年完工
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單位：件；%；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

227 100.0 13 100.0 60 100.0 131 100.0 9 100.0 14 100.0

合    計 150   66.1 7      53.8 43     71.7 85      64.9 7        77.8 8       57.1

 提早180日以上 2       0.9 -       -         2       3.3 -        -         -         -         -       -         

105-179日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.8 -         -         -       -         

120-149日 6       2.6 -       -         2       3.3 4        3.1 -         -         -       -         

90-119日 3       1.3 -       -         1       1.7 2        1.5 -         -         -       -         

60-89日 10     4.4 1      7.7 3       5.0 5        3.8 1        11.1 -       -         

30-59日 59     26.0 2      15.4 22     36.7 32      24.4 2        22.2 1       7.1

1-29日 69     30.4 4      30.8 13     21.7 41      31.3 4        44.4 7       50.0

37     16.3 4      30.8 8       13.3 19      14.5 2        22.2 4       28.6

合    計 40     17.6 2      15.4 9       15.0 27      20.6 -         -         2       14.3

延遲 1-29日 29     12.8 2      15.4 6       10.0 19      14.5 -         -         2       14.3

30-59日 7       3.1 -       -         2       3.3 5        3.8 -         -         -       -         

60-89日 2       0.9 -       -         -       -         2        1.5 -         -         -       -         

90-119日 2       0.9 -       -         1       1.7 1        0.8 -         -         -       -         

120-149日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -   

105-179日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

180日以上 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

94

220

111

68

30

大地

工程處

延

遲

完

工

151 31220

0日

22

表14　公共工程預定完工與實際完工日數差距

106年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

111

61

0

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

總      計

水利

工程處
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單位：件；%

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

227   100.0 13    100.0 60     100.0 131   100.0 9      100.0 14    100.0

0-59日 28     12.3 2      15.4 8       13.3 17     13.0 1      11.1 -       -         

60-119日 48     21.1 3      23.1 12     20.0 30     22.9 2      22.2 1      7.1

120-179日 36     15.9 2      15.4 17     28.3 13     9.9 2      22.2 2      14.3

180-239日 49     21.6 4      30.8 17     28.3 17     13.0 4      44.4 7      50.0

240-299日 60     26.4 1      7.7 6       10.0 49     37.4 -       -         4      28.6

300-359日 6       2.6 1      7.7 -        -         5       3.8 -       -         -       -         

360日以上 -        -         -       -         -        -         -        -         -       -         -       -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

171   100.0 6      100.0 47     100.0 103   100.0 6      100.0 9      100.0

0日 -        -         -       -         -        -         -        -         -       -         -       -         

1-14日 44     25.7 -       -         6       12.8 36     35.0 1      16.7 1      11.1

15-29日 55     32.2 1      16.7 20     42.6 26     25.2 3      50.0 5      55.6

30-44日 29     17.0 1      16.7 10     21.3 17     16.5 -       -         1      11.1

45-59日 15     8.8 1      16.7 5       10.6 9       8.7 -       -         -       -         

60-74日 8       4.7 1      16.7 1       2.1 5       4.9 -       -         1      11.1

75-89日 8       4.7 1      16.7 3       6.4 4       3.9 -       -         -       -         

90日以上 12     7.0 1      16.7 2       4.3 6       5.8 2      33.3 1      11.1

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為161日，差距超過100日以上者計有10件。

  3.已完工未驗收者計 56 件。

106年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分

總   計 新建工程處
衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計

108

表15　公共工程完工日數

表16　公共工程驗收日與完工日差距

112 118
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

106年

總    計

區    分

161

公園路燈

工程管理處

133 161

新建工程處 大地工程處
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單位：件；%

件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比

113  100.0 -      - 13    100.0 90    100.0 3     100.0 7     100.0

無經費結餘 5      4.4 -      - 3      23.1 2      2.2 -      -         -      -         

10萬元以下 24    21.2 -      - 1      7.7 22    24.4 1     33.3 -      -         

10-50萬元 32    28.3 -      - 5      38.5 25    27.8 -      -         2     28.6

50-100萬元 21    18.6 -      - 1      7.7 19    21.1 -      -         1     14.3

100-500萬元 28    24.8 -      - 3      23.1 22    24.4 2     66.7 1     14.3

500-1,000萬元 1      0.9 -      - -       -         -       -         -      -         1     14.3

1,000-5,000萬元 2      1.8 -      - -       -         -       -         -      -         2     28.6

5,000萬元以上 -       -         -      - -       -         -       -         -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比件數 百分比 件數 百分比件數 百分比 件數 百分比

113  100.0 -      - 13    100.0 90    100.0 3     100.0 7     100.0

無預算結餘 5      4.4 -      - 3      23.1 2      2.2 -      -         -      -         

結餘10%以下 56    49.6 -      - 4      30.8 47    52.2 1     33.3 4     57.1

結餘10%~20% 19    16.8 -      - 2      15.4 16    17.8 1     33.3 -      -         

結餘20%~30% 16    14.2 -      - -       -         12    13.3 1     33.3 3     42.9

結餘30%~40% 4      3.5 -      - 2      15.4 2      2.2 -      -         -      -         

結餘40%~50% 4      3.5 -      - 1      7.7 3      3.3 -      -         -      -         

結餘50%~60% 2      1.8 -      - 1      7.7 1      1.1 -      -         -      -         

結餘60%以上 7      6.2 -      - -       -         7      7.8 -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表17　公共工程預算結餘金額

106年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

28.7

表18　公共工程預算結餘與施工預算差距

106年

總    計

98.8 25.0
預算結餘最多之

比率(%)
98.8 - 58.2

公園路燈

工程管理處

1,549

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

1,549 - 402 494
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

衛生下水道

工程處

大地

工程處

431
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 113        -             13          90                3                7            

變更設計工程件數(件) 59          -             5            48                2                4            

變更設計件數占已決算件數

比率(%)
52.2 -             38.5 53.3 66.7 57.1

施工預算數(萬元) 86,383   -      6,428          51,549 5,468            22,939

決標金額(萬元) 58,437   -      4,458          34,887 4,467            14,624

決標金額占預算比率(%) 67.6 - 69.4 67.7 81.7 63.8

工程決算金額(萬元) 73,767   -      5,528          43,897 5,088            19,254

工程決算金額占預算比率(%) 85.4 - 86.0 85.2 93.0 83.9

預算結餘金額(萬元) 13,019   - 900        7,652           791            3,675     

預算結餘占預算金額比率(%) 15.1 - 14.0 14.8 14.5 16.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 58 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    　計 58          6            34          13                3                2            

0-14日 33          2            20          7                  3                1            

15-29日 12          -             7            4                  -                 1            

30-44日 5            1            3            1                  -                 -             

45-59日 2            1            -             1                  -                 -             

60-74日 -             -             -             -                  -                 -             

75-89日 -             -             -             -                  -                 -             

90-104日 2            -             2            -                  -                 -             

105-119日 1            1            -             -                  -                 -             

120日以上 3            1            2            -                  -                 -             

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：以驗收日距離年底日數區分。

表19　公共工程已決算概況
106年

表20　公共工程已驗收未決算件數
106年
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416         88           99           160             50               19            

136         43           51           19               11               12            

-              -              -              -                  -                  -              

216         27           47           127             11               4              

64           18           1             14               28               3              

394         78           92           158             48               18            

預約維護 136         43           51           19               11               12            

　107年開工 -              -              -              -                  -                  -              

整建工程 202         24           40           125             10               3              

新建工程 56           11           1             14               27               3              

94.7 88.6 92.9 98.8 96.0 94.7

預約維護 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

整建工程 93.5 88.9 85.1 98.4 90.9 75.0

新建工程 87.5 61.1 100.0 100.0 96.4 100.0

45.8 61.9 66.1 28.3 38.9 43.4

預約維護 53.2 54.3 70.2 29.5 9.4 54.3

整建工程 39.4 65.8 61.0 28.3 32.7 27.3

新建工程 50.6 83.0 65.0 26.8 53.1 15.7

227         13           60           131             9                 14            

預約維護 64           6             37           13               - 8              

整建工程 137         4             22           107             1                 3              

新建工程 26           3             1             11               8                 3              

54.6 14.8 60.6 81.9 18.0 73.7

預約維護 47.1 14.0 72.5 68.4 - 66.7

整建工程 63.4 14.8 46.8 84.3 9.1 75.0

新建工程 40.6 16.7 100.0 78.6 28.6 100.0

20.4 9.6 28.3 19.3 20.0 6.7

預約維護 36.6 24.0 49.6 19.8 - 13.4

整建工程 17.1 -2.8 -3.8 22.9 -                  -1.0

新建工程 -2.6 -2.7 -56.0 -15.7 22.5 -3.3

171         6             47           103             6.0 9              

預約維護 48           1             31           12               -                  4              

整建工程 106         3             16           85               -                  2              

新建工程 17           2             -              6                 6.0 3              

41.1 6.8 47.5 64.4 12.0            47.4

預約維護 35.3 2.3 60.8 63.2 -                  33.3

整建工程 49.1 11.1 34.0 66.9 -                  50.0

新建工程 26.6 11.1 -              42.9 21.4            100.0

34.4 64.2 35.3 31.3 49.3            36.4

預約維護 22.8 62.0 24.3 16.2 - 21.8

整建工程 36.8 78.3 56.6 30.9 - 69.0

新建工程 52.5 44.0 - 67.7 49.3            34.3

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(%)　⑤=④/①

預約維護

整建工程

開工率(%)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

新建工程

　107年開工

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(%)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

大地

工程處

表21　公共工程執行績效
106年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理
單位 總  計
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106年

序號
發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發包工程名稱

總計 -- 258,247 251,690 248,823 -- --

1 新工處 106096 53 53 50 106.11.29 仁愛路1段23巷後段右側道路新築工

程地上物拆除案

2 新工處 106086 6,477 5,829 5,386 106.11.02 建國高架橋及舊環南高架耐震補強

改善工程(第一標)

3 新工處 106083 266 266 262 106.10.12 民權東路6段210巷南段道路新築工

程4 新工處 106092 2,696 2,695 2,288 106.11.21 一德街前段道路拓寬工程

5 新工處 106094 634 634 598 106.11.29 興順街155-1號前道路新築工程

6 新工處 106095 338 338 318 106.11.29 仁愛路1段23巷後段右側道路新築工

程

7 新工處 106097 213 213 201 106.11.29 行義路17巷北側路口新築工程

8 新工處 106058 83,988 83,988 81,960 106.06.13 福國路延伸工程(第2期)

9 新工處 106060 1,596 1,596 1,557 106.06.13 北投士林科技園區區段徵收公共工

程-福國路雨水下水道工程（第2

期）工程

10 新工處 106085 135,285 135,280 135,280 106.10.27 臺北市萬華區新和國民小學校舍整

體改建工程

11 水利處 106221 1,028 875 836 106.10.26 大湖山莊街周邊排水改善工程

12 水利處 106224 7,708 6,386 5,524 106.11.03 北投洲美堤防外灘地整建工程

13 水利處 106225 4,670 3,904 3,376 106.11.03 洲美堤防景觀綠美化工程

14 水利處 106231 913 835 638 106.11.30 磺港溪壓力箱涵大業路西側管理房

上游段清疏工程

15 水利處 106232 2,307 2,000 2,000 106.11.30 防汛指揮中心整建工程

16 水利處 106233 3,106 265 2,120 106.12.06 (106)雨水下水道結構修補工程(福

林、士林集水分區)

17 水利處 106239 1,999 1,700 1,645 106.12.19 四分溪勤力橋拓建工程

18 公園處 G-106-12-

106127

134 130 129 106.03.29 106年度台北市北區行道樹及公園綠

地及公園綠地等天然災害搶修預約

工程(機具標)

19 公園處 G-106-09-

106214

227 210 162 106.12.19 106年度圓山公園管理所所轄公園整

建工程-松山區西松公園等公園整建

工程

20 衛工處 S106111060

51

3,748 3,700 3,700 106.11.08 106年度中山區中山北路2段及林森

北路附近地區污水接管工程

21 衛工處 S106241060

69

93 90 90 106.12.21 新莊污水抽水站PLC設備修復改善工

程

22 大地處 GEO106511

4

768 703 703 106.12.20 圓山坑道展區修繕工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：106年已發包未開工工程計有22件，其中新工處10件，水利處7件，公園處2件，衛工處2件

表22　公共工程未開工明細表

，大地處1件。
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