
臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告

95年度

工務局統計室

一、概述：

民國 95年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工

程設計、發包工程共計510件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計

有487件，占發包工程總件數的 95.49％為最多，其次以「限制性招

標議價」辦理發包者有 18件，占發包工程總件數的3.53％，以「限

制性招標比價」方式辦理發包者有 3 件，占發包工程總件數的

0.59％，最少者為以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理發包

者各有1件，占發包工程總件數的0.20％。

在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有 111件，

占發包工程總件數的21.76％。

至95年 12月 31日止已發包工程中，已開工實際施作者有 443

件，占發包工程總件數的 86.86％，另有 67件，占發包工程總件數

的13.14％的工程，因各種因素而尚未開工。

在 510 件發包工程中，於年底已完工者計有 299 件占

58.63％，而未完工者有211件占41.37％。

完工工程並辦理驗收者計有 205 件，占總工程件數的

40.20％，未驗收者計有94件，含未開工、未完工的工程則共計 305

件，占總工程件數的59.80％。

已驗收並辦理工程結算者計有 174 件，占總工程件數的

34.12％，尚未辦理結算的工程計有31件，含未開工、未完工及未驗

收的工程則共計336件，占總工程件數的 65.88％。（詳如表1及圖

1）
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二、公共工程執行情形：

在工務局執行的 510 件公共工程中，工務局所屬水利工程處

（以下簡稱水利處）總計執行127件公共工程發包，其中以「公開招

標」方式辦理發包者計有 114 件，占該處發包工程的 89.76％，以

「限制性招標議價」方式辦理發包者計有12件占9.45％，以「限制性

招標比價」方式辦理者有1件，占0.79％。新建工程處（以下簡稱新

工處）總計執行88件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發

包者計有80件占90.91％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者

計有 4件占 4.55％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有 2件占

2.27％,以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理者計各有1件

占 1.14％。公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行 252

件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有250件，

占該處發包工程的99.21％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理

者計有 2件占 0.79％。衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計

執行43件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包。

95年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為

最多達100％，而以水利處的89.76％為最低，以「限制性招標議價」

方式辦理的比率，則以水利處的 9.45％為最高，而以公園處的

0.79％為最低，以「限制性招標比價」方式辦理，則只有新工處2件

及水利處1件。以「限制性招標公開評選」及「其他」方式辦理則只有

新工處各有1件。

在111件施工中辦理變更工程設計者中，以公園處的 53件為最
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圖１、臺北市公共工程發包統計圖
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多，其次為水利處的 52件，新工處有 6件為最少者，衛工處沒有辦

理變更工程設計者。如以變更設計件數占該處公共工程發包件數的比

率來看，則以水利處有 40.94％的工程有變更設計為最多，其次為

公園處有 21.03％的工程有變更設計，最少者為新工處，只有

6.82％的工程有變更設計的情形。

截至 95年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開

工施作者共計有443件，占總工程件數的86.86％，但尚未開工者共

計67件中，以新工處的 35件為最多，其次為公園處有 21件，最少

為衛工處有3件。

已開工的公共工程件數中，截至 95年底止已完工者有299件占

總工程件數之 58.63％，未完工者有 144 件，含未開工件數總計有

211件。其中以新工處有 67件工程未完工為最多，其次為水利處有

54件，公園處亦有 51件的工程未完工，最少者為衛工處有 39件工

程至年底則尚未完工。

公共工程已完工者並完成驗收程序者計有 205件，占總工程件

數的40.20％，但尚有 94件工程尚未完成驗收程序或未驗收，含未

開工及未完工件數總計有 305件工程尚未完成驗收程序或未驗收，

其中以水利處的 93件為最多，其次為公園處有 91件，最少者為衛

工處有40件尚未完成驗收程序的公共工程。

在完成驗收程序的 205件公共工程中，已辦理完成經費結算者

共計174件，尚有 31件工程尚未辦理經費結清作業；含未開工、未

完工及未驗收件數總計有 336件工程尚未辦理經費結清作業，其中

以水利處有 116件工程未結清經費者為最多，公園處有 94件尚未結

清的工程，新工處有 85件尚未結清的工程，衛工處有 41件尚未結

清的工程。（詳如表1及圖2、圖3）
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三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以

2月份執行發包 74件為最多，占發包工程總件數的 14.51％，其次

為 3月份有 72件工程發包，占發包工程總件數的 14.12％，最少者

為10月份發包件數有19件，占發包工程總件數的3.73％。

各月份公共工程已決標且已開工者以 3月份的69件為最多，占

開工工程總件數的 15.58％，其次為 2月份的 67件，占開工工程總

件數的 15.12％，開工最少者為 12月份的 6件，僅占開工工程總件

數的1.35％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以 12

月份共有 33 件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程總件數的

49.25％，其次為 11月份有 9件工程尚未開工，占未開工工程總件

數的13.43％，其餘2月份有7件、10月份、9月份各有6件、3月份

有3件、4月份有2件、8月份有1件均為已發包但尚未開工的工程。

各月份完工的公共工程件數以 3月份發包的54件為最多，占完

工總件數的 18.06％，其次為 1月份及 2月份發包的工程各有 51件

完工，占完工總件數的 17.06％及 4月份發包的 44件，占完工總件

數的14.72％，其他各月份發包後完工的件數均在 30件以下，最少

者為12月份，發包的工程僅有2件完工（詳如表2）。
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各工程處未開工的工程中以新工處有 35件工程未開工為最多，

其中以 12月份有 9件工程未開工居首；公園處有 21件工程未開工，

其中 12月份即有 17件工程未開工；水利處有 8件工程未開工，其

中12月份即有4件；衛工處有3件工程未開工，全都集中於 12月份

（詳如表3及圖4）。

本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者，

至年底尚未完工者計有 144 件，其中以 11月份有 19件為最多，占

未完工工程總件數的 13.19％，其次為12月份有17件，占未完工工

程總件數的11.81％，最少者為1月份有4件已開工但至年底尚未完

工，占未完工工程總件數的 2.78％。以單位分析，水利處有 46件工

程未完工，居各工程處之冠，其中以 10月份開工中有 7件未完工為

最多；其次為衛工處有 36件未完工，其中以 7月份開工中有 8件未

完工為最多；新工處有 32件工程未完工，其中以 12月份開工中有9

件未完工總件數為最多；公園處有 30件工程未完工，為各工程處中

最少者，其中以 11月份開工中有 6件未完工為最多（詳如表 4及圖

5）。

本年度發包的各項公共工程中已完工者有 299 件，其中有 205

件工程已完成驗收程序，其中又以 3月份的 41件工程完成驗收，占

完成驗收總件數的 20.00％為最多，其次為 2月份的 34件工程完成

驗收，占完成驗收總件數的 16.59％及 1月份的 32件工程完成驗收，

占完成驗收總件數的 15.61％，其他各月份均在 30件以下，尤以 12

月份只有2件工程完成驗收程序為最少；其他尚有 94件工程尚未完

成驗收程序或未驗收。如以已完工月份分析來看，其中以 12月份有

71件公共工程已完工而未驗收為最多，其次為 11月份有 11件工程

未驗收，另10月份有7件工程、8月份有4件工程及9月份有1件工

程尚未驗收，其餘各月份均無已完工而未驗收的工程（詳如表 2及

表5）。

在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計174件，其中以

2 月份的 31 件工程已完成經費結算，占完成經費結算總件數的

17.82％為最多，其次為 1月份、3月份及4月份亦都有 20件以上的

工程完成經費結算，最少者為12月份只有2件工程完成經費結算。

已驗收但尚未辦理經費結算者共計 31件，如以驗收月份分析，

其中以12月份及 11月份各有 14件工程已驗收完成但尚未結清工程

費用，各占未驗收工程總件數的 45.16％為最多，除 8月份、9月份

及10月份各有1件工程未辦理結清工程款外，其他各月份則均無未

辦理結清工程款的工程。（詳如表2、表6及圖4、圖5）
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四、底價訂定：

95年度本府發包的510件公共工程中，底價的訂定以「100-500

萬元」的234件為最多，其次為「100萬元以下」有76件，二者合計

310件占總發包件數的60.78％，再次為「1,000-5,000萬元」的有76

件，另有17件的公共工程因各種因素而未訂底價。

以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬

元」有230件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以

下」有8件為最多，「限制性招標比價」以底價訂定為「100萬元以下」

的2件為最多，「限制性招標公開評選」及「其他」者各只有1件，其

底價並未訂定。

以各工程處分析，水利處發包的 127件公共工程中，底價訂定

在「100-500萬元」有47件為最多，其中「公開招標」有46件。另底價

訂定在「500-1,000萬元」者有38件，「1,000-5,000萬元」者有26件，

其餘各種底價之訂定均在10件以下。新工處發包的88件公共工程中，

其底價訂定以「1,000-5,000萬元」者有23件為最多，各種發包方式

的「公開招標」中底價之訂定以「1,000-5,000萬元」者有23件為最多，

其次為底價訂定在「500-1,000萬元」者有20件；「限制性招標議價」

共有4件，其中底價訂定為「100萬元以下」者及「100-500萬元」者各

有2件，其他各種招標方式及底價訂定組距之件數均在3件以下。公

園處發包的252件工程中，底價訂定以「100-500萬元」者有 172件

為最多，各種發包方式中「公開招標」之底價訂定亦以「100-500萬

元」者有171件為最多，其次為底價訂定在「100萬元以下」者有58

件；「限制性招標議價」只有 2件，其底價訂定分別為「100萬元以

下」者及「100-500萬元」者。衛工處發包工程43件均以「公開招標」方

式開標，其底價訂定以「1,000-5,000萬元」者有22件為最多，其次

為「5,000-1億元」者有 9件，其他各種底價訂定組距件數，均在 6

件以下。（詳如表7）

五、決標情形：

95 年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在

「100-500萬元」者有240件為最多，占工程總件數的47.06％，決標

金額在「100萬元以下」者有89件，占工程總件數的17.45％為其次，

決標金額在「500-1,000 萬元」者有 81 件，占工程總件數的
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15.88％，決標金額在「1,000-5,000萬元」者有61件，占工程總件

數的11.96％，決標金額在「1億元以上」者有25件，占工程總件數

的4.90％，決標金額在「5,000萬-1億元」者有 14件為最少，占工

程總件數的2.75％。

各工程處中，水利處發包的 127件公共工程中，其決標金額以

「100-500 萬元」者為最多，有 58 件，占該處發包工程總件數的

45.67％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件；新工處發包的

88件公共工程中，其決標金額在「500-1,000萬元」者為最多有25件，

占該處發包工程總件數的28.41％，最少者為決標金額在「5,000萬-

1億元」者有3件；公園處發包的 252件公共工程中，其決標金額在

「100-500 萬元」者為最多有 164 件，占該處發包工程總件數的

65.08％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件，該處發包公共工

程並無「1億元以上」的工程決標案件；衛工處發包的43件公共工程

中，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有26件，占該處發

包工程總件數的 60.47％，最少者為「100萬元以下」者只有 1件。

（詳如表8及圖6）
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本年度工務局發包的公共工程中，未訂底價者有      17      件及併同

其他工程發包者      5      件，二者合計共有      22      件，在本分析統計範圍中，

以其施工預算金額視同底價金額。

各工程決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多，

計有120件占決標總件數的23.53％，其次為決標金額與工程底價差

額在「10萬元以下」者，共計有111件，占決標總件數的21.76％，

差額在「100-500萬元」者計有95件，占決標總件數的18.63％，差

額在「50-100萬元」者有88件，占決標總件數的17.25％，與工程底

價差額為「0元」者（即決標金額與底價相同）有50件，占決標總件

數的9.80％，差額在「500-1,000萬元」者有20件，占決標總件數的

3.92％，差額在「1,000-5,000萬元」者計有18件，占決標總件數的

3.53％，決標金額超過底價者有 6件，但其決標金額均未超過施工

預算金額，差額在「5,000萬元以上」者為最少只有2件。

水利處發包的工程中，決標金額與工程底價差額以「100-500萬

元」者有 40件為最多，占該處發包工程總件數的 31.50％，而差額

在「500-1,000萬元」者為最少有2件。新工處以決標金額與工程底價

差額在「100-500萬元」者有23件為最多，占該處發包工程總件數的

26.14％，決標金額超過底價者為最少只有 1件。公園處以決標金額

與工程底價差額在「10萬元以下」者為最多達83件，占該處發包工

程件數的32.94％，其次為「10-50萬元」者有82件，占該處發包工

程件數的32.54％，該處有5件發包工程以超過底價決標雖為最少，

但卻為各工程處最多者。衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-

500萬元」者為最多，計有15件占該處發包工程總件數的34.88％，

決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者最少，僅有1件。（詳

如表9及圖7）
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六、變更設計：

本年度本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計

者計有111件，占全部發包工程總件數的 21.76％，其中以公園處變

更設計53件為最多，占變更設計總件數的 47.75％，其次為水利處

的 52件，占變更設計總件數的 46.85％，新工處只有 6件變更工程

設計，而衛工處則無辦理變更設計的工程。

如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程金額在「10萬

元以下」者有 29件為最多，占總變更設計件數的 26.13％，其次為

變更設計追加金額為「10-50萬元」者有27件，占總變更設計件數的

24.32％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者僅有1件，

本年度無追加工程金額在「1,000萬元以上」的工程；本年度公共工

程因變更設計而追減工程金額者有 27件，占變更工程設計總件數的

24.32％。

以各工程處因變更設計而追加（減）工程金額來看，水利處變

更設計共有52件，其中以追加工程款在「10-50萬元」者有 14件，

占該處變更工程總件數的 26.92％為最多，其次為變更設計而追加

工程金額在「50-100 萬元」者有 10件，占該處變更工程總件數的

19.23％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者僅有1件，

另該處因變更工程設計而追減工程金額者計有8件。新工處變更設計

共有6件，為追加工程款在「10萬元以下」者有3件，占該處變更設

計工程總件數的50.00％為最多，最少者為追加工程金額為「50-100

萬元」者僅有1件，該處並無追減工程金額的件數。公園處變更設計

共有53件，該處公共工程因變更設計但「追減工程金額」者有19件，

為各工程處中最多者，在追加工程金額中以「10萬元以下」者有 21

件，占該處變更設計工程總件數的 39.62％為最多，其次為變更設

計追加金額為「10-50萬元」者有11件，占該處變更設計工程總件數

的20.75％，最少者為追加工程金額為「50-100萬元」者及「100-500

萬元」者，各僅有1件。衛工處則無變更設計的工程。（詳如表10及

圖8）
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七、開工情形：

95 年度本府工務局發包的公共工程中，至 12月底止已開工並

實際施作者共計 443件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工

工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者有164件為最多，占

開工總件數的37.02％，其次為「15-30日」的待工工期有80件，占

開工總件數的18.06％，最少者為「0日」（即決標日即開工）僅有5

件，另為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，以致

開工日期在決標日期之前者，以「其他」表示者計有2件。另待工工期

在「90日以上」者亦有43件，占開工總件數的9.71％，值得注意。各

工程待工工期在「30 日以內」者共計有 249 件，占開工總件數的

56.21％。

以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有

143件工程的待工工期在「15日以內」，占該處已開工總件數231件

的61.09％，其次為待工工期在「15-30日」者有47件，占已開工總

件數的20.35％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有193

件，占該處已開工總件數的 83.55％。其次為衛工處，該處 40件開

工工程中有 25 件於決標後「30-45 日」開工，占已開工總件數的

62.50％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有10件，占已開工

總件數的25.00％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有15

件，占該處已開工總件數的37.50％。水利處方面，則以待工工期在

「60-75日」者有23件為最多，占該處已開工總件數的19.33％為最
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多，其次為待工工期在「15-30日」者有21件，占該處已開工總件數

的17.65％，最少者為待工工期為「0日」者有1件，另該處有1件工

程待工工期為「其他」。新工處方面，待工工期在「90日以上」者有20

件，占該處已開工總件數的 37.74％為最多，其次為待工工期在

「30-45日」及「60-75日」者各有8件，各占該處已開工總件數的

15.09％，最少者為待工工期在「0日」者有1件，占該處已開工總件

數的1.89％，該處亦有1件工程待工工期為「其他」。（詳如表11及

圖9）

本年度截至 12月底仍未開工的決標工程計有 67件。（詳如表

25）

八、完工情形：

95 年度本府工務局發包的公共工程，截至 12月底止已完工者

共計 299件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可

發現工期以「60日以內」完工者有73件為最多，占完工工程總件數

的24.41％，其次為「60-120日」完工者有71件，占完工工程總件數

的23.75％，二者合計 144件，占完工總件數的 48.16％，最少者為
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「360日以上」完工者有4件，占完工工程總件數的1.34％。

工務局所屬各工程處中，水利處完工工程工期日數以「120-180

日」完工者有 22 件為最多，占該處完工工程總件數 73 件的

30.14％，其次為「60-120日」完工者計有18件，占該處完工工程總

件數的24.66％，最少者為「180-240日」完工者有9件。新工處完工

工期日數以「60日以內」完工者為最多有 11件，占該處完工工程總

件數21件的52.38％，其次為「60-120日」完工者計有8件，占該處

完工工程總件數的38.10％，最少者為「120-180日」及「180-240日」

完工者各有1件，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。公

園處完工工期日數以「60日以內」完工者有51件為最多，占該處完

工工程總件數201件的25.37％，其次為「60-120日」完工者計有43

件，占該處完工工程總件數的21.39％，最少者為「360日以上」完工

者有4件，占該處完工工程總件數的 1.99％，但該處完工工期日數

在「300日以上」完工者共有31件，為其他各工程處之冠。衛工處完

工工期日數以「60-120日」完工者有2件為最多，占該處完工工程總

件數4件的50.00％，其餘2件分別為「120-180日」及「300-360日」

完工的公共工程。（詳如表12及圖10）
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95年度工務局510件發包的公共工程中，預定於 95年度完工者

有 312件，占總發包工程件數的 61.18％，預定於 96年度完工者有

108 件，占總發包工程件數的 21.18％，預定於 97年度（含）以後

完工者計有 42件，占總發包工程件數的 8.24％，但另有 48件公共

工程雖已發包，但因各種因素尚未開工，以致無法預定完工期程。

以各工程處分析，水利處預定於 95年完工的公共工程有 76件，

占該處127件發包工程的59.84％為最多。新工處以因各種因素尚未

開工，以致無法預定完工期程者有 35件為最多，占該處發包工程 88

件的39.77％。公園處以預定於95年度完工者有202件為最多，占該

處已發包工程252件的80.16％。衛工處則以預定97年度（含）以後

完工者有24件為最多，占該處已發包工程 43件的55.81％。（詳如

表13）

至 95年底已完工的299件公共工程中，其預定工期與實際工期

相差為「0日」者（即在預定完工日當日完工者）計有 115件為最多，

占完工工程總件數的38.46％，提早完工者計有148件，占完工總件

數的 49.50％，超過預定工期完工者計有 36 件，占完工總件數的

12.04％。

以各工程處分析，水利處 73件已完工的公共工程於預定完工日

完工者有 34件，占該處已完工總件數的 46.58％，提早完工者計有

24件，占該處已完工總件數的 32.88％，延遲完工者計有 15件，占

該處已完工總件數的20.55％，其中延遲日數在「180日以上」者有4

件，為各工程處最多者。新工處已完工的工程有 21件，其中於預定

工期日完工者有 14件，占該處已完工總件數的 66.67％，提早完工
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者有6件，延遲完工者有1件，為延遲「30日以內」完工的工程。公

園處已完工的工程有 201件，其於預定工期日完工者有 64件，占該

處已完工總件數的31.84％，提早完工者有118件，占該處已完工總

件數的58.71％，其中提早「30日以內」完工者有65件，占該處已完

工總件數的 32.34％，延遲完工者有 19件，占該處已完工總件數的

9.45％，其中延後完工日數超過「180日以上」者有2件。衛工處4件

已完工的公共工程中，於預定工期完工者有 3件，占該處已完工總

件數的75.00％，延遲完工者有1件占25.00％，該處無提早完工的

公共工程。

以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則

以新工處只有 1件占 4.76％的工程有延遲完工情形為最佳，其次為

公園處有 9.45％的工程延遲完工，衛工處則有 25.00％的工程有延

遲完工的現象為較多者。（詳如表14）

九、工程驗收：

截至 95年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計

299件，其中已完成驗收者計有 205件，已完工但尚未辦理驗收或正

辦理驗收中者計有94件，含未開工及未完工的工程共計305件。

在已完成辦理驗收的公共工程中，以其完工至驗收日日數分析

來看，本年度無工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」），在

「15日以內」完成辦理驗收者計有 69件，占完成辦理驗收總件數的

33.66％為最多，在「15-30日」間完成辦理驗收者共計 54件，占完

成辦理驗收總件數的26.34％為次多，在「45-60日」間完成辦理驗收

者計有27件，占完成辦理驗收總件數的13.17％，在「30-45日」間

完成辦理驗收者有 25件，占完成辦理驗收總件數的 12.20％，在

「60-75日」間完成辦理驗收者有 13件，占完成辦理驗收總件數的

6.34％，在「90日以上」完成辦理驗收者有 11件，占完成辦理驗收

總件數的5.37％，最少者為在「75-90日」間完成辦理驗收者計有 6

件，占完成辦理驗收總件數的2.93％。

以各工程處分析，水利處所發包的工程申報完工後，以於「45-

60日」間才完成驗收程序者為最多計有 9件，占該處完成驗收總件

數34件的26.47％，其次為「15-30日」間完成驗收者有6件，占該

處完成驗收總件數的17.65％，該處有4件工程於「90日以上」才完

成驗收者。新工處所發包的工程申報完工後，以於「90日以上」才完

成驗收者為最多共有 3件，占該處完成驗收總件數 7件的42.86％，

其次為「45-60日」間才完成驗收者計有 2件，占該處完成驗收總件
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數的28.57％。公園處所發包的工程申報完工後，於「15日以內」完成

驗收者為最多共有 67 件，占該處完成驗收總件數 161 件的

41.61％，其次為在「15-30日」間才完成驗收者計有 47件，占該處

完成驗收總件數的29.19％，最少者為在「75-90日」間辦理完成驗收

程序只有1件，另該處亦有4件工程於「90日以上」才辦理完成驗收

程序。衛工處所發包的工程申報完工後，並完成驗收程序者共計有3

件，分別為「30日以內」、「30-45日」間及「60-75日」間才完成驗收

者均各有1件。（詳表15及圖11）

95 年本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但截至

12月 31日止仍完成未辦理驗收者尚有94件，其中以「60日以內」仍

未完成辦理驗收者有 46 件為最多，占尚未完成辦理驗收總件數的

48.94％，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即 12月 31日申報完

工）有36件，占尚未完成辦理驗收總件數的 38.30％，其他以「60-

120日」間尚未完成驗收程序者有8件，「120-180日」間尚未完成驗

收程序者有4件。

如以各工程處分析，水利處有 39件公共工程已完工但尚未完
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成驗收程序，占全體未驗收總件數的41.49％，其中以「60日以內」

尚未完成驗收程序者有 21 件為最多，占該處未驗收總件數的

53.85％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有 11件，占該處未驗

收總件數的28.21％，在「60-120日」間尚未完成驗收程序者有4件

及「120-180日」間尚未完成驗收程序者有3件。新工處有14件公共

工程尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的 14.89％，其中以

「60日以內」尚未完成驗收程序有8件為最多，占該處未驗收工程數

的57.14％。公園處有 40件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，

占全體未驗收總件數的42.55％，其中以「0日」尚未完成驗收程序者

為最多計有 22件，占該處未驗收件數的 55.00％，其次為「60日以

內」尚未完成驗收程序者有17件，占該處未驗收總件數的42.50％。

衛工處僅有1件公共工程為「0日」尚未完成驗收程序者。（詳如表16

及圖12）。

如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收程序的工程，則決標

金額在「100-500萬元」者的公共工程，有49件已完工但尚未辦理驗

收，占全體未驗收工程件數的 52.13％為最多，其次為決標金額在

「500-1,000萬元」者的公共工程，有20件已完工但尚未辦理驗收，

占全體未驗收工程件數的21.28％，除「5,000萬元以上」的工程無已

完工未驗收者外，最少者為決標金額在「1,000-5,000萬元」者的公

共工程，已完工但尚未辦理驗收共有8件。

以各工程處分析，水利處 39件已完工未驗收的公共工程中，

以決標金額在「100-500萬元」者為最多有19件，占該處已完工未驗
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收總件數的 48.72％。新工處已完工未驗收的公共工程有 14件，以

決標金額在「100萬元以下」、「100-500萬元」及「1,000-5,000萬元」

者為最多各有4件，各占該處已完工未驗收總件數的 28.57％。公園

處已完工未驗收的公共工程共有 40件，以決標金額在「100-500萬

元」者為最多有26件，占該處已完工未驗收總件數的65.00％。衛工

處已完工未驗收的公共工程中只有 1 件，為決標金額在「1,000-

5,000萬元」者。（詳如表17）

公共工程已完工未驗收的 94件中，如以其決標金額與尚未驗

收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工

公共工程且在「60日以內」尚未驗收的件數為最多，共計有 24件，

其次為決標金額在「100-500萬元」者，但在「0日」且尚未驗收者有

20件次之。如以各工程處分析，水利處則以「500-1,000萬元」者的已

完工工程，且在「60日以內日」仍未驗收者為最多，共有10件。新工

處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有

3件。公園處則以「100-500萬元」者且在「0日」仍未驗收者為最多，

計有13件。衛工處只有1件則為「1,000-5,000萬元」者且在「0日」仍

未驗收者。（詳如表18）

十、工程執行績效：

工程開工績效即平均每件工程待工日數，待工日數愈少績效愈

佳，其餘完工績效、驗收績效等類推。

95 年度工務局所屬各工程處執行公共工程，其開工績效為

37.88日，各工程處中以公園處每件工程平均待工日數為 20.74日為

最優，其次為衛工處平均待工日數為 26.35 日，開工績效較差者為

新工處的89.64日。

在完工績效方面，平均每件工程完工日數為 150.09日，各工程

處中以新工處平均完工日數為 65.05 日為最少，其次為水利處平均

每件工程完工日數為 143.63日，衛工處平均每件工程完工日數則為

156.50日，而公園處平均每件工程完工日為161.19日為最多。

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為 32.88 日，各工

程處中以新工處平均每件工程完工後需 81.57日方能完成驗收程序，

為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位，水利處平均每件工程完

工後需 56.32 日方能完成驗收程序。衛工處平均每件工程完工後需

31.00日方能完成驗收程序，公園處平均每件工程完工後僅需25.85

日就能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。

由表19可發現，水利處平均每件工程完工日數約為144日，完

成驗收程序卻需要約 56 日，新工處平均每件工程完工日數約為 65
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日，完成驗收則需要約 81日，衛工處所發包的公共工程，平均每件

工程完工日數約為 156日，完成驗收需要約 31日，而公園處平均每

件工程完工日數雖約為 161日，但完成驗收確只需要約 26日即可完

成。（詳如表19）

十一、工程結算：

截至 95年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算

工程款者共計 174 件，其中以公園處的 158件為最多，占已結算工

程總件數的 90.80％，其次為水利處的 11件，占已結算工程總件數

的 6.32％，最少者為衛工處的 2 件，占已結算工程總件數的

1.15％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者有73件為最多，占已

結算工程總件數的41.95％為最多，其次為結餘「10萬元以下」者計

有48件，占已結算工程總件數的 27.59％，最少者為預算結餘為「0

元」者有1件；另有7件公共工程經結算後產生預算不足現象，此 7

件公共工程分別為水利處4件、新工處1件及公園處2件。本年度已

結算的公共工程中，其預算結餘並無在「500萬元以上」者。

以各工程處言，水利處在已結算工程中以「預算不足」者有4件

為最多，其次為結餘在「10萬元以下」、「10-50萬元」及「100-500萬

元」者各有2件，分別各占該處結算件數的18.18％。新工處以結餘

「10萬元以下」、「10-50萬元」及「預算不足」者各有1件。公園處則以

結餘「10-50萬元」者有69件，占該處已結算件數的43.67％為最多。

而衛工處則為結餘「10萬元以下」及「10-50萬元」者各有1件。（詳

如表20及圖13）

19

圖13、臺北市公共工程預算結餘統計

10-50萬元

41.95%

50-100萬元

14.37%

10萬元以下

27.59%
100-500萬元

11.49%
0元

0.57%

預算不足

4.02%

民國95年



截至 95年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並

已結算工程款者共計 174件，其中變更設計者有 42件，占已結算件

數之24.14％，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣 37,073萬元，

決標金額為 28,053萬元，其決標金額占已辦結算工程者施工預算數

的75.67％，工程決算金額為 30,991萬元，占已辦結算工程者施工

預算金額的83.60％，預算結餘金額為6,082萬元，占已辦結算工程

者施工預算金額的16.40％。

以各工程處分析，水利處 11件已結算工程中，其決算金額為

2,380 萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額 2,243 萬元的

106.10％，預算不足金額為 137萬元，占已辦結算工程者施工預算

數的 -6.10％。新工處3件已結算工程的決算金額為272萬元，占該

處已辦結算工程者施工預算金額 289萬元的94.06％，預算結餘占已

辦結算工程者施工預算數的 5.94％。公園處 158件已結算工程的決

算金額為28,118萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額 34,301

萬元的 81.98％，預算結餘占已辦結算工程者的施工預算數的

18.02％。衛工處 2件已結算工程的決算金額為 221萬元，占該處已

辦結算工程者施工預算金額 240萬元的92.24％，預算結餘占已辦結

算工程者施工預算數的7.76％。（詳如表21）

截至 95 年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但

仍未辦理經費結清者共計 31件，其中以驗收後「15日以內」仍未結

清工程款者有9件為最多，其次為「30-45日」間仍未結清工程款者，

有8件為次之，最少者為「60-75日」間仍未結清工程款者僅有 1件，

但完成驗收後「90日以上」仍未結清工程款者仍有2件，分別為水利

處及衛工處各有1件。

如以各工程處分析，以水利處的 23件工程已完成驗收但仍未

結清工程款者為最多，其中又以有 6件工程已完成驗收但於「15日

以內」及「30-45日」間仍未結清工程經費為最多。新工處有4件工程

已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「30-45日」間仍未結清工

程款者有2件為最多。公園處有3件已完成驗收但均在「15日以內」

仍未結清工程款者。衛工處僅有1件已完成驗收但仍未結清工程款者，

為「90-105日」間仍未結清工程款。（詳見表22及圖14）
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十二、得標廠商分析：

95年度臺北市政府工務局發包公共工程共計 510件，總施工預

算數為 1,693,156 萬元，核定工程底價為 1,641,919 萬元，總計有

223家營造廠或其他工程相關廠商標得工程，其中有 1家廠商總計共

標得 12項公共工程為最多，其次有 2家廠商分別得標 10項公共工

程次之，再次者亦有 5家廠商各標得 9項公共工程，另有 129家廠

商各標得 1 項公共工程。510 件公共工程總決標工程金額為

1,545,902萬元，平均每一件公共工程得標金額為 3,031萬元，單項

公共工程最大決標金額為275,807萬元。

十三、歷年比較：

95年公務局公共工程發包件數共計 510件，較上年（94年）的

515 件減少 5 件，減少幅度為 0.97％，施工預算數則較上年的

1,195,489萬元增加497,667萬元，為1,693,156萬元，增加幅度為

41.63％。上年度平均每件公共工程預算數為2,321萬元，本年度則

增加至3,320萬元，較上年度增加 999萬元，增加幅度達 43.04％。

上年度 515 件公共工程決標金額為 1,114,857 萬元，本年度則增加

431,045萬元為 1,545,902萬元，增加幅度為38.66％。上年度平均

每件工程決標金額為 2,165 萬元，本年度則增加 866 萬元為 3,031

萬元，增加幅度為40.00％。上年度公共工程決標金額為施工預算數
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的 93.26％，本年度則為預算數的 91.30％，較上年度減少約

1.95％。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為

80,631 萬元，約佔預算數的 6.74％，本年度節約金額則為 147,254

萬元，約為預算金額的8.70％，較上年度增加約 1.95％。

上年度工程發包後變更設計者有 77件，本年度則增加至 111件，

但以對總工程件數的比率來看，上年度變更設計的的比率為

14.95％，本年度變更工程件數比率為 21.76％，較上年度增加。上

年度變更設計後追加工程款為 3,886 萬元，約佔決標金額的

0.35％，本年度變更設計後追加工程款雖略為增加至 3,975 萬元，

但佔決標金額的比率卻下降至0.26％。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程款結清者計有

188件，本年度較上年度減少14件為174件。上年度工程總決算金額

為37,798萬元，本年度工程決算金額則較少，較上年度減少 2,549

萬元為 35,250萬元，但與決標金額比較仍多出 2,551萬元，增加幅

度為7.80％，與上年度決標金額比較，則減少經費 1,651萬元減少

百分比為 4.71％。與施工預算比較，上年度預算結餘（節省經

費）7,236萬元，節省經費比率為16.07％，本年度預算結餘較上年

度減少1,154萬元為6,082萬元，節省經費比率為14.08％，則較上

年減少1.99％。（詳如表23）

十四、附錄：

95年度工務局主管暨所屬工程處公共工程發包及執行情形按決

標月別分別統計及各工程處 95年公共工程發包執行情形列示如后，

詳如表24至表28。

表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

95年 1月 1日至12月 31日 
單位：件，

％

區      分

總    計 水利工程處 新建工程處
公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

發包方式 合 計 510 100.00 127 100.00 88 100.00 252 100.00 43 100.00

公 開 招 標 487 95.49 114 89.76 80 90.91 250 99.21 43 100.00
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限制性招標

議 價 18 3.53 12 9.45 4 4.55 2 0.79　 　

限制性招標

比 價 3 0.59 1 0.79 2 2.27　 　 　 　

限制性招標

公 開 評 選 1 0.20　 　 1 1.14　 　 　 　

其 他 1 0.20　 　 1 1.14　 　 　 　

變更設計

無 399 78.24 75 59.06 82 93.18 199 78.97 43 100.00

有 111 21.76 52 40.94 6 6.82 53 21.03　 　

開工情形

已開工 443 86.86 119 93.70 53 60.23 231 91.67 40 93.02

未開工 67 13.14 8 6.30 35 39.77 21 8.33 3 6.98

完工情形

已完工 299 58.63 73 57.48 21 23.86 201 79.76 4 9.30

未完工 211 41.37 54 42.52 67 76.14 51 20.24 39 90.70

驗收情形

已驗收 205 40.20 34 26.77 7 7.95 161 63.89 3 6.98

未驗收 305 59.80 93 73.23 81 92.05 91 36.11 40 93.02

結算情形

已結算 174 34.12 11 8.66 3 3.41 158 62.70 2 4.65

未結算 336 65.88 116 91.34 85 96.59 94 37.30 41 95.35

備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

      2.已開工未完工的公共工程計144件。

      3.已完工未驗收的公共工程計94件。

      4.已驗收未決算的公共工程計31件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分

95年 1月 1日至12月 31日 單位：件、﹪

區      分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

發

包
合計

數量 510 65 74 72 54 31 29 24 29 44 19 30 39

％ 100.00 12.75 14.51 14.12 10.59 6.08 5.69 4.71 5.69 8.63 3.73 5.88 7.65

公開 數量 487 65 74 70 52 27 24 20 29 43 18 27 38
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方

式

招標 ％ 100.00 13.35 15.20 14.37 10.68 5.54 4.93 4.11 5.95 8.83 3.70 5.54 7.80

限

制

性

招

標

議

價

數量 18 　 　 2 1 4 4 3 　 1 1 1 1

％ 100.00 　 　 11.11 5.56 22.22 22.22 16.67 　 5.56 5.56 5.56 5.56

比

價

數量 3 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 2 　

％ 100.00 　 　 　 　 　 　 33.33 　 　 　 66.67 　

公

開

評

選

數量 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　

％ 100.00 　 　 　 100.00 　 　 　 　 　 　 　 　

逕洽
數量 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　

％ 100.00 　 　 　 　 　 100.00 　 　 　 　 　 　

開

工

情

形

已開工
數量 443 65 67 69 52 31 29 24 28 38 13 21 6

％ 100.00 14.67 15.12 15.58 11.74 7.00 6.55 5.42 6.32 8.58 2.93 4.74 1.35

未開工
數量 67 　 7 3 2 　 　 　 1 6 6 9 33

％ 100.00 　 10.45 4.48 2.99 　 　 　 1.49 8.96 8.96 13.43 49.25

完

工

情

形

已完工
數量 299 51 51 54 44 21 14 12 11 21 8 10 2

％ 100.00 17.06 17.06 18.06 14.72 7.02 4.68 4.01 3.68 7.02 2.68 3.34 0.67

未完工
數量 211 14 23 18 10 10 15 12 18 23 11 20 37

％ 100.00 6.64 10.90 8.53 4.74 4.74 7.11 5.69 8.53 10.90 5.21 9.48 17.54

驗

收

情

形

已驗收
數量 205 32 34 41 26 17 9 10 7 14 7 6 2

％ 100.00 15.61 16.59 20.00 12.68 8.29 4.39 4.88 3.41 6.83 3.41 2.93 0.98

未驗收
數量 305 33 40 31 28 14 20 14 22 30 12 24 37

％ 100.00 10.82 13.11 10.16 9.18 4.59 6.56 4.59 7.21 9.84 3.93 7.87 12.13

結

算

情

形

已結算
數量 174 29 31 28 24 16 6 7 5 14 6 6 2

％ 100.00 16.67 17.82 16.09 13.79 9.20 3.45 4.02 2.87 8.05 3.45 3.45 1.15

未結算
數量 336 36 43 44 30 15 23 17 24 30 13 24 37

％ 100.00 10.71 12.80 13.10 8.93 4.46 6.85 5.06 7.14 8.93 3.87 7.14 11.01

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表（按決標月分）

民國95年 單位：件，％

區分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 67 100.00 8 100.00 35 100.00 21 100.00 3 100.00
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1月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2月 7 10.45　 　 7 20.00　 　 　 　

3月 3 4.48　 　 3 8.57　 　 　 　

4月 2 2.99 2 25.00　 　 　 　 　 　

5月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8月 1 1.49　 　 1 2.86　 　 　 　

9月 6 8.96　 　 4 11.43 2 9.52　 　

10月 6 8.96　 　 4 11.43 2 9.52　 　

11月 9 13.43 2 25.00 7 20.00　 　 　 　

12月 33 49.25 4 50.00 9 25.71 17 80.95 3 100.00

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表（按開工月分）

民國95年 單位：件，％

區分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 144 100.00 46 100.00 32 100.00 30 100.00 36 100.00

1月 4 2.78　 　 　 　 4 13.33　 　

2月 15 10.42 6 13.04　 　 4 13.33 5 13.89

3月 6 4.17 1 2.17　 　 3 10.00 2 5.56

4月 9 6.25 4 8.70 2 6.25 1 3.33 2 5.56

5月 12 8.33 6 13.04 2 6.25 1 3.33 3 8.33

6月 9 6.25 3 6.52 5 15.63 1 3.33　 　

7月 12 8.33 2 4.35 2 6.25　 　 8 22.22

8月 9 6.25 5 10.87　 　 　 　 4 11.11

9月 17 11.81 3 6.52 3 9.38 4 13.33 7 19.44

10月 15 10.42 7 15.22 3 9.38 2 6.67 3 8.33

11月 19 13.19 5 10.87 6 18.75 6 20.00 2 5.56

12月 17 11.81 4 8.70 9 28.13 4 13.33　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表（按完工月分）

民國95年 單位：件，％
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區分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 94 100.00 39 100.00 14 100.00 40 100.00 1 100.00

1月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8月 4 4.26 3 7.69　 　 1 2.50　 　

9月 1 1.06　 　 1 7.14　 　 　 　

10月 7 7.45 4 10.26 3 21.43　 　 　 　

11月 11 11.70 7 17.95 3 21.43 1 2.50　 　

12月 71 75.53 25 64.10 7 50.00 38 95.00 1 100.00

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表（按驗收月分）

民國95年 單位：件，％

區分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 31 100.00 23 100.00 4 100.00 3 100.00 1 100.00

1月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8月 1 3.23　 　 　 　 　 　 1 100.00

9月 1 3.23 1 4.35　 　 　 　 　 　

10月 1 3.23 1 4.35　 　 　 　 　 　

11月 14 45.16 11 47.83 3 75.00　 　 　 　

12月 14 45.16 10 43.48 1 25.00 3 100.00　 　
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表7、臺北市公共工程發包底價分析表

民國95年

　 總計
未訂

底價

100萬元

以下

100-

500萬元

500-

1,000萬元

1,000-

5,000萬元

5,000萬

-1億元

1億元

以上

總

計

小 計 510 17 76 234 74 76 13 20

公 開 招 標 487 14 66 230 70 74 13 20

限制性招標議價 18 1 8 3 4 2　 　

限制性招標比價 3　 2 1　 　 　 　

限 制 性 招 標

公 開 評 選
1 1　 　 　 　 　 　

其 他 1 1　 　 　 　 　 　

水

利

工

程

處

小 計 127 1 8 47 38 26 1 6

公 開 招 標 114　 3 46 34 24 1 6

限制性招標議價 12 1 5　 4 2　 　

限制性招標比價 1　 　 1　 　 　 　

限 制 性 招 標

公 開 評 選
　

　 　 　 　 　 　 　

其 他　 　 　 　 　 　 　 　

新

工

工

程

處

小 計 88 11 8 13 20 23 2 11

公 開 招 標 80 9 4 11 20 23 2 11

限制性招標議價 4　 2 2　 　 　 　

限制性招標比價 2　 2　 　 　 　 　

限 制 性 招 標

公 開 評 選
1

1　 　 　 　 　 　

其 他 1 1　 　 　 　 　 　

公

園

路

燈

工

程

管

理

處

小 計 252　 59 172 15 5 1　

公 開 招 標 250　 58 171 15 5 1　

限制性招標議價 2　 1 1　 　 　 　

限制性招標比價　 　 　 　 　 　 　 　

限 制 性 招 標

公 開 評 選
　

　 　 　 　 　 　 　

其 他　

　 　 　 　 　 　 　

小 計 43 5 1 2 1 22 9 3
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衛

生

下

水

道

工

程

處

公 開 招 標 43 5 1 2 1 22 9 3

限制性招標議價　 　 　 　 　 　 　 　

限制性招標比價　 　 　 　 　 　 　 　

限 制 性 招 標

公 開 評 選
　

　 　 　 　 　 　 　

其 他　

　 　 　 　 　 　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

　 合      計 510 100.00 127 100.00 88 100.00 252 100.00 43 100.00

1 100萬元以下 89 17.45 8 6.30 10 11.36 70 27.78 1 2.33

2 100-500萬元 240 47.06 58 45.67 16 18.18 164 65.08 2 4.65

3 500-1,000萬元 81 15.88 41 32.28 25 28.41 13 5.16 2 4.65

4 1,000-5,000萬元 61 11.96 12 9.45 19 21.59 4 1.59 26 60.47

5 5,000萬-1億元 14 2.75 1 0.79 3 3.41 1 0.40 9 20.93

6 1億元以上 25 4.90 7 5.51 15 17.05　 　 3 6.98

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

　 合      計 510 100.00 127 100.00 88 100.00 252 100.00 43 100.00

9 超底價決標 6 1.18　 　 1 1.14 5 1.98　 　

0 0 元 50 9.80 8 6.30 11 12.50 23 9.13 8 18.60

1 10萬元以下 111 21.76 15 11.81 12 13.64 83 32.94 1 2.33
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2 10-50萬元 120 23.53 17 13.39 17 19.32 82 32.54 4 9.30

3 50-100萬元 88 17.25 38 29.92 6 6.82 42 16.67 2 4.65

4 100-500萬元 95 18.63 40 31.50 23 26.14 17 6.75 15 34.88

5 500-1,000萬元 20 3.92 2 1.57 7 7.95　 　 11 25.58

6 1,000-5,000萬元 18 3.53 7 5.51 9 10.23　 　 2 4.65

7 5,000萬元以上 2 0.39　 　 2 2.27　 　 　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分

民國95年
單位：件，

％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

合    計 111 100.00 52 100.00 6 100.00 53 100.00　 　

追

加

工

程

小計 　 84 75.68 44 84.62 6 100.00 34 64.15　 　

0元 0 5 4.50 5 9.62　 　 　 　 　 　

10萬元以下 1 29 26.13 5 9.62 3 50.00 21 39.62　 　

10-50萬元 2 27 24.32 14 26.92 2 33.33 11 20.75　 　

50-100萬元 3 12 10.81 10 19.23 1 16.67 1 1.89　 　

100-500萬元 4 10 9.01 9 17.31　 　 1 1.89　 　

500-1,000萬元 5 1 0.90 1 1.92　 　 　 　 　 　

1,000-5,000萬元 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5,000萬元以上 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

追減工程 9 27 24.32 8 15.38　 　 19 35.85　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

民國95年
單位：件，

％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

合      計 443 100.00 119 100.00 53 100.00 231 100.00 40 100.00
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0 0日 　 5 1.13 1 0.84 1 1.89 3 1.30　 　

1 15日以內 　 164 37.02 13 10.92 3 5.66 143 61.90 5 12.50

2 15-30日 　 80 18.06 21 17.65 2 3.77 47 20.35 10 25.00

3 30-45日 　 66 14.90 18 15.13 8 15.09 15 6.49 25 62.50

4 45-60日 　 26 5.87 15 12.61 6 11.32 5 2.16　 　

5 60-75日 　 33 7.45 23 19.33 8 15.09 2 0.87　 　

6 75-90日 　 24 5.42 14 11.76 4 7.55 6 2.60　 　

7 90日以上 　 43 9.71 13 10.92 20 37.74 10 4.33　 　

8 其他 　 2 0.45 1 0.84 1 1.89　 　 　 　

附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數

      2.最大差距日數為241日，工期待工日數超過200日以上者計有5件，超過100日以上者計有38件。

      3.已決標未開工工程共計67件。

      4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總    計 299 100.00 73 100.00 21 100.00 201 100.00 4 100.00

1 60日以內 73 24.41 11 15.07 11 52.38 51 25.37　 　

2 60-120日 71 23.75 18 24.66 8 38.10 43 21.39 2 50.00

3 120-180日 47 15.72 22 30.14 1 4.76 23 11.44 1 25.00

4 180-240日 26 8.70 9 12.33 1 4.76 16 7.96　 　

5 240-300日 50 16.72 13 17.81　 　 37 18.41　 　

6 300-360日 28 9.36　 　 　 　 27 13.43 1 25.00

7 360日以上 4 1.34　 　 　 　 4 1.99　 　

附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表

30



民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 未填年度 95年度完工 96年度完工

97年度

（含）

以後完工

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總     計 510 100.00 48 9.41 312 61.18 108 21.18 42 8.24

水 利 工 程 處 127 100.00 8 6.30 76 59.84 38 29.92 5 3.94

新 建 工 程 處 88 100.00 35 39.77 30 34.09 20 22.73 3 3.41

公園路燈工程

管 理 處 252 100.00 5 1.98 202 80.16 35 13.89 10 3.97

衛 生 下 水 道

工 程 處 43 100.00　 　 4 9.30 15 34.88 24 55.81

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表14、臺北市政府工務局公共工程預定完工與實際完工工期差額日數統計表

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總    計 299 100.00 73 100.00 21 100.00 201 100.00 4 100.00

1-7提早完工小計 148 49.50 24 32.88 6 28.57 118 58.71　 　

1 提早 180日以上 3 1.00 1 1.37　 　 2 1.00　 　

2 提早 150-180日 9 3.01　 　 　 　 9 4.48　 　

3 提早 120-150日 5 1.67 2 2.74　 　 3 1.49　 　

4 提早 90-120日 6 2.01 4 5.48　 　 2 1.00　 　

5 提早  60-90日 11 3.68 3 4.11　 　 8 3.98　 　

6 提早  30-60日 33 11.04 2 2.74 2 9.52 29 14.43　 　

7 提早 30日以內 81 27.09 12 16.44 4 19.05 65 32.34　 　

8 0日 115 38.46 34 46.58 14 66.67 64 31.84 3 75.00

9-15延遲完工小計 36 12.04 15 20.55 1 4.76 19 9.45 1 25.00

9 30日以內 24 8.03 11 15.07 1 4.76 11 5.47 1 25.00

10 30-60日 5 1.67　 　 　 　 5 2.49　 　

11 60-90日 1 0.33　 　 　 　 1 0.50　 　

12 90-120日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13 120-150日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 15-180日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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15 180日以上 6 2.01 4 5.48　 　 2 1.00　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

合    計 205 100.00 34 100.00 7 100.00 161 100.00 3 100.00

0 0日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1 15日以內 69 33.66 1 2.94　 　 67 41.61 1 33.33

2 15-30日 54 26.34 6 17.65　 　 47 29.19 1 33.33

3 30-45日 25 12.20 5 14.71　 　 20 12.42　 　

4 45-60日 27 13.17 9 26.47 2 28.57 16 9.94　 　

5 60-75日 13 6.34 5 14.71 1 14.29 6 3.73 1 33.33

6 75-90日 6 2.93 4 11.76 1 14.29 1 0.62　 　

7 90日以上 11 5.37 4 11.76 3 42.86 4 2.48　 　

附註：1.最大差距日數為  196日，差距日數超過100日以上者計有8件。

      2.已完工未驗收的公共工程計有94件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一）

95年 12月 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

合      計 94 100.00 39 100.00 14 100.00 40 100.00 1 100.00

0 0日 36 38.30 11 28.21 2 14.29 22 55.00 1 100.00

1 60日以內 46 48.94 21 53.85 8 57.14 17 42.50　 　

2 60-120日 8 8.51 4 10.26 4 28.57　 　 　 　

3 120-180日 4 4.26 3 7.69　 　 1 2.50　 　

4 180-240日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 240-300日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 300-360日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

附註：最大差距日數為 150 日（新工處）。
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

(按決標金額及工程單位區分)

民國95年 12月 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

合      計 94 100.00 39 100.00 14 100.00 40 100.00 1 100.00

1 100萬元以下 17 18.09 1 2.56 4 28.57 12 30.00　 　

2 100-500萬元 49 52.13 19 48.72 4 28.57 26 65.00　 　

3 500-1,000萬元 20 21.28 16 41.03 2 14.29 2 5.00　 　

4

1,000-5,000萬

元 8 8.51 3 7.69 4 28.57　 　 1 100.00

5 5,000萬-1億元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 1億元以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

(按決標金額分)

民國95年 單位：件

區        分 合計 0日 60日以內 60-120日 120-180日 180-240日

0 1 2 3 4

總

計

小    計 94 36 46 8 4　

100萬元以下 1 17 7 8 2　 　

100-500萬元 2 49 20 24 2 3　

500-1,000萬元 3 20 5 11 3 1　

1,000-5,000萬元 4 8 4 3 1　 　

5,000萬-1億元 5 　 　 　 　 　 　

1億元以上 6 　 　 　 　 　 　

水

利

工

小    計 39 11 21 4 3　

100萬元以下 1 1　 1　 　 　

100-500萬元 2 19 7 9 1 2　

500-1,000萬元 3 16 2 10 3 1　
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程

處

1,000-5,000萬元 4 3 2 1　 　 　

5,000萬-1億元 5 　 　 　 　 　 　

1億元以上 6 　 　 　 　 　 　

新

建

工

程

處

小    計 　 14 2 8 4　 　

100萬元以下 1 4　 2 2　 　

100-500萬元 2 4　 3 1　 　

500-1,000萬元 3 2 1 1　 　 　

1,000-5,000萬元 4 4 1 2 1　 　

5,000萬-1億元 5 　 　 　 　 　 　

1億元以上 6 　 　 　 　 　 　

公

園

路

燈

工

程

管

理

處

小    計 　 40 22 17　 1　

100萬元以下 1 12 7 5　 　 　

100-500萬元 2 26 13 12　 1　

500-1,000萬元 3 2 2　 　 　 　

1,000-5,000萬元 4 　 　 　 　 　 　

5,000萬-1億元 5 　 　 　 　 　 　

1億元以上

6 　 　 　 　 　 　

衛

生

下

水

道

工

程

處

小    計 　 1 1　 　 　 　

100萬元以下 1 　 　 　 　 　 　

100-500萬元 2 　 　 　 　 　 　

500-1,000萬元 3 　 　 　 　 　 　

1,000-5,000萬元 4 1 1　 　 　 　

5,000萬-1億元 5 　 　 　 　 　 　

1億元以上
6 　 　 　 　 　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表

95年 12月 31日
單位：件，

日

單位 開工績效 完工績效 驗收績效
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工

程

發

包

件

數

已

開

工

件

數

占總

發包

件數

％

累計待

工日數

平均待

工日數

已完

工件

數

占總

發包

件數

％

累計完

工日數

平均

完工

日數

已驗

收件

數

占總發

包件數

％

累計

驗收

日數

平均驗

收日數

總  計 510 443 86.86 16,780 37.88 299 58.63 44,877 150.09 205 40.20 6,741 32.88

水 利

工程處

127 119 93.70 6,183 51.96 73 57.48 10,485 143.63 34 26.77 1,915 56.32

新 建

工程處

88 53 60.23 4,751 89.64 21 23.86 1,366 65.05 7 7.95 571 81.57

公園路

燈工程

管理處

252 231 91.67 4,792 20.74 201 79.76 32,400 161.19 161 63.89 4,162 25.85

衛生下

水道工

程 處

43 40 93.02 1,054 26.35 4 9.30 626 156.50 3 6.98 93 31.00

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分

民國95年 單位：件，％

區    分
總    計 水利工程處 新建工程處

公園路燈工程

管理處

衛生下水道

工程處

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

　 合計 174 100.00 11 100.00 3 100.00 158 100.00 2 100.00

0 0元 1 0.57 1 9.09　 　 　 　 　 　

1 10萬元以下 48 27.59 2 18.18 1 33.33 44 27.85 1 50.00

2 10-50萬元 73 41.95 2 18.18 1 33.33 69 43.67 1 50.00

3 50-100萬元 25 14.37　 　 　 　 25 15.82　 　

4 100-500萬元 20 11.49 2 18.18　 　 18 11.39　 　

5 500-1,000萬元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 1,000-5,000萬元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 5,000萬元以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 預算不足 7 4.02 4 36.36 1 33.33 2 1.27　 　

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
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表21、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表

民國95年 單位：件，％

區    分

已驗

收已

結算

件數

（件）

變更

設計

工程

件數

（件）

變更設計

件數占已

結算件數

百分比

（％）

施工預

算數

（新台

幣萬

元）

決標金

額（新

台幣萬

元）

決標金

額占預

算百分

比

（％）

工程決

算金額

（新台

幣萬

元）

工程決

算金額

占預算

百分比

（％）

預算結

餘金額

（新台

幣萬

元）

預算結餘

占預算金

額百分比

（％）

總 計 174 42 24.14 37,073 28,053 75.67 30,991 83.60 6,082 16.40

水 利 工 程 處 11 2 18.18 2,243 1,861 82.96 2,380 106.10 -137 -6.10

新 建 工 程 處 3　 　 289 281 97.26 272 94.06 17 5.94

公園路燈工程

管 理 處 158 40 25.32 34,301 25,698 74.92 28,118 81.98 6,183 18.02

衛 生 下 水 道

工 程 處 2　 　 240 214 89.12 221 92.24 19 7.76

附註：已驗收未結算工程計31件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表

民國95年 單位：件

區    分 總計

15日

以內

15-30

日

30-45

日

45-60

日

60-75

日

75-90

日

90-

105日

105-

120日

120日

以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9

總 計 31 9 5 8 6 1　 2　 　

水 利 工 程 處 23 6 4 6 5 1　 1　 　

新 建 工 程 處 4　 1 2 1　 　 　 　 　

公園路燈工程

管 理 處 3 3　 　 　 　 　 　 　 　

衛生下水道工

程 處 1　 　 　 　 　 　 1　 　

36



資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表23、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表　

單位：件、萬元

年    度 94年 95年 95年與94年比較增減

區    分 小計

已驗

收已

決算

未驗收

未決算
小計

已驗

收已

決算

未驗收

未決算
小計

已驗

收已

決算

未驗收未

決算

發 包 數 量 515 188 327 510 199 311 -5 11 -16

施工預算金額 1,195,489 45,034 1,150,455 1,693,156 43,192 1,649,964 497,667 -1,842 499,509

平均 每件 工

程 預 算 金 額
2,321 240 3,518 3,320 217 5,305 999 -22 1,787

底 價 金 額 1,161,536 38,880 1,122,656 1,641,919 37,884 1,604,034 480,383 -996 481,378

決 標 金 額 1,114,857 33,597 1,081,261 1,545,902 32,699 1,513,203 431,045 -898 431,942

平均 每件 工

程 決 標 金 額
2,165 179 3,307 3,031 164 4,866 866 -14 1,559

決標金額與預

算差額 7=2-5
80,631 11,437 69,194 147,254 10,493 136,761 66,623 -944 67,567

決標金額與底

價比較（％）

8=5/4

95.98 86.41 96.31 94.15 86.31 94.34 -1.83 -0.10 -1.98

決標金額與預

算 金 額 比 較

（％） 9=5/2

93.26 74.60 93.99 91.30 75.71 91.71 -1.95 1.10 -2.27

節約金額比較

10=7/2
6.74 25.40 6.01 8.70 24.29 8.29 1.95 -1.10 2.27

變

更

設

計

件 數 77 49 28 111 43 68 34 -6 40

（％）12

=11/1
14.95 26.06 8.56 21.76 21.61 21.86 6.81 -4.46 13.30

增減金額 3,886 389 3,496 3,975 273 3,702 89 -117 206

占決標金

額

（％）14

0.35 1.16 0.32 0.26 0.83 0.24 -0.09 -0.33 -0.08

工程結算金額 46,783 36,063 10,720 50,727 34,306 16,420 3,944 -1,757 5,700

工

程

決

算

金 額 　 37,798 　 　 35,250　 　 -2,549 　

與決標金

額 比 較

17=16-5

　 4,202 　 　 2,551　 　 -1,651 　

與決標金

額 比 較

（％）18

=17/5 　 12.51 　 　 7.80　 　 -4.71 　

金 額

19=2-16
　 7,236 　 　 6,082　 　 -1,154 　
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預

算

結

占預算金

額

（％）20

　 16.07 　 　 14.08　 　 -1.99 　

附註：1.未訂底價以施工預算數視之，95年度共計17件，總金額為新台幣 452,646萬元。

      2.已驗收未決算視同未驗收，94年度共計25件、95年度共計31件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表24、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形

（按決標月別分）

　 95年度 單位：件、％

　

發  包  方  式 變更設計

合計 公開招標
限制性招標

其他 有 無
議價 比價 公開評選

百 分 比 100.00 95.49 3.53 0.59 0.20 0.20 21.76 78.24

總 計 510 487 18 3 1 1 111 399

1至 6月小計 325 312 11　 1 1 80 245

1月 65 65　 　 　 　 7 58

2月 74 74　 　 　 　 21 53

3月 72 70 2　 　 　 23 49

4月 54 52 1　 1　 13 41

5月 31 27 4　 　 　 9 22

6月 29 24 4　 　 1 7 22

7至 12月小

計
185 175 7 3　 　 31 154

7月 24 20 3 1　 　 6 18

8月 29 29　 　 　 　 9 20

9月 44 43 1　 　 　 11 33

10月 19 18 1　 　 　 2 17

11月 30 27 1 2　 　 3 27

12月 39 38 1　 　 　 　 39

　

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算

百 分 比 86.86 13.14 58.63 41.37 40.20 59.80 34.12 65.88

總 計 443 67 299 211 205 305 174 336

1至 6月小計 313 12 235 90 159 166 134 191

1月 65　 51 14 32 33 29 36
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2月 67 7 51 23 34 40 31 43

3月 69 3 54 18 41 31 28 44

4月 52 2 44 10 26 28 24 30

5月 31　 21 10 17 14 16 15

6月 29　 14 15 9 20 6 23

7至 12月小

計
130 55 64 121 46 139 40 145

7月 24　 12 12 10 14 7 17

8月 28 1 11 18 7 22 5 24

9月 38 6 21 23 14 30 14 30

10月 13 6 8 11 7 12 6 13

11月 21 9 10 20 6 24 6 24

12月 6 33 2 37 2 37 2 37

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表25、臺北市政府工務局水利工程處公共工程發包及執行情形

（按決標月別分）

　 95年度 單位：件、％

　

發  包  方  式 變更設計

合計 公開招標
限制性招標

其他 有 無
議價 比價 公開評選

百 分 比 100.00 89.76 9.45 0.79　 　 40.94 59.06

總 計 127 114 12 1　 　 52 75

1至 6月小計 87 79 8　 　 　 36 51

1月 7 7　 　 　 　 1 6

2月 22 22　 　 　 　 10 12

3月 29 27 2　 　 　 15 14

4月 18 18　 　 　 　 4 14

5月 7 4 3　 　 　 3 4

6月 4 1 3　 　 　 3 1

7至 12月小計 40 35 4 1　 　 16 24

7月 8 6 2　 　 　 4 4

8月 11 11　 　 　 　 7 4

9月 9 9　 　 　 　 4 5

10月 1　 1　 　 　 　 1
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11月 6 5　 1　 　 1 5

12月 5 4 1　 　 　 　 5

　

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算

百 分 比 93.70 6.30 57.48 42.52 26.77 73.23 8.66 91.34

總 計 119 8 73 54 34 93 11 116

1至 6月小計 85 2 59 28 25 62 7 80

1月 7　 1 6 1 6　 7

2月 22　 15 7 3 19　 22

3月 29　 24 5 17 12 5 24

4月 16 2 15 3 4 14 2 16

5月 7　 3 4　 7　 7

6月 4　 1 3　 4　 4

7至 12月小計 34 6 14 26 9 31 4 36

7月 8　 3 5 3 5 1 7

8月 11　 5 6 4 7 2 9

9月 9　 5 4 1 8 1 8

10月 1　 1　 1　 　 1

11月 4 2　 6　 6　 6

12月 1 4　 5　 5　 5

資料來源：工務局水利工程處提供，統計室彙整。

表26、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形

（按決標月別分）

　 95年度 單位：件、％

　

發  包  方  式 變更設計

合計 公開招標
限制性招標

其他 有 無
議價 比價 公開評選

百 分 比 100.00 90.91 4.55 2.27 1.14 1.14 6.82 93.18

總 計 88 80 4 2 1 1 6 82

1至 6月小計 44 40 2　 1 1 4 40

1月 1 1　 　 　 　 1　

2月 11 11　 　 　 　 　 11

3月 12 12　 　 　 　 　 12

4月 4 3　 　 1　 1 3
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5月 6 5 1　 　 　 1 5

6月 10 8 1　 　 1 1 9

7至 12月小計 44 40 2 2　 　 2 42

7月 5 3 1 1　 　 1 4

8月 7 7　 　 　 　 1 6

9月 7 7　 　 　 　 　 7

10月 5 5　 　 　 　 　 5

11月 11 9 1 1　 　 　 11

12月 9 9　 　 　 　 　 9

　

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算

百 分 比 60.23 39.77 23.86 76.14 7.95 92.05 3.41 96.59

總 計 53 35 21 67 7 81 3 85

1至 6月小計 34 10 16 28 5 39 2 42

1月 1　 1　 1　 　 1

2月 4 7 4 7 1 10 1 10

3月 9 3 3 9　 12　 12

4月 4　 1 3　 4　 4

5月 6　 　 6　 6　 6

6月 10　 7 3 3 7 1 9

7至 12月小計 19 25 5 39 2 42 1 43

7月 5　 2 3 2 3 1 4

8月 6 1 2 5　 7　 7

9月 3 4　 7　 7　 7

10月 1 4　 5　 5　 5

11月 4 7 1 10　 11　 11

12月 　 9　 9　 9　 9

資料來源：工務局新建工程處提供，統計室彙整。

表27、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形

（按決標月別分）

　 95年度 單位：件、％

　

發  包  方  式 變更設計

合計 公開招標
限制性招標

其他 有 無
議價 比價 公開評選
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百 分 比 100.00 99.21 0.79　 　 　 21.03 78.97

總 計 252 250 2　 　 　 53 199

1至 6月小計 172 171 1　 　 　 40 132

1月 53 53　 　 　 　 5 48

2月 36 36　 　 　 　 11 25

3月 29 29　 　 　 　 8 21

4月 29 28 1　 　 　 8 21

5月 18 18　 　 　 　 5 13

6月 7 7　 　 　 　 3 4

7至 12月小計 80 79 1　 　 　 13 67

7月 5 5　 　 　 　 1 4

8月 4 4　 　 　 　 1 3

9月 26 25 1　 　 　 7 19

10月 10 10　 　 　 　 2 8

11月 13 13　 　 　 　 2 11

12月 22 22　 　 　 　 　 22

　

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算

百 分 比 91.67 8.33 79.76 20.24 63.89 36.11 62.70 37.30

總 計 231 21 201 51 161 91 158 94

1至 6月小計 172　 158 14 128 44 125 47

1月 53　 48 5 29 24 29 24

2月 36　 31 5 30 6 30 6

3月 29　 27 2 24 5 23 6

4月 29　 28 1 22 7 22 7

5月 18　 18　 17 1 16 2

6月 7　 6 1 6 1 5 2

7至 12月小計 59 21 43 37 33 47 33 47

7月 5　 5　 3 2 3 2

8月 4　 4　 3 1 3 1

9月 24 2 16 10 13 13 13 13

10月 8 2 7 3 6 4 6 4

11月 13　 9 4 6 7 6 7

12月 5 17 2 20 2 20 2 20

資料來源：工務局公園路燈工程管理處提供，統計室彙整。
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表28、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形

（按決標月別分）

　 95年度 單位：件、％

　

發  包  方  式 變更設計

合計 公開招標
限制性招標

其他 有 無
議價 比價 公開評選

百 分 比 100.00 100.00　 　 　 　 　 100.00

總 計 43 43　 　 　 　 　 43

1至 6月小計 22 22　 　 　 　 　 22

1月 4 4　 　 　 　 　 4

2月 5 5　 　 　 　 　 5

3月 2 2　 　 　 　 　 2

4月 3 3　 　 　 　 　 3

5月 　 　 　 　 　 　 　 　

6月 8 8　 　 　 　 　 8

7至 12月小計 21 21　 　 　 　 　 21

7月 6 6　 　 　 　 　 6

8月 7 7　 　 　 　 　 7

9月 2 2　 　 　 　 　 2

10月 3 3　 　 　 　 　 3

11月 　 　 　 　 　 　 　 　

12月 3 3　 　 　 　 　 3

　

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算

百 分 比 93.02 6.98 9.30 90.70 6.98 93.02 4.65 95.35

總 計 40 3 4 39 3 40 2 41

1至 6月小計 22　 2 20 1 21　 22

1月 4　 1 3 1 3　 4

2月 5　 1 4　 5　 5

3月 2　 　 2　 2　 2

4月 3　 　 3　 3　 3

5月 　 　 　 　 　 　 　 　

6月 8　 　 8　 8　 8

7至 12月小計 18 3 2 19 2 19 2 19

7月 6　 2 4 2 4 2 4
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8月 7　 　 7　 7　 7

9月 2　 　 2　 2　 2

10月 3　 　 3　 3　 3

11月 　 　 　 　 　 　 　 　

12月 　 3　 3　 3　 3

資料來源：工務局衛生下水道工程處提供，統計室彙整。
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