
 1 

臺北市政府工務局公共工程執行概況 
 

97 年度 
工務局統計室 

一、概述： 

民國 97 年臺北市政府工務局暨所屬各工程處（以

下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計 572

件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有 561 件，

占發包工程總件數的 98.08％為最多，其次以「限制

性招標議價」方式辦理發包者有 6 件，占發包工程總

件數的 1.05％，再次為以「限制性招標公開評選」方

式辦理發包者有 4 件，占發包工程總件數的 0.70％，

最少者為以「限制性招標比價」方式辦理發包者只有

1 件，占發包工程總件數的 0.17％。 

在所有發包工程件數中，於工程施工中辦理變更

設計者有 108 件，占發包工程總件數的 18.88％。 

截至 97 年 12 月 31 日止已發包工程中，已開工實

際施作者有 496 件，占發包工程總件數的 86.71％，

另有 76 件占發包工程總件數 13.29％的工程，因各種

因素而尚未開工。 

在 572 件發包工程中，於年底已完工者計有 295

件，占發包工程總件數 51.57％，已開工未完工的工

程共計 201 件，含未開工的工程，則共有 277 件工程

未完工，占總發包工程總件數的 48.43％。 
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圖１、臺北市公共工程發包統計圖
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已完工工程並辦理驗收者計有 209 件，占發包工

程總件數的 36.54％，已完工未驗收者有 86 件，含未

開工、未完工的工程則共計 363 件，占發包工程總件

數的 63.46％。 

已驗收並辦理工程決算者計有 180 件，占總工程

件數的 31.47％，已驗收尚未辦理決算的工程計有 29

件，含未開工、未完工及未驗收的工程則共計 392 件，

占發包工程總件數的 68.53％。（詳如表 1 及圖 1） 

 

 

二、公共工程執行情形： 

在工務局執行的 572 件公共工程中，工務局所屬

水利工程處（以下簡稱水利處）總計執行 116 件公共
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工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有

113 件，占該處發包工程的 97.41％，以「限制性招標

議價」方式辦理發包者計有 3 件占 2.59％。新建工程

處（以下簡稱新工處）總計執行 119 件公共工程發包，

其中以「公開招標」方式辦理發包者計有 117 件占

98.32％為最多，以「限制性招標議價」方式及「限制

性招標比價」方式辦理者計各有 1 件，分占 0.84％。

公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行 272

件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包

者計有 266 件占 97.79％為最多，其次為以「限制性

招標公開評選」方式辦理發包者有 4 件占 1.47％，以

「限制性招標議價」方式辦理者計有 2 件為最少，占

0.74％。衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計

執行 65 件公共工程發包，全部都以「公開招標」方式

辦理發包。 

97 年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比

率，以衛工處為最多達 100％，而以水利處的 97.41

％為最低。以「限制性招標議價」方式辦理的比率，

則以水利處的 2.59％為最高，而以公園處的 0.74％為

最低。各工程處以「限制性招標比價」方式辦理工程

發包者，只有新工處的 1 件。以「限制性招標公開評

選」方式辦理者則只有公園處的 4 件。 

在 108 件施工中辦理變更工程設計者中，以公園
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處的 56 件為最多，其次為水利處的 37 件，新工處有

13 件，而衛工處辦理變更工程設計者只有 2 件為最少

者。如以變更設計件數占該處公共工程發包件數的比

率來看，則以水利處有 31.90％的工程有變更設計為

最多，其次為公園處有 20.59％的工程有變更設計，

新工處有 10.92％的工程有變更設計，最少者為衛工

處，僅有 3.08％的工程有變更設計情形。 

截至 97 年底止工務局執行的公共工程中，已決標

發包且已開工施作的工程共計 496 件，其中以公園處

有 266 件工程已開工為最多，其次為水利處有 100 件，

最少者為衛工處僅有 40 件工程已開工施作。截至 97

年底止，尚未開工的工程共計 76 件，其中以新工處的

29 件為最多，其次為衛工處有 25 件，最少為公園處

有 6 件工程尚未開工。 

已開工的公共工程件數中，截至 97 年底止已完工

者有 295 件，其中以公園處有 198 件工程已完工為最

多，其次為水利處有 64 件，最少者為衛工處僅有 13

件工程已完工。已開工未完工的工程有 201 件，含未

開工工程件數總計有 277 件的工程未完工，其中以新

工處有 99 件工程未完工為最多，其次為公園處有 74

件，水利處與衛工處均有 52 件工程至年底則尚未完

工。 

公共工程已完工並完成驗收程序者計有 209 件，
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其中以公園處有 166 件工程已完成驗收程序為最多，

其次為水利處有 24 件，最少者為衛工處，僅有 9 件工

程已完成驗收程序。截至 97 年底止尚有 86 件工程尚

未完成驗收程序或未驗收，含未開工及未完工件數總

計共有 363 件工程尚未完成驗收程序或未驗收，其中

以新工處的 109 件為最多，其次為公園處有 106 件，

水利處亦有 92 件工程尚未完成驗收程序或未驗收，最

少者為衛工處，尚有 56 件工程未完成驗收程序或未驗

收。 

在完成驗收程序的 209 件公共工程中，已辦理完

成經費決算者共計 180 件，其中以公園處有 158 件工

程已結清經費為最多，其次為水利處有 11 件，最少者

為衛工處，僅有 4 件工程已辦理經費結清作業。截至

97 年底止尚有 29 件工程尚未辦理經費結清作業，含

未開工、未完工及未驗收工程件數，總計共有 392 件

工程尚未辦理經費結清作業，其中以新工處有 115 件

工程未結清經費者為最多，其次為公園處有 114 件尚

未結清的工程，水利處有 105 件尚未結清的工程，衛

工處有 58 件尚未結清的工程為最少。（詳如表 1 及圖

2、圖 3） 
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圖2、臺北市公共工程發包情形
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圖3、臺北市公共工程執行情形
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三、按月別分析： 

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，以 4

月份執行公共工程的發包 98 件為最多，占發包工程總

件數的 17.13％，其次為 2 月份及 3 月份各有 60 件及

59 件工程發包，分別占發包工程總件數的 10.49％及

10.31％，最少者為 6 月份發包的工程件數有 28 件，

占發包工程總件數的 4.90％。97 年上半年（1-6 月）

公共工程總計發包331件，占發包工程總件數的57.87

％，下半年（7-12 月）則有 241 件的公共工程發包，

佔發包工程總件數的 42.13％。 

各月份公共工程已決標且已開工者以 4 月份的 97

件為最多，占開工工程總件數的 19.56％，其次為 2

月份及 3 月份各有 60 件及 59 件的工程已開工，分別

占開工工程總件數的 12.10％及 11.90％，已開工件數

最少者為 12 月份的 11 件，僅占開工工程總件數的

2.22％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工

者，以 12 月份共有 37 件為最多，占全部已決標發包

但尚未開工工程總件數的 48.68％，其次為 11 月份有

20 件工程尚未開工，占未開工工程總件數的 26.32

％，其餘 10 月份有 9 件，9 月份有 6 件，8 月份有 2

件，4 月份及 5 月份各有 1 件均為已發包但尚未開工

的工程，其餘各月份均無未開工的工程。 

各月份完工的公共工程件數以 4 月份發包中的 56
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圖4、臺北市公共工程未開工情形
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件為最多，占已完工工程總件數的 18.98％，其次為 2

月發包的工程有 44 件已完工，占已完工工程總件數的

14.92％，3 月份及 5 月份完工的工程各有 37 件及 35

件，分別占已完工工程總件數的 12.54％及 11.86％，

其他各月份發包後完工的件數均在 30 件以下，除 12

月份發包的工程中無已完工工程外，最少者為 11 月

份，發包的工程僅有 4 件已完工（詳如表 2）。 

各工程處未開工的工程中以新工處有29件工程未

開工為最多，其中又以 12 月份有 12 件工程未開工居

首；其次為衛工處有 25 件工程未開工，其中 11 月份

即有 10 件工程未開工居首；水利處有 16 件工程未開

工，以 12 月份有 11 件未開工為最多；公園處有 6 件

工程未開工，分別於 11 月及 12 月份各有 1 件及 5 件

的工程未開工。（詳如表 3 及圖 4） 
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本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分

析已開工者，至年底尚未完工者計有 201 件，其中以

11 月份有 34 件尚未完工為最多，占未完工工程總件

數的 16.92％，其次為 4 月份、9 月份及 12 月份各有

26 件 25 件及 24 件尚未完工工程，分別占未完工工程

總件數的 12.94％、12.44％及 11.94％，最少者為 1

月份，僅有 1 件已開工但至年底尚未完工，占未完工

工程總件數的 0.5％。 

以單位分析，新工處有 70 件工程已開工而未完

工，居各工程處之冠，其中以 9月份開工中有 15 件未

完工為最多；其次為公園處有 68 件已開工而未完工，

其中以 4 月份已開工工程中有 18 件未完工為最多；水

利處有 36 件工程已開工而未完工，其中以 11 月份及

12 月份開工中各有 10 件已開工而未完工的工程為最

多；衛工處有 27 件工程已開工而未完工，為各工程處

中最少者，其中以 11 月份已開工中有 5 件工程尚未完

工為最多（詳如表 4 及圖 5）。 

本年度發包的各項公共工程中已完工者有 295

件，其中有 209 件工程至年底已完成驗收程序，其中

又以 3 月份的 37 件工程已完成驗收程序，占完成驗收

總件數的 17.70％為最多，其次為 2 月份的 34 件及 4

月份的 31 件工程已完成驗收程序，分別占完成驗收工

程總件數的 16.27％及 14.83％，再次者為 5 月份的
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圖5、臺北市公共工程完工情形
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28 件及 1 月份的 24 件工程已完成驗收程序，分別占

完成驗收工程總件數的 13.40％及 11.48％，其他各月

份完成驗收程序的工件數均在 20 件以下。除 12 月份

無工程完成驗收程序外，以 11 月份只有 2 件工程完成

驗收程序為最少（詳如表 2）。 

截至 97 年底為止，尚有 86 件工程已完工而尚未

完成驗收程序或未驗收。如以已完工月份分析來看，

其中以 12 月份有 68 件公共工程已完工而尚未完成驗

收程序者為最多，其次為 11 月份有 14 件工程尚未完

成驗收程序，另 10 月份有 3件工程、9 月份有 1 件工

程均尚未完成驗收程序，其餘各月份均無已完工而未

完成驗收程序的工程。（詳如表 5） 
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在已完成驗收程序的工程中並已完成辦理經費決

算者共計180件，其中以3 月份的 36 件工程已完成經

費決算者，占完成經費決算總件數的20.00％為最多，

其次為 1 月份、2 月份、4 月份及 5 月份亦都有 20 件

以上的工程完成經費決算，其餘各月份完成經費決算

的工程均在 20 件以下。除 12 月份無工程完成經費決

算外，最少者為 11 月份只有 2 件工程完成經費決算。

（詳如表 2） 

截至 97 年底止，已完成驗收程序但尚未辦理經費

決算的工程共計 29 件，如以驗收月份分析，其中以

12 月份有 15 件工程已完成驗收程序但尚未結清工程

費用，占未驗收工程總件數的 51.72％為最多，其餘

為 11 月份有 5件工程未辦理結清工程款、10 月份及 9

月份各有 3 件工程未辦理結清工程款，其餘除 4 月份、

5 月份及 7 月份各有 1 件工程未辦理結清工程款外，

其他各月份則均無未辦理結清工程款的工程。（詳如表

2 及表6） 

 

四、底價訂定： 

97 年度本府發包的 572 件公共工程中，底價的訂

定以「100-500 萬元」的有 281 件為最多，其次為

「1,000-5,000 萬元」有 109 件，二者合計 390 件占

總發包件數的 68.19％，再次為「100 萬元以下」及



 12 

「500-1,000 萬元」各有 69 件及 68 件的工程，最少

者為「1 億元以上」的工程有 22 件。 

以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以

「100-500 萬元」有 278 件為最多，「限制性招標議價」

的底價訂定以「100 萬元以下」有 4 件為最多，「限制

性招標公開評選」有 4 件，其中底價訂定以「100-500

萬元」有 2 件為最多，「限制性招標比價」只有 1 件，

其底價訂定為「1,000-5,000 萬元」。 

以各工程處分析，水利處發包的 116 件公共工程

中，底價訂定在「100-500 萬元」有 50 件為最多。發

包方式中以「公開招標」發包者共有 113 件，其中底

價以「100-500 萬元」發包者有 50 件為最多，其次為

底價訂定在「500-1,000 萬元」者有 25 件，底價訂定

在「1,000-5,000 萬元」者有 20 件，底價訂定在「100

萬元以下」者有 13 件，其餘各種底價之訂定均在 5

件以下；以「限制性招標議價」發包者有 3 件，其底

價訂定均為「100 萬元以下」。 

新工處發包的 119 件公共工程中，其底價訂定以

「1,000-5,000 萬元」者有 47 件為最多。各種發包方

式中以「公開招標」發包者有 117 件，其中底價之訂

定以「1,000-5,000 萬元」者有 46 件為最多，其次為

底價訂定在「100-500 萬元」者有 26 件；「限制性招

標議價」只有 1 件，其中底價訂定為「100-500 萬元」，
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「限制性招標比價」亦只有 1 件，其底價訂定為

「1,000-5,000 萬元」。 

公園處發包的272件工程中，底價訂定以「100-500

萬元」者有 203 件為最多，其次為底價訂定在「100

萬元以下」者有 39 件，另底價訂定在「500-1,000 萬

元」者有 23 件。各種發包方式中以「公開招標」方式

發包者有 266 件，其底價之訂定以「100-500 萬元」

者有 201 件為最多，其次為底價訂定在「100 萬元以

下」者有 37 件，底價訂定在「500-1,000 萬元」者有

22 件；「限制性招標議價」共有 2 件，其中底價訂定

分別為「100 萬元以下」及「1,000-5,000 萬元」，「限

制性招標公開評選」有 4 件，其底價訂定以「100-500

萬元」有 2 件為最多。 

衛工處發包的公共工程共計 65 件，均以「公開招

標」方式開標，其底價訂定以「1,000-5,000 萬元」

者有 35 件為最多，其次為底價訂定在「5,000 萬-1

億元」者有 14 件，底價訂定在「1 億元以上」者有 11

件，其他各種底價訂定的件數，均在 5 件以下。（詳如

表 7） 

 

五、決標情形： 

97 年度工務局執行公共工程中的決標金額以在

「100-500 萬元」者有 297 件為最多，占工程總件數
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的 51.92％，決標金額在「1,000-5,000 萬元」者有

110 件，占工程總件數的 19.23％為其次，其他依序為

決標金額在「100 萬元以下」者有 76 件，占工程總件

數的 13.29％，決標金額在「500-1,000 萬元」者有

51 件，占工程總件數的 8.92％，決標金額在「1 億元

以上」者有 20 件，占工程總件數的 3.50％，決標金

額在「5,000 萬-1 億元」者有 18 件為最少，占工程總

件數的 3.15％。 

以各工程處中分析，水利處發包的 116 件公共工

程中，其決標金額以「100-500 萬元」者為最多，有

57 件，占該處發包工程總件數的 49.14％，最少者為

「5,000 萬-1 億元」者只有 2 件；新工處發包的 119

件公共工程中，其決標金額在「1,000-5,000 萬元」

者為最多有 48 件，占該處發包工程總件數的 40.34

％，最少者為決標金額在「5,000 萬-1 億元」者有 3

件；公園處發包的 272 件公共工程中，其決標金額以

「100-500 萬元」者為最多有 205 件，占該處發包工

程總件數的 75.37％，最少者為「1,000-5,000 萬元」

者有 4 件，該處發包的公共工程中並無「5,000 萬元

以上」的決標工程案件；衛工處發包的 65 件公共工程

中，其決標金額以「1,000-5,000 萬元」者為最多有

36 件，占該處發包工程總件數的 55.38％，最少者為

「100-500 萬元」者及「500-1,000 萬元」者各有 3
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圖6、臺北市公共工程決標件數--按決標金額分
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件，該處並無「100 萬元以下」的決標工程案件。 

「1 億元以上」的決標工程案件共有 20 件，分別

為新工處及衛工處各有 10 件工程，其他各工程處均無

「1 億元以上」的決標工程件數。（詳如表 8及圖 6） 

 

本年度工務局發包的公共工程中，並無未訂底價

的公共工程。 

各工程決標金額與工程底價差額以在「10 萬元以

下」者為最多計有 151 件，占決標工程總件數的 26.40

％，其次為決標金額與工程底價差額在「10-50 萬元」

者，共計有 140 件，占決標工程總件數的 24.48％，

差額在「100-500 萬元」者計有 96 件，占決標工程總

件數的 16.78％，差額在「50-100 萬元」者有 64 件，
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占決標工程總件數的 11.19％，與工程底價差額為「0

元」者（即決標金額與底價相同）有 57 件，占決標工

程總件數的 9.97％，差額在「500-1,000 萬元」者有

28 件，占決標工程總件數的 4.90％，差額在

「1,000-5,000 萬元」者計有 24 件，占決標工程總件

數的 4.20％，決標金額超過底價者有 10 件，但其決

標金額均未超過施工預算金額。差額在「5,000 萬元

以上」者有 2件為最少。 

本年度決標金額與工程底價差額在「0-50 萬元」

者合計為 348 件，占決標工程總件數的 60.85％，也

就是說本年度發包的公共工程有 6 成的件數，其決標

金額與底價金額差距在「50 萬元以下」。 

水利處發包的工程中，決標金額與工程底價差額

以「50-100 萬元」者有 43 件為最多，占該處決標工

程總件數的 37.07％，而決標金額超過底價者為最少

只有 1 件。新工處以決標金額與工程底價差額在「10

萬元以下」者及「100-500 萬元」者為最多，分別有

32 件及 31 件，占該處決標工程總件數的 26.89％及

26.05％，而差額在「5,000 萬元以上」者為最少有 2

件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10 萬元以

下元」者為最多達 99 件，占該處決標工程總件數的

36.40％，其次為「10-50 萬」者有 72 件，占該處決

標工程總件數的 26.47％，差額在「500-1,000 萬元」
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者為最少有 1 件；該處有 9 件發包工程以超過底價決

標，為各工程處最多者。衛工處以決標金額與工程底

價差額在「100-500 萬元」者為最多計有 25 件，占該

處決標工程總件數的 38.46％，差額在「10 萬元以下」

者有 3 件為最少。（詳如表 9及圖 7） 

 

 

六、變更設計： 

本年度工務局公共工程於工程發包後因各種因素

而變更工程設計者計有 108 件，占全部發包工程總件

數的 18.88％，其中以公園處變更設計有 56 件為最

多，占變更設計總件數的 20.59％，其次為水利處有

37 件，占變更設計總件數的 31.90％，新工處則有 13
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件變更工程設計，而衛工處辦理變更設計的工程為最

少，只有 2 件。 

如以變更設計的種類及金額分析，則以雖因變更

設計但未增減工程金額者（即為「0 元」）有 27 件為

最多，占變更設計工程總件數的 25.00％，其次為追

加工程金額在「10-50 萬元」者有 21 件，占變更設計

總工程件數的 19.44％，再次為變更設計追加金額為

「10 萬元以下」者及「追減工程金額」者各有 17 件，

分別占變更設計總工程件數的 15.74％，最少者為追

加工程金額為「1,000-5,000 萬元」者及「5,000 萬元

以上」者各僅有 1 件。本年度因變更設計而追加工程金

額者共計91件，占變更設計工程總件數的84.26％。 

以各工程處因變更設計而追加（減）工程金額來

看，水利處變更設計共有 37 件，其中雖因變更設計但

未增減工程金額者有 27 件，占該處變更設計總工程件

數的 72.97％為最多，其次為變更設計而追加工程金

額在「100-500 萬元」者有 6 件，占該處變更設計總

工程件數的 16.22％，最少者為追加工程金額為

「50-100 萬元」者及「追減工程金額」者，各僅有 1

件。新工處變更設計工程共有 13 件，其中以公共工程

因變更設計而追加工程金額在「100-500 萬元」者有 4

件，占該處變更設計工程總件數的 30.77％為最多，

最少者為追加工程金額為「1,000-5,000 萬元」者及
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圖8、臺北市公共工程變更設計按金額分
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「5,000萬元以上」者各僅有 1件，該處無工程因變更

設計而追減工程金額者。公園處變更設計共有 56 件，

其中以追加工程款在「10 萬元以下」者有 17 件，占

該處變更設計總工程件數的 30.36％為最多，最少者

為追加工程金額為「50-100 萬元」者有 3件，該處公

共工程因變更設計但「追減工程金額」者有 16 件，占

該處變更設計總工程件數的 28.57％，為各工程處中

最多者。衛工處變更設計的公共工程共有 2 件分別為

追加工程金額「10-50 萬元」者及「100-500 萬元」者

各有 1 件，該處無工程因變更設計而追減工程金額

者。（詳如表10及圖8） 
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七、開工情形： 

97 年度本府工務局發包的公共工程中，至 12 月底

止已開工並實際施作者共計 496 件，如以開工日期與

決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工

期以「15 日以內」者有 181 件為最多，占已開工工程

總件數的 36.49％，其次為「15-30 日」的待工工期有

84 件，占已開工工程總件數的 16.94％，最少者為「0

日」（即決標日即開工）僅有 1件。各工程待工工期在

「30 日以內」者共計有 266 件，占已開工工程總件數

的 53.43％。 

另待工工期在「90 日以上」者亦有 81 件，占已開

工工程總件數的 16.33％，值得探討原因。 

各工程處待工工期在「90 日以上」者以新工處之

44 件為最多，佔該處已開工工程總件數的 48.89％，

最少者為公園處只有 6 件，佔該處已開工工程總件數

的 2.26％。 

以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最

高，該處有 155 件工程的待工工期在「15 日以內」，

占該處已開工工程總件數 266 件的 58.27％，其次為

待工工期在「15-30 日」者有 54 件，占已開工工程總

件數的 20.30％，該處各工程待工工期在「30 日以內」

者共計有 210 件，占該處已開工工程總件數的 78.95

％。其次為衛工處，該處 40 件已開工工程中有 14 件
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工程於決標後「15 日以內」開工，占已開工工程總件

數的 35.00％為最多，其次為「15-30 日」及「30-45

日」的待工工期各有 9 件，分別占已開工工程總件數

的 22.50％及 20.00％，該處各工程待工工期在「30

日以內」者共計有 22 件，占該處已開工工程總件數的

55.00％。水利處方面，待工工期在「30-45 日」者有

31 件，占該處已開工工程總件數的 31.00％為最多，

其次為待工工期在「90 日以上」者有 22 件，各占該

處已開工工程總件數的 22.00％，除「其他」者以外，

該處待工工期最少者為「75-90 日」者有 5 件，占該

處已開工工程總件數的 5.00％，該處各工程待工工期

在「30 日以內」者共計有 22 件，占該處已開工工程

總件數的 22.00％。新工處方面，則以待工工期在「90

日以上」者有44件，占該處已開工工程總件數的78.89

％為最多，其次為待工工期在「75-90 日」者有 11 件，

占該處已開工工程總件數的 12.22％，最少者為待工

工期為「15 日以內」者有 4件；該處各工程待工工期

在「30 日以內」者共計有 12 件，占該處已開工工程

總件數的 13.33％，該處各工程待工工期在「75 日以

上」者共計 55 件，占該處已開工工程總件數的 61.11

％，也就是說有 6 成的工程待工工期在「75 日以上」，

為各工程處最高者。（詳如表 11 及圖 9） 
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本年度有 3 件公共工程為因應緊急需要（如搶修

工程等）而先行施工，後再補辦發包作業程序，以致

產生開工日期在決標日期之前的現象，此 3 件分別為

公園處 2 件及水利處 1 件。 

本年度截至 12 月底仍未開工的決標工程計有 76

件。（詳如表 25） 

 

八、完工情形： 

97 年度本府工務局發包的公共工程，截至 12 月底

止已完工者共計 295 件，如以完工日期與開工日期計

算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120 日」完

工者有 103 件為最多，占已完工工程總件數的 34.92
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％，其次為「60 日以內」完工者有 77 件，占已完工

工程總件數的 26.10％，二者合計 180 件，占已完工

工程總件數的 61.02％，最少者為「300-360 日」完工

者有 5 件，占已完工工程總件數的 1.69％。 

工務局所屬各工程處中，水利處至年底完工的工

程有 64 件，完工工程工期日數以「60-120 日」完工

者有 26 件為最多，占該處已完工工程總件數的 40.63

％，其次為「60 日以內」完工者計有 16 件，占該處

已完工工程總件數的 25.00％，最少者為「300-360

日」完工者有 1 件。新工處完工的工程有 20 件，完工

工期日數以「60 日以內」完工者為最多有 11 件，占

該處已完工工程總件數的 55.00％，其次為「60-120

日」完工者有 6件，占該處已完工工程總件數的 30.00

％，最少者為「180-240 日」完工者只有 1 件，該處

無工期超過「240 日以上」完工的公共工程。公園處

完工的工程有 198 件，完工工期日數以「60-120 日」

完工者有 62 件為最多，占該處已完工工程總件數的

31.31％，其次為「60 日以內」完工者計有 48 件，占

該處已完工工程總件數的 24.24％，最少者為

「300-360 日」完工者有 4 件，占該處已完工工程總

件數的 2.02％；該處無完工工期日數在「360 日以上」

完工的公共工程，但該處完工工期日數在「240 日以

上」完工者總計有 39 件，無論在件數或比率上均為各
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工程處之冠。衛工處完工的工程有 13 件，完工工期日

數以「60-120 日」完工者有 9 件為最多，占該處已完

工工程總件數的 69.23％，其餘分別為「60 日以內」

有 2 件，「120-180 日」及「180-240 日」完工的公共

工程各有 1 件。（詳如表 12 及圖 10） 

97 年度工務局 572 件發包的公共工程中，預定於

97 年度完工者有 341 件，占發包工程總件數的 59.62

％，預定於 98 年度完工者有 144 件，占發包工程總件

數的 25.17％，預定於 99 年度（含）以後完工者計有

23 件，占發包工程總件數的 4.02％，但另有 64 件公

共工程雖已發包，但因各種因素尚未開工，以及其他

因素，以致無法預定完工期程。 

 



 25 

以各工程處分析，水利處預定於 97 年完工的公共

工程有 71 件，占該處 116 件發包工程的 61.21％為最

多，預定於 99 年度（含）以後完工者計有 1件為最少。

新工處預定於 97 年完工的公共工程有 60 件，占該處

119件發包工程的50.42％為最多，預定於99年度（含）

以後完工者計有 7 件為最少；該處以因各種因素尚未

開工，以致無法預定完工期程者有 29 件，為各工程處

中最多者，占該處發包工程的 24.37％。公園處以預

定於 97 年度完工者有 197 件為最多，占該處已發包工

程 272 件的 72.43％，無法預定完工期程者有 2 件為

最少。衛工處則以預定 98 年度完工者有 23 件為最多，

占該處已發包工程 65 件的 35.38％，預定 99 年度及

以後年度完工者有 12 件為最少。（詳如表 13） 

至 97 年底已完工的 295 件公共工程中，其預定工

期與實際工期相差為「0 日」者（即在預定完工日當

日完工者）計有 132 件為最多，占已完工工程總件數

的 44.75％，提早完工者計有 146 件，占已完工工程

總件數的 49.49％，超過預定工期完工者（即為延遲

完工）計有 17 件，占已完工工程總件數的 5.76％。 

以各工程處分析，水利處 64 件已完工的公共工程

中，於預定完工日完工者有 47 件，占該處已完工工程

總件數的 73.44％，提早完工者計有 13 件，占該處已

完工工程總件數的 20.31％，延遲完工者計有 4 件，
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占該處已完工工程總件數的 6.25％，其中延遲日數在

「60 日以上」者有 1 件。新工處已完工的工程有 20

件，其中於預定工期日完工者有 10 件，占該處已完工

工程總件數的 50.00％，提早完工者有 6 件，延遲完

工者有 4 件，延遲「30 日以內」完工的工程有 3 件。

公園處已完工的工程有 198 件，其於預定工期日完工

者有 70 件，占該處已完工工程總件數的 35.35％，提

早完工者有119件，占該處已完工工程總件數的60.10

％，其中「提早 30 日以內」完工者有 55 件，占該處

已完工工程總件數的 27.78％，提早完工最多者為「提

早 180 日以上」，計有 3 件（最多為提早 239 日完工），

為各工程處提早完工天程最多者；延遲完工者有 9

件，占該處已完工工程總件數的 4.55％，其延後完工

日數均在「延遲 30 日以內」，為各工程處已完工工程

中延遲件數最多者。衛工處 13 件已完工的公共工程

中，於預定工期完工者有 5 件，占該處已完工工程總

件數的 38.46％，該處提早完工的公共工程有 8 件，

其中以「提早 60-90 日」者及「提早 90-120 日」者各

有 3 件為最多，另有 2 件為「提早 120-150 日」者（最

多為提早完工 124 日，且 2 件均為提早 124 日完工），

該處並無延遲完工的工程。 

以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程

處的績效，則以衛工處沒有延遲完工的工程情形為最
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佳，其次公園處雖有 9 件延遲完工的工程，但占該處

已完工工程總件數 4.55％，則顯示其績效應為次佳

者。再次者為水利處有 4 件延遲完工的工程，占 6.25

％的工程有延遲完工情形，新工處雖也有 4 件延遲完

工的工程，但占該處已完工工程總件數的 20.00％，

則顯示績效較差，為各工程處完工績效較低者。（詳如

表 14） 

 

九、工程驗收： 

截至 97 年底工務局發包的公共工程，已申報完工

者共計 295 件，其中已完成驗收程序者計有 209 件，

已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有 86

件，含未開工及未完工的工程共計有 363 件的工程未

辦理驗收。 

在已完成辦理驗收程序的公共工程中，以其完工

日至驗收日數分析來看，本年度工程申報完工即完成

辦理驗收程序者（即「0 日」）僅有公園處的 2 件，在

「15-30 日」間完成辦理驗收程序者共計 60 件，占完

成辦理驗收總件數的 28.71％為最多，在「15 日以內」

完成辦理驗收程序者計有 59 件，占已完成辦理驗收總

件數的 28.23％為次多，其餘依序為在「30-45 日」間

完成辦理驗收程序者計有 44 件，占已完成辦理驗收總

件數的 21.05％，在「45-60 日」間完成辦理驗收程序
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者有 22 件，占已完成辦理驗收總件數的 10.53％，在

「60-75 日」間完成辦理驗收程序者有 9 件，占已完

成辦理驗收總件數的 4.31％，在「90 日以上」完成辦

理驗收程序者有 8 件，占已完成辦理驗收總件數的

3.83％，最少者為在「75-90 日」間完成辦理驗收程

序者計有 5 件，占已完成辦理驗收總件數的 2.39％。 

以各工程處分析，水利處施工工程於申報完工

後，已於「15-30 日」間完成驗收程序者為最多計有

11 件，占該處已完成驗收總件數 24 件的 45.83％，其

次為「30-45 日」及「45-60 日」間完成驗收程序者各

有 4 件，各占該處已完成驗收總件數的 16.67％。新

工處施工工程於申報完工後，已於「45-60 日」間完

成驗收者有 4件為最多，占該處已完成驗收總件數 10

件的 40.00％，其次為「30-45 日」間及「90 日以上」

完成驗收程序者各有 2 件，占該處已完成驗收總件數

的 20.00％。公園處施工工程於申報完工後，已於「15

日以內」完成驗收程序者有 58 件為最多，占該處已完

成驗收總件數 166 件的 34.94％，其次為在「15-30

日」間完成驗收程序者計有 46 件，占該處已完成驗收

總件數的 27.71％，最少者為在「0 日」及「75-90 日」

間完成辦理驗收程序者各有 2 件；另該處亦有 3 件工

程於「90 日以上」才完成辦理驗收程序，為各工程處

中耗費驗收時間最久、件數最多的單位。衛工處施工
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圖11、臺北市公共工程完工驗收所需日數統計
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工程於申報完工後，並完成驗收程序者共計有 9 件，

最多者為在「75-90 日」間完成驗收程序者計有 3 件，

占該處已完成驗收總件數的 33.33％，其他為「15-30

日」及「30-45 日」間完成驗收程序者各有 2件，「60-75

日」間及「90 日以上」完成驗收程序者均各有 1 件。

（詳表 15 及圖 11） 

 

 

97 年工務局各項公共工程已申報完工，但截至 12

月 31 日止仍未完成辦理驗收程序者尚有 86 件，其中

以「60 日以內」仍未完成辦理驗收程序者有 46 件為

最多，占尚未完成辦理驗收總件數的 53.49％，其次

為「0 日」仍未完成辦理驗收程序者（即 12 月 31 日

申報完工）有 36 件，占尚未完成辦理驗收總件數的
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41.86％，另「60-120 日」間尚未完成驗收程序者有 4

件。 

如以各工程處分析，水利處有 40 件公共工程已完

工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的

46.51％，其中以「0 日」尚未完成驗收程序者有 31

件為最多，占該處未完成驗收總件數的 77.50％，另

有 9 件「60 日以內」為尚未完成驗收程序者，占該處

未完成驗收總件數的 22.50％。新工處有 10 件公共工

程尚未完成驗收程序，占全體未完成驗收總件數的

11.63％，其中以「60 日以內」尚未完成驗收程序有 8

件為最多，占該處未完成驗收總件數的 80.00％。公

園處有 32 件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占

全體未完成驗收總件數的 37.21％，其中以「60 日以

內」尚未完成驗收程序者有 27 件為最多，占該處未完

成驗收總件數的 84.38％。衛工處有 4 件公共工程尚

未完成驗收程序，為「60 日以內」尚未完成驗收程序

者有 2 件，「0日」及「60-120 日」間尚未完成驗收程

序者各有 1 件。（詳如表 16 及圖 12）。 
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如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收程序的

工程，則決標金額在「100-500 萬元」者的公共工程，

有 58 件已完工但尚未完成驗收程序，占全體未完成驗

收總件數的 67.44％為最多，其次為決標金額在「100

萬元以下」者的公共工程，有 11 件已完工但尚未完成

驗收程序，占全體未完成驗收總件數的 12.79％，除

「1 億元以上」的工程無已完工未完成驗收程序者

外，最少者為決標金額在「5,000-1 億元」者的公共

工程有 1 件為已完工但尚未完成驗收程序者。 

以各工程處分析，水利處 40 件已完工未完成驗收

程序的公共工程中，以決標金額在「100-500 萬元」

者為最多有 30 件，占該處已完工未完成驗收總件數的
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75.00％。新工處已完工未完成驗收程序的公共工程有

10 件，其中以決標金額在「100-500 萬元」者有 4 件

為最多，占該處已完工未完成驗收總件數的 40.00

％。公園處已完工未完成驗收程序的公共工程共有 32

件，其中以決標金額在「100-500 萬元」者有 23 件為

最多，占該處已完工未完成驗收總件數的 71.88％。

衛工處已完工未完成驗收程序的公共工程中有 4 件，

以決標金額在「1,000-5,000 萬元」者有 2 件為最多。

（詳如表 17） 

公共工程已完工未完成驗收程序的 86 件中，如以

其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標

金額在「100-500 萬元」者的已完工公共工程且在「60

日以內」尚未完成驗收程序的件數為最多，共計有 29

件，其次為決標金額在「100-500 萬元」者，在「0

日」已完工公共工程且尚未完成驗收程序者有 26 件為

次之。 

如以各工程處分析，水利處則以「100-500 萬元」

者的已完工工程，且在「0 日」仍未完成驗收程序者

為最多，共有 26 件。新工處則以「100 萬元以下」者

的已完工工程及「100-500 萬元」的已完工工程，且

在「60 日以內」仍未完成驗收程序者為最多，各有 3

件。公園處則以「100-500 萬元」者的已完工工程且

在「60 日以內」仍未完成驗收程序者為最多，計有 21
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件。衛工處僅有 4 件未完成驗收程序的工程，分別為

「100-500 萬元」者的已完工工程且在「60 日以內」

仍未完成驗收程序者、「500-1,000 萬元」者的已完工

工程且在「60 日以內」仍未完成驗收程序者、

「1,000-5,000 萬元」者的已完工工程且在「0 日」仍

未完成驗收程序者及「1,000-5,000 萬元」者的已完

工工程且在「60-120 日」仍未完成驗收程序者各有 1

件。（詳如表 18） 

 

十、工程執行績效： 

公共工程執行績效分為開工績效、完工績效及驗收

績效 3 部分： 

1.開工績效即平均每件工程待工日數，待工日數

愈少者績效愈佳。 

2.完工績效為預定完工日期與實際完工日期之

差距，差距愈大表示提早完工日數愈多，績效

愈佳，數值為負數則為延期完工。 

3.驗收績效為完工後至完成驗收程序所需時

間，驗收日數愈少表示驗收績效愈佳。 

97 年度工務局執行公共工程，在開工績效方面，

平均開工率（已開工件數/發包件數）為 86.71％，其

中以公園處的 97.79％開工率為最高，最低者為衛工

處的 61.54％。平均待工日數為 41.56 日，各工程處
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中以公園處平均每件工程待工日數為 19.26 日為最

優，其次為衛工處平均待工日數為 38.25 日，待工日

數較多者為新工處的 86.64 日。 

在完工績效方面，平均完工率（已完工件數/發包

件數）為 51.57％，其中以公園處的 72.79％為最佳，

最低者為新工處的 16.81％。平均每件工程提早完工

日數（累計提早完工日數/發包件數）為 21.38 日，各

工程處中以衛工處平均提早完工日數為 63.31 日為最

優，其次為公園處平均每件工程提早完工日數為

23.97 日，水利處則平均每件工程提早完工日數則為

12.19 日，而新工處平均每件工程則為延遲 2.20 日完

工，為各工程處完工工程中唯一平均延遲完工者。 

在驗收績效方面，平均驗收率（已驗收件數/發包

件數）為 36.54％，其中以公園處的 61.03％之驗收率

為最高，最少者為新工處的 8.40％。平均每件工程驗

收日數約為 31.49 日。各工程處中以新工處平均每件

工程完工後需 60.10 日方能完成驗收程序，為各工程

處完成驗收程序最耗時日的單位，其次為衛工處平均

每件工程完工後需 56.78 日方能完成驗收程序。水利

處平均每件工程完工後需 42.58 日方能完成驗收程

序，公園處則平均每件工程完工後僅需 26.79 日即能

完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。 

由表 19 可發現，水利處平均每件工程可提早完工
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日數為 12.19 日，但完成驗收程序卻需要約 42 日。新

工處平均每件工程須延遲程完工日數約為 2.20 日，但

完成驗收程序則需要約 60.10 日。公園處平均每件工

程可提早完工日數為 23.97 日，但完成驗收程序卻只

需要約 26.79 日即可完成。而衛工處所發包的公共工

程，平均每件工程雖可提早完工日數約為 63.31 日，

但完成驗收程序卻需耗費 56.78 日，（詳如表 19） 

 

十一、工程決算： 

截至 97 年底止各項公共工程中已完工，經驗收程

序後並已決算工程款者共計 180 件，其中以公園處的

158 件為最多，占已決算工程總件數的 87.78％，其次

為水利處的 11 件，占已決算工程總件數的 6.11％，

最少者為新工處的 4 件，占已決算工程總件數的 2.22

％。各種工程預算結餘組距中以預算結餘「10-50 萬

元」者有 87 件為最多，占已決算工程總件數的 48.33

％，其次為預算結餘「10 萬元以下」者計有 36 件，

占已決算工程總件數的 20.00％，最少者為預算結餘

為「0 元」者有 13 件，占已決算工程總件數的 7.22

％。本年度已決算的公共工程中，其預算結餘並無在

「500 萬元以上」者。 

以各工程處分析，水利處在已決算工程件數中以

預算結餘「10-50 萬元」者有 4 件為最多，占該處已
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圖13、臺北市公共工程預算結餘統計
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決算工程總件數的 36.36％，其次為預算結餘在「0

元」者有 3 件，占該處已決算工程總件數的 27.27％。

新工處已決算工程款的公共工程只有 4 件，其預算結

餘金額分別為「10 萬元以下」及「100-500 萬元」者

各有 2 件。公園處則以預算結餘「10-50 萬元」者有

82 件，占該處已決算工程總件數的 51.90％為最多，

其次為預算結餘「10 萬元以下」者有 32 件，該處預

算結餘為「0 元」者有 10 件，為各工程處中最多者。

而衛工處則為預算結餘「100-500 萬元」有 5 件為最

多，占該處已決算工程總件數的 71.43％，另有 2 件

公共工程經決算後預算結餘為「10-50 萬元」及

「50-100 萬元」者各有 1 件。（詳如表 20 及圖 13） 
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截至 97 年底止工務局發包的公共工程中，已經驗

收程序並已結清工程款者共計 180 件，其中有變更設

計者計 36 件，占已決算工程總件數之 20.00％，已辦

決算工程者的施工預算數為新台幣 60,083 萬元，決標

金額為 49,109 萬元，其決標金額占已辦決算工程者施

工預算數的 81.74％，工程決算金額為 52,337 萬元，

占已辦決算工程者施工預算金額的 87.11％，預算結

餘金額為 7,570 萬元，占已辦決算工程者施工預算金

額的 12.60％。 

以各工程處分析，水利處 11 件已決算工程中，其

決算金額為 4,749 萬元，占該處已辦決算工程者施工

預算金額 5,180 萬元的 91.69％，預算結餘占已辦決

算工程者施工預算數的 4.92％。新工處 4件已決算工

程的決算金額為 1,535 萬元，占該處已辦決算工程者

施工預算金額 1,865 萬元的 82.28％，預算結餘占已

辦決算工程者施工預算數的 17.72％。公園處 158 件

已決算工程的決算金額為 34,915 萬元，占該處已辦決

算工程者施工預算金額 40,413 萬元的 86.40％，預算

結餘占已辦決算工程者的施工預算數的 13.60％。衛

工處 7 件已決算工程的決算金額為 11,138 萬元，占該

處已辦決算工程者施工預算金額12,625萬元的88.22

％，預算結餘占已辦決算工程者施工預算數的 11.78

％。（詳如表 21） 
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截至 97 年底止，工務局公共工程已完工並完成驗

收程序，但仍未辦理經費結清者共計 29 件，其中以驗

收後「90-105 日」間仍未結清工程款者有 7件為最多，

其次為「15-30 日」及「30-40 日」間仍未結清工程款

者，各有 6 件，最少者為「60-75 日」間仍未結清工

程款者僅有 1件。 

如以各工程處分析，以水利處的 13 件工程已完成

驗收程序但仍未結清工程款者為各工程處中最多者，

其中以「90-105 日」間有 4 件工程已完成驗收程序，

但仍未結清工程經費為最多。新工處有 6 件工程已完

成驗收程序但仍未結清工程款者，其中以「90-105 日」

間有 3 件仍未結清工程款為最多。公園處有 8 件已完

成驗收程序但仍未結清工程款者，其中以在「15-30

日」及「30-40 日」間仍未結清工程款者各有 3 件為

最多。衛工處有 2 件已完成驗收程序但仍未結清工程

款者，均為「45-60 日」間仍未結清工程款者。（詳見

表 22 及圖 14） 
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圖14、臺北市公共工程已驗收未結算件數統計
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十二、得標廠商分析： 

97 年度工務局發包公共工程總計 572 件，總施工

預算數為1,524,799萬元，核定工程底價為1,465,556

萬元，總計有 228 家營造廠或其他工程相關廠商標得

工程，其中有 2家廠商總計各標得 13 項公共工程為最

多，其次亦有 2家廠商各標 12 項公共工程，再次者亦

有 2 家廠商各標得 11 項公共工程，另有 120 家廠商各

標得 1 項公共工程。572 件公共工程總決標工程金額

為 1,353,914 萬元，平均每一件公共工程得標金額為

2,367 萬元，單項公共工程最大決標金額為 218,700

萬元。 
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十三、歷年比較： 

97 年工務局公共工程發包件數共計 572 件，較上

年（96 年）的 428 件增加 144 件，增加幅度為 33.64

％，施工預算數則較上年的679,102萬元增加854,696

萬元，為 1,524,799 萬元，增加幅度為 124.53％。上

年度平均每件公共工程預算數為 1,587 萬元，本年度

則增加至 2,666 萬元，較上年度增加 1,079 萬元，增

加幅度達 67.99％。 

上年度 428 件公共工程決標金額為 570,213 萬元，

本年度則增加 783,702 萬元為 1,353,914 萬元，增加

幅度為 137.44％。上年度平均每件工程決標金額為

1,332 萬元，本年度則增加 1,035 萬元為 2,367 萬元，

增加幅度為 77.70％。 

上年度工程決標金額與施工預算數比較，節約金額

為 108,890 萬元，佔預算數 16.03％，本年度節約金

額則為 170,884 萬元，為預算金額的 11.21％，較上

年度減少約 4.83％。上年度公共工程決標金額為施工

預算數的 83.79％，本年度則為施工預算數的 88.79

％，較上年度增加約 0.75％。 

上年度發包工程決標金額為工程底價的 91.63

％，本年度決標金額則為底價的 92.38％，較上年度

低價增加 4.83％。 

上年度工程發包後變更設計者有 96 件，本年度則

增加為 108 件。以變更設計件數對總發包工程件數的
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比率來看，上年度變更設計的的比率為 22.43％，本

年度變更工程件數比率為 18.88％，較上年度減少許

多。上年度變更設計後追加工程款為 1,870 萬元，約

占決標金額的 0.33％，本年度變更設計後追加工程款

則增加至24,963萬元，占決標金額的比率增加至1.84

％，較上年度增加的幅度為 1.52％。 

97 年公共工程開工率（已開工工程件數占發包工

程件數比率）為 86.71％，較上年度的 92.99％減少

6.28％。完工率（已完工工程件數占發包工程件數比

率）為 51.57％，較上年度的 53.97％減少 2.40％。

驗收率（已驗收工程件數占發包工程件數比率）為

36.54％，較上年度的 42.52 減少 5.98％。 

97 年度公共工程決標後已開工者計有 496 件，平

均每件開工工程的待工日數為 41.56 日，較上年度（96

年度）平均待工日數 41.15 日增加 0.41 日，增加幅度

約為 1.00％。本年度已完工工程共計 295 件，與工程

預定完工日比較，平均每件工程提早 21.38 日完工，

較上年度平均每件工程提早 20.81 日完工，提早完工

日數加增 0.57 日，增加幅度為 2.74％。本年度已驗

收工程計有 209 件，平均每件完工工程需耗費 31.49

日方能完成驗收程序，較上年度平均需耗費 34.62 日

完成驗收程序，則減少 3.13 日，減少幅度為 9.04％ 

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程款

結清者計有 173 件，本年度較上年度增加 7 件為 180
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件。上年度工程總決算金額為 40,160 萬元，本年度工

程決算金額則較上年度增加 12,177 萬元為 52,337 萬

元，但與決標金額比較仍多出 3,227 萬元，增加幅度

為 6.57％，與上年度決標金額比較，則減少經費 1,543

萬元，減少幅度為 6.91％。與施工預算比較，上年度

預算結餘（節省經費）7,962 萬元，節省經費比率為

16.55％，本年度預算結餘較上年度減少 392 萬元為

7,570 萬元，節省經費比率為 12.60％，亦較上年減少

3.95％。（詳如表 23） 

 

十四、附錄： 

97 年度工務局主管暨所屬工程處公共工程發包及

執行情形（按決標月別分）及各工程處 97 年公共工程

發包執行情形列示如后，詳如表 24 至表 28。 
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表 1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表 

   97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日   單位：件，％ 

區      分 

總    計 水利工程處 新建工程處 
公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

發包

方式 

合計 572 100.00 116 100.00 119 100.00 272 100.00 65 100.00 

公開招標 561 98.08 113 97.41 117 98.32 266 97.79 65 100.00 

限

制

性

招

標 

議價 6 1.05 3 2.59 1 0.84 2 0.74     

比價 1 0.17     1 0.84         

公開評選 4 0.70         4 1.47     

其他                     

變更

設計 

無 464 81.12 79 68.10 106 89.08 216 79.41 63 96.92 

有 108 18.88 37 31.90 13 10.92 56 20.59 2 3.08 

開工

情形 

已開工 496 86.71 100 86.21 90 75.63 266 97.79 40 61.54 

未開工 76 13.29 16 13.79 29 24.37 6 2.21 25 38.46 

完工

情形 

已完工 295 51.57 64 55.17 20 16.81 198 72.79 13 20.00 

未完工 277 48.43 52 44.83 99 83.19 74 27.21 52 80.00 

驗收

情形 

已驗收 209 36.54 24 20.69 10 8.40 166 61.03 9 13.85 

未驗收 363 63.46 92 79.31 109 91.60 106 38.97 56 86.15 

決算

情形 

已決算 180 31.47 11 9.48 4 3.36 158 58.09 7 10.77 

未決算 392 68.53 105 90.52 115 96.64 114 41.91 58 89.23 

備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。      

      2.已開工未完工的公共工程計  201 件。       

      3.已完工未驗收的公共工程計  86 件。       

      4.已驗收未決算的公共工程計  29 件。       

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表 2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表 

（按決標月別分） 

     97 年 1 月 1日至 12 月 31 日    單位：件、﹪ 

區      分 合計 
1-6 月 

小計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

發

包

方

式 

合計 
數量 572 331 38 60 59 98 48 28 

％ 100.00 57.87 6.64 10.49 10.31 17.13 8.39 4.90 

公開招

標 

數量 561 331 38 60 59 98 48 28 

％ 100.00 59.00 6.77 10.70 10.52 17.47 8.56 4.99 

限

制

性

招

標 

議價 
數量 6 0 0 0 0 0 0 0 

％ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

比價 
數量 1 0 0 0 0 0 0 0 

％ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

公開

評選 

數量 4 0 0 0 0 0 0 0 

％ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

其他 
數量 0 0 0 0 0 0 0 0 

％ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

開

工

情

形 

已開工 
數量 496 329 38 60 59 97 47 28 

％ 100.00 66.33 7.66 12.10 11.90 19.56 9.48 5.65 

未開工 
數量 76 2 0 0 0 1 1 0 

％ 100.00 2.63 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 

完

工

情

形 

已完工 
數量 295 221 28 44 37 56 35 21 

％ 100.00 74.92 9.49 14.92 12.54 18.98 11.86 7.12 

未完工 
數量 277 110 10 16 22 42 13 7 

％ 100.00 39.71 3.61 5.78 7.94 15.16 4.69 2.53 

驗

收

情

形 

已驗收 
數量 209 172 24 34 37 31 28 18 

％ 100.00 82.30 11.48 16.27 17.70 14.83 13.40 8.61 

未驗收 
數量 363 159 14 26 22 67 20 10 

％ 100.00 43.80 3.86 7.16 6.06 18.46 5.51 2.75 

決

算

情

形 

已決算 
數量 180 154 20 29 36 28 26 15 

％ 100.00 85.56 11.11 16.11 20.00 15.56 14.44 8.33 

未決算 
數量 392 177 18 31 23 70 22 13 

％ 100.00 45.15 4.59 7.91 5.87 17.86 5.61 3.32 
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表 2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表（續） 

（按決標月別分） 

         97 年 1 月 1日至 12 月 31 日   單位：件、﹪ 

區      分 7-12 月小計 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

發包

方式 

合計 
數量 241 43 40 37 41 32 48 

％ 42.13 7.52 6.99 6.47 7.17 5.59 8.39 

公開招標 
數量 230 41 36 37 39 31 46 

％ 41.00 7.31 6.42 6.60 6.95 5.53 8.20 

限制性

招標 

議價 
數量 6 1 1 0 2 1 1 

％ 100.00 16.67 16.67 0.00 33.33 16.67 16.67 

比價 
數量 1 0 0 0 0 0 1 

％ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

公開評

選 

數量 4 1 3 0 0 0 0 

％ 100.00 25.0 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

其他 
數量 0 0 0 0 0 0 0 

％ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

開工

情形 

已開工 
數量 167 43 38 31 32 12 11 

％ 33.67 8.67 7.66 6.25 6.45 2.42 2.22 

未開工 
數量 74 0 2 6 9 20 37 

％ 97.37 0.00 2.63 7.89 11.84 26.32 48.68 

完工

情形 

已完工 
數量 74 21 21 16 12 4 0 

％ 25.08 7.12 7.12 5.42 4.07 1.36 0.00 

未完工 
數量 167 22 19 21 29 28 48 

％ 60.29 7.94 6.86 7.58 10.47 10.11 17.33 

驗收

情形 

已驗收 
數量 37 13 11 6 5 2 0 

％ 17.70 6.22 5.26 2.87 2.39 0.96 0.00 

未驗收 
數量 204 30 29 31 36 30 48 

％ 56.20 8.26 7.99 8.54 9.92 8.26 13.22 

決算

情形 

已決算 
數量 26 10 7 4 3 2 0 

％ 14.44 5.56 3.89 2.22 1.67 1.11 0.00 

未決算 
數量 215 33 33 33 38 30 48 

％ 54.85 8.42 8.42 8.42 9.69 7.65 12.24 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。     
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表 3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表 

（按決標月分） 

    民國 97 年   單位：件，％ 

區分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總計 76 100.00 16 100.00 29 100.00 6 100.00 25 100.00 

1 月                     

2 月                     

3 月                     

4 月 1 1.32     1 3.45         

5 月 1 1.32 1 6.25             

6 月                     

7 月                     

8 月 2 2.63     1 3.45     1 4.00 

9 月 6 7.89 1 6.25 3 10.34     2 8.00 

10 月 9 11.84     6 20.69     3 12.00 

11 月 20 26.32 3 18.75 6 20.69 1 16.67 10 40.00 

12 月 37 48.68 11 68.75 12 41.38 5 83.33 9 36.00 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。      

           

表 4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表 

（按開工月分） 

    民國 97 年   單位：件，％ 

區分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總計 201 100.00 36 100.00 70 100.00 68 100.00 27 100.00 

1 月 1 0.50         1 1.47     

2 月 5 2.49 1 2.78     4 5.88     

3 月 12 5.97 1 2.78 1 1.43 10 14.71     

4 月 26 12.94 1 2.78 5 7.14 18 26.47 2 7.41 

5 月 10 4.98 2 5.56 4 5.71 1 1.47 3 11.11 

6 月 11 5.47     4 5.71 3 4.41 4 14.81 

7 月 18 8.96     14 20.00 3 4.41 1 3.70 

8 月 22 10.95 4 11.11 11 15.71 4 5.88 3 11.11 

9 月 25 12.44 2 5.56 15 21.43 5 7.35 3 11.11 

10 月 13 6.47 5 13.89 1 1.43 5 7.35 2 7.41 

11 月 34 16.92 10 27.78 10 14.29 9 13.24 5 18.52 

12 月 24 11.94 10 27.78 5 7.14 5 7.35 4 14.81 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。      
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表 5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表 

（按完工月分） 

    民國 97 年   單位：件，％ 

區分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總計 86 100.00 40 100.00 10 100.00 32 100.00 4 100.00 

1 月                     

2 月                     

3 月                     

4 月                     

5 月                     

6 月                     

7 月                     

8 月                     

9 月 1 1.16         1 3.13     

10 月 3 3.49     1 10.00 1 3.13 1 25.00 

11 月 14 16.28     4 40.00 10 31.25     

12 月 68 79.07 40 100.00 5 50.00 20 62.50 3 75.00 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。      

           

表 6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表 

（按驗收月分） 

    民國 97 年   單位：件，％ 

區分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總計 29 100.00 13 100.00 6 100.00 8 100.00 2 100.00 

1 月                     

2 月                     

3 月                     

4 月 1 3.45     1 16.67         

5 月 1 3.45     1 16.67         

6 月                     

7 月 1 3.45     1 16.67         

8 月                     

9 月 3 10.34 3 23.08             

10 月 3 10.34 2 15.38 1 16.67         

11 月 5 17.24 2 15.38     1 12.50 2 100.00 

12 月 15 51.72 6 46.15 2 33.33 7 87.50     

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。      



 48 

表 7、臺北市公共工程發包底價分析表 

     民國 97 年    

  總計 
未訂 

底價 

100 萬元

以下 

100- 

500 萬元 

500- 

1,000 萬元 

1,000- 

5,000 萬元 

5,000 萬 

-1 億元 

1 億元

以上 

總計 

小計 572   69 281 68 109 23 22 

公開招標 561   64 278 67 107 23 22 

限制

性招

標 

議價 6   4 1   1     

比價 1         1     

公開

評選 
4   1 2 1       

其他                

水利

工程

處 

小計 116   16 50 25 20 4 1 

公開招標 113   13 50 25 20 4 1 

限制

性招

標 

議價 3   3           

比價                 

公開

評選 
                

其他                 

新工

工程

處 

小計 119   14 27 16 47 5 10 

公開招標 117   14 26 16 46 5 10 

限制

性招

標 

議價 1     1         

比價 1         1     

公開

評選 
                

其他                 

公園

路燈

工程

管理

處 

小計 272   39 203 23 7     

公開招標 266   37 201 22 6     

限制

性招

標 

議價 2   1     1     

比價                 

公開

評選 
4   1 2 1       

其他                 

衛生

下水

道工

程處 

小計 65     1 4 35 14 11 

公開招標 65     1 4 35 14 11 

限制

性招

標 

議價                 

比價                 

公開

評選 
                

其他                 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。     
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表 8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分 

    民國 97 年     單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

  合      計 572 100.00 116 100.00 119 100.00 272 100.00 65 100.00 

1 100 萬元以下 76 13.29 16 13.79 14 11.76 46 16.91     

2 100-500 萬元 297 51.92 57 49.14 32 26.89 205 75.37 3 4.62 

3 500-1,000 萬元 51 8.92 19 16.38 12 10.08 17 6.25 3 4.62 

4 1,000-5,000 萬元 110 19.23 22 18.97 48 40.34 4 1.47 36 55.38 

5 5,000 萬-1 億元 18 3.15 2 1.72 3 2.52     13 20.00 

6 1 億元以上 20 3.50     10 8.40     10 15.38 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
      

 
表 9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表 

    民國 97 年     單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

  合      計 572 100.00 116 100.00 119 100.00 272 100.00 65 100.00 

9 超底價決標 10 1.75 1 0.86     9 3.31     

0 0 元 57 9.97 13 11.21 4 3.36 40 14.71     

1 10 萬元以下 151 26.40 17 14.66 32 26.89 99 36.40 3 4.62 

2 10-50 萬元 140 24.48 43 37.07 17 14.29 72 26.47 8 12.31 

3 50-100 萬元 64 11.19 17 14.66 15 12.61 27 9.93 5 7.69 

4 100-500 萬元 96 16.78 16 13.79 31 26.05 24 8.82 25 38.46 

5 500-1,000 萬元 28 4.90 5 4.31 8 6.72 1 0.37 14 21.54 

6 1,000-5,000 萬元 24 4.20 4 3.45 10 8.40     10 15.38 

7 5,000 萬元以上 2 0.35     2 1.68         

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       
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表 10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分 

   民國 97 年     單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

合    計 108 100.00 37 100.00 13 100.00 56 100.00 2 100.00 

追加

工程 

小計 91 84.26 36 97.30 13 100.00 40 71.43 2 100.00 

0 元 27 25.00 27 72.97             

10 萬元以下 17 15.74         17 30.36     

10-50 萬元 21 19.44 2 5.41 2 15.38 16 28.57 1 50.00 

50-100 萬元 6 5.56 1 2.70 2 15.38 3 5.36     

100-500 萬元 15 13.89 6 16.22 4 30.77 4 7.14 1 50.00 

500-1,000 萬元 3 2.78     3 23.08         

1,000-5,000 萬元 1 0.93     1 7.69         

5,000 萬元以上 1 0.93     1 7.69         

追減工程 17 15.74 1 2.70     16 28.57     

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       

            

表 11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表 
    民國 97 年     單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

合      計 496 100.00 100 100.00 90 100.00 266 100.00 40 100.00 

0 0 日 1 0.20         1 0.38     

1 15 日以內 181 36.49 8 8.00 4 4.44 155 58.27 14 35.00 

2 15-30 日 84 16.94 14 14.00 8 8.89 54 20.30 8 20.00 

3 30-45 日 78 15.73 31 31.00 8 8.89 30 11.28 9 22.50 

4 45-60 日 24 4.84 10 10.00 6 6.67 8 3.01     

5 60-75 日 26 5.24 9 9.00 9 10.00 8 3.01     

6 75-90 日 18 3.63 5 5.00 11 12.22 2 0.75     

7 90 日以上 81 16.33 22 22.00 44 48.89 6 2.26 9 22.50 

8 其他 3 0.60 1 1.00     2 0.75     

附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數      

      2.最大差距日數為 201 日，工期待工日數超過 200 日以上者計有 1件，   

        超過 100 日以上者計有 69 件。        

      3.已決標未開工工程共計 76 件。        

      4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       
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表 12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表 

     民國 97 年    單位：件，％ 

區    分 

總    計 水利工程處 新建工程處 
公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總    計 295 100.00 64 100.00 20 100.00 198 100.00 13 100.00 

1 60 日以內 77 26.10 16 25.00 11 55.00 48 24.24 2 15.38 

2 60-120 日 103 34.92 26 40.63 6 30.00 62 31.31 9 69.23 

3 120-180 日 33 11.19 7 10.94 2 10.00 23 11.62 1 7.69 

4 180-240 日 33 11.19 5 7.81 1 5.00 26 13.13 1 7.69 

5 240-300 日 44 14.92 9 14.06     35 17.68     

6 300-360 日 5 1.69 1 1.56     4 2.02     

7 360 日以上                     

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       

            

表 13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表 

     民國 97 年    單位：件，％ 

區    分 

總    計 未填年度 97 年度完工 98 年度完工 
99 年度（含） 

以後完工 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總計 572 100.00 64 11.19 341 59.62 144 25.17 23 4.02 

水利 

工程處 
116 100.00 16 13.79 71 61.21 28 24.14 1 0.86 

新建 

工程處 
119 100.00 29 24.37 60 50.42 23 19.33 7 5.88 

公園路燈工程 

管理處 
272 100.00 2 0.74 197 72.43 70 25.74 3 1.10 

衛生下水道 

工程處 
65 100.00 17 26.15 13 20.00 23 35.38 12 18.46 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       
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表 14、臺北市政府工務局公共工程 

預定完工與實際完工工期差額日數統計表 

     民國 97 年    單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

總    計 295 100.00 64 100.00 20 100.00 198 100.00 13 100.00 

1-7 提早完工小計 146 49.49 13 20.31 6 30.00 119 60.10 8 61.54 

1 提早 180 日以上 3 1.02         3 1.52     

2 提早 150-180 日 2 0.68 1 1.56     1 0.51     

3 提早 120-150 日 7 2.37 3 4.69     2 1.01 2 15.38 

4 提早 90-120 日 5 1.69         2 1.01 3 23.08 

5 提早  60-90 日 18 6.10 1 1.56     14 7.07 3 23.08 

6 提早  30-60 日 43 14.58 1 1.56     42 21.21     

7 提早 30 日以內 68 23.05 7 10.94 6 30.00 55 27.78     

8 0 日 132 44.75 47 73.44 10 50.00 70 35.35 5 38.46 

9-15 延遲完工小計 17 5.76 4 6.25 4 20.00 9 4.55     

9 30 日以內 15 5.08 3 4.69 3 15.00 9 4.55     

10 30-60 日 1 0.34     1 5.00         

11 60-90 日 1 0.34 1 1.56             

12 90-120 日                     

13 120-150 日                     

14 15-180 日                     

15 180 日以上                     

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       

            

表 15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表 

     民國 97 年    單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

合    計 209 100.00 24 100.00 10 100.00 166 100.00 9 100.00 

0 0 日 2 0.96         2 1.20     

1 15 日以內 59 28.23 1 4.17     58 34.94     

2 15-30 日 60 28.71 11 45.83 1 10.00 46 27.71 2 22.22 

3 30-45 日 44 21.05 4 16.67 2 20.00 36 21.69 2 22.22 

4 45-60 日 22 10.53 4 16.67 4 40.00 14 8.43     

5 60-75 日 9 4.31 2 8.33 1 10.00 5 3.01 1 11.11 

6 75-90 日 5 2.39         2 1.20 3 33.33 

7 90 日以上 8 3.83 2 8.33 2 20.00 3 1.81 1 11.11 

附註：1.最大差距日數為 189 日，差距日數超過 100 日以上者計有 5 件。   

      2.已完工未驗收的公共工程計有 86 件。       

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       
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表 16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一） 

     97 年 12 月    單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

合      計 86 100.00 40 100.00 10 100.00 32 100.00 4 100.00 

0 0 日 36 41.86 31 77.50 1 10.00 3 9.38 1 25.00 

1 60 日以內 46 53.49 9 22.50 8 80.00 27 84.38 2 50.00 

2 60-120 日 4 4.65     1 10.00 2 6.25 1 25.00 

3 120-180 日                     

4 180-240 日                     

5 240-300 日                     

6 300-360 日                     

附註：最大差距日數為 104 日，差距日數超過 100 日以上者計有 1件。 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。       

            

表 17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表  

(按決標金額及工程單位區分)  

  民國 97 年 12 月   單位：件，％ 

區    分 
總    計 水利工程處 新建工程處 

公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

合      計 86 100.00 40 100.00 10 100.00 32 100.00 4 100.00 

1 100 萬元以下 11 12.79 2 5.00 3 30.00 6 18.75     

2 100-500 萬元 58 67.44 30 75.00 4 40.00 23 71.88 1 25.00 

3 500-1,000 萬元 9 10.47 5 12.50 1 10.00 2 6.25 1 25.00 

4 1,000-5,000 萬元 7 8.14 3 7.50 1 10.00 1 3.13 2 50.00 

5 5,000 萬-1 億元 1 1.16     1 10.00         

6 1 億元以上                     

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表 18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表 

(按決標金額分及未驗收日數分) 

  民國 97 年  單位：件 

區        分 合計 
0 日 60 日以內 60-120 日 120-180 日 180-240 日 

0 1 2 3 4 

總    

計 

小    計 86 36 46 4     

100 萬元以下 1 11 4 7       

100-500 萬元 2 58 26 29 3     

500-1,000 萬元 3 9 3 6       

1,000-5,000萬元 4 7 3 3 1     

5,000 萬-1 億元 5 1   1       

1 億元以上 6             

水

利 

工

程

處 

小    計 40 31 9       

100 萬元以下 1 2 1 1       

100-500 萬元 2 30 26 4       

500-1,000 萬元 3 5 2 3       

1,000-5,000萬元 4 3 2 1       

5,000 萬-1 億元 5             

1 億元以上 6             

新

建 

工

程

處 

小    計   10 1 8 1     

100 萬元以下 1 3   3       

100-500 萬元 2 4   3 1     

500-1,000 萬元 3 1 1         

1,000-5,000萬元 4 1   1       

5,000 萬-1 億元 5 1   1       

1 億元以上 6             

公

園

路

燈

工

程

管

理

處 

小    計   32 3 27 2     

100 萬元以下 1 6 3 3       

100-500 萬元 2 23   21 2     

500-1,000 萬元 3 2   2       

1,000-5,000萬元 4 1   1       

5,000 萬-1 億元 5             

1 億元以上 6             

衛

生

下

水

道

工

程

處 

小    計   4 1 2 1     

100 萬元以下 1             

100-500 萬元 2 1   1       

500-1,000 萬元 3 1   1       

1,000-5,000萬元 4 2 1   1     

5,000 萬-1 億元 5             

1 億元以上 6             

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。   
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表 19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表 

      97 年 12 月 31 日   單位：件，日 

單位 

工程

發包

件數 

開工績效 完工績效 驗收績效 

已開

工件

數 

開工率 

％ 

累計待

工日數 

平均待

工日數 

已完

工件

數 

完工率 

％ 

累計提

早完工

日數 

平均提

早完工

日數 

已驗

收件

數 

驗收率 

％ 

累計驗

收日數 

平均驗

收日數 

A B C=B/A D E=D/A F G=F/A H I=H/F J K=J/A L M=L/J 

總  計 572 496 86.71 20,612 41.56 295 51.57 6,306 21.38 209 36.54 6,581 31.49 

水利工

程處 
116 100 86.21 6,160 61.60 64 55.17 780 12.19 24 20.69 1,022 42.58 

新建工

程處 
119 90 75.63 7,798 86.64 20 16.81 -44 -2.20 10 8.40 601 60.10 

公園路

燈工程

管理處 

272 266 97.79 5,124 19.26 198 72.79 4,747 23.97 166 61.03 4,447 26.79 

衛生下

水道工

程處 

65 40 61.54 1,530 38.25 13 20.00 823 63.31 9 13.85 511 56.78 

附註：提早完工日數如為負數，則表示工程延遲完工日數。      

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。        

               

 表 20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分 

   民國 97 年 單位：件，％ 

 區    分 

總    計 水利工程處 新建工程處 
公園路燈工程 

管理處 

衛生下水道 

工程處 

 
件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

   合計 
180 100.00 11 100.00 4 100.00 158 100.00 7 100.00 

 0 0 元 
13 7.22 3 27.27 0 0.00 10 6.33 0 0.00 

 1 10 萬元以下 
36 20.00 2 18.18 2 50.00 32 20.25 0 0.00 

 2 10-50 萬元 
87 48.33 4 36.36 0 0.00 82 51.90 1 14.29 

 3 50-100 萬元 
28 15.56 2 18.18 0 0.00 25 15.82 1 14.29 

 4 100-500 萬元 
16 8.89 0 0.00 2 50.00 9 5.70 5 71.43 

 5 500-1,000 萬元 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
6 

1,000-5,000 萬

元 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 7 5,000 萬元以上 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 9 預算不足 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表 21、臺北市政府工務局公共工程已驗收決算工程分析表 

    民國 97 年  單位：件，％ 

區    

分 

已驗收已

決算件數

（件） 

變更設

計工程

件數 

（件） 

變更設計

件數占已

決算件數

百分比

（％） 

施工預

算數

（新台

幣萬

元） 

決標金

額（新

台幣萬

元） 

決標金

額占預

算百分

比（％） 

工程決算

金額（新

台幣萬

元） 

工程決算

金額占預

算百分比

（％） 

預算結

餘金額

（新台

幣萬元） 

預算結

餘占預

算金額

百分比

（％） 

總 計 180 36 20.00 60,083 49,109 81.74 52,337 87.11 7,570 12.60 

水 利 

工程處 
11 2 18.18 5,180 4,009 77.40 4,749 91.69 255 4.92 

新 建 

工程處 
4 1 25.00 1,865 1,457 78.14 1,535 82.28 331 17.72 

公園路

燈工程

管理處 

158 33 20.89 40,413 33,219 82.20 34,915 86.40 5,498 13.60 

衛生下

水道工

程 處 

7     12,625 10,424 82.56 11,138 88.22 1,487 11.78 

附註：已驗收未決算工程計 29 件。        

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

           

表 22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未決算統計表 

    民國 97 年    單位：件 

區    分 總計 

15 日 

以內 
15-30 日 

30-45 

日 

45-60 

日 

60-75

日 

75-90 

日 

90- 

105 日 

105- 

120 日 

120 日 

以上 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

總 計 29 2 6 6 5 1 2 7     

水 利 

工 程 處 
13 1 3 1 2 1 1 4     

新 建 

工 程 處 
6     2     1 3     

公 園 路 燈 

工 程 管 理 處 
8 1 3 3 1           

衛 生 下 水 道 

工 程 處 
2       2           

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表 23、最近兩年臺北市政府工務局公共工程發包及執行情形比較  

          單位：件、日、萬元 

項

次 

年    度 96 年 97 年 97 年與 96 年比較增減 

區    分 小計 
已驗收

已決算 
未決算 小計 

已驗收

已決算 
未決算 小計 

已驗收

已決算 
未決算 

1 
發包

件數 

件數 428 173 255 572 180 392 144 7 137 

％ 100.00 40.42 59.58 100.00 31.47 68.53 33.64 1.64 32.01 

2 
施工

預算 

金額 679,102 48,122 630,980 1,524,799 60,083 1,464,715 845,696 11,961 833,736 

％ 100.00 7.09 92.91 100.00 3.94 96.06 124.53 1.76 122.77 

3 
平均每件工程預

算金額 
1,587 278 2,474 2,666 334 3,737 1,079 56 1,262 

4 底價 
金額 622,288 42,838 579,450 1,465,556 54,572 1,410,984 843,268 11,734 831,534 

％ 100.00 6.88 93.12 100.00 3.72 96.28 135.51 1.89 133.63 

5 
決標

金額 

金額 570,213 35,390 534,823 1,353,914 49,109 1,304,805 783,702 13,720 769,982 

％ 100.00 6.21 93.79 100.00 3.63 96.37 137.44 2.41 135.03 

6 
平均每件工程決

標金額 
1,332 205 2,097 2,367 273 3,329 1,035 68 1,231 

7 
決標金額與預算

差額 7=2-5 
108,890 12,733 96,157 170,884 10,974 159,910 61,995 -1,759 63,754 

8 

決標金額與底價

比較（％） 

8=5/4*100 

91.63 82.61 92.30 92.38 89.99 92.47 0.75 7.38 0.18 

9 

決標金額與預算

金額比較（％）

9=5/2*100 

83.97 73.54 84.76 88.79 81.74 89.08 4.83 8.19 4.32 

10 
節約金額比較

10=7/2*100 
16.03 26.46 15.24 11.21 18.26 10.92 -4.83 -8.19 -4.32 

11 

變

更 

設

計 

件數 96 40 56 108 36 72 12 -4 16 

12 
（％）

12=11/1*100 
22.43 23.12 21.96 18.88 20.00 18.37 -3.55 -3.12 -3.59 

13 增減金額 1,870 789 1,081 24,963 432 24,531 23,093 -356 23,449 

14 

占決標金額

（％）

14=13/5*100 

0.33 2.23 0.20 1.84 0.88 1.88 1.52 -1.35 1.68 
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表 24、最近兩年臺北市政府工務局公共工程發包及執行情形比較(續)  

          單位：件、日、萬元 

項次 

年    度 95 年 96 年 96 年與 95 年比較增減 

區    分 小計 
已驗收

已決算 

未

決

算 

小計 
已驗收

已決算 

未

決

算 

小計 
已驗收

已決算 

未決

算 

15 

開工率 

（已開工件數/發包

件數） 

92.99     86.71     -6.28     

16 

完工率 

（已完工件數/發包

件數） 

53.97     51.57     -2.40     

17 

驗收率 

（已驗收件數/發包

件數） 

42.52     36.54     -5.98     

19 
平均每件工程待工

日數 
41.15     41.56     0.41     

20 
平均每件工程提早

完工日數 
20.81     21.38     0.57     

21 
平均每件工程驗收

日數 
  34.62     31.49     -3.13   

22 

工程 

決算 

金額   40,160     52,337     12,177   

23 

與決標金額

比較 

23=22-5 

  4,770     3,227     -1,543   

24 

與決標金額

比較（％）

24=23/5*100 

  13.48     6.57     -6.91   

25 

預算 

結餘 

金額 

25=2-22 
  7,962     7,570     -392   

26 

占預算金額

（％）

26=25/2*100 

  16.55     12.60     -3.95   

附註：已驗收未決算視同未驗收，96 年度共計 9件、97 年度共計 29 件。   

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。  
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表 24、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形 

（按決標月別分） 

   97 年度 單位：件、％ 

  

發  包  方  式 變更設計 

合計 公開招標 
限制性招標 

其他 有 無 
議價 比價 公開評選 

百分比 100.00 98.08 1.05 0.17 0.70   18.88 81.12 

總計 572 561 6 1 4   108 464 

1 至 6 月小計 331 331         78 253 

1 月 38 38         8 30 

2 月 60 60         16 44 

3 月 59 59         7 52 

4 月 98 98         29 69 

5 月 48 48         12 36 

6 月 28 28         6 22 

7至 12月小計 241 230 6 1 4   30 211 

7 月 43 41 1   1   6 37 

8 月 40 36 1   3   8 32 

9 月 37 37         9 28 

10 月 41 39 2       5 36 

11 月 32 31 1       1 31 

12 月 48 46 1 1     1 47 

  

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形 

已開工 未開工 
已完

工 
未完工 

已驗

收 
未驗收 

已結

算 
未結算 

百分比 86.71 13.29 51.57 48.43 36.54 63.46 31.47 68.53 

總計 496 76 295 277 209 363 180 392 

1 至 6 月小計 329 2 221 110 172 159 154 177 

1 月 38   28 10 24 14 20 18 

2 月 60   44 16 34 26 29 31 

3 月 59   37 22 37 22 36 23 

4 月 97 1 56 42 31 67 28 70 

5 月 47 1 35 13 28 20 26 22 

6 月 28   21 7 18 10 15 13 

7至 12月小計 167 74 74 167 37 204 26 215 

7 月 43   21 22 13 30 10 33 

8 月 38 2 21 19 11 29 7 33 

9 月 31 6 16 21 6 31 4 33 

10 月 32 9 12 29 5 36 3 38 

11 月 12 20 4 28 2 30 2 30 

12 月 11 37   48   48   48 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。     
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表 25、臺北市政府工務局水利工程處公共工程發包及執行情形 

（按決標月別分） 

97 年度 

  

發  包  方  式 變更設計 

合計 公開招標 
限制性招標 

其他 有 無 
議價 比價 公開評選 

百分比 100.00 97.41 2.59       31.90 68.10 

總計 116 113 3       37 79 

1 至 6 月小計 55 55         23 32 

1 月 3 3         3   

2 月 25 25         9 16 

3 月 1 1           1 

4 月 20 20         9 11 

5 月 5 5         2 3 

6 月 1 1           1 

7至 12月小計 61 58 3       14 47 

7 月 11 11         4 7 

8 月 9 8 1       4 5 

9 月 8 8         5 3 

10 月 9 8 1         9 

11 月 7 7           7 

12 月 17 16 1       1 16 

  

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形 

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算 

百分比 86.21 13.79 55.17 44.83 20.69 79.31 9.48 90.52 

總計 100 16 64 52 24 92 11 105 

1 至 6 月小計 54 1 47 8 17 38 10 45 

1 月 3   1 2   3   3 

2 月 25   21 4 11 14 6 19 

3 月 1   1   1   1   

4 月 20   19 1 2 18 1 19 

5 月 4 1 4 1 2 3 1 4 

6 月 1   1   1   1   

7至 12月小計 46 15 17 44 7 54 1 60 

7 月 11   8 3 3 8 1 10 

8 月 9   3 6 1 8   9 

9 月 7 1 3 5 1 7   8 

10 月 9   2 7 2 7   9 

11 月 4 3 1 6   7   7 

12 月 6 11   17   17   17 

資料來源：工務局水利工程處提供，統計室彙整。     
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表 26、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形 

（按決標月別分） 

97 年度 

  

發  包  方  式 變更設計 

合計 公開招標 
限制性招標 

其他 有 無 
議價 比價 公開評選 

百分比 100.00 98.32 0.84 0.84     10.92 89.08 

總計 119 117 1 1     13 106 

1 至 6 月小計 66 66         13 53 

1 月 6 6         1 5 

2 月 2 2           2 

3 月 11 11           11 

4 月 38 38         12 26 

5 月 6 6           6 

6 月 3 3           3 

7至 12月小計 53 51 1 1       53 

7 月 8 7 1         8 

8 月 4 4           4 

9 月 12 12           12 

10 月 8 8           8 

11 月 7 7           7 

12 月 14 13   1       14 

  

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形 

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算 

百分比 75.63 24.37 16.81 83.19 8.40 91.60 3.36 96.64 

總計 90 29 20 99 10 109 4 115 

1 至 6 月小計 65 1 13 53 9 57 4 62 

1 月 6   5 1 5 1 2 4 

2 月 2     2   2   2 

3 月 11   1 10 1 10   11 

4 月 37 1 7 31 3 35 2 36 

5 月 6     6   6   6 

6 月 3     3   3   3 

7至 12月小計 25 28 7 46 1 52   53 

7 月 8   3 5 1 7   8 

8 月 3 1 1 3   4   4 

9 月 9 3 3 9   12   12 

10 月 2 6   8   8   8 

11 月 1 6   7   7   7 

12 月 2 12   14   14   14 

資料來源：工務局新建工程處提供，統計室彙整。     
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表 27、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形 

（按決標月別分） 

97 年度 

  

發  包  方  式 變更設計 

合計 公開招標 
限制性招標 

其他 有 無 
議價 比價 公開評選 

百分比 100.00 97.79 0.74   1.47   20.59 79.41 

總計 272 266 2   4   56 216 

1 至 6 月小計 190 190         41 149 

1 月 28 28         4 24 

2 月 33 33         7 26 

3 月 45 45         7 38 

4 月 38 38         8 30 

5 月 32 32         10 22 

6 月 14 14         5 9 

7至 12月小計 82 76 2   4   15 67 

7 月 15 14     1   2 13 

8 月 20 17     3   4 16 

9 月 12 12         3 9 

10 月 21 20 1       5 16 

11 月 7 6 1       1 6 

12 月 7 7           7 

  

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形 

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算 

百分比 97.79 2.21 72.79 27.21 61.03 38.97 58.09 41.91 

總計 266 6 198 74 166 106 158 114 

1 至 6 月小計 190   151 39 138 52 134 56 

1 月 28   22 6 19 9 18 10 

2 月 33   23 10 23 10 23 10 

3 月 45   35 10 35 10 35 10 

4 月 38   30 8 26 12 25 13 

5 月 32   30 2 25 7 24 8 

6 月 14   11 3 10 4 9 5 

7至 12月小計 76 6 47 35 28 54 24 58 

7 月 15   9 6 8 7 8 7 

8 月 20   16 4 10 10 7 13 

9 月 12   9 3 5 7 4 8 

10 月 21   10 11 3 18 3 18 

11 月 6 1 3 4 2 5 2 5 

12 月 2 5   7   7   7 

資料來源：工務局公園路燈工程管理處提供，統計室彙整。    
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表 28、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形 

（按決標月別分） 

97 年度 

  

發  包  方  式 變更設計 

合計 公開招標 
限制性招標 

其他 有 無 
議價 比價 公開評選 

百分比 100.00 100.00         3.08 96.92 

總計 65 65         2 63 

1 至 6 月小計 20 20         1 19 

1 月 1 1           1 

2 月                 

3 月 2 2           2 

4 月 2 2           2 

5 月 5 5           5 

6 月 10 10         1 9 

7至 12月小計 45 45         1 44 

7 月 9 9           9 

8 月 7 7           7 

9 月 5 5         1 4 

10 月 3 3           3 

11 月 11 11           11 

12 月 10 10           10 

  

開工情形 完工情形 驗收情形 結算情形 

已開工 未開工 已完工 未完工 已驗收 未驗收 已結算 未結算 

百分比 61.54 38.46 20.00 80.00 13.85 86.15 10.77 89.23 

總計 40 25 13 52 9 56 7 58 

1 至 6 月小計 20   10 10 8 12 6 14 

1 月 1     1   1   1 

2 月                 

3 月 2     2   2   2 

4 月 2     2   2   2 

5 月 5   1 4 1 4 1 4 

6 月 10   9 1 7 3 5 5 

7至 12月小計 20 25 3 42 1 44 1 44 

7 月 9   1 8 1 8 1 8 

8 月 6 1 1 6   7   7 

9 月 3 2 1 4   5   5 

10 月   3   3   3   3 

11 月 1 10   11   11   11 

12 月 1 9   10   10   10 

資料來源：工務局衛生下水道工程處提供，統計室彙整。    
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