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說  明  

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按年

彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處公

共工程發包作業、執行績效概況，以供參考。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處陳報之「101年各

項工程發包及執行情形」年報表，經統計室整理彙編並

研提分析報告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間，

或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 

五、各表數字如有必要須加以說明者，均於表下方附註說

明。
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壹、提要分析 

一、概述： 

（一）101 年臺北市政府工務局組織修編，新增督導「大地工程處」，

致 101 年工務局所屬各工程處（以下簡稱工務局）執行公共工

程發包作業共計 547 件，較上年增加 116 件（增 26.9％），預

算規模 135.2 億元，較上年增加 59.3 億元（增 78.1％），決標

金額 96.2 億元，較上年增加 39.4 億元（增 69.4％）。 

民國 101 年工務局執行公共工程發包作業
1
共計 547 件，較

上年增加 116 件（增 26.9％），其中以公園路燈工程管理處（以

下簡稱公園處）285 件（占發包總件數 52.1％）為最多，其次

依序為水利工程處（以下簡稱水利處）91 件（占 16.6％）、新

建工程處（以下簡稱新工處）69 件（占 12.6％）、大地工程處

（以下簡稱大地處）53 件（占 9.7％）及衛生下水道工程處（以

下簡稱衛工處）49 件（占 9.0％）。 

全年工程預算規模達135.2億元，較上年增加59.3億元（增

78.1％），主因新工處預算較上年增 37.1 億元最多所致；若以

各工程處預算規模觀察，以新工處預算 72.2 億元（占全年工程

預算之 53.4％）為最大宗，衛工處 26.0 億元（占 19.2％）次

之，公園處 16.1 億元（占 11.9％），水利處 13.7 億元（占 10.1

％）及大地處 7.2 億元（占 5.3％）；全年工程決標金額 96.2

億元，較上年增加 39.4 億元（增 69.4％），101 年決標占預算

之標比為 71.2％，較上年下降 3.6 個百分點。（詳圖一、圖二） 

                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標卻未開工即解約之工程。 
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圖一、近 5 年公共工程發包件數 
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 資料來源：統計室製。 
說明：101 年 1 月 18 日工務局組織修編，新增督導「大地處」。 
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圖二、近 5 年公共工程預算規模 

資料來源：統計室製。 

（二）以「公開招標」方式（占發包總件數 99.5％）為最多，變更

設計率
2
為 31.6％，較上年增加 8.4 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 544 件（占

99.5％）為最多，其餘均為「限制性招標」方式。 

所有工程中曾辦理變更設計者 173件，變更設計率為 31.6

％，較上年增加 8.4 個百分點，平均每 3 件發包工程中，就有

                                                 
2 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 
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1 件變更設計，以公園處變更率達 40.7％為最高。（詳表一、

表二） 

（三）開工率
3
為 87.0％，較上年下降 2.3 個百分點，主因新工處開

工率較上年大幅下降 24.0 個百分點所致，完工率
4
為 50.8％，

較上年下降 4.7 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 101 年 12 月 31 日止已發包工程中，

確已開工實際施作 476 件，開工率為 87.0％，較上年下降 2.3

個百分點，主因新工處開工率較上年大幅下降 24.0 個百分點所

致，另大地處開工率達 100.0％為最高；全年計有 71 件發包案

件（占 13.0％）至 101 年底仍尚未開工，其中新工處有 25 件

因地上違建物未拆除，或用地未取得等原因致無法開工；水利

處有 3件於 10 月後決標，因辦理施工準備前置作業，致無法開

工；公園處 20 件因用地補償問題，及代辦褐根病工程需依施作

單位現場配合等原因，未及於年底前開工，另有 16 件工程為

102 年度預約工程及委託維護等工程，事前於 101 年底前執行

招標前置作業；衛工處則有 7 件工程於 101 年底前未開工（惟

均於 102 年 1 月開工）。另若剔除 101 年先行招標 102 年預約維

護工程而實際未開工之件數，則 101 年之開工率為 89.6％，亦

較上年下降 2.0 個百分點。 

就完工情形觀察，至年底已完工者 278 件，完工率為 50.8

％，較上年下降 4.7 個百分點，以公園處完工率達 64.9％最佳，

大地處、水利處完工率亦均超過五成；惟衛工處完工率僅逾一

成，新工處完工率更僅有 4.3％；另考量部分工程之預定完工

期程可能超過一年，致無法於決標當年度完工之案例，若改以

                                                 
3 開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
4 完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
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101 年已完工件數占 101 年預定完工之開工件數比重觀察，以

大地處
5
比重達 100.0％之完工績效最佳，公園處

6
98.4％次之，

水利處
7
90.7％，衛工處

8
85.7％，新工處

9
16.7％最低。 

已開工未完工者 198 件，加計未開工的工程 71 件，共計

269 件工程未完工（占 49.2％）。（詳表一、表二、圖三、圖五） 

圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比重 
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資料來源：統計室製。 

（四）驗收率
10
為 39.9％，較上年下降 9.1 個百分點，已驗收並辦理

工程決算比率 35.8％，較上年下降 5.7 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 218

件，驗收率為 39.9％，較上年下降 9.1 個百分點，以公園處驗

收率達 61.1％較佳，大地處 45.3％次之，水利處、衛工處驗收

率尚逾一成，新工處驗收率 1.4％最低。若考量預定完工期程

可能超過一年之案例，改以 101 年已驗收件數占 101 年預定完

                                                 
5 大地處 101 年預定完工開工件數 30 件，101 年底已完工 30 件。 
6 公園處 101 年預定完工開工件數 183 件，101 年底已完工 180 件。 
7 水利處 101 年預定完工開工件數 54 件，101 年底已完工 49 件。 
8 衛工處 101 年預定完工開工件數 7 件，101 年底已完工 6 件。 
9 新工處 101 年預定完工開工件數 18 件，101 年底已完工 3 件。 
10 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 
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工之開工件數比重觀察，以公園處
11
比重達 94.0％最高，大地

處
12
76.7％、衛工處

13
71.4％次之，水利處

14
25.9％及新工處

15
5.6

％最低。 

已完工未驗收者 60 件，加計未完工的工程，共計 329 件未

辦理驗收（占 60.1％）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算計196件（占35.8

％），已驗收尚未辦理決算 22 件，加計未驗收的工程，共計 351

件未辦理工程決算（占 64.2％）。（詳表一、表二、圖四、圖五） 

圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 
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資料來源：統計室製。 

 

                                                 
11 公園處 101 年預定完工開工件數 183 件，101 年底已驗收 172 件。 
12 大地處 101 年預定完工開工件數 30 件，101 年底已驗收 23 件。 
13 衛工處 101 年預定完工開工件數 7 件，101 年底已驗收 5 件。 
14 水利處 101 年預定完工開工件數 54 件，101 年底已驗收 14 件。 
15 新工處 101 年預定完工開工件數 18 件，101 年底已驗收 1 件。 
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表一、近 5 年公共工程招標及執行概況 

增減數

(件)
增減

％

572 100.0 631 100.0 656 100.0 431 100.0 547 100.0 116 26.9 0.0

561 98.1 624 98.9 638 97.3 421 97.7 544 99.5 123 29.2 1.8

議價 6 1.1 4 0.6 18 2.7 10 2.3 3 0.5 -7 -70.0 -1.8

比價 1 0.2 1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 0 0.0 0.0

公開

評選
4 0.7 1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 0 0.0 0.0

- - 1 0.2 - 0.0 - 0.00 - 0.0 0 0.0 0.0

464 81.1 512 81.1 526 80.2 331 76.8 374 68.4 43 13.0 -8.4

108 18.9 119 18.9 130 19.8 100 23.2 173 31.6 73 73.0 8.4

496 86.7 573 90.8 548 83.5 385 89.3 476 87.0 91 23.6 -2.3

76 13.3 58 9.2 108 16.5 46 10.7 71 13.0 25 54.3 2.3

295 51.6 325 51.5 320 48.8 239 55.5 278 50.8 39 16.3 -4.7

277 48.4 306 48.5 336 51.2 192 44.5 269 49.2 77 40.1 4.7

209 36.5 211 33.4 226 34.5 211 49.0 218 39.9 7 3.3 -9.1

363 63.5 420 66.6 430 65.5 220 51.0 329 60.1 109 49.5 9.1

180 31.5 187 29.6 184 28.0 179 41.5 196 35.8 17 9.5 -5.7

392 68.5 444 70.4 472 72.0 252 58.5 351 64.2 99 39.3 5.7

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

98年

件數

(件)
百分比

(％)

99年 100年 101年 101年與100年比較

執行情形別

招標方式

總 計
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限
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招
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97年

件數

(件)
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(％)

完工情形
已完工
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驗收情形

件數

(件)
百分比

(％)

件數 百分比

(百分

點)

件數

(件)
百分比

(％)
件數

(件)
百分比

(％)

 

表二、101 年公共工程決標及執行概況－按各工程處分 

件數

(件)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)

總計 547 100.0 135.2 100.0 96.2 100.0 31.6 87.0 50.8 39.9
新工處 69 12.6 72.2 53.4 51.5 53.6 11.6 63.8 4.3 1.4
水利處 91 16.6 13.7 10.1 9.4 9.8 36.3 96.7 54.9 15.4
公園處 285 52.1 16.1 11.9 12.3 12.8 40.7 87.4 64.9 61.1
衛工處 49 9.0 26.0 19.2 17.9 18.6 8.2 85.7 12.2 10.2
大地處 53 9.7 7.2 5.3 5.0 5.2 22.6 100.0 64.2 45.3

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

附註：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。

　　　②開工率=已開工件數/發包總件數×100％。

　　　③完工率=已完工件數/發包總件數×100％。

　　　④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。

開工率

②

(％)

完工率

③

(％)

驗收率

④

(％)

 工程處別

預算 決標招標工程 變更設

計率

①

(％)
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圖五、近 5 年公共工程執行概況變動分析 
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資料來源：統計室製。 

 

二、工程執行績效分析： 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗

收績效」等 3 部分： 

「開工績效」：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數

表示，平均每件工程待工日數愈少者表示績效

愈佳。 

「完工績效」：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日

數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績

效愈佳，數值為負數則為延期完工。 

「驗收績效」：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即

工程完工日期與驗收日期之差距日數，驗收日

數愈少表示驗收績效愈佳。 

（一）大地處開工率達 100.0％，平均每件工程待工日數 27.0 最短，

開工績效最佳。 

就開工績效方面分析，101 年工務局公共工程執行平均開
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工率為 87.0％，以大地處開工率 100.0％為最高，其次依序為

水利處 96.7％、公園處 87.4％、衛工處 85.7％及新工處 63.8

％，其中新工處開工率較上年 87.8％大幅下降 24.0 個百分點，

主因施工地上違建物未拆除，或公共用地未補償取得致無法開

工所致。 

101 年平均每件工程待工日數為 42.0 日，以大地處平均每

件工程待工日數 27.0 日最低，開工績效最佳，平均待工日數最

長者為新工處 87.5 日，開工績效相對較差。（詳圖六、圖七） 

（二）公園處完工率達 64.9％，平均每件工程提早 17.5 日完工，完

工績效相對較佳。 

就完工績效方面分析，平均完工率為 50.8％，其中公園處

完工率 64.9％、大地處 64.2％、水利處 54.9％超過整體平均

值外，衛工處完成率 12.2％，新工處完成率 4.3％；另公園處、

新工處完工率分別較上年大幅下降 11.9 及 20.1 個百分點。 

101 年平均每件工程提早完工日數為 12.8 日，以公園處平

均提早完工 17.5 日最多，其次為水利處 10.4 日，衛工處則平

均每件工程延遲 35.0 日方能完工，完工績效相對較弱。（詳圖

六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以水利處延後 4.2 日

完工績效有待改善，在新建工程中，以公園處提前 25.0 日完工

績效較佳。（詳表三） 

（三）公園處驗收率達 61.1％，平均每件工程驗收日數 26.7 日，驗

收績效相對較佳。 

在驗收績效方面，平均驗收率為 39.9％，以公園處驗收率

61.1％為最高，其次大地處 45.3％、水利處 15.4％、衛工處

10.2％及新工處 1.4％。 
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平均每件工程驗收日數約為 28.3 日，以新工處平均每件工

程完工後需 85.0 日方能完成驗收程序，完成驗收程序最為耗

時；其次依序為衛工處 48.0 日、大地處 37.6 日、公園處 26.7

日及水利處 21.4 日。（詳圖六、圖七、圖八） 

 

圖六、公共工程執行績效分析一 
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資料來源：統計室製。 

圖七、公共工程執行績效分析二 
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日

 說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。 

資料來源：統計室製。 
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圖八、公共工程執行績效分析三 
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資料來源：統計室製。 

表三、101 年公共工程完工績效－按工程性質分

278 3 50 185 6 34

預約維護工程 90 - 39 31 6 14

整建工程 167 2 11 134 - 20

新建工程 21 1 - 20 - -

50.8 4.3 54.9 64.9 12.2 64.2

預約維護工程 47.4 -- 68.4 60.8 14.6 66.7

整建工程 58.6 5.9 33.3 75.3 -- 62.5

新建工程 37.5 6.7 -- 50.0 -- -

12.8 0.7 10.4 17.5 -35.0 -0.1

預約維護工程 9.9 -- 14.6 16.5 -35.0 1.9

整建工程 12.9 1.0 -4.2 16.6 -- -1.4

新建工程 23.8 -- -- 25.0 -- --
資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

已完工件數(件)

完工率(％)

平均提早完工日數(日)

工程性質別 大 地 處總 計 新 工 處 水 利 處 公 園 處 衛 工 處

-

 

三、按決標月份分析： 

全年 547 件公共工程中，以 2 月份決標 89 件（占發包總件數 16.3

％）最多，8 月份決標 22 件（占 4.0％）最少，惟 12 月份仍有

40 件（占 7.3％）工程於年度快結束才執行招標作業 

民國101年執行公共工程決標共547件，其中上半年決標362

件（占 66.2％）；若按決標月份分析，以 2 月份決標 89 件（占

16.3％）最多，5月份決標 73 件（占 13.3％）次之，8 月份決標

22 件（占 4.0％）最少，惟 12 月份仍有 40 件（占 7.3％）工程
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於年度快結束才執行招標作業，其中公園處有 16 件工程為 102

年預約工程及委託維護等工程，施工經費為 102 年度預算，需至

102 年方能開工施作，惟於 101 年 12 月提前執行招標作業。（詳

表四） 

表四、101 年公共工程發包及執行概況－按決標月份分 

總計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量(件) 547 47 89 54 52 73 47 36 22 27 36 24 40

％ 100.0 8.6 16.3 9.9 9.5 13.3 8.6 6.6 4.0 4.9 6.6 4.4 7.3

數量(件) 544 46 89 54 52 73 47 36 21 27 36 23 40

％ 100.0 8.5 16.4 9.9 9.6 13.4 8.6 6.6 3.9 5.0 6.6 4.2 7.4

數量(件) 3 1 - - - - - - 1 - - 1 -

％ 100.0 33.3 0 0 0 0 0.0 0.0 33.3 0 0.0 33.3 0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) - - - - - - - - - - - - -

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

數量(件) 476 47 89 54 52 73 41 34 18 27 20 18 3

％ 100.0 9.9 18.7 11.3 10.9 15.3 8.6 7.1 3.8 5.7 4.2 3.8 0.6

數量(件) 71 - - - - - 6 2 4 - 16 6 37

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 2.8 5.6 0.0 22.5 8.5 52.1

數量(件) 278 28 49 42 41 45 26 18 7 13 5 4 -

％ 100.0 10.1 17.6 15.1 14.7 16.2 9.4 6.5 2.5 4.7 1.8 1.4 0.0

數量(件) 269 19 40 12 11 28 21 18 15 14 31 20 40

％ 100.0 7.1 14.9 4.5 4.1 10.4 7.8 6.7 5.6 5.2 11.5 7.4 14.9

數量(件) 218 26 35 28 39 36 21 16 3 13 1 - -

％ 100.0 11.9 16.1 12.8 17.9 16.5 9.6 7.3 1.4 6.0 0.5 0.0 0.0

數量(件) 329 21 54 26 13 37 26 20 19 14 35 24 40

％ 100.0 6.4 16.4 7.9 4.0 11.2 7.9 6.1 5.8 4.3 10.6 7.3 12.2

數量(件) 196 26 35 21 36 32 14 15 3 13 1 - -

％ 100.0 13.3 17.9 10.7 18.4 16.3 7.1 7.7 1.5 6.6 0.5 0.0 0.0

數量(件) 351 21 54 33 16 41 33 21 19 14 35 24 40

％ 100.0 6.0 15.4 9.4 4.6 11.7 9.4 6.0 5.4 4.0 10.0 6.8 11.4

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

區      分

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

議價

比價

公開

評選

其他

開

工

情

形

已開工

未開工

完

工

情

形

已完工

未完工

驗

收

情

形

已驗收

未驗收

決

算

情

形

已決算

未決算
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單位：件；％

件數 百分比 件數
百分

比
件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

547 100.0 69 100.0 91 100.0 285 100.0 49 100.0 53 100.0

544 99.5 66 95.7 91 100.0 285 100.0 49 100.0 53 100.0

議 價 3 0.5 3 4.3 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

比 價 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

公 開

評 選
- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

374 68.4 61 88.4 58 63.7 169 59.3 45 91.8 41 77.4

173 31.6 8 11.6 33 36.3 116 40.7 4 8.2 12 22.6

476 87.0 44 63.8 88 96.7 249 87.4 42 85.7 53 100.0

71 13.0 25 36.2 3 3.3 36 12.6 7 14.3 - 0.0

278 50.8 3 4.3 50 54.9 185 64.9 6 12.2 34 64.2

269 49.2 66 95.7 41 45.1 100 35.1 43 87.8 19 35.8

218 39.9 1 1.4 14 15.4 174 61.1 5 10.2 24 45.3

329 60.1 68 98.6 77 84.6 111 38.9 44 89.8 29 54.7

196 35.8 1 1.4 3 3.3 173 60.7 4 8.2 15 28.3

351 64.2 68 98.6 88 96.7 112 39.3 45 91.8 38 71.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①已開工未完工的公共工程計 198 件。

      ②已完工未驗收的公共工程計 60 件。

      ③已驗收未決算的公共工程計22件。

民國101年

未完工②

已驗收③

未驗收

水利

工程處

有

已完工①

變更

設計

總  計
新建

工程處

表1、公共工程發包及執行概況－按各工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

無

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

決算

情形
未決算

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
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單位：件

總計
1-6月
小計

1月 2月 3月 4月 5月 6月

數量 547       362       47         89         54         52         73         47         

％ 100.0    66.2      8.6        16.3      9.9        9.5        13.3      8.6        

數量 544       361       46         89         54         52         73         47         

％ 100.0    66.4      8.5        16.4      9.9        9.6        13.4      8.6        

數量 3           1           1           -            -            -            -            -            

％ 100.0    33.3      33.3      -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 476       356       47         89         54         52         73         41         

％ 100.0 74.8 9.9 18.7 11.3 10.9 15.3 8.6

數量 71         6           -            -            -            -            -            6           

％ 100.0 8.5 -            -            -            -            -            8.5

數量 278       231       28         49         42         41         45         26         

％ 100.0 83.1 10.1 17.6 15.1 14.7 16.2 9.4

數量 269       131       19         40         12         11         28         21         

％ 100.0 48.7 7.1 14.9 4.5 4.1 10.4 7.8

數量 218 185 26 35 28 39 36 21

％ 100.0 84.9 11.9 16.1 12.8 17.9 16.5 9.6

數量 329 177 21 54 26 13 37 26

％ 100.0 53.8 6.4 16.4 7.9 4.0 11.2 7.9

數量 196 164 26 35 21 36 32 14

％ 100.0 83.7 13.3 17.9 10.7 18.4 16.3 7.1

數量 351 198 21 54 33 16 41 33

％ 100.0 56.4 6.0 15.4 9.4 4.6 11.7 9.4

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

未開工

已完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

開

工

情

形

未決算

未完工

已驗收

未驗收

已決算

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分

民國101年
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單位：件

7-12月
小計

7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量 185         36           22           27           36           24           40           

％ 33.8        6.6          4.0          4.9          6.6          4.4          7.3          

數量 183         36           21           27           36           23           40           

％ 33.6        6.6          3.9          5.0          6.6          4.2          7.4          

數量 2              -              1              -              -              1              -              

％ 66.7        0.0          33.3        0.0          0.0          33.3        0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

數量 120         34           18           27           20           18           3              

％ 25.2        7.1          3.8          5.7          4.2          3.8          0.6          

數量 65           2              4              -              16           6              37           

％ 91.5        2.8          5.6          0.0          22.5        8.5          52.1        

數量 47           18           7              13           5              4              -              

％ 16.9        6.5          2.5          4.7          1.8          1.4          0.0          

數量 138         18           15           14           31           20           40           

％ 51.3        6.7          5.6          5.2          11.5        7.4          14.9        

數量 33           16           3              13           1              -              -              

％ 15.1        7.3          1.4          6.0          0.5          0.0          0.0          

數量 152         20           19           14           35           24           40           

％ 46.2        6.1          5.8          4.3          10.6        7.3          12.2        

數量 32           15           3              13           1              -              -              

％ 16.3        7.7          1.5          6.6          0.5          0.0          0.0          

數量 153         21           19           14           35           24           40           

％ 43.6        6.0          5.4          4.0          10.0        6.8          11.4        

民國101年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 71     100.0  25     100.0  3        100.0 36     100.0  7        100.0   -        0.0       

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

2月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

3月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

4月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

5月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

6月 6        8.5      4        16.0    -        0.0     2        5.6      -        0.0       -        0.0       

7月 2        2.8      2        8.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

8月 4        5.6      4        16.0    -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

9月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0       -        0.0       

10月 16     22.5    7        28.0    1        33.3   6        16.7    2        28.6     -        0.0       

11月 6        8.5      3        12.0    2        66.7   1        2.8      -        0.0       -        0.0       

12月 37     52.1    5        20.0    -        0.0     27     75.0    5        71.4     -        0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 198   100.0  41     100.0  38     100.0 64     100.0  36     100.0   19     100.0   

1月 5        2.5      1        2.4      -        0.0     4        6.3      -        0.0       -        0.0       

2月 7        3.5      1        2.4      -        0.0     6        9.4      -        0.0       -        0.0       

3月 16     8.1      1        2.4      1        2.6     13     20.3    1        2.8       -        0.0       

4月 18     9.1      5        12.2    6        15.8   5        7.8      2        5.6       -        0.0       

5月 14     7.1      6        14.6    3        7.9     3        4.7      2        5.6       -        0.0       

6月 27     13.6    7        17.1    2        5.3     2        3.1      15     41.7     1       5.3       

7月 16     8.1      6        14.6    3        7.9     2        3.1      5        13.9     -        0.0       

8月 19     9.6      4        9.8      4        10.5   7        10.9    4        11.1     -        0.0       

9月 14     7.1      4        9.8      4        10.5   1        1.6      3        8.3       2       10.5     

10月 22     11.1    4        9.8      5        13.2   7        10.9    1        2.8       5       26.3     

11月 24     12.1    2        4.9      4        10.5   10     15.6    1        2.8       7       36.8     

12月 16     8.1      -        0.0      6        15.8   4        6.3      2        5.6       4       21.1     
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

表3、公共工程已發包未開工件數統計－按決標月分

月別

民國101年

總  計 新建工程處

表4、公共工程已開工未完工件數統計－按開工月分

民國101年

水利工程處
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單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 60     100.0  2        100.0  36     100.0 11     100.0  1        100.0  10     100.0  

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

2月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

3月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

4月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

5月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

6月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

7月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

8月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

9月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

10月 1        1.7      1        50.0    -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

11月 11     18.3    1        50.0    6        16.7   1        9.1      1        100.0  2        20.0    

12月 48     80.0    -        0.0      30     83.3   10     90.9    -        0.0      8        80.0    
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 22     100.0  -        0.0      11     100.0 1        100.0  1        100.0  9        100.0  

1月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

2月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

3月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

4月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

5月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

6月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

7月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

8月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

9月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

10月 -        0.0      -        0.0      -        0.0     -        0.0      -        0.0      -        0.0      

11月 1        4.5      -        0.0      -        0.0     -        0.0      1        100.0  -        0.0      

12月 21     95.5    -        0.0      11     100.0 1        100.0  -        0.0      9        100.0  
資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

水利工程處

公園路燈工

程

衛生下水道

工程處

表6、公共工程已驗收未結清經費件數統計－按驗收月分

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

表5、公共工程已完工未驗收件數統計－按完工月分

大地工程處

大地工程處

民國101年

民國101年
公園路燈工

程

衛生下水道

工程處月別
總  計 新建工程處

17



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

547    100.0 69     100.0 91    100.0 285   100.0 49    100.0 53    100.0

100萬元以下 47      8.6       11     15.9     4      4.4       32     11.2     -       - -       0.0

100-500萬元 273    49.9     13     18.8     49    53.8     196   68.8     2      4.1        13    24.5      

500-1,000萬元 102    18.6     3       4.3       24    26.4     45     15.8     13    26.5     17    32.1      

1,000-5,000萬元 95      17.4     32     46.4     11    12.1     9        3.2        20    40.8     23    43.4      

5,000萬-1億元 19      3.5       2       2.9       2      2.2       3        1.1        12    24.5     -       0.0

1億元以上 11      2.0       8       11.6     1      1.1       -        0.0 2      4.1        -       0.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

547    100.0 69     100.0 91    100.0 285   100.0 49    100.0 53    100.0

超底價決標 1        0.2       -        0.0       -       0.0       1        0.4        -       0.0        -       0.0        

0 元 54      9.9       7       10.1     7      7.7       35     12.3     -       0.0        5      9.4        

10萬元以下 77      14.1     17     24.6     8      8.8       49     17.2     -       0.0        3      5.7        

10-50萬元 110    20.1     3       4.3       23    25.3     77     27.0     2      4.1        5      9.4        

50-100萬元 82      15.0     4       5.8       11    12.1     58     20.4     1      2.0        8      15.1      

100-500萬元 168    30.7     18     26.1     36    39.6     64     22.5     19    38.8     31    58.5      

500-1,000萬元 19      3.5       4       5.8       3      3.3       1        0.4        10    20.4     1      1.9        

1,000-5,000萬元 33      6.0       14     20.3     2      2.2       -        0.0        17    34.7     -       0.0        

5,000萬元以上 3        0.5       2       2.9       1      1.1       -        0.0        -       0.0        -       0.0        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處

表8、公共工程決標件數統計－按決標金額分
民國101年

民國101年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8、公共工程決標與底價差額件數統計

區 分
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

547   100.0 69     100.0 91      100.0 285   100.0 49      100.0 53      100.0

超過底價小計 1        0.2       -        0.0       -        0.0       1        0.4       -        0.0       -        0.0       

超過底價20％以上 -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

超過底價10％-20％ -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

超過底價小於10％ 1        0.2       -        0.0       -        0.0       1        0.4       -        0.0       -        0.0       

54      9.9       7       10.1     7        7.7       35      12.3     -        0.0       5        9.4       

低於底價小計 492   89.9     62     89.9     84      92.3     249   87.4     49      100.0 48      90.6     

低於底價10％ 161   29.4     35     50.7     20      22.0     87      30.5     7        14.3     12      22.6     

低於底價10％-20％ 153   28.0     15     21.7     35      38.5     72      25.3     12      24.5     19      35.8     

低於底價20％-30％ 113   20.7     10     14.5     17      18.7     53      18.6     18      36.7     15      28.3     

低於底價30％-40％ 46      8.4       2       2.9       9        9.9       25      8.8       9        18.4     1        1.9       

低於底價40％-50％ 15      2.7       -        0.0       3        3.3       11      3.9       -        0.0       1        1.9       

低於底價50％以上 4        0.7       -        0.0       -        0.0       1        0.4       3        6.1       -        0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

173   100.0 8       100.0 33      100.0 116   100.0 4        100.0 12      100.0

0元 2        1.2       -        0.0       -        0.0       1        0.9       1        25.0     -        0.0       

小計 171   98.8 8       100.0 33      100.0 115   99.1     3        75.0     12      100.0

10萬元以下 30      17.3     -        0.0       1        3.0       29      25.0     -        0.0       -        0.0       

10-50萬元 43      24.9     1       12.5     5        15.2     35      30.2     1        25.0     1        8.3       

50-100萬元 14      8.1       -        0.0       3        9.1       11      9.5       -        0.0       -        0.0       

100-500萬元 36      20.8     3       37.5     21      63.6     7        6.0       2        50.0     3        25.0     

500-1,000萬元 4        2.3       -        0.0       2        6.1       -        0.0       -        0.0       2        16.7     

1,000-5,000萬元 2        1.2       2       25.0     -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

5,000萬元以上 42      24.3     2       25.0     1        3.0       33      28.4     -        0.0       6        50.0     

-        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表9、公共工程決標與底價差距比較

民國101年

表10、公共工程變更設計件數統計

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

36.1% 36.1% 59.2%

大地工程處
公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

36.1%

低

於

底

價

決

標

衛生下水道

工程處
新建工程處 水利工程處

公園路燈工

程管理處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標

50.4% 45.0%

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處

區    分
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    173 100.0         8 100.0       33 100.0     116 100.0         4 100.0       12 100.0

合    計 129   74.6     6        75.0     32      97.0     82      70.7     3        75.0     6        50.0     

增加50％以上 18      10.4     1        12.5     15      45.5     -        0.0       -        0.0       2        16.7     

增加40％~50％ 2        1.2       -        0.0       1        3.0       1        0.9       -        0.0       -        0.0       

增加30％~40％ 11      6.4       1        12.5     3        9.1       5        4.3       1        25.0     1        8.3       

增加20％~30％ 13      7.5       1        12.5     7        21.2     5        4.3       -        0.0       -        0.0       

增加10％~20％ 25      14.5     -        0.0       3        9.1       19      16.4     1        25.0     2        16.7     

增加10％以內 60      34.7     3        37.5     3        9.1       52      44.8     1        25.0     1        8.3       

無追加減經費 2        1.2       -        0.0       -        0.0       1        0.9       1        25.0     -        0.0       

合    計 42      24.3     2        25.0     1        3.0       33      28.4     -        0.0       6        50.0     

追減10％以內 29      16.8     -        0.0       1        3.0       26      22.4     -        0.0       2        16.7     

追減10％~20％ 9        5.2       1        12.5     -        0.0       6        5.2       -        0.0       2        16.7     

追減20％~30％ 2        1.2       -        0.0       -        0.0       1        0.9       -        0.0       1        8.3       

追減30％~40％ 1        0.6       1        12.5     -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

追減40％~50％ 1        0.6       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       1        8.3       

追減50％以上 -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       -        0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

80.8%

-42.9%

36.3%

追減經費佔決標金額

比率最大者

563.2%

-4.5%

44.0%563.2%

-42.9%

增加經費佔決標金額

比率最大者

新建工程處 水利工程處

-31.5% 0.0%-20.9%

113.8%

表11、公共工程變更設計增減金額與決標金額比較

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

民國101年

總  計
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

476 100.0 44 100.0 88 100.0 249 100.0 42 100.0 53 100.0

0日 1        0.2       -         0.0       -         0.0       -        0.0       1        2.4       -         0.0       

15日以內 101    21.2     2        4.5       3        3.4       71      28.5     2        4.8       23      43.4     

15-30日 144    30.3     3        6.8       10      11.4     93      37.3     25      59.5     13      24.5     

30-45日 72      15.1     3        6.8       11      12.5     47      18.9     5        11.9     6        11.3     

45-60日 44      9.2       6        13.6     15      17.0     17      6.8       -         0.0       6        11.3     

60-75日 27      5.7       5        11.4     15      17.0     5        2.0       -         0.0       2        3.8       

75-90日 40      8.4       8        18.2     18      20.5     5        2.0       7        16.7     2        3.8       

90日以上 47      9.9       17      38.6     16      18.2     11      4.4       2        4.8       1        1.9       

其他 -         0.0       -         0.0       -         0.0       -        0.0       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

附註：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.0日者為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為238日，待工日數超過200日以上者有2件，超過100日以上者有30件。

      5.已決標未開工公共工程計 71 件。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

476    100.0 44      100.0 88 100.0 249 100.0 42 100.0 53 100.0

292    61.3     18      40.9     54      61.4     183    73.5     7        16.7     30      56.6     

168    35.3     17      38.6     33      37.5     66      26.5     29      69.0     23      43.4     

14      2.9       8        18.2     -         0.0       -        0.0       6        14.3     -         0.0       

2        0.4       1        2.3       1        1.1       -        0.0       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

102年完工

103年完工

104年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

101年完工

總      計

區    分
總  計 大地工程處

民國101年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12、公共工程待工日數件數統計

水利工程處

表13、公共工程已開工件數統計－按預定完工年份分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

民國101年

衛生下水道

工程處
大地工程處
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單位：件；％；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

278 100.0 3 100.0 50 100.0 185 100.0 6 100.0 34 100.0

合    計 123   44.2    1       33.3    22     44.0    86     46.5    2       33.3    12     35.3    

提早180日以上 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.5      -       0.0      -        0.0      

提早150-180日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

提早120-150日 5       1.8      -       0.0      -       0.0      5       2.7      -       0.0      -        0.0      

提早90-120日 5       1.8      -       0.0      -       0.0      5       2.7      -       0.0      -        0.0      

提早  60-90日 7       2.5      -       0.0      -       0.0      7       3.8      -       0.0      -        0.0      

提早  30-60日 43     15.5    -       0.0      17     34.0    25     13.5    -       0.0      1       2.9      

提早30日以內 62     22.3    1       33.3    5       10.0    43     23.2    2       33.3    11     32.4    

0日 123   44.2    2       66.7    24     48.0    83     44.9    -       0.0      14     41.2    

合    計 32     11.5    -       0.0      4       8.0      16     8.6      4       66.7    8       23.5    

30日以內 22     7.9      -       0.0      3       6.0      12     6.5      1       16.7    6       17.6    

30-60日 5       1.8      -       0.0      1       2.0      2       1.1      -       0.0      2       5.9      

60-90日 3       1.1      -       0.0      -       0.0      -       0.0      3       50.0    -        0.0      

90-120日 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.5      -       0.0      -        0.0      

120-150日 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

150-180日 1       0.4      -       0.0      -       0.0      1       0.5      -       0.0      -        0.0      

180日以上 -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -       0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

47

42

表14、公共工程預定完工與實際完工差額日數統計

民國101年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

總      計

水利

工程處

大地

工程處

延

遲

完

工

237

166

2

66

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

237

30

31

166

2

-

22



單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

278    100.0 3 100.0 50 100.0 185 100.0 6 100.0 34 100.0

60日以內 51      18.3     2        66.7     4        8.0       45      24.3     -         0.0       -         0.0       

60-120日 62      22.3     1        33.3     6        12.0     47      25.4     2        33.3     6        17.6     

120-180日 58      20.9     -        0.0       18      36.0     18      9.7       3        50.0     19      55.9     

180-240日 25      9.0       -        0.0       4        8.0       12      6.5       1        16.7     8        23.5     

240-300日 65      23.4     -        0.0       18      36.0     46      24.9     -         0.0       1        2.9       

300-360日 17      6.1       -        0.0       -         0.0       17      9.2       -         0.0       -         0.0       

360日以上 -         0.0       -        0.0       -         0.0       -         0.0       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

218 100.0 1 100.0 14 100.0 174 100.0 5 100.0 24 100.0

0日 18      8.3       -        0.0       -         0.0       18      10.3     -         0.0       -         0.0       

15日以內 38      17.4     -        0.0       2        14.3     35      20.1     -         0.0       1        4.2       

15-30日 76      34.9     -        0.0       11      78.6     59      33.9     -         0.0       6        25.0     

30-45日 41      18.8     -        0.0       1        7.1       29      16.7     2        40.0     9        37.5     

45-60日 24      11.0     -        0.0       -         0.0       18      10.3     1        20.0     5        20.8     

60-75日 15      6.9       -        0.0       -         0.0       10      5.7       2        40.0     3        12.5     

75-90日 4         1.8       1        100.0   -         0.0       3        1.7       -         0.0       -         0.0       

90日以上 2         0.9       -        0.0       -         0.0       2        1.1       -         0.0       -         0.0       

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為119日，差距日數超過100日以上者計有1件。

  3.已完工未驗收公共工程計 60 件。

63

表15、公共工程完工日數件數統計

表16、公共工程驗收日與完工日數差距統計

119 62
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

民國101年

總    計

區    分

衛生下水道

工程處
總   計

119

公園路燈

工程管理處

85 36

新建工程處 大地工程處

民國101年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分
總   計 新建工程處

衛生下水道

工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

196   100.0 1       100.0 3       100.0 173   100.0 4       100.0 15     100.0

無經費結餘 6       3.1      -        0.0      -        0.0      5       2.9      1       25.0    -        0.0      

10萬元以下 36     18.4    1       100.0 -        0.0      30     17.3    -        0.0      5       33.3    

10-50萬元 28     14.3    -        0.0      -        0.0      25     14.5    -        0.0      3       20.0    

50-100萬元 36     18.4    -        0.0      2       66.7    33     19.1    -        0.0      1       6.7      

100-500萬元 87     44.4    -        0.0      1       33.3    80     46.2    3       75.0    3       20.0    

500-1,000萬元 3       1.5      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      3       20.0    

1,000-5,000萬元 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

5,000萬元以上 -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

196 100.0 1       100.0 3       100.0 173   100.0 4       100.0 15     100.0

無預算結餘 6       3.1      -        0.0      -        0.0      5       2.9      1       25.0    -        0.0      

結餘10％以下 44     22.4    1       100.0 -        0.0      34     19.7    1       25.0    8       53.3    

結餘10％~20％ 24     12.2    -        0.0      1       33.3    21     12.1    1       25.0    1       6.7      

結餘20％~30％ 45     23.0    -        0.0      1       33.3    41     23.7    1       25.0    2       13.3    

結餘30％~40％ 39     19.9    -        0.0      -        0.0      36     20.8    -        0.0      3       20.0    

結餘40％~50％ 24     12.2    -        0.0      -        0.0      23     13.3    -        0.0      1       6.7      

結餘50％~60％ 10     5.1      -        0.0      1       33.3    9       5.2      -        0.0      -        0.0      

結餘60％以上 4       2.0      -        0.0      -        0.0      4       2.3      -        0.0      -        0.0      

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

45.7%

表18、公共工程預算結餘與施工預算比較

民國101年

715 5 123 458
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

總    計

76.6%

水利

工程處

大地

工程處

715

衛生下水道

工程處

243

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

表17、公共工程預算結餘金額統計

民國101年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

22.5%
預算結餘

最多之比率
76.6% 7.0% 51.3%
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 196 1 3 173 4 15

變更設計工程件數(件) 92 1 1 85 3 2

變更設計件數占已決算件

數百分比(％)
46.9 100.0 33.3 49.1 75.0 13.3

施工預算數(新台幣萬元) 87,149 70 1,592 64,942 5,539 15,007

決標金額(新台幣萬元) 58,350 47 993 44,207 3,242 9,861

決標金額占預算百分比

(％)
67.0 67.2 62.4 68.1 58.5 65.7

工程決算金額

(新台幣萬元)
66,098 65 1,341 47,388 5,000 12,304

工程決算金額占預算百分

比(％)
75.8 92.9 84.2 73.0 90.3 82.0

預算結餘金額

(新台幣萬元)
21,178 5 251 17,680 538 2,703

預算結餘占預算金額百分

比(％)
24.3 7.1 15.8 27.2 9.7 18.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算公共工程計 22 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    計 22           -                 11              1                  1                 9                
15日以內 17           -                 9                1                  -                  7                
15-30日 4             -                 2                -                   -                  2                
30-45日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
45-60日 1             -                 -                 -                   1                 -                 
60-75日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
75-90日 -              -                 -                 -                   -                  -                 

90-105日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
105-120日 -              -                 -                 -                   -                  -                 
120日以上 -              -                 -                 -                   -                  -                 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19、公共工程已決算工程分析概況

民國101年

表20、公共工程已驗收未決算工程件數統計
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547         69           91           285             49               53            
190         20           57           51               41               21            

16           -              -              16               -                  -               
285         34           33           178             8                 32            

56           15           1             40               -                  -               
476         44           88           249             42               53            

預約維護(101年開工) 188         20           57           51               39               21            
預約維護(102年開工) -              -              -              -                  -                  -               
整建工程 245         17           30           163             3                 32            
新建工程 43           7             1             35               -                  -               

87.0 63.8 96.7 87.4 85.7 100.0
預約維護(101年開工) 98.9 100.0 100.0 100.0 95.1 100.0
整建工程 86.0 50.0 90.9 91.6 37.5 100.0
新建工程 76.8 46.7 100.0 87.5 0.0 0.0

42.0 87.5 64.5 29.8 39.1 27.0
預約維護(101年開工) 47.9 103.2 61.7 17.3 39.3 47.9
整建工程 35.6 84.9 69.3 28.6 36.7 13.2
新建工程 53.4 49.4 79.0 53.5 -- --

278         3             50           185             6                 34            
預約維護(101年開工) 90           -              39           31               6                 14            
整建工程 167         2             11           134             -                  20            
新建工程 21           1             -              20               -                  -               

50.8 4.3 54.9 64.9 12.2 64.2
預約維護(101年開工) 47.4 0.0 68.4 60.8 14.6 66.7
整建工程 58.6 5.9 33.3 75.3 0.0 62.5
新建工程 37.5 6.7 0.0 50.0 0.0 0.0

12.8 0.7 10.4 17.5 -35.0 -0.1
預約維護(101年開工) 9.9 -- 14.6 16.5 -35.0 1.9
整建工程 12.9 1.0 -4.2 16.6 -- -1.4
新建工程 23.8 0.0 -- 25.0 -- --

218         1             14           174             5                 24            
預約維護(101年開工) 57           -              14           30               5                 8              
整建工程 143         1             -              126             -                  16            
新建工程 18           -              -              18               -                  -               

39.9 1.4 15.4 61.1 10.2 45.3
預約維護(101年開工) 30.0 0.0 24.6 58.8 12.2 38.1
整建工程 50.2 2.9 0.0 70.8 0.0 50.0
新建工程 32.1 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0

28.3 85.0 21.4 26.7 48.0 37.6
預約維護(101年開工) 17.0 -- 21.4 5.7 48.0 32.3
整建工程 32.5 85.0 -- 31.1 -- 40.3
新建工程 31.1 -- -- 31.1 -- --

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地

工程處

表21、公共工程執行績效概況
民國101年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

預約維護(101年開工)
預約維護(102年開工)

單位 總  計

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(％)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

公園路燈

工程管理

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

工程發包件數(件)　①

開工率(％)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

整建工程
新建工程

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(％)　⑤=④/①
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民國101年

發包

單位
合約編號

施工預算

(萬元)

底價金額

(萬元)

決標金額

(萬元)
決標日期 發 包 工 程 名 稱

總 計 71件 212,254 184,711 163,910

新 工處

小 計
25件 97,187 80,562 70,129

新工處 101058 169 145 145 101.06.27 內湖內湖路1段667巷中段道路拓

寬工程

新工處 101059 16 14 14 101.06.27 內湖內湖路1段667巷中段道路拓

寬工程地上物拆除案

新工處 101061 197 183 174 101.06.28 松山健康公園西側道路新築工程

新工處 101062 19 16 16 101.06.28 松山健康公園西側道路新築工程

地上物拆除案

新工處 101066 156 156 156 101.07.17 萬華昆明街257巷5號旁道路新築

工程

新工處 101067 59 53 53 101.07.17 萬華昆明街257巷5號旁道路新築

工程地上物拆除案

新工處 101072 293 279 274 101.08.17 南港昆陽街171巷1弄東段道路新

築工程

新工處 101073 27 25 24 101.08.16 南港昆陽街171巷1弄東段道路新

築工程地上物拆除案

新工處 101080 285 226 226 101.08.28 中正善導寺西北側道路新築工程

新工處 101081 45 41 40 101.08.28 中正善導寺西北側道路新築工程

地上物拆除案

新工處 101087 62,015 49,380 42,900 101.10.12 北投士林科技園區區段徵收公共

工程（含專案住宅）－專案住宅

新建工程水電工程

新工處 101088 18,056 15,900 14,070 101.10.19 臺北市身心障礙福利會館二期新

建工程（建築工程）

新工處 101089 2,944 2,566 2,379 101.10.23 本市錄影監視系統挖掘路段復舊

銑鋪工程（北區）

新工處 101090 2,944 2,566 2,565 101.10.23 本市錄影監視系統挖掘路段復舊

銑鋪工程（南區）

表22、公共工程未開工明細表
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民國101年

發包

單位
合約編號

施工預算

(萬元)

底價金額

(萬元)

決標金額

(萬元)
決標日期 發 包 工 程 名 稱

表22、公共工程未開工明細表

新工處 101091 342 312 312 101.10.23 大安古莊公園東側道路新築工程

新工處 101092 98 85 85 101.10.23 大安古莊公園東側道路新築工程

地上物拆除案

新工處 101093 7,462 6,700 4,966 101.10.29 貓空纜車T7、T21及T23塔柱邊坡

補強工程

新工處 101096 363 318 318 101.11.14 臺北市辛亥隧道整修工程零星工

程

新工處 101097 351 334 283 101.11.15 北投天母北路105巷道路拓寬工程

新工處 101098 12 11 9 101.11.15 北投天母北路105巷道路拓寬工程

地上物拆除案

新工處 101102 464 413 396 101.12.26 大同延平北路1段66巷道路新築工

程

新工處 101103 68 68 65 101.12.26 大同延平北路1段66巷道路新築工

程地上物拆除案

新工處 101104 116 116 111 101.12.26 大同民權西路225巷道路拓寬工程

新工處 101105 13 13 12 101.12.26 大同民權西路225巷道路拓寬工程

地上物拆除案

新工處 101106 674 640 536 101.12.26 萬華區華中橋增設隔音牆工程

水利處

小  計
3件 4,373 3,764 2,890

水利處 101工197 2,304 2,019 1,420 101.10.02 松山區撫遠街排水改善工程

水利處 101工216 425 365 342 101.11.13 延平河濱公園自行車道周邊及唐

山帆船更新工程

水利處 101工217 1,644 1,380 1,128 101.11.13 大佳河濱公園改造工程

公園處

小  計
36件 47,376 44,698 42,597

公園處 G-101-09-
101180

554 460 357 101.06.08 北投240號公園新建工程
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民國101年

發包

單位
合約編號

施工預算

(萬元)

底價金額

(萬元)

決標金額

(萬元)
決標日期 發 包 工 程 名 稱

表22、公共工程未開工明細表

公園處 G-101-09-
101190

427 381 292 101.06.26 北投223號公園新建工程

公園處 G-101-09-
101244

2,697 2,200 1,963 101.10.16 北投區奇岩新社區區段徵收景觀

工程-公二公園

公園處 G-101-12-
101249

599 402 231 101.10.30 101年度樹木褐根病加強防治工程

第一標

公園處 G-101-12-
101250

17 11 10 101.10.30 101年度北投區泉源路3小段537地
號褐根病藥劑防治代辦工程

公園處 G-101-12-
101251

32 21 18 101.10.30 101年度北投區泉源路116號褐根

病藥劑防治代辦工程

公園處 G-101-12-
101252

75 50 43 101.10.30 101年度萬芳剛中褐根病藥劑防治

代辦工程

公園處 G-101-12-
101253

24 16 15 101.10.30 101年度寧安公園褐根病藥劑防治

代辦工程

公園處 G-101-08-
101261

723 642 642 101.11.13 101年度代辦捷運路燈更新預約工

程

公園處 G-102-12-
101266

772 680 560 101.12.04 102年度中正、華中河濱公園及馬

場町紀念公園委託維護

公園處 G-102-12-
101267

816 734 734 101.12.04 102年度道南、木柵、景美、福和

及古亭河濱公園委託維護

公園處 G-102-12-
101268

790 700 690 101.12.04 102年度美堤、彩虹、成美右岸及

南湖右岸河濱公園委託維護

公園處 G-102-12-
101269

866 780 753 101.12.04 102年度大佳及百齡美堤、彩虹、

成美右岸及南湖右岸河濱公園委

託維護

公園處 G-102-12-
101270

854 775 770 101.12.04 102年度圓山、百齡右岸、雙溪、

河雙21號河濱公園及關渡水岸公

園委託維護

公園處 G-101-09-
101271

690 650 666 101.12.05 大湖公園水榭歌臺及服務中心周

邊鋪面改善工程

公園處 G-102-12-
101272

615 530 523 101.12.11 102年度雙園、龍山、延平、福安

及富洲河濱公園委託維護
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民國101年

發包

單位
合約編號

施工預算

(萬元)

底價金額

(萬元)

決標金額

(萬元)
決標日期 發 包 工 程 名 稱

表22、公共工程未開工明細表

公園處 G-102-12-
101273

885 800 780 101.12.11 102年度迎風、觀山、成美左岸及

南湖左岸河濱公園委託維護

公園處 G-101-09-
101274

992 954 874 101.12.14 文山(景美）21號二十一興泰公園

擴建工程地上物拆除案

公園處 G-101-09-
101275

3,235 2,941 2,696 101.12.14 文山(景美）21號二十一興泰公園

擴建工程

公園處 G-101-12-
101276

549 435 288 101.12.18 101年度寶湖國中預定地假植樹木

移植工程

公園處 G-102-12-
101277

776 715 700 101.12.21 102年度圓山公園管理所所轄內湖

區公園委託維護

公園處 G-101-08-
101278

4,832 4,832 4,746 101.12.22 臺北市北區LED路燈換裝工程

公園處 G-101-09-
101279

204 165 155 101.12.25 水源苗圃新借地等整理工程

公園處 G-101-09-
101280

673 596 424 101.12.25 101年度青年公園管理所所轄公園

整建工程-大安森林公園生態水池

圍籬等整建工程

公園處 G-101-08-
101281

600 556 552 101.12.25 102年度南區分隊路燈零星修復A
標預約工程

公園處 G-101-08-
101282

650 591 591 101.12.25 102年度東區分隊路燈零星修復B
標預約工程

公園處 G-101-08-
101283

600 557 555 101.12.25 102年度南區分隊路燈零星修復B
標預約工程

公園處 G-101-12-
101284

26 26 23 101.12.26 101年度北投士林科技園區D24受
保護樹木移植工程補充

公園處 G-101-08-
101285

450 395 395 101.12.26 102年度西區分隊路燈零星修復A
標預約工程

公園處 G-101-08-
101286

480 420 420 101.12.26 102年度北區分隊路燈零星修復A
標預約工程

公園處 G-101-08-
101287

450 395 395 101.12.26 102年度西區分隊路燈零星修復B
標預約工程
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民國101年

發包

單位
合約編號

施工預算

(萬元)

底價金額

(萬元)

決標金額

(萬元)
決標日期 發 包 工 程 名 稱

表22、公共工程未開工明細表

公園處 G-101-08-
101288

480 420 420 101.12.26 102年度北區分隊路燈零星修復B
標預約工程

公園處 G-101-12-
101289

775 700 646 101.12.27 102年度圓山公園所所轄大同、中

山、松山區公園委託維護

公園處 G-101-08-
101290

7,412 7,412 7,233 101.12.27 台北市東區LED燈換裝工程

公園處 G-101-08-
101291

5,234 5,234 5,140 101.12.28 臺北市西區LED燈換裝工程

公園處 G-101-08-
101292

7,524 7,524 7,297 101.12.28 臺北市南區LED燈換裝工程

衛工處

小  計
7件 63,318 55,688 48,294

衛工處 S10124101053 10,300 8,750 8,500 101.10.25 基隆河流域水質改善及污水疏流

工程(101年士林主幹管、越基隆河

聯絡管疏流及提升成美礫間進流

量)

衛工處 S10110101054 22,850 19,990 17,900 101.10.31 格致路及東山路附近地區分管網

工程(東山路附近地區)

衛工處 S10124101044 404 383 305 101.12.07 越淡水河幹管工程壓力管檢視檢

修工程第一標(清理檢視工程)

衛工處 S10124101066 1,072 995 948 101.12.14 松信工務所建築物修復補強暨裝

修工程

衛工處 S10124101058 10,514 9,200 7,004 101.12.25 第2期松山及信義區管線更新工程

第1標(松山區民生社區新中街以

西地區)

衛工處 S10124101059 12,368 10,850 8,258 101.12.25 第2期松山及信義區管線更新工程

第2標(松山區民生社區新中街以

東地區)

衛工處 S10124101061 5,811 5,520 5,380 101.12.27 八里污水處理廠污水設備更新工

程第2期第6標(綜合2)

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：公園處101年未開工工程71件中，有16件為102年度預約維護工程，

      本年先行辦理工程發包作業。

31



發 行 人：張 培 義

出 版 者：臺北市政府工務局

編    輯：臺北市政府工務局統計室

地    址：臺北市信義區市府路1號3樓南區

電    話：
   1999 #  6720

( 02 ) 2725-6720

網    址： http://www.pwb.taipei.gov.tw

出版日期：中華民國 102 年 5 月

民國101年

臺北市政府工務局

公共工程執行概況


	101公共工程分析1020514網頁版
	102年網頁版1
	表1
	表2
	表3至表4
	表5至表6
	表7至表8
	表9至表10
	表11
	表12至表13
	表14
	表15至表16
	表17至表18
	表19至表20 
	表21
	表22

	版權頁

