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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處

公共工程發包作業、執行績效概況，以供參考。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處陳報之「103年各

項工程發包及執行情形」年報表（以「工程採購」為統

計標的，不含「勞務採購」），經統計室整理彙編並研

提分析報告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間，

或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 

五、各表數字如有必要須加以說明者，均於表下方附註說明。
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壹、提要分析 

一、概述： 

（一）103 年臺北市政府工務局所屬各工程處（以下簡稱工務局）執

行公共工程發包作業共計 472 件，較上(102)年減少 29 件（減

5.8％），預算規模 105.5 億元，較上(102)年減少 135.2 億元（減

56.2％），決標金額 85.1 億元，較上(102)年減少 130.4 億元（減

60.5％）。 

民國 103 年工務局執行公共工程發包作業1共計 472 件，較

上年減少 29 件（減 5.8％），其中以公園路燈工程管理處（以下

簡稱公園處）199 件（占發包總件數 42.2％）為最多，其次依序

為新建工程處（以下簡稱新工處）119 件（占 25.2％）、水利工

程處（以下簡稱水利處）90 件（占 19.1％）、大地工程處（以下

簡稱大地處）42 件（占 8.9％）及衛生下水道工程處（以下簡稱

衛工處）22 件（占 4.7％）。 

全年工程預算規模達 105.5 億元，較上年減少 135.2 億元

（減 56.2％），若以各工程處預算規模觀察，以新工處預算 69.5

億元（占全年工程預算之 65.9％）為最大宗，公園處 11 億元（占

10.4％）次之，衛工處 9.9 億元（占 9.4％），水利處 8.6 億元（占

8.2％）及大地處 6.5 億元（占 6.2％）；全年工程決標金額 85.1

億元，較上年減少 130.4 億元（減 60.5％），103 年決標占預算

之標比2為 80.7％，較上年減少 8.8 個百分點，其中以衛工處 88.9

％標比最高，其次依序為新工處 82.7％、公園處 76.3％、水利

處 73.3％及大地處 63.8％。（詳圖一、圖二） 

                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標但未開工即解約之工程，且以「工程採購」為主，不含「勞務

採購」案件。 
2 標比係指決標價相對預算價的比值，計算方式=（決標金額 / 預算金額）*100，標比的大小可

反應出承辦發包單位對於預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，如標比過低，則可能

隱含編列預算浮濫、不確實，或是市場不當競爭、低價搶標的結果，具有重要之管理涵義。 
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（二）以「公開招標」方式（占發包總件數 98.5％）為最多，變更設

計率3為 36.7％，較上年提高 7.6 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 465 件（占

98.5％）為最多，其餘 7 件為「限制性招標-議價」方式辦理。 

所有工程中曾辦理變更設計者 173 件，變更設計率為 36.7

％，較上年提高 7.6 個百分點，平均約每 3 件發包工程中，就

有 1 件變更設計，以水利處變更率 47.8％為最高。（詳表一、

表二） 
                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 
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資料來源：統計室製。 

圖一、近 5 年公共工程發包件數 

圖二、近 5 年公共工程預算規模 

資料來源：統計室製。 
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（三）開工率4為 79.4％，較上年降低 9.0 個百分點，主因新工處開工

率較上年減少 29.2 個百分點所致，完工率5為 49.2％，較上年

略為下降 0.9 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 103 年 12 月 31 日止已決標工程中，

已開工施作工程有 375 件，開工率為 79.4％，較上年降低 9.0 個

百分點，主因新工處開工率較上年減少 29.2 個百分點所致，另

衛工處及大地處開工率達 100.0％為最高；全年計有 97 件決標

案件（占 20.6％）至 103 年底仍尚未開工，分別為新工處 54 件、

水利處 2 件及公園處 41 件。除新工處有 3 件未開工原因係協調

得標廠商施作時程及需配合相關工程方能施工外，餘 94 件均為

10 月以後決標案件，其中 42 件(新工處 33 件，公園處 9 件)為

104 年度預約維護工程，事前於 103 年底前執行招標前置作業，

需至 104 年方能開工，另 52 件則因辦理施工準備前置作業致未

及於年底前開工。若剔除 103 年先行招標之 104 年預約維護工

程而實際未開工之件數，則 103 年開工率為 87.2%，較上年降

低 6.3 個百分點。 

就完工情形觀察，至年底已完工者 232 件，完工率為 49.2

％，較上年下降 0.9 個百分點，以大地處完工率達 76.2％最佳，

水利處完工率亦達 7 成，公園處完工率超過 5 成，惟新工處完

工率僅逾一成，衛工處完工率更僅有 9.1％；另考量部分工程之

預定完工期程可能超過一年，致無法於決標當年度完工之案例，

若改以 103 年已完工件數占 103 年預定完工之開工件數比重觀

察，以衛工處6之完工績效 100％最佳，其餘均達 50%以上，分

別為大地處797.0％、公園處896.6％、水利處985.9％及新工處10

之 50.0％。 
                                                 
4 開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
5 完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
6 衛工處 103 年預定完工開工件數 2 件，103 年底已完工 2 件。 
7 大地處 103 年預定完工開工件數 33 件，103 年底已完工 32 件。 
8 公園處 103 年預定完工開工件數 119 件，103 年底已完工 115 件。 
9 水利處 103 年預定完工開工件數 78 件，103 年底已完工 67 件。 
10 新工處 103 年預定完工開工件數 30 件，103 年底已完工 15 件。 
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已開工未完工者 143 件，加計未開工的工程 97 件，共計

240 件工程未完工（占 50.8％）。（詳表一、表二、圖三、圖五） 
 

 

（四）驗收率11為 36.0％，較上年下降 2.5 個百分點，已驗收並辦理

工程決算比率 26.5％，較上年下降 5.1 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 170件，

驗收率為 36.0％，較上年下降 2.5 個百分點，以大地處驗收率

達 61.9％較佳，其次分別為水利處 50.0％、公園處 47.7％，新

工處 3.4％及衛工處 0％。若考量預定完工期程可能超過一年之

案例，改以 103 年已驗收件數占 103 年預定完工之開工件數比

重觀察，以公園處12比重達 79.8％最高，大地處1378.8％、水利

處1457.7％次之，新工處1513.3％及衛工處160.0％最低。 

已完工未驗收者 62 件，加計未完工的工程，共計 302 件未

辦理驗收（占 64.0％）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算計 125 件（占 26.5
                                                 
11 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 
12 公園處 103 年預定完工開工件數 119 件，103 年底已驗收 95 件。 
13 大地處 103 年預定完工開工件數 33 件，103 年底已驗收 26 件。 
14 水利處 103 年預定完工開工件數 78 件，103 年底已驗收 45 件。 
15 新工處 103 年預定完工開工件數 30 件，103 年底已驗收 4 件。 
16 衛工處 103 年預定完工開工件數 2 件，103 年底已驗收 0 件。 
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資料來源：統計室製。 
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％），已驗收尚未辦理決算 45 件，加計未驗收的工程，共計 347

件未辦理工程決算（占 73.5％）。（詳表一、表二、圖四、圖五） 
 

圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 

 

表一、近 5 年公共工程招標及執行概況 
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表二、103 年公共工程決標及執行概況－按各工程處分 

 

 

圖五、近 5 年公共工程執行概況變動分析 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

附註：①變更設計率=變更設計件數 /發包總件數×100％。

　　　②開工率=已開工件數 /發包總件數×100％。

　　　③完工率=已完工件數 /發包總件數×100％。

　　　④驗收率=已驗收件數 /發包總件數×100％。

完工率

③

(％)

驗收率

④

(％)

 工程處別

招標工程 預算 決標 變更

設計率

①

開工率

②

(％)

83.5
89.6 87.0 88.4

79.4

48.8
55.5

50.8 50.1 49.2

34.5
49.0 39.9 38.5

36.0

19.8 23.2
31.6 29.1

36.7

0

20

40

60

80

100

99年 100年 101年 102年 103年

％

開工率 完工率 驗收率 變更設計率

 

資料來源：統計室製。 



 

7 

二、工程執行績效分析： 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗

收績效」等 3 部分： 

「開工績效」：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數

表示，平均每件工程待工日數愈少者表示績效

愈佳。 

「完工績效」：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日

數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績

效愈佳，數值為負數則為延期完工。 

「驗收績效」：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即

工程完工日期與驗收日期之差距日數，驗收日

數愈少表示驗收績效愈佳。 

（一）衛工處及大地處開工率達 100.0％最高，公園處平均每件工程

待工日數 22.3 最短，開工績效較佳。 

103 年工務局執行公共工程平均開工率為 79.4％，以衛工

處及大地處開工率 100.0％為最高，其次依序為水利處 97.8％、

公園處 79.4％及新工處 54.6％。 

就開工績效方面分析，103 年已開工工程中，平均每件工程

待工日數為 37.1 日，以公園處平均每件工程待工日數 22.3 日最

低，開工績效較佳，平均待工日數最長者為水利處 60.4 日，開

工績效相對較差。（詳圖六、圖七） 

（二）大地處完工率達 76.2％為最高，公園處平均每件工程提早 7.8

日完工，完工績效相對較佳。 

103 年工務局執行公共工程平均完工率為 49.2％，其中大

地處完工率 76.2％、水利處 74.4％及公園處完工率 57.8％超過

整體平均值外，新工處完成率 13.4％，衛工處完成率 9.1％。 
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就完工績效方面分析，103 年已完工工程中，平均每件工程

提早完工日數為 4.5 日，以公園處平均提早完工 13.5 日最多，

其次為大地處 1.6 日，新工處則平均每件工程延遲 8 日方能完

工，完工績效相對較弱。（詳圖六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 9.1 日

完工績效最佳，新工處延後 29.5 日、水利處延後 14.3 日完工績

效有待改善，在新建工程中，僅衛工處提前 1 日完工績效較佳。

（詳表三） 

（三）大地處驗收率達 61.9％最高，公園處平均每件工程驗收日數

29.1 日，驗收績效相對較佳。 

103 年已完工工程平均驗收率為 36.0％，以大地處驗收率

61.9％為最高，依序為水利處 50.0％、公園處 47.7％及新工處

3.4％，衛工處 103 年僅 2 項已完工工程，且為年底完工，未及

驗收。 

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為 34.3 日，以

公園處平均每件工程驗收日數 29.1 日最短，而新工處平均每件

工程完工後需 48.3 日方能完成驗收程序，完成驗收程序最為耗

時，其次依序為大地處 40.9 日、水利處 40.2 日。（詳圖六、圖

七、圖八） 

 

圖六、103 年公共工程執行概況 
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資料來源：統計室製。 
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圖七、103 年公共工程執行情形 
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資料來源：統計室製。 

說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。

圖八、近 5 年公共工程執行情形 

資料來源：統計室製。 
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表三、103 年公共工程完工績效－按工程性質分 

工程性質別 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

已完工件數(件) 232 16 67 115 2 32

預約維護工程 69 2 36 17 - 14

整建工程 148 11 28 96 - 13

新建工程 15 3 3 2 2 5

完工率(％) 49.2 13.4 74.4 57.8 9.1 76.2

預約維護工程 49.3 6.9 75.0 53.1 - 66.7

整建工程 60.2 25.6 71.8 64.0 - 92.9

新建工程 34.1 21.4 100.0 25.0 16.7 71.4

平均提早完工日數(日) 4.5 -8.0 -6.6 13.5 1.0 1.6

預約維護工程 14.3 106.0 0.0 41.4 - 5.3

整建工程 -5.6 -29.5 -14.3 9.1 - -1.1

新建工程 23.8 -5.3 -14.3 -8.5 1.0 -2.0

三、按決標月份分析： 

全年 472 件公共工程中，以 3 月份決標 102 件（占發包總件數

21.6％）最多，11 月份決標 10 件（占 2.1％）最少，惟 12 月份仍

有 84 件（占 17.8％）工程於年度快結束才執行招標作業 

民國 103 年執行公共工程決標共 472 件，其中上半年決標 301

件（占 63.8％）；若按決標月份分析，以 3 月份決標 102 件（占

21.6％）最多，12 月份決標 84 件（占 17.8％）次之，11 月份決

標 10 件（占 2.1％）最少；在 12 月份決標案件中有 42 件（占 8.9

％）工程為 104 年預約工程及委託維護等工程，其中新工處有 33

件，公園處有 9 件工程，施工經費為 104 年度預算，需至 104 年

方能開工施作，惟於 103 年 12 月提前執行招標作業。（詳統計表

表 2） 



統計表

臺北市政府工務局暨所屬工程處

民國103年

各項公共工程發包及執行概況



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

472   100.0   119   100.0 90     100.0 199   100.0 22     100.0 42    100.0

465   98.5     115   96.6 90     100.0 196   98.5 22     100.0 42    100.0

議價 7       1.5       4       3.4 - - 3       1.5 - - - -

比價 -       - - - - - - - - - - -

公開

評選
-       - - - - - - - - - - -

-       - - - - - - - - - - -

299   63.3     99     83.2 47     52.2 109   54.8 15     68.2 29    69.0

173   36.7     20     16.8 43     47.8 90     45.2 7       31.8 13    31.0

375   79.4     65     54.6 88     97.8 158   79.4 22     100.0 42    100.0

97     20.6     54     45.4 2       2.2 41     20.6 -       -           -       -          

232   49.2     16     13.4 67     74.4 115   57.8 2       9.1 32    76.2

240   50.8     103   86.6 23     25.6 84     42.2 20     90.9 10    23.8

170   36.0     4       3.4 45     50.0 95     47.7 -       -           26    61.9

302   64.0     115   96.6 45     50.0 104   52.3 22     100.0 16    38.1

125   26.5     2       1.7 13     14.4 94     47.2 -       -           16    38.1

347   73.5     117   98.3 77     85.6 105   52.8 22     100.0 26    61.9

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工包含已開工未完工的公共工程計 143 件。

      ②未驗收包含已完工未驗收的公共工程計 62 件。

      ③未決算包含已驗收未決算的公共工程計 45 件。

決算

情形
未決算③

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
未完工①

已驗收

未驗收②

表1、公共工程發包及執行概況－按各工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

民國103年

水利

工程處

有

已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

無
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單位：件

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

數量 472       301       25         44         102       77         20         33         

％ 100.0    63.8      5.3        9.3        21.6      16.3      4.2        7.0        

數量 465       297       24         44         101       76         19         33         

％ 100.0    63.9      5.2        9.5        21.7      16.3      4.1        7.1        

數量 7           4           1           -            1           1           1           -            

％ 100.0    57.1      14.3      -            14         14         14         -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 375       299       25         44         102       75         20         33         

％ 100.0 79.7 6.7 11.7 27.2 20.0 5.3 8.8

數量 97         2           -            -            -            2           -            -            

％ 100.0 2.1 -            -            -            2.1 -            -            

數量 232       202       12         36         76         44         14         20         

％ 100.0 87.1 5.2 15.5 32.8 19.0 6.0 8.6

數量 240       99         13         8           26         33         6           13         

％ 100.0 41.3 5.4 3.3 10.8 13.8 2.5 5.4

數量 170 152 9 33 60 30 10 10

％ 100.0 89.4 5.3 19.4 35.3 17.6 5.9 5.9

數量 302 149 16 11 42 47 10 23

％ 100.0 49.3 5.3 3.6 13.9 15.6 3.3 7.6

數量 125 108 5 26 42 21 7 7

％ 100.0 86.4 4.0 20.8 33.6 16.8 5.6 5.6

數量 347 193 20 18 60 56 13 26

％ 100.0 55.6 5.8 5.2 17.3 16.1 3.7 7.5

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分

民國103年

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

未決算

已驗收

未驗收

未開工

已完工

開

工

情

形

未完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

已決算
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單位：件 單位：件

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量 171         23           19           16           19           10           84           

％ 36.2        4.9          4.0          3.4          4.0          2.1          17.8        

數量 168         23           19           16           19           8             83           

％ 36.1        4.9          4.1          3.4          4.1          1.7          17.8        

數量 3             -              -              -              -              2             1             

％ 42.9        -              -              -              -              28.6        14.3        

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 76           22           19           16           10           7             2             

％ 20.3        5.9          5.1          4.3          2.7          1.9          0.5          

數量 95           1             -              -              9             3             82           

％ 97.9        1.0          -              -              9.3          3.1          84.5        

數量 30           10           9             7             2             2             -              

％ 12.9        4.3          3.9          3.0          0.9          0.9          -              

數量 141         13           10           9             17           8             84           

％ 58.8        5.4          4.2          3.8          7.1          3.3          35.0        

數量 18           5             6             6             -              1             -              

％ 10.6        2.9          3.5          3.5          -              0.6          0.0          

數量 153         18           13           10           19           9             84           

％ 50.7        6.0          4.3          3.3          6.3          3.0          27.8        

數量 17           5             5             6             -              1             -              

％ 13.6        4.0          4.0          4.8          -              0.8          -              

數量 154         18           14           10           19           9             84           

％ 44.4        5.2          4.0          2.9          5.5          2.6          24.2        

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

民國103年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 97     100.0   54     100.0   2       100.0  41     100.0  -        -           -        -          

1月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

2月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

3月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

4月 2       2.1 2       3.7 -        -          -        -          -        -           -        -          

5月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

6月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

7月 1       1.0 1       1.9 -        -          -        -          -        -           -        -          

8月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

9月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

10月 9       9.3       6       11.1 2       100.0 1       2.4 -        -           -        -          

11月 3       3.1       3       5.6 -        -          -        -          -        -           -        -          

12月 82     84.5     42     77.8 -        -          40     97.6 -        -           -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 143   100.0 49     100.0 21     100.0 43     100.0 20     100.0 10     100.0

1月 13     9.1 2       4.1 1       4.8 10     23.3 -        -           -        -          

2月 8       5.6 2       4.1 4       19.0 2       4.7 -        -           -        -          

3月 26     18.2 11     22.4 4       19.0 4       9.3 5       25.0 2       20.0

4月 31     21.7 14     28.6 4       19.0 3       7.0 10     50.0 -        -          

5月 6       4.2 3       6.1 1       4.8 1       2.3 1       5.0 -        -          

6月 13     9.1 8       16.3 -        -          3       7.0 2       10.0 -        -          

7月 12     8.4 6       12.2 2       9.5 4       9.3 -        -           -        -          

8月 10     7.0 1       2.0 3       14.3 4       9.3 1       5.0 1       10.0

9月 9       6.3 -        -           -        -          3       7.0 -        -           6       60.0

10月 8       5.6 1       2.0 2       9.5 4       9.3 1       5.0 -        -          

11月 5       3.5 1       2.0 -        -          4       9.3 -        -           -        -          

12月 2       1.4 -        -           -        -          1       2.3 -        -           1       10.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈

工程管理處

表3、公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

民國103年

總  計 新建工程處

表4、公共工程已開工未完工件數－按開工月分

民國103年

水利工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處
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單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 62     100.0 12     100.0 22     100.0 20     100.0 2       100.0 6       100.0

1月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

7月 1       1.6 1       8.3 -        -           -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

9月 1       1.6 -        -          1       4.5 -        -          -        -          -        -          

10月 5       8.1 3       25.0 -        -           2       10.0 -        -          -        -          

11月 23     37.1 4       33.3 8       36.4 5       25.0 1       50.0 5       83.3

12月 32     51.6 4       33.3 13     59.1 13     65.0 1       50.0 1       16.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 45     100.0 2       100.0 32     100.0 1       -          -        -          10     100.0

1月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

8月 3       6.7 2       100.0 1       3.1 -        -          -        -          -        -          

9月 8       17.8 -        -          5       15.6 -        -          -        -          3       30.0

10月 9       20.0 -        -          4       12.5 -        -          -        -          5       50.0

11月 23     51.1 -        -          20     62.5 1       -          -        -          2       20.0

12月 2       4.4 -        -          2       6.3 -        -          -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5、公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地工程處

民國103年

民國103年

公園路燈工

程

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計 新建工程處 水利工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈工

程

表6、公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地工程處

月別
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 472    100.0 119   100.0 90    100.0 199   100.0 22    100.0  42    100.0

100萬元以下 37      7.8 5       4.2 7      7.8 23     11.6 1      4.5      1      2.4

100-500萬元 202    42.8 18     15.1 38    42.2 133   66.8 1      4.5      12    28.6

500-1,000萬元 105    22.2 33     27.7 27    30.0 33     16.6 2      9.1      10    23.8

1,000-5,000萬元 112    23.7 50     42.0 17    18.9 9       4.5 17    77.3    19    45.2

5,000萬-1億元 10      2.1 8       6.7 1      1.1 1       0.5 -       -           -       -           

1億元以上 6        1.3 5       4.2 -       -          -        -          1      4.5      -       -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 472    100.0 119   100.0 90    100.0 199   100.0 22    100.0 42    100.0

超底價決標 12      2.5 -        -          -       -          -        -          12    54.5 -       -           

0 元 56      11.9 12     10.1 13    14.4 27     13.6 4      18.2 -       -           

10萬元以下 61      12.9 13     10.9 12    13.3 34     17.1 -       -          2      4.8

10-50萬元 102    21.6 11     9.2 26    28.9 56     28.1 1      4.5 8      19.0

50-100萬元 93      19.7 16     13.4 18    20.0 53     26.6 1      4.5 5      11.9

100-500萬元 113    23.9 40     33.6 20    22.2 28     14.1 3      13.6 22    52.4

500-1,000萬元 21      4.4 15     12.6 1      1.1 1       0.5 1      4.5 3      7.1

1,000-5,000萬元 13      2.8 11     9.2 -       -          -        -          -       -          2      4.8

5,000萬元以上 1        0.2 1       0.8 -       -          -        -          -       -          -       -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
大地工程處

表7、公共工程決標件數－按決標金額分
民國103年

民國103年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8、公共工程決標與底價差額件數

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

總  計
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

472   100.0 119   100.0 90     100.0 199   100.0 22     100.0 42     100.0

超過底價小計 12     2.5 -        -          -        -          -        -          12     54.5 -        -          

超過底價20％以上 1       0.2 -        -          -        -          -        -          1       4.5 -        -          

超過底價10％-20％ 8       1.7 -        -          -        -          -        -          8       36.4 -        -          

超過底價小於10％ 3       0.6 -        -          -        -          -        -          3       13.6 -        -          

56     11.9 12     10.1 13     14.4 27     13.6 4       18.2 -        -          

低於底價小計 404   85.6 107   89.9 77     85.6 172   86.4 6       27.3 42     100.0

低於底價10％ 166   35.2 42     35.3 34     37.8 70     35.2 3       13.6 17     40.5

低於底價10％-20％ 121   25.6 40     33.6 26     28.9 41     20.6 3       13.6 11     26.2

低於底價20％-30％ 68     14.4 11     9.2 10     11.1 38     19.1 -        -          9       21.4

低於底價30％-40％ 40     8.5 14     11.8 4       4.4 18     9.0 -        -          4       9.5

低於底價40％-50％ 8       1.7 -        -          3       3.3 4       2.0 -        -          1       2.4

低於底價50％以上 1       0.2 -        -          -        -          1       0.5 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

173   100.0 20     100.0 43     100.0 90     100.0 7       100.0 13     100.0

0元 19     11.0 7       35.0 8       18.6 1       1.1 2       28.6 1       7.7

小計 128   74.0 11     55.0 34     79.1 71     78.9 4       57.1 8       61.5

10萬元以下 20     11.6 1       5.0 1       2.3 18     20.0 -        -          -        -          

10-50萬元 32     18.5 1       5.0 12     27.9 17     18.9 -        -          2       15.4

50-100萬元 33     19.1 2       10.0 8       18.6 21     23.3 1       14.3 1       7.7

100-500萬元 38     22.0 4       20.0 12     27.9 15     16.7 2       28.6 5       38.5

500-1,000萬元 3       1.7 1       5.0 1       2.3 -        -          1       14.3 -        -          

1,000-5,000萬元 2       1.2 2       10.0 -        -          -        -          -        -          -        -          

5,000萬元以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

26     15.0 2       10.0 1       2.3 18     20.0 1       14.3 4       30.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

低

於

底

價

決

標

51.9% 49.6%

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處

區    分

大地工程處
公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

87.0%

衛生下水道

工程處

公園路燈工

程管理處

表9、公共工程決標與底價差距

民國103年

民國103年

表10、公共工程變更設計件數

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

49.6% 62.8% 58.5%

新建工程處 水利工程處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    173  100.0       20  100.0       43  100.0       90  100.0         7  100.0       13  100.0

合    計 128   74.0 11     55.0 34     79.1 71     78.9 4       57.1 8       61.5

增加50％以上 9       5.2 3       15.0 1       2.3 5       5.6 -        -          -        -          

增加40％~50％ 5       2.9 -        -          3       7.0 2       2.2 -        -          -        -          

增加30％~40％ 15     8.7 1       5.0 4       9.3 10     11.1 -        -          -        -          

增加20％~30％ 21     12.1 4       20.0 3       7.0 11     12.2 1       14.3 2       15.4

增加10％~20％ 23     13.3 2       10.0 8       18.6 10     11.1 -        -          3       23.1

增加10％以內 55     31.8 1       5.0 15     34.9 33     36.7 3       42.9 3       23.1

無追加減經費 19     11.0 7       35.0 8       18.6 1       1.1 2       28.6 1       7.7

合    計 26     15.0 2       10.0 1       2.3 18     20.0 1       14.3 4       30.8

追減10％以內 14     8.1 -        -          -        -          12     13.3 -       -         2       15.4

追減10％~20％ 6       3.5 -        -          -        -          5       5.6 -       -         1       7.7

追減20％~30％ 2       1.2 -        -          -        -          1       1.1 1       14.3 -        -          

追減30％~40％ 1       0.6 -        -          1       2.3 -        -          -       -         -        -          

追減40％~50％ 1       0.6 1       5.0 -        -          -        -          -       -         -        -          

追減50％以上 2       1.2 1       5.0 -        -          -        -          -       -         1       7.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表11、公共工程變更設計增減金額與決標金額

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

民國103年

總  計 新建工程處 水利工程處

-25.8%-21.4%

137.5% 23.1%

-71.0%

7.1%

追減經費占決標金額

比率最大者

57.2%

-35.6%

61.9%137.5%

-82.4%

增加經費占決標金額

比率最大者

-82.4%
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

375 100.0 65 100.0 88 100.0 158 100.0 22 100.0 42 100.0

0日 1        0.3 -         -         -         -         1        0.6 -         -         -         -         

15日以內 55      14.7 7        10.8 3        3.4 29      18.4 4        18.2 12      28.6

15-30日 116    30.9 4        6.2 6        6.8 70      44.3 15      68.2 21      50.0

30-45日 58      15.5 1        1.5 16      18.2 37      23.4 1        4.5 3        7.1

45-60日 43      11.5 6        9.2 25      28.4 9        5.7 -         -         3        7.1

60-75日 33      8.8 6        9.2 19      21.6 7        4.4 1        4.5 -         -         

75-90日 22      5.9 10      15.4 7        8.0 3        1.9 1        4.5 1        2.4

90日以上 47      12.5 31      47.7 12      13.6 2        1.3 -         -         2        4.8

其他 -         -         -         -         -         -         -        -         -         -         -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：

      1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.「0日」為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為300日，待工日數超過200日以上者有3件，超過100日以上者有37件。

      5.已決標未開工公共工程計 97 件。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

375    100.0 65      100.0 88 100.0 158 100.0 22 100.0 42 100.0

262    69.9 30      46.2 78      88.6 119    75.3 2        9.1 33      78.6

109    29.1 32      49.2 10      11.4 39      24.7 19      86.4 9        21.4

3        0.8 2        3.1 -         -         -        -         1        4.5 -         -         

1        0.3 1        1.5 -         -         -        -         -         -         -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地工程處

民國103年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12、公共工程待工日數件數

水利工程處

表13、公共工程已開工件數－按預定完工年份分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

民國103年

衛生下水道

工程處
大地工程處

103年完工

104年完工

106年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

102年完工

總      計

區    分
總  計
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單位：件；％；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

251 100.0 6 100.0 50 100.0 166 100.0 4 100.0 25 100.0

合    計 111   44.2 1       16.7 17     34.0 84      50.6 -         -         9       36.0

提早180日以上 5       2.0 -       -         -       -         5        3.0 -         -         -        -         

提早150-180日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -        -         

提早120-150日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.6 -         -         -        -         

提早90-120日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.6 -         -         -        -         

提早  60-90日 8       3.2 -       -         -       -         7        4.2 -         -         1       4.0

提早  30-60日 40     15.9 -       -         15     30.0 24      14.5 -         -         1       4.0

提早30日以內 56     22.3 1       16.7 2       4.0 46      27.7 -         -         7       28.0

0日 111   44.2 3       50.0 29     58.0 67      40.4 3        75.0 9       36.0

合    計 29     11.6 2       33.3 4       8.0 15      9.0 1        25.0 7       28.0

30日以內 22     8.8 1       16.7 3       6.0 10      6.0 1        25.0 7       28.0

30-60日 6       2.4 1       16.7 1       2.0 4        2.4 -         -         -        -         

60-90日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -        -         

90-120日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -        -         

120-150日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -        -         

150-180日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.6 -         -         -        -         

180日以上 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -        -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

55

35

140

151

140

大地

工程處

延

遲

完

工

100 61151

15

表14、公共工程預定完工與實際完工差額日數

民國103年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

92

2

-

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

總      計

水利

工程處
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單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

232    100.0 16 100.0 67 100.0 115 100.0 2 100.0 32 100.0

60日以內 33      14.2 3        18.8 2        3.0 28      24.3 -         -         -         -         

60-120日 52      22.4 3        18.8 16      23.9 28      24.3 -         -         5        15.6

120-180日 44      19.0 8        50.0 19      28.4 7        6.1 -         -         10      31.3

180-240日 64      27.6 2        12.5 22      32.8 24      20.9 1        50.0 15      46.9

240-300日 37      15.9 -        -         8        11.9 26      22.6 1        50.0 2        6.3

300-360日 2        0.9 -        -         -         -         2        1.7 -         -         -         -         

360日以上 -         -         -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

170 100.0 4 100.0 45 100.0 95 100.0 -       -         26 100.0

0日 1        0.6 -        -         -         -         1        1.1 -       -         -         -         

15日以內 22      12.9 -        -         2        4.4 20      21.1 -       -         -         -         

15-30日 67      39.4 1        25.0 18      40.0 41      43.2 -       -         7        26.9

30-45日 42      24.7 2        50.0 9        20.0 20      21.1 -       -         11      42.3

45-60日 16      9.4 -        -         5        11.1 6        6.3 -       -         5        19.2

60-75日 13      7.6 -        -         8        17.8 3        3.2 -       -         2        7.7

75-90日 4        2.4 -        -         1        2.2 2        2.1 -       -         1        3.8

90日以上 5        2.9 1        25.0 2        4.4 2        2.1 -       -         -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為182日，差距日數超過100日以上者計有4件。

  3.已完工未驗收公共工程計 62 件。

民國103年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分

總   計 新建工程處
衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計

86

表15、公共工程完工日數件數

表16、公共工程驗收日與完工日數差距

182 -
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

民國103年

總    計

區    分

182

公園路燈

工程管理處

97 111

新建工程處 大地工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

125   100.0 2       100.0 13     100.0 94     100.0 -        -         16     100.0

無經費結餘 10     8.0 -        -         1       7.7 9       9.6 -        -         -        -        

10萬元以下 27     21.6 -        -         -        -         22     23.4 -        -         5       31.3

10-50萬元 27     21.6 1       50.0 5       38.5 19     20.2 -        -         2       12.5

50-100萬元 18     14.4 1       50.0 -        -         14     14.9 -        -         3       18.8

100-500萬元 42     33.6 -        -         7       53.8 29     30.9 -        -         6       37.5

500-1,000萬元 1       0.8 -        -         -        -         1       1.1 -        -         -        -        

1,000-5,000萬元 -        -         -        -         -        -         -        -         -        -         -        -        

5,000萬元以上 -        -         -        -         -        -         -        -         -        -         -        -        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

125 100.0 2       100.0 13     100.0 94     100.0 -        -         16     100.0

無預算結餘 10     8.0 -        -         1       7.7 9       9.6 -        -         -        -        

結餘10％以下 40     32.0 2       100.0 1       7.7 29     30.9 -        -         8       50.0

結餘10％~20％ 17     13.6 -        -         2       15.4 10     10.6 -        -         5       31.3

結餘20％~30％ 15     12.0 -        -         5       38.5 8       8.5 -        -         2       12.5

結餘30％~40％ 24     19.2 -        -         2       15.4 21     22.3 -        -         1       6.3

結餘40％~50％ 12     9.6 -        -         1       7.7 11     11.7 -        -         -        -        

結餘50％~60％ 4       3.2 -        -         -        -         4       4.3 -        -         -        -        

結餘60％以上 3       2.4 -        -         1       7.7 2       2.1 -        -         -        -        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表17、公共工程預算結餘金額

民國103年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

32.6%

表18、公共工程預算結餘與施工預算

民國103年

總    計

78.4% -
預算結餘

最多之比率
78.4% 6.6% 61.6%

公園路燈

工程管理處

275

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

716 71 378 716
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

衛生下水道

工程處

大地

工程處

-
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 125         2                13              94                -                  16              

變更設計工程件數(件) 61           -                7                48                -                  6                

變更設計件數占已決算件

數百分比(％)
48.8 -                53.8 51.1 -                  37.5

施工預算數(新台幣萬元) 59,676             1,408        10,140          33,377 -                         14,751

決標金額(新台幣萬元) 39,861             1,288          7,017          21,561 -                           9,995

決標金額占預算百分比

(％)
66.8 91.5 69.2 64.6 -                  67.8

工程決算金額

(新台幣萬元)
48,508             1,326          8,352          25,614 -                         13,215

工程決算金額占預算百分

比(％)
81.3 94.2 82.4 76.7 -                  89.6

預算結餘金額

(新台幣萬元)
11,168    82              1,788         7,763           -                  1,536         

預算結餘占預算金額百分

比(％)
18.7 5.8 17.6 23.3 -                  10.4

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算公共工程計 45 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    計 45           2                32              1                  -                  10              

15日以內 22           -                17              -                  -                  5                

15-30日 12           -                9                1                  -                  2                

30-45日 7             -                5                -                  -                  2                

45-60日 2             1                1                -                  -                  -                

60-75日 -              -                -                -                  -                  -                

75-90日 2             1                -                -                  -                  1                

90-105日 -              -                -                -                  -                  -                

105-120日 -              -                -                -                  -                  -                

120日以上 -              -                -                -                  -                  -                

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19、公共工程已決算工程分析概況

民國103年

表20、公共工程已驗收未決算工程件數

民國103年
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472         119         90           199             22               42            

140         29           48           32               10               21            

42           33           -              9                 -                  -              

246         43           39           150             -                  14            

44           14           3             8                 12               7              

375         65           88           158             22               42            

103年預約維護 137         26           48           32               10               21            

104年預約維護 -              -              -              -                  -                  -              

整建工程 202         30           37           121             -                  14            

新建工程 36           9             3             5                 12               7              

79.4 54.6 97.8 79.4 100.0 100.0

103年預約維護 97.9 89.7 100.0 100.0 100.0 100.0

整建工程 82.1 69.8 94.9 80.7 -                  100.0

新建工程 81.8 64.3 100.0 62.5 100.0 100.0

37.1 49.4 60.4 22.3 29.4 26.6

預約維護(103年開工) 47.4 71.2 63.6 16.3 20.7 37.3

整建工程 37.3 73.3 56.7 23.8 -                  16.6

新建工程 39.0 47.1 56.0 43.3 36.6 14.6

232         16           67           115             2                 32            

預約維護(103年開工) 69           2             36           17               -                  14            

整建工程 148         11           28           96               -                  13            

新建工程 15           3             3             2                 2                 5              

49.2 13.4 74.4 57.8 9.1 76.2

預約維護(103年開工) 49.3 6.9 75.0 53.1 -                  66.7

整建工程 60.2 25.6 71.8 64.0 -                  92.9

新建工程 34.1 21.4 100.0 25.0 16.7 71.4

4.5 -8.0 -6.6 13.5 1.0 1.6

預約維護(103年開工) 14.3 106.0 -              41.4 -                  5.3

整建工程 -5.6 -29.5 -14.3 9.1 -                  -1.1

新建工程 23.8 -5.3 -14.3 -8.5 1.0 -2.0

170         4             45           95               -                  26            

預約維護(103年開工) 50           -              23           17               -                  10            

整建工程 111         3             19           77               -                  12            

新建工程 9             1             3             1                 -                  4              

36.0 3.4 50.0 47.7 0.0              61.9

預約維護(102年開工) 35.7 -              47.9 53.1 -                  47.6

整建工程 45.1 7.0 48.7 51.3 -                  85.7

新建工程 20.5 7.1 100.0 12.5 0.0              57.1

34.3 48.3 40.2 29.1 0.0              40.9

預約維護(103年開工) 25.6 -              25.0 19.4 -                  37.7

整建工程 36.1 57.7 54.4 29.2 -                  45.7

新建工程 60.2 20.0 67.0 182.0 0.0              34.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(％)　⑤=④/①

預約維護(103年開工)

預約維護(104年開工)

開工率(％)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

整建工程
新建工程

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(％)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

大地

工程處

表21、公共工程執行績效概況
民國103年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理
單位 總  計
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

449,247 409,245 381,683 --

426,807 389,744 364,598 --

103063 1. 北投勝利街南側道路新築工程 609 517 505 103.04.18

103064 2. 北投勝利街南側道路新築工程地上

物拆除案

18 16 15 103.04.18

103101 3. 大同迪化街2段146巷道路新築工程 316 279 260 103.07.25

103121 4. 萬華環河南路3段243巷前人行陸橋

延長20公尺跨堤防工程

1,176 1,060 920 103.10.14

103122 5. 洲美高架橋鋼構油漆防蝕塗裝改善

工程(第一標)

5,677 5,260 4,170 103.10.16

103123 6. 洲美高架橋鋼構油漆防蝕塗裝改善

工程(第二標)

5,948 5,510 4,383 103.10.16

103124 7. 北部流行音樂中心興建工程(北基

地)

266,563 252,500 242,000 103.10.22

103125 8. 北投223號公園西側道路新築工程 978 841 782 103.10.28

103126 9. 北投223號公園西側道路新築工程

地上物拆除案

95 87 81 103.10.28

103127 10. 臺北市松山路道路景觀與人本環境

改善工程(永吉路至忠孝東路5段)

2,895 2,504 2,169 103.11.05

103128 11. 松山路(永吉路至忠孝東路)路面更

新工程

2,001 1,726 1,494 103.11.05

103132 12. 臺北市文山區永建國民小學遷校校

舍新建工程暨附設地下停車場空調

工程

4,791 4,270 4,050 103.11.18

103138 13. 信義快速道路象山、文山隧道油漆

美化改善工程

3,715 3,295 2,240 103.12.02

 97 件

新工處計

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

 54 件

總計
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

103139 14. 臺北市人行陸橋暨人行地下道拆除

預約式契約工程(第一標)

1,050 955 810 103.12.04

103140 15. 臺北市人行陸橋暨人行地下道拆除

預約式契約工程(第二標)

1,050 955 810 103.12.04

103141 16. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第1標)(中山、大同區)

859 741 700 103.12.03

103142 17. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第2標)(松山、信義區)

638 551 486 103.12.03

103143 18. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第3標)(中正、萬華區)

1,370 1,190 998 103.12.03

103144 19. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第4標)(內湖、南港區)

3,554 3,084 2,771 103.12.03

103145 20. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第5標)(士林、北投區)

2,270 1,970 1,786 103.12.03

103146 21. 104年度道路附屬設施改善預約式

契約工程(第6標)(大安、文山區)

1,134 981 846 103.12.03

103147 22. 市民大道6至8段道路設施調整與維

護工程

6,988 6,176 5,547 103.12.03

103148 23. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第一標)

2,911 1,986 1,531 103.12.09

103149 24. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第二標)

2,911 1,986 1,357 103.12.09

103150 25. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第三標)

2,911 1,986 1,367 103.12.09

103151 26. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第四標)

2,911 1,986 1,345 103.12.09

103152 27. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第五標)

2,911 1,986 1,372 103.12.09

103153 28. 104年度臺北市人行道預約改善工

程(第六標)

2,911 1,986 1,367 103.12.09

新

工

處
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

103154 29. 福和橋耐震補強改善工程 19,864 16,650 14,516 103.12.09

103155 30. 104年度災害搶修預約式契約工程

(第1標)(士林、北投、中山、大同)

1,048 931 772 103.12.10

103156 31. 104年度災害搶修預約式契約工程

(第2標)(大安、文山、中正、萬華)

1,048 931 795 103.12.10

103157 32. 104年度災害搶修預約式契約工程

(第3標)(內湖、南港、松山、信義)

1,048 931 816 103.12.10

103159 33. 新生和平人行陸橋改善工程 605 537 368 103.12.16

103167 34. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

一標)(中山大同區)

984 809 709 103.12.24

103168 35. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

二標)(松山信義區)

984 809 711 103.12.24

103169 36. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

三標)(中正萬華區)

984 809 711 103.12.24

103170 37. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

四標)(內湖南港區)

984 809 738 103.12.24

103171 38. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

五標)(士林北投區)

984 809 698 103.12.24

103172 39. 104年度全市橋涵預約維護工程(第

六標)(大安文山區)

984 809 720 103.12.24

103173 40. 軍人公墓骨灰埋藏設施工程 2,384 2,189 1,889 103.12.24

103174 41. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第1標)(中山、大同區)

10,286 8,980 8,932 103.12.25

103175 42. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第2標)(松山、信義區)

8,726 7,620 7,168 103.12.25

103176 43. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第3標)(中正、萬華區)

3,381 2,910 2,760 103.12.25

新

工

處
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

103177 44. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第4標)(內湖、南港區)

5,031 4,360 4,212 103.12.25

103178 45. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第5標)(士林、北投區)

8,384 7,310 7,090 103.12.25

103179 46. 104年度一般道路更新預約式契約

工程(第6標)(大安、文山區)

8,709 7,300 7,300 103.12.25

103180 47. 104年度街路巷弄名牌新設及更新

改善維護工程

131 117 101 103.12.30

103181 48. 大度路共同管道維護修繕工程 436 399 385 103.12.27

103182 49. 永吉倉庫房舍外牆磁磚更新工程 255 244 244 103.12.29

103183 50. 104年度道路預約式契約維護修繕

工程(第1標)

4,382 4,085 4,050 103.12.29

103184 51. 104年度道路預約式契約維護修繕

工程(第2標)

3,920 3,637 3,637 103.12.29

103185 52. 104年度道路預約式契約維護修繕

工程(第3標)

3,920 3,637 3,530 103.12.29

103186 53. 104年度道路預約式契約維護修繕

工程(第4標)

3,920 3,637 3,485 103.12.29

103187 54. 104年度全市橋涵預約維護零星工

程

2,267 2,101 2,101 103.12.29

906 801 800 --

103工219 1. 士林區通河西街二段排水改善工程 666 590 589 103.10.07

103工222 2. 大同區赤峰街49至71巷與承德路2

段及南京西路25巷周邊排水改善後

續工程

240 211 211 103.10.28

新

工

處

 2 件水利處計
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

21,534 18,700 16,285 --

G-103-09-103188 1. 復興公園設置廣場及綠美化工程 753 682 644 103.10.14

G-104-09-103200 2. 103年圓山公園管理所所轄公園整

建工程-碧湖、石潭公園整建工程

194 173 163 103.12.02

G-104-09-103201 3. 104本市公園、廣場園路整平改善

工程-介壽公園等園路改善工程

562 454 418 103.12.09

G-104-09-103202 4. 104本市公園、廣場園路整平改善

工程-雙溪公園等園路改善工程

406 330 330 103.12.09

G-104-12-103207 5. 104年度湖山路、至善路等道路綠

美化工程

547 432 330 103.12.16

G-104-12-103208 6. 104年度臺北車站特定專用區廣場

綠美化工程

250 239 159 103.12.16

G-104-09-103209 7. 104本市公園、廣場園路整平改善

工程-後山埤、140高地公園等園路

改善工程

700 615 613 103.12.16

G-104-12-103210 8. 104年度三民圓環、民權東路及敦

化北路等安全島美化工程

506 375 291 103.12.16

G-101-09-103211 9. 行義苗圃-管理室改建工程 361 331 268 103.12.16

G-104-08-103212 10. 104年度東區分隊路燈修復Ａ標預

約工程

720 684 662 103.12.19

G-104-08-103213 11. 104年度北區分隊路燈修復Ａ標預

約工程

520 493 492 103.12.19

G-104-08-103214 12. 104年度東區分隊路燈修復B標預約

工程

720 684 675 103.12.19

G-104-08-103215 13. 104年度北區分隊路燈修復B標預約

工程

600 568 568 103.12.19

 41 件公園處計
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

G-104-08-103216 14. 104年度西區分隊路燈修復A標預約

工程

520 494 494 103.12.19

G-104-08-103217 15. 104年度南區分隊路燈修復A標預約

工程

660 627 605 103.12.19

G-104-08-103218 16. 104年度南區分隊路燈修復B標預約

工程

660 627 538 103.12.19

G-104-12-103219 17. 104年度康寧路、成功路及內湖交

流道等美化工程

491 373 296 103.12.23

G-104-12-103220 18. 104年度艋舺大道及環河南路等道

路綠美化工程

400 390 270 103.12.23

G-104-12-103221 19. 104年度忠誠路、中山北路6-7段及

承德路等道路綠美化工程

760 571 446 103.12.23

G-104-12-103222 20. 104年度環河北路、重慶北路等道

路綠美化工程

450 360 262 103.12.23

G-104-12-103223 21. 104年度羅斯福路、辛亥路及新光

路等道路綠美化工程

420 397 286 103.12.23

G-104-12-103224 22. 104年度中山南路愛國東西路等道

路綠美化工程

560 493 345 103.12.23

G-104-12-103225 23. 104年度仁愛路等安全島美化工程 349 258 213 103.12.23

G-104-09-103226 24. 104本市公園、廣場園路整平改善

工程-港富廣場等園路改善工程

300 248 246 103.12.24

G-104-13-103227 25. 104陽明山公園管理所、園藝管理

所及花卉試驗中心所轄整建工程--

水電設施維護預約工程

350 270 214 103.12.24

G-104-12-103228 26. 104年圓山公園管理所所轄公園整

建工程-圓山所轄區公園綠美化工

程

304 285 175 103.12.26

G-104-12-103229 27. 104年度全市行道樹病虫害防治工

程

385 356 289 103.12.26

G-104-12-103230 28. 104年度中山北路1-3段、民族東

路、松江路等道路美化工程

566 452 342 103.12.26
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發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期

表22、公共工程未開工明細表

民國103年

發 包 工 程 名 稱

G-104-12-103231 29. 104年度中山北路4-5段及福林路週

邊綠美化工程

363 300 198 103.12.26

G-104-12-104003 30. 104年度園藝管理所所轄公園暨花

卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工

程-綠化預約維護工程

363 300 198 103.12.26

G-104-08-103232 31. 104年度西區分隊路燈修復B標預約

工程

430 408 408 103.12.30

G-104-13-103233 32. 104南港公園管理所所轄公園整建

工程-水電設施預約維護工程

140 121 104 103.12.30

G-104-08-103234 33. 104年度東區路燈零星新設預約工

程

1,050 898 890 103.12.30

G-104-08-103235 34. 104年度南區路燈零星新設預約工

程

1,050 898 818 103.12.30

G-104-08-103236 35. 104年度北區路燈零星新設預約工

程

1,050 898 890 103.12.30

G-103-09-103238 36. 陽明所辦公室整修工程 770 720 556 103.12.31

G-104-12-103239 37. 104年度舊宗路民權東路及堤頂大

道等美化工程

391 294 220 103.12.31

G-104-12-103240 38. 104年度忠孝東路及研究院路等綠

美化工程

449 368 279 103.12.31

G-104-12-103241 39. 104年度自強隧道口圓環及北安路

等安全島美化工程

535 440 296 103.12.31

G-104-12-103242 40. 104年度市民廣場暨市府周邊美化

工程

330 262 262 103.12.31

G-104-08-103243 41. 104新工處等道路改善第一期路燈

拆遷預約工程

600 534 534 103.12.31

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：屬104年預約維護工程，本年先行辦理發包作業致未開工案件，新工處有33件、公園處有9件。
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