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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處

公共工程發包作業、執行績效概況，以供參考。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處陳報之「104年各

項工程發包及執行情形」年報表（以「工程採購」為統

計標的，不含「勞務採購」），經統計室整理彙編並研

提分析報告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間，

或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 

五、各表數字如有必要須加以說明者，均於表下方附註說明。  
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壹、提要分析 

一、概述： 

（一）104 年臺北市政府工務局所屬各工程處（以下簡稱工務局）執

行公共工程發包作業共計 342 件，較上(103)年減少 130 件（減

27.5％），預算規模 87.0 億元，較上(103)年減少 18.5 億元（減

17.5％），決標金額 67.3 億元，較上(103)年減少 17.8 億元（減

20.9％）。 

民國 104 年工務局執行公共工程發包作業1共計 342 件，較

上年減少 130 件（減 27.5％），其中以公園路燈工程管理處（以

下簡稱公園處）139 件（占發包總件數 40.6％）為最多，其次依

序為水利工程處（以下簡稱水利處）88 件（占 25.7％）、大地工

程處（以下簡稱大地處）43 件（占 12.6％）、新建工程處（以下

簡稱新工處）40 件（占 11.7％）及衛生下水道工程處（以下簡

稱衛工處）32 件（占 9.4％）。 

全年工程預算規模達 87.0 億元，較上年減少 18.5 億元（減

17.5％），若以各工程處預算規模觀察，以新工處預算 31.0 億元

（占全年工程預算之 35.6％）最多，水利處 23.4 億元（占 26.9

％）次之，衛工處 14.2 億元（占 16.3％），公園處 10.6 億元（占

12.2％）及大地處 7.8 億元（占 9.0％）；全年工程決標金額 67.3

億元，較上年減少 17.8 億元（減 20.9％），104 年決標占預算之

標比2為 77.4％，較上年減少 3.3 個百分點，其中以衛工處 87.3

％標比最高，其次依序為新工處 85.2％、水利處 71.8％、公園

處 67.9％及大地處 57.7％。（詳圖一、圖二、表一） 

                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標但未開工即解約之工程，且以「工程採購」為主，不含「勞務

採購」案件。 
2 標比係指決標價相對預算價的比值，計算方式=（決標金額 / 預算金額）*100，標比的大小可

反應出承辦發包單位對於預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，如標比過低，則可能

隱含編列預算浮濫、不確實，或是市場不當競爭、低價搶標的結果，具有重要之管理涵義。 
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表一、公共工程預算、決標金額與標比 

 

104 年 103 年 104 年與 103 年比較 

預算

規模 

決標

金額 
標比 

預算

規模 

決標

金額 
標比 

預算

規模 

決標

金額 
標比 

(億) (億) (%) (億) (億) (%) (億) (億) (百分點) 

總計 87 67.3 77.4 105.5 85.1 80.7 -18.5  -17.8  -3.3  

新工處 31 26.4 85.2 69.5 57.5 82.7 -38.5  -31.1  2.5  

水利處 23.4 16.8 71.8 8.6 6.3 73.3 14.8  10.5  -1.5  

公園處 10.6 7.2 67.9 11.0 8.4 76.4 -0.4  -1.2  -8.5  

衛工處 14.2 12.4 87.3 9.9 8.8 88.9 4.3  3.6  -1.6  

大地處 7.8 4.5 57.7 6.5 4.1 63.1 1.3  0.4  -5.4  

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

圖一、近 5年公共工程發包件數 

圖二、近 5年公共工程預算規模 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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（二）以「公開招標」方式（占發包總件數 93.9％）為最多，變更設

計率3為 46.2％，較上年增加 9.5 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 321 件（占

93.9％）為最多，「限制性招標-議價」方式辦理計有 12 件，其

餘 9 件為「限制性招標-公開評選」方式辦理。 

所有工程中曾辦理變更設計者 158 件，變更設計率為 46.2

％，較上年增加 9.5 個百分點，平均約每 2 件發包工程中，就

有 1 件變更設計，以公園處變更率 59.7％為最高。（詳表二、

表三） 

（三）開工率4為 97.1％，較上年大幅增加 17.7 個百分點，主因係新

工處開工率較上年增加 30.4個百分點所致，完工率5為 56.4％，

亦較上年提升 7.2 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 104 年 12月 31 日止已決標工程中，

已開工施作工程有 332 件，開工率為 97.1％，較上年增加 17.7

個百分點，主因係新工處開工率較上年增加 30.4個百分點所致，

另以公園處開工率達 99.3％為最高；全年計有 10 件決標案件

（占 2.9％）至 104 年底仍尚未開工，分別為新工處 6 件，水利

處、公園處、衛工處及大地處各 1 件。除新工處有 1 件未開工

原因係工程標的建築物屋頂申請綠建築未通過審核，無法取得

建照執照，水利處 1 件係提出交維計畫於 104 年 12 月 6 日始通

過，影響開工時程外，餘 8 件均為 104 年 10 月以後決標案件，

因辦理施工準備前置作業致未及於年底前開工。 

就完工情形觀察，至年底已完工者 193 件，完工率為 56.4

％，較上年增加 7.2 個百分點，以公園處完工率達 66.9％最佳，

大地處完工率亦達 65.1%，水利處完工率超過 5 成，新工處完

工率逾 4 成，惟衛工處完工率僅有 9.4％；另考量部分工程之預

定完工期程可能超過一年，致無法於決標當年度完工之案例，

若改以 104 年已完工件數占 104 年預定完工之開工件數比重觀

                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 
4 開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
5 完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
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察，以衛工處6之完工績效 100％最佳，其餘均達 8 成以上，分

別為公園處796.8％、大地處896.6％、水利處991.2％及新工處10

之 88.2％。 

已開工未完工者 139 件，加計未開工的工程 10 件，共計

149 件工程未完工（占 43.6％）。（詳表二、表三、圖三、圖五） 

表二、近 5 年公共工程招標及執行概況 

執行情形別 

100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 104 與 103 年比較 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

(百分點) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) 增減數 增減% 

總計 431   100.0  547   100.0  501   100.0  472   100.0  342   100.0 - 130  - 27.5 - 

招標方式 

公開招標  421  97.7 544 99.5   497  99.2   465  98.5   321  93.9   - 144 - 31.0  - 4.6 

限
制
性
招
標 

議價 10 2.3  3   0.5  4   0.8  7   1.5  12   3.5  5   71.4  2.0 

比價 -  - - - - - - - - - - - - 

公開 

評選 
- - - - - - - -  9   2.6  9  -  2.6 

其他 - - - 
 

- - - - - - - - - - 

變更設計 
無  331   76.8  374   68.4  355   70.9  299   63.3  184   53.8 - 115  - 38.5 - 9.5 

有  100   23.2  173   31.6  146   29.1  173   36.7  158   46.2 - 15  - 8.7  9.5 

開工情形 
已開工  385   89.3  476   87.0  443   88.4  375   79.4  332   97.1 - 43  - 11.5  17.7 

未開工  46   10.7  71   13.0  58   11.6  97   20.6  10   2.9 - 87  - 89.7 - 17.7 

完工情形 
已完工  239   55.5  278   50.8  251   50.1  232   49.2  193   56.4 - 39  - 16.8  7.2 

未完工  192   44.5  269   49.2  250   49.9  240   50.8  149   43.6 - 91  - 37.9 - 7.2 

驗收情形 
已驗收  211   49.0  218   39.9  193   38.5  170   36.0  151   44.2 - 19  - 11.2  8.2 

未驗收  220   51.0  329   60.1  308   61.5  302   64.0  191   55.8 - 111  - 36.8 - 8.2 

決算情形 
已決算  179   41.5  196   35.8  158   31.5  125   26.5  95   27.8 - 30  - 24.0  1.3 

未決算  252   58.5  351   64.2  343   68.5  347   73.5  247   72.2 -100  - 28.8 - 1.3 

表三、104 年公共工程決標及執行概況－按各工程處分 

工程處別 

招標工程 預算 決標 變更

設計

率① 

開工

率 

② 

完工

率 

③ 

驗收

率 

④ 
件數 

結構

比 
金額 

結構

比 
金額 

結構

比 

(件) (％) (億元) (％) (億元) (％) (％) (％) (％) (％) 

總計 342 95.2 87.0 100.0 67.3 100.0 46.2 97.1 56.4 44.2 

新工處 40 11.7 31.0 35.6 26.4 39.2 25.0 85.0 42.5 20.0 

水利處 88 25.7 23.4 26.9 16.8 25.0 52.3 98.9 59.1 37.5 

公園處 139 40.6 10.6 12.2 7.2 10.7 59.7 99.3 66.9 60.4 

衛工處 32 9.4 14.2 16.3 12.4 18.4 12.5 96.9 9.4 9.4 

大地處 43 12.6 7.8 9.0 4.5 6.7 34.9 97.7 65.1 53.5 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

                                                 
6 衛工處 104 年預定完工開工件數 3 件，104 年底已完工 3 件。 
7 公園處 104 年預定完工開工件數 93 件，104 年底已完工 90 件。 
8 大地處 104 年預定完工開工件數 29 件，104 年底已完工 28 件。 
9 水利處 104 年預定完工開工件數 57 件，104 年底已完工 52 件。 
10 新工處 104 年預定完工開工件數 17 件，104 年底已完工 15 件。 
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附註：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 

   ②開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 

   ③完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 

   ④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 

 

 

（四）驗收率11為 44.2％，較上年提升 8.2 個百分點，已驗收並辦理

工程決算比率 27.8％，較上年增加 1.3 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 151件，

驗收率為 44.2％，較上年增加 8.2 個百分點，以公園處驗收率

達 60.4％較佳，其次分別為大地處 53.5％、水利處 37.5％，新

工處 20.0％及衛工處 9.4％。若考量預定完工期程可能超過一年

之案例，改以 104 年已驗收件數占 104 年預定完工之開工件數

比重觀察，以衛工處12比重達 100.0％最高，公園處13 90.3％、

大地處1479.3％次之，水利處1557.9％及新工處1647.1％較低。 

已完工未驗收者 42 件，加計未完工的工程，共計 191 件未

辦理驗收（占 55.8％）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算計 95 件（占 27.8

％），已驗收尚未辦理決算 56 件，加計未驗收的工程，共計 247

件未辦理工程決算（占 72.2％）。（詳表二、表三、圖四、圖五） 
 

                                                 
11 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 
12 衛工處 104 年預定完工開工件數 3 件，104 年底已驗收 3 件。 
13 公園處 104 年預定完工開工件數 93 件，104 年底已驗收 84 件。 
14 大地處 104 年預定完工開工件數 29 件，104 年底已驗收 23 件。 
15 水利處 104 年預定完工開工件數 57 件，104 年底已驗收 33 件。 
16 新工處 104 年預定完工開工件數 17 件，104 年底已驗收 8 件。 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 

 
 

 

 

 

圖五、近 5 年公共工程執行概況變動分析 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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二、工程執行績效分析： 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗

收績效」等 3 部分： 

「開工績效」：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數

表示，平均每件工程待工日數愈少者表示績效

愈佳。 

「完工績效」：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日

數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績

效愈佳，數值為負數則為延期完工。 

「驗收績效」：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即

工程完工日期與驗收日期之差距日數，驗收日

數愈少表示驗收績效愈佳。 

（一）公園處開工率達 99.3％最高，大地處以平均每件工程待工日數

16.8 最短，開工績效較佳。 

104 年工務局執行公共工程平均開工率為 97.1％，以公園

處 99.3％最高，，其次依序為水利處 98.9％、大地處開工率 97.7

％、衛工處 96.9％及新工處 85.0％。 

就開工績效方面分析，104 年已開工工程中，平均每件工程

待工日數為 40.5 日，以大地處平均每件工程待工日數 16.8 日最

短，開工績效較佳，平均待工日數最長者為水利處 75.1 日，開

工績效相對較差。（詳圖六、圖七） 

（二）公園處完工率達 66.9％為最高，平均每件工程提早 17.9 日完

工，完工績效相對較佳。 

104 年工務局執行公共工程平均完工率為 56.4％，其中公

園處完工率 66.9％、大地處 65.1％及水利處完工率 59.1％超過

整體平均值外，新工處完成率 42.5％，衛工處完成率 9.4％。 



 

8 

就完工績效方面分析，104 年已完工工程中，平均每件工程

提早完工日數為 8.5 日，以公園處平均提早完工 17.9 日最多，

其次為水利處 0.8 日，大地處則平均每件工程延遲 2.4 日方能完

工，完工績效相對較弱。（詳圖六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 15.7 日

完工績效最佳，大地處延後 7.9 日、新工處延後 14 日完工績效

有待改善，在新建工程中，則以公園處提早 5 日及新工處提早

2.5 日完工績效較佳。（詳表四） 

（三）大地處驗收率達 61.9％最高，公園處平均每件工程驗收日數

29.1 日，驗收績效相對較佳。 

104 年已完工工程平均驗收率為 44.2％，以公園處驗收率

60.4％為最高，依序為大地處 53.5％、水利處 37.5％及新工處

20.0％，衛工處 9.4％居末。 

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為 42.0 日，以

公園處平均每件工程驗收日數 32.7 日最短，而新工處平均每件

工程完工後需 110.6 日方能完成驗收程序，完成驗收程序最為

耗時，其次依序為大地處 57.3 日、衛工處 47.3 日及水利處 37.8

日。（詳圖六、圖七、圖八） 

 

圖六、104 年公共工程執行概況 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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圖七、104 年公共工程執行情形 
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說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

 

圖八、近 5 年公共工程執行情形 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表四、104 年公共工程完工績效－按工程性質分 

工程性質別 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處 

已完工件數(件) 193 17 52 93 3 28 

預約維護工程 73 7 30 21 1 14 

整建工程 110 8 21 70 1 10 

新建工程 10 2 1 2 1 4 

完工率(％) 56.4 42.5 59.1 66.9 9.4 65.1 

預約維護工程 53.3 63.6 66.7 42.9 16.7 53.8 

整建工程 68.3 38.1 53.8 81.4 33.3 83.3 

新建工程 22.7 25.0 25.0 50.0 4.3 80.0 

平均提早完工日數(日) 8.5 -0.4 0.8 17.9 -2.0 -2.4 

預約維護工程 9.2 14.4 0.0 26.6 0.0 0.9 

整建工程 9.0 -14.0 2.0 15.7 34.0 -7.9 

新建工程 -2.5 2.5 0.0 5.0 -40.0 0.0 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

 

三、按決標月份分析： 

全年342件公共工程中，以1月份決標76件（占發包總件數22.2）

最多，11 月份決標 5 件（占 1.5％）最少。 

民國 104年執行公共工程決標共 342件，其中上半年決標 260

件（占 76.0％）；若按決標月份分析，以 1 月份決標 76 件（占 22.2

％）最多，3 月份決標 47 件（占 13.7％）次之，11 月份決標 5 件

（占 1.5％）最少（詳統計表-表 2）。 



臺北市政府工務局暨所屬工程處

各項公共工程發包及執行概況

民國104年

統計表



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

342   100.0   40     100.0   88     100.0   139   100.0   32     100.0   43    100.0   

321   93.9     36     90.0     85     96.6     130   93.5     32     100.0   38    88.4     

議價 12     3.5       4       10.0     3       3.4       - -          - -           5      11.6     

比價 - -          - -           - - - -          - -           - -          

公開

評選
9       2.6       - -           - - 9       6.5       - -           - -          

- -          - -           - - - -          - -           - -          

184   53.8     30     75.0     42     47.7     56     40.3     28     87.5     28    65.1     

158   46.2     10     25.0     46     52.3     83     59.7     4       12.5     15    34.9     

332   97.1     34     85.0     87     98.9     138   99.3     31     96.9     42    97.7     

10     2.9       6       15.0     1       1.1       1       0.7       1       3.1       1      2.3       

193   56.4     17     42.5     52     59.1     93     66.9     3       9.4       28    65.1     

149   43.6     23     57.5     36     40.9     46     33.1     29     90.6     15    34.9     

151   44.2     8       20.0     33     37.5     84     60.4     3       9.4       23    53.5     

191   55.8     32     80.0     55     62.5     55     39.6     29     90.6     20    46.5     

95     27.8     2       5.0       8       9.1       77     55.4     2       6.3       6      14.0     

247   72.2     38     95.0     80     90.9     62     44.6     30     93.8     37    86.0     

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工包含已開工未完工的公共工程計 139件。

      ②未驗收包含已完工未驗收的公共工程計 42 件。

      ③未決算包含已驗收未決算的公共工程計 56 件。

決算

情形
未決算③

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
未完工①

已驗收

未驗收②

表1、公共工程發包及執行概況－按各工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

民國104年

水利

工程處

有

已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

無
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單位：件

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

數量 342       260       76         45         47         39         31         22         

％ 100.0    76.0      22.2      13.2      13.7      11.4      9.1        6.4        

數量 321       253       76         41         46         38         30         22         

％ 100.0    78.8      23.7      12.8      14.3      11.8      9.3        6.9        

數量 12         3           -            3           -            -            -            -            

％ 100.0    25.0      -            25.0      -            -            -            -            

數量 -            -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 9           4           -            1           1           1           1           -            

％ 100.0    44.4      -            11.1      11.1      11.1      11.1      -            

數量 -            -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 332       260       76         45         47         39         31         22         

％ 99.9      78.3      22.9      13.6      14.2      11.7      9.3        6.6        

數量 10         -            -            -            -            -            -            -            

％ 100.0    -            -            -            -            -            -            -            

數量 193       163       49         19         35         25         24         11         

％ 99.8      84.4      25.4      9.8        18.1      13.0      12.4      5.7        

數量 149       97         27         26         12         14         7           11         

％ 100.1    65.1      18.1      17.4      8.1        9.4        4.7        7.4        

數量 151       131       43         14         29         25         16         4           

％ 100.0    86.8      28.5      9.3        19.2      16.6      10.6      2.6        

數量 191 129 33 31 18 14 15 18

％ 99.9      67.5      17.3      16.2      9.4        7.3        7.9        9.4        

數量 95         83         33         6           15         17         9           3           

％ 100.1    87.4      34.7      6.3        15.8      17.9      9.5        3.2        

數量 247       177       43         39         32         22         22         19         

％ 100.0    71.7      17.4      15.8      13.0      8.9        8.9        7.7        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分

民國104年

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

未決算

已驗收

未驗收

未開工

已完工

開

工

情

形

未完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

已決算
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單位：件 單位：件

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量 82           12           19           27           13           5             6             

％ 24.0        3.5          5.6          7.9          3.8          1.5          1.7          

數量 68           11           12           22           13           5             5             

％ 21.2        3.4          3.7          6.9          4.0          1.6          1.6          

數量 9             -              6             3             -              -              -              

％ 75.0        -              50.0        25.0        -              -              -              

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 5             1             1             2             -              -              1             

％ 55.6        11.1        11.1        22.3        -              -              11.1        

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 72           11           18           27           11           4             1             

％ 21.6        3.3          5.4          8.1          3.3          1.2          0.3          

數量 10           1             1             -              2             1             5             

％ 100.0      10.0        10.0        -              20.0        10.0        50.0        

數量 30           7             13           8             1             1             -              

％ 15.4        3.6          6.7          4.1          0.5          0.5          -              

數量 52           5             6             19           12           4             6             

％ 35.0        3.4          4.0          12.8        8.1          2.7          4.0          

數量 20           5             10           4             1             -              -              

％ 13.2        3.3          6.6          2.6          0.7          -              -              

數量 62           7             9             23           12           5             6             

％ 32.4        3.7          4.7          12.0        6.3          2.6          3.1          

數量 12           4             4             3             1             -              -              

％ 12.7        4.2          4.2          3.2          1.1          -              -              

數量 70           8             15           24           12           5             6             

％ 28.3        3.2          6.1          9.7          4.9          2.0          2.4          

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

民國104年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 10     100.0   6       100.0   1       100.0  1       100.0  1       100.0 1       100.0

1月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

2月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

3月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

4月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

5月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

6月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

7月 1       10.0 -        -           1       100.0 -        -          -        -           -        -          

8月 1       10.0 1       16.7 -        -          -        -          -        -           -        -          

9月 -        -           -        -           -        -          -        -          -        -           -        -          

10月 2       20.0     2       33.3 -        -          -        -          -        -           -        -          

11月 1       10.0     1       16.7 -        -          -        -          -        -           -        -          

12月 5       50.0     2       33.3 -        -          1       100.0 1       100.0 1       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 139   100.0 17     100.0 35     100.0 45     100.0 28     100.0 14     100.0

1月 4       2.9 -        -           -        -          3       6.7 1       3.6 -        -          

2月 17     12.2 -        -           -        -          1       2.2 16     57.1 -        -          

3月 20     14.4 -        -           1       2.9 19     42.2 -        -           -        -          

4月 21     15.1 4       23.5 8       22.9 5       11.1 1       3.6 3       21.4

5月 10     7.2 -        -           4       11.4 2       4.4 -        -           4       28.6

6月 4       2.9 -        -           2       5.7 2       4.4 -        -           -        -          

7月 12     8.6 2       11.8 1       2.9 2       4.4 6       21.4 1       7.1

8月 7       5.0 1       5.9 4       11.4 1       2.2 -        -           1       7.1

9月 8       5.8 2       11.8 1       2.9 4       9.0 1       3.6 -        -          

10月 11     7.9 3       17.6 6       17.1 2       4.4 -        -           -        -          

11月 17     12.2 3       17.6 6       17.1 4       9.0 1       3.6 3       21.5

12月 8       5.8 2       11.8 2       5.7 -        -          2       7.1 2       14.3

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈

工程管理處

表3、公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

民國104年

總  計 新建工程處

表4、公共工程已開工未完工件數－按開工月分

民國104年

水利工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處
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單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 42     100.0 9       100.0 19     100.0 9       100.0 -        -          5       100.0

1月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

9月 1       2.4 1       11.1 -        -           -        -          -        -          -        -          

10月 2       4.8 1       11.1 1       5.3 -        -          -        -          -        -          

11月 12     28.6 1       11.1 6       31.6 5       55.6 -        -          -        -          

12月 27     64.3 6       66.7 12     63.2 4       44.4 -        -          5       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 56     100.0 6       100.0 25     100.0 7       100.0 1       100.0 17     100.0

1月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

3月 3       5.4 3       50.0 -        -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -           -        -          -        -          -        -          

9月 1       1.8 -        -          -        -           -        -          -        -          1       5.9

10月 6       10.7 -        -          2       8.0 3       42.9 -        -          1       5.9

11月 9       16.1 1       16.7 5       20.0 -        -          1       100.0 2       11.8

12月 37     66.1 2       33.3 18     72.0 4       57.1 -        -          13     76.5

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5、公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地工程處

民國104年

民國104年

公園路燈工

程

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計 新建工程處 水利工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈工

程

表6、公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地工程處

月別
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 342  100.0   40    100.0   88   100.0   139  100.0   32   100.0   43   100.0    

100萬元以下 32    9.4       3      7.5       7     8.0       17    12.2     -      - 5     11.6      

100-500萬元 131  38.3     5      12.5     36   40.9     79    56.8     2     6.3       9     20.9      

500-1,000萬元 68    19.9     4      10.0     20   22.7     33    23.7     -      -           11   25.6      

1,000-5,000萬元 87    25.4     17    42.5     19   21.6     9      6.5       24   75.0     18   41.9      

5,000萬-1億元 9      2.6       3      7.5       -      -           1      0.7       5     15.6     -      -            

1億元以上 15    4.4       8      20.0     6     6.8       -       -           1     3.1       -      -            

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 342  100.0   40    100.0   88   100.0   139  100.0   32   100.0   43   100.0    

超底價決標 20    5.8       1      2.5       -      -           -       -           19   59.4     -      -            

0 元 48    14.0     5      12.5     17   19.3     19    13.7     2     6.3       5     11.6      

10萬元以下 34    9.9       5      12.5     8     9.1       17    12.2     2     6.3       2     4.7        

10-50萬元 70    20.5     3      7.5       24   27.3     37    26.6     -      -           6     14.0      

50-100萬元 61    17.8     7      17.5     14   15.9     33    23.7     1     3.1       6     14.0      

100-500萬元 82    24.0     8      20.0     19   21.6     31    22.3     5     15.6     19   44.2      

500-1,000萬元 16    4.7       5      12.5     2     2.3       1      0.7       3     9.4       5     11.6      

1,000-5,000萬元 10    2.9       6      15.0     3     3.4       1      0.7       -      -           -      -            

5,000萬元以上 1      0.3       -      -           1     1.1       -       -           -      -           -      -            

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表7、公共工程決標件數－按決標金額分
民國104年

民國104年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8、公共工程決標與底價差額件數

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
大地工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

342   100.0 40     100.0 88     100.0 139   100.0 32     100.0 43     100.0

小計 20     5.8 1       2.5 -        -          -        -          19     59.4 -        -          

超過底價20％以上 7       2.0 -        -          -        -          -        -          7       21.9 -        -          

超過底價10％-20％ 5       1.5 -        -          -        -          -        -          5       15.6 -        -          

超過底價小於10％ 8       2.3 1       2.5 -        -          -        -          7       21.9 -        -          

48     14.0 5       12.5 17     19.3 19     13.7 2       6.3 5       11.6

小計 274   80.1 34     85.0 71     80.7 120   86.3 11     34.4 38     88.4

低於底價10％ 118   34.5 18     45.0 33     37.5 46     33.1 7       21.9 14     32.6

低於底價10％-20％ 91     26.6 9       22.5 25     28.4 44     31.7 3       9.4 10     23.3

低於底價20％-30％ 48     14.0 5       12.5 9       10.2 21     15.1 1       3.1 12     27.9

低於底價30％-40％ 13     3.8 -        -          4       4.5 7       5.0 -        -          2       4.7

低於底價40％-50％ 3       0.9 1       2.5 -        -          2       1.4 -        -          -        -          

低於底價50％以上 1       0.3 1       2.5 -        -          -        -          -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

158   100.0 10     100.0 46     100.0 83     100.0 4       100.0 15     100.0

0元 9       5.7 3       30.0 6       13.0 -        -          -        -          -        -          

小計 123   77.8 6       60.0 36     78.3 67     80.7 2       50.0 12     80.0

10萬元以下 15     9.5 1       10.0 4       8.7 10     12.0 -        -          -        -          

10-50萬元 23     14.6 2       20.0 3       6.5 18     21.7 -        -          -        -          

50-100萬元 16     10.1 -        -          6       13.0 9       10.8 -        -          1       6.7

100-500萬元 44     27.8 2       20.0 14     30.4 24     28.9 -        -          4       26.7

500-1,000萬元 8       5.1 -        -          1       2.2 3       3.6 2       50.0 2       13.3

1,000-5,000萬元 17     10.8 1       10.0 8       17.4 3       3.6 -        -          5       33.3

5,000萬元以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

26     16.5 1       10.0 4       8.7 16     19.3 2       50.0 3       20.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

低

於

底

價

決

標

61.3% 52.2%

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處
區    分

大地工程處
公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

78.4%

衛生下水道

工程處

公園路燈工

程管理處

表9、公共工程決標與底價差距

民國104年

民國104年

表10、公共工程變更設計件數

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

45.8% 45.8% 63.6%

新建工程處 水利工程處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    158  100.0       10  100.0       46  100.0       83  100.0         4  100.0       15  100.0

合    計 123   77.8 6       60.0 36     78.3 67     80.7 2       50.0 12     80.0

增加50％以上 39     24.7 1       10.0 16     34.8 15     18.1 -        -          7       46.7

增加40％~50％ 11     7.0 -        -          6       13.0 3       3.6 -        -          2       13.3

增加30％~40％ 9       5.7 1       10.0 -        -          8       9.6 -        -          -        -          

增加20％~30％ 14     8.9 1       10.0 2       4.3 11     13.3 -        -          -        -          

增加10％~20％ 16     10.1 1       10.0 4       8.7 7       8.4 2       50.0 2       13.3

增加10％以內 34     21.5 2       20.0 8       17.4 23     27.7 -        -          1       6.7

無追加減經費 9       5.7 3       30.0 6       13.0 -        -          -        -          -        -          

合    計 26     16.5 1       10.0 4       8.7 16     19.3 2       50.0 3       20.0

追減10％以內 19     12.0 1       10.0 1       2.2 13     15.7 1       25.0 3       20.0

追減10％~20％ 2       1.3 -        -          1       2.2 1       1.2 -       -         -        -          

追減20％~30％ 4       2.5 -        -          1       2.2 2       2.4 1       25.0 -        -          

追減30％~40％ -        -          -        -          -        -          -        -          -       -         -        -          

追減40％~50％ -        -          -        -          -        -          -        -          -       -         -        -          

追減50％以上 1       0.6 -        -          1       2.2 -        -          -       -         -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表11、公共工程變更設計增減金額與決標金額

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈工

程管理處

衛生下水道

工程處

民國104年

總  計 新建工程處 水利工程處

-23.3%-25.8%

103.6% 67.8%

-3.2%

18.8%

追減經費占決標金額

比率最大者

3,615.1%

-55.4%

673.0%3,615.1%

-55.4%

增加經費占決標金額

比率最大者

-0.3%
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

332 100.0 34 100.0 87 100.0 138 100.0 31 100.0 42 100.0

0日 17      5.1 4        11.8 4        4.6 3        2.2 1        3.2 5        11.9

1-14日 50      15.1 1        2.9 -         -         35      25.4 3        9.7 11      26.2

15-29日 109    32.8 6        17.6 2        2.3 63      45.7 18      58.1 20      47.6

30-44日 46      13.9 3        8.8 11      12.6 22      15.9 4        12.9 6        14.3

45-59日 31      9.3 6        17.6 14      16.1 11      8.0 -         -         -         -         

60-74日 29      8.7 6        17.6 21      24.1 2        1.4 -         -         -         -         

75-89日 26      7.8 5        14.7 17      19.5 1        0.7 3        9.7 -         -         

90日以上 24      7.2 3        8.8 18      20.7 1        0.7 2        6.5 -         -         

其他 -         -         -         -         -         -         -        -         -         -         -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：

      1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.「0日」為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為177日，待工日數超過100日以上者有20件。

      5.已決標未開工公共工程計 10 件。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

332    100.0 34      100.0 87 100.0 138 100.0 31 100.0 42 100.0

199    59.9 17      50.0 57      65.5 93      67.4 3        9.7 29      69.0

125    37.7 14      41.2 27      31.0 45      32.6 26      83.9 13      31.0

8        2.4 3        8.8 3        3.4 -        -         2        6.5 -         -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地工程處

民國104年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12、公共工程待工日數件數

水利工程處

表13、公共工程已開工件數－按預定完工年份分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

民國104年

衛生下水道

工程處
大地工程處

104年完工

105年完工

106年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

總      計

區    分
總  計
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單位：件；％；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

193 100.0 17 100.0 52 100.0 93 100.0 3 100.0 28 100.0

合    計 65     33.7 4       23.5 3       5.8 52      55.9 1        33.3 5       17.9

 提早180日以上 2       1.0 -       -         -       -         2        2.2 -         -        -       -        

105-179日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

120-149日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

90-119日 1       0.5 1       5.9 -       -         -        -         -         -        -       -        

60-89日 4       2.1 -       -         1       1.9 3        3.2 -         -        -       -        

30-59日 25     13.0 -       -         -       -         24      25.8 1        33.3 -       -        

1-29日 33     17.1 3       17.6 2       3.8 23      24.7 -         -        5       17.9

0日 95     49.2 8       47.1 44     84.6 25      26.9 1        33.3 17     60.7

合    計 33     17.1 5       29.4 5       9.6 16      17.2 1        33.3 6       21.4

延遲 1-29日 25     13.0 3       17.6 5       9.6 12      12.9 -         -        5       17.9

30-59日 3       1.6 1       5.9 -       -         1        1.1 1        33.3 -       -        

60-89日 5       2.6 1       5.9 -       -         3        3.2 -         -        1       3.6

90-119日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

120-149日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

105-179日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

180日以上 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -        -       -        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

21

75

75

101

75

大地

工程處

延

遲

完

工

302 14302

66

表14、公共工程預定完工與實際完工差額日數

民國104年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

72

34

40

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

總      計

水利

工程處
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單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

193   100.0 17    100.0 52     100.0 93     100.0 3      100.0 28    100.0

0-59日 33     17.1 4      23.5 11     21.2 13     14.0 -       -         5      17.9

60-119日 42     21.8 3      17.6 17     32.7 21     22.6 -       -         1      3.6

120-179日 45     23.3 5      29.4 10     19.2 15     16.1 1      33.3 14    50.0

180-239日 33     17.1 2      11.8 9       17.3 14     15.1 1      33.3 7      25.0

240-299日 33     17.1 1      5.9 4       7.7 26     28.0 1      33.3 1      3.6

300-359日 7       3.6 2      11.8 1       1.9 4       4.3 -       -         -       -         

360日以上 -        -         -       -         -       -         -       -         -       -         -       -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

151   100.0 8      100.0 33     100.0 84     100.0 3      100.0 23    100.0

0日 1       0.7 -       -         -       -         1       1.2 -       -         -       -         

1-14日 26     17.2 -       -         6       18.2 20     23.8 -       -         -       -         

15-29日 45     29.8 -       -         11     33.3 29     34.5 -       -         5      21.7

30-44日 25     16.6 -       -         4       12.1 13     15.5 1      33.3 7      30.4

45-59日 22     14.6 1      12.5 7       21.2 9       10.7 1      33.3 4      17.4

60-74日 12     7.9 1      12.5 3       9.1 5       6.0 1      33.3 2      8.7

75-89日 3       2.0 1      12.5 -       -         2       2.4 -       -         -       -         

90日以上 17     11.3 5      62.5 2       6.1 5       6.0 -       -         5      21.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為177日，差距日數超過100日以上者計有14件。

  3.已完工未驗收公共工程計 42 件。

民國104年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分

總   計 新建工程處
衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計

131

表15、公共工程完工日數件數

表16、公共工程驗收日與完工日數差距

109 62
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

民國104年

總    計

區    分

177

公園路燈

工程管理處

177 132

新建工程處 大地工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

95    100.0 2      100.0 8      100.0 77    100.0 2      100.0 6      100.0

無經費結餘 19    20.0 -      -         3      37.5 16    20.8 -      -         -      -        

10萬元以下 19    20.0 -      -         -       -         17    22.1 -      -         2      33.3

10-50萬元 21    22.1 -      -         2      25.0 17    22.1 1      50.0 1      16.7

50-100萬元 11    11.6 1      50.0 1      12.5 9      11.7 -      -         -      -        

100-500萬元 23    24.2 -      -         2      25.0 17    22.1 1      50.0 3      50.0

500-1,000萬元 2      2.1 1      50.0 -       -         1      1.3 -      -         -      -        

1,000-5,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -        

5,000萬元以上 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

95    100.0 2      100.0 8      100.0 77    100.0 2      100.0 6      100.0

無預算結餘 19    20.0 -      -         3      37.5 16    20.8 -      -         -      -        

結餘10％以下 30    31.6 -      -         1      12.5 25    32.5 1      50.0 3      50.0

結餘10％~20％ 12    12.6 1      50.0 1      12.5 9      11.7 -      -         1      16.7

結餘20％~30％ 19    20.0 -      -         3      37.5 13    16.9 1      50.0 2      33.3

結餘30％~40％ 8      8.4 -      -         -       -         8      10.4 -      -         -      -        

結餘40％~50％ 5      5.3 1      50.0 -       -         4      5.2 -      -         -      -        

結餘50％~60％ -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -        

結餘60％以上 2      2.1 -      -         -       -         2      2.6 -      -         -      -        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表17、公共工程預算結餘金額

民國104年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

24.5%

表18、公共工程預算結餘與施工預算

民國104年

總    計

76.9% 23.2%
預算結餘最多之

比率(％)
76.9% 42.7% 28.9%

公園路燈

工程管理處

255

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

996 502 281 996
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

衛生下水道

工程處

大地

工程處

343
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 95           2                8                77                2                 6                

變更設計工程件數(件) 61           1                8                50                1                 1                

變更設計件數占已決算件

數百分比(％)
64.2 50.0 100.0 64.9 50.0 16.7

施工預算數(新台幣萬元) 61,061             4,207          5,359          45,803 1,832                   3,859

決標金額(新台幣萬元) 36,415             3,820          3,560          24,856 1,456                   2,724

決標金額占預算百分比

(％)
59.6 90.8 66.4 54.3 79.5 70.6

工程決算金額

(新台幣萬元)
53,467             3,621          4,836          40,207 1,462                   3,341

工程決算金額占預算百分

比(％)
87.6 86.1 90.2 87.8 79.8 86.6

預算結餘金額

(新台幣萬元)
7,594      586            523            5,597           370             518            

預算結餘占預算金額百分

比(％)
12.4 13.9 9.8 12.2 20.2 13.4

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算公共工程計 56 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    計 56           6                25              7                  1                 17              

0-14日 5             -                4                1                  -                  -                

15-29日 18           -                11              3                  -                  4                

30-44日 9             -                2                2                  -                  5                

45-59日 8             1                4                -                  -                  3                

60-74日 6             1                2                1                  1                 1                

75-89日 -              -                -                -                  -                  -                

90-104日 10           4                2                -                  -                  4                

105-119日 -              -                -                -                  -                  -                

120日以上 -              -                -                -                  -                  -                

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19、公共工程已決算工程分析概況

民國104年

表20、公共工程已驗收未決算工程件數

民國104年
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342         40           88           139             32               43            

137         11           45           49               6                 26            

161         21           39           86               3                 12            

44           8             4             4                 23               5              

332         34           87           138             31               42            

預約維護 136         11           45           49               6                 25            

整建工程 155         18           38           85               2                 12            

新建工程 41           5             4             4                 23               5              

97.1 85.0 98.9 99.3 96.9 97.7

預約維護 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 96.2

整建工程 96.3 85.7 97.4 98.8 66.7 100.0

新建工程 93.2 62.5 100.0 100.0 100.0 100.0

40.5 51.2 75.1 24.5 35.2 16.8

預約維護 43.5 22.1 90.7 21.9 10.5 18.0

整建工程 36.9 61.7 57.6 25.9 28.5 13.6

新建工程 44.5 77.6 66.0 26.8 42.3 18.4

193         17           52           93               3                 28            

預約維護 73           7             30           21               1                 14            

整建工程 110         8             21           70               1                 10            

新建工程 10           2             1             2                 1                 4              

56.4 42.5 59.1 66.9 9.4 65.1

預約維護 53.3 63.6 66.7 42.9 16.7 53.8

整建工程 68.3 38.1 53.8 81.4 33.3 83.3

新建工程 22.7 25.0 25.0 50.0 4.3 80.0

8.5 -0.4 0.8 17.9 -2.0 -2.4

預約維護 9.2 14.4 -              26.6 -                  0.9

整建工程 9.0 -14.0 2.0 15.7 34.0 -7.9

新建工程 -2.5 2.5 -              5.0 -40.0 -              

151         8             33           84               3.0 23            

預約維護 56           4             17           21               1.0 13            

整建工程 88           4             15           61               1.0 7              

新建工程 7             -              1             2                 1.0 3              

44.2 20.0 37.5 60.4 9.4              53.5

預約維護 40.9 36.4 37.8 42.9 16.7 50.0

整建工程 54.7 19.0 38.5 70.9 33.3 58.3

新建工程 15.9 -              25.0 50.0 4.3              60.0

42.0 110.6 37.8 32.7 47.3            57.3

預約維護 36.8 127.0 18.5 14.3 35.0 69.3

整建工程 45.6 94.3 57.3 39.7 45.0 43.7

新建工程 38.9 -              74.0 13.0 62.0            36.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(％)　⑤=④/①

預約維護(104年開工)

整建工程

開工率(％)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

新建工程

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(％)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

大地

工程處

表21、公共工程執行績效概況
民國104年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理
單位 總  計
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民國 104 年

序號
發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發包工程名稱

總計 182,582 167,600 161,347

1 新工處 104062 37,964 35,550 32,948 104.08.24 臺北市建安國民小學藝術教學綜

合大樓新建工程(建築工程)

2 新工處 104069 3,640 3,210 3,130 104.10.01 松江路人行道拓寬工程(第一標)

3 新工處 104072 6,412 5,680 5,584 104.10.21 松江路人行道拓寬工程(第二標)

4 新工處 104078 57,430 52,700 50,930 104.11.06 臺北市內湖區潭美國民小學遷校

工程（建築工程）

5 新工處 104086 38,748 35,100 32,655 104.12.04 臺北市政府警察局萬華分局與消

防局龍山分隊新建工程(建築工

程)

6 新工處 104087 29,792 27,740 28,590 104.12.21 中正忠孝橋引橋拆除及周邊平面

道路路型改善工程

7 水利處 104工147 1,949 1,750 1,615 104.07.15 內湖麗山街348巷排水改善工程

8 公園處 G-104-09-

104158

88 85 85 104.12.30 104年圓山公園管理所所轄公園整

建工程-三民及碧湖游泳池整建工

程

9 衛工處 S10424104

053

5,647 5,100 5,200 104.12.31 淡水河系污水下水道系統相關設

施更新汰換工程

10 大地處 1044153 910 685 610 104.12.18 104年度溪溝(含土石流潛勢溪流)

及邊坡等災害緊急處理工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：104年已發包未開工工程計有10件，其中新工處6件，其他工程處各1件。

表22、公共工程未開工明細表
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