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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現上一年度工務局及所屬各工程處

公共工程發包作業、執行績效概況，以供參考。 

二、本報告之資料來源為本局所屬各工程處陳報之「105年各

項工程發包及執行情形」年報表（以「工程採購」為統

計標的，不含「勞務採購」），經統計室整理彙編並研

提分析報告。 

三、本報告金額部分均指新臺幣，表內數字太長者，均酌予

提高單位；因尾數四捨五入，故部分總數與細項之間，

或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。  

四、本報告所用符號代表意義如下： 

「-」代表經統計，但無數值 

「0」代表有數值，但數值不及半單位 

「--」代表無意義數值 

「…」代表數值不明或尚未產生資料 

五、各表數字如有必要須加以說明者，均於表下方附註說明。
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壹、提要分析 

一、概述： 

（一）105 年臺北市政府工務局所屬各工程處（以下簡稱工務局）執

行公共工程發包作業共計 423 件，較上(104)年增加 81 件（增

23.7％），預算規模 202.7 億元，為近 5 年次高，較上(104)年增

加 115.7 億元（增 132.7％），決標金額 174.2 億元，較上(104)

年增加 106.9 億元（增 158.9％）。 

民國 105 年工務局執行公共工程發包作業1共計 423 件，較

上年增加 81 件（增 23.7％），其中以公園路燈工程管理處（以

下簡稱公園處）199 件（占發包總件數 47.0％）為最多，其次依

序為水利工程處（以下簡稱水利處）92 件（占 21.7％）、新建工

程處（以下簡稱新工處）68 件（占 16.1％）、大地工程處（以下

簡稱大地處）34 件（占 8.0％）及衛生下水道工程處（以下簡稱

衛工處）30 件（占 7.1％）。 

全年工程預算規模達 202.7 億元，為近 5 年次高，較上年

增加 115.7 億元（增 132.7％），若以各工程處預算規模觀察，以

水利處 94.3 億元（占 46.5％）最多，新工處預算 76.0 億元（占

全年工程預算之 37.5％）次之，公園處 16.3 億元（占 8.0％），

衛工處 9.9 億元（占 4.9％）及大地處 6.2 億元（占 3.1％）；全

年工程決標金額 174.2 億元，較上年增加 106.9 億元（增 158.9

％），105 年決標占預算之標比2為 85.9％，較上年增加 8.5 個百

分點，其中以水利處 89.8％標比最高，其次依序為新工處 85.8

％、衛工處 77.8％、公園處 76.1％及大地處 66.1％。（詳圖一、

圖二、表一） 
                                                 
1 發包工程總件數不包含已決標但未開工即解約之工程，且以「工程採購」為主，不含「勞務

採購」案件。 
2 標比係指決標價相對預算價的比值，計算方式=（決標金額 / 預算金額）*100，標比的大小可

反應出承辦發包單位對於預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，如標比過低，則可能

隱含編列預算浮濫、不確實，或是市場不當競爭、低價搶標的結果，具有重要之管理涵義。 
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表一、公共工程預算、決標金額與標比 

 

 

 

 

 

 
資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

圖一、近 5 年公共工程發包件數 

圖二、近 5 年公共工程預算規模 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

預算規模 決標金額 標比 預算規模 決標金額 標比 預算規模 決標金額 標比

(億) (億) (% ) (億) (億) (% ) (億) (億) (百分點)

總計 202.7 174.2 85.9 87.0 67.3 77.4 115.7 106.9 8.5

新工處 76.0 65.2 85.8 31.0 26.4 85.2 45.0 38.8 0.6

水利處 94.3 84.7 89.8 23.4 16.8 71.8 70.9 67.9 18.0

公園處 16.3 12.4 76.1 10.6 7.2 67.9 5.7 5.2 8.2

衛工處 9.9 7.7 77.8 14.2 12.4 87.3 -4.3 -4.7 -9.5

大地處 6.2 4.1 66.1 7.8 4.5 57.7 -1.6 -0.4 8.4

項目別

105年 104年 105年與104年比較
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（二）以「公開招標」方式（占發包總件數 93.9％）為最多，變更設

計率3為 48.5％，較上年增加 2.3 個百分點。 

若就發包方式觀察，以「公開招標」方式辦理 397 件（占

93.9％）為最多，「限制性招標-議價」方式辦理計有 24 件，「限

制性招標-比價」方式辦理計 1 件，其他方式辦理 1 件。 

所有工程中曾辦理變更設計者 205 件，變更設計率為 48.5

％，較上年增加 2.3 個百分點，平均約每 2 件發包工程中，就

有 1 件變更設計，以公園處變更率 58.8％為最高。（詳表二、

表三） 

（三）開工率4為 94.8％，為近 5 年次高，較上年減少 2.3 個百分點，

以新工處開工率 89.7％較低，完工率5為 57.9％，為近 5 年新

高，較上年提升 1.5 個百分點。 

就開工情形觀察，截至 105 年 12 月 31 日止已決標工程中，

已開工施作工程有 401 件，開工率為 94.8％，為近 5 年次高，

較上年減少 2.3 個百分點，以新工處開工率 89.7％較低(惟已較

該處上年增加 4.7 個百分點)，另以大地處開工率達 100.0％為

最高；全年計有 22 件決標案件（占 5.2％）至 105 年底仍尚未

開工，分別為新工處 7 件，水利處 5 件、公園處 8 件(其中 7 件

為 105 年 12 月 30 日決標之 106 年預約工程)、衛工處 2 件。其

中 105 年 11 月以後決標案件計 13 件，因屬 106 年預約工程或

辦理施工準備前置作業致未及於年底前開工。 

就完工情形觀察，至年底已完工者 245 件，完工率為 57.9

％，為近 5 年新高，較上年增加 1.5 個百分點，以大地處完工

率達 85.3％最佳，公園處完工率亦達 73.9%，水利處完工率超

過 5 成，新工處完工率 25％，惟衛工處完工率僅有 6.7％；另

考量部分工程之預定完工期程可能超過一年，致無法於決標當

年度完工之案例，若改以 105 年已完工件數占 105 年預定完工

之開工件數比重觀察，以大地處6之完工績效 100.0％最佳，公

                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 
4 開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
5 完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
6 大地處 105 年預定完工開工件數 28 件，105 年底已完工 28 件。 
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園處791.8％次之，其他依序為水利處880.6％、新工處951.5％及

衛工處1033.3％。 

已開工未完工者 156 件，加計未開工的工程 22 件，共計

178 件工程未完工（占 42.1％）。（詳表二、表三、圖三、圖五） 
表二、近 5 年公共工程招標及執行概況 

執行情形別 

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年 105 與 104 年比較 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 
(百分點) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) 增減數 增減% 

總計  547  100.0  501  100.0  472  100.0  342  100.0  423  100.0 81  23.7 0.0 

招標方式 

公開招標  544  99.5  497  99.2  465  98.5  321  93.9  397  93.9 76 23.7 0.0 

限
制
性
招
標

議價  3  0.5  4  0.8  7  1.5  12  3.5  24  5.7 12 100.0 2.2 
比價  -  0.0  -  0.0  -  0.0  -  0.0  1  0.2 1 -- 0.2 
公開 

評選 
 -  0.0  -  0.0  -  0.0  9  2.6  -  0.0 -9 -100.0 -2.6 

其他  -  0.0  -  0.0  -  0.0  -  0.0  1  0.2 1 -- 0.2 

變更設計 
無  374  68.4  355  70.9  299  63.3  184  53.8  218  51.5 34 18.5 -2.3 
有  173  31.6  146  29.1  173  36.7  158  46.2  205  48.5 47 29.7 2.3 

開工情形 
已開工  476  87.0  443  88.4  375  79.4  332  97.1  401  94.8 69 20.8 -2.3 
未開工  71  13.0  58  11.6  97  20.6  10  2.9  22  5.2 12 120.0 2.3 

完工情形 
已完工  278  50.8  251  50.1  232  49.2  193  56.4  245  57.9 52 26.9 1.5 
未完工  269  49.2  250  49.9  240  50.8  149  43.6  178  42.1 29 19.5 -1.5 

驗收情形 
已驗收  218  39.9  193  38.5  170  36.0  151  44.2  191  45.2 40 26.5 1.0 
未驗收  329  60.1  308  61.5  302  64.0  191  55.8  232  54.8 41 21.5 -1.0 

決算情形 
已決算  196  35.8  158  31.5  125  26.5  95  27.8  135  31.9 40 42.1 4.1 
未決算  351  64.2  343  68.5  347  73.5  247  72.2  288  68.1 41 16.6 -4.1 

表三、105 年公共工程決標及執行概況－按各工程處分 

 

 

 

 

 

 
 
資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。  
附註：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100％。 
   ②開工率=已開工件數/發包總件數×100％。 
   ③完工率=已完工件數/發包總件數×100％。 
   ④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 

                                                 
7 公園處 105 年預定完工開工件數 146 件，105 年底已完工 137 件。 
8 水利處 105 年預定完工開工件數 62 件，105 年底已完工 50 件。 
9 新工處 105 年預定完工開工件數 33 件，105 年底已完工 17 件。 
10 衛工處 105 年預定完工開工件數 6 件，105 年底已完工 2 件。 

件數

(件)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)
金額

(億元)
結構比

(％)
總計 423 99.9 202.7 100.0 174.1 100.0 48.5 94.8 57.9 45.2

新工處 68.0 16.1 76.0 37.5 65.2 37.4 32.4 89.7 25.0 10.3
水利處 92.0 21.7 94.3 46.5 84.7 48.7 54.3 94.6 54.3 38.0
公園處 199.0 47.0 16.3 8.0 12.4 7.1 58.8 96.0 73.9 61.3
衛工處 30.0 7.1 9.9 4.9 7.7 4.4 30.0 93.3 6.7 3.3
大地處 34.0 8.0 6.2 3.1 4.1 2.4 20.6 100.0 85.3 76.5

完工率

③

(％)

驗收率

④

(％)

 工程處別

招標工程 預算 決標
變更

設計率

①

(％)

開工率

②

(％)
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（四）驗收率11為 45.2％，為近 5 年新高，較上年提升 1.0 個百分點，

已驗收並辦理工程決算比率31.9％，較上年增加4.1個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序的工程計 191件，

驗收率為 45.2％，為近 5 年新高，較上年增加 1.0 個百分點，

以大地處驗收率達 76.5％較佳，其次分別為公園處 61.3％、水

利處 38.0％，新工處 10.3％及衛工處 3.3％。若考量預定完工期

程可能超過一年之案例，改以 105 年已驗收件數占 105 年預定

完工之開工件數比重觀察，以大地處12比重達 89.3％最高，公園

處13 79.5％、水利處1456.5％次之，新工處1521.2％及衛工處1616.7

％較低。 

已完工未驗收者 54 件，加計未完工的工程，共計 232 件未

辦理驗收（占 54.8％）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算計 135 件（占 31.9

％），已驗收尚未辦理決算 56 件，加計未驗收的工程，共計 288

件未辦理工程決算（占 68.1％）。（詳表二、表三、圖四、圖五） 
 

  

                                                 
11 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100％。 
12 大地處 105 年預定完工開工件數 28 件，105 年底已驗收 25 件。 
13 公園處 105 年預定完工開工件數 146 件，105 年底已驗收 116 件。 
14 水利處 105 年預定完工開工件數 62 件，105 年底已驗收 35 件。 
15 新工處 105 年預定完工開工件數 33 件，105 年底已驗收 7 件。 
16 衛工處 105 年預定完工開工件數 6 件，105 年底已驗收 1 件。 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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 圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比重 

 
 

 
 

 

圖五、近 5 年公共工程執行概況變動分析 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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二、工程執行績效分析： 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗

收績效」等 3 部分： 

「開工績效」：以工程開工日與決標日之差額日數為待工日數

表示，平均每件工程待工日數愈少者表示績效

愈佳。 

「完工績效」：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日

數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績

效愈佳，數值為負數則為延期完工。 

「驗收績效」：以完工後至完成驗收程序所需時間表示，亦即

工程完工日期與驗收日期之差距日數，驗收日

數愈少表示驗收績效愈佳。 

（一）大地處開工率達 100.0％最高，衛工處以平均每件工程待工日

數 23.3 日最短，開工績效較佳。 

105 年工務局執行公共工程平均開工率為 94.8％，以大地

處 100.0％最高，其次公園處 96.0％、水利處 94.6％、衛工處

93.3％及新工處 89.7％。 

就開工績效方面分析，105 年已開工工程中，平均每件工程

待工日數為 44.0 日，以衛工處平均每件工程待工日數 23.3 日最

短，開工績效較佳，平均待工日數最長者為新工處 64.1 日，開

工績效相對較差。（詳圖六、圖七） 

（二）大地處完工率達 85.3％為最高，衛工處平均每件工程提早 31.5

日完工，完工績效相對較佳。 

105 年工務局執行公共工程平均完工率為 57.9％，其中大

地處 85.3％及公園處完工率 73.9％超過整體平均值外，水利處

完工率 54.3％、新工處完工率 25.0％，衛工處完工率 6.7％。 
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就完工績效方面分析，105 年已完工工程中，平均每件工程

提早完工日數為 19.0 日，以衛工處平均提早完工 31.5 日最多，

其次為公園處 26.3 日，大地處 12.1 日、新工處 9.8 日及水利處

4.2 日。（詳圖六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以水利處提早 17.4 日

完工績效最佳，新工處延後 14 日完工績效有待改善，在新建工

程中，則以衛工處提早 61 日及新工處提早 23.7 日完工績效較

佳。（詳表四） 

（三）大地處驗收率達 76.5％最高，公園處平均每件工程驗收日數

27.6 日，驗收績效相對較佳。 

105 年已完工工程平均驗收率為 45.2％，以大地處驗收率

76.5％為最高，依序為公園處 61.3％、水利處 38.0％及新工處

10.3％，衛工處 3.3％居末。 

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為 31.4 日，以

公園處平均每件工程驗收日數 27.6 日最短，而新工處平均每件

工程完工後需 102 日方能完成驗收程序，完成驗收程序最為耗

時，其次依序為衛工處 85 日、大地處 30.6 日及水利處 29.3 日。

（詳圖六、圖七、圖八） 

 

圖六、105 年公共工程執行概況 
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資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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圖七、105 年公共工程執行情形 
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說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

圖八、近 5 年公共工程執行情形 

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 
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表四、105 年公共工程完工績效－按工程性質分 

工程性質別 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

已完工件數(件)  245  17  50  147  2  29 

預約維護工程  132  9  37  71  -  15 

整建工程  104  5  12  74  1  12 

新建工程  9  3  1  2  1  2 

完工率(％) 57.9 25.0 54.3 73.9 6.7 85.3

預約維護工程 66.0 37.5 72.5 81.6 0.0 88.2

整建工程 58.8 20.8 35.3 73.3 33.3 80.0

新建工程 23.1 15.0 14.3 50.0 16.7 100.0

平均提早完工日數(日) 19.0 9.8 4.2 26.3 31.5 12.1

預約維護工程 26.3 18.3 0.0 42.1 -- 20.9

整建工程 10.1 -14.0 17.4 11.7 2.0 3.3

新建工程 14.3 23.7 0.0 0.5 61.0 -2.0

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 

 

三、按決標月份分析： 

全年 423 件公共工程中，以 1 月份決標 88 件（占發包總件數 20.8

％）最多，11 月份決標 9 件（占 2.1％）最少。 

民國 105 年執行公共工程決標共 423 件，其中上半年決標 332

件（占 78.4％）；若按決標月份分析，以 1 月份決標 88 件（占 20.8

％）最多，2 月份決標 74 件（占 17.5％）次之，11 月份決標 9 件

（占 2.1％）最少（詳統計表-表 2）。 



臺北市政府工務局暨所屬工程處

各項公共工程發包及執行概況

民國105年

統計表



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

423  100.0   68     100.0   92     100.0   199  100.0   30    100.0   34    100.0   

397  93.9     61     89.7     89     96.7     184  92.5     30    100.0   33    97.1     

議 價 24    5.7       7       10.3     2       2.2       15    7.5       - 0.0 - 0.0

比 價 1      0.2       - 0.0 1       1          - 0.0 - 0.0 - 0.0

公 開

評 選
- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

1      0.2       - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 1      3          

218  51.5     46     67.6     42     45.7     82    41.2     21    70.0     27    79.4     

205  48.5     22     32.4     50     54.3     117  58.8     9      30.0     7      20.6     

401  94.8     61     89.7     87     94.6     191  96.0     28    93.3     34    100.0   

22    5.2       7       10.3     5       5.4       8      4.0       2      6.7       -       0.0

245  57.9     17     25.0     50     54.3     147  73.9     2      6.7       29    85.3     

178  42.1     51     75.0     42     45.7     52    26.1     28    93.3     5      14.7     

191  45.2     7       10.3     35     38.0     122  61.3     1      3.3       26    76.5     

232  54.8     61     89.7     57     62.0     77    38.7     29    96.7     8      23.5     

135  31.9     4       5.9       6       6.5       104  52.3     1      3.3       20    58.8     

288  68.1     64     94.1     86     93.5     95    47.7     29    96.7     14    41.2     

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工包含已開工未完工的公共工程計 156件。

      ②未驗收包含已完工未驗收的公共工程計 54 件。

      ③未決算包含已驗收未決算的公共工程計 56 件。

決算

情形
未決算③

已決算

開工

情形

已開工

未開工

驗收

情形

完工

情形
未完工①

已驗收

未驗收②

表1、公共工程發包及執行概況－按各工程處分

公園路燈

工程管理處

總 計

其 他

公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形別

發包

方式

民國105年

水利

工程處

有

已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

無
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單位：件

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

數量 423       332       88         74         70         27         42         31         

％ 99.0      78.4      20.8      17.5      16.5      6.4        9.9        7.3        

數量 397       314       80         68         69         26         42         29         

％ 100.0    79.1      20.2      17.1      17.4      6.5        10.6      7.3        

數量 24         17         8           5           1           1           -            2           

％ 99.5      70.3      33.3      21.0      4.0        4.0        -            8.0        

數量 1           1           -            1           -            -            -            -            

％ 100.0    100.0    -            100.0    -            -            -            -            

數量 - -            -            -            -            -            -            -            

％ -            -            -            -            -            -            -            -            

數量 1           -            -            -            -            -            -            -            

％ 100.0    -            -            -            -            -            -            -            

數量 401       326       88         74         70         26         42         26         

％ 100.0    81.4      21.9      18.5      17.5      6.5        10.5      6.5        

數量 22         6           -            -            -            1           -            5           

％ 100.4    27.7      -            -            -            5.0        -            22.7      

數量 245       222       70         50         40         18         31         13         

％ 99.9      90.6      28.6      20.4      16.3      7.3        12.7      5.3        

數量 178       110       18         24         30         9           11         18         

％ 100.1    61.9      10.1      13.5      16.9      5.1        6.2        10.1      

數量 191       179       57         45         32         13         24         8           

％ 100.0    93.8      29.8      23.6      16.8      6.8        12.6      4.2        

數量 232 153 31 29 38 14 18 23

％ 100.0    66.0      13.4      12.5      16.4      6.0        7.8        9.9        

數量 135       125       45         27         25         11         11         6           

％ 99.9      92.4      33.3      20.0      18.5      8.1        8.1        4.4        

數量 288       207       43         47         45         16         31         25         

％ 100.0    71.9      14.9      16.3      15.6      5.6        10.8      8.7        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分

民國105年

執行情形別

比價

總 計

公開招標

限

制

性

招

標

完

工

情

形

驗

收

情

形

決

算

情

形

公開

評選

未決算

已驗收

未驗收

未開工

已完工

開

工

情

形

未完工

發

包

方

式

議價

其 他

已開工

已決算
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單位：件 單位：件

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

數量 91           27           11           23           10           9             11           

％ 20.6        6.4          2.6          5.4          2.4          2.1          2.6          

數量 83           25           10           21           8             9             10           

％ 20.9        6.3          2.5          5.3          2.0          2.3          2.5          

數量 7             1             1             2             2             -              1             

％ 29.2        4.2          4.2          8.3          8.3          -              4.2          

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 -              -              -              -              -              -              -              

％ -              -              -              -              -              -              -              

數量 1             1             -              -              -              -              -              

％ 100.0      100.0      -              -              -              -              -              

數量 75           25           11           22           10           6             1             

％ 18.6        6.2          2.7          5.5          2.5          1.5          0.2          

數量 16           2             -              1             -              3             10           

％ 72.7        9.1          -              4.5          -              13.6        45.5        

數量 23           7             6             5             4             1             -              

％ 9.3          2.9          2.4          2.0          1.6          0.4          -              

數量 68           20           5             18           6             8             11           

％ 38.2        11.2        2.8          10.1        3.4          4.5          6.2          

數量 12           3             5             2             2             -              -              

％ 6.2          1.6          2.6          1.0          1.0          -              -              

數量 79           24           6             21           8             9             11           

％ 34.0        10.3        2.6          9.1          3.4          3.9          4.7          

數量 10           2             4             2             2             -              -              

％ 7.5          1.5          3.0          1.5          1.5          -              -              

數量 81           25           7             21           8             9             11           

％ 28.1        8.7          2.4          7.3          2.8          3.1          3.8          

表2、公共工程發包及執行概況－按決標月分（續）

完

工

情

形

已完工

未完工

開

工

情

形

已開工

未開工

議價

未驗收

其他

決

算

情

形

已決算

未決算

驗

收

情

形

已驗收

民國105年

執行情形別

發

包

方

式

總計

公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 22     99.9    7       100.1  5       100.0  8       100.0  2       100.0 -        -          

1月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

4月 1       4.5 1       14.3 -        -          -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

6月 5       22.7 2       28.6 2       40.0 1       12.5 -        -          -        -          

7月 2       9.1 2       28.6 -        -          -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

9月 1       4.5 -        -          1       20.0 -        -          -        -          -        -          

10月 -        0.0      -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

11月 3       13.6    1       14.3 2       40.0 -        -          -        -          -        -          

12月 10     45.5    1       14.3 -        -          7       87.5 2       100.0 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 156   100.0 44     99.8 37     99.9 44     100.0 26     99.9 5       100.0

1月 7       4.5 -        -          -        -          7       15.9 -        -          -        -          

2月 5       3.2 -        -          1       2.7 3       6.8 1       3.8 -        -          

3月 21     13.5 10     22.7 2       5.4 3       6.8 6       23.1 -        -          

4月 31     19.9 7       15.9 3       8.1 5       11.4 14     53.8 2       40.0

5月 6       3.8 2       4.5 4       10.8 -        -          -        -          -        -          

6月 11     7.1 2       4.5 5       13.5 1       2.3 2       7.7 1       20.0

7月 9       5.8 4       9.1 -        -          1       2.3 2       7.7 2       40.0

8月 8       5.1 2       4.5 2       5.4 4       9.1 -        -          -        -          

9月 13     8.3 4       9.1 7       18.9 2       4.5 -        -          -        -          

10月 13     8.3 4       9.1 2       5.4 6       13.6 1       3.8 -        -          

11月 19     12.2 6       13.6 5       13.5 8       18.2 -        -          -        -          

12月 13     8.3 3       6.8 6       16.2 4       9.1 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

衛生下水道

工程處
大地工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處

公園路燈

工程管理處

表3、公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

民國105年

總  計 新建工程處

表4、公共工程已開工未完工件數－按開工月分

民國105年

水利工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
大地工程處
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單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 54     100.0 10     100.0 15       100.0 25     100.0 1       100.0 3       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

9月 2       3.7 1       10.0 -          -           1       4.0 -        -          -        -          

10月 4       7.4 2       20.0 -          -           1       4.0 1       100.0 -        -          

11月 8       14.8 1       10.0 4         26.7 3       12.0 -        -          -        -          

12月 40     74.1 6       60.0 11       73.3 20     80.0 -        -          3       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 56     100.0 3       100.0 29       100.0 18     100.0 -        -          6       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -          

9月 1       1.8 -        -          -          -           1       5.6 -        -          -        -          

10月 4       7.1 1       33.3 3         10.3 -        -          -        -          -        -          

11月 6       10.7 2       66.7 4         13.8 -        -          -        -          -        -          

12月 45     80.4 -        -          22       75.9 17     94.4 -        -          6       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

公園路燈

工程管理處

表6、公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地工程處

月別

表5、公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地工程處

民國105年

民國105年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計 新建工程處 水利工程處

月別
總  計 新建工程處 水利工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 423  99.9     68   100.1   92   99.9     199  100.0   30   99.9     34   101.0    

100萬元以下 19    4.5       4     5.9       6     6.5       8      4.0       -      - 1     3.0        

100-500萬元 157  37.1     5     7.4       38   41.3     108  54.3     1     3.3       5     15.0      

500-1,000萬元 92    21.7     4     5.9       15   16.3     63    31.7     2     6.7       8     24.0      

1,000-5,000萬元 119  28.1     35   51.5     21   22.8     18    9.0       25   83.3     20   59.0      

5,000萬-1億元 14    3.3       7     10.3     5     5.4       1      0.5       1     3.3       -      0.0

1億元以上 22    5.2       13   19.1     7     7.6       1      0.5       1     3.3       -      0.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總計 423  99.9     68   100.0   92   99.9     199  100.1   30   100.0   34   99.9      

超底價決標 4      0.9       1     1.5       1     1.1       -       -           -      -           2     5.9        

0 元 64    15.1     10   14.7     13   14.1     38    19.1     2     6.7       1     2.9        

10萬元以下 46    10.9     6     8.8       13   14.1     23    11.6     1     3.3       3     8.8        

10-50萬元 91    21.5     -      -           24   26.1     60    30.2     2     6.7       5     14.7      

50-100萬元 69    16.3     5     7.4       12   13.0     48    24.1     1     3.3       3     8.8        

100-500萬元 94    22.2     20   29.4     21   22.8     26    13.1     14   46.7     13   38.2      

500-1,000萬元 37    8.7       13   19.1     4     4.3       3      1.5       10   33.3     7     20.6      

1,000-5,000萬元 16    3.8       13   19.1     2     2.2       1      0.5       -      -           -      -            

5,000萬元以上 2      0.5       -      -           2     2.2       -       -           -      -           -      -            

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
大地工程處

表7、公共工程決標件數－按決標金額分
民國105年

民國105年

新建工程處 水利工程處

大地工程處新建工程處 水利工程處

表8、公共工程決標與底價差額件數

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處區 分
總  計

16



單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

423   100.0 68     100.0 92     100.0 199   100.0 30     100.0 34     100.0

小計 4       0.9 1       1.5 1       1.1 -        -          -        -          2       5.9

超過底價20％以上 2       0.5 -        -          -        -          -        -          -        -          2       5.9

超過底價10％-20％ -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

超過底價小於10％ 2       0.5 1       1.5 1       1.1 -        -          -        -          -        -          

64     15.1 10     14.7 13     14.1 38     19.1 2       6.7 1       2.9

小計 355   83.9 57     83.8 78     84.8 161   80.9 28     93.3 31     91.2

低於底價10％ 139   32.9 19     27.9 32     34.8 72     36.2 6       20.0 10     29.4

低於底價10％-20％ 125   29.6 24     35.3 29     31.5 57     28.6 8       26.7 7       20.6

低於底價20％-30％ 77     18.2 9       13.2 15     16.3 27     13.6 12     40.0 14     41.2

低於底價30％-40％ 10     2.4 4       5.9 -        -          4       2.0 2       6.7 -        -          

低於底價40％-50％ 4       0.9 1       1.5 2       2.2 1       0.5 -        -          -        -          

低於底價50％以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

205   99.9 22     100.1 50     100.0 117   100.1 9       100.0 7       100.0

0元 24     11.7 8       36.4 13     26.0 1       0.9 2       22.2 -        -          

小計 144   70.2 10     45.5 35     70.0 87     74.4 7       77.8 5       71.4

10萬元以下 18     8.8 -        -          -        -          18     15.4 -        -          -        -          

10-50萬元 29     14.1 -        -          3       6.0 25     21.4 -        -          1       14.3

50-100萬元 31     15.1 -        -          9       18.0 19     16.2 2       22.2 1       14.3

100-500萬元 52     25.4 5       22.7 17     34.0 22     18.8 5       55.6 3       42.9

500-1,000萬元 11     5.4 4       18.2 6       12.0 1       0.9 -        -          -        -          

1,000-5,000萬元 3       1.5 1       4.5 -        -          2       1.7 -        -          -        -          

5,000萬元以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

37     18.0 4       18.2 2       4.0 29     24.8 -        -          2       28.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

低

於

底

價

決

標

56.2% 55.5%

追減工程經費

總  計 新建工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利工程處
區    分

大地工程處
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

61.7%

衛生下水道

工程處

公園路燈

工程管理處

表9、公共工程決標與底價差距

民國105年

民國105年

表10、公共工程變更設計件數

最低決標與底價比率

總  計 大地工程處

區    分

52.0% 52.0% 70.2%

新建工程處 水利工程處

超

底

價

決

標

總      計

與 底 價 相 同 決 標
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    205  100.0       22  99.8       50  100.0     117  100.0         9  99.9         7  100.1

合    計 144   70.2 10     45.4 35     70.0 87     74.3 7       77.7 5       71.5

增加50％以上 23     11.2 1       4.5 11     22.0 10     8.5 1       11.1 -        -          

增加40％~50％ 8       3.9 -        -          5       10.0 3       2.6 -        -          -        -          

增加30％~40％ 15     7.3 2       9.1 4       8.0 9       7.7 -        -          -        -          

增加20％~30％ 23     11.2 2       9.1 7       14.0 11     9.4 1       11.1 2       28.6

增加10％~20％ 24     11.7 1       4.5 4       8.0 15     12.8 3       33.3 1       14.3

增加10％以內 51     24.9 4       18.2 4       8.0 39     33.3 2       22.2 2       28.6

無追加減經費 24     11.7 8       36.4 13     26.0 1       0.9 2       22.2 -        -          

合    計 37     18.1 4       18.0 2       4.0 29     24.8 -       -         2       28.6

追減10％以內 26     12.7 1       4.5 2       4.0 21     17.9 -       -         2       28.6

追減10％~20％ 5       2.4 -        -          -        -          5       4.3 -       -         -        -          

追減20％~30％ 2       1.0 1       4.5 -        -          1       0.9 -       -         -        -          

追減30％~40％ 2       1.0 -        -          -        -          2       1.7 -       -         -        -          

追減40％~50％ 1       0.5 1       4.5 -        -          -        -          -       -         -        -          

追減50％以上 1       0.5 1       4.5 -        -          -        -          -       -         -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表11、公共工程變更設計增減金額與決標金額

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地工程處

區    分

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

民國105年

總  計 新建工程處 水利工程處

0.0%-33.3%

60.2% 27.1%

-0.3%

76.9%

追減經費占決標金額

比率最大者

504.9%

-3.7%

557.7%557.7%

-81.6%

增加經費占決標金額

比率最大者

-81.6%
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

401 100.0 61 99.9 87 99.8 191 99.8 28 100.0 34 100.0

0日 4        1.0 3        4.9 -         -          -        -          -         -          1        2.9

1-14日 50      12.5 1        1.6 6        6.9 27      14.1 7        25.0 9        26.5

15-29日 108    26.9 6        9.8 13      14.9 56      29.3 17      60.7 16      47.1

30-44日 95      23.7 19      31.1 7        8.0 61      31.9 3        10.7 5        14.7

45-59日 52      13.0 5        8.2 21      24.1 22      11.5 1        3.6 3        8.8

60-74日 30      7.5 7        11.5 14      16.1 9        4.7 -         -          -         -          

75-89日 25      6.2 8        13.1 11      12.6 6        3.1 -         -          -         -          

90日以上 37      9.2 12      19.7 15      17.2 10      5.2 -         -          -         -          

其他 -         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：

      1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

      2.「0日」為決標當日即開工的工程。

      3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

      4.最大差距日數為246日，待工日數超過100日以上者有30件。

      5.已決標未開工公共工程計 22 件。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

401    100.0 61      100.0 87 100.0 191 100.0 28 100.0 34 100.0

275    68.6 33      54.1 62      71.3 146    76.4 6        21.4 28      82.4

111    27.7 19      31.1 20      23.0 45      23.6 21      75.0 6        17.6

9        2.2 8        13.1 1        1.1 -        -          -         -          -         -          

4        1.0 -         -          3        3.4 -        -          1        3.6 -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：其他年完工計109年完工新工處1件，111年水利處1件。

大地工程處

民國105年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12、公共工程待工日數件數

水利工程處

表13、公共工程已開工件數－按預定完工年份分

區    分

總      計

總  計 新建工程處

民國105年

衛生下水道

工程處
大地工程處

105年完工

106年完工

108年完工

公園路燈

工程管理處

新建工程處 水利工程處

總      計

區    分
總  計

107年完工
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單位：件；％；日

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

245 100.0 17 100.0 50 100.0 147 100.0 2 100.0 29 100.0

合    計 131   53.5 8       47.1 1       2.0 106    72.2 2        100.0 14     48.1

 提早180日以上 2       0.8 -       -         1       2.0 1        0.7 -         -         -       -         

105-179日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.7 -         -         -       -         

120-149日 4       1.6 -       -         -       -         3        2.0 -         -         1       3.4

90-119日 8       3.3 -       -         -       -         7        4.8 -         -         1       3.4

60-89日 12     4.9 1       5.9 -       -         10      6.8 1        50.0 -       -         

30-59日 34     13.9 1       5.9 -       -         32      21.8 -         -         1       3.4

1-29日 70     28.6 6       35.3 -       -         52      35.4 1        50.0 11     37.9

0日 87     35.5 6       35.3 44     88.0 27      18.4 -         -         10     34.5

合    計 27     11.1 3       17.7 5       10.0 14      9.6 -         -         5       17.2

延遲 1-29日 19     7.8 2       11.8 5       10.0 7        4.8 -         -         5       17.2

30-59日 7       2.9 1       5.9 -       -         6        4.1 -         -         -       -         

60-89日 1       0.4 -       -         -       -         1        0.7 -         -         -       -         

90-119日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

120-149日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

105-179日 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

180日以上 -       -         -       -         -       -         -        -         -         -         -       -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

27

275

70

89

50

大地

工程處

延

遲

完

工

381 138381

22

表14、公共工程預定完工與實際完工差額日數

民國105年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
區    分

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

70

61

0

提早完工最多日數

延遲完工最多日數

總      計

水利

工程處
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單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

245   100.0 17    100.0 50     100.0 147   100.0 2      100.0 29    100.0

0-59日 22     9.0 5      29.4 6       12.0 9       6.1 -       -         2      6.9

60-119日 38     15.5 4      23.5 11     22.0 19     12.9 -       -         4      13.8

120-179日 59     24.1 4      23.5 13     26.0 31     21.1 1      50.0 10    34.5

180-239日 46     18.8 3      17.6 5       10.0 26     17.7 1      50.0 11    37.9

240-299日 64     26.1 1      5.9 13     26.0 48     32.7 -       -         2      6.9

300-359日 16     6.5 -       -         2       4.0 14     9.5 -       -         -       -         

360日以上 -        -         -       -         -        -         -        -         -       -         -       -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數
百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比
件數

百分

比

191   99.9 7      100.0 35     100.0 122   100.0 1      100.0 26    99.9

0日 2       1.0 -       -         -        -         2       1.6 -       -         -       -         

1-14日 46     24.1 -       -         2       5.7 39     32.0 -       -         5      19.2

15-29日 69     36.1 1      14.3 20     57.1 40     32.8 -       -         8      30.8

30-44日 31     16.2 -       -         7       20.0 15     12.3 -       -         9      34.6

45-59日 20     10.5 -       -         5       14.3 12     9.8 -       -         3      11.5

60-74日 9       4.7 -       -         -        -         9       7.4 -       -         -       -         

75-89日 8       4.2 2      28.6 1       2.9 4       3.3 1      100.0 -       -         

90日以上 6       3.1 4      57.1 -        -         1       0.8 -       -         1      3.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

  2.最大差距日數為165日，差距日數超過100日以上者計有3件。

  3.已完工未驗收公共工程計 54 件。

民國105年

大地工程處

總    計

水利工程處
公園路燈

工程管理處

區    分

總   計 新建工程處
衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計

97

表15、公共工程完工日數件數

表16、公共工程驗收日與完工日數差距

96 85
完成驗收需要

最多日數(日)

水利工程處

民國105年

總    計

區    分

165

公園路燈

工程管理處

165 82

新建工程處 大地工程處
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單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

135  100.0 4     100.0 6      100.0 104  100.0 1     100.0 20   100.0

無經費結餘 9      6.7 -      -         2      33.3 7      6.7 -      -         -      -         

10萬元以下 23    17.0 1     25.0 1      16.7 20    19.2 -      -         1     5.0

10-50萬元 27    20.0 3     75.0 1      16.7 16    15.4 -      -         7     35.0

50-100萬元 15    11.1 -      -         -       -         14    13.5 -      -         1     5.0

100-500萬元 59    43.7 -      -         2      33.3 46    44.2 1     100.0 10   50.0

500-1,000萬元 2      1.5 -      -         -       -         1      1.0 -      -         1     5.0

1,000-5,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

5,000萬元以上 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；％

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

135  100.1 4     100.0 6      100.0 104  99.8 1     100.0 20   100.0

無預算結餘 9      6.7 -      -         2      33.3 7      6.7 -      -         -      -         

結餘10％以下 56    41.5 4     100.0 2      33.3 38    36.5 -      -         12   60.0

結餘10％~20％ 22    16.3 -      -         1      16.7 17    16.3 1     100.0 3     15.0

結餘20％~30％ 21    15.6 -      -         1      16.7 17    16.3 -      -         3     15.0

結餘30％~40％ 20    14.8 -      -         -       -         18    17.3 -      -         2     10.0

結餘40％~50％ 2      1.5 -      -         -       -         2      1.9 -      -         -      -         

結餘50％~60％ 2      1.5 -      -         -       -         2      1.9 -      -         -      -         

結餘60％以上 3      2.2 -      -         -       -         3      2.9 -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表17、公共工程預算結餘金額

民國105年

總    計

區    分

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

35.0%

表18、公共工程預算結餘與施工預算

民國105年

總    計

63.6% 20.0%
預算結餘最多之

比率(％)
63.6% 8.0% 25.1%

公園路燈

工程管理處

617

區    分
總   計

新建

工程處

水利

工程處

617 38 112 596
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

衛生下水道

工程處

大地

工程處

322
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 135         4                6                104              1                 20              

變更設計工程件數(件) 81           -                4                73                1                 3                

變更設計件數占已決算件 60.0 -                66.7 70.2 100.0 15.0

施工預算數(新台幣萬元) 98,886             1,293          4,112          59,608 1,612                 32,261

決標金額(新台幣萬元) 68,828             1,088          2,806          42,710 1,270                 20,954

決標金額占預算百分比 69.6 84.1 68.2 71.7 78.8 65.0

工程決算金額

(新台幣萬元)
86,252             1,218          3,851          50,194 1,380                 29,609

工程決算金額占預算百分

比(％)
87.2 94.2 93.7 84.2 85.6 91.8

預算結餘金額

(新台幣萬元)
12,716    75              261            9,406           322             2,652         

預算結餘占預算金額百分

比(％)
12.9 5.8 6.3 15.8 20.0 8.2

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算公共工程計 56 件。

單位：件

區    分 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總    計 56           3                29              18                -                  6                

0-14日 28           -                12              12                -                  4                

15-29日 15           -                8                5                  -                  2                

30-44日 7             1                6                -                  -                  -                

45-59日 1             1                -                -                  -                  -                

60-74日 -              -                -                -                  -                  -                

75-89日 4             1                3                -                  -                  -                

90-104日 1             -                -                1                  -                  -                

105-119日 -              -                -                -                  -                  -                

120日以上 -              -                -                -                  -                  -                

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19、公共工程已決算工程分析概況

民國105年

表20、公共工程已驗收未決算工程件數

民國105年
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423         68           92           199             30               34            

200         24           51           87               21               17            

7             -              -              7                 -                  -              

177         24           34           101             3                 15            

39           20           7             4                 6                 2              

401         61           87           191             28               34            

預約維護(105年開工) 200         24           51           87               21               17            

預約維護(106年開工) -              -              -              -                  -                  -              

整建工程 169         20           31           100             3                 15            

新建工程 32           17           5             4                 4                 2              

94.8 89.7 94.6 96.0 93.3 100.0

預約維護 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

整建工程 95.5 83.3 91.2 99.0 100.0 100.0

新建工程 82.1 85.0 71.4 100.0 66.7 100.0

44.0 64.1 61.0 36.6 23.3 23.5

預約維護 44.2 64.0 62.4 36.1 22.7 29.6

整建工程 40.2 49.7 57.4 36.6 33.3 17.4

新建工程 63.1 81.1 69.0 46.3 19.0 17.5

245         17           50           147             2                 29            

預約維護 132         9             37           71               -                  15            

整建工程 104         5             12           74               1                 12            

新建工程 9             3             1             2                 1                 2              

57.9 25.0 54.3 73.9 6.7 85.3

預約維護 66.0 37.5 72.5 81.6 -                  88.2

整建工程 58.8 20.8 35.3 73.3 33.3 80.0

新建工程 23.1 15.0 14.3 50.0 16.7 100.0

19.0 9.8 4.2 26.3 31.5 12.1

預約維護 26.3 18.3 -              42.1 -- 20.9

整建工程 10.1 -14.0 17.4 11.7 2.0 3.3

新建工程 14.3 23.7 -              0.5 61.0 -2.0

191         7             35           122             1.0 26            

預約維護 106         4             27           61               -                  14            

整建工程 82           2             7             61               1.0 11            

新建工程 3             1             1             -                  -                  1              

45.2 10.3 38.0 61.3 3.3              76.5

預約維護 53.0 16.7 52.9 70.1 -                  82.4

整建工程 46.3 8.3 20.6 60.4 33.3 73.3

新建工程 7.7 5.0 14.3 -                  0.0              50.0

31.4 102.0 29.3 27.6 85.0            30.6

預約維護 25.7 86.0 25.2 20.6 -- 31.6

整建工程 37.8 138.5 42.6 34.7 85.0 29.3

新建工程 56.3 93.0 46.0 -- -- 30.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(％)　⑤=④/①

預約維護(105年開工)

整建工程

開工率(％)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

新建工程

預約維護(106年開工)

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(％)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

大地

工程處

表21、公共工程執行績效概況
民國105年

水利

工程處

衛生下水

道工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理
單位 總  計
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民國 105 年

序號
發包

單位
合約編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發包工程名稱

總計 -- 160,255 142,637 105,078 -- --

1 新工處 105132 4,741 4,194 2,180 105.12.07 大直橋及彩虹橋鋼構油漆防蝕塗裝

改善工程

2 新工處 105083 4,105 3,936 3,458 105.06.30 臺北市建安國民小學藝術教學綜合

大樓新建工程空調工程

3 新工處 105088 14 12 11 105.07.06 大安和平東路3段(原臥龍街)路型改

善調整工程地上物拆除案

4 新工處 105113 61 56 49 105.11.15 士林21號公園附建地下停車場保固

缺失修繕工程

5 新工處 105065 3,310 2,990 2,647 105.04.29 臺北市立中正高級中學室內溫水游

泳池新建工程水電工程

6 新工處 105069 2,523 2,350 2,200 105.06.08 臺北市立中正高級中學室內溫水游

泳池新建工程空調工程

7 新工處 105087 2,118 1,800 1,700 105.07.06 大安和平東路3段(原臥龍街)路型改

善調整工程

8 水利處 105150 87,100 76,373 54,049 105.06.29 北投士林科技園區區段徵收公共工

程－填土整地工程（第2期－T16、

T17、T18以外工區）

9 水利處 105151 37,348 33,827 23,940 105.06.29 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤

防新建工程

10 水利處 105186 1,500 1,375 1,330 105.09.30 西園路2段140巷周邊排水改善工程

11 水利處 105195 695 570 496 105.11.08 全市堤防美化工程(第3期)(第二標)

12 水利處 105196 444 360 323 105.11.09 全市堤防美化工程(第3期)(第一標)

13 公園處 G-105-09-

105212

1,102 951 760 105.06.21 105年度北投公園1號公廁改善工程

14 公園處 G-106-08-

106006

630 573 530 105.12.30 106年度北區分隊路燈修復Ａ標預約

工程

15 公園處 G-106-08-

10607

630 572 550 105.12.30 106年度北區分隊路燈修復B標預約

工程

16 公園處 G-106-08-

106003

990 900 824 105.12.30 106年度西區分隊路燈修復預約工程

17 公園處 G-106-08-

106001

750 680 653 105.12.30 106年度東區分隊路燈修復Ａ標預約

工程

18 公園處 G-106-08-

106002

750 679 582 105.12.30 106年度東區分隊路燈修復B標預約

工程

19 公園處 G-106-08-

106004

720 640 558 105.12.30 106年度南區分隊路燈修復Ａ標預約

工程

20 公園處 G-106-08-

106005

720 639 558 105.12.30 106年度南區分隊路燈修復B標預約

工程

21 衛工處 S10524105

051

2,208 2,160 1,480 105.12.30 迪化抽水站、北市截流站及淡水河

系污水下水道設施改善工程(第一

標)22 衛工處 S10524105

040

7,796 7,000 6,200 105.12.20 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處

理工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：105年已發包未開工工程計有22件，其中新工處7件，水利處5件，公園處8件，衛工處2件。

表22、公共工程未開工明細表
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