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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程發

包作業、執行績效概況。 

二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「107年

各項工程發包及執行情形」年報表，以「工程採購」

為統計標的，不含「勞務採購」。 

三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高

單位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有

未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。 

四、統計表中符號代表意義如下： 

「-」：經統計，但無數值。 

「0」：有數值，但數值不及半單位。 

「--」：無意義數值。 

「…」：數值不明或尚未產生資料。 
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壹、提要分析 

一、概述 

（一）107 年工務局執行公共工程發包作業共計 345 件，預算規模 99.3

億元，決標金額 85.7 億元，分別較 106 年減少 71 件（-17.1%）、

28 億元（-22%）及 23.3 億元（-21.4%）。 

107 年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包

作業1共計 345 件，較 106 年減少 71 件（-17.1%），其中以公園

路燈工程管理處 134 件（占 38.8%）為最多，其餘依序為水利

工程處 102 件（占 29.6%）、新建工程處 50 件（占 14.5%）、衛

生下水道工程處 30 件（占 8.7%）及大地工程處 29 件（占 8.4%）。 

107 年工程預算規模 99.3 億元為近五年次低，較 106 年減

少 28 億元（-22%）。各工程處預算規模以新工處 55.7 億元（占

56.1%）最大，其餘依序為公園處預算 12.9 億元（占 13%）、水

利處 12.8 億元（占 12.9%）、衛工處 9.7 億元（占 9.8%）及大地

處 8.1 億元（占 8.2%）。 

107 年工程決標金額 85.7 億元，較 106 年減少 23.3 億元（-

21.4%），決標占預算之標比2為 86.3%，較 106 年上升 0.7 個百

分點，其中以新工處標比 91%最高，其餘依序為衛工處 87.6%、

公園處 80.9%、水利處 78.3%及大地處 73.3%。（詳圖一、圖二、

表一） 

 

 

 

                                                 
1 發包工程總件數不含已決標但未開工即解約者，且以「工程採購」為統計標的，不含「勞務採

購」。 
2 標比=（決標金額 / 預算金額）×100%，其數值可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行

為下之對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
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表一、公共工程預算、決標金額與標比 

工程處 

107 年 106 年 107 年與 106 年比較 

預算規模 

(億) 
決標金額 

(億) 
標比 

(%) 
預算規模 

(億) 

決標金額 

(億) 

標比 

(%) 

預算規模 

(億) 

決標金額 

(億) 

標比 

(百分點) 

總 計 99.3 85.7 86.3 127.3 109.0 85.6 -28.0 -23.3 0.7 

新工處 55.7 50.7 91.0 78.8 72.7 92.2 -23.1 -22.0 -1.2 

水利處 12.8 10.0 78.3 12.7 9.2 72.2 0.1 0.8 6.1 

公園處 12.9 10.5 80.9 13.0 9.1 70.2 -0.1 1.4 10.7 

衛工處 9.7 8.5 87.6 17.1 14.6 85.1 -7.4 -6.1 2.5 

大地處 8.1 5.9 73.3 5.7 3.5 61.6 2.4 2.4 11.7 

 

 

圖一、公共工程發包件數 

圖二、公共工程預算規模 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
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（二） 發包工程中有 98%以公開招標方式辦理，變更設計率3為 51.9%，

較 106 年上升 0.2 個百分點。 

若就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者 338 件（占 98%）

為最多，限制性招標議價方式辦理計有 5 件，限制性招標公開

評選方式辦理 2 件。 

所有工程中曾辦理變更設計者計 179 件，變更設計率為

51.9%，較 106 年上升 0.2 個百分點，平均約每 2 件發包工程有

1 件變更設計，以大地處變更設計率 65.5%為最高。（詳表二、

表三） 

（三）開工率492.5%，較 106 年下降 2.2 個百分點，以大地處 96.6%

為最高。完工率555.7%，較 106 年上升 1.1 個百分點，以公園

處 73.9%最高。 

就開工情形觀察，截至 107 年 12 月 31 日止已決標工程

中，已開工施作者計 319 件，開工率 92.5%為近五年次低，較

106 年下降 2.2 個百分點，其中以大地處開工率達 96.6%為最

高。未開工者計 26 件（占 7.5%），分別為新工處 8 件、水利

處 5 件、公園處 8 件、衛工處 4 件、大地處 1 件，其中 107 年

11 月以後決標者計 17 件，因屬 108 年預約工程或辦理施工準

備前置作業致未於年底前開工。 

就完工情形觀察，至 107 年底已完工者計 192 件，完工率

55.7%為近五年第 3 高，較 106 年上升 1.1 個百分點，以公園

處完工率73.9%最高，其餘依序為大地處62.1%、水利處57.8%、

衛工處 30%及新工處 14%；若考量部分工程預定完工期程超

過 1 年，致無法於決標當年完工，改以 107 年已完工件數占

107年預定完工之開工件數比重觀察，則衛工處及大地處 100%

完工績效皆為最高，公園處 95.1%次之，其餘依序為水利處

68.6%及新工處 36.8%6。 

                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%。 
4 開工率=已開工件數/發包總件數×100%。 
5 完工率=已完工件數/發包總件數×100%。 
6. 新工處 107 年預定完工開工件數 19 件，至 107 年底已完工 7 件(占 36.8%)。 

水利處 107 年預定完工開工件數 86 件，至 107 年底已完工 59 件(占 68.6%)。 

公園處 107 年預定完工開工件數 103 件，至 107 年底已完工 98 件(占 95.1%)。 

衛工處 107 年預定完工開工件數 8 件，至 107 年底已完工 8 件(占 100%)。 
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已開工未完工工程計 127 件，加計未開工者 26 件，共計 153

件工程未完工（占 44.3%）。（詳表二、表三、圖三、圖五） 

 

表二、公共工程招標及執行概況 

執行概況 

103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 107 年與 106 年比較 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

(百分點) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) (件) (%) 增減數 增減% 

總      計 472 100.0 342 100.0 423 100.0 416 100.0 345 100.0 -71 -17.1 0.0 

招標方式 

公開招標 465 98.5 321 93.9 397 93.9 411 98.8 338 98.0 -73 -17.8 -0.8 

限
制
性
招
標 

議價 7 1.5 12 3.5 24 5.7 2 0.5 5 1.4 3 150.0 0.9 

比價 - 0.0 - 0.0 1 0.2 - 0.0 - 0.0 - -- 0.0 

公開 

評選 
- 0.0 9 2.6 - 0.0 - 0.0 2 0.6 2 -- 0.6 

 其他 - 0.0 - 0.0 1 0.2 3 0.7 - 0.0 -3 -100.0 -0.7 

變更設計 
 無 299 63.3 184 53.8 218 51.5 201 48.3 166 48.1 -35 -17.4 -0.2 

 有 173 36.7 158 46.2 205 48.5 215 51.7 179 51.9 -36 -16.7 0.2 

開工情形 
 已開工 375 79.4 332 97.1 401 94.8 394 94.7 319 92.5 -75 -19.0 -2.2 

 未開工 97 20.6 10 2.9 22 5.2 22 5.3 26 7.5 4 18.2 2.2 

完工情形 
 已完工 232 49.2 193 56.4 245 57.9 227 54.6 192 55.7 -35 -15.4 1.1 

 未完工 240 50.8 149 43.6 178 42.1 189 45.4 153 44.3 -36 -19.0 -1.1 

驗收情形 
 已驗收 170 36.0 151 44.2 191 45.2 171 41.1 133 38.6 -38 -22.2 -2.5 

 未驗收 302 64.0 191 55.8 232 54.8 245 58.9 212 61.4 -33 -13.5 2.5 

決算情形 
 已決算 125 26.5 95 27.8 135 31.9 113 27.2 84 24.3 -29 -25.7 -2.9 

 未決算 347 73.5 247 72.2 288 68.1 303 72.8 261 75.7 -42 -13.9 2.9 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

 

表三、公共工程決標及執行概況－按工程處分 

107 年 

工程處 

發包工程 預算 決標 變更 

設計率 

 
(%) 

開工率 

 

 
(%) 

完工率 

 
 

(%) 

驗收率 

 
 

(%) 

件數 

(件) 
結構比 

(%) 
金額 

(億元) 
結構比 

(%) 

金額 

(億元) 

結構比 

(%) 

總   計 345 100.0 99.3 100.0 85.7 100.0 51.9 92.5 55.7 38.6 

新工處 50 14.5 55.7 56.1 50.7 59.2 32.0 84.0 14.0 0.0 

水利處 102 29.6 12.8 12.9 10.0 11.7 60.8 95.1 57.8 27.5 

公園處 134 38.8 12.9 13.0 10.5 12.3 51.5 94.0 73.9 66.4 

衛工處 30 8.7 9.7 9.8 8.5 9.9 43.3 86.7 30.0 3.3 

大地處 29 8.4 8.1 8.2 5.9 6.9 65.5 96.6 62.1 51.7 

 

 

                                                 
大地處 107 年預定完工開工件數 16 件，至 107 年底已完工 16 件(占 100%)。 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說明：變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%、開工率=已開工件數/發包總件數×100%、 

      完工率=已完工件數/發包總件數×100%、驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。 
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（四）驗收率738.6%為近五年次低，較 106 年下降 2.5 個百分點。已驗

收並辦理工程決算比率 24.3%，較 106 年下降 2.9 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 133 件，驗

收率 38.6%為近五年次低，較 106 年下降 2.5 個百分點，以公園

處驗收率 66.4%最高，其餘依序為大地處 51.7%、水利處 27.5%、

衛工處 3.3%，而新工處 107 年無驗收案。若考量預定完工期程

可能超過 1 年，改以 107 年已驗收件數占 107 年預定完工之開

工件數比率觀察，以大地處 87.5%最高，公園處 86.4%次之、其

餘為水利處 32.6%、衛工處 12.5%，而新工處工程皆在 11 月後

完工，故無驗收案件8。 

已完工未驗收工程計 59 件，加計未完工者，共計 212 件未

辦理驗收（占 61.4%）。 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 84 件（占

24.3%），已驗收尚未辦理決算 49 件，加計未驗收者，共計 261

件未辦理工程決算（占 75.7%）。（詳表二、表三、圖四、圖五） 

                                                 
7 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。 
8 新工處 107 年預定完工開工件數 19 件，至 107 年底已驗收 0 件(占 0%)。 

水利處 107 年預定完工開工件數 86 件，至 107 年底已驗收 28 件(占 32.6%)。 

公園處 107 年預定完工開工件數 103 件，至 107 年底已驗收 89 件(占 86.4%)。 

衛工處 107 年預定完工開工件數 8 件，至 107 年底已驗收 1 件(占 12.5%)。 

大地處 107 年預定完工開工件數 16 件，至 107 年底已驗收 14 件(占 87.5%)。 
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圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比率 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說明：比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 
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圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比率 

 
 

 

 

 

 

圖五、公共工程執行概況變動分析  
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說明；比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 
 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
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二、工程執行績效 

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗收

績效」等 3 部分： 

開工績效：以工程開工日與決標日之差距日數為待工日數表示，

待工日數愈少者表示績效愈佳。 

完工績效：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日數表示，

差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為

負數則為延期完工。 

驗收績效：以完工後至完成驗收程序所需日數表示，驗收日數愈

少表示驗收績效愈佳。 

（一）大地處開工率 96.6%最高，且平均每件工程待工日數 24.8 日最

短。 

107 年工務局執行公共工程平均開工率為 92.5%，以大地處

96.6%最高，其餘依序為水利處 95.1%、公園處 94%、衛工處

86.7%及新工處 84%。 

開工績效方面，107 年已開工工程中，平均每件工程待工日

數為 45.1 日，以大地處 24.8 日最短，新工處 68.7 日最長。（詳

圖六、圖七） 

（二）公園處完工率 73.9%最高，且平均每件工程提早 27.3 日完工，

提早日數最多。 

107 年工務局執行公共工程平均完工率為 55.7%，其中公園

處 73.9%、大地處 62.1%及水利處 57.8%超過整體平均值，其餘

依序為衛工處 30%及新工處 14%。 

  



 

8 

完工績效方面，107 年已完工者中，平均每件工程提早完工

日數為 18.3 日，以公園處平均提早完工 27.3 日最多，其餘依序

為衛工處 16.6 日、大地處 8 日、水利處 7.8 日及新工處 7.7 日。

（詳圖六、圖七） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 15.7 日

完工績效最佳，新建工程則以衛工處提早 17 日完工績效最佳。

（詳表四） 

（三）公園處驗收率 66.4%最高，大地處平均每件工程驗收日數 23.5

日最短。 

107 年已完工工程平均驗收率為 38.6%，以公園處驗收率

66.4%為最高，其餘依序為大地處 51.7%、水利處 27.5%、衛工

處 3.3%，而新工處工程皆在 11 月後完工，故無驗收案件。 

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數為 27 日，以大地

處 23.5 日最短，其餘依序為公園處 26.1 日、水利處 30.7 日及

衛工處 51 日，而新工處工程皆在 11 月後完工，故無驗收案件。

（詳圖六、圖七、圖八） 

 

圖六、公共工程開工、完工及驗收情形 

107 年 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
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圖七、公共工程執行情形－按工程處分 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。 

 

圖八、公共工程執行情形 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
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表四、公共工程完工績效－按工程性質分 

107 年 

工程性質 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處 

已完工件數(件) 192 7 59 99 9 18 

預約維護工程 72 5 33 24 2 8 

整建工程 107 2 24 69 5 7 

新建工程 13 - 2 6 2 3 

完工率(%) 55.7 14.0 57.8 73.9 30.0 62.1 

預約維護工程 58.1 31.3 58.9 92.3 15.4 61.5 

整建工程 59.1 9.1 57.1 71.9 41.7 77.8 

新建工程 32.5 0.0 50.0 50.0 40.0 42.9 

平均提早完工日數(日) 18.3 7.7 7.8 27.3 16.6 8.0 

預約維護工程 36.8 11.8 25.1 65.0 46.0 13.4 

整建工程 7.7 -2.5 -13.4 15.7 4.6 6.0 

新建工程 3.5 -- -24.5 10.8 17.0 -1.7 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

 

三、工程決標月份 

345 件決標工程中，以 3 月決標 76 件（占 22%）最多，有 81.2%

的工程在上半年決標。 

107 年決標之 345 件公共工程中，有 280 件（占 81.2%）在

上半年決標；若按決標月分析，以 3 月決標 76 件（占 22%）最

多，2 月決標 71 件（占 20.6%）次之，9 月及 10 月分別決標 9 件

（占 2.6%）最少。（詳統計表-表 2） 



統計表





單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

345  100.0   50    100.0   102  100.0   134  100.0   30   100.0   29    100.0   

338  98.0     45    90.0     101  99.0     133  99.3     30   100.0   29    100.0   

議價 5      1.4       3      6.0       1      1.0       1      0.7       -      0.0 -       0.0

比價 -       0.0 -       0.0 -       0.0 -       0.0 -      0.0 -       0.0

公開

評選
2      0.6       2      4.0       -       0.0 -       0.0 -      0.0 -       0.0

-       0.0 -       0.0 -       0.0 -       0.0 -      0.0 -       0.0

166  48.1     34    68.0     40    39.2     65    48.5     17   56.7     10    34.5     

179  51.9     16    32.0     62    60.8     69    51.5     13   43.3     19    65.5     

319  92.5     42    84.0     97    95.1     126  94.0     26   86.7     28    96.6     

26    7.5       8      16.0     5      4.9       8      6.0       4     13.3     1      3.4       

192  55.7     7      14.0     59    57.8     99    73.9     9     30.0     18    62.1     

153  44.3     43    86.0     43    42.2     35    26.1     21   70.0     11    37.9     

133  38.6     -       0.0 28    27.5     89    66.4     1     3.3       15    51.7     

212  61.4     50    100.0   74    72.5     45    33.6     29   96.7     14    48.3     

84    24.3     -       0.0 4      3.9       74    55.2     1     3.3       5      17.2     

261  75.7     50    100.0   98    96.1     60    44.8     29   96.7     24    82.8     

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 127件。

      ②未驗收工程中，已完工者計 59 件。

      ③未決算工程中，已驗收者計 49 件。

決算

情形
  未決算③

  已決算

開工

情形

  已開工

  未開工

驗收

情形

完工

情形
  未完工①

  已驗收

  未驗收②

表1　公共工程發包及執行件數－按工程處分

公園路燈

工程管理處

  其他

  公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形

107年

水利

工程處

發包

方式

總    計

  有

  已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

  無
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單位：件；%

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

件數 345        280        35         71         76         35         39        24         

百分比 100.0     81.2       10.1      20.6      22.0      10.1      11.3     7.0        

件數 338        276        34         71         75         35         38        23         

百分比 100.0     81.7       10.1      21.0      22.2      10.4      11.2     6.8        

件數 5            2            1           -            -            -            1          -            

百分比 100.0     40.0       20.0      -            -            -            20.0     -            

件數 -             -             -            -            -            -            -           -            

百分比 -             -             -            -            -            -            -           -            

件數 2            2            -            -            1           -            -           1           

百分比 100.0     100.0     -            -            50.0      -            -           50.0      

件數 -             -             -            -            -            -            -           -            

百分比 -             -             -            -            -            -            -           -            

件數 319        274        35         69         73         34         39        24         

百分比 100.0     85.9       11.0      21.6      22.9      10.7      12.2     7.5        

件數 26          6            -            2           3           1           -           -            

百分比 100.0     23.1       -            7.7        11.5      3.8        -           -            

件數 192        176        22         48         56         22         13        15         

百分比 100.0     91.7       11.5      25.0      29.2      11.5      6.8       7.8        

件數 153        104        13         23         20         13         26        9           

百分比 100.0     68.0       8.5        15.0      13.1      8.5        17.0     5.9        

件數 133        130        13         40         47         11         11        8           

百分比 100.0     97.7       9.8        30.1      35.3      8.3        8.3       6.0        

件數 212        150        22         31         29         24         28        16         

百分比 100.0     70.8       10.4      14.6      13.7      11.3      13.2     7.5        

件數 84          83          8           28         28         10         7          2           

百分比 100.0     98.8       9.5        33.3      33.3      11.9      8.3       2.4        

件數 261        197        27         43         48         25         32        22         

百分比 100.0     75.5       10.3      16.5      18.4      9.6        12.3     8.4        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

總    計

表2　公共工程發包及執行件數－按決標月分

執行情形

比價

  公開招標

限

制

性

招

標 公開

評選

發

包

方

式

107年

完

工

情

形

驗

收

情

形

議價

  其他

決

算

情

形   未決算

  已驗收

  未驗收

  未開工

  已完工

開

工

情

形

  未完工

  已開工

  已決算
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單位：件；% 單位：件；%

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

件數 65             13             12            9              9            11          11          

百分比 18.8          3.8            3.5           2.6           2.6         3.2         3.2         

件數 62             13             12            9              9            9            10          

百分比 18.3          3.8            3.6           2.7           2.7         2.7         3.0         

件數 3               -                -              -              -             2            1            

百分比 60.0          -                -              -              -             40.0       20.0       

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 45             13             12            9              6            5            -             

百分比 14.1          4.1            3.8           2.8           1.9         1.6         -             

件數 20             -                -              -              3            6            11          

百分比 76.9          -                -              -              11.5       23.1       42.3       

件數 16             3               9              3              -             1            -             

百分比 8.3            1.6            4.7           1.6           -             0.5         -             

件數 49             10             3              6              9            10          11          

百分比 32.0          6.5            2.0           3.9           5.9         6.5         7.2         

件數 3               -                1              1              -             1            -             

百分比 2.3            -                0.8           0.8           -             0.8         -             

件數 62             13             11            8              9            10          11          

百分比 29.2          6.1            5.2           3.8           4.2         4.7         5.2         

件數 1               -                -              -              -             1            -             

百分比 1.2            -                -              -              -             1.2         -             

件數 64             13             12            9              9            10          11          

百分比 24.5          5.0            4.6           3.4           3.4         3.8         4.2         

發

包

方

式

總    計

表2　公共工程發包及執行件數－按決標月分（續）

107年

議價

執行情形

  公開招標

限

制

性

招

標

比價

公開

評選

  未驗收

  其他

完

工

情

形

  已完工

  未完工

開

工

情

形

  已開工

  未開工

決

算

情

形

  已決算

  未決算

驗

收

情

形

  已驗收
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 26 100.0  8 100.0  5       100.0  8       100.0  4       100.0 1       100.0

1月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 2 7.7 -        -          2       40.0 -        -          -        -          -        -          

3月 3 11.5 -        -          2       40.0 1       12.5 -        -          -        -          

4月 1 3.8 -        -          -        -          -        -          -        -          1       100.0

5月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

8月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

9月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

10月 3 11.5 3 37.5 -        -          -        -          -        -          -        -          

11月 6 23.1 3 37.5 1       20.0 -        -          2       50.0 -        -          

12月 11 42.3 2 25.0 -        -          7       87.5 2       50.0 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 127   100.0 35     100.0 38     100.0 27     100.0 17     100.0 10     100.0

1月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

3月 15     11.8 2       5.7 3       7.9 6       22.2 3       17.6 1       10.0

4月 31     24.4 8       22.9 8       21.1 2       7.4 7       41.2 6       60.0

5月 14     11.0 4       11.4 4       10.5 3       11.1 3       17.6 -        -          

6月 14     11.0 1       2.9 7       18.4 2       7.4 2       11.8 2       20.0

7月 11     8.7 3       8.6 7       18.4 1       3.7 -        -          -        -          

8月 10     7.9 2       5.7 5       13.2 3       11.1 -        -          -        -          

9月 9       7.1 4       11.4 2       5.3 3       11.1 -        -          -        -          

10月 6       4.7 4       11.4 1       2.6 -        -          -        -          1       10.0

11月 10     7.9 2       5.7 -        -          6       22.2 2       11.8 -        -          

12月 7       5.5 5       14.3 1       2.6 1       3.7 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

衛生下水道

工程處

大地

工程處月別
總  計

新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

表3　公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

107年

總  計
新建

工程處

表4　公共工程已開工未完工件數－按開工月分

107年

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處
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單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 59     100.0 7       100.0 31       100.0 10     100.0 8       100.0 3       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

8月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

9月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

10月 2       3.4 -        -          1         3.2 -        -          1       12.5 -        -            

11月 15     25.4 1       14.3 9         29.0 3       30.0 2       25.0 -        -            

12月 42     71.2 6       85.7 21       67.7 7       70.0 5       62.5 3       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 49     100.0 -        -          24       100.0 15     100.0 -        -          10     100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

8月 1       2.0 -        -          1         4.2 -        -          -        -          -        -            

9月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

10月 3       6.1 -        -          3         12.5 -        -          -        -          -        -            

11月 4       8.2 -        -          3         12.5 1       6.7 -        -          -        -            

12月 41     83.7 -        -          17       70.8 14     93.3 -        -          10     100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

公園路燈

工程管理處

表6　公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地

工程處

月別

表5　公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地

工程處

107年

107年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計

新建

工程處

水利

工程處

月別
總  計

新建

工程處

水利

工程處
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 345  100.0  50   100.0  102 100.0  134  100.0  30  100.0  29   100.0  

100萬元以下 16    4.6      2     4.0      7     6.9      7      5.2      -     -          -      -          

100-500萬元 131  38.0    7     14.0    49   48.0    68    50.7    4    13.3    3     10.3    

500-1,000萬元 66    19.1    10   20.0    15   14.7    33    24.6    7    23.3    1     3.4      

1,000-5,000萬元 114  33.0    20   40.0    30   29.4    24    17.9    16  53.3    24   82.8    

5,000萬-1億元 9      2.6      5     10.0    -     -          2      1.5      1    3.3      1     3.4      

1億元以上 9      2.6      6     12.0    1     1.0      -      -          2    6.7      -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 345  100.0  50   100.0  102 100.0  134  100.0  30  100.0  29   100.0  

超底價決標 3      0.9      -      -          1     1.0      1      0.7      -     -          1     3.4      

0 元 64    18.6    3     6.0      10   9.8      34    25.4    9    30.0    8     27.6    

10萬元以下 45    13.0    6     12.0    6     5.9      30    22.4    2    6.7      1     3.4      

10-50萬元 52    15.1    6     12.0    24   23.5    16    11.9    3    10.0    3     10.3    

50-100萬元 58    16.8    6     12.0    22   21.6    26    19.4    2    6.7      2     6.9      

100-500萬元 105  30.4    20   40.0    36   35.3    27    20.1    13  43.3    9     31.0    

500-1,000萬元 13    3.8      5     10.0    3     2.9      -      -          1    3.3      4     13.8    

1,000-5,000萬元 5      1.4      4     8.0      -     -          -      -          -     -          1     3.4      

5,000萬元以上 -       -          -      -          -     -          -      -          -     -          -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表7　公共工程決標件數－按決標金額分

107年

107年

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

新建

工程處

水利

工程處

表8　公共工程決標金額與底價差距

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處決標金額
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處差距金額

大地

工程處
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107年 單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

345   100.0 50     100.0 102   100.0 134   100.0 30     100.0 29     100.0

小計 3      1          -        -          1       1.0 1       0.7 -        -          1       3.4

   超過底價20%以上 -       -         -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

   超過底價10%-20% 1      0.3 -        -          -        -          1       0.7 -        -          -        -          

   超過底價小於10% 2      0.6 -        -          1       1.0 -        -          -        -          1       3.4

64     18.6 3       6.0 10     9.8 34     25.4 9       30.0 8       27.6

小計 278   80.6 47     94.0 91     89.2 99     73.9 21     70.0 20     69.0

   低於底價10% 114   33.0 24     48.0 25     24.5 48     35.8 9       30.0 8       27.6

   低於底價10%-20% 90     26.1 13     26.0 41     40.2 26     19.4 6       20.0 4       13.8

   低於底價20%-30% 56     16.2 9       18.0 18     17.6 19     14.2 3       10.0 7       24.1

   低於底價30%-40% 15     4.3 -        -          7       6.9 6       4.5 1       3.3 1       3.4

   低於底價40%-50% 1      0.3 1       2.0 -        -          -        -          -        -          -        -          

   低於底價50%以上 2      0.6 -        -          -        -          -        -          2       6.7 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

179   100.0 16     100.0 62     100.0 69     100.0 13     100.0 19     100.0

17     9.5 3       18.8 11     17.7 1       1.4 2       15.4 -        -          

小計 128   71.5 11     68.8 41     66.1 53     76.8 5       38.5 18     94.7

10萬元以下 8      4.5 -        -          2       3.2 6       8.7 -        -          -        -          

10-50萬元 26     14.5 1       6.3 9       14.5 14     20.3 1       7.7 1       5.3

50-100萬元 20     11.2 -        -          4       6.5 14     20.3 -        -          2       10.5

100-500萬元 52     29.1 8       50.0 16     25.8 15     21.7 3       23.1 10     52.6

500-1,000萬元 10     5.6 -        -          5       8.1 2       2.9 1       7.7 2       10.5

1,000-5,000萬元 11     6.1 2       12.5 5       8.1 2       2.9 -        -          2       10.5

5,000萬元以上 1      0.6 -        -          -        -          -        -          -        -          1       5.3

34     19.0 2       12.5 10     16.1 15     21.7 6       46.2 1       5.3

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

低

於

底

價

決

標

63.8 61.3

  追減工程經費

總  計
新建

工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利

工程處
增減金額

   0  元

大地

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

37.2

衛生下水道

工程處

公園路燈

工程管理處

表9　公共工程決標金額與底價差距比率

107年

107年

表10　公共工程變更設計增減金額

最低決標與底價比率(%)

總  計
大地

工程處
金額差距比率

37.2 54.4 69.3

新建

工程處

水利

工程處

超

底

價

決

標

總  計

與 底 價 相 同 決 標
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107年
單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    179  100.0       16  100.0       62  100.0       69  100.0       13  100.0       19  100.0

合    計 128   71.5 11     68.8 41     66.1 53     76.8 5       38.5 18     94.7

增加50%以上 25     14.0 1       6.3 13     21.0 9       13.0 -        -          2       10.5

增加40%~50% 6       3.4 -        -          4       6.5 1       1.4 -        -          1       5.3

增加30%~40% 11     6.1 1       6.3 4       6.5 5       7.2 1       7.7 -        -          

增加20%~30% 16     8.9 2       12.5 2       3.2 5       7.2 1       7.7 6       31.6

增加10%~20% 22     12.3 1       6.3 6       9.7 9       13.0 1       7.7 5       26.3

增加10%以內 48     26.8 6       37.5 12     19.4 24     34.8 2       15.4 4       21.1

17     9.5 3       18.8 11     17.7 1       1.4 2       15.4 -        -          

合    計 34     19.0 2       12.5 10     16.1 15     21.7 6       46.2 1       5.3

追減10%以內 14     7.8 -        -          1       1.6 12     17.4 -       -          1       5.3

追減10%~20% 8       4.5 2       12.5 1       1.6 3       4.3 2       15.4 -        -          

追減20%~30% 1       0.6 -        -          -        -          -        -          1       7.7 -        -          

追減30%~40% -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

追減40%~50% -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

追減50%以上 11     6.1 -        -          8       12.9 -        -          3       23.1 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表11　公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地

工程處
金額差距比率

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

107年

總  計
新建

工程處

水利

工程處

 無追加減經費

-76.9-19.2

61.1 149.6

-3.3

32.8

追減經費占決標金額

比率最大者(%)

625.0

-75.6

940.2940.2

-76.9

增加經費占決標金額

比率最大者(%)

-15.5
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

319 100.0 42 100.0 97 100.0 126 100.0 26 100.0 28 100.0

0日 3        0.9 -         -          1        1.0 2        1.6 -         -          -         -          

1-14日 37      11.6 1        2.4 1        1.0 17      13.5 7        26.9 11      39.3

15-29日 94      29.5 -         -          16      16.5 55      43.7 11      42.3 12      42.9

30-44日 58      18.2 6        14.3 9        9.3 34      27.0 5        19.2 4        14.3

45-59日 42      13.2 5        11.9 26      26.8 11      8.7 -         -          -         -          

60-74日 35      11.0 15      35.7 16      16.5 1        0.8 3        11.5 -         -          

75-89日 20      6.3 10      23.8 9        9.3 1        0.8 -         -          -         -          

90日以上 30      9.4 5        11.9 19      19.6 5        4.0 -         -          1        3.6

其他 -         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

             2.「0日」為決標當日即開工之工程。

             3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

             4.最大差距日數為189日，待工超過100日以上者計23件。

             5.已決標未開工者計 26 件。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

319    100.0 42      100.0 97 100.0 126 100.0 26 100.0 28 100.0

232    72.7 19      45.2 86      88.7 103    81.7 8        30.8 16      57.1

78      24.5 17      40.5 10      10.3 23      18.3 16      61.5 12      42.9

7        2.2 4        9.5 1        1.0 -        -          2        7.7 -         -          

2        0.6 2        4.8 -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地

工程處

107年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12　公共工程待工日數

水利

工程處

表13　公共工程已開工件數－按預定完工年分

待工日數

總 計

總  計
新建

工程處

107年

衛生下水道

工程處

大地

工程處

107年完工

108年完工

110年完工

公園路燈

工程管理處

新建

工程處

水利

工程處

總 計

完工年
總  計

109年完工
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

192 100.0 7 100.0 59 100.0 99 100.0 9 100.0 18 100.0

合    計 122     63.5 3         42.9 29       49.2 73       73.7 7         77.8 10       55.6

   180日以上 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   150-179日 5         2.6 -         -          -         -          5         5.1 -         -          -         -          

   120-149日 1         0.5 -         -          -         -          1         1.0 -         -          -         -          

   90-119日 2         1.0 -         -          -         -          1         1.0 1         11.1 -         -          

   60-89日 10       5.2 -         -          2         3.4 8         8.1 -         -          -         -          

   30-59日 54       28.1 1         14.3 19       32.2 30       30.3 1         11.1 3         16.7

   1-29日 50       26.0 2         28.6 8         13.6 28       28.3 5         55.6 7         38.9

39       20.3 3         42.9 17       28.8 10       10.1 2         22.2 7         38.9

合    計 31       16.1 1         14.3 13       22.0 16       16.2 -         -          1         5.6

   1-29日 20       10.4 1         14.3 8         13.6 10       10.1 -         -          1         5.6

   30-59日 9         4.7 -         -          3         5.1 6         6.1 -         -          -         -          

   60-89日 1         0.5 -         -          1         1.7 -         -          -         -          -         -          

   90-119日 1         0.5 -         -          1         1.7 -         -          -         -          -         -          

   120-149日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   150-179日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   180日以上 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明： 0日為預定完工日當日完工者。

98

68

98

46

5

大地

工程處

延

遲

完

工

日

數

173 36173

    0  日

17

表14　公共工程預定完工與實際完工日數差距

107年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
差距日數

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

日

數

51

92

0

提早完工

最多日數(日)

延遲完工

最多日數(日)

總      計

水利

工程處
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

192 100.0 7     100.0 59   100.0 99   100.0 9     100.0 18   100.0

0-59日 15   7.8 2     28.6 4     6.8 9     9.1 -      -           -      -           

60-119日 49   25.5 -      -          15   25.4 29   29.3 4     44.4 1     5.6

120-179日 26   13.5 -      -          15   25.4 6     6.1 2     22.2 3     16.7

180-239日 55   28.6 1     14.3 18   30.5 25   25.3 2     22.2 9     50.0

240-299日 46   24.0 4     57.1 7     11.9 29   29.3 1     11.1 5     27.8

300-359日 1     0.5 -      -          -      -          1     1.0 -      -           -      -           

360日以上 -      -           -      -          -      -          -      -           -      -           -      -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

133 100.0 -      -          28   100.0 89   100.0 1     100.0 15   100.0

0日 1     0.8 -      -          -      -          1     1.1 -      -           -      -           

1-14日 27   20.3 -      -          2     7.1 21   23.6 -      -           4     26.7

15-29日 61   45.9 -      -          16   57.1 37   41.6 -      -           8     53.3

30-44日 28   21.1 -      -          6     21.4 19   21.3 -      -           3     20.0

45-59日 9     6.8 -      -          3     10.7 5     5.6 1     100.0 -      -           

60-74日 4     3.0 -      -          1     3.6 3     3.4 -      -           -      -           

75-89日 3     2.3 -      -          -      -          3     3.4 -      -           -      -           

90日以上 -      -           -      -          -      -          -      -           -      -           -      -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

   2.最大差距日數為88日，差距超過100日以上者計有0件。

   3.已完工未驗收者計 59 件。

44

大地

工程處

總    計

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

完工日數

總   計
新建

工程處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計

表15　公共工程完工日數

表16　公共工程驗收日與完工日差距

88 51

水利

工程處

107年

總    計

差距日數

88

公園路燈

工程管理處

- 64

新建

工程處

大地

工程處

107年

完成驗收需要

最多日數(日)

21



單位：件；%

件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比

84    100.0 -      -         4      100.0 74    100.0 1     100.0 5     100.0

無經費結餘 1      1.2 -      -         -       -         1      1.4 -      -         -      -         

10萬元以下 18    21.4 -      -         -       -         17    23.0 1     100.0 -      -         

10-50萬元 19    22.6 -      -         1      25.0 16    21.6 -      -         2     40.0

50-100萬元 12    14.3 -      -         1      25.0 10    13.5 -      -         1     20.0

100-500萬元 34    40.5 -      -         2      50.0 30    40.5 -      -         2     40.0

500-1,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

1,000-5,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

5,000萬元以上 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比件數 百分比 件數 百分比件數 百分比 件數 百分比

84    100.0 -      -         4      100.0 74    100.0 1     100.0 5     100.0

無預算結餘 1      1.2 -      -         -       -         1      1.4 -      -         -      -         

結餘10%以下 35    41.7 -      -         1      25.0 29    39.2 1     100.0 4     80.0

結餘10%~20% 20    23.8 -      -         -       -         20    27.0 -      -         -      -         

結餘20%~30% 9      10.7 -      -         3      75.0 5      6.8 -      -         1     20.0

結餘30%~40% 4      4.8 -      -         -       -         4      5.4 -      -         -      -         

結餘40%~50% 1      1.2 -      -         -       -         1      1.4 -      -         -      -         

結餘50%~60% 1      1.2 -      -         -       -         1      1.4 -      -         -      -         

結餘60%以上 13    15.5 -      -         -       -         13    17.6 -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表17　公共工程預算結餘金額

107年

總    計

結餘金額

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

29.4

表18　公共工程預算結餘與施工預算差距比率

107年

總    計

98.0 0.798.0 - 28.3

公園路燈

工程管理處

預算結餘最多

之比率(%)

194

金額差距比率
總   計

新建

工程處

水利

工程處

465 - 248 465

衛生下水道

工程處

大地

工程處

6
工程經費剩餘

最多金額(萬元)
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 84          -             4            74                1                   5            

變更設計工程件數(件) 48          -             1            42                1                   4            

變更設計件數占已決算件數

比率(%)
57.1 -             25.0 56.8 100.0 80.0

施工預算數(萬元) 54,376   -                  2,190          40,053 930                  11,203

決標金額(萬元) 40,527   -                  1,650          30,276 555                    8,047

決標金額占預算比率(%) 74.5 -             75.3 75.6 59.7 71.8

工程決算金額(萬元) 45,856   -                  1,677          32,500 924                  10,756

工程決算金額占預算比率(%) 84.3 -             76.6 81.1 99.3 96.0

預算結餘金額(萬元) 8,520     -             513        7,553           6                   448        

預算結餘占預算金額比率(%) 15.7 -             23.4 18.9 0.7 4.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 49 件。

單位：件

驗收日距年底日數 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總  計 49          -             24          15                -                    10          

0-14日 29          -             13          7                  -                    9            

15-29日 12          -             4            7                  -                    1            

30-44日 3            -             3            -                  -                    -             

45-59日 1            -             -             1                  -                    -             

60-74日 1            -             1            -                  -                    -             

75-89日 2            -             2            -                  -                    -             

90-104日 -             -             -             -                  -                    -             

105-119日 -             -             -             -                  -                    -             

120日以上 1            -             1            -                  -                    -             

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19　公共工程已決算概況

107年

表20　公共工程已驗收未決算件數

107年
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345           50              102           134             30               29             

124           16              56             26               13               13             

5               -                4               1                 -                  -                

181           22              42             96               12               9               

40             12              4               12               5                 7               

319           42              97             126             26               28             

119           16              52             25               13               13             

108年開工 -                -                -                -                  -                  -                

163           16              41             89               9                 8               

37             10              4               12               4                 7               

92.5 84.0 95.1 94.0 86.7 96.6

96.0 100.0 92.9 96.2 100.0 100.0

90.1 72.7 97.6 92.7 75.0 88.9

92.5 83.3 100.0 100.0 80.0 100.0

45.1 68.7 64.3 30.8 26.0 24.8

53.3 69.6 74.7 34.9 17.8 18.5

39.1 64.3 53.2 28.2 34.6 42.3

44.8 74.1 44.0 41.0 33.8 16.4

192           7               59             99               9                 18             

72             5               33             24               2                 8               

107           2               24             69               5                 7               

13             -                2               6                 2                 3               

55.7 14.0 57.8 73.9 30.0 62.1

58.1 31.3 58.9 92.3 15.4 61.5

59.1 9.1 57.1 71.9 41.7 77.8

32.5 -                50.0 50.0 40.0 42.9

18.3 7.7 7.8 27.3 16.6 8.0

36.8 11.8 25.1 65.0 46.0 13.4

7.7 -2.5 -13.4 15.7 4.6 6.0

3.5 -- -24.5 10.8 17.0 -1.7

133           -                28             89               1.0 15             

50             -                17             24               1.0 8               

75             -                10             59               -                  6               

8               -                1               6                 -                  1               

38.6 -                27.5 66.4 3.3              51.7

40.3 -                30.4 92.3 7.7 61.5

41.4 -                23.8 61.5 -                  66.7

20.0 -                25.0 50.0 -                  14.3

27.0 -- 30.7 26.1 51.0            23.5

24.5 -- 24.5 24.8 51.0 20.5

26.8 -- 38.7 24.6 -- 29.5

43.4 -- 55.0 46.7 -- 12.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(%)　⑤=④/①

預約維護

整建工程

開工率(%)　③=②/①

平均待工日數(日/件)

已完工件數(件)　④

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

108年開工

預約維護

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(%)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日/件)

平均驗收日數(日/件)

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

大地

工程處

表21　公共工程執行績效

107年

水利

工程處

衛生下水道

工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理處
單位 總  計
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107年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

總計 -- 85,767 79,967 76,123 -- --

1 新工處 107086 6,519 6,092 5,918 107.10.04 臺北市敦化國小校舍拆除改建工

程案-臨時教室(中繼教室)

2 新工處 107090 6,263 5,750 5,739 107.10.09 復興橋西側人行景觀橋暨自行車

牽引道新築工程

3 新工處 107095 1,852 1,712 1,660 107.10.29 臺北市共同管道監控整合系統工

程

4 新工處 107096 667 667 667 107.11.01 養護工程隊第三分隊辦公房舍整

修統包工程

5 新工處 107101 11,169 10,256 8,266 107.11.16 福和橋南側人行道拓寬暨自行車

牽引道新築工程

6 新工處 107102 1,290 1,080 588 107.11.22 臺北市北投區稻香市場拆除工程

7 新工處 107103 497 471 471 107.12.11 「北投士林科技園區區段徵收公

共工程(含專案住宅)－專案住宅

新建工程」零星工程

8 新工處 107106 936 699 645 107.12.18 臺北市立南港高級中學科學大樓

及宿舍建築物拆除工程

9 水利處 107043 135 117 105 107.02.22 107年度全市河川高灘地災後設施

搶修預約維護工程(淡水河、新店

溪、景美溪及支流河川)

10 水利處 107048 130 109 70 107.02.23 107年度災後淤土清運預約維護工

程

表22　公共工程未開工明細表
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107年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

表22　公共工程未開工明細表

11 水利處 107080 135 120 83 107.03.14 107年度淡水河系災後淤土、樹木

復原預約維護工程（淡水河淡5號

疏散門至基隆河洲美大橋段）

12 水利處 107085 135 120 103 107.03.14 107年度淡水河系災後淤土、樹木

復原預約維護工程（新店溪萬板

大橋至淡水河淡1號疏散門段）

13 水利處 107224 812 720 575 107.11.30 雙溪右岸福林橋下護岸改善工程

14 公園處 G-107-12-

107082

130 126 119 107.03.06 107年度臺北市行道樹及公園綠地

等天然災害搶修預約機具標工程

(A~B項)107年度臺北市東南區行

道樹及公園綠地等天然災害搶修

預約工程（機具標）

15 公園處 G-107-13-

107173

1,863 1,717 1,708 107.12.17 凱達格蘭文化館融入北投生態博

物園區整體修繕工程

16 公園處 G-108-09-

107174

479 403 333 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)

A項：108年度本市公園、廣場園

路整平改善工程-南港公園管理所

所轄園路改善工程

17 公園處 G-10809-

107175

441 373 256 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)B項：108年度

本市公園、廣場園路整平改善工

程-青年公園管理所所轄園路改善

工程

18 公園處 G-108-09-

107176

687 595 536 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)C項：108年度

本市公園、廣場園路整平改善工

程-花卉試驗中心所轄園路改善工

程
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107年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

表22　公共工程未開工明細表

19 公園處 G-108-09-

107177

890 756 585 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)D項： 108年

度本市公園、廣場園路整平改善

工程-陽明山公園管理所暨園藝管

理所所轄園路改善工程

20 公園處 G-108-09-

107178

394 348 262 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)

E項：108年度本市公園、廣場園

路整平改善工程-園藝工程隊所轄

園路改善工程

21 公園處 G-108-09-

107179

499 389 443 107.12.21 108年度公園、綠地、廣場園路整

平改善工程(A-F項)

F項：108年度本市公園、廣場園

路整平改善工程-圓山公園管理所

所轄園路改善工程

22 衛工處 S1072410

7041

9,000 8,700 8,700 107.12.27 八里污水處理廠第3期設備汰舊更

新工程-綜合標

23 衛工處 S1072410

7039

19,989 18,660 18,660 107.11.30 迪化污水處理廠設備更新工程(第

一期)-脫水機及濃縮機等設備更

新

24 衛工處 S1071610

7036

17,950 17,200 16,899 107.11.23 代辦八里污水處理廠污泥減量統

包工程

25 衛工處 S1072410

7044

377 333 279 107.12.11 行政大樓地磚、衛浴及採光罩等

環境改善工程(第二標)

26 大地處 GEO1075

078

2,526 2,453 2,453 107.04.25 雙園市場建築物裝修統包工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：107年已發包未開工工程計有26件，其中新工處8件，水利處5件，公園處8件，衛工處4件

，大地處1件。
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