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說  明 

一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按

年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程

發包作業、執行績效概況。 

二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「113年各項

工程發包及執行情形」年報表，以工程採購為統計標的，

不含勞務採購。 

三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高單

位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有未能

吻合情事，計算時仍以原始數據計算。 

四、統計表中符號代表意義如下： 

「-」：無數值或數值無統計。 

「0」：數值不及半單位。 

「--」：數值無意義。 

「…」：數值尚未發布。 
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壹、提要分析 

一、概述 

（一）113年工務局執行公共工程發包作業共計 269件，預算金額 146.4

億元，決標金額 136.9 億元，分別較 112 年增加 67 件（33.2%）、

減少 8.2 億元（-5.3%）及減少 0.7 億元（-0.5%）。 

113 年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包

作業1共計 269 件，較 112 年增加 67 件（33.2%）。各工程處以

公園路燈工程管理處發包 122 件（占 45.4%）為最多，其餘依

序為水利工程處80件（占29.7%）、新建工程處35件（占13.0%）、

大地工程處 17 件（占 6.3%）及衛生下水道工程處 15 件（占

5.6%）。（詳圖一、表一、表三） 

113年發包工程預算金額 146.4億元為近五年第三高，較 112

年減少 8.2 億元（-5.3%）。各工程處預算金額以衛工處 73.6 億

元（占 50.3%）最高，其餘依序為新工處 31.4 億元（占 21.5%）、

公園處 21.7 億元（占 14.8%）、水利處 14.7 億元（占 10.0%）及

大地處 5.0 億元（占 3.4%）。平均每件工程預算金額依序為衛工

處 4 億 9,060 萬元、新工處 8,981 萬元、大地處 2,960 萬元、水

利處 1,834 萬元及公園處 1,776 萬元。（詳圖二、表一、表二） 

113 年發包工程決標金額 136.9 億元，較 112 年減少 0.7 億

元（-0.5%），平均每件工程決標金額依序為衛工處 4 億 8,884 萬

元、新工處 8,143 萬元、大地處 2,577 萬元、水利處 1,627 萬元

及公園處 1,451 萬元。決標占預算之標比2為 93.5%，較 112 年

上升 4.5 個百分點，其中以衛工處標比 99.6%最高，其餘依序為

新工處 90.7%、水利處 88.7%、大地處 87.1%及公園處 81.7%。

（詳表一、表二） 

                                                 
1 112 年決標之工程採購案件，不含勞務採購及未開工即解約者。 
2 標比=（決標金額 / 預算金額）×100%，可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行為下之

對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

說  明：包含預約維護及預定跨年完工工程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖一、各工程處公共工程發包件數 

圖二、各工程處公共工程預算金額 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

說  明：包含預約維護及預定跨年完工工程。 

51

50

13

69

35

84

66

95

50

80

133

133

146

60

122

23

6

10

11

15

22

11

14

12

17

313

266

278

202

269

0 50 100 150 200 250 300 350

109年

110年

111年

112年

113年

新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

件

69.9 

69.7 

65.1 

113.4 

31.4 

19.4 

13.4 

15.3 

22.3 

14.7 

14.1 

15.7 

15.1 

7.8 

21.7 

45.5 

3.9 

3.5 

7.6 

73.6 

6.0 

3.1 

4.0 

3.4 

5.0 

154.8 

105.8 

103.0 

154.6 

146.4 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

109年

110年

111年

112年

113年

新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

億元



 

3 

表一、各工程處公共工程執行情形 

113 年 

工程處 

發包工程 預算 決標 變更 

設計

率 

 
(%) 

開工

率 

 
 

(%) 

完工

率 

 
 

(%) 

驗收

率 

 
 

(%) 

件數 

(件) 

結構 

比 

(%) 

金額 

(億元) 

結構 

比 

(%) 

平均每件

工程金額 

(萬元) 

金額 

(億元) 

結構

比 

(%) 

平均每件

工程金額 

(萬元) 

總   計 269 100.0 146.4 100.0  5,442  136.9 100.0  5,090  64.3 92.9 39.4 22.7 

新工處 35 13.0 31.4 21.5  8,981  28.5 20.8  8,143  34.3 100.0 25.7 14.3 

水利處 80 29.7 14.7 10.0  1,834  13.0 9.5  1,627  61.3 78.8 22.5 5.0 

公園處 122 45.4 21.7 14.8  1,776  17.7 12.9  1,451  75.4 99.2 54.1 39.3 

衛工處 15 5.6 73.6 50.3  49,060  73.3 53.6  48,884  53.3 93.3 20.0 - 

大地處 17 6.3 5.0 3.4  2,960  4.4 3.2  2,577  70.6 100.0 58.8 23.5 

 

 

 

 

 

表二、各工程處公共工程預算、決標金額與標比 

工程處 

113 年 112 年 113 年較 112 年增減數 

預算金額 

(億) 
決標金額 

(億) 
標比 

(%) 
預算金額 

(億) 

決標金額 

(億) 

標比 

(%) 

預算金額 

(億) 

決標金額 

(億) 

標比 

(百分點) 

總 計 146.4 136.9 93.5 154.6 137.6 89.0 -8.2 -0.7 4.5 

新工處 31.4 28.5 90.7 113.4 102.8 90.6 -82.0 -74.3 0.1 

水利處 14.7 13.0 88.7 22.3 18.9 84.8 -7.7 -5.9 3.9 

公園處 21.7 17.7 81.7 7.8 6.5 83.9 13.9 11.2 -2.2 

衛工處 73.6 73.3 99.6 7.6 6.2 82.0 66.0 67.1 17.6 

大地處 5.0 4.4 87.1 3.4 3.2 92.6 1.6 1.2 -5.5 

 

 

 

 

 

 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：包含預約維護及預定跨年完工工程。 

 

 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明： 1.變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、開工率=已開工件數/發包件數×100%、 

      完工率=已完工件數/發包件數×100%、驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。 

2.包含預約維護及預定跨年完工工程。 
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表三、公共工程執行情形 

執行情形 

113 年 112 年 113 年與 112 年比較 111 年 110 年 109 年 

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

(百分點) 
件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 

(件) (%) (件) (%) 增減數 增減％ (件) (%) (件) (%) (件) (%) 

總      計 269  100.0  202  100.0 67  33.2  -  278  100.0 266  100.0 313  100.0 

招標

方式 

公開招標 250  92.9 197  97.5 53  26.9  -4.6  275  98.9 261  98.1 309  98.7 

限
制
性
招
標 

議價 12  4.5 5  2.5 7  140.0  2.0  3  1.1 5  1.9 4  1.3 

比價 -  - -  - -  -- -  -  - -  - -  - 
公開 

評選 
7  2.6 -  - 7  -- 2.6  -  - -  - -  - 

 其他 -  - -  - -  -- - -  - -  - -  - 

變更

設計 

 無 96  35.7 62  30.7 34  54.8  5.0  153  55.0 96  36.1 159  50.8 

 有 173  64.3 140  69.3 33  23.6  -5.0  125  45.0 170  63.9 154  49.2 

開工

情形 

 已開工 250  92.9 192  95.0 58  30.2  -2.1  199  71.6 259  97.4 281  89.8 

 未開工 19  7.1 10  5.0 9  90.0  2.1  79  28.4 7  2.6 32  10.2 

完工

情形 

 已完工 106  39.4 73  36.1 33  45.2  3.3  108  38.8 122  45.9 158  50.5 

 未完工 163  60.6 129  63.9 34  26.4  -3.3  170  61.2 144  54.1 155  49.5 

驗收

情形 

 已驗收 61  22.7 42  20.8 19  45.2  1.9  77  27.7 85  32.0 108  34.5 

 未驗收 208  77.3 160  79.2 48  30.0  -1.9  201  72.3 181  68.0 205  65.5 

決算

情形 

 已決算 51  19.0 30  14.9 21  70.0  4.1  40  14.4 46  17.3 59  18.8 

 未決算 218  81.0 172  85.1 46  26.7  -4.1  238  85.6 220  82.7 254  81.2 

 已驗收 10  3.7 12  5.9 -2  -16.7  -2.2  37  13.3 39  14.7 49  15.7 

 資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

 說  明：包含預約維護及預定跨年完工工程。 

（二）發包工程中有 92.9%以公開招標方式辦理，變更設計率3為 64.3%，

較 112 年下降 5.0 個百分點。 

就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者250件（占92.9%）

為最多，限制性招標辦理者計有 19 件。（詳表三） 

所有工程中曾辦理變更設計者計 173 件，變更設計率為

64.3%，較 112 年下降 5.0 個百分點，以公園處變更設計率 75.4%

為最高。（詳表一、表三） 

（三）開工率492.9%為近五年第三高，較 112 年下降 2.1 個百分點。

完工率539.4%為近五年第三高，較 112 年上升 3.3 個百分點。 

                                                 
3 變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%。 
4 開工率=已開工件數/發包件數×100%。 
5 完工率=已完工件數/發包件數×100%。 
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就開工情形觀察，113 年決標工程中，已開工施作者計 250

件，開工率 92.9%為近五年第三高，較 112 年下降 2.1 個百分

點，其中新工處及大地處開工率達 100%。未開工者計 19 件

（占 7.1%），分別為水利處 17 件、公園處及衛工處各 1 件，

皆屬於預定跨年完工工程。（詳圖三、表一、表三） 

就完工情形觀察，至 113 年底已完工者計 106 件，完工率

39.4%為近五年第三高，較 112 年上升 3.3 個百分點，以大地

處完工率58.8%最高，其餘依序為公園處54.1%、新工處25.7%、

水利處 22.5%及衛工處 20.0%。（詳圖三、表一、表三） 

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則衛工處及大地處

完工率皆為 100%，其餘依序為公園處 93.5%、新工處 70.0%

及水利處 44.4%。（詳圖四、表四） 

已開工未完工工程計 144 件，加計未開工者 19 件，共計

163 件工程未完工（占 60.6%）。（詳表三） 

圖三、公共工程變更設計、開工、完工、驗收比率  
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：包含預約維護及預定跨年完工工程。 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：1.變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、開工率=已開工件數/發包件數×100%、 

      完工率=已完工件數/發包件數×100%、驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。 

2.不包含預約維護及預定跨年完工工程。 

 
 

 

表四、各工程處公共工程執行情形－排除預約維護及跨年工程 

113 年 

工程處 

發包工程 預算 決標 變更 

設計

率 

 
(%) 

開工

率 

 
 

(%) 

完工

率 

 
 

(%) 

驗收

率 

 
 

(%) 

件數 

(件) 

結構 

比 

(%) 

金額 

(億元) 

結構 

比 

(%) 

平均每件

工程金額 

(萬元) 

金額 

(億元) 

結構

比 

(%) 

平均每件

工程金額 

(萬元) 

總   計 94 100.0 13.4 100.0  1,424  11.7 100.0  1,244  68.1 100.0 81.9 56.4 

新工處 10 10.6 3.5 26.0  3,478  3.3 28.4  3,326  30.0 100.0 70.0 50.0 

水利處 18 19.1 1.9 14.5  1,077  1.7 14.4  936  77.8 100.0 44.4 16.7 

公園處 62 66.0 6.3 46.8  1,011  5.2 44.4  837  69.4 100.0 93.5 69.4 

衛工處 2 2.1 1.3 9.5  6,333  1.1 9.4  5,483  100.0 100.0 100.0 - 

大地處 2 2.1 0.4 3.2  2,172  0.4 3.4  1,994  100.0 100.0 100.0 100.0 
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100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

整體平均 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

112年 113年

%

圖四、各工程處公共工程完工比率－排除預約維護及跨年工程 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：1.比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 

2.不包含預約維護及預定跨年完工工程。 

3.衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。 
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（四）驗收率622.7%，較 112 年上升 1.9 個百分點。已驗收並辦理工

程決算比率 19.0%，較 112 年上升 4.1 個百分點。 

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 61 件，驗收

率 22.7%為近五年次低，較 112 年上升 1.9 個百分點，以公園處

驗收率 39.3%最高，其餘依序為大地處 23.5%、新工處 14.3%及

水利處 5.0%，而衛工處完工工程皆於 113 年底完工，故尚未完

成驗收。（詳圖三、表一、表三） 

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則大地處驗收率為

100%，其餘依序為公園處 69.4%、新工處 50.0%及水利處 16.7%，

而衛工處 113 年發包之非預約維護及跨年工程皆於當年底完工，

故尚未完成驗收。（詳圖五、表四） 

已完工未驗收工程計 45 件，加計未完工者，共計 208 件未

辦理驗收（占 77.3%）。（詳表三） 

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 51 件（占

19.0%），已驗收尚未辦理決算 10 件，加計未驗收者，共計 218

件未辦理工程決算（占 81.0%）。（詳表三） 

（五）工程決標月份 

113 年決標之工程中，以 1 月決標 79 件（占 29.4%）最多，有

85.9%的工程在上半年決標。 

113 年決標之 269 件公共工程中，有 231 件（占 85.9%）

在上半年決標；若按決標月分析，以 1 月決標 79 件（占 29.4%）

最多，2 月決標 78 件（占 29.0%）次之，3 月決標 31 件（占

11.5%）為第 3。（詳統計表-表 2）

                                                 
6 驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：1.比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。 

2.不包含預約維護及預定跨年完工工程。 

3.衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。 

4.衛工處 113 年發包之非預約維護及跨年工程皆於當年底完工，故尚未完成驗收。 

圖五、各工程處公共工程驗收比率－排除預約維護及跨年工程 

 
 

 

 

 

二、工程執行績效（排除預約維護及跨年工程） 

113 年決標之工程中，排除預約維護及預定跨年完工者後，

共計 94 件，分別為公園處 62 件、水利處 18 件、新工處 10 件、

衛工處及大地處各 2 件。 

（一）開工績效：新工處、水利處、公園處、衛工處及大地處開工率皆

為 100%。平均每件工程待工日數以大地處 23.0 日最短，水利處

67.7 日最久。 

排除預約維護及預定跨年完工工程後，113 年工務局執行公

共工程開工率為 100%，新工處、水利處、公園處、衛工處及大

地處開工率皆為 100%。（詳圖六、表四） 

113 年已開工工程中，平均每件工程待工日7數為 40.2 日，

較 112 年增加 2.2 日，以大地處 23.0 日最短，水利處 67.7 日最

久。（詳圖七、圖八） 

                                                 
7 待工日數：開工日與決標日之差距日數，日數愈少績效愈佳。 

59.5

25.0

42.9

63.6

0.0

100.0

56.4
50.0

16.7

69.4

0.0

100.0

0

20

40

60

80

100

整體平均 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處

112年 113年

%



 

9 

（二）完工績效：衛工處、大地處完工率皆為 100%，公園處則為 93.5%

超過整體平均值。公園處平均每件工程提早 23.5 日完工，提早

最多，水利處則延後 10.6 日。 

排除預約維護及預定跨年完工工程後，113 年工務局執行公

共工程完工率為 81.9%，其中衛工處、大地處 100%及公園處

93.5%超過整體平均值，新工處及水利處則分別為 70.0%及

44.4%。（詳圖六、表四） 

113 年已完工工程中，平均每件提早完工日數8為 17.8 日，

較 112 年增加 16.7 日，以公園處平均提早 23.5 日最多，大地處

13.0 日次之，新工處 9.1 日，衛工處無提早完工，水利處則延後

10.6 日。（詳圖七、圖八） 

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 25.4 日

完工績效最佳，新建工程則以新工處提早 24.5日完工績效最佳。

（詳表五） 

（三）驗收績效：大地處及公園處驗收率分別為 100%及 69.4%超過

整體平均值。公園處平均每件完工工程驗收日數 19.2 日最短，

新工處 56.4 日最長。 

排除預約維護及預定跨年完工工程後，113 年已完工工程

驗收率為 56.4%，其中大地處 100%及公園處 69.4%超過整體平

均值，新工處及水利處則分別為 50.0%及 16.7%，而衛工處 113

年發包之非預約維護及跨年工程皆於當年底完工，故尚未完成

驗收。（詳圖六、表四） 

平均每件完工工程驗收日數9為 25.2 日，較 112 年減少 12.4

日，以公園處 19.2 日最短，其餘依序為大地處 32.5 日、水利處

54.3 日及新工處 56.4 日。（詳圖七、圖八） 

                                                 
8 提早完工日數：預定完工日與實際完工日之差距日數，日數愈多績效愈佳。負值表示延期完工。 
9 驗收日數：完工日與驗收完成日之差距日數，日數愈少績效愈佳。 
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圖六、各工程處公共工程開工、完工及驗收比率－排除預約維護及跨年工程 

113 年 
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資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：1.不包含預約維護及預定跨年完工工程。 

     2.衛工處 113 年發包之非預約維護及跨年工程皆於當年底完工，故尚未完成驗收。 

 

圖七、公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 
說  明：不包含預約維護及預定跨年完工工程。 
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圖八、各工程處公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程 

 
113 年 

  

 
 

 

表五、各工程處公共工程完工績效－排除預約維護及跨年工程 

113 年 

工程性質 總  計 新工處 水利處 公園處 衛工處 大地處 

已完工件數(件) 77 7 8 58 2  2 

整建工程 72 5  8  55 2  2 

新建工程 5 2  -  3 -  -  

完工率(%) 81.9 70.0 44.4 93.5 100.0 100.0 

整建工程 80.9 62.5  44.4 93.2 100.0 100.0 

新建工程 100.0 100.0 -- 100.0 --  --  

平均提早完工日數(日) 17.8 9.1 -10.6 23.5 - 13.0 

整建工程 18.8 3.0 -10.6 25.4 - 13.0 

新建工程 3.4 24.5  -- -10.7 -- -- 

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

說  明：不包含預約維護及預定跨年完工工程。 
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日

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。 

說  明：1.不包含預約維護及預定跨年完工工程。 

     2.衛工處 113 年發包之非預約維護及跨年工程皆於當年底完工，故尚未完成驗收。 
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統計表





單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

269  100.0   35    100.0   80    100.0   122  100.0   15   100.0   17    100.0   

250  92.9     23    65.7     80    100.0   119  97.5     15   100.0   13    76.5     

議價 12    4.5       8      22.9     -       -          3      2.5       -      -           1      5.9       

比價 -       -          -       -           -       -          -       -          -      -           -       -          

公開

評選
7      2.6       4      11.4     -       -          -       -          -      -           3      17.6     

-       -          -       -           -       -          -       -          -      -           -       -          

96    35.7     23    65.7     31    38.8     30    24.6     7     46.7     5      29.4     

173  64.3     12    34.3     49    61.3     92    75.4     8     53.3     12    70.6     

250  92.9     35    100.0   63    78.8     121  99.2     14   93.3     17    100.0   

19    7.1       -       -           17    21.3     1      0.8       1     6.7       -       -          

106  39.4     9      25.7     18    22.5     66    54.1     3     20.0     10    58.8     

163  60.6     26    74.3     62    77.5     56    45.9     12   80.0     7      41.2     

61    22.7     5      14.3     4      5.0       48    39.3     -      -           4      23.5     

208  77.3     30    85.7     76    95.0     74    60.7     15   100.0   13    76.5     

51    19.0     4      11.4     1      1.3       45    36.9     -      -           1      5.9       

218  81.0     31    88.6     79    98.8     77    63.1     15   100.0   16    94.1     

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附　　註：①未完工工程中，已開工者計 144 件。

　　      ②未驗收工程中，已完工者計 45 件。

　　      ③未決算工程中，已驗收者計 10 件。

  有

  已完工

變更

設計

總  計
新建

工程處

  無

表1　公共工程發包及執行件數－按工程處分

公園路燈

工程管理處

  其他

  公開招標

限

制

性

招

標

大地

工程處

衛生下水道

工程處
執行情形

113年

水利

工程處

發包

方式

總    計

決算

情形
  未決算③

  已決算

開工

情形

  已開工

  未開工

驗收

情形

完工

情形
  未完工①

  已驗收

  未驗收②
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單位：件；%

總計
1-6月

小計
1月 2月 3月 4月 5月 6月

件數 269        231        79         78         31         16         15        12         

百分比 100.0     85.9       29.4      29.0      11.5      5.9        5.6       4.5        

件數 250        217        75         73         31         15         12        11         

百分比 100.0     86.8       30.0      29.2      12.4      6.0        4.8       4.4        

件數 12          9            4           1           -            1           2          1           

百分比 100.0     75.0       33.3      8.3        -            8.3        16.7     8.3        

件數 -             -             -            -            -            -            -           -            

百分比 -             -             -            -            -            -            -           -            

件數 7            5            -            4           -            -            1          -            

百分比 100.0     71.4       -            57.1      -            -            14.3     -            

件數 -             -             -            -            -            -            -           -            

百分比 -             -             -            -            -            -            -           -            

件數 250        219        79         68         30         15         15        12         

百分比 100.0     87.6       31.6      27.2      12.0      6.0        6.0       4.8        

件數 19          12          -            10         1           1           -           -            

百分比 100.0     63.2       -            52.6      5.3        5.3        -           -            

件數 106        103        52         25         10         8           5          3           

百分比 100.0     97.2       49.1      23.6      9.4        7.5        4.7       2.8        

件數 163        128        27         53         21         8           10        9           

百分比 100.0     78.5       16.6      32.5      12.9      4.9        6.1       5.5        

件數 61          61          39         11         2           4           3          2           

百分比 100.0     100.0     63.9      18.0      3.3        6.6        4.9       3.3        

件數 208        170        40         67         29         12         12        10         

百分比 100.0     81.7       19.2      32.2      13.9      5.8        5.8       4.8        

件數 51          51          36         8           1           3           2          1           

百分比 100.0     100.0     70.6      15.7      2.0        5.9        3.9       2.0        

件數 218        180        43         70         30         13         13        11         

百分比 100.0     82.6       19.7      32.1      13.8      6.0        6.0       5.0        

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

決

算

情

形   未決算

  已驗收

  未驗收

  未開工

  已完工

開

工

情

形

  未完工

  已開工

  已決算

完

工

情

形

驗

收

情

形

議價

  其他

總    計

表2　公共工程發包及執行件數－按決標月分

執行情形

比價

  公開招標

限

制

性

招

標
公開

評選

發

包

方

式

113年
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單位：件；% 單位：件；%

7-12月

小計
7月 8月 9月 10月 11月 12月

件數 38             20             4              8              2            1            3            

百分比 14.1          7.4            1.5           3.0           0.7         0.4         1.1         

件數 33             16             4              7              2            1            3            

百分比 13.2          6.4            1.6           2.8           0.8         0.4         1.2         

件數 3               2               -              1              -             -             -             

百分比 25.0          16.7          -              8.3           -             -             -             

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 2               2               -              -              -             -             -             

百分比 28.6          28.6          -              -              -             -             -             

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 31             20             2              7              2            -             -             

百分比 12.4          8.0            0.8           2.8           0.8         -             -             

件數 7               -                2              1              -             1            3            

百分比 36.8          -                10.5         5.3           -             5.3         15.8       

件數 3               3               -              -              -             -             -             

百分比 2.8            2.8            -              -              -             -             -             

件數 35             17             4              8              2            1            3            

百分比 21.5          10.4          2.5           4.9           1.2         0.6         1.8         

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 38             20             4              8              2            1            3            

百分比 18.3          9.6            1.9           3.8           1.0         0.5         1.4         

件數 -                -                -              -              -             -             -             

百分比 -                -                -              -              -             -             -             

件數 38             20             4              8              2            1            3            

百分比 17.4          9.2            1.8           3.7           0.9         0.5         1.4         

決

算

情

形

  已決算

  未決算

驗

收

情

形

  已驗收

限

制

性

招

標

比價

公開

評選

  未驗收

  其他

完

工

情

形

  已完工

  未完工

開

工

情

形

  已開工

  未開工

發

包

方

式

總    計

表2　公共工程發包及執行件數－按決標月分（續）

113年

議價

執行情形

  公開招標
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 19 100.0  -        -          17     100.0  1       100.0 1       100.0 -        -          

1月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

2月 10     52.6 -        -          10     58.8 -        -          -        -          -        -          

3月 1       5.3 -        -          1       5.9 -        -          -        -          -        -          

4月 1       5.3 -        -          -        -          -        -          1       100.0 -        -          

5月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

6月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

7月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

8月 2       10.5 -        -          2       11.8 -        -          -        -          -        -          

9月 1       5.3 -        -          1       5.9 -        -          -        -          -        -          

10月 -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

11月 1       5.3 -        -          1       5.9 -        -          -        -          -        -          

12月 3       15.8 -        -          2       11.8 1       100.0 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 144   100.0 26     100.0 45     100.0 55     100.0 11     100.0 7       100.0

1月 5       3.5 -        -          -        -          5       9.1 -        -          -        -          

2月 4       2.8 -        -          -        -          3       5.5 -        -          1       14.3

3月 45     31.3 4       15.4 12     26.7 26     47.3 3       27.3 -        -          

4月 22     15.3 2       7.7 12     26.7 3       5.5 4       36.4 1       14.3

5月 11     7.6 9       34.6 1       2.2 1       1.8 -        -          -        -          

6月 9       6.3 2       7.7 1       2.2 3       5.5 1       9.1 2       28.6

7月 10     6.9 -        -          4       8.9 6       10.9 -        -          -        -          

8月 14     9.7 1       3.8 4       8.9 4       7.3 2       18.2 3       42.9

9月 8       5.6 3       11.5 3       6.7 2       3.6 -        -          -        -          

10月 9       6.3 3       11.5 4       8.9 2       3.6 -        -          -        -          

11月 2       1.4 1       3.8 1       2.2 -        -          -        -          -        -          

12月 5       3.5 1       3.8 3       6.7 -        -          1       9.1 -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表3　公共工程已發包未開工件數－按決標月分

月別

113年

總  計
新建

工程處

表4　公共工程已開工未完工件數－按開工月分

113年

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處

大地

工程處月別
總  計

新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處
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單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 45     100.0 4       100.0 14       100.0 18     100.0 3       100.0 6       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

8月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

9月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

10月 6       13.3 2       50.0 -          -           4       22.2 -        -          -        -            

11月 7       15.6 1       25.0 3         21.4 3       16.7 -        -          -        -            

12月 32     71.1 1       25.0 11       78.6 11     61.1 3       100.0 6       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件，%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 10     100.0 1       100.0 3         100.0 3       100.0 -        -          3       100.0

1月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

2月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

3月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

4月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

5月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

6月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

7月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

8月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

9月 1       10.0 -        -          1         33.3 -        -          -        -          -        -            

10月 -        -          -        -          -          -           -        -          -        -          -        -            

11月 2       20.0 1       100.0 1         33.3 -        -          -        -          -        -            

12月 7       70.0 -        -          1         33.3 3       100.0 -        -          3       100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

表6　公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分

大地

工程處

月別

表5　公共工程已完工未驗收件數－按完工月分

大地

工程處

113年

113年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總  計

新建

工程處

水利

工程處

月別
總  計
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 269  100.0  35   100.0  80   100.0  122  100.0  15  100.0  17   100.0  

100萬元以下 2      0.7      -      -          1     1.3      1      0.8      -     -          -      -          

100-500萬元 41    15.2    4     11.4    10   12.5    27    22.1    -     -          -      -          

500-1,000萬元 53    19.7    -      -          15   18.8    38    31.1    -     -          -      -          

1,000-5,000萬元 147  54.6    13   37.1    52   65.0    55    45.1    10  66.7    17   100.0  

5,000萬-1億元 18    6.7      15   42.9    1     1.3      -      -          2    13.3    -      -          

1億元以上 8      3.0      3     8.6      1     1.3      1      0.8      3    20.0    -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

總 計 269  100.0  35   100.0  80   100.0  122  100.0  15  100.0  17   100.0  

超底價決標 -       -          -      -          -     -          -      -          -     -          -      -          

0 元 97    36.1    23   65.7    30   37.5    23    18.9    8    53.3    13   76.5    

10萬元以下 49    18.2    9     25.7    11   13.8    27    22.1    1    6.7      1     5.9      

10-50萬元 42    15.6    -      -          16   20.0    26    21.3    -     -          -      -          

50-100萬元 20    7.4      -      -          6     7.5      14    11.5    -     -          -      -          

100-500萬元 48    17.8    1     2.9      16   20.0    24    19.7    5    33.3    2     11.8    

500-1,000萬元 6      2.2      2     5.7      1     1.3      3      2.5      -     -          -      -          

1,000-5,000萬元 7      2.6      -      -          -     -          5      4.1      1    6.7      1     5.9      

5,000萬元以上 -       -          -      -          -     -          -      -          -     -          -      -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：0元者為決標金額與底價相同。

衛生下水道

工程處差距金額

大地

工程處

表7　公共工程決標件數－按決標金額分

113年

113年

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

新建

工程處

水利

工程處

表8　公共工程決標金額與底價差距

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處決標金額
總  計

總  計
公園路燈

工程管理處
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113年 單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

269   100.0 35     100.0 80     100.0 122   100.0 15     100.0 17     100.0

小計 -       -         -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

   超過底價20%以上 -       -         -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

   超過底價10%-20% -       -         -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

   超過底價小於10% -       -         -        -          -        -          -        -          -        -          -        -          

97     36.1 23     65.7 30     37.5 23     18.9 8       53.3 13     76.5

小計 172   63.9 12     34.3 50     62.5 99     81.1 7       46.7 4       23.5

   低於底價10% 116   43.1 9       25.7 36     45.0 64     52.5 6       40.0 1       5.9

   低於底價10%-20% 23     8.6 1       2.9 6       7.5 14     11.5 -        -          2       11.8

   低於底價20%-30% 17     6.3 2       5.7 5       6.3 9       7.4 1       6.7 -        -          

   低於底價30%-40% 5      1.9 -        -          2       2.5 2       1.6 -        -          1       5.9

   低於底價40%-50% 10     3.7 -        -          1       1.3 9       7.4 -        -          -        -          

   低於底價50%以上 1      0.4 -        -          -        -          1       0.8 -        -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

173   100.0 12     100.0 49     100.0 92     100.0 8       100.0 12     100.0

15     8.7 1       8.3 9       18.4 -        -          5       62.5 -        -          

小計 135   78.0 11     91.7 37     75.5 74     80.4 3       37.5 10     83.3

10萬元以下 4      2.3 1       8.3 -        -          3       3.3 -        -          -        -          

10-50萬元 14     8.1 -        -          2       4.1 10     10.9 -        -          2       16.7

50-100萬元 10     5.8 1       8.3 2       4.1 6       6.5 1       12.5 -        -          

100-500萬元 59     34.1 -        -          12     24.5 42     45.7 -        -          5       41.7

500-1,000萬元 19     11.0 1       8.3 12     24.5 4       4.3 -        -          2       16.7

1,000-5,000萬元 27     15.6 7       58.3 8       16.3 9       9.8 2       25.0 1       8.3

5,000萬元以上 2      1.2 1       8.3 1       2.0 -        -          -        -          -        -          

23     13.3 -        -          3       6.1 18     19.6 -        -          2       16.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表9　公共工程決標金額與底價差距比率

113年

113年

表10　公共工程變更設計增減金額

最低決標與底價比率(%)

總  計
大地

工程處
金額差距比率

32.7 74.9 67.5

新建

工程處

水利

工程處

超

底

價

決

標

總  計

與 底 價 相 同 決 標

大地

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

75.8

衛生下水道

工程處

公園路燈

工程管理處

低

於

底

價

決

標

56.0 32.7

  追減工程經費

總  計
新建

工程處

總    計

追

加

工

程

經

費

水利

工程處
增減金額

   0  元
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113年 單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

    173 100.0       12 100.0       49 100.0       92 100.0         8 100.0       12 100.0

合    計 135   78.0 11     91.7 37     75.5 74     80.4 3       37.5 10     83.3

增加50%以上 44     25.4 4       33.3 21     42.9 17     18.5 1       12.5 1       8.3

增加40%~50% 10     5.8 -        -          4       8.2 6       6.5 -        -          -        -          

增加30%~40% 12     6.9 2       16.7 1       2.0 7       7.6 1       12.5 1       8.3

增加20%~30% 16     9.2 1       8.3 4       8.2 10     10.9 -        -          1       8.3

增加10%~20% 19     11.0 2       16.7 1       2.0 12     13.0 -        -          4       33.3

增加10%以內 34     19.7 2       16.7 6       12.2 22     23.9 1       12.5 3       25.0

15     8.7 1       8.3 9       18.4 -        -          5       62.5 -        -          

合    計 23     13.3 -        -          3       6.1 18     19.6 -        -          2       16.7

追減10%以內 21     12.1 -        -          2       4.1 17     18.5 -       -          2       16.7

追減10%~20% -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

追減20%~30% 2       1.2 -        -          1       2.0 1       1.1 -       -          -        -          

追減30%~40% -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

追減40%~50% -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

追減50%以上 -        -          -        -          -        -          -        -          -       -          -        -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

追減經費占決標金額

比率最大者(%)

216.9

-26.5

1,073.21,073.2

-26.5

增加經費占決標金額

比率最大者(%)

- --23.7

68.2 182.2

-7.1

112.5

表11　公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

追

加

工

程

經

費

總      計

追

減

工

程

經

費

大地

工程處
金額差距比率

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

113年

總  計
新建

工程處

水利

工程處

 無追加減經費
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

250 100.0 35 100.0 63 100.0 121 100.0 14 100.0 17 100.0

0日 2        0.8 -         -          -         -          2        1.7 -         -          -         -          

1-14日 13      5.2 4        11.4 -         -          7        5.8 2        14.3 -         -          

15-29日 81      32.4 -         -          4        6.3 64      52.9 2        14.3 11      64.7

30-44日 65      26.0 6        17.1 14      22.2 35      28.9 5        35.7 5        29.4

45-59日 45      18.0 8        22.9 24      38.1 9        7.4 3        21.4 1        5.9

60-74日 18      7.2 5        14.3 11      17.5 1        0.8 1        7.1 -         -          

75-89日 6        2.4 4        11.4 2        3.2 -        -          -         -          -         -          

90日以上 20      8.0 8        22.9 8        12.7 3        2.5 1        7.1 -         -          

其他 -         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

 　  　          2.「0日」為決標當日即開工之工程。

　　             3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

　　             4.最大差距日數為 306 日，待工超過100日以上者計 14 件。

 　　            5.已決標未開工者計 19 件。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

250    100.0 35      100.0 63 100.0 121 100.0 14 100.0 17 100.0

140    56.0 14      40.0 44      69.8 70      57.9 3        21.4 9        52.9

105    42.0 19      54.3 19      30.2 51      42.1 8        57.1 8        47.1

4        1.6 1        2.9 -         -          -        -          3        21.4 -         -          

1        0.4 1        2.9 -         -          -        -          -         -          -         -          

-         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

-         -          -         -          -         -          -        -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

113年完工

114年完工

118年完工

公園路燈

工程管理處

新建

工程處

水利

工程處

總 計

完工年
總  計

115年完工

116年完工

117年完工

大地

工程處

113年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

表12　公共工程待工日數

水利

工程處

表13　公共工程已開工件數－按預定完工年分

待工日數

總 計

總  計
新建

工程處

113年

衛生下水道

工程處

大地

工程處
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

106   100.0 9       100.0 18     100.0 66     100.0 3       100.0 10     100.0

合    計 73       68.9 4         44.4 4         22.2 56       84.8 -         -          9         90.0

   180日以上 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   150-179日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   120-149日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   90-119日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   60-89日 8         7.5 -         -          -         -          8         12.1 -         -          -         -          

   30-59日 23       21.7 1         11.1 2         11.1 20       30.3 -         -          -         -          

   1-29日 42       39.6 3         33.3 2         11.1 28       42.4 -         -          9         90.0

23       21.7 5         55.6 10       55.6 4         6.1 3         100.0 1         10.0

合    計 10       9.4 -         -          4         22.2 6         9.1 -         -          -         -          

   1-29日 6         5.7 -         -          3         16.7 3         4.5 -         -          -         -          

   30-59日 2         1.9 -         -          -         -          2         3.0 -         -          -         -          

   60-89日 2         1.9 -         -          1         5.6 1         1.5 -         -          -         -          

   90-119日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   120-149日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   150-179日 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

   180日以上 -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          -         -          

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明： 0日為預定完工日當日完工者。

-

表14　公共工程預定完工與實際完工日數差距

113年

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處
差距日數

總    計
新建

工程處

提

早

完

工

日

數

62

-

-

提早完工

最多日數(日)

延遲完工

最多日數(日)

總      計

水利

工程處

大地

工程處

延

遲

完

工

日

數

78 2578

    0  日

68

43

68

48

-
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單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

106 100.0 9     100.0 18   100.0 66   100.0 3     100.0 10   100.0

0-59日 8     7.5 6     66.7 1     5.6 1     1.5 -      -           -      -           

60-119日 7     6.6 1     11.1 4     22.2 2     3.0 -      -           -      -           

120-179日 13   12.3 1     11.1 -      -          10   15.2 -      -           2     20.0

180-239日 14   13.2 1     11.1 3     16.7 7     10.6 2     66.7 1     10.0

240-299日 58   54.7 -      -          9     50.0 43   65.2 1     33.3 5     50.0

300-359日 6     5.7 -      -          1     5.6 3     4.5 -      -           2     20.0

360日以上 -      -           -      -          -      -          -      -           -      -           -      -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比 件數 百分比

61   100.0 5     100.0 4     100.0 48   100.0 -      -           4     100.0

0日 18   29.5 -      -          -      -          17   35.4 -      -           1     25.0

1-14日 24   39.3 -      -          1     25.0 22   45.8 -      -           1     25.0

15-29日 14   23.0 2     40.0 1     25.0 9     18.8 -      -           2     50.0

30-44日 2     3.3 1     20.0 1     25.0 -      -           -      -           -      -           

45-59日 1     1.6 1     20.0 -      -          -      -           -      -           -      -           

60-74日 2     3.3 1     20.0 1     25.0 -      -           -      -           -      -           

75-89日 -      -           -      -          -      -          -      -           -      -           -      -           

90日以上 -      -           -      -          -      -          -      -           -      -           -      -           

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

　　   2.最大差距日數為 87 日，差距超過100日以上者計有 0 件。

　　   3.已完工未驗收者計 45 件。

表15　公共工程完工日數

表16　公共工程驗收日與完工日差距

41 -

水利

工程處

113年

總    計

差距日數

87

公園路燈

工程管理處

87 76

新建

工程處

大地

工程處

113年

完成驗收需要

最多日數(日)
35

大地

工程處

總    計

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

完工日數

總   計
新建

工程處

衛生下水道

工程處

衛生下水道

工程處
總   計
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單位：件；%

件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比

51    100.0 4     100.0 1      100.0 45    100.0 -      -         1     100.0

無經費結餘 1      2.0 -      -         -       -         1      2.2 -      -         -      -         

10萬元以下 25    49.0 2     50.0 -       -         22    48.9 -      -         1     100.0

10-50萬元 8      15.7 1     25.0 1      100.0 6      13.3 -      -         -      -         

50-100萬元 12    23.5 -      -         -       -         12    26.7 -      -         -      -         

100-500萬元 5      9.8 1     25.0 -       -         4      8.9 -      -         -      -         

500-1,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

1,000-5,000萬元 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

5,000萬元以上 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

單位：件；%

件數 百分比 件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比件數 百分比

51    100.0 4     100.0 1      100.0 45    100.0 -      -         1     100.0

無預算結餘 1      2.0 -      -         -       -         1      2.2 -      -         -      -         

結餘10%以下 39    76.5 4     100.0 -       -         34    75.6 -      -         1     100.0

結餘10%~20% 8      15.7 -      -         -       -         8      17.8 -      -         -      -         

結餘20%~30% 2      3.9 -      -         1      100.0 1      2.2 -      -         -      -         

結餘30%~40% 1      2.0 -      -         -       -         1      2.2 -      -         -      -         

結餘40%~50% -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

結餘50%~60% -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

結餘60%以上 -       -         -      -         -       -         -       -         -      -         -      -         

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

8

金額差距比率
總   計

新建

工程處

水利

工程處

283 102 47 283

衛生下水道

工程處

大地

工程處

-
工程經費剩餘

最多金額(萬元)

0.6

表18　公共工程預算結餘與施工預算差距比率

113年

總    計

35.4 -35.4 5.5 26.8

公園路燈

工程管理處

預算結餘最多

之比率(%)

表17　公共工程預算結餘金額

113年

總    計

結餘金額

公園路燈

工程管理處
總   計

新建

工程處

水利

工程處

大地

工程處

衛生下水道

工程處
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項目別 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

已驗收已決算件數(件) 51          4            1            45                -                    1            

變更設計工程件數(件) 31          -             -             30                -                    1            

變更設計件數占已決算件數

比率(%)
60.8 -             -             66.7 -                    100.0

施工預算數(萬元) 42,415        5,220         177          35,596 -                         1,423

決標金額(萬元) 36,337        4,875         127          30,102 -                         1,233

決標金額占預算比率(%) 85.7 93.4 71.8 84.6 -                    86.7

工程決算金額(萬元) 40,346        5,094         129          33,708 -                         1,415

工程決算金額占預算比率(%) 95.1 97.6 73.2 94.7 -                    99.4

預算結餘金額(萬元) 2,070     126        47          1,888           -                    8            

預算結餘占預算金額比率(%) 4.9 2.4 26.8 5.3 -                    0.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：已驗收未決算者計 10 件。

單位：件

驗收日距年底日數 總計
新建

工程處

水利

工程處

公園路燈

工程管理處

衛生下水道

工程處

大地

工程處

總  計 10          1            3            3                  -                    3            

0-14日 5            -             -             2                  -                    3            

15-29日 2            -             1            1                  -                    -             

30-44日 -             -             -             -                  -                    -             

45-59日 2            1            1            -                  -                    -             

60-74日 -             -             -             -                  -                    -             

75-89日 -             -             -             -                  -                    -             

90-104日 -             -             -             -                  -                    -             

105-119日 1            -             1            -                  -                    -             

120日以上 -             -             -             -                  -                    -             

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19　公共工程已決算概況

113年

表20　公共工程已驗收未決算件數

113年
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269            35              80              122             15               17             

108            20              38              33               9                  8               

9                -                 9                -                  -                  -                

145            9                41              81               5                  9               

16              6                1                8                  1                  -                

250            35              63              121             14               17             

99              20              29              33               9                  8               

114年開工 -                 -                 -                 -                  -                  -                

137            9                34              80               5                  9               

14              6                -                 8                  -                  -                

92.9 100.0 78.8 99.2 93.3 100.0

91.7 100.0 76.3 100.0 100.0 100.0

94.5 100.0 82.9 98.8 100.0 100.0

87.5 100.0 -                 100.0 -                  --

43.9 65.1 62.5 29.1 55.4 27.3

38.7 55.2 48.2 26.6 28.8 24.1

47.4 87.4 74.6 29.8 103.4 30.1

45.9 65.0 -- 31.6 -- --

106            9                18              66               3                  10             

27              1                10              8                  1                  7               

73              5                8                55               2                  3               

6                3                -                 3                  -                  -                

39.4 25.7 22.5 54.1 20.0 58.8

25.0 5.0 26.3 24.2 11.1 87.5

50.3 55.6 19.5 67.9 40.0 33.3

37.5 50.0 -                 37.5 -                  --

16.0 7.8 -2.1 23.4 -                  12.1

11.3 -                 4.8 22.6 -                  10.7

18.8 3.0 -10.6 25.4 -                  15.3

3.8 18.3 -- -10.7 -- --

61              5                4                48               -                  4               

7                -                 1                5                  -                  1               

51              3                3                42               -                  3               

3                2                -                 1                  -                  -                

22.7 14.3 5.0 39.3 -                  23.5

6.5 -                 2.6 15.2 -                  12.5

35.2 33.3 7.3 51.9 -                  33.3

18.8 33.3 -                 12.5 -                  --

24.2 56.4 47.0 19.1 -- 23.0

19.6 -- 25.0 18.2 -- 21.0

23.7 62.7 54.3 18.8 -- 23.7

43.7 47.0 -- 37.0 -- --

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

大地

工程處

表21　公共工程執行績效

113年

水利

工程處

衛生下水道

工程處

新建

工程處

公園路燈

工程管理處
單位 總  計

已驗收件數(件)　⑥

驗收率(%)　⑦=⑥/①驗

收

績

效

平均提早完工日數(日)

平均驗收日數(日)

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

工程發包件數(件)　①

開

工

績

效

完

工

績

效

已開工件數(件)　②

完工率(%)　⑤=④/①

預約維護

整建工程

開工率(%)　③=②/①

平均待工日數(日)

已完工件數(件)　④

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

114年開工

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程

新建工程

預約維護

整建工程
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113年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

總計 -- 665,825 663,695 662,622 -- --

1 水利處 113138 251 239 229 113.09.20 全市抽水站吊門機檢修工程

2 水利處 113163 2,120 1,900 1,900 113.12.31 雨水下水道結構修補工程(圓

山大龍集水區)

3 水利處 113004-1 1,550 1,430 1,112 113.02.01 114年度續約-(113)雨水下水

道人孔調升降工程(南區)

4 水利處 113005-1 1,550 1,430 1,130 113.02.01 114年度續約-(113)雨水下水

道人孔調升降工程(北區)

5 水利處 113010-1 1,800 1,650 1,578 113.02.01 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(南港、內

湖區)

6 水利處 113011-1 1,800 1,650 1,617 113.02.01 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(信義區)

7 水利處 113013-1 1,800 1,650 1,650 113.02.01 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(大安、中

正區)

表22　公共工程未開工明細表
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113年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

表22　公共工程未開工明細表

8 水利處 113014-1 1,500 1,370 1,370 113.02.01 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(中山、松

山區)

9 水利處 113025-1 1,545 1,422 1,297 113.02.02 114年度續約-113年度北區河

濱公園土木暨災後復原預約

維護工程

10 水利處 113029-1 550 507 500 113.02.06 114年度續約-113年度水利處

轄管濕地及滯洪池棲地預約

維護工程

11 水利處 113034-1 1,500 1,370 1,370 113.02.16 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(北投區)

12 水利處 113038-1 1,500 1,370 1,360 113.02.20 114年度續約-113年度雨水下

水道預約維護工程(文山、萬

華區)

13 水利處 113047-1 1,802 1,658 1,658 113.03.15 114年度續約-113年度南區河

濱公園土木(含颱風豪雨設施

撤離)暨災後復原預約維護工

程

14 水利處 113125 250 240 240 113.08.02 敦煌河漂碼頭遷移新建工程

委託規劃設計工作
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113年

序號
發包

單位

合約

編號

施工

預算

（萬元）

底價

金額

（萬元）

決標

金額

（萬元）

決標

日期
發 包 工 程 名 稱

表22　公共工程未開工明細表

15 水利處 113128 3,522 3,263 3,230 113.08.13 大安區安和路2段171巷排水

改善工程

16 水利處 113149 1,387 1,210 1,210 113.11.08 全市轄防汛設備器材存放場

所整建工程

17 水利處 113159 1,486 1,425 1,368 113.12.17 延平北路8段157巷等2處抽水

井設置工程

18 公園處 G-113-

09-

113161

911 911 803 113.12.24 合成8號綠地2期改善工程

19 衛工處 1130103C

0003

639,000 639,000 639,000 113.04.22 濱江水資源再生中心新建工

程統包案

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說　　明：113年已發包未開工工程計有 10 件，其中新工處 0 件，水利處 17 件，公園處 1 件，衛工處 1 件，

　　大地處 0 件。
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