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臺北巿政府公共工程督導會報會議紀錄 

開會事由：臺北巿政府公共工程督導會報第160次會議 

開會時間：114年3月26日下午2時0分 

開會地點：本市市政大樓12樓劉銘傳廳 

主    席：李四川召集人                  紀錄：林啟達 

出席單位及人員：如簽到簿 

壹、 報告事項 

一、 確認113年11月27日本府公共工程督導會報第158次會

議紀錄 

會議決議：紀錄確認。 

二、 本府公共工程督導會報歷次會議指（裁）示事項未結

案件執行情形 

主席裁示： 

(一) 市場處提報「永建市場改建工程」負有分擔周邊

地區性停車之需求，請市場處偕同衛生局、交通

局及停管處共同研議將上述停車需求併入永建國

小舊址改建BOT案內辦理之可行性。 

(二) 有關第二殯儀館（懷愛館）景仰樓與景行樓間人

行連通道之待改善案（如：2樓無連通道、各樓

連通道缺乏遮風蔽雨設施等），請工務局新建工

程處洽請原設計單位協助殯葬處研擬改善方案。 

(三) 工務局水利工程處提報「臺北市中山區培英公共

住宅新建工程」之施工廠商已積極趕工，並縮小

工程進度落後幅度，爰請確實注意廠商趕工狀

況，期能於114年9月底前順利完工。 
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(四) 請工務局新建工程處於「陽明教養院永福之家拆

除重建工程」細部設計核定後，儘速擬訂招標文

件，並於114年8月底前公告招標。 

(五) 未解除列管案件，請各相關機關持續辦理；其餘

洽悉備查。 

三、 本府工程施工查核小組查核業務暨本府公告金額以上

工程執行異常情形 

主席裁示： 

(一) 請各工程主辦機關加強內部人員專業訓練，並嚴

格要求品管作業，避免發生相同缺失情形。 

(二) 餘洽悉備查。 

四、 本府採購稽核業務執行情形暨工程採購案件多次流、

廢標案辦理情形 

主席裁示： 

(一) 請工務局水利工程處先行籌辦「代辦臺北市音樂

與圖書館新建工程」之招標作業，並俟追加預算

完成法定審議程序後，再辦理決標。 

(二) 餘洽悉備查。 

五、 重大工程案件報告 

(一) 臺北市長照機構—布建住宿式長照機構（衛生

局） 

主席裁示： 

1.請衛生局儘速完成秀山長照園區及永建國小舊

址改建案之促參前置作業及招商評選事宜；主

南3基地BOO促參案，則請積極鼓勵並輔導優良
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廠商依程序申辦。 

2.除了積極提升長照床位數外，請衛生局邀集本

府相關局處共同研議降低年長者晚年臥床率之

可行方式。 

3.民眾對於長照服務有跨地區選擇情形，請衛生

局與鄰近縣市政府相關機關共同研議合作開發

土地及醫療資源之可行性，俾於基北北桃地區

共同建置長照機構設施，以因應民間需求。 

4.餘洽悉備查。 

(二) 警察局廳舍改建計畫（警察局） 

主席裁示： 

1.請工務局新建工程處協助警察局檢討「中山分

局中山二派出所新建工程」之各階段預定辦理

期程，並儘速完成招標作業。 

2.餘洽悉備查。 

(三) 消防廳舍興建計畫（消防局） 

主席裁示： 

1.有關尚未納入評估規劃之消防分隊老舊駐地改

建案，請消防局就經費需求及計畫執行期程進

行通盤檢討，並擬訂可行之推動計畫。 

2.餘洽悉備查。 

貳、 臨時動議：無 

散會：下午3時30分 


