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【提要】臺北市人行道面積共約 250 萬平方公尺，預計至民國 95 年底前完成改善全市人行道總面積

之 75%，截至 92 年 5 月底止已完成 144 萬平方公尺，約達全市人行道總面積 57.6%。 

 

 

因伴隨臺北市大眾運輸系統漸臻完整，步行佔臺北市市民日常交通行為中的比重逐漸增加，馬市

長上任後即將人行道更新改善列為市政白皮書內重要工作之一。依據本府工務局養護工程處於 88 年

中統計，臺北市全市共有約 132 萬平方公尺面積之人行道有破損或老舊之情況，亟待辦理更新，故編

列專案預算自 88 年下半年起至 91 年底止，計劃完成 132 萬平方公尺人行道更新作業，分由臺北市政

府相關機關協力趕辦，截至 91 年底已完成約 140 萬平方公尺的人行道更新工程，已達成並超越原定

計畫之目標。 

 

另統計 88 年 7 月至 92 年 5 月，臺北市政府各相關機關完成人行道更新面積中，以工務局養護工

程處完成 843,779 平方公尺，占 58.53%為最高，其次為工務局新建工程處完成 289,683 平方公尺占

20.09%為其次，其他依序為工務局衛生下水道工程處完成 95,178 平方公尺占 6.60%，捷運局東區工

程處完成 82,638 平方公尺占 5.73%，捷運局南區工程處完成 75,281 平方公尺占 5.22%，工務局公園

路燈工程管理處完成 52,455 平方公尺占 3.64%，大同區公所完成 2,570 平方公尺占 0.18%；工務局所

數工程處以外之相關機關協助支援總計完成人行道更新面積達 160,489 平方公尺占 11.13%。 

 

因 90 年及 91 年由相關機關協助工務局養護工程處趕辦人行道更新，故工務局養護工程處完成人

行道更新面積所占比例略為下降(90 年、91 年分別為 48.71%、51.81%)；92 年除工務局新建工程處、

工務局衛生下水道工程處尚有部分 91 年度未完工工程外，餘皆由工務局養護工程處辦理，92 年 1-5

月工務局養護工程處完成人行道面積所占比例亦隨之提高為 75.72%。 

 

92 年預計完成 75,000 平方公尺的人行道更新工程，92 年 1-5 月預計完成 18,750 平方公尺，實

際已完成 41,883 平方公尺，已超越計畫進度，達到 92 年全年計畫更新面積之 55.8%。93 年以後預計

每年更新人行道面積為 8萬平方公尺，預計至民國 95 年完成全市人行道百分之七十五的更新計畫。 

 

 

 

 



 

 

人行道更新面積-依辦理機關別分 

單位：平方公尺

時間別 

機關別 

合 計養 工 處新 工 處衛 工 處公 園 處
捷 運 局

南區工程處

捷 運 局

東區工程處

大 同

區公所

合計 
實際數 1,441,584 843,779 289,683 95,178 52,455 75,281 82,638 2,570 

百分比 100.00 58.53 20.09 6.60 3.64 5.22 5.73 0.18 

88 年 7 月至 

89 年 12 月 

實際數  229,800 229,800 - - - - - -

百分比   100.00 100.00 - - - - - -

90 年 
實際數 770,527 375,359 167,564 35,738 35,957 71,781 81,558 2,570 

百分比 100.00 48.71 21.75 4.64 4.67 9.32 10.58 0.33 

91 年 
實際數 399,374 206,907 114,119 57,270 16,498 3,500 1,080 -

百分比 100.00 51.81 28.57 14.34 4.13 0.88 0.27 -

92 年 

1-5 月 

計畫完

成面積
實際數 18,750 7,780 8,800 2,170 - - - -

實際完

成面積

實際數 41,883 31,713 8,000 2,170 - - - -

 百分比 100.00 75.72 19.10 5.18 - - - -

資料來源：臺北市工務局養護工程處。 

 

 

 

 

    

臺北市人行道更新工程統計圖(按施工機關別分)
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