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施工範圍 

1. 



 位置：福興公園南側(自福興路63巷與興隆路二段203巷間) 

 開闢後進而連結至興順街、福興路及興隆路等。 

 預計施工期程：107年7月~109年01月(18個月) 

 

現況道路動線 

工區位置 

景美 

運動公園 

興旺里 

興邦里 

興豐里 



工區位置現況照片 



 本案兩側之公園用地為文山景美41號公園預定地。 

 計畫道路西北角及東南角為住宅區用地 

都市計畫土地使用分區 



工程概要 

2. 



(興邦里) 
(興旺里) 

瀝青鋪面 

北側人行道1.5M 

擋土排樁 

車行箱涵 

 道路(W=8公尺，L=112公尺) 

 設計速率40公里/小時，建議速限採30公里/小時 

 0k+020～0k+070採車行箱涵型式配置 

 採雙向各配置1線混合車道(2@3.25M)及北側人行道(1.5M)配置 

 中央分隔採用行車分向線區隔，於箱涵段設置反光路面標記@3M，轉彎段設置回復式導桿@1M，全線均

畫設紅線禁止停車 

 

道路及交通設施平面圖 



 車行道路(W=8公尺，L=112公尺) 

 (0k+020～0k+070)採車行箱涵型式配置 

 採雙向各配置1線混合車道(2@3.25M)及北側人行道(1.5M)配置 

 

道路斷面方案 



 一般隧道路段 - 室外減噪措施如下： 

1. 道路AC鋪面之頂層(5CM)採多孔隙瀝青混凝土(PAC)鋪設 

2. 隧道側牆內面噴覆多孔隙吸音材料(如吸音蛭石、玻璃纖維…；不含石綿) 

3. 隧道側牆內面掛附吸音鈑材(如微孔吸音鈑、鑽泥板…) 

隧道路段-減噪措施研析 

1 

3 

2 

高鐵青埔站月台 



 因計畫路線係與既有坡地橫交穿越，考量地形變化採明挖覆蓋車行箱涵隧道規劃。 

 箱涵斷面:總淨寬8M、淨高約5.3M ，隧道限高4.6M。 

 擋土結構:兩側採排樁臨時擋土設施，並搭配地錨作為橫向支撐。 

結構型式 

擋土排樁,CCP止水樁,帽梁 
水保設施構築,監測設施安裝 

開挖 

架設橫擋支撐及打設地錨 

排樁與箱涵側牆間隙低強度混凝土澆築 

構築箱涵底版,側牆及頂版結構體 

架設臨時施工構台坡道 
箱涵頂部坡面覆土分層回填復原 



廠商對策 

3. 



 本案為新闢道路，交維採封閉式工區進行，配合整體施工規劃主要交維措施如下： 

1. 工期規劃：開工後至完工前，計18個月。 

2. 施工內容：整地、擋土設施及開挖、車行箱涵施作、水保設施及道路交通工程。 

3. 封閉範圍：施工出入口設置交通指揮人員，管制施工車輛進出及維持周邊道路車輛通行。 

交通維持計畫 



(興邦里) 

(興旺里) 

車輛清洗設備 

 福興路63巷右側需全線劃設紅黃線，供工程車輛進出 

 興隆路2段203巷現有公車站牌遷移，並塗銷停車格(預計二格) 

 興隆路2段203巷為防止落石及其他潛在危險以圍籬架設隔離，並禁止人車通行 

 於本工程0K+080處架設車輛清洗設備，防止鄰近道路受廢土淤泥汙染。 

配合工程鄰近道路須配合事項 

摺疊大門 

道路右側畫設紅黃線並
豎立告示牌於早上7點至
晚上6點禁止車輛停車 

現有公車
站牌遷移 

現有停車格塗銷
(預計2格) 

圍籬架設 

道路左側約
20M長畫設
紅線禁止車
輛停車 



 福興路63巷右側需全線劃設紅黃線，供工程車輛進出 

 福興路63巷左側(約20M長)線劃設紅線，供工程車迴轉 

配合工程鄰近道路須配合事項 

道路右側畫設紅黃線並
豎立告示牌於早上7點至
晚上6點禁止車輛停車 

道路左側約
20M長畫設
紅線禁止車
輛停車 

左側畫設紅線現場照片 

右側現場原有紅線保留 

右側劃設黃線現場照片 



預定施工期程 

4. 



 主要要徑為擋土排樁、地錨施作、開挖、車行箱涵、水保設施及道路交通設施等施工項目 

 整體施工期程評估約需18個月 

預定施工期程規劃 



簡  報  完  畢 


