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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減 %

①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。
③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

【附註】：

財務摘要
單位：新臺幣元

20701-1

經營成績：

13,606,775 14,918,640 -1,311,865 -8.79業務總收入

6,802,765 6,469,228 333,537 5.16業務總支出

6,804,010 8,449,412 -1,645,402 -19.47賸餘(短絀)

餘絀撥補：

167,802 - 167,802 --解繳公庫淨額

305,015,927 299,050,927 5,965,000 1.99未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

- - - --增加不動產、廠房及設備、礦產
資源

- - - --增加長期債務

244,051,046 - - --現金及約當現金之淨增

- 329,556,972 - --現金及約當現金之淨減

財務狀況：

343,314,659 -21,609,651 364,924,310 --營運資金餘額②

- - - --不動產、廠房及設備餘額

- - - --長期負債餘額

2,805,015,927 2,799,050,927 5,965,000 0.21淨值
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 111 年度 
 

一、業務計畫實施績效 

本基金之設立係為配合本市重大公共工程一併規劃興建共同管道，多目標整合道路土地

使用，充分發揮土地功能，減少路面挖掘次數，保持交通順暢，延長道路使用壽命，降

低環境污染。本年度業務計畫執行情形如下： 

(一) 共同管道工程： 

1. 福國路共同管道工程第 2 期： 

本工程係配合本市興建銜接「洲美快速道路福國路交流道」至文林北路與文昌路口

及「北投士林科技園區」都市計畫案一併興建共同管道，幹管長度約 1,218 公尺，

供給管長度約 945 公尺。本案因需配合北投士林科技園區區段徵收開發期程及本府

工務局水利處填土壓密完成後始得移交工程用地，故採分階段施工；第一階段

（Y13-Y9）工程 106 年 11 月 16 日開工，107 年 12 月 6 日完工，第二階段（承德

路以西路段）工程 108 年 10 月 14 日開工，惟因幹管南移之工期展延及新冠肺炎疫

情影響，故計畫期程延後，預計 112 年 8 月完工。 

本年度可用預算數 1 億 9,091 萬 4,484 元，實際執行數 1 億 1,290 萬 407 元，未執

行數 7,801 萬 4,077 元於以後年度繼續執行。 

2. 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程： 

本工程係配合本府捷運信義線東延段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與

道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍西起信義線象山站（R05 車站）東側

之信義路/松德路口，東至玉成公園，全線約 1.4 公里。本案委託本府捷運工程局代

辦，其委託設計服務案於 107 年 12 月 11 日決標，因辦理工程期間，依民眾及里辦

公處提出之規劃路型修正設計圖說及交通維持計畫，故延至 112 年初完成發包作

業，預計上半年開始施工。 

本年度可用預算數 3,138 萬 2,200 元，實際執行數 0 萬元，未執行數 3,138 萬 2,200

元，其中 99 萬 8,200 元轉入下年度繼續執行，餘 3,038 萬 4,000 元不予保留，俟實

際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。 

3. 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技 

  術服務費： 

本工程係配合本府捷運環狀線北環段及南環段工程一併興建共同管道，為減少工程

界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍：北環段銜接環狀線第一階

段新北市端路線，經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相

交；南環段自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政

治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪與環狀線第

一階段新北市端路線銜接。本案為本府捷運工程局主辦，其委託設計服務案於 110

年 10 月 22 日及 11 月 9 日決標，目前完成施工前細部設計作業。 

本年度可用預算數 2,519 萬 6,500 元，實際執行數 2,312 萬 9,500 元，未執行數 206

萬 7,000 元辦理停止支用。 
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 111 年度 
 

4. 配合捷運路網共同管道工程信義線第 1期工程 
           本工程委託設計服務工作由亞新工程顧問股份有限公司承攬配合捷運路網同 

           管道工程（信義線）委託設計工作期間，配合本市信義路公共環境更新改善及共 

           同管道型式變更，致原核定設計成果遭廢棄不用，分別於96年及109年向本府採   

           購申訴審議委員會申請調解成立，需給付服務費2,561萬1,368元，加計未請領工   

           程測量費用尾款9萬7,500元及需繳回溢領服務費539萬5,388元，共2,031萬3,480 

           元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日以府授主事預字第 

           1113004827號函同意併111年度決算。   

二、收支餘絀情形   

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：本年度業務收入決算數 1,359 萬 8,827 元，業務

外收入決算數 7,948 元，收入共計 1,360 萬 6,775 元，較預算數 1,302 萬 5,000 元，增

加 58 萬 1,775 元，計增 4.47%。 

茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下： 

1. 存款利息收入：本年度決算數 1,359 萬 8,827 元，較預算數 1,302 萬 5,000 元，增加 

   57 萬 3,827 元，計增 4.41%，主要係因福國路共同管道工程第 2 期及信義線東延段 

   共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程執行情形不如預期，資金無使用需求 

   ，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。    

2. 違規罰款收入：本年度決算數 7,948 元，較預算數 0 元，增加 7,948 元，係配合捷 

         運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務操作維護手冊逾期違約金。 

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：本年度業務成本與費用決算數 680 萬 2,765 元， 

較預算數 706萬元，減少 25萬 7,235 元，計減 3.64%。主要係因撙節各項費用開支

所致。 

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 680 萬 4,010 元，較預算賸餘數 596

萬 5,000 元，增加 83 萬 9,010 元，計增 14.07%，詳細原因如前所述。 

 

三、餘絀撥補實況 

本期賸餘 680萬 4,010元，前期未分配賸餘 2億 9,905萬 927元，賸餘共 3億 585萬 4,937

元；本年度解繳公庫淨額較預算數增加 16萬 7,802元，係 111年超預算賸餘，其他依法

分配數 67萬 1,208元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 3億 501萬 5,927元。 

 

四、現金流量結果 

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 3,509萬 1,736元。 

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 2億 948萬 8,918元。 

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 52 萬 9,608元。 

(四) 期初現金及約當現金 8,402萬 17元，本年度現金及約當現金淨增 2億 4,405萬 1,046

元，期末現金及約當現金 3億 2,807萬 1,063元。 
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 111 年度 
 

五、資產負債情況 

(一) 決算日資產總額 34 億 5,054 萬 7,852 元，包括流動資產 9 億 8,861 萬 7,016 元、投資、

長期應收款、貸墊款及準備金 24 億 6,148 萬 1,855 元、其他資產 44 萬 8,981 元。 

(二) 決算日負債總額 6 億 4,553 萬 1,925 元，包括流動負債 6 億 4,530 萬 2,357 元、其他負

債 22 萬 9,568 元。 

(三) 決算日淨值總額 28 億 501 萬 5,927 元，包括基金 25 億元、累積餘絀 3 億 501 萬 5,927

元。 

 

六、其他 

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明： 

1. 本年度併決算項目詳「收支餘絀表附表」、「資本支出計畫預算與實際進度比較表」 

         及「主要營運項目執行績效摘要表」。 

2. 本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算之事項。 

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保 

       險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。 

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。 

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。 

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。 
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上　年　度
決算審定數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國111年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-7

14,893,640 100.00 業務收入 13,025,000 100.00 13,598,827 100.00 4.41573,827

100.00100.00100.00 投融資業務收入 13,025,000 13,598,82714,893,640 4.41573,827

100.00100.00100.00 存款利息收入 13,025,000 13,598,82714,893,640 4.41573,827

6,469,228 43.44 業務成本與費用 7,060,000 54.20 6,802,765 50.02 -3.64-257,235

10.0310.248.81 行銷及業務費用 1,334,000 1,363,7171,312,628 2.2329,717

10.0310.248.81 業務費用 1,334,000 1,363,7171,312,628 2.2329,717

40.0043.9634.62 管理及總務費用 5,726,000 5,439,0485,156,600 -5.01-286,952

40.0043.9634.62 管理費用及總務費用 5,726,000 5,439,0485,156,600 -5.01-286,952

8,424,412 56.56 業務賸餘（短絀） 5,965,000 45.80 6,796,062 49.98 13.93831,062

25,000 0.17 業務外收入 - - 7,948 0.06 --7,948

0.06-0.17 其他業務外收入 - 7,94825,000 --7,948

0.06-0.17 違規罰款收入 - 7,94825,000 --7,948

25,000 0.17 業務外賸餘（短絀） - - 7,948 0.06 --7,948

8,449,412 56.73 本期賸餘（短絀） 5,965,000 45.80 6,804,010 50.03 14.07839,010



中華民國111年度

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-8

1.存款利息收入：本年度決算數1,302萬5,000元，較預算數1,359萬8,827元，增加57萬3,827元，計增4.41%，主要係福國路
共同管道工程第2期及信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程執行情形不如預期，資金無使用需求，續
辦理定期存款，故致存款利息收入增加。

2.違規罰款收入：本年度決算數7,948元，較預算數0元，增加7,948元，係配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作
服務操作維護手冊逾期違約金。

3.業務費用：本年度決算數136萬3,717元，較預算數133萬4,000元，增加2萬9,717元，係約僱人員勞保費、健保費、退休及
離職金及未休假加班費相關費用增加。

以上為業務增減需要隨同調整之收支，新工處分別於111年12月27日以北市工新管字第1113106691號函及112年1月7日以北
市工新管字第1123003032號函報工務局，工務局分別於111年12月29日以北市工土字第1113036774號函及112年1月12日以北
市工土字第1123000897號函同意併111年度決算。

4.本期其他綜合餘絀：本年度預算金額0元，本年度及上年度決算金額0元。



上年度
決算審定數 項　　　　　　　目

金額 %

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國111年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-9

549,937100.00 0.18100.00305,854,937100.00305,305,000299,050,927 賸餘之部

2.221.952.83 839,010 14.076,804,0105,965,0008,449,412 本期賸餘

97.7898.0597.17 -289,073 -0.10299,050,927299,340,000290,601,515 前期未分配賸餘

839,010- --0.27839,010--- 分配之部

0.05-- 167,802 --167,802-- 解繳公庫淨額

0.22-- 671,208 --671,208-- 其他依法分配數

-289,073100.00 -0.0999.73305,015,927100.00305,305,000299,050,927 未分配賸餘

解繳公庫淨額及其他依法分配數：本年度預算數與決算數差額83萬9,010元，係111年超預算賸餘，依出資比例本
府可分配16萬7,802元，台灣電力股份有限公司可分配33萬5,604元，中華電信股份有限公司網路技術分公司可分
配33萬5,604元。

【附註】：



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國111年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-10

業務活動之現金流量

14.07839,0106,804,0105,965,000本期賸餘(短絀)

---573,827-13,598,827-13,025,000利息股利之調整

---573,827-13,598,827-13,025,000利息收入

--265,183-6,794,817-7,060,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

--28,379,66628,328,666-51,000調整項目

--51,000--51,000流動資產淨減（淨增）

--28,328,66628,328,666-流動負債淨增（淨減）

--28,644,84921,533,849-7,111,000未計利息股利之現金流入（流出）

4.09532,88713,557,88713,025,000收取利息

493.3729,177,7365,914,000 35,091,736業務活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

26.01107,305,814519,805,814412,500,000減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

--0-150,000,000-150,000,000增加流動金融資產及短期貸墊款

---32,799,478-160,252,478-127,453,000增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

---64,418-64,418-增加無形資產及其他資產

55.1274,441,918135,047,000 209,488,918投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

---529,608-529,608-減少短期債務、流動金融負債及其他負債

---529,608- -529,608籌資活動之淨現金流入(流出）

73.13103,090,046140,961,000 244,051,046現金及約當現金之淨增（淨減）

-38.31-52,184,983136,205,000 84,020,017期初現金及約當現金

18.3750,905,063277,166,000 328,071,063期末現金及約當現金

累積賸餘轉列應付繳庫數16萬7,802元，其他應付款67萬1,208元不涉及現金。【附註】：
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科目

本年度決算數 上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市共同
20701-12

資產 3,450,547,852 100.00 3,415,944,784 100.00 34,603,068 1.01 負債2

流動資產 流動負債21988,617,016 28.65 594,525,030 17.40 394,091,986 66.29

現金 應付款項2102328,071,063 9.51 84,020,017 2.46 244,051,046 290.47

銀行存款 應付代收款210203328,071,063 9.51 84,020,017 2.46 244,051,046 290.47

流動金融資產 應付費用210205660,000,000 19.13 510,000,000 14.93 150,000,000 29.41

其他金融資產－流動 應付工程款210209660,000,000 19.13 510,000,000 14.93 150,000,000 29.41

應收款項 應付繳庫數210210545,953 0.02 505,013 0.01 40,940 8.11

應收利息 其他應付款210298545,953 0.02 505,013 0.01 40,940 8.11

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 其他負債282,461,481,855 71.34 2,821,035,191 82.58 -359,553,336 -12.75

非流動金融資產 什項負債28071,240,000,000 35.94 1,610,000,000 47.13 -370,000,000 -22.98

其他金融資產－非流動 存入保證金2807011,240,000,000 35.94 1,610,000,000 47.13 -370,000,000 -22.98

長期應收款 淨值3601,024,730 17.42 614,800,637 18.00 -13,775,907 -2.24

長期應收款 基金31601,024,730 17.42 614,800,637 18.00 -13,775,907 -2.24

準備金 基金3101620,457,125 17.98 596,234,554 17.45 24,222,571 4.06

其他準備金 基金310101620,457,125 17.98 596,234,554 17.45 24,222,571 4.06

其他資產 累積餘絀33448,981 0.01 384,563 0.01 64,418 16.75

什項資產 累積賸餘3301448,981 0.01 384,563 0.01 64,418 16.75

暫付及待結轉帳項 累積賸餘330101448,981 0.01 384,563 0.01 64,418 16.75

合計 3,450,547,852 100.00 100.003,415,944,784 34,603,068 1.01



科目

本年度決算數 上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

111年12月31日

衡表

管道基金
20701-13

單位：新臺幣元

負債 資產1645,531,925 18.71 616,893,857 18.06 28,638,068 4.64

18.70 616,134,681流動負債 流動資產11645,302,357 18.04 29,167,676 4.73

18.70 616,134,681應付款項 現金1101645,302,357 18.04 29,167,676 4.73

17.98 596,234,554應付代收款 銀行存款110102620,457,125 17.45 24,222,571 4.06

0.00 5,106應付費用 流動金融資產1102325 0.00 -4,781 -93.63

0.70 19,895,021應付工程款 其他金融資產－流動11029824,005,897 0.58 4,110,876 20.66

0.00 -應付繳庫數 應收款項1103167,802 - 167,802 --

0.02 -其他應付款 應收利息110314671,208 - 671,208 --

0.01 759,176其他負債 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12229,568 0.02 -529,608 -69.76

0.01 759,176什項負債 非流動金融資產1202229,568 0.02 -529,608 -69.76

0.01 759,176存入保證金 其他金融資產－非流動120298229,568 0.02 -529,608 -69.76

淨值 長期應收款12042,805,015,927 81.29 2,799,050,927 81.94 5,965,000 0.21

72.45 2,500,000,000基金 長期應收款1204032,500,000,000 73.19 - -

72.45 2,500,000,000基金 準備金12072,500,000,000 73.19 - -

72.45 2,500,000,000基金 其他準備金1207982,500,000,000 73.19 - -

8.84 299,050,927累積餘絀 其他資產18305,015,927 8.75 5,965,000 1.99

8.84 299,050,927累積賸餘 什項資產1807305,015,927 8.75 5,965,000 1.99

8.84 299,050,927累積賸餘 暫付及待結轉帳項180705305,015,927 8.75 5,965,000 1.99

100.00合計 3,450,547,852 100.003,415,944,784 34,603,068 1.01



中華民國111年12月31日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-14

1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元，上年度信託代理與保證資產（負債）0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產 0元。

3.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

4.債權憑證3張，共計940萬6,725元。





科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國111年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-15

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 573,82713,598,82713,025,000 4.41

573,827 4.4113,025,000 13,598,827存款利息收入

13,025,000 13,598,827 573,827 4.41合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國111年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-16

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 7,9487,948- --

7,948 --- 本年度決算數7,948
元，較預算數0元，
增加7,948元，係配
合捷運路網共同管道
工程 (信義線)委託
設計工作服務提送操
作維護手冊逾期違約
金。

7,948違規罰款收入

- 7,948 7,948 --合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國111年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-17

行銷及業務費用明細表

行銷及業務費用 29,7171,363,7171,334,000 2.23

29,717 2.231,334,000 1,363,717業務費用

62,904 5.081,238,000 1,300,904用人費用

34,800 4.01867,912 902,712聘僱及兼職人員薪資

34,800 4.01867,912 902,712約僱職員薪金

6,836 16.7640,780 47,616超時工作報酬

6,836 16.7640,780 47,616加班費

-1,870 -1.72108,489 106,619獎金

-1,870 -1.72108,489 106,619年終獎金

2,280 4.3652,272 54,552退休及卹償金

2,280 4.3652,272 54,552職員退休及離職金

20,858 12.38168,547 189,405福利費

20,970 18.25114,875 135,845分擔員工保險費

-112 -0.5221,672 21,560員工通勤交通費

0 0.0032,000 32,000其他福利費

-16,787 -22.6974,000 57,213服務費用

-16,607 -23.8069,790 53,183印刷裝訂與廣告費

-16,607 -23.8069,790 53,183印刷及裝訂費

-180 -4.284,210 4,030一般服務費

-180 -85.71210 30佣金、匯費、經理費及手續費

0 0.004,000 4,000體育活動費

-16,400 -74.5522,000 5,600材料及用品費

-16,400 -74.5522,000 5,600用品消耗

-2,880 --2,880 -辦公(事務)用品

-13,520 -70.7119,120 5,600其他

1,334,000 1,363,717 29,717 2.23合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國111年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-18

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 -286,9525,439,0485,726,000 -5.01

-286,952 -5.015,726,000 服務費用之計時與計
件人員酬金為進用臨
時專案技術人員預算
8人、決算8人，薪金
及年終獎金等預算計
491萬元、決算計465
萬5,745元。

5,439,048管理費用及總務費用

-6,874 -0.88781,000 774,126用人費用

22,560 4.01562,644 585,204聘僱及兼職人員薪資

22,560 4.01562,644 585,204聘用人員薪金

-5,117 --5,117 -超時工作報酬

-5,117 --5,117 -加班費

-17,583 -25.0070,331 52,748獎金

-17,583 -25.0070,331 52,748年終獎金

1,440 4.1534,704 36,144退休及卹償金

1,440 4.1534,704 36,144職員退休及離職金

-8,174 -7.55108,204 100,030福利費

4,146 5.6074,084 78,230分擔員工保險費

-3,000 --3,000 -傷病醫藥費

-2,120 -14.0215,120 13,000員工通勤交通費

-7,200 -45.0016,000 8,800其他福利費

-268,078 -5.434,933,000 4,664,922服務費用

-13,823 -65.8221,000 7,177旅運費

-13,823 -65.8221,000 7,177國內旅費

-254,255 -5.184,912,000 4,657,745一般服務費

-254,255 -5.184,910,000 4,655,745計時與計件人員酬金

0 0.002,000 2,000體育活動費

-12,000 --12,000 -材料及用品費

-12,000 --12,000 -用品消耗

-1,440 --1,440 -辦公(事務)用品

-10,560 --10,560 -其他

5,726,000 5,439,048 -286,952 -5.01合　　　計
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項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-20

長期應收款

104-112 78,000,00078,000,000751,911,867751,911,867 112,914,484112,914,484福國路共同管道工程第2期 -- -- 1本案涉幹管南移
及新冠肺炎疫情影
響，出工率不如預
期，爰配合展延工
期及調整施作內容
，惟其計畫期程延
後，且本工程屬接
續工程，故期程配
合一併順延，致預
算執行進度落後
，後續年度配合調
整期程編列預算
，並積極加速工程
進度以利後續整體
預算執行。
2.本年度可用預算
數1億9,091萬
4,484元，實際執行
數1億1,290萬407元
，未執行數7,801萬
4,077元轉入下年度
繼續執行。

107-113 30,384,00030,384,000430,000,000430,000,000 998,200998,200信義線東延段共同管道興建及相
關道路與附屬設施改善工程

-- -- 1.本案因辦理工程
期間，依民眾及里
辦公處提出之規劃
路型修正設計圖說
及交通維持計畫
，故延至112年初
完成發包作業，預
計上半年開始施工
。
2.本年度可用預算
數3,138萬2,200元
，實際執行數0元
，未執行數3,138萬
2,200元，其中99萬
8,200元轉入下年度
繼續執行，餘
3,038萬4,000元不
予保留，俟實際經
費需用數額確定後
，再循爾後年度概
(預)算程序回編。

110-117 19,069,00019,069,00086,436,00086,436,000 6,127,5006,127,500環狀線北環段及南環段共同管道
興建及相關道路與附屬設施改善
工程委託設計技術服務費

-- -- 本年度可用預算數
2,519萬6,500元
，實際執行數
2,312萬9,500元
，未執行數206萬
7,000元辦理停止支
用。

88-100 --90,000,00090,000,000 --配合捷運路網共同管道工程信義
線設計費

-- -- 本案由亞新工程顧
問股份有限公司承
攬配合捷運路網共
同管道工程（信義
線）委託設計工作
期間，配合本市信
義路公共環境更新
改善及共同管道型



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

111年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-21

長期應收款

1本案涉幹管南移
及新冠肺炎疫情影
響，出工率不如預
期，爰配合展延工
期及調整施作內容
，惟其計畫期程延
後，且本工程屬接
續工程，故期程配
合一併順延，致預
算執行進度落後，
後續年度配合調整
期程編列預算，並
積極加速工程進度
以利後續整體預算
執行。
2.本年度可用預算
數1億9,091萬4,48
4元，實際執行數1
億1,290萬407元，
未執行數7,801萬4
,077元轉入下年度
繼續執行。

76.54 112,900,407 88.77112,900,407 59.1459.14 88.77510,908,28676.54575,548,000575,548,000 510,908,286--1本案涉幹管南移
及新冠肺炎疫情影
響，出工率不如預
期，爰配合展延工
期及調整施作內容
，惟其計畫期程延
後，且本工程屬接
續工程，故期程配
合一併順延，致預
算執行進度落後
，後續年度配合調
整期程編列預算
，並積極加速工程
進度以利後續整體

預算執行。
2.本年度可用預算
數1億9,091萬

4,484元，實際執
行數1億1,290萬
407元，未執行數
7,801萬4,077元轉
入下年度繼續執行

。

25.39190,914,484190,914,484 25.39福國路共同管道工程第2期

1.本案因辦理工程
期間，依民眾及里
辦公處提出之規劃
路型修正設計圖說
及交通維持計畫，
故延至112年初完
成發包作業，預計
上半年開始施工。
2.本年度可用預算
數3,138萬2,200元
，實際執行數0元
，未執行數3,138
萬2,200元，其中9
9萬8,200元轉入下
年度繼續執行，餘
3,038萬4,000元不
予保留，俟實際經
費需用數額確定後
，再循爾後年度概
(預)算程序回編。

10.80 - 20.74- -- 20.749,629,80010.8046,426,00046,426,000 9,629,800--1.本案因辦理工程
期間，依民眾及里
辦公處提出之規劃
路型修正設計圖說
及交通維持計畫
，故延至112年初
完成發包作業，預
計上半年開始施工

。
2.本年度可用預算
數3,138萬2,200元
，實際執行數0元

，未執行數
3,138萬2,200元
，其中99萬

8,200元轉入下年
度繼續執行，餘
3,038萬4,000元不
予保留，俟實際經
費需用數額確定後
，再循爾後年度概
(預)算程序回編。

7.3031,382,20031,382,200 7.30信義線東延段共同管道興建及相
關道路與附屬設施改善工程

本年度可用預算數
2,519萬6,500元，
實際執行數2,312
萬9,500元，未執
行數206萬7,000元
辦理停止支用。

76.10 23,129,500 96.8623,129,500 91.8091.80 96.8663,712,00076.1065,779,00065,779,000 63,712,000--本年度可用預算數
2,519萬6,500元
，實際執行數
2,312萬9,500元
，未執行數206萬
7,000元辦理停止

支用。

29.1525,196,50025,196,500 29.15環狀線北環段及南環段共同管道
興建及相關道路與附屬設施改善
工程委託設計技術服務費

本案由亞新工程顧
問股份有限公司承
攬配合捷運路網共
同管道工程（信義
線）委託設計工作
期間，配合本市信
義路公共環境更新

- 20,313,480 --20,313,480 ---- --97,313,480--- 97,313,480--本案由亞新工程顧
問股份有限公司承
攬配合捷運路網共
同管道工程（信義
線）委託設計工作
期間，配合本市信
義路公共環境更新

--- -配合捷運路網共同管道工程信義
線設計費



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-22

改善及共同管道型
式變更，致原核定
設計成果遭廢棄不
用，向本府採購申
訴審議委員會申請
調解成立需給付服
務費，加計未請領
工程測量費用尾款
及需繳回溢領服務
費共2,031萬
3,480元，業於
111年5月17日簽奉
市長核准，並於
111年5月20日以府
授主事預字第
1113004827號函同
意併111年度決算
。

改善及共同管道型
式變更，致原核定
設計成果遭廢棄不
用，向本府採購申
訴審議委員會申請
調解成立需給付服
務費，加計未請領
工程測量費用尾款
及需繳回溢領服務

費共2,031萬
3,480元，業於

111年5月17日簽奉
市長核准，並於
111年5月20日以府
授主事預字第

1113004827號函同
意併111年度決算

。

改善及共同管道型
式變更，致原核定
設計成果遭廢棄不
用，向本府採購申
訴審議委員會申請
調解成立需給付服
務費，加計未請領
工程測量費用尾款
及需繳回溢領服務
費共2,031萬3,480
元，業於111年5月
17日簽奉市長核准
，並於111年5月20
日以府授主事預字
第1113004827號函
同意併111年度決
算。

【附註】：1.福國路共同管道工程第2期111年度工程管理費可用預算數357萬7,289元，決算數0元。
2.信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程111年度工程管理費可用預算數38萬4,000元，決算
數0元。

1,358,347,867 120,040,184 127,453,000 - -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

111年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-23

改善及共同管道型
式變更，致原核定
設計成果遭廢棄不
用，向本府採購申
訴審議委員會申請
調解成立需給付服
務費，加計未請領
工程測量費用尾款
及需繳回溢領服務
費共2,031萬3,480
元，業於111年5月
17日簽奉市長核准
，並於111年5月20
日以府授主事預字
第1113004827號函
同意併111年度決
算。

改善及共同管道型
式變更，致原核定
設計成果遭廢棄不
用，向本府採購申
訴審議委員會申請
調解成立需給付服
務費，加計未請領
工程測量費用尾款
及需繳回溢領服務

費共2,031萬
3,480元，業於

111年5月17日簽奉
市長核准，並於
111年5月20日以府
授主事預字第

1113004827號函同
意併111年度決算

。

- 247,493,184 18.22 687,753,000 50.63 156,343,387 63.17 681,563,566 99.10



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國111年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-24

共同管道工程 - 247,493,184 - 156,343,387 - -- -36.83-91,149,797

1.本年度可用
預算數1億
9,091萬
4,484元(本年
度法定預算
數7,800萬元
，以前年度
保留數1億
1,291萬
4,484元)，實
際執行數1億
1,290萬407元
，未執行數
7,801萬
4,077元轉入
下年度繼續
執行。
2.本案涉幹管
南移及新冠
肺炎疫情影
響，出工率
不如預期
，爰配合展
延工期及調
整施作內容
，惟其計畫
期程延後
，且本工程
屬接續工程
，故期程配
合一併順延
，致預算執
行進度落後
，後續年度
配合調整期
程編列預算
，並積極加
速工程進度
以利後續整
體預算執行
。

- 190,914,484 - 112,900,407 - -- -40.86-78,014,077福國路共同管
道工程第2期

1.本年度可用
預算數
3,138萬
2,200元(本年
度法定預算
數3,038萬
4,000元，以
前年度保留
數99萬
8,200元)，實
際執行數0元
，未執行數
3,138萬
2,200元，其
中99萬

- 31,382,200 - - - -- ---31,382,200信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國111年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-25

8,200元轉入
下年度繼續
執行，餘
3,038萬
4,000元不予
保留，俟實
際經費需用
數額確定後
，再循爾後
年度概(預)算
程序回編。
2.本案因辦理
工程期間依
民眾及里辦
公處提出之
規劃路型修
正設計圖說
及交通維持
計畫，故延
至112年初完
成發包作業
，預計上半
年開始施工
。

本年度可用
預算數
2,519萬
6,500元(本年
度法定預算
數1,906萬
9,000元，以
前年度保留
數612萬
7,500元)，實
際執行數
2,312萬
9,500元，未
執行數206萬
7,000元辦理
停止支用。

- 25,196,500 - 23,129,500 - -- -8.20-2,067,000環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費

本案由亞新
工程顧問股
份有限公司
承攬配合捷
運路網共同
管道工程
（信義線
）委託設計
工作期間
，配合本市
信義路公共
環境更新改
善及共同管
道型式變更
，致原核定
設計成果遭

- - - 20,313,480 - -- --20,313,480配合捷運路網
共同管道工程
信義線設計費



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國111年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-26

廢棄不用，
向本府採購
申訴審議委
員會申請調
解成立需給
付服務費
，加計未請
領工程測量
費用尾款及
需繳回溢領
服務費共
2,031萬
3,480元，業
於111年5月
17日簽奉市
長核准，並
於111年5月
20日以府授
主事預字第
1113004827
號函同意併
111年度決算
。

合              計 247,493,184 156,343,387 -91,149,797 -36.83



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國111年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-27

2,500,000,000 2,500,000,000 -期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以代管公有財產撥充

- - -    公庫增撥數

- - -    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- - -    其他

2,500,000,000 2,500,000,000 -期末基金數額

投資者：
中華電信股份有限公司網路技術分公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。
台灣電力股份有限公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。

【附註】：



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國111年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市共同管道基金
20701-28

業務總支出部分 33 -

22 -行銷及業務部分

22 -約僱

11 -管理、研發及其他部分

11 -聘用

合計 33 -

【附註】：管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算8人。



本　　頁　　空　　白

20701-29



預 算 數

合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計
項   目

中華民國

用人費用

臺北市共同

20701-30

業務總支出部分 2,019,000- 1,430,556 45,897 - 178,820 86,976 - 276,751 - - 2,019,000

1,238,000- 867,912 40,780 - 108,489 52,272 - 168,547 -業務費用 - 1,238,000

1,238,000- 867,912 40,780 - 108,489 52,272 - 168,547 -聘僱人員 - 1,238,000

781,000- 562,644 5,117 - 70,331 34,704 - 108,204 -管理費用及總務費用 - 781,000

781,000- 562,644 5,117 - 70,331 34,704 - 108,204 -聘僱人員 - 781,000

【附註】： 1.管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人薪金及年終獎金等預算計
491萬元、決算計465萬5,745元。

合計 2,019,000- 1,430,556 45,897 - 178,820 86,976 - 276,751 - - 2,019,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

111年度

彙計表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-31

2,075,030- 1,487,916 47,616 - 159,367 90,696 - 289,435 - - 2,075,030

1,300,904- 902,712 47,616 - 106,619 54,552 - 189,405 - - 1,300,904

1,300,904- 902,712 47,616 - 106,619 54,552 - 189,405 - - 1,300,904

774,126- 585,204 - - 52,748 36,144 - 100,030 - - 774,126

774,126- 585,204 - - 52,748 36,144 - 100,030 - - 774,126

2.本表獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定之「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意
事項」規定核發年終獎金，111年度預算編列3人，計17萬8,820元，執行結果決算3人，計15萬9,367元。

2,075,030- 1,487,916 47,616 - 159,367 90,696 - 289,435 - - 2,075,030



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國111年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-32

用人費用 2,019,000 2.782,075,030 56,030

1,430,556 4.011,487,916 57,360聘僱及兼職人員薪資

562,644 4.01585,204 22,560聘用人員薪金

867,912 4.01902,712 34,800約僱職員薪金

45,897 3.7547,616 1,719超時工作報酬

45,897 3.7547,616 1,719加班費

178,820 -10.88159,367 -19,453獎金

178,820 -10.88159,367 -19,453年終獎金

86,976 4.2890,696 3,720退休及卹償金

86,976 4.2890,696 3,720職員退休及離職金

276,751 4.58289,435 12,684福利費

188,959 13.29214,075 25,116分擔員工保險費

3,000 --- -3,000傷病醫藥費

36,792 -6.0734,560 -2,232員工通勤交通費

48,000 -15.0040,800 -7,200其他福利費

服務費用 5,007,000 -5.694,722,135 -284,865

21,000 -65.827,177 -13,823旅運費

21,000 -65.827,177 -13,823國內旅費

69,790 -23.8053,183 -16,607印刷裝訂與廣告費

69,790 -23.8053,183 -16,607印刷及裝訂費

4,916,210 -5.184,661,775 -254,435一般服務費

210 -85.7130 -180佣金、匯費、經理費及手續
費

4,910,000 -5.184,655,745 -254,255計時與計件人員酬金

6,000 0.006,000 0體育活動費

材料及用品費 34,000 -83.535,600 -28,400

34,000 -83.535,600 -28,400用品消耗

4,320 --- -4,320辦公(事務)用品

29,680 -81.135,600 -24,080其他

合計 7,060,000 -3.646,802,765 -257,235



比較增減
科目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國111年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-33

統計所需項目： 4,690,3054,946,792 -5.18-256,487

員工通勤交通費 34,56036,792 -6.07-2,232

計時與計件人員酬金 4,655,7454,910,000 -5.18-254,255



臺北市共同管道基金 

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 

中 華 民 國 111 年 度  

40501000-62 

 

 

審 議 意 見  
辦 理 情 形  

項 次  內 容  

臺北市實

施平均地

權基金 

附帶決議： 

以支持協助地方開闢巷道為

前提，請新工處研議循公務預

算或請都發局協助以容積移

轉方式取得土地。 

新建工程處: 

有關巷道開闢案件，本處持續依「臺北市政府辦理

計畫道路開闢標準作業流程」檢討，並配合本府財

源籌措狀況通盤檢討。 

20701-34 




