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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減 %

①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。
③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

【附註】：

財務摘要
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-1

經營成績：

27,109,569 22,930,234 4,179,335 18.23業務總收入

7,716,908 7,737,567 -20,659 -0.27業務總支出

19,392,661 15,192,667 4,199,994 27.64賸餘(短絀)

餘絀撥補：

1,952,731 1,656,733 295,998 17.87解繳公庫淨額

325,856,927 316,227,927 9,629,000 3.04未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

- - - --增加不動產、廠房及設備、礦產
資產

- - - --增加長期債務

98,761,744 - - --現金及約當現金之淨增

- 317,097,772 - --現金及約當現金之淨減

財務狀況：

-43,336,352 220,300,135 -263,636,487 --營運資金餘額②

- - - --不動產、廠房及設備餘額

- - - --長期負債餘額

2,825,856,927 2,816,227,927 9,629,000 0.34淨值



本　　頁　　空　　白
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 114年度 

 

一、業務計畫實施績效 

本基金之設立係為配合本市重大公共工程一併規劃興建共同管道，多目標整合道路土地

使用，充分發揮土地功能，減少路面挖掘次數，保持交通順暢，延長道路使用壽命，降

低環境污染。本年度業務計畫執行情形如下： 

(一) 共同管道工程： 

1. 福國路共同管道工程第 2期： 

本工程係配合本市興建銜接「洲美快速道路福國路交流道」至文林北路與文昌路口

及「北投士林科技園區」都市計畫案一併興建共同管道，幹管長度約 1,218公尺，

供給管長度約 945公尺。本案因需配合北投士林科技園區區段徵收開發期程及本府

工務局水利處填土壓密完成後始得移交工程用地，故採分階段施工；第一階段

（Y13-Y9）工程 106 年 11 月 16 日開工，107 年 12 月 6 日完工，第二階段（承德

路以西路段）工程 108年 10月 14日開工，已於 112年 8月 31日完工。 

本年度可用預算數 1,217 萬 1,179 元，實際執行數 893 萬 6,496 元，未執行數 323

萬 4,683 元，其中 1 萬 3,975 元調整支應「臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規

劃」，餘 322 萬 708元辦理停止支用。 

 

2. 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程： 

本工程係配合本府捷運信義線東延段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與

道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍西起信義線象山站（R05 車站）東側

之信義路/松德路口，東至玉成公園，全線約 1.4公里。本案委託本府捷運工程局代

辦，其委託設計服務案於 107 年 12 月 11 日決標，本案因信義路 6 段(松德路至信

義路 6段 76巷)配合道路路型調整需重新施作排水側溝，不同路段分別有遭遇既有

自來水、電力及電信管線位置衝突，協調管線單位配合遷移管線或調整排水側溝位

置(重新進行水理分析)耗時，影響工進推展，致整體進度落後，全案預計 117年度

完工。 

本年度可用預算數 1億 8,786萬 6,174 元，實際執行數 6,161萬 5,572元，未執行數

1億 2,625萬 602 元轉入下年度繼續執行。 

 

3. 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技 

  術服務費： 

本工程係配合本府捷運環狀線北環段及南環段工程一併興建共同管道，為減少工程

界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍：北環段銜接環狀線第一階

段新北市端路線，經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相

交；南環段自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政

治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪與環狀線第
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 114年度 

 

一階段新北市端路線銜接。本案為本府捷運工程局主辦，其委託設計服務案於 110

年 10月 22日及 11月 9日決標，目前完成施工前細部設計作業。 

        本年度可用預算數 1,000元，實際執行數 0元，未執行數 1,000元辦理停止支用。 

 

4. 臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程： 

本工程係為整合規劃、改善更新臺北市各共同管道暨相關系統之軟體（含共同管道

管理系統、監控系統、已建置完成建築資訊模型 BIM 資料）及硬體（含各機電設備

更新改善、WIFI設備新建）。其設計技術服務案已於 113年 8 月 9日決標；監造技

術服務案已於 113 年 8 月 29日決標；工程案已於 113年 9月 25 日決標，全案預計

於 116年結案。 

本年度可用預算數 5,976萬元，實際執行數 5,040萬 4,657元，未執行數 935萬 5,343

元轉入下年度繼續執行。 

 

      5. 共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程: 

本工程係為裝修忠孝東路 4 段地下通廊旁共同管道智慧總監控中心及建置共同管

道、地下道、隧道等設施之監控中心辦公室（含共同管道管理系統、監控系統及機

電設備更新設備等相關工程），工程案已於 114 年 8 月 29 日決標，並於 114 年 10

月 30日開工，預計 115年度完工。 

本年度可用預算數 6,419萬 7,000元，實際執行數 1,979萬 7,386 元，未執行數 4,439

萬 9,614元轉入下年度繼續執行。 

 

      6. 臺北市共同管道第三次通盤檢討規劃: 

本市共同管道工程整體規劃於民國 89年完成，依共同管道法第 8條規定，共同管道

系統經公告後，每 3至 5年應辦理通盤檢討，本府於 108年 3月 21日辦理本市共同

管道公告，迄今已 6 年，為減少市區道路之開挖次數及維持平整性，爰依共同管道

法規劃共同管道系統為長遠目標，以謀求澈底解決管線問題，本案已於 114 年 8 月

13日核定期初規劃報告。 

本年度可用預算數 195萬元，另由「福國路共同管道工程第 2 期工程」節餘款項下

調整支應 1萬 3,975元，實際執行數 196 萬 3,975元。 

 

二、收支餘絀情形   

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：本年度業務收入決算數 2,708 萬 3,569元，業務

外收入決算數 2 萬 6,000元，收入共計 2,710 萬 9,569元，較預算數 1,768萬 7,000元，

增加 942萬 2,569 元，計增 53.27%。 

茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下： 
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 114年度 

 

1. 存款利息收入：本年度決算數 2,708萬 3,569元，較預算數 1,768 萬 7,000元，增加

939萬 6,569元，計增 53.13%，主要係因信義線東延段共同管道興建及相關道路與

附屬設施改善工程及共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程執行情形不如預

期，資金無使用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。 

2. 違規罰款收入：本年度決算數 2萬 6,000 元，較預算數 0元，增加 2萬 6,000元，

係「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」操作維護手冊逾期違約金。 

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：本年度決算數 771萬 6,908 元，較預算數 805萬

8,000元，減少 34 萬 1,092元，計減 4.23%，主要係因樽節開支所致。 

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 1,939萬 2,661元，較預算賸餘數

962萬 9,000元，增加 976萬 3,661元，計增 101.4%，詳細原因如前所述。 

 

三、餘絀撥補實況 

本期賸餘 1,939萬 2,661元，前期未分配賸餘 3億 1,622萬 7,927元，賸餘共 3億 3,562

萬 588元；本年度解繳公庫淨額較預算數增加 195萬 2,731元，係 114年超預算賸餘，其

他依法分配數 781萬 930元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 3億 2,585萬 6,927元。 

 

四、現金流量結果 

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 3,083萬 2,932元。 

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 9,404萬 7,240元。 

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 2,611萬 8,428元。 

(四) 期初現金及約當現金 2億 8,334萬 5,692元，本年度現金及約當現金淨增 9,876萬 1,744

元，期末現金及約當現金 3億 8,210萬 7,436元。 

 

五、資產負債情況 

(一) 決算日資產總額 34億 8,582萬 7,825元，包括流動資產 6億 1,215 萬 7,895元、投資、

長期應收款、貸墊款及準備金 28億 7,311 萬 9,304元、其他資產 55萬 626元。 

(二) 決算日負債總額 6億 5,997萬 898元，包括流動負債 6億 5,549萬 4,247元、其他負

債 447萬 6,651元。 

(三) 決算日淨值總額 28億 2,585萬 6,927元，包括基金 25億元、累積餘絀 3億 2,585萬

6,927元。 

 

六、其他 

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明： 

1. 本年度併決算項目詳「收支餘絀表附表」。 

2. 本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算之事項。 

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 
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臺 北 市 共 同 管 道 基 金 
總  說  明 

中華民國 114年度 

 

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保 

       險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。 

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。 

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。 
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上　年　度
決　算　數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國114年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-7

22,930,234 100.00 業務收入 17,687,000 100.00 27,083,569 100.00 53.139,396,569

100.00100.00100.00 投融資業務收入 17,687,000 27,083,56922,930,234 53.139,396,569

100.00100.00100.00 存款利息收入 17,687,000 27,083,56922,930,234 53.139,396,569

7,737,567 33.74 業務成本與費用 8,058,000 45.56 7,716,908 28.49 -4.23-341,092

5.478.685.94 業務費用 1,535,000 1,480,1321,362,201 -3.57-54,868

5.478.685.94 業務費用 1,535,000 1,480,1321,362,201 -3.57-54,868

23.0336.8827.80 管理及總務費用 6,523,000 6,236,7766,375,366 -4.39-286,224

23.0336.8827.80 管理費用及總務費用 6,523,000 6,236,7766,375,366 -4.39-286,224

15,192,667 66.26 業務賸餘（短絀） 9,629,000 54.44 19,366,661 71.51 101.139,737,661

- - 業務外收入 - - 26,000 0.10 --26,000

0.10-- 其他業務外收入 - 26,000- --26,000

0.10-- 違規罰款收入 - 26,000- --26,000

- - 業務外賸餘（短絀） - - 26,000 0.10 --26,000

15,192,667 66.26 本期賸餘（短絀） 9,629,000 54.44 19,392,661 71.60 101.409,763,661



中華民國114年度

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-8

1.存款利息收入：本年度決算數2,708萬3,569元，較預算數1,768萬7,000元，增加939萬6,569元，計增53.13%，主要係信義
線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程及共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程執行情形不如預期，
資金無使用需求，續辦理定期存款，故致存款利息收入增加。

2.違規罰款收入：本年度決算數2萬6,000元，較預算數0元，增加2萬6,000元，係「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體
整合工程」操作維護手冊逾期違約金。

以上新工處於114年12月11日以北市工新管字第1143111002號函報工務局，工務局於114年12月16日以北市工土字第
1143032830號函同意併114年度決算。

3.本期其他綜合餘絀：本年度預算金額0元，本年度及上年度決算金額0元。



上年度
決算數 項　　　　　　　目

金額 %

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國114年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-9

9,474,588100.00 2.91100.00335,620,588100.00326,146,000324,511,594 賸餘之部

5.782.954.68 9,763,661 101.4019,392,6619,629,00015,192,667 本期賸餘

94.2297.0595.32 -289,073 -0.09316,227,927316,517,000309,318,927 前期未分配賸餘

9,763,6612.55 --2.919,763,661--8,283,667 分配之部

0.58-0.51 1,952,731 --1,952,731-1,656,733 解繳公庫淨額

2.33-2.04 7,810,930 --7,810,930-6,626,934 其他依法分配數

-289,07397.45 -0.0997.09325,856,927100.00326,146,000316,227,927 未分配賸餘

解繳公庫淨額及其他依法分配數：本年度預算數與決算數差額976萬3,661元，係114年超預算賸餘，依出資比例
本府可分配195萬2,731元，台灣電力股份有限公司可分配390萬5,465元，中華電信股份有限公司網路技術分公司
可分配390萬5,465元。

【附註】：



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國114年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-10

業務活動之現金流量

101.409,763,66119,392,6619,629,000本期賸餘(短絀)

---9,396,569-27,083,569-17,687,000利息股利之調整

---9,396,569-27,083,569-17,687,000利息收入

--367,092-7,690,908-8,058,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

--12,137,77812,024,778-113,000調整項目

--113,000--113,000流動資產淨減（淨增）

--12,024,77812,024,778-流動負債淨增（淨減）

--12,504,8704,333,870-8,171,000未計利息股利之現金流入（流出）

49.828,812,06226,499,06217,687,000收取利息

224.0121,316,9329,516,000 30,832,932業務活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

400.00280,000,000350,000,00070,000,000減少流動金融資產及短期貸墊款

-86.21-120,692,02619,307,974140,000,000減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

--4,1644,164-減少無形資產及其他資產

---36,604,898-275,264,898-238,660,000增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

--122,707,240-28,660,000 94,047,240投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

---17,834,761-17,834,761-減少短期債務、流動金融負債及其他負債

---8,283,667-8,283,667-賸餘分配款

---26,118,428- -26,118,428籌資活動之淨現金流入(流出）

--117,905,744-19,144,000 98,761,744現金及約當現金之淨增（淨減）

-18.55-64,536,308347,882,000 283,345,692期初現金及約當現金

16.2353,369,436328,738,000 382,107,436期末現金及約當現金

累積賸餘轉列應付繳庫數195萬2,731元，其他應付款781萬930元不涉及現金。【附註】：



本　　頁　　空　　白

20701-11



科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市共同
20701-12

資產 3,485,827,825 100.00 3,475,195,713 100.00 10,632,112 0.31 資產

流動資產 612,157,895 17.56 856,956,509 24.66 -244,798,614 -28.57 流動資產

現金 382,107,436 10.96 283,345,692 8.15 98,761,744 34.86 現金

銀行存款 382,107,436 10.96 283,345,692 8.15 98,761,744 34.86 銀行存款

流動金融資產 200,000,000 5.74 550,000,000 15.83 -350,000,000 -63.64 流動金融資產

其他金融資產－流動 200,000,000 5.74 550,000,000 15.83 -350,000,000 -63.64 其他金融資產－流動

應收款項 1,806,061 0.05 1,221,554 0.04 584,507 47.85 應收款項

應收利息 1,806,061 0.05 1,221,554 0.04 584,507 47.85 應收利息

預付款項 28,244,398 0.81 22,389,263 0.64 5,855,135 26.15 預付款項

預付在建工程款 28,244,398 0.81 22,389,263 0.64 5,855,135 26.15 預付在建工程款

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,873,119,304 82.42 2,617,684,414 75.32 255,434,890 9.76 投資、長期應收款、貸墊款及準備金

非流動金融資產 1,200,000,000 34.43 1,080,000,000 31.08 120,000,000 11.11 非流動金融資產

其他金融資產－非流動 1,200,000,000 34.43 1,080,000,000 31.08 120,000,000 11.11 其他金融資產－非流動

長期應收款 1,032,721,819 29.63 909,311,707 26.17 123,410,112 13.57 長期應收款

長期應收款 1,032,721,819 29.63 909,311,707 26.17 123,410,112 13.57 長期應收款

準備金 640,397,485 18.37 628,372,707 18.08 12,024,778 1.91 準備金

其他準備金 640,397,485 18.37 628,372,707 18.08 12,024,778 1.91 其他準備金

其他資產 550,626 0.02 554,790 0.02 -4,164 -0.75 其他資產

什項資產 550,626 0.02 554,790 0.02 -4,164 -0.75 什項資產

暫付及待結轉帳項 550,626 0.02 554,790 0.02 -4,164 -0.75 暫付及待結轉帳項

合計 3,485,827,825 100.00 100.003,475,195,713 10,632,112 0.31



科目

本年度決算數 上年度決算數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

114年12月31日

衡表

管道基金
20701-13

單位：新臺幣元

負債 659,970,898 18.93 658,967,786 18.96 1,003,112 0.15 資產

18.80 636,656,374流動負債 655,494,247 18.32 18,837,873 2.96 流動資產

18.80 636,656,374應付款項 655,494,247 18.32 18,837,873 2.96 現金

18.37 628,372,707應付代收款 640,397,485 18.08 12,024,778 1.91 銀行存款

0.15 -應付工程款 5,333,101 - 5,333,101 -- 流動金融資產

0.06 1,656,733應付繳庫數 1,952,731 0.05 295,998 17.87 其他金融資產－流動

0.22 6,626,934其他應付款 7,810,930 0.19 1,183,996 17.87 應收款項

0.13 22,311,412其他負債 4,476,651 0.64 -17,834,761 -79.94 應收利息

0.13 22,311,412什項負債 4,476,651 0.64 -17,834,761 -79.94 預付款項

0.13 22,311,412存入保證金 4,476,651 0.64 -17,834,761 -79.94 預付在建工程款

淨值 2,825,856,927 81.07 2,816,227,927 81.04 9,629,000 0.34 投資、長期應收款、貸墊款及準備金

71.72 2,500,000,000基金 2,500,000,000 71.94 - - 非流動金融資產

71.72 2,500,000,000基金 2,500,000,000 71.94 - - 其他金融資產－非流動

71.72 2,500,000,000基金 2,500,000,000 71.94 - - 長期應收款

9.35 316,227,927累積餘絀 325,856,927 9.10 9,629,000 3.04 長期應收款

9.35 316,227,927累積賸餘 325,856,927 9.10 9,629,000 3.04 準備金

9.35 316,227,927累積賸餘 325,856,927 9.10 9,629,000 3.04 其他準備金

其他資產

什項資產

暫付及待結轉帳項

100.00合計 3,485,827,825 100.003,475,195,713 10,632,112 0.31



中華民國114年12月31日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-14

1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,783萬4,761元，上年度信託代理與保證資產（負債）0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產 0元。

3.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

4.債權憑證3張，共計913萬5,782元。





科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-15

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 9,396,56927,083,56917,687,000 53.13

9,396,569 53.1317,687,000 本年度決算數2,708
萬3,569元，較預算
數1,768萬7,000元，
增加939萬6,569元，
計增53.13%，主要係
信義線東延段共同管
道興建及相關道路與
附屬設施改善工程及
共同管道忠孝東路智
慧總監控中心裝修工
程執行情形不如預期
，資金無使用需求，
續辦理定期存款，故
致存款利息收入增加
。

27,083,569存款利息收入

17,687,000 27,083,569 9,396,569 53.13合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-16

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 26,00026,000- --

26,000 --- 本年度決算數2萬6,0
00元，較預算數0元
，增加2萬6,000元，
係「臺北市共同管道
管理及監控系統軟硬
體整合工程」操作維
護手冊逾期違約金。

26,000違規罰款收入

- 26,000 26,000 --合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-17

業務費用明細表

業務費用 -54,8681,480,1321,535,000 -3.57

-54,868 -3.571,535,000 1,480,132業務費用

-47,750 -3.331,435,000 1,387,250用人費用

-19,572 -1.951,004,400 984,828聘僱及兼職人員薪資

-19,572 -1.951,004,400 984,828約僱職員薪金

-22,260 -47.5046,860 24,600加（夜）班費

-2,220 --2,220 -延長工時加班費

-20,040 -44.8944,640 24,600未休假加班費

-8,100 -6.45125,550 117,450獎金

-8,100 -6.45125,550 117,450年終獎金

-1,140 -1.8860,480 59,340退休及卹償金

-1,140 -1.8860,480 59,340職員退休及離職金

3,322 1.68197,710 201,032福利費

10,486 7.77135,038 145,524分擔員工保險費

-4,500 -50.009,000 4,500傷病醫藥費

4,536 20.9321,672 26,208員工通勤交通費

-7,200 -22.5032,000 24,800其他福利費

-5,268 -6.9376,000 70,732服務費用

-5,088 -7.2969,790 64,702印刷裝訂與廣告費

-5,088 -7.2969,790 64,702印刷及裝訂費

-180 -2.906,210 6,030一般服務費

-180 -85.71210 30佣金、匯費、經理費及手續費

0 0.006,000 6,000體育活動費

-1,850 -7.7124,000 22,150材料及用品費

-1,850 -7.7124,000 22,150用品消耗

-2,880 --2,880 -辦公(事務)用品

1,030 4.8821,120 22,150其他

1,535,000 1,480,132 -54,868 -3.57合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國114年度 單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-18

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 -286,2246,236,7766,523,000 -4.39

-286,224 -4.396,523,000 服務費用之計時與計
件人員酬金為進用臨
時專案技術人員預算
8人、決算7人，薪金
及年終獎金等預算計
562萬8,000元、決算
計536萬4,907元。

6,236,776管理費用及總務費用

13,869 1.66834,000 847,869用人費用

18,492 3.04609,120 627,612聘僱及兼職人員薪資

18,492 3.04609,120 627,612聘用人員薪金

-6,159 --6,159 -加（夜）班費

-2,775 --2,775 -延長工時加班費

-3,384 --3,384 -未休假加班費

0 0.0076,140 76,140獎金

0 0.0076,140 76,140年終獎金

0 0.0038,160 38,160退休及卹償金

0 0.0038,160 38,160職員退休及離職金

1,536 1.47104,421 105,957福利費

9,336 11.9977,861 87,197分擔員工保險費

-3,000 --3,000 -傷病醫藥費

0 0.007,560 7,560員工通勤交通費

-4,800 -30.0016,000 11,200其他福利費

-287,093 -5.065,676,000 5,388,907服務費用

-21,000 --21,000 -旅運費

-21,000 --21,000 -國內旅費

-266,093 -4.715,655,000 5,388,907一般服務費

-263,093 -4.675,628,000 5,364,907計時與計件人員酬金

-3,000 -11.1127,000 24,000體育活動費

-13,000 --13,000 -材料及用品費

-13,000 --13,000 -用品消耗

-1,440 --1,440 -辦公(事務)用品

-11,560 --11,560 -其他

6,523,000 6,236,776 -286,224 -4.39合　　　計



本　　頁　　空　　白

20701-19



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-20

長期應收款

104-113 --879,650,379879,650,379 12,171,17912,171,179福國路共同管道工程第2期 -- 1.本案設計及監造
服務契約分別於
114年11月18日及
114年12月2日驗收
完成，並辦理結案
作業。
2.本年度可用預算
數1,217萬1,179元
，實際執行數
893萬6,496元，未
執行數323萬
4,683元，其中1萬
3,975元調整支應「
臺北市共同管道系
統第三次通盤檢討
規劃」，餘322萬
708元辦理停止支
用。

1.本案設計及監造
服務契約分別於
114年11月18日及
114年12月2日驗收
完成，並辦理結案

作業。
2.本年度可用預算
數1,217萬1,179元
，實際執行數

893萬6,496元，未
執行數323萬

4,683元，其中1萬
3,975元調整支應
「臺北市共同管道
系統第三次通盤檢
討規劃」，餘

322萬708元辦理停
止支用。

1.本案設計及監造
服務契約分別於11
4年11月18日及114
年12月2日驗收完
成，並辦理結案作
業。
2.本年度可用預算
數1,217萬1,179元
，實際執行數893
萬6,496元，未執
行數323萬4,683元
，其中1萬3,975元
調整支應「臺北市
共同管道系統第三
次通盤檢討規劃」
，餘322萬708元辦
理停止支用。

107-116 142,512,000142,512,000605,069,000605,069,000 45,354,17445,354,174信義線東延段共同管道興建及相
關道路與附屬設施改善工程

-- 1.本案因信義路6段
(松德路至信義路
6段76巷)配合道路
路型調整需重新施
作排水側溝，不同
路段分別有遭遇既
有自來水、電力及
電信管線位置衝突
，協調管線單位配
合遷移管線或調整
排水側溝位置(重新
進行水理分析)耗時
，影響施工進度甚
鉅，而致預算執行
進度落後。
2.本年度可用預算
數1億8,786萬
6,174元，實際執行
數6,161萬5,572元
，未執行數1億
2,625萬602元轉入
下年度繼續執行。

1.本案因信義路
6段(松德路至信義
路6段76巷)配合道
路路型調整需重新
施作排水側溝，不
同路段分別有遭遇
既有自來水、電力
及電信管線位置衝
突，協調管線單位
配合遷移管線或調
整排水側溝位置
(重新進行水理分
析)耗時，影響施
工進度甚鉅，而致
預算執行進度落後

。
2.本年度可用預算
數1億8,786萬

6,174元，實際執
行數6,161萬

5,572元，未執行
數1億2,625萬

602元轉入下年度
繼續執行。

1.本案因信義路6
段(松德路至信義
路6段76巷)配合道
路路型調整需重新
施作排水側溝，不
同路段分別有遭遇
既有自來水、電力
及電信管線位置衝
突，協調管線單位
配合遷移管線或調
整排水側溝位置(
重新進行水理分析
)耗時，影響施工
進度甚鉅，而致預
算執行進度落後。
2.本年度可用預算
數1億8,786萬6,17
4元，實際執行數6
,161萬5,572元，
未執行數1億2,625
萬602元轉入下年
度繼續執行。

110-117 1,0001,00086,436,00086,436,000 --環狀線北環段及南環段共同管道
興建及相關道路與附屬設施改善
工程委託設計技術服務費

-- 1.本工程係由本府
捷運工程局主辦
，111年已完成施
工前細部設計作業
，後續俟施工階段
執行時始需支用
，惟本案為連續性
工程故於114年編
列1,000元。
2.本年度可用預算
數1,000元，實際執
行數0元，未執行
數1,000元辦理停止
支用。

1.本工程係由本府
捷運工程局主辦
，111年已完成施
工前細部設計作業
，後續俟施工階段
執行時始需支用
，惟本案為連續性
工程故於114年編

列1,000元。
2.本年度可用預算
數1,000元，實際
執行數0元，未執
行數1,000元辦理

停止支用。

1.本工程係由本府
捷運工程局主辦，
111年已完成施工
前細部設計作業，
後續俟施工階段執
行時始需支用，惟
本案為連續性工程
故於114年編列1,0
00元。
2.本年度可用預算
數1,000元，實際
執行數0元，未執
行數1,000元辦理
停止支用。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-21

長期應收款

1.本案設計及監造
服務契約分別於11
4年11月18日及114
年12月2日驗收完
成，並辦理結案作
業。
2.本年度可用預算
數1,217萬1,179元
，實際執行數893
萬6,496元，未執
行數323萬4,683元
，其中1萬3,975元
調整支應「臺北市
共同管道系統第三
次通盤檢討規劃」
，餘322萬708元辦
理停止支用。

98.04 8,936,496 92.238,936,496 73.4273.42 92.23795,420,65198.04862,427,000862,427,000 795,420,651--1.本案設計及監造
服務契約分別於
114年11月18日及
114年12月2日驗收
完成，並辦理結案

作業。
2.本年度可用預算
數1,217萬1,179元
，實際執行數

893萬6,496元，未
執行數323萬

4,683元，其中1萬
3,975元調整支應
「臺北市共同管道
系統第三次通盤檢
討規劃」，餘

322萬708元辦理停
止支用。

1.3812,171,17912,171,179 1.38福國路共同管道工程第2期

1.本案因信義路6
段(松德路至信義
路6段76巷)配合道
路路型調整需重新
施作排水側溝，不
同路段分別有遭遇
既有自來水、電力
及電信管線位置衝
突，協調管線單位
配合遷移管線或調
整排水側溝位置(
重新進行水理分析
)耗時，影響施工
進度甚鉅，而致預
算執行進度落後。
2.本年度可用預算
數1億8,786萬6,17
4元，實際執行數6
,161萬5,572元，
未執行數1億2,625
萬602元轉入下年
度繼續執行。

40.93 61,615,572 48.8861,615,572 32.8032.80 48.88121,041,39840.93247,642,000247,642,000 121,041,398--1.本案因信義路
6段(松德路至信義
路6段76巷)配合道
路路型調整需重新
施作排水側溝，不
同路段分別有遭遇
既有自來水、電力
及電信管線位置衝
突，協調管線單位
配合遷移管線或調
整排水側溝位置
(重新進行水理分
析)耗時，影響施
工進度甚鉅，而致
預算執行進度落後

。
2.本年度可用預算
數1億8,786萬

6,174元，實際執
行數6,161萬

5,572元，未執行
數1億2,625萬

602元轉入下年度
繼續執行。

31.05187,866,174187,866,174 31.05信義線東延段共同管道興建及相
關道路與附屬設施改善工程

1.本工程係由本府
捷運工程局主辦，
111年已完成施工
前細部設計作業，
後續俟施工階段執
行時始需支用，惟
本案為連續性工程
故於114年編列1,0
00元。
2.本年度可用預算
數1,000元，實際
執行數0元，未執
行數1,000元辦理
停止支用。

76.10 - 96.85- -- 96.8563,712,00076.1065,782,00065,782,000 63,712,000--1.本工程係由本府
捷運工程局主辦
，111年已完成施
工前細部設計作業
，後續俟施工階段
執行時始需支用
，惟本案為連續性
工程故於114年編

列1,000元。
2.本年度可用預算
數1,000元，實際
執行數0元，未執
行數1,000元辦理

停止支用。

0.001,0001,000 0.00環狀線北環段及南環段共同管道
興建及相關道路與附屬設施改善
工程委託設計技術服務費



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市共同
20701-22

113-116 30,000,00030,000,000120,000,000120,000,000 29,760,00029,760,000臺北市共同管道管理及監控系統
軟硬體整合工程

-- 本年度可用預算數
5,976萬元，實際執
行數5,040萬
4,657元，未執行數
935萬5,343元轉入
下年度繼續執行。

本年度可用預算數
5,976萬元，實際
執行數5,040萬
4,657元，未執行
數935萬5,343元轉
入下年度繼續執行

。

本年度可用預算數
5,976萬元，實際
執行數5,040萬4,6
57元，未執行數93
5萬5,343元轉入下
年度繼續執行。

114-115 64,197,00064,197,00091,710,00091,710,000 --共同管道忠孝東路智慧總監控中
心裝修工程

-- 1.本案於114年8月
29日決標，已於
114年10月30日開
工，惟因工區位於
地下通廊，施工材
料需吊車運送，需
向國父紀念館協調
進出位置及使用時
間，另施工中需於
通廊架設臨時性工
區，需配合大巨蛋
展演活動時間，無
法依原訂排程執行
施工作業，影響施
工進度甚鉅而致預
算執行進度落後。
2.本年度可用預算
數6,419萬7,000元
，實際執行數
1,979萬7,386元
，未執行數4,439萬
9,614元轉入下年度
繼續執行。

1.本案於114年8月
29日決標，已於
114年10月30日開
工，惟因工區位於
地下通廊，施工材
料需吊車運送，需
向國父紀念館協調
進出位置及使用時
間，另施工中需於
通廊架設臨時性工
區，需配合大巨蛋
展演活動時間，無
法依原訂排程執行
施工作業，影響施
工進度甚鉅而致預
算執行進度落後。
2.本年度可用預算
數6,419萬7,000元
，實際執行數
1,979萬7,386元
，未執行數

4,439萬9,614元轉
入下年度繼續執行

。

1.本案於114年8月
29日決標，已於11
4年10月30日開工
，惟因工區位於地
下通廊，施工材料
需吊車運送，需向
國父紀念館協調進
出位置及使用時間
，另施工中需於通
廊架設臨時性工區
，需配合大巨蛋展
演活動時間，無法
依原訂排程執行施
工作業，影響施工
進度甚鉅而致預算
執行進度落後。
2.本年度可用預算
數6,419萬7,000元
，實際執行數1,97
9萬7,386元，未執
行數4,439萬9,614
元轉入下年度繼續
執行。

114-116 1,950,0001,950,0009,700,0009,700,000 --臺北市共同管道系統第三次通盤
檢討規劃

-- 本年度可用預算數
195萬元，另由「
福國路共同管道工
程第2期工程」節
餘款項下調整支應
1萬3,975元，實際
執行數196萬
3,975元。

本年度可用預算數
195萬元，另由「
福國路共同管道工
程第2期工程」節
餘款項下調整支應
1萬3,975元，實際

執行數196萬
3,975元。

本年度可用預算數
195萬元，另由「
福國路共同管道工
程第2期工程」節
餘款項下調整支應
1萬3,975元，實際
執行數196萬3,975
元。

【附註】：1.信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程114年度工程管理費可用預算數248萬5,923元，決
算數0元。

1,792,565,379 87,285,353 238,660,000 -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

114年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-23

本年度可用預算數
5,976萬元，實際
執行數5,040萬4,6
57元，未執行數93
5萬5,343元轉入下
年度繼續執行。

50.00 50,404,657 84.4150,404,657 84.3584.35 84.4150,644,65750.0060,000,00060,000,000 50,644,657--本年度可用預算數
5,976萬元，實際
執行數5,040萬
4,657元，未執行
數935萬5,343元轉
入下年度繼續執行

。

49.8059,760,00059,760,000 49.80臺北市共同管道管理及監控系統
軟硬體整合工程

1.本案於114年8月
29日決標，已於11
4年10月30日開工
，惟因工區位於地
下通廊，施工材料
需吊車運送，需向
國父紀念館協調進
出位置及使用時間
，另施工中需於通
廊架設臨時性工區
，需配合大巨蛋展
演活動時間，無法
依原訂排程執行施
工作業，影響施工
進度甚鉅而致預算
執行進度落後。
2.本年度可用預算
數6,419萬7,000元
，實際執行數1,97
9萬7,386元，未執
行數4,439萬9,614
元轉入下年度繼續
執行。

70.00 19,797,386 30.8419,797,386 30.8430.84 30.8419,797,38670.0064,197,00064,197,000 19,797,386--1.本案於114年8月
29日決標，已於
114年10月30日開
工，惟因工區位於
地下通廊，施工材
料需吊車運送，需
向國父紀念館協調
進出位置及使用時
間，另施工中需於
通廊架設臨時性工
區，需配合大巨蛋
展演活動時間，無
法依原訂排程執行
施工作業，影響施
工進度甚鉅而致預
算執行進度落後。
2.本年度可用預算
數6,419萬7,000元
，實際執行數
1,979萬7,386元
，未執行數

4,439萬9,614元轉
入下年度繼續執行

。

70.0064,197,00064,197,000 70.00共同管道忠孝東路智慧總監控中
心裝修工程

本年度可用預算數
195萬元，另由「
福國路共同管道工
程第2期工程」節
餘款項下調整支應
1萬3,975元，實際
執行數196萬3,975
元。

20.10 1,963,975 100.721,963,975 100.72100.72 100.721,963,97520.101,950,0001,950,000 1,963,975--本年度可用預算數
195萬元，另由「
福國路共同管道工
程第2期工程」節
餘款項下調整支應
1萬3,975元，實際

執行數196萬
3,975元。

20.101,950,0001,950,000 20.10臺北市共同管道系統第三次通盤
檢討規劃

2.臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程114年度工程管理費可用預算數29萬1,262元，決算數5萬9,491元。
3.共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程114年度工程管理費可用預算數128萬3,800元，決算數0元。

- 325,945,353 18.18 1,301,998,000 72.63 142,718,086 43.79 1,052,580,067 80.84



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國114年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-24

共同管道工程 - 325,945,353 - 142,718,086 - -- -56.21-183,227,267

1.本年度可用
預算數
1,217萬
1,179元(本年
度法定預算
數0元，以前
年度保留數
1,217萬
1,179元)，實
際執行數
893萬6,496元
，未執行數
323萬4,683元
，其中1萬
3,975元調整
支應「臺北
市共同管道
系統第三次
通盤檢討規
劃」，餘
322萬708元
辦理停止支
用。
2.本案設計及
監造服務契
約分別於
114年11月
18日及114年
12月2日驗收
完成，並辦
理結案作業
，故將無需
支用數辦理
停止支用。

- 12,171,179 - 8,936,496 - -- -26.58-3,234,683福國路共同管
道工程第2期

1.本年度可用
預算數1億
8,786萬
6,174元(本年
度法定預算
數1億4,251萬
2,000元，以
前年度保留
數4,535萬
4,174元)，實
際執行數
6,161萬
5,572元，未
執行數1億
2,625萬602元
轉入下年度
繼續執行。
2.本案因信義
路6段(松德路
至信義路6段
76巷)配合道
路路型調整
需重新施作

- 187,866,174 - 61,615,572 - -- -67.20-126,250,602信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國114年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-25

排水側溝
，不同路段
分別有遭遇
既有自來水
、電力及電
信管線位置
衝突，協調
管線單位配
合遷移管線
或調整排水
側溝位置(重
新進行水理
分析)耗時
，影響施工
進度甚鉅
，而致預算
執行進度落
後。
1.本年度可用
預算數
1,000元，實
際執行數0元
，未執行數
1,000元辦理
停止支用。
2.本工程係由
本府捷運工
程局主辦
，111年已完
成施工前細
部設計作業
，後續俟施
工階段執行
時始需支用
，惟本案為
連續性工程
故於114年編
列1,000元。

- 1,000 - - - -- ---1,000環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費

本年度可用
預算數
5,976萬元(本
年度法定預
算數3,000萬
元，以前年
度保留數
2,976萬元
)，實際執行
數5,040萬
4,657元，未
執行數935萬
5,343元轉入
下年度繼續
執行。

- 59,760,000 - 50,404,657 - -- -15.65-9,355,343臺北市共同管
道管理及監控
系統軟硬體整
合工程

1.本年度可用
預算數
6,419萬
7,000元，實
際執行數

- 64,197,000 - 19,797,386 - -- -69.16-44,399,614共同管道忠孝
東路智慧總監
控中心裝修工
程



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國114年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-26

1,979萬
7,386元，未
執行數
4,439萬
9,614元轉入
下年度繼續
執行。
2.本案於
114年8月
29日決標
，已於114年
10月30日開
工，惟因工
區位於地下
通廊，施工
材料需吊車
運送，需向
國父紀念館
協調進出位
置及使用時
間，另施工
中需於通廊
架設臨時性
工區，需配
合大巨蛋展
演活動時間
，無法依原
訂排程執行
施工作業
，影響施工
進度甚鉅而
致預算執行
進度落後。
本年度可用
預算數195萬
元，另由「
福國路共同
管道工程第
2期工程」節
餘款項下調
整支應1萬
3,975元，實
際執行數
196萬3,975元
。

- 1,950,000 - 1,963,975 - -- 0.7213,975臺北市共同管
道系統第三次
通盤檢討規劃

合              計 325,945,353 142,718,086 -183,227,267 -56.21



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國114年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-27

2,500,000,000 2,500,000,000 -期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以公有財產撥充

- - -    公庫增撥數

- - -    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- - -    其他

2,500,000,000 2,500,000,000 -期末基金數額

1.投資者：
  中華電信股份有限公司網路技術分公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。
  台灣電力股份有限公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。
2.保留金額及本年度奉准先行辦理金額0元。

【附註】：



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國114年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市共同管道基金
20701-28

業務總支出部分 33 -

22 -行銷及業務部分

22 -約僱

11 -管理、研發及其他部分

11 -聘用

合計 33 -

【附註】：管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算7人。



本　　頁　　空　　白

20701-29



預 算 數

合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

加(夜)
班費

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計
項   目

中華民國

用人費用

臺北市共同
20701-30

業務總支出部分 2,269,000- 1,613,520 53,019 - 201,690 98,640 - 302,131 - - 2,269,000

1,435,000- 1,004,400 46,860 - 125,550 60,480 - 197,710 -業務費用 - 1,435,000

1,435,000- 1,004,400 46,860 - 125,550 60,480 - 197,710 -聘僱人員 - 1,435,000

834,000- 609,120 6,159 - 76,140 38,160 - 104,421 -管理費用及總務費用 - 834,000

834,000- 609,120 6,159 - 76,140 38,160 - 104,421 -聘僱人員 - 834,000

【附註】： 1.管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人薪金及年終獎金等預算562萬
8,000元、決算計536萬4,907元。

合計 2,269,000- 1,613,520 53,019 - 201,690 98,640 - 302,131 - - 2,269,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

加(夜)
班費

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

114年度

彙計表
單位：新臺幣元

管道基金
20701-31

2,235,119- 1,612,440 24,600 - 193,590 97,500 - 306,989 - - 2,235,119

1,387,250- 984,828 24,600 - 117,450 59,340 - 201,032 - - 1,387,250

1,387,250- 984,828 24,600 - 117,450 59,340 - 201,032 - - 1,387,250

847,869- 627,612 - - 76,140 38,160 - 105,957 - - 847,869

847,869- 627,612 - - 76,140 38,160 - 105,957 - - 847,869

2.本表獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定之「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注
意事項」規定核發年終獎金，114年度預算編列3人，計20萬1,690元，執行結果決算3人，計19萬3,590元。

2,235,119- 1,612,440 24,600 - 193,590 97,500 - 306,989 - - 2,235,119



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-32

用人費用 2,269,000 -1.492,235,119 -33,881

1,613,520 -0.071,612,440 -1,080聘僱及兼職人員薪資

609,120 3.04627,612 18,492聘用人員薪金

1,004,400 -1.95984,828 -19,572約僱職員薪金

53,019 -53.6024,600 -28,419加（夜）班費

4,995 --- -4,995延長工時加班費

48,024 -48.7824,600 -23,424未休假加班費

201,690 -4.02193,590 -8,100獎金

201,690 -4.02193,590 -8,100年終獎金

98,640 -1.1697,500 -1,140退休及卹償金

98,640 -1.1697,500 -1,140職員退休及離職金

302,131 1.61306,989 4,858福利費

212,899 9.31232,721 19,822分擔員工保險費

12,000 -62.504,500 -7,500傷病醫藥費

29,232 15.5233,768 4,536員工通勤交通費

48,000 -25.0036,000 -12,000其他福利費

服務費用 5,752,000 -5.085,459,639 -292,361

21,000 --- -21,000旅運費

21,000 --- -21,000國內旅費

69,790 -7.2964,702 -5,088印刷裝訂與廣告費

69,790 -7.2964,702 -5,088印刷及裝訂費

5,661,210 -4.705,394,937 -266,273一般服務費

210 -85.7130 -180佣金、匯費、經理費及手續
費

5,628,000 -4.675,364,907 -263,093計時與計件人員酬金

33,000 -9.0930,000 -3,000體育活動費

材料及用品費 37,000 -40.1422,150 -14,850

37,000 -40.1422,150 -14,850用品消耗

4,320 --- -4,320辦公(事務)用品



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國114年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-33

32,680 -32.2222,150 -10,530其他

合計 8,058,000 -4.237,716,908 -341,092



比較增減
項目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國114年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市共同管道基金
20701-34

統計所需項目： 5,398,6755,657,232 -4.57-258,557

員工通勤交通費 33,76829,232 15.52 主要係聘僱人員異動
，依「臺北市政府所屬
各機關學校員工交通費
補助表」核發交通費。

4,536

計時與計件人員酬金 5,364,9075,628,000 -4.67-263,093



臺北市共同管道基金 

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 

中華民國 114 年度  

40501000-62 

 

 

審議意見  
辦理情形  

項次  內容  

綜合決議 (一) 市府與清潔及各外包廠商

訂定合約時，應依合約條

款就政府將基本工資調增

之薪資額度確實進行契約

變更，未落實實施者應依

契約罰則。 

遵照貴會意見辦理。 

綜合決議 (二) 針對幼兒重大性平案件啟

動府級跨局處緊急應變會

議，應整合各局處之權

責，訂定跨局處執行標準

作業流程，以利各局處因

應遵行，積極保障幼童權

益。 

遵照貴會意見辦理。 

20701-35 




