
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年11月27日(星期五) 上午9時30分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓簡報室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           紀錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 建議事項辦理情形 

序 

號 

蔬菜公會建議事

項 
辦理情形 備註 

1 

中繼市場零批

場，靠近魚市場

武聖殿處開設出

入口，及增設萬

大路側逃生出

口。 

一、 逃生出口： 

1. 2樓通往1樓逃生出口設置於農中繼東北側，西北

側不予設置。 

2. 請依漁產公司建議採外掛形式逃生出口，至影響

使用區域漁產公司表示可以接受。 

3. 既有水塔配合逃生出口調整位置，調整後並無影

響魚產公司停車位配置。 

二、營業出口： 

1.中工簡報中西北側（1號）出口，漁產公司及漁商

公會不同意設置，爰請中工暫定以1.5M 寬度規

劃，後續市場處將再與公司及公會協商。 

2.東北側（2號）出口因不影響漁產理貨場營運，

農、漁公司均同意於此處設置營業出口；有關此

處出入之車種及管理方式，農產公司規劃如下： 

出口寬1米多，故僅供一般人員及手推車出入。 

機車、電動拖貨車，管制進入。 

本處持續與

農漁產公司

協調，有共

識後再向公

會說明。 

2 

縮小蔬菜冷藏庫

位坪數，以便增

加承租人數。 

農產公司於8/22已與蔬菜公會協調確認冷藏庫依畫

線範圍區分庫位，庫位由甲、乙、丙種承銷業者抽

籤，蔬菜冷藏庫每庫位可由2-3人共同承租，共用庫

位者共同推舉一位庫長，負責庫位名單登記及參與

公司辦理換位抽籤。 

農產公司已於11/6座談會說明冷藏庫配置方式。 

解除列管 

3 

中繼零批場攤位

面寬再調寬。 
11/5完成實體示範攤位施作,並於11/6業者座談會中

向業者說明中繼攤位配置。 

解除列管 



陸、 前次會議公會建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會公

會建議事項 

權責 

單位 
辦理情形 主席裁示 

1 

建議可於中繼

市場增設遮風

擋雨之遮蔽設

施。 

漁產

公司 
已於11/13決標，第一階段工程預計

110年1月底前完成。 

持續列管 

2 

請於果中繼施

工期間留設3M

通道供採購車

往來理貨場及

拍賣場。 

中工/

市場

處/漁

產公

司 

一. 11/10留設通道說明會： 

1. 基於工地安全考量，無法於工區內

留設三米通道供魚產業者車輛通

行。 

2. 車高2.5米以下車輛由富民路水門

至拍賣場。 

3. 車高2.5米以上車輛於萬大路適當

路口迴轉至拍賣場（0-6時時段性

通行） 

4. 電動車、手推車及機車從理貨場至

A區冷凍庫，行經南側人行道至拍

賣場。 

二. 中工已依11/10說明會公會建議於

11/16提出評估方案，本處已於

11/24邀集交通單位會勘評估可行

性： 

1. 請漁產公司分時段統計並提供車高

2.3米以上及以下車輛數，俾利中

工委託之交通顧問評估可行性。 

2. 交工處表示目前規劃之電動車、手

推車及機車出口距人行道及路口過

近，建議另研擬其他可行方案。 

富民路通行問題： 

1.漁產公司：12/1完

成車流量統計後提供

予交通顧問。 

2.交通顧問：有關富

民路之規劃，預計於

12/8完成車流評估。 

3.本處預計12月中旬

召開交通定期會議。 

3 

有關農產主體

大樓蔬菜及水

果改建後之攤

位面積規劃增

幅不一，請市

場處與農產公

司儘速與公會

協商確認。 

農產

公司/

中工 

農產公司：青果公會原則同意同比例

增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與

果菜兩公會協商。 

持續列管 

4 
原漁產 A 區冷

凍庫僅配置一

排冷凍庫，現

程鈞

柏建

築師

程鈞柏建築師事務所： 解除列管 



在變成雙排配

置，導致中繼

零批場面積變

小。 

事務

所 

1. A 區冷凍庫的建置是因為漁產冷凍

大樓需拆除，需要替代的臨時冷凍

庫。 

2. 本所從設計開始即依據需求進行設

計，一路經過討論、審查直到發包圖

說也是二排的冷凍庫，沒有改變。 

※本處已於10/30派員向蔬菜公會理事

長說明。 

5 

建議將中繼零

批攤位規劃

（輔助式框

架）之配置尺

寸、高度、寬

度等標示清

楚。 

中工 已於11/6座談會向公會說明，示範攤

位亦已改良為輔助式框架形式。 

解除列管 

6 

為使零批場人

潮動線順暢，

建議第一排傘

柱圍籬架設

後，於零批場

靠圍籬側預留1

米通道供消費

者通行。 

中工 中工：已做現場調查，尚須農產公司

確認攤位數後評估是否可預留1米通

道。 

1.請中工邀請理事長會

同農產公司及本處於

下週辦理現勘，確定

圍籬設置範圍及受影

響攤位縮減後之面

積，另請繪製圖面以

利後續向業者說明。 

2.請農產公司先行通知

業者將貨件移至線內

以利面積量測。 

3.請中工評估將開挖邊

界左移（往工區）1米

做為零批場通道之影

響。 

7 

因第一排傘柱

架設圍籬時

間，適逢春節

加強作業期

間，恐影響場

內貨物疏散效

率，請將該期

間之小車及電

動車動線納入

規劃。 

中工 中工：春節期間第一排傘柱南側圍籬

將留設果二路營運動線。 

持續列管 

 



 

柒、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 蔬菜公會： 

(一) 水菜區業者並未納入中繼冷藏庫的登記分配。 

農產公司：目前僅就零批場業者進行抽籤分配。 

市場處：中繼冷藏庫面積以現況使用面積進行規劃，難以額外提供

冷藏庫空間，主體階段已規劃更多冷凍庫空間可供業者登記使用。

另請漁產公司評估將 A 區餘裕之冷凍庫庫位租予蔬菜業者之可行性。 

(二) 建議中繼攤位之用水採共管方式規劃，有需要的攤位再接管引流。 

農產公司：目前已採行此配置方式，俟抽籤確定位置後，將再協助

業者拉管引流。 

(三) 中繼示範攤位之協力廠商未經同意即使用業者水電，導致設備受損，

無法營業。 

中華工程：將加強管理追究責任，後續將避免再有類似情事發生。 

市場處：請中工及農產公司會後至現場了解狀況，並協助排除問題。 

(四) 富民路三號門側進行拆除作業，導致機車無處可停放。 

中工：刻正進行拆除後場地淨空作業，預計11/28可將施工圍籬退

縮後，將該空間供業者停放機車。 

(五) 水快下涵洞（15~20號）常有滑倒情形發生，請協助改善。 

農產公司：將派員儘速改善。 

二、 青果公會： 

（一）倘依中工目前規劃於第一排傘柱拆除線往零批場2米處架設圍籬，

受影響攤位數量恐不止53攤。 

（二）建議第一排傘柱拆除後，留設通道供人、車通行之通道。 

市場處：請中工重新評估春節期間第一排傘柱拆除後空間轉換為

通道之影響。 



二、 農產公司： 

（一）公司何時可進場進行網路、資訊、拍賣系統等相關測試？ 

PCM：農中繼辦公室12/15興建完成後即開始進行測試。 

市場處：請中工正式函請農產公司一併參與測試，並於測試前預

先將相關資料先行提供予農產公司，以縮短測試所需時間。 

（二）請提供確切之拆遷期程，以利預先規劃。 

PCM：已請中工再核實各區拆遷期程，並於下週二向農產公司說明。 

市場處：因第一排傘柱、農行政大樓、南側冷藏大樓等均於年前

進行拆除，請公司審慎評估，如有必要請提至市長室報告。 

捌、 結論： 

（一） 因里長反對取消富民路側機車停車格，請農產公司與交通顧問討

論有關富民路電動車之通行規劃，並將電動車可臨時通行之法規

提供予交通顧問，並納入跨局處交通會議討論。 

（二） 有關第一排傘柱業者搬遷期程議題： 

1.本案前經彭副市長裁示於11/30前完成富民路中繼市場。 

2.目前中工預定期程如下： 

(1)富民路中繼市場：12/30興建完成。 

(2)第一排傘柱業者搬遷致富民路：1/1~1/15。 

(3)第一排傘柱拆除：1/15~1/30。 

3.有關各區搬遷及拆除期程，請中工確實評估，並經 PCM 及新工處

審核後，請於下週二 PCM 召開之「農產公司既存建物第一期拆照

拆除範圍施工前說明」會議向農產公司說明。 

玖、 散會 


