
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年8月27日(星期四) 上午9時30分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓第一會議室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           記錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 前次會議公會建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會公會建議

事項 
權責 

單位 
辦理情形 主席裁示 

1 

建議可於中繼市場增

設遮風擋雨之遮蔽設

施。 

漁產公

司 
1.新工處於109/7/14函覆審查

意見，本處於8/4將漁產公司修

正後資料提供予新工處複審，

新工處於8/6回覆前次意見既經

修正，原則無意見。另有關增

設2橋孔之圖說，漁產公司預計

於8/27發文市場處。 

2.設置費用經公司評估過高，

已請市場處協助籌措經費。市

場處刻正申請動支第二預備

金。 

持續列管 

2 

建議北側農產中繼2

樓機車停車場逃生門

可透過漁產公司基地

內設置直通樓梯，使

人員可從2樓至1樓逃

生層之方式規劃。 

PCM/中

工 

7/28邀集魚商公會、漁產公

司、新工處、PCM 及統包廠商會

勘，主要結論： 

一.逃生出口： 

1. 設置於農中繼之東北側，請

中工評估魚行政辦公室靠農

產側空間做為逃生動線之可

行性。 

2. 西北側之出口經 PCM 檢討將

影響理貨場及 A 區冷凍庫車

行動線及停車位數量，故不

建議設置於該處。 

二.營業出口： 

1.考量蔬果攤商需求及避免干

擾漁產理貨場營運，漁產理貨

一、 逃生出口： 

1.2樓通往1樓逃生出

口設置於農中繼東北

側，西北側不予設

置。 

2.請依漁產公司建議

採外掛形式逃生出

口，至影響使用區域

漁產公司表示可以接

受。 

3.請中工調整繪製水

塔位置，並提供該區

域放大圖面，評估調

整後是否影響魚產公

司停車位配置。 

二、 營業出口： 

1.中工簡報中西北側

（1號）出口，漁產公

司及漁商公會不同意

3 

建議於中繼階段零批

場增設萬大路側消防

逃生出口。 

4 

建議於北側(漁類批

發市場理貨場側)及

西側(萬大路側)增設

進出口。 

5 

建議漁產武聖殿旁之

鐵門（富民路及萬大

路交界處）能配合農

產營業時間開啟。 



場4處出入口建議進行車輛管

制。 

2.增設之出入口需由農產公司

派員管制。 

3. 魚商公會及漁產公司均不同

意增設農產營業出口。 

8/12邀集蔬菜、青果公會、農

產公司、新工處、PCM 及統包廠

商會勘，主要結論： 

一.農中繼之萬大路側不設置出

入口。 

二.公會建議農中繼北側應設置

2處僅供人員雙向進出之出口。 

三.增設之出口需設置電動柵門

及農產公司需派員管制。 

 

設置，爰請中工暫定

以1.5M寬度規劃，後

續市場處將再與公司

及公會協商。 

3.東北側（2號）出口

因不影響漁產理貨場

營運，農、漁公司均

同意於此處設置營業

出口；請農產公司規

劃此處出入之車種及

管理方式。 

6 

有關蔬菜及水果改建

後之攤位面積規劃增

幅不一，請市場處與

農產公司儘速與公會

協商確認。 

農產公

司 

農產公司：攤位面積規劃於10

月中旬前定案。 

中工：10月中旬前可提出農1期

大樓完成之攤位面積，11月中

旬可提出農2期大樓完成後之攤

位面積規劃。 

持續列管 

7 

第一排傘柱計有53攤

遷入富民路中繼攤

棚，中繼攤棚僅以49

攤進行規劃，有無增

加中繼攤棚面積之可

行性，另請將富民路

側大門拆除納入增加

面積之評估方案。 

PCM/農

產公司 

市場處：請中工依青果公會意

見，將富民路中繼攤位配置分

為第一排傘柱水果業者暫時遷

入營業及蔬菜、水果業者遷入

富民路營業之兩階段配置，並

於下次說明會進行說明。 

持續列管 

8 

請將富民路中繼攤棚

散熱納入評估。 

PCM/中

工 

公會：建議加裝噴霧設施。 

市場處：請中工將公會建議納

入規劃。 

持續列管 

9 

第一期中繼市場水電

完成時間與第一排傘

柱拆除無法銜接，將

造成營運困難，另明

年2/12過年，亦請一

併納入考量。 

PCM/中

工 

中工：搬遷期程已調整至年

後。 

解除列管 

貳、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 蔬菜公會： 



（一）原漁產 A區冷凍庫僅配置一排冷凍庫，現在變成雙排配置，導致中

繼零批場面積變小。 

市場處：有關 A區冷凍庫之規劃配置有無影響農產中繼面積，請程

鈞柏建築師事務所於下次說明會說明。 

（二）建議中繼零批場攤位配置將蔬菜攤位調整至水果攤位南側，以解

決蔬菜側無對外營業出口問題。 

中工：該調整涉及契約變更及整體期程延後等問題，目前恐無法

依此建議進行調整。 

市場處：請中工於下次說明會明列無法調整原因。 

二、 市場處： 

（一） 有關中繼攤位面積問題，請中工以下列原則調整，並於調整後儘

速提供本處及臺北農產公司，俾利召開業者說明會時取得共識： 

1. 減少中繼零批場一條橫向通道。 

2. 至少維持蔬菜丙攤與原規劃面積（現有攤位75%面積）相同，

惟攤位面積由大而小仍依序維持甲、乙、丙、。 

3. 因中工目前規劃面積與統需書不同，請與 PCM 確認中繼零批場、

拍賣場面積、範圍後，重新配置零批攤面積，必須以滿足統需

書面積為原則。 

（二） 為利公會、公司確實掌握搬遷期程，請中華工程提供最新期程，

如期程有所變更，請以附圖為對照基準，標示修正日期版本及差

異修正處，並應提報雙處及雙局會議確認。 

參、 散會 



 

附圖 


