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第一果菜及萬大魚類批發市場改建案公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：114年7月15日(星期二)上午10時0分 

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科 蔡萬春科長       紀錄：羅士雄 

肆、 報告事項： 

一、 前次會議業者建議事項辦理情形： 

序 

號 

前次說明會 

公會建議事項 

權責 

單位 
辦理情形 主要結論 

1  

富民路48個零 

批位置臨時營 

運配置規劃。 

中工 ◆ 前次會議決議(113

年4月24日)： 

有關富民路48個零

批位置，將以抽籤

方式辦理，惟抽籤

時間須與施工期程

配合，待統包商確

認施工進度後，先

於專技會議提起討

論相關配合方式，

避免攤商進駐後與

施 工 單 位 造 成 衝

突，再行確認抽籤

時間。 

請中工依期程辦理，俾利工

進。 

2  

2024/12~2025

/01期間 PF02

排水箱涵改道

一事。 

中工 ◆ 前次會議決議 (114

年5月6日)： 

10月份會勘電動車

切換動線，預計，

預計114年12月進場

施工。 

請中工10月邀集相關單位討

論斜坡道設置之相關問題

（如電動搬運車載貨高度、

重量及斜坡坡度等）。 

3  

電動拖板車火 

燒車，煙無法 

迅速排出案， 

農產 ◆ 前次會議決議 (114

年5月6日)： 

製作電動搬運車管

制表，農產公司業

1.電動拖板車鋰電池使用年

限陸續到期，後續將以穩定

性較高鉛酸電池取代，另新

市場是否強制規定電動拖板
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序 

號 

前次說明會 

公會建議事項 

權責 

單位 
辦理情形 主要結論 

工程設計符合 

消防法規，請 

農產公司將電 

動拖板車鋰電 

池依使用年限 

確實更換，並 

更換有合格出 

廠證明之鋰電 

池。 

管組管理員已完成

蔬果送貨人員及托

運人員電動搬運車

共447輛登錄，並對

登錄車輛進行追蹤

管制。 

◆ 本次會議辦理情形: 

1.每年在發放年度

電動搬運車車號貼

紙時調查電池使用

年限、車齡，停車

地點及最近一次保

養日期等，並建檔

留存，以掌握電動

搬運車實際使用情

形。 

2.經查鋰電池使用

壽命約4年，鉛酸電

池約3年，本公司已

自 114 年 1 月 起 宣

導，預估至117年12

月鋰電池使用年限

將至，故預計114年

9月發文通知於 118

年1月起電動搬運車

禁止使用鋰電池。 

3.目前一市場有鋰

電池電動車250部，

為新建市場建物安

全，已規劃堤外電

動搬運車停車場供

鋰 電 池 電 動 車 停

放，新建市場3F 電

車僅用鉛酸電池，請農產公

司研議。 

2. 電動拖板車駕駛年齡原

規定 65歲以下，可展延 5

年，建議農產公司超過65歲

後每年對駕駛者增加健康檢

查，以維護安全。 
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序 

號 

前次說明會 

公會建議事項 

權責 

單位 
辦理情形 主要結論 

動搬運車停車場僅

可停放鉛酸電池電

動搬運車。 

4.過渡期間已請維

修廠商不要為電動

車換裝鋰電池，同

時尋找不用加水、

效能較好之鉛酸電

池替代。 

二、113年10月17日蔬菜、青果公會座談會反映事項處理情形： 

序 

號 
公會建議事項 

權責 

單位 
辦理情形 主要結論 

1  

有關富民路20

個青果零批位

置暫時遷入主

體營運配置無

異議。 

農產 ◆ 前次會議決議： 

預定採抽籤方式，

確認個別業者營業

位置，預定搬遷前

半年辦理。 

◆ 本 次 會 議 辦 理 情

形： 

預定115年5月辦理

抽籤。 

配合施工期程，預定115年

5月辦理抽籤。 

 

2  

農 一 期 搬 遷

前，富民路28

個蔬菜零批位

置暫時遷入主

體，建議仍需

以抽籤方式確

認個別業者營

業位置。 

農產 ◆ 前次會議決議： 

有關富民路48個零

批位置，將以抽籤

方式確認個別零批

位置，預定搬遷前

半年辦理。 

◆ 本 次 會 議 辦 理 情

形： 

預定115年5月辦理

抽籤。 

配合施工期程，預定115年

5月辦理抽籤。 

 

三、討論事項： 
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案由一：有關第一果菜及萬大魚類批發市場改建主體工程進度執行

情形。 

決議：請新工處督促中華工程持續依「主體工程工項」進度期程執

行。 

案由二：有關第一果菜及萬大魚類批發市場改建農一期搬遷時程。 

決議：農一期契約定於115年6月竣工，將於115年3月起辦理部分驗

收，並於報竣工後兩個月(約8月)辦理複驗及點交；114年完

成零批場地號編碼，115年1月開始施工預計3月完工，預計於

9月辦理搬遷說明會。 

案由三：有關調整公會座談會開會頻率案。 

決議：1.經與會單位討論公會開會頻率維持現狀（3個月召開一次），

倘有需求再召開臨時會議。 

      2. 漁產公司建議獨立增開漁產改建會議，本處將再行與漁產

公司討論開會方式。 

伍、臨時動議 

案由一：果菜零批場輔助式框架調整案。 

決議：經蔬菜及青果公會同意零批場永久攤位輔助式框架高度由255

公分調整為300公分，並將框架前柱調整退縮至徑深1/2處。 

案由二：有關農一期場內動線。 

決議：請農產公司於下次公會座談會以圖說向各公會說明。 

案由三：有關蔬菜公會建議是否能針對市場改建業者補助汰換電動

車方案。  

決議：本處將另洽環保局詢問可行性。  

陸、散會：上午11時00分。 


