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臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄 

一、 開會事由：「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工

程」招標座談會 

二、 開會時間：108年8月15日(星期四)下午2時0分 

三、 開會地點：本府市政大樓11樓吳三連廳 

四、 主持人：李副處長                          紀錄：新建工程處 

五、 出席單位及人員：詳如簽到表。 

六、 專案管理單位簡報：(略) 

七、 各廠商意見及回覆說明： 

(一) 廠商A： 

1. 農產中繼設施含在本工程內，但統包工程之農中繼冷藏庫只

有面積，沒有需求及庫體之數量，將影響廠商金額之估算，

建請提供冷藏庫庫體體積需求。 

2. 農產中繼的工期1000天，請問冷藏庫等資產於中繼市場拆除

之後，冷藏庫設備將報廢或是沿用?如採租用，因時程緊迫、

需求量體龐大，廠商恐無法提供單一規格、年份之中古冷藏

庫，機關驗收基準如何執行? 

3. 農產中繼設施預算2.7億元，設施包含農產中繼設施之機(水)

電、消防、冷藏庫等設施是否於20.9億之預算內? 

4. 漁產主體工程之製冰槽、儲水槽是僅設置水槽還是包含製冰

機、製冰槽，17億之後續擴充預算需求不夠明確。 

5. 漁產主體、農產主體工程之非必要設施空調工程費用是否有

編列? 

回覆說明： 

1. 「農漁產公司營運必須設備」17億元部分屬後續擴充，僅依

預估金額框列預算，目前並無細項，後續將於確定使用單位
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需求及設計結果後另與得標廠商另行議價。 

2. 農產中繼冷藏庫相關規格需求將於後續更正公告補充。 

3. 目前並無規範農產中繼冷藏庫設備需沿用。 

(二) 廠商B： 

1. 中繼市場攤位設施之簡易攤台尺寸及附屬設施(排水、照明

等)請後續補充。 

2. 永久攤台預算是否在統包工程140億預算內? 

回覆說明： 

1. 中繼市場攤台相關規格需求將於後續更正公告補充。 

2. 主體工程之攤位設備屬於後續擴充範圍。 

(三) 廠商C：後續擴充工程包含中央空調，請問主體工程需求書部分

區域有空調需求，請問如何區分中央空調是屬於後續擴充或是

主體工程？ 

回覆說明：除拍賣場及零批場中央空調屬後續擴充外，其餘空

間屬本工程範圍。 

(四) 廠商D：空調工程於後續擴充工程中為申請綠建築及智慧建築候

選階段，在設計階段就要納入圖說，現階段需求仍未明確，恐

影響施工期程。 

回覆說明：後續擴充設備工程因目前使用單位需求尚未確認，

建議廠商於投標階段之綠建築及智慧建築評估先排除該部份設

備，後續設計階段再行依需求納入。 

(五) 廠商E： 

1. 空調工程在設計階段因鋼構工程影響，恐有穿梁之開口問

題，須考量期程。 

2. 依專案管理之規劃，本案屬半半施工，在東側主體完成一至

三樓完成後，農產中繼將遷入主體，但施工動線及農產營運
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動線恐行成交織衝突，影響工進。 

回覆說明：有關農產遷回主體工程一至三樓後施工及營運動線

重疊問題，目前規劃之遷建相關期程為市府政策目標，也經過

與使用單位協調，仍請廠商依招標文件規定進行評估，也期待

廠商提出優於目前規劃的方案，達到雙贏的局面。 

(六) 廠商F： 

1. 本工程農中繼預算約為2.7億元，包含中繼鋼棚、結構體、排

水溝、機水電、冷藏庫設備等，由於預算不足若超出預算是

否會造成開標時資格不符? 

2. 基地內武聖殿及興德宮之遷移工程，需求書未說明確切的規

模，請補充說明。 

回覆說明： 

1. 有關農產中繼預算問題將再行研議後補充說明。 

2. 武聖殿及興德宮未來重建後之裝修需求目前使用單位尚無法

確認，建議參考宮廟目前現況，並於未來設計階段與使用單

位協調確認後據以施作。 

八、 會議結論： 

(一) 今日簡報資料將於會後上傳至本處網站-廉政平臺-第一果菜廉

政平臺-資訊公開-其他資訊。 

(二) 今日會議廠商意見未能立即答覆部分，將討論後另行補充說明

(詳附件)。 

九、 散會（是日下午4時0分） 

～以下空白～ 

https://nco.gov.taipei/)-
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「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」招標座談會

專案管理單位補充說明 
                            

廠商 項次 廠商意見 PCM答覆 

廠

商 

A 

1 農產中繼設施含在本工程內，但統包
工程之農中繼冷藏庫只有面積，沒有
需求及庫體之數量，將影響廠商金額
之估算，建請提供冷藏庫庫體體積需
求。 

1. 冷 藏 庫 需 求 如 下 ： 溫
度:0°c~8°c(可調整)、濕
度85%(高濕度式)組合拼裝
庫、冷媒系統、雙機運
轉。 

2. 第一果菜批發市場臨時攤
棚冷藏庫以 4m淨高為原
則，涵洞區域依環境現況
設置，總庫體體積不低於
2600x 4=10400(m3)。 

2 農產中繼的工期1000天，請問冷藏庫
等資產於中繼市場拆除之後，冷藏庫
設備將報廢或是沿用?如採租用，因時
程緊迫、需求量體龐大，廠商恐無法
提供單一規格、年份之中古冷藏庫，
機關驗收基準如何執行? 

統包商應提供滿足農產中繼冷
藏庫總庫體體積與需求之新品
冷藏庫。 

3 農產中繼設施預算2.7億元，設施包含
農產中繼設施之機(水)電、消防、冷
藏庫等設施是否於20.9億之預算內? 

農產中繼設施之機(水)電、消
防、冷藏庫等設施均包含於本
次招標公告採購範疇，為避免
投標廠商估算困擾，請依統需
書內容，採整體工程所需費用
進行估算，本案修正招標公告
作業，將一併調整詳細價目表
標內容。 

4 漁產主體工程之製冰槽、儲水槽是謹
設置水槽還是包含製冰機、製冰槽，
17億之後續擴充預算需求不夠明確。 

1. 農產主體工程之製冰槽、
儲水槽僅設置水槽；製冰
機、製冰槽屬後續擴充營
運必須設備。 

2. 依據政府採購法第22條第1
項第7款：「原有採購之後
續擴充，且已於原招標公
告及招標文件敘明擴充之
期間、金額或數量者」得
採限制性招標。 

5 漁產主體、農產主體工程之非必要設
施空調工程費用是否有編列? 

空調工程依主體工程需求計
畫書:3.5.2 設計要求設置；
零批場及拍賣場中央空調屬
後續擴充。 

廠

商

B 

1 中繼市場攤位設施之簡易攤台尺寸及
附屬設施(排水、照明等)請後續補
充。 

簡易攤台以不銹鋼材料為
限，蔬菜零批551攤，水果
零批375攤，總攤台面積以
4,500㎡為原則，攤台設計
於投標時由統包商提出，並

附件 
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與攤商妥善溝通確認後據以
施工。 

2 永久攤台預算是否在統包工程140億預
算內? 

主體工程之攤位設備屬後續擴
充營運必須設備，非屬統包工
程預算範圍。 

廠

商

C 

1 後續擴充工程包含中央空調，請問主
體工程需求書部分區域有空調需求，
請問如何區分中央空調是屬於後續擴
充或是主體工程？ 

空調工程依主體工程需求計
畫書:3.5.2 設計要求設置；
零批場及拍賣場中央空調屬
後續擴充。 

廠

商

D 

1 空調工程於後續擴充工程中為申請綠
建築及智慧建築候選階段，在設計階
段就要納入圖說，現階段需求仍位明
確，恐影響施工期程。 

承商應依實質設計進行檢
討，並取得綠建築銀級與智
慧建築銅級標章。 

廠

商

E 

1 空調工程在設計階段因鋼構工程影
響，恐有穿梁之開口問題，須考量期
程。 

本案係統包工程採購，統包商
除需整合 SEM/CSD等介面事
宜，並應配合BIM衝突檢討技
術，配合施工進度提前整合並
調整管線介面，請依招標文件
需求，將介面整合時程納入投
標文件考量。 

2 依專案管理之規劃，本案屬半半施
工，在東側主體完成一至三樓完成
後，農產中繼將遷入主體，但施工動
線及農產營運動線恐行成交織衝突，
影響工進。 

本案係統包工程採購。半半施
工以市場營運不中斷為原則，
承商應納入實質設計整體考
量，妥適規劃工序與動線。 

廠

商

F 

1 本工程農中繼預算約為2.7億元，包含
中繼鋼棚、結構體、排水溝、機水
電、冷藏庫設備等，由於預算不足若
超出預算是否會造成開標時資格不符? 

農產中繼市場之中繼鋼棚、結
構體、排水溝、機水電、冷藏
庫設備等等設施均包含於本次
招標公告採購範疇，為避免投
標廠商估算困擾，請依統需書
內容，採整體工程所需費用進
行估算，有關農產中繼預算問
題將再行研議後補充說明。 

2 基地內武聖殿及興德宮之遷移工程，
需求書未說明確切的規模，請補充說
明。 

基地內武聖殿及興德宮等設
施，於第一階段工程，均原地
保留，統包商於施工過程應考
量適當之舊地保護措施，避免
影響市場正常營運；另於辦理
本案之第三階段及第五階段細
部設計時，應於第一果菜與萬
大魚類批發市場之第一期改建
工程之新建大樓中，完成新建
之武聖殿及興德宮等設施，其
新建地點依農產公司及漁產公
司之需求辦理，相關設施採原
貌復原為原則。 

 


