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近期本市議會關切重點：

關切重點 本府回應

萬大魚市中繼市場規避環評導致
追加預算，復動用第二預備金，
請以追加預算方式送議會審查。

一、本案104年原規劃魚市場先行改建，冷凍設備未編列相關預算；嗣經105年市議會財建及
工務委員會專案研商，以及106年水利署函釋後，修正為整體規劃、一次改建、分階段
施工方式，漁中繼期間由3年延長為7年，需增設冷凍設備。

二、因考量整體改建進度，本市市場處前兩度動支第二預備金，惟議會建議以追加預算方式
辦理，經檢討後，追加108年度預算，循程序於108年6月12日經大會三讀通過。

魚市場臨時中繼拍賣市場所在地
上方機車引道改道，造成魚市一
側有2公尺寬露天區域，有鴿子
鳥糞與砂石掉落等食安問題，請
研商妥處。

本市市場處已於108年5月29日邀集新工處、動保處、漁產公司及建築師針對堤外華中橋下
魚中繼拍賣場之鳥糞、雨遮辦理現場會勘，擬定以增設遮雨板及防護網之方式，將在中繼
市場預算額度內檢討辦理，不另追加預算。經108年5月31日雙局長會議裁示，納入二期預
算內辦理。

本工程預計工期7年，請評估是
否能再縮短? 本統包工程招標文件投標須知，已將縮短工期列入評分項目，鼓勵廠商提出方案縮短工期。

外界關切情形



平臺工作進度
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一、已協助完成評選委員遴選
依規定產製評選委員建議名單

1、簽准重新辦理評選委員遴選，府內2名，外聘專家學者15名。
2、增加外聘專業領域：環評、建築、管理、電機、土木、冷凍。
3、自工程會資料庫，由各專業領域產製5倍建議名單。
4、符合108年5月採購法修正現職人員不得兼任之規定。

協助評選委員建議名單檢視，降低廉政風險
政風機構協助，檢視外聘推薦名單有無廉政風險人員。

依規定完成評選委員遴選與聯繫作業
1、建議名單依規定簽報首長圈選。
2、政風室專人聯繫徵詢並保管相關文件，公告前落實保密。
3、個別通知，並以電子郵件宣導相關保密與迴避注意事項。
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二、平臺網路資訊公開
招標作業相關重要訊息公告於平臺網頁

1、已公告資料包含：先期規劃各階段報告書、審
查通過 之環評報告書、公開閱覽文件等。

2、新增「公開閱覽釋疑結果一覽表」以及「補充
原招標文件說明(拆除規劃部分)」，供外界可隨
時上網檢視本標案辦理過程。

https://nco.gov.taipei/News_Content.aspx?n=
94396748EC56520A&sms=173D044F682452
37&s=03FF04D5A410BB44

 檢舉貪瀆不法管道
民眾可透過電話及電子郵件，向本室、本府政風處
以及法務部廉政署檢舉，並增列揭弊者保護相關介
紹。供外界反映本採購疑涉不法相關線索。

平臺工作進度

https://nco.gov.taipei/News_Content.aspx?n=94396748EC56520A&sms=173D044F68245237&s=03FF04D5A410BB44
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三、主動辦理PCM廉政訪查

主動訪查本工程專案管理廠商「亞新工程顧問」與「陳章安建築師
事務所」：
訪查與宣導重點：

1、瞭解分工情形與現階段廠商書面釋疑情形。
2、瞭解業界反映與投標意願。
3、PCM依合約協助廠商投標資料審查工作之具體內容。
4、PCM協助服務建議書審查工作之防弊(保密)作為。
5、協審成員與投標廠商發生利益衝突疑義時，迴避以及主動揭露之作法。
6、宣導本府「廠商誠信治理承諾書」之要旨。

平臺工作進度
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四、招商說明會廉政宣導108.8. 15第1次招商說明會：
現場宣導本府廉政平臺相關功能，鼓勵與會廠商提供公開透明建議。

平臺工作進度

 會中有關本工程招標文件之補充說明資料，於會後公告於本平臺，無法與
會之廠商與外界民眾均可下載檢視：

https://nco.gov.taipei/News_Content.aspx?n=1068D19BBDE99788&sms=A827D8323655215C&s=17EFD7E19A870529
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一、廉政宣導作為(PCM廠商)

持續訪查PCM廠商，主要宣導事項：
1、持續宣導協助審查過程中，迴避、主動揭露與保

密相關規定。
2、廉政署與工程會編印「工程人員法令遵循及倫理

問答集」相關案例分享。
3、瞭解PCM廠商對於本平臺或本府廉政作為之建議。

7
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二、廉政宣導作為(評選委員)
書面宣導(小叮嚀)：

1、作法：寄發同意書與評委會開會通知階段以郵件通知一併宣導、網頁宣導。
2、重點：保密與迴避相關規定，以及「評選程序外接觸紀錄表」應注意事項。

評選會議開始前，現場請委員共同確認並切結無應迴避事由。

小叮嚀
 程序外接觸通報

評選過程如遇廠商或相關團體人員程序外接觸，而有影響公正評選
之虞時，請聯繫政風室協助填載「評選程序外接觸紀錄表」。

 倫理規範與利益迴避通報
如遇評選委員倫理規範注意事項所提示，有利益迴避疑義情形時，
請聯繫政風室協助妥處。

 保密規定
對於評選資料及評選過程應保守秘密。

後續工作重點8
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開標審查過程機密維護計畫工作重點(最有利標、不訂底價)：

 確認廠商投標文件
政風室協助確認廠商投標文件份數。
指定專人與發包中心點交，保管於可上鎖區域。

開標階段

控制重點

 全程錄音錄影
開標前確認場地攝影設備運作正常無拍攝死角。
開標結束後，調閱錄影紀錄併錄影紀錄保存備查。

工務科
建築科
政風室

專責單位

 門禁動線管制
開標現場加強門禁管制，避免閒雜人隨意進出。
出、入口與廠商等候區域應區隔並限制人數，由
政風單位派員協助引導，避免相互干擾。

工務科
政風室

建築科
政風室

三、開標、審查過程機密安全維護
後續工作重點9
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三、開標、審查過程機密安全維護

 廠商服務建議書
廠商服務建議書編號列管。

工作小組
初審階段

控制重點

 指定專區辦理初審評選
指定專門區域辦理初審，出入口監視攝影設備。
加強管制人員進出，並適時勸離門外逗留人員，
避免有心人窺探。

工務科
建築科
政風室

專責單位

 初審階段文件之保密
廠商服務建議書等投標文件指定專人每日點收，
保管於可上鎖區域。
要求參與審查人員，不得拍照、影印。
審查資料電子檔保存於指定電腦，專人保管。

建築科
政風室

建築科
政風室
工作小組

後續工作重點10
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三、開標、審查過程機密安全維護

 全程錄音錄影
開標前確認場地攝影設備運作正常無拍攝死角。
開標結束後，調閱錄影紀錄併錄影紀錄保存備查。

評選委員會

控制重點

 門禁動線管制
開標現場加強門禁管制，避免閒雜人隨意進出。
出、入口與廠商等候區域應區隔並限制人數，由
政風單位派員協助引導，避免相互干擾。

工務科
建築科
政風室

專責單位

 確實回收評選會議資料
評選會議結束後，由政風室協助向委員確實回收
評選會議資料(含廠商服務建議書)。

建築科
政風室

工務科
建築科
政風室

後續工作重點11
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四、開標、審查作業防弊規劃
廠商投標資格審查：

1、由發包中心、本處專責人員辦理基本資格文件審查。
2、委請專業會計師，協助廠商財力資格審查。

廠商服務建議書審查：
1、由本處工作小組會同PCM廠商協助，

製作初審意見供評選委員會參考。
2、廠商服務建議書之實質審查，由評選

委員會辦理。

如遇資格或規格重大爭議，另依採購
法相關規定釐清妥處，必要時另邀專
家學者召開會議討論，確保公開公正。

後續工作重點12
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感謝聆聽，謹請指教
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