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臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄 

一、 開會事由：「環南市場、成功市場、第一果菜及萬大魚類批發市場」第

104次專案會議 

二、 開會時間：114年6月23日（星期一）上午9時30分 

三、 開會地點：市府大樓3樓S301開標室 

四、 主 持 人：產業發展局陳俊安局長、工務局黃一平局長 

五、 紀    錄：楊牧堃 專案工程師 

六、 出席單位及人員：詳如簽到表 

七、 會議結論： 

（一） 環南市場改建工程： 

1、 有關環南市場改建工程二期二階段工程已於114年6月辦理驗收，

現場缺失項目大致已改善完成，請水利處依預定期程於114年7月

2日辦理複驗。 

2、 環南市場改建工程預計114年7月12日正式開幕，請水利處協助於

114年7月10日前辦理開幕前檢查作業。 

（二） 成功市場改建工程： 

1、 成功市場施工廠商申請履約爭議調解一事，於114年1月9日、4月

24日分別召開第1、2次調解會議，預計114年7月15日召開第3次

調解會議，屆時仍請市場處會同出席調解會議。 

2、 有關成功市場因民眾抗議噪音及施工車輛影響交通、營建市場缺

工缺料導致鋼構備料時程與後續吊裝需求、後續變更設計需求及

攤商佔用影響使用許可申請作業等因素造成府管期程需配合重新

檢討調整一事，配合研考會調整府管期程作業，本案時效較急迫

須於9月底前報府簽准，請新工處與市場處檢討所需期程後儘速

開會討論，並視需要另安排雙局長會議討論。 

3、 為成功市場改建工程取得使用許可，請新工處追蹤公園處確認

115年度編列公園地面層景觀相關預算。 
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（三） 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程： 

1、 有關漁產公司提問漁產棟施作之時程，請新工處及市場處於本周

專技會議提出討論，並於114年6月底前提供相關時程予漁產公

司。 

2、 市場處報告本案工管費支應臨時人員人事費用案，有關法定預算

調整內容，請市場處依程序辦理。另分配工程管理費一事，原則

同意除新工處及市場處需求外，餘工程管理費預算比例分配為新

工處(90%)市場處(10%)。 

（四） 臨時動議： 

1、 東門、永建、北投改建案工程代辦機關確認一事，將洽李副市長

另案討論。 

2、 涉及產業發展局與工務局之市場改建工程，未來若需簽報府級長

官之公文，建議雙局可先行討論後再行簽報。 

八、 散會（是日上午10時10分） 


