


名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稱 頁　　　　　次

中華民國113年9月份

臺北市共同管道基金

目　　　　　　　　次

1　至　2一、收支餘絀表 第 頁

3　至　4二、平衡表 第 頁

－－三、產品銷售（營運）量值表 第 頁

－－四、產品生產量值表 第 頁

5　至　6五、主要營運項目執行明細表 第 頁

－－六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第 頁

7　至　8七、長期應收款執行情形明細表 第 頁

9　至　10八、重大計畫預算執行績效分析表 第 頁



預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%

本      月      份

本年度法
定預算數

%

比較增減 比較增減
實際數

科              目

金額

中華民國113年9月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 14,550,000 1,350,000 462,252 34.24 16,342,591 1,792,591 12.321,812,252 14,550,000

投融資業務收入 14,550,000 1,350,000 462,252 34.24 16,342,591 1,792,591 12.321,812,252 14,550,000

存款利息收入 14,550,000 1,350,000 462,252 34.24 16,342,591 1,792,591 12.321,812,252 14,550,000

業務成本與費用 7,641,000 595,546 -27,084 -4.55 6,088,876 -153,286 -2.46568,462 6,242,162

業務費用 1,432,000 116,712 -34,682 -29.72 1,027,678 -134,312 -11.5682,030 1,161,990

業務費用 1,432,000 116,712 -34,682 -29.72 1,027,678 -134,312 -11.5682,030 1,161,990

管理及總務費用 6,209,000 478,834 7,598 1.59 5,061,198 -18,974 -0.37486,432 5,080,172

管理費用及總務費用 6,209,000 478,834 7,598 1.59 5,061,198 -18,974 -0.37486,432 5,080,172

業務賸餘（短絀） 6,909,000 754,454 489,336 64.86 10,253,715 1,945,877 23.421,243,790 8,307,838

業務外賸餘（短絀） - - - -- - - --- -

本期賸餘（短絀） 6,909,000 754,454 489,336 64.86 10,253,715 1,945,877 23.421,243,790 8,307,838

覆核製表



中華民國113年9月份

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-2

1.本期其他綜合損益（餘絀）：9月份實際數0元及本年度截至9月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：
檢討「福國路共同管道工程第2期」及「信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程」資金運用時程後，將尚無使用需求之閒置資金，續辦理定期存款，故致存款利
息收入超出預算，覆實認列收入。

3.業務費用：
主要係約僱人員1人已於7月離職，人員尚未補齊，致執行落後。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,488,238,562合         計 3,488,238,562100.00

中華民國113年9月30日

20701-3

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,488,238,562 100.00 負債 668,665,920 19.17

941,342,674 26.99 646,354,508 18.53流動資產 流動負債

490,319,802 14.06 646,354,508 18.53現金 應付款項

490,319,802 14.06 646,354,508 18.53銀行存款 應付代收款

450,000,000 12.90 22,311,412 0.64流動金融資產 其他負債

450,000,000 12.90 22,311,412 0.64其他金融資產－流動 什項負債

1,022,872 0.03 22,311,412 0.64應收款項 存入保證金

1,022,872 0.03 淨值 2,819,572,642 80.83應收利息

2,508,378,729 71.91 2,500,000,000 71.67投資、長期應收款、貸墊款及準備金 基金

980,000,000 28.09 2,500,000,000 71.67非流動金融資產 基金

980,000,000 28.09 2,500,000,000 71.67其他金融資產－非流動 基金

882,875,844 25.31 319,572,642 9.16長期應收款 累積餘絀

882,875,844 25.31 319,572,642 9.16長期應收款 累積賸餘

645,502,885 18.51 309,318,927 8.87準備金 累積賸餘

645,502,885 18.51 10,253,715 0.29其他準備金 本期賸餘

38,517,159 1.10其他資產

38,517,159 1.10什項資產

38,517,159 1.10暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國113年9月30日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-4

1.截至113年9月30日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計913萬5,782元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國113年9月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-5

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

25,000,000

-25.42

178.8769,716,342

139,816,775104,275,627

44,716,342

-35,541,148

-- -

-- -

25,000,000

-21.16

178.8769,716,342

99,216,77578,222,345

44,716,342

-20,994,430
福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

-

-32.50

---

38,600,00026,053,282

-

-12,546,718

信義線東延段共同管道興建
及相關道路與附屬設施改善
工程

-- -

-- -

-

--

---

--

-

-

環狀線北環段及南環段共同
管道興建及相關道路與附屬
設施改善工程委託設計技術
服務費

-- -

-- -

-

--

---

2,000,000-

-

-2,000,000

臺北市共同管道管理及監控
系統軟硬體整合工程

覆核製表



中華民國113年9月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-6

※福國路共同管道工程第2期：
備註：本年度可用預算數1億7,054萬2,946元，含本年度法定預算數1億6,762萬1,000元及以前年度保留數292萬1,946元。

差異〈落後〉原因：本案已於113年9月5日完成竣工計價，尚須支付末期設計費及監造費，惟因撥付進度未如預期，致執行落後。

改進措施：將儘速辦理設計費及監造費請款作業，無需支用數將於年底辦理停止支用。

※信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數9,515萬200元，含本年度法定預算數9,415萬2,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異〈落後〉原因：
1.信義路6段工區因既有管線與新設排水設施衝突、中坡南路工區因新增人行道更新工項，影響原訂施工作業。
2.原預計於9月底完成第3次議價，惟因廠商報價遠高於預定單價，故契約變更尚未議價完成。

改進措施：
1.信義路6段工區經多次協調已開始施作排水側溝，另中坡南路工區共同管道埋設與人行道更新已併入同交維階段施工。
2.預定於11月底前進行第3次議價作業。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程：
備註：本年度可用預算數3,000萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數0元。

差異〈落後〉原因：
1.共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程委託規劃設計技術服務案，已完成服務實施計畫書及分包契約，廠商預計於10月中請款10%設計費用。
2.「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」委託監造技術服務案已於113年8月29日決標，另統包工程亦於同年9月25日決標，後續將依契約內容執行。

改進措施：本案統包工程契約內含預付款項目，目前已請廠商儘速辦理預付款事宜。
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中華民國113年9月份

20701-7

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 291,774,000 295,694,1463,920,146 139,816,775 104,275,627 74.58104,275,627 - -35,541,148 -25.42 35.26

167,621,000 170,542,9462,921,946 99,216,775 78,222,345 78.8478,222,345 - -20,994,430 -21.16福國路共同管道
工程第2期

45.87

94,152,000 95,150,200998,200 38,600,000 26,053,282 67.5026,053,282 - -12,546,718 -32.50信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

27.38

30,000,000 30,000,000- 2,000,000 - -- - -2,000,000 --臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

--

1,000 1,000- - - -- - - --環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

--

覆核製表

總    計 74.58291,774,000 139,816,775 -35,541,148104,275,627 -25.42104,275,627 -3,920,146 295,694,146 35.26



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年9月份

20701-8

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

本案已於113年9月5日完成竣工計價，尚須支付末期設計費及監造費，惟因撥付
進度未如預期，致執行落後。

將儘速辦理設計費及監造費請款作業，無需支用數將於年底辦理停止支用。福國路共同管道
工程第2期

1.信義路6段工區因既有管線與新設排水設施衝突、中坡南路工區因新增人行道
更新工項，影響原訂施工作業。
2.原預計於9月底完成第3次議價，惟因廠商報價遠高於預定單價，故契約變更
尚未議價完成。

1.信義路6段工區經多次協調已開始施作排水側溝，另中坡南路工區共同管道埋
設與人行道更新已併入同交維階段施工。
2.預定於11月底前進行第3次議價作業。

信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

1.共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程委託規劃設計技術服務案，已完
成服務實施計畫書及分包契約，廠商預計於10月中請款10%設計費用。
2.「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」委託監造技術服務案已
於113年8月29日決標，另統包工程亦於同年9月25日決標，後續將依契約內容執
行。

本案統包工程契約內含預付款項目，目前已請廠商儘速辦理預付款事宜。臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費



截至113年9月
底累計執行數

(3)
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(2)
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累計執行
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(1)
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編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
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(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第3期(民國113年1月至9月)

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程(107-116
年度)

67.50 27.38 信義路6段工區因既有管線
與新設排水設施衝突、中
坡南路工區因新增人行道
更新工項，影響原訂施工
作業及原預計於9月底完成
第3次議價，惟因廠商報價
遠高於預定單價，故契約
變更尚未議價完成；信義
路6段工區經多次協調已開
始施作排水側溝，另中坡
南路工區共同管道埋設與
人行道更新已併入同交維
階段施工，並預定於11月
底前進行第3次議價作業。

605,069,000 176,026,000 95,150,200 38,600,000 26,053,282 107/12/11 13,790,000 - -

福國路共同管
道工程第2期
(104-113年度)

78.84 45.87 本案已於113年9月5日完成
竣工計價，尚須支付末期
設計費及監造費，惟因撥
付進度未如預期，致執行
落後；將儘速辦理設計費
及監造費請款作業，無需
支用數將於年底辦理停止
支用。

879,650,379 862,427,000 170,542,946 99,216,775 78,222,345 106/06/13 600,059,871 100.00 100.00

臺北市共同管
道管理及監控
系統軟硬體整
合工程(113-
116年度)

-- -- 共同管道忠孝東路智慧總
監控中心裝修工程委託規
劃設計技術服務案，目前
已完成服務實施計畫書及
分包契約，廠商預計於10
月中請款10%設計費用，
另「臺北市共同管道管理
及監控系統軟硬體整合工

120,000,000 30,000,000 30,000,000 2,000,000 - - - -



截至113年9月
底累計執行數

(3)

截至113年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第3期(民國113年1月至9月)

20701-10

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

程」委託監造技術服務案
已於113年8月29日決標，
統包工程亦於同年9月25日
決標，後續將依契約內容
執行。本案統包工程契約
內含預付款項目，目前已
請廠商儘速辦理預付款事
宜。

環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費(110-
117年度)

-- --86,436,000 65,781,000 1,000 - - 110/10/22 78,171,143 - -


