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%

本      月      份

本年度法
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實際數

科              目

金額

中華民國114年9月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 17,687,000 - 2,177,427 -- 19,918,853 2,231,853 12.622,177,427 17,687,000

投融資業務收入 17,687,000 - 2,177,427 -- 19,918,853 2,231,853 12.622,177,427 17,687,000

存款利息收入 17,687,000 - 2,177,427 -- 19,918,853 2,231,853 12.622,177,427 17,687,000

業務成本與費用 8,058,000 567,945 -3,656 -0.64 6,136,878 -32,622 -0.53564,289 6,169,500

業務費用 1,535,000 117,398 -9,548 -8.13 1,162,487 -15,743 -1.34107,850 1,178,230

業務費用 1,535,000 117,398 -9,548 -8.13 1,162,487 -15,743 -1.34107,850 1,178,230

管理及總務費用 6,523,000 450,547 5,892 1.31 4,974,391 -16,879 -0.34456,439 4,991,270

管理費用及總務費用 6,523,000 450,547 5,892 1.31 4,974,391 -16,879 -0.34456,439 4,991,270

業務賸餘（短絀） 9,629,000 -567,945 2,181,083 -- 13,781,975 2,264,475 19.661,613,138 11,517,500

業務外收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

其他業務外收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

違規罰款收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

業務外賸餘（短絀） - - - -- 26,000 26,000 --- -

本期賸餘（短絀） 9,629,000 -567,945 2,181,083 -- 13,807,975 2,290,475 19.891,613,138 11,517,500

覆核製表



中華民國114年9月份

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-2

1.本期其他綜合損益（餘絀）：9月份實際數0元及本年度截至9月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：
檢討「福國路共同管道工程第2期」及「信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程」資金運用時程後，將尚無使用需求之閒置資金，續辦理定期存款，故致存款利
息收入超出預算，覆實認列收入。

3.違規罰款收入：
「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」逾期及懲罰性違約金，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國114年9月30日

20701-3

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,513,770,076 100.00 負債 683,734,174 19.46

756,111,069 21.52 660,422,762 18.80流動資產 流動負債

252,858,966 7.20 660,422,762 18.80現金 應付款項

252,858,966 7.20 658,422,963 18.74銀行存款 應付代收款

480,000,000 13.66 1,999,799 0.06流動金融資產 應付工程款

480,000,000 13.66 23,311,412 0.66其他金融資產－流動 其他負債

1,665,122 0.05 23,311,412 0.66應收款項 什項負債

1,665,122 0.05 23,311,412 0.66應收利息 存入保證金

21,586,981 0.61 淨值 2,830,035,902 80.54預付款項

21,586,981 0.61 2,500,000,000 71.15預付在建工程款 基金

2,703,233,950 76.93 2,500,000,000 71.15投資、長期應收款、貸墊款及準備金 基金

1,100,000,000 31.31 2,500,000,000 71.15非流動金融資產 基金

1,100,000,000 31.31 330,035,902 9.39其他金融資產－非流動 累積餘絀

945,900,017 26.92 330,035,902 9.39長期應收款 累積賸餘

945,900,017 26.92 316,227,927 9.00長期應收款 累積賸餘

657,333,933 18.71 13,807,975 0.39準備金 本期賸餘

657,333,933 18.71其他準備金

54,425,057 1.55其他資產

54,425,057 1.55什項資產



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,513,770,076合         計 3,513,770,076100.00

中華民國114年9月30日

20701-4

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

54,425,057 1.55暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國114年9月30日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-5

1.截至114年9月30日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計913萬5,782元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%
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中華民國114年9月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-6

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

6,000,000

-54.86

82.5610,953,799

81,051,44936,588,310

4,953,799

-44,463,139

-- -

-- -

-

0.00

---

1,636,4491,636,449

-

0
福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

-

-81.11

--3,272,520

36,000,0006,799,660

3,272,520

-29,200,340

信義線東延段共同管道興建
及相關道路與附屬設施改善
工程

-- -

-- -

-

--

---

--

-

-

環狀線北環段及南環段共同
管道興建及相關道路與附屬
設施改善工程委託設計技術
服務費

-- -

-- -

6,000,000

-0.67

-4.315,741,279

26,365,00026,188,226

-258,721

-176,774

臺北市共同管道管理及監控
系統軟硬體整合工程

-- -

-- -

-

--

---

15,100,000-

-

-15,100,000

共同管道忠孝東路智慧總監
控中心裝修工程

-- -

-- -

-

0.72

--1,940,000

1,950,0001,963,975

1,940,000

13,975

臺北市共同管道系統第三次
通盤檢討規劃

覆核製表



中華民國114年9月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-7

*信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數1億8,786萬6,174元，含本年度法定預算數1億4,251萬2,000元及以前年度保留數4,535萬4,174元。

差異〈落後〉原因：
1.信義路6段42號至76巷因道路調整需重新施作排水側溝，影響施工進度。
2.福德街1至9號新設排水側溝與既有自來水及電信管線位置衝突，需協調相關單位配合遷移管線，影響施作進度。
3.因本案尚未完成議價程序，目前暫依預算單價8成先行辦理估驗計價，現已依核定底價金額指定單價，後續將辦理估驗作業補足差額。

改進措施：
1.已協調自來水管線配合遷移及微調排水側溝位置，完成新設排水側溝及共同管道埋設，管線障礙待相關單位評估後儘速處理。
2.福德街1至9號排水溝設置位置與管線衝突部分，已於114年9月上旬辦理管線遷移，現正接續辦理排水側溝設置及人行道復舊施作。
3.有關先行估驗單價與指定單價之差額，預計於114年10月估驗時一併補足。

*共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程：
備註：本年度可用預算數6,419萬7,000元。

差異〈落後〉原因：
本案已於114年8月29日決標，施工廠商刻正研討施工前設計圖說，預計於同年10月底開工。

改進措施：將督請施工廠商儘速辦理施工前準備作業，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。
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中華民國114年9月份

20701-8

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 238,660,000 325,945,35387,285,353 81,051,449 36,588,310 45.1436,588,310 - -44,463,139 -54.86 11.23

142,512,000 187,866,17445,354,174 36,000,000 6,799,660 18.896,799,660 - -29,200,340 -81.11信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

3.62

- 12,171,17912,171,179 1,636,449 1,636,449 100.001,636,449 - 0 0.00福國路共同管道
工程第2期

13.45

1,950,000 1,950,000- 1,950,000 1,963,975 100.721,963,975 - 13,975 0.72臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

100.72

30,000,000 59,760,00029,760,000 26,365,000 26,188,226 99.3326,188,226 - -176,774 -0.67臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

43.82

1,000 1,000- - - -- - - --環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

--
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中華民國114年9月份

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

64,197,000 64,197,000- 15,100,000 - -- - -15,100,000 --共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程

--

覆核製表

總    計 45.14238,660,000 81,051,449 -44,463,13936,588,310 -54.8636,588,310 -87,285,353 325,945,353 11.23



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國114年9月份

20701-10

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

1.信義路6段42號至76巷因道路調整需重新施作排水側溝，影響施工進度。
2.福德街1至9號新設排水側溝與既有自來水及電信管線位置衝突，需協調相關
單位配合遷移管線，影響施作進度。
3.因本案尚未完成議價程序，目前暫依預算單價8成先行辦理估驗計價，現已依
核定底價金額指定單價，後續將辦理估驗作業補足差額。

1.已協調自來水管線配合遷移及微調排水側溝位置，完成新設排水側溝及共同管
道埋設，管線障礙待相關單位評估後儘速處理。
2.福德街1至9號排水溝設置位置與管線衝突部分，已於114年9月上旬辦理管線遷
移，現正接續辦理排水側溝設置及人行道復舊施作。
3.有關先行估驗單價與指定單價之差額，預計於114年10月估驗時一併補足。

信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

福國路共同管道
工程第2期

臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

本案已於114年8月29日決標，施工廠商刻正研討施工前設計圖說，預計於同年
10月底開工。

將督請施工廠商儘速辦理施工前準備作業，爾後將依實際情形審慎辦理預算分
配。

共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程



截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

20701-11

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

共同管道忠孝
東路智慧總監
控中心裝修工
程(114-115年
度)

-- -- 本案已於114年8月29日決
標，施工廠商刻正研討施
工前設計圖說，預計於同
年10月底開工；將督請施
工廠商儘速辦理施工前準
備作業，爾後將依實際情
形審慎辦理預算分配。

91,710,000 64,197,000 64,197,000 15,100,000 - 114/08/29 79,000,000 - -

信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程(107-116
年度)

18.89 3.62 信義路6段42號至76巷因道
路調整需重新施作排水側
溝，影響施工進度，且福
德街1至9號新設排水側溝
與既有自來水及電信管線
位置衝突，需協調相關單
位配合遷移管線，影響施
作進度，因本案尚未完成
議價程序，目前暫依預算
單價8成先行辦理估驗計
價，現已依核定底價金額
指定單價，後續將辦理估
驗作業補足差額；已協調
自來水管線配合遷移及微
調排水側溝位置，完成新
設排水側溝及共同管道埋
設，管線障礙待相關單位
評估後儘速處理，福德街1
至9號排水溝設置位置與管
線衝突部分，已於114年9
月上旬辦理管線遷移，現
正接續辦理排水側溝設置
及人行道復舊施作，有關

605,069,000 247,642,000 187,866,174 36,000,000 6,799,660 107/12/11 13,790,000 31.00 28.70



截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

20701-12

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

先行估驗單價與指定單價
之差額，預計於114年10月
估驗時一併補足。

福國路共同管
道工程第2期
(104-113年度)

100.00 13.45879,650,379 862,427,000 12,171,179 1,636,449 1,636,449 106/06/13 600,059,871 100.00 100.00

臺北市共同管
道管理及監控
系統軟硬體整
合工程(113-
116年度)

99.33 43.82120,000,000 60,000,000 59,760,000 26,365,000 26,188,226 113/09/25 111,946,317 18.60 18.76

環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費(110-
117年度)

-- --86,436,000 65,782,000 1,000 - - 110/10/22 78,171,143 - -


