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科              目

金額

中華民國114年10月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 17,687,000 - 2,224,885 -- 22,143,738 4,456,738 25.202,224,885 17,687,000

投融資業務收入 17,687,000 - 2,224,885 -- 22,143,738 4,456,738 25.202,224,885 17,687,000

存款利息收入 17,687,000 - 2,224,885 -- 22,143,738 4,456,738 25.202,224,885 17,687,000

業務成本與費用 8,058,000 568,179 -4,157 -0.73 6,700,900 -36,779 -0.55564,022 6,737,679

業務費用 1,535,000 103,832 751 0.72 1,267,070 -14,992 -1.17104,583 1,282,062

業務費用 1,535,000 103,832 751 0.72 1,267,070 -14,992 -1.17104,583 1,282,062

管理及總務費用 6,523,000 464,347 -4,908 -1.06 5,433,830 -21,787 -0.40459,439 5,455,617

管理費用及總務費用 6,523,000 464,347 -4,908 -1.06 5,433,830 -21,787 -0.40459,439 5,455,617

業務賸餘（短絀） 9,629,000 -568,179 2,229,042 -- 15,442,838 4,493,517 41.041,660,863 10,949,321

業務外收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

其他業務外收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

違規罰款收入 - - - -- 26,000 26,000 --- -

業務外賸餘（短絀） - - - -- 26,000 26,000 --- -

本期賸餘（短絀） 9,629,000 -568,179 2,229,042 -- 15,468,838 4,519,517 41.281,660,863 10,949,321

覆核製表



中華民國114年10月份

收支餘絀表附表

臺北市共同管道基金
20701-2

1.本期其他綜合損益（餘絀）：10月份實際數0元及本年度截至10月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：
檢討「福國路共同管道工程第2期」及「信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程」資金運用時程後，將尚無使用需求之閒置資金，續辦理定期存款，故致存款利
息收入超出預算，覆實認列收入。

3.違規罰款收入：
「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」逾期及懲罰性違約金，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國114年10月31日

20701-3

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,505,599,280 100.00 負債 673,902,515 19.22

748,174,188 21.34 651,591,103 18.59流動資產 流動負債

528,005,106 15.06 651,591,103 18.59現金 應付款項

528,005,106 15.06 648,653,931 18.50銀行存款 應付代收款

200,000,000 5.71 2,937,172 0.08流動金融資產 應付工程款

200,000,000 5.71 22,311,412 0.64其他金融資產－流動 其他負債

1,705,403 0.05 22,311,412 0.64應收款項 什項負債

1,705,403 0.05 22,311,412 0.64應收利息 存入保證金

18,463,679 0.53 淨值 2,831,696,765 80.78預付款項

18,463,679 0.53 2,500,000,000 71.31預付在建工程款 基金

2,702,977,602 77.10 2,500,000,000 71.31投資、長期應收款、貸墊款及準備金 基金

1,100,000,000 31.38 2,500,000,000 71.31非流動金融資產 基金

1,100,000,000 31.38 331,696,765 9.46其他金融資產－非流動 累積餘絀

955,435,134 27.25 331,696,765 9.46長期應收款 累積賸餘

955,435,134 27.25 316,227,927 9.02長期應收款 累積賸餘

647,542,468 18.47 15,468,838 0.44準備金 本期賸餘

647,542,468 18.47其他準備金

54,447,490 1.55其他資產

54,447,490 1.55什項資產



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,505,599,280合         計 3,505,599,280100.00

中華民國114年10月31日

20701-4

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

54,447,490 1.55暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國114年10月31日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-5

1.截至114年10月31日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計913萬5,782元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
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中華民國114年10月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-6

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

6,800,000

-47.50

40.229,535,117

87,851,44946,123,427

2,735,117

-41,728,022

-- -

-- -

-

0.00

---

1,636,4491,636,449

-

0
福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

-

-81.11

---

36,000,0006,799,660

-

-29,200,340

信義線東延段共同管道興建
及相關道路與附屬設施改善
工程

-- -

-- -

-

--

---

--

-

-

環狀線北環段及南環段共同
管道興建及相關道路與附屬
設施改善工程委託設計技術
服務費

-- -

-- -

6,000,000

10.38

58.929,535,117

32,365,00035,723,343

3,535,117

3,358,343

臺北市共同管道管理及監控
系統軟硬體整合工程

-- -

-- -

800,000

--

---

15,900,000-

-800,000

-15,900,000

共同管道忠孝東路智慧總監
控中心裝修工程

-- -

-- -

-

0.72

---

1,950,0001,963,975

-

13,975

臺北市共同管道系統第三次
通盤檢討規劃

覆核製表



中華民國114年10月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-7

*信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數1億8,786萬6,174元，含本年度法定預算數1億4,251萬2,000元及以前年度保留數4,535萬4,174元。

差異〈落後〉原因：
1.信義路6段42號至76巷因道路調整需重新施作排水側溝，影響施工進度。
2.福德街1至9號新設排水側溝與既有自來水及電信管線位置衝突，需協調相關單位配合遷移管線，影響施作進度。
3.現已依核定底價金額指定單價，後續將辦理估驗作業補足差額。

改進措施：
1.已協調自來水管線配合遷移及微調排水側溝位置，完成新設排水側溝及共同管道埋設，管線障礙待相關單位評估後儘速處理。
2.福德街1至9號排水溝設置位置與管線衝突部分，已於114年9月上旬辦理管線遷移，現正接續辦理排水側溝設置及人行道復舊施作。
3.有關先行估驗單價與指定單價之差額，預計於114年11月估驗時一併補足。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程：
備註：本年度可用預算數5,976萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數2,976萬元。

差異〈落後〉原因：
因工程估驗進度超前，故執行數超出原預估分配數。

改進措施：爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

*共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程：
備註：本年度可用預算數6,419萬7,000元。

差異〈落後〉原因：
本案已於114年8月29日決標，並已於同年10月27日開工。

改進措施：將督請施工廠商儘速辦理估驗請款作業，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。
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中華民國114年10月份

20701-8

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 238,660,000 325,945,35387,285,353 87,851,449 46,123,427 52.5046,123,427 - -41,728,022 -47.50 14.15

142,512,000 187,866,17445,354,174 36,000,000 6,799,660 18.896,799,660 - -29,200,340 -81.11信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

3.62

- 12,171,17912,171,179 1,636,449 1,636,449 100.001,636,449 - 0 0.00福國路共同管道
工程第2期

13.45

1,950,000 1,950,000- 1,950,000 1,963,975 100.721,963,975 - 13,975 0.72臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

100.72

30,000,000 59,760,00029,760,000 32,365,000 35,723,343 110.3835,723,343 - 3,358,343 10.38臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

59.78

1,000 1,000- - - -- - - --環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

--
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中華民國114年10月份

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

64,197,000 64,197,000- 15,900,000 - -- - -15,900,000 --共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程

--

覆核製表

總    計 52.50238,660,000 87,851,449 -41,728,02246,123,427 -47.5046,123,427 -87,285,353 325,945,353 14.15



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國114年10月份

20701-10

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

1.信義路6段42號至76巷因道路調整需重新施作排水側溝，影響施工進度。
2.福德街1至9號新設排水側溝與既有自來水及電信管線位置衝突，需協調相關
單位配合遷移管線，影響施作進度。
3.現已依核定底價金額指定單價，後續將辦理估驗作業補足差額。

1.已協調自來水管線配合遷移及微調排水側溝位置，完成新設排水側溝及共同管
道埋設，管線障礙待相關單位評估後儘速處理。
2.福德街1至9號排水溝設置位置與管線衝突部分，已於114年9月上旬辦理管線遷
移，現正接續辦理排水側溝設置及人行道復舊施作。
3.有關先行估驗單價與指定單價之差額，預計於114年11月估驗時一併補足。

信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

福國路共同管道
工程第2期

臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

因工程估驗進度超前，故執行數超出原預估分配數。 爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

本案已於114年8月29日決標，並已於同年10月27日開工。 將督請施工廠商儘速辦理估驗請款作業，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程


