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預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%

本      月      份

本年度法
定預算數

%

比較增減 比較增減
實際數

科              目

金額

中華民國114年6月份

20701-1

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 17,687,000 2,400,000 304,397 12.68 13,259,095 359,095 2.782,704,397 12,900,000

投融資業務收入 17,687,000 2,400,000 304,397 12.68 13,259,095 359,095 2.782,704,397 12,900,000

存款利息收入 17,687,000 2,400,000 304,397 12.68 13,259,095 359,095 2.782,704,397 12,900,000

業務成本與費用 8,058,000 589,009 -26,809 -4.55 4,443,849 -129,625 -2.83562,200 4,573,474

業務費用 1,535,000 111,510 -4,777 -4.28 832,975 -22,403 -2.62106,733 855,378

業務費用 1,535,000 111,510 -4,777 -4.28 832,975 -22,403 -2.62106,733 855,378

管理及總務費用 6,523,000 477,499 -22,032 -4.61 3,610,874 -107,222 -2.88455,467 3,718,096

管理費用及總務費用 6,523,000 477,499 -22,032 -4.61 3,610,874 -107,222 -2.88455,467 3,718,096

業務賸餘（短絀） 9,629,000 1,810,991 331,206 18.29 8,815,246 488,720 5.872,142,197 8,326,526

業務外賸餘（短絀） - - - -- - - --- -

本期賸餘（短絀） 9,629,000 1,810,991 331,206 18.29 8,815,246 488,720 5.872,142,197 8,326,526

【附註】：本期其他綜合損益（餘絀）：6月份實際數0元及本年度截至6月份累計實際數0元。

覆核製表



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國114年6月30日

20701-2

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 3,518,051,262 100.00 負債 693,008,089 19.70

768,458,557 21.84 670,696,677 19.06流動資產 流動負債

164,299,460 4.67 670,696,677 19.06現金 應付款項

164,299,460 4.67 670,180,483 19.05銀行存款 應付代收款

580,000,000 16.49 516,194 0.01流動金融資產 應付工程款

580,000,000 16.49 22,311,412 0.63其他金融資產－流動 其他負債

1,769,834 0.05 22,311,412 0.63應收款項 什項負債

1,769,834 0.05 22,311,412 0.63應收利息 存入保證金

22,389,263 0.64 淨值 2,825,043,173 80.30預付款項

22,389,263 0.64 2,500,000,000 71.06預付在建工程款 基金

2,688,988,339 76.43 2,500,000,000 71.06投資、長期應收款、貸墊款及準備金 基金

1,100,000,000 31.27 2,500,000,000 71.06非流動金融資產 基金

1,100,000,000 31.27 325,043,173 9.24其他金融資產－非流動 累積餘絀

919,492,616 26.14 325,043,173 9.24長期應收款 累積賸餘

919,492,616 26.14 316,227,927 8.99長期應收款 累積賸餘

669,495,723 19.03 8,815,246 0.25準備金 本期賸餘

669,495,723 19.03其他準備金

60,604,366 1.72其他資產

60,604,366 1.72什項資產



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計3,518,051,262合         計 3,518,051,262100.00

中華民國114年6月30日

20701-3

臺北市共同管道基金

單位:新臺幣元

平衡表

60,604,366 1.72暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國114年6月30日

平衡表附表

臺北市共同管道基金
20701-4

1.截至114年6月30日信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。

3.債權憑證3張，共計913萬5,782元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額為0元。



本月數
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中華民國114年6月份

主要營運項目執行明細表

臺北市共同管道基金
20701-5

貨幣單位:新臺幣元

共同管道工程

-- -

-- -

35,995,000

-83.56

-85.665,161,943

61,915,00010,180,909

-30,833,057

-51,734,091

-- -

-- -

-

--

---

--

-

-
福國路共同管道工程第2期

-- -

-- -

21,000,000

-99.45

---

36,000,000197,292

-21,000,000

-35,802,708

信義線東延段共同管道興建
及相關道路與附屬設施改善
工程

-- -

-- -

-

--

---

--

-

-

環狀線北環段及南環段共同
管道興建及相關道路與附屬
設施改善工程委託設計技術
服務費

-- -

-- -

3,075,000

12.35

67.875,161,943

8,865,0009,959,642

2,086,943

1,094,642

臺北市共同管道管理及監控
系統軟硬體整合工程

-- -

-- -

10,000,000

--

---

15,100,000-

-10,000,000

-15,100,000

共同管道忠孝東路智慧總監
控中心裝修工程

-- -

-- -

1,920,000

-98.77

---

1,950,00023,975

-1,920,000

-1,926,025

臺北市共同管道系統第三次
通盤檢討規劃

覆核製表



中華民國114年6月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-6

*信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：
備註：本年度可用預算數1億8,786萬6,174元，含本年度法定預算數1億4,251萬2,000元及以前年度保留數4,535萬4,174元。

差異〈落後〉原因：
1.信義路6段工區各交維階段新設排水溝位置均有受既有管線衝突影響(協調管遷、變更排水設計等)，且排水溝及人行道工班人數少，致工程進度落後。
2.因本案尚未完成議價程序，目前依預算單價8成先行辦理估驗計價。

改進措施：
1.將督促廠商儘速推動第三工作面福德街(松山路至林口街)工區，避免整體工程進度落後。
2.將儘速與廠商辦理第4次議價，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程：
備註：本年度可用預算數5,976萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數2,976萬元。

差異〈落後〉原因：
因工程估驗進度超前，故執行數超出原預估分配數。

改進措施：爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

*共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程：
備註：本年度可用預算數6,419萬7,000元。

差異〈落後〉原因：
本案已於114年6月18日核定細部設計，刻正簽辦招標文件，預計於同年7月底辦理評選會議。

改進措施：爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

*臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃：
備註：本年度可用預算數195萬元。

差異〈落後〉原因：
本月累計預算分配數係預估辦理採購案評選作業等相關費用，其評選會議費用為2萬3,975元，故執行情形不及原排定之分配數。



中華民國114年6月份

主要營運項目執行明細表附表

臺北市共同管道基金
20701-7

改進措施：預計於114年7月11日召開本案期初規劃報告審查會議，俟審定後撥付服務費用，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。
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中華民國114年6月份

20701-8

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

長期應收款小計 238,660,000 325,945,35387,285,353 61,915,000 10,180,909 16.4410,180,909 - -51,734,091 -83.56 3.12

142,512,000 187,866,17445,354,174 36,000,000 197,292 0.55197,292 - -35,802,708 -99.45信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

0.11

- 12,171,17912,171,179 - - -- - - --福國路共同管道
工程第2期

--

1,950,000 1,950,000- 1,950,000 23,975 1.2323,975 - -1,926,025 -98.77臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

1.23

30,000,000 59,760,00029,760,000 8,865,000 9,959,642 112.359,959,642 - 1,094,642 12.35臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

16.67

1,000 1,000- - - -- - - --環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

--
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另
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中華民國114年6月份

20701-9

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行情形明細表

64,197,000 64,197,000- 15,100,000 - -- - -15,100,000 --共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程

--

覆核製表

總    計 16.44238,660,000 61,915,000 -51,734,09110,180,909 -83.5610,180,909 -87,285,353 325,945,353 3.12



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國114年6月份

20701-10

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

長期應收款小計

1.信義路6段工區各交維階段新設排水溝位置均有受既有管線衝突影響(協調管
遷、變更排水設計等)，且排水溝及人行道工班人數少，致工程進度落後。
2.因本案尚未完成議價程序，目前依預算單價8成先行辦理估驗計價。

1.將督促廠商儘速推動第三工作面福德街(松山路至林口街)工區，避免整體工程
進度落後。
2.將儘速與廠商辦理第4次議價，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

信義線東延段共
同管道興建及相
關道路與附屬設
施改善工程

福國路共同管道
工程第2期

本月累計預算分配數係預估辦理採購案評選作業等相關費用，其評選會議費用
為2萬3,975元，故執行情形不及原排定之分配數。

預計於114年7月11日召開本案期初規劃報告審查會議，俟審定後撥付服務費用，
爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

臺北市共同管道
系統第三次通盤
檢討規劃

因工程估驗進度超前，故執行數超出原預估分配數。 爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。臺北市共同管道
管理及監控系統
軟硬體整合工程

環狀線北環段及
南環段共同管道
興建及相關道路
與附屬設施改善
工程委託設計技
術服務費

本案已於114年6月18日核定細部設計，刻正簽辦招標文件，預計於同年7月底辦
理評選會議。

爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。共同管道忠孝東
路智慧總監控中
心裝修工程



截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

20701-11

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

共同管道忠孝
東路智慧總監
控中心裝修工
程(114-115年
度)

-- -- 本案已於114年6月18日核
定細部設計，刻正簽辦招
標文件，預計於同年7月底
辦理評選會議；爾後將依
實際情形審慎辦理預算分
配。

91,710,000 64,197,000 64,197,000 15,100,000 - - - -

信義線東延段
共同管道興建
及相關道路與
附屬設施改善
工程(107-116
年度)

0.55 0.11 信義路6段工區各交維階段
新設排水溝位置均有受既
有管線衝突影響(協調管
遷、變更排水設計等)，且
排水溝及人行道工班人數
少，致工程進度落後，且
因本案尚未完成議價程
序，目前依預算單價8成先
行辦理估驗計價；將督促
廠商儘速推動第三工作面
福德街(松山路至林口街)工
區，避免整體工程進度落
後，並儘速與廠商辦理第4
次議價，爾後將依實際情
形審慎辦理預算分配。

605,069,000 247,642,000 187,866,174 36,000,000 197,292 107/12/11 13,790,000 35.84 26.96

福國路共同管
道工程第2期
(104-113年度)

-- --879,650,379 862,427,000 12,171,179 - - 106/06/13 600,059,871 100.00 100.00

臺北市共同管
道管理及監控
系統軟硬體整
合工程(113-
116年度)

112.35 16.67120,000,000 60,000,000 59,760,000 8,865,000 9,959,642 113/09/25 111,946,317 5.60 5.68



截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

20701-12

臺北市共同管道基金

單位：新臺幣元

環狀線北環段
及南環段共同
管道興建及相
關道路與附屬
設施改善工程
委託設計技術
服務費(110-
117年度)

-- --86,436,000 65,782,000 1,000 - - 110/10/22 78,171,143 - -


