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	裁示：
	一、本市交通會報所列行人設施204處78個缺失，請於回復資料上敘明涉及本處16案缺失之完成期程，另無法於9月底前完成之2處，請共管科、工務科加速於下次交通會報前改善完畢。(共管科、工務科)
	二、審計處查核112年決算審查缺失，其中工程餘土運距、移交接管進度落後等缺失，請工務科檢討改善，並備妥原因說明、改善方案等資料，以為因應。(工務科)
	三、請各業務單位務必落實估驗計價照片需攝入實體牌面（例如白板等），並載明工區、拍攝日期、地點位置等。(各業務單位)
	四、有關以資訊化方式比對核銷照片之防弊機制，請資訊室洽水利處、公園處了解有無相關軟體，並研議可否應用於本處相關系統。 (資訊室)
	五、113年應辦理徵收案件進度落後，請配合科加速辦理並列管後續作業期程。(配合科)
	六、各項代辦工程，請依規定每2個月將憑證移回辦理核銷。(工務科)
	七、近日民眾反映高架道路混凝土塊掉落事件，請養護隊、維護科加強巡檢並加速改善進度。另請維護科彙整普查後熱點路段、已完工範圍、未完成部分施作期程等資料後向處長報告。(養護隊、維護科)
	八、有關觀傳局於中華路周邊區域辦理114年燈會需工務局協助事項，本局張副局長訂於113年9月4日上午10時30分召會討論，請養護隊擔任窗口。(養護隊)
	裁示：洽悉備查。
	一、113年7月府查核及本處施工督導之工程缺失統計。(品安科)
	裁示：
	二、本處113年8月份府管計畫里程碑執行情形統計。(工務科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 南港生態綠廊暨立體連通平台下方電箱電線外露，請工務科督商改善。另北流9月初將辦封街活動，南港生態綠廊暨立體連通平台位於活動範圍內，請工務科務必將工地整理完妥。(工務科)
	三、113年7月份1999派工系統及自行巡查之道路坑洞案件統計情形。(養護隊)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請養護隊、維護科按月彙整今年度本處辦理探挖釐清路面凹陷案件數資料（含分隊自行巡查與1999通報），及透地雷達探鑽案件資料，並加以整合。(養護隊、維護科)
	(三) 請養護隊更新李明賢議員前次會期索取之道路修補案件統計資料，並檢視民眾通報數是否有下降趨勢，倘有因特殊事件（如颱風）造成趨勢上升，請一併註明。(養護隊)
	(四) 請各業務單位就議員關切案件或目前需維修的案件中，挑選幾案並備妥相關因應作為資料，預為準備。(各業務單位)
	四、一般性補助款基本設施補助計畫受考核工程執行情形。(共管科)
	裁示：洽悉備查。
	五、本處113年8月份採購案件辦理情形統計。(維護科)
	裁示：洽悉備查。
	六、113年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、橋梁工程及電梯工程辦理情形。(規設科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 通北街145巷局部路段拓寬改善工程，倘無法執行，請規設科洽里長取得同意解列暫不開闢。(規設科)
	(三) 堤頂交流道往北匝道動線改善工程，請規設科加速執行進度，倘因高公局意見致影響進度，可召開府級會議研商。(規設科)
	(四) 請規設科洽顧問公司研議橋梁燈光造景改善方案。(規設科)
	(五) 光復橋增設無障礙電梯工程，請工務科回報工程進度並於至現場查勘。(工務科)
	七、113年度容積代金基金標購作業執行情形。(配合科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請配合科查明容積代金基金執行情形，倘已達標請洽陳炳甫議員說明。(配合科)
	八、本處代辦建築工程案件分析報告。(建築科)
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請共管科、工務科、養護隊加速各項預算執行。(共管科、工務科、養護隊)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請各單位主管於科(室、隊)務會議向同仁宣導切勿酒後駕（騎）車。(各單位)
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	十七、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)
	裁示：洽悉備查。
	十八、本處113年7月份新聞見報統計情形。(新聞聯絡人)
	裁示：洽悉備查。

