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	裁示：
	一、 113年度已至年末，各單位之預算執行情形仍需再努力加強，已完成項目請加速估驗、核銷。(各單位)
	二、 本處113年共管基金執行情形未達標須洽府級長官召開不可控會議，請共管科整理相關資料並提供處長。(共管科)
	裁示：洽悉備查。
	一、113年10月府查核及本處施工督導之工程缺失統計。(品安科)
	裁示：
	二、本處113年11月份府管計畫里程碑執行情形統計。(工務科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 審計查核報告中提及「建成綜合大樓改建工程」測試運轉報告跟竣工、點交等相關事項之期程規定要明確，請工務科轉知各工務所配合辦理。(工務科)
	(三) 中正橋改建工程主橋部分已大抵完成，請工務科接續排定川端橋改建期程。(工務科)
	三、113年10月份1999派工系統及自行巡查之道路坑洞案件統計情形。(養護隊)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請養護隊釐清通報案件熱點於民權大橋部分，係位於工區範圍改道區域，或是內湖側舊橋端，如為舊橋範圍內，工地不會進行修補，請養護隊留意。(養護隊)
	四、一般性補助款基本設施補助計畫受考核工程執行情形。(共管科)
	裁示：洽悉備查。
	五、本處113年11月份暨114年採購案件辦理情形統計。(維護科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 本處114年臺北市人行道改善工程標部分，請共管科邀集北北基桃廠商召開招商說明會。(共管科)
	六、113年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、橋梁工程及電梯工程辦理情形。(規設科)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請規設科更新「捷運劍南路站立體連通空橋興建工程」、「跨市民大道串連線形公園立體連通空橋興建工程」執行進度，並將資料提供處長。(規設科)
	(三) 有關本處預計於116年前拆除完畢之8座天橋，需交通局提供相關交通配套措施，請規設科提報雙首長會議，並請規設科提早辦理文資價值評估作業。(規設科)
	七、113年度容積代金基金標購作業執行情形。(配合科)
	裁示：洽悉備查。
	八、本處代辦建築工程案件分析報告。(建築科)
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	十、本處113年截至10月底財務收支執行情形及113年度決算期間各單位應請配合辦理事項。(會計室)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請各單位留意單位預算執行率務必達到8成，二備金、災準金務必執行完畢。(各單位)
	十一、重申本處性騷擾零容忍暨性騷擾行為經調查屬實之處分。(人事室)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請各單位主管於科(隊)務會議宣導，倘同仁反映請務必依規定審慎處理。(各單位)
	十二、宣導本處受理職場霸凌相關申訴處理程序並重申職場霸凌零容忍。(人事室)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請各單位主管於科(隊)務會議宣導，倘同仁反映請務必依規定審慎處理。(各單位)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 請各單位主管於科(隊)務會議宣導，倘同仁反映請務必依規定審慎處理。(各單位)
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	裁示：洽悉備查。
	十七、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)
	裁示：洽悉備查。
	十八、本處113年10月份新聞見報統計情形。(新聞聯絡人)
	裁示：
	(一) 洽悉備查。
	(二) 夜間施工封路如遇有嚴重塞車情形，請承辦工務所預為準備回應資料，以於翌日可及時因應媒體採訪之需求。(工務科)
	(三) 爾後如有施工封路之情形，請各工務所製作施工封路相關訊息的圖卡附於該施工之交維新聞稿，並將圖卡發布於封路範圍周邊之各行政區非官方臉書；各工務所請預先加入轄管工程範圍的各行政區非官方臉書，長期關注有無本處相關訊息，如有需求時，可及時貼文回應宣導。(工務科)
	(四) 各項合約內如有編列工程動畫或工程影片項目，請各設計科於合約內註明廠商應提供2種格式之影片檔案，一為含影片動畫、旁白、字幕及背景音樂，一為無背景音樂，但有影片、旁白及字幕之格式；另背景音樂需提供可使用4年以上之證明，因此衍生之費用，請於編列預算時納入考量。(規設科、建築科、共管科、維護科)

