
臺北市政府體育局 

「臺北特色運動館之三民館改建工程委託設計監造技術服

務案」之三民運動館基本設計說明會議紀錄 

壹、會議時間：114年12月16日(星期二)下午7時0分 

貳、地點：本市松山區自強區民活動中心大禮堂 

參、主席：呂生源專門委員                                               紀錄：李旺達 

肆、出席單位：戴錫欽議長研究室(主任代表)、張文潔議員研究室

(主任代表)、許淑華議員研究室(主任代表)、洪健益議員研究室

(主任代表)、新益里辦公處、臺北市政府工務局公園路燈工程

管理處、臺北市政府體育局、萬邦建築師事務所 

伍、 主席致詞： 

本次說明會目的是向市民朋友說明三民運動館基本設計內容，

後續將提送都市設計審議申請，倘就本案另有建議或想法，

本局將請建築師納入後續設計考量。 

陸、 設計廠商簡報：(略) 

柒、 民眾發言(依當日發言順序)： 

一、 新益里辦公處王敏茹里長： 

(一) 前次(114年5月份)里民說明會原規劃50公尺游泳池，本

次設計圖面為25公尺游泳池，請問原因為何？ 

(二) 請體育局研議於屋頂層之戶外運動廣場加裝隔音設備，

以免影響民生國中9年級升學班。 

(三) 綠色走廊之設計動線是否從新東街穿越馬路到三民公園？ 

二、 黃先生： 

(一) 本案4樓規劃壁球室2面，惟民生社區活動中心之壁球室

因使用率不高而改成桌球室，請體育局評估壁球室之使

用率。 

(二) 建議加入社區民眾較需要之功能，比如圍棋、象棋、麻



將或卡拉 OK，若能設置托嬰托兒場地可以鼓勵年青人

生育。 

三、 詹先生： 

請問本案健身房規模及營運方式是否會比照松山運動中心？ 

四、 吳先生： 

請問運動館蓋好後是否還有綠地？地下室開挖範圍是否有評

估對鄰房的影響？本地區地質鬆軟，請務必做好配套措施。 

五、 戴錫欽議長研究室： 

(一) 請問運動館1樓有無店鋪？ 

(二) 本案緊臨民生國中，為保障學生教育權益，施工期間請

勿影響學校教學。 

六、 郭小姐： 

本案預計119年竣工，請問 ROT標案何時啟動？ 

捌、 機關暨設計廠商回應： 

一、 本案基地下方有雨水箱涵經過，施工初期須進行箱涵遷

移工程，此為本案工期較長之原因。 

二、 本案基地屬公園用地，經檢討都市計劃規定基地四周退

縮10公尺，因此無法設置50公尺游泳池。 

三、 本局後續將邀集相關單位研議優化行人動線。 

四、 壁球室之設置將錄案作為未來營運參考，本場館設置多

功能教室可供 OT 委外營運時做為舞蹈教室，也會視需求開

設各式運動課程，惟本場館為運動館無法設置托嬰托兒場地。 

五、 本運動館之營運將委託 ROT廠商提供優質運動場地及多

樣化運動器材，以確保市民朋友可以使用優質運動器材。 

六、 里民活動廣場目前規劃硬鋪面以提供市民朋友活動使用，

運動館四周距離鄰房及學校退縮至少10公尺距離。 

七、 地質鬆軟部份將由專業技師進行結構強度設計以確保鄰



房及施工安全。 

八、 1樓規劃游泳池及相關附屬設施，店鋪可設置於2樓空間。 

九、 施工期間將落實與學校之橫向聯繫，以避免影響學校教

學及考試等活動，將請設計廠商針對噪音的防制研議因應方

式，以降低對學校及周圍環境的影響。 

十、 ROT 標案預計明(115)年啟動可行性評估作業，配合施工

進度最晚於117年第1季甄選 ROT廠商。 

玖、 散會：下午8時0分  


