
 

臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案 

協調工作會議紀錄 

 

第 1 頁，共 1頁 

□最速件 □速件 ■一般 

一、會議名稱：第 359次協調工作會議 

二、會議日期：中華民國 107年 2月 8日 (星期四) 

三、會議時間：下午 14時 30分 

四、會議地點：臺北市政府大樓 B1樓西北區-臺北文化體育園區籌備處 

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎             

六、出席人員：詳簽到單 

七、會議結論：107.2.8第 359次協調工作會議結論，詳附件一。 

八、散會：15時 45分 
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

107/1/11 會議

1. 有關基地內台電配電箱移除之事宜，籌備處已回文說明，此部分應屬機關協辦

事項非應辦事項。

2. 台電路證申請已完成，路證時間為 1/16~1/19，23：00~05：30。

3. 忠孝東路自來水管線遷移因需再補充開挖深度剖面圖，待完成補件後再繼續施

工。

107/1/25 會議

4. 台電路證部分春節後會再申請變更期程。

5. 忠孝東路自來水遷移 1/20 已完成大管徑，1/24 開始施作小管徑自來水管。

107/2/8 會議

6. 遠雄公司表示忠孝東路自來水遷移於 1/26 完成。預計 2/26 與各主管機關召開

光復南路管線遷移協調會議。

7. 台電路證部分，新工處於 1/27 退件，目前辦理區長用印中。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
107/1/11 會議

1. 遠雄公司表示預計 1/20 完成土建施工計畫書及機電施工計畫書之修正，修正完

成後將盡速提送審查。

107/1/25 會議

2. 遠雄公司表示於 1/16 土建施工計畫書提送審查，機電施工計畫書預計 1/30 提

送。

107/2/8 會議

3. 遠雄公司表示於 2/8 收到土建施工計畫書意見，預計春節後召開審查會議，另

機電施工計畫已提送。

三 建照變更事宜 遠雄
106/12/28 會議、107/1/11 會議

1. 遠雄公司於 12/15 掛件修正變更都市設計審議幹事會議報告書，預計 107/1/17

附件一：107 年 2 月 8 日第 359 次協調工作會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

召開幹事會議。

107/1/25 會議

2. 於 107/1/17 召開變更都市設計審議幹事會議，會議結論為修正後提送大會審

查，遠雄公司表示預計 2/13 修正完成並掛件。

107/2/8 會議

3. 遠雄公司表示於 2/5 收到會議紀錄，預計 3/5 完成修正並掛件。

四 忠孝東路 80M

地下通廊南側

出入口後續協

調事宜

市府/

遠雄

106/11/16 會議、106/11/30 會議、106/12/14 會議、106/12/28 會議

1. 自來水管遷移工項已開始施作，待完成自來水遷移後再進行本項目施作。

107/1/11 會議、107/1/25 會議

2. 遠雄公司表示本側 80M 地下引道出口施工時間約 4 個月，待完成自來水遷移後

再進行本項目施作。

107/2/8 會議

3. 忠孝東路側自來水管線已完成遷移，請遠雄公司下次會議說明本項目預定施作

時程。

五 辦理公共藝

術事宜
遠雄

105/1/14 會議

1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助

代轉函文。

105/1/21
2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。

105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議

3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚

未確認，待確認後再繼續審查工作。

六 松山菸廠古

蹟監測
遠雄

107/1/11 會議

1. 松菸整體進度:預定進度 92.15%, 實際進度 91.586%。製菸工廠: 預定進度約

98.85%, 實際進度 98.4%。製菸工廠：里民活動中心(216)施作日期為 1070102-

-
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

1070201。巴洛克庭園: 預定進度 59.2%, 實際進度 57.13%，本工區施作範圍較

廣，施工廠商為配合使用單位仍在庭園內辦活動，而需隨時調整施作區域。

107/1/25 會議

2. 松菸整體進度:預定進度 93.3%, 實際進度 92.976%。製菸工廠: 預定進度約

99.5%, 實際進度 99.27%。製菸工廠：里民活動中心(216)施作日期為 1070102-

1070201。巴洛克庭園: 預定進度 73.2%, 實際進度 70.03%，本工區施作範圍較

廣，施工廠商為配合使用單位仍在庭園內辦活動，而需隨時調整施作區域。

107/2/8 會議

3. 松菸整體進度:預定進度 95.3%, 實際進度 94.09%。製菸工廠: 已完成全部施

作，預計 2/14 辦理完工會勘。巴洛克庭園 : 預定進度 73.2%,，實際進度

70.03%，本工區施作範圍較廣，且為室外工程，如預雨天則將無法施作，施工

廠商為配合使用單位仍在庭園內辦活動，而需隨時調整施作區域。巴洛克庭園

及護廠河已開始修復

七 忠孝東路及

光復南路行

道樹遷移

遠雄
106/1/11 會議

1. 遠雄公司表示預計 1/15 公告，1/22 開始樹木移植。

107/1/25 會議

2. 1/22 開始樹木移植，現場有護樹團體約 4-5 人，無法移植。

107/2/8 會議

3. 經樹花園說明北流現地需要墊高後，才適合移植。北流施工廠商說明預計 7 月

完成該位置排水工程。

八 與松山菸廠

排水之界面

市府/

遠雄

106/10/19 會議

1. 都審幹事會已於 10/17 召開，請遠雄公司盡速回復文化局無變更相關鋪面形

式，維持原核定都市設計審議方案。

106/11/2 會議
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

2. 遠雄公司表示已於 10 月回復文化局無變更相關鋪面形式之公文，文化局於

10/17 都審幹事會上無表達其他意見。

106/11/16 會議、106/11/30 會議、106/12/14 會議、107/1/11 會議、107/2/8 會議

3. 請籌備處協助與文化局確認此項目是否已無意見，若無意見即解除列管。

九 環境影響評

估審查

遠雄 106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議

1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議

變更同意後再行提送。

106/8/24 會議

2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議

3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。

十 捷運設施及

周邊監測系

統之安全監

測

遠雄 107/1/11 會議

1. 遠雄公司已發文至東工處，東工處已回文請遠雄公司依 104/7/2 會議結論辦理。

107/1/25 會議

2. 遠雄公司表示會再回復東工處說明計畫書內容。

107/2/8 會議

3. 遠雄公司表示已回復東工處說明計畫書內容。

十一松山文創園

區之大巨蛋 I

區假植區

市府 106/10/19 會議、106/11/2 會議、106/11/16 會議、106/11/30 會議

1. 籌備處表示於 10/17 進行除草。

106/12/14 會議、106/12/28 會議

2. 籌備處表示原里長反應北側開口有機車違停部分，已增加護欄處理。

107/1/11 會議、107/1/25 會議、107/2/8 會議

3. 籌備處表示目前 I區無待解決事項。

十二工程進度表 遠雄
106/11/30 會議、106/12/14 會議
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 92%、懸臂區尚未施作、

天溝安裝總數量為 1245，預計下周開始施作；帽型座構件安裝總數量為 823，預

計下周開始施作；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。

106/12/28 會議、107/1/11 會議

2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 93%、懸臂區 10%、天溝

安裝總數量為 1245 M，12/19~12/25 已施作 116M；帽型座構件安裝總數量為

823 格，12/19~12/25 已施作 30 格；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。

107/1/25 會議、107/2/8 會議

3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 97%、懸臂區 28%、天溝

安裝總數量為 1235 M，1/16~1/21 已施作 42M，已完成 353M；帽型座構件安裝

總數量為 823 格，已完成安裝 92 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已

完成 858M；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。


