
 

臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案 

協調工作會議紀錄 

 

第 1 頁，共 1頁 

□最速件 □速件 ■一般 

一、會議名稱：第 354次協調工作會議 

二、會議日期：中華民國 106年 11月 30日 (星期四) 

三、會議時間：下午 14時 30分 

四、會議地點：臺北市政府大樓 B1樓西北區-臺北文化體育園區籌備處 

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎              

六、出席人員：詳簽到單 

七、會議結論：106.11.30第 354次協調工作會議結論，詳附件一。 

八、散會：15時 20分 
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

106/11/2 會議

1. 遠雄公司表示於 10/30 完成第三階段忠孝東路管線遷移及 80 米地下引道開始

施作前會勘，各單位表示無意見。

2. 遠雄公司表示預計 11 月底提送修正交通維持第三階段時程之計畫書。

3. 請遠雄公司下次會議說明第三階段相關工項施作時程。

106/11/16 會議

4. 遠雄公司表示 11/30 忠孝東路排水箱涵工程(第 3 與第 4 階段)交通環境差異報告

同意備查。

5. 依交通環境差異報告第 3 階段施工期間為 106/11/10~107/4/20；第 4 階段為

107/4/21~107/9/27。請遠雄公司下次會議說明第 3 階段相關施工工項時程。

106/11/30
6. 預計 12/4 召開各管線單位進度整合會議，遠雄公司表示待會議後再說明相關施

工工項時程。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
106/11/2 會議

1. 遠雄公司表示土建施工計畫書內部持續進行中。機電施工計畫書收訖主管機關

意見已 1 個月，請遠雄公司盡速完成修正並提送審查。

106/11/16 會議

2. 遠雄公司表示土建施工計畫書預計下周提送，另捷運公司表示待建築執照變更

完成確認樓地板面積再進行後續金額計算。

106/11/30 會議

3. 遠雄公司表示土建施工計畫書及機電施工計畫書尚未提送，皆在修正中。

三 建照變更事宜 遠雄
106/11/2 會議

1. 遠雄公司表示於 10/27 收訖都市設計審議幹事會議紀錄，預計 11/10 掛件。遠

雄公司表示對於該會議決議內容有異議會再發文提出。

附件一：106 年 11 月 30日第 354 次協調工作會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

106/11/16 會議

2. 遠雄公司表示預計 11/24 前掛件提送都市設計審議幹事會議報告書。

106/11/30 會議

3. 遠雄公司於 11/21 掛件變更都市設計審議幹事會議報告書，11/29 收迄機關要求

補正公文，遠雄公司表示會盡速回復相關意見。

四 忠孝東路 80M

地下通廊南側

出入口後續協

調事宜

市府/

遠雄

106/10/19 會議

1. 預計 10/25 辦理第三階段忠孝東路管線遷移及 80 米地下引道開始施作前會勘，

待自來水管線遷移後開始施作。

106/11/2 會議

2. 已完成第三階段忠孝東路管線遷移及 80 米地下引道開始施作前會勘，待自來

水管線遷移後開始施作。

106/11/16 會議、106/11/30 會議

3. 自來水管遷移工項已開始施作，待完成自來水遷移後再進行本項目施作。

五 辦理公共藝

術事宜
遠雄

105/1/14 會議

1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助

代轉函文。

105/1/21
2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。

105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議

3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚

未確認，待確認後再繼續審查工作。

六 松山菸廠古

蹟監測
遠雄

106/11/2 會議

1. 松菸整體進度:預定進度 88.1%, 實際進度 86.56%。製菸工廠: 預定進度約

97.1%, 實際進度 95.96%，因部分施作區域並未排入完成百分比表列中(如：各

區外牆、檢查室等等......)，因此本次進度百分比維持不變。製菸工廠：施作區

-
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

北向外牆，已完成點交：南向展場、松菸小賣所、西向一樓圓形劇場及菱形劇

場點、東向 1 樓服務中心 & 東向展場、多功能展演廳 & 南向 2 樓(南向展場外)

走廊、2 樓南向台創辦公室、2 樓(往辦公廳舍)南向走廊、2 樓西向走廊、2 樓

北向台創設計圖書館、2 樓西向文化局辦公室、南向 1&2 樓外牆、133 合作社

(房間編號 :123~128,室內&走廊 ) 、 1 樓北向展場、 133 合作社 (房間編

號:119~122,室內&走廊)、1 樓西向走廊、概念區(108)、交流中心(215)、變電室

(118)、互動區(109)、志工區(109-1)、 IF 辦公室(115)、臺灣區(112)、世界區

(114)、西向走廊(馬賽克&抿石子段)、臺灣設計館(111)、北向 2 樓走廊、LAB

實驗中心(214)、東向 2 樓走廊(214&215 室外)、東向 1F & 2F 外牆、北向 1 樓

走廊、AIT(110) & 國發組(116)、台創辦公室(219-1)、西向 1 樓走廊(AIT、國發

組及互動區室外走廊)、東向 2 樓區民活動中心室外走廊、檢查室、1 樓東北出

入口 & 西向外牆。辦公廳舍: 均已完成點交。尚未修復區域包括小山堂、巴洛

克花園 & 護廠河，遠雄公司表示目前與廠商簽訂合約中，此部分請遠雄公司盡

速與廠商完成簽約程序。

106/11/16 會議

2. 松菸整體進度:預定進度 89.01%, 實際進度 87.8%。製菸工廠: 預定進度約

97.8%, 實際進度 96.97%。製菸工廠：施作區北向外牆、西向 1 樓走廊(金點區

及概念區室外)；小山堂、巴洛克花園 & 護廠河，遠雄公司表示發包合約用印

中。

106/11/30 會議

3. 松菸整體進度:預定進度 89.8%, 實際進度 88.5%。製菸工廠: 預定進度約 98.4%,

實際進度 97.9%。製菸工廠：目前僅剩里民活動中心(216)仍待文化局通知進場

日期, 因此尚未施作。巴洛克庭園:已開始進場施作，本工區施作範圍較廣，施

工廠商為配合使用單位仍在庭園內辦活動，而需隨時調整施作區域。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

七 忠孝東路及

光復南路行

道樹遷移

遠雄
106/7/27 會議、106/8/10 會議、106/8/24 會議

1. 7/24 開始第二次斷根，於 7/27 完成 12 株斷根作業。另外後續定植區域需做改

善排水工程及地質工程，此部分應於 12 月底前完成。

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 遠雄公司表示待與樹花園討論相關移植內容後，再辦理北流現場會勘。

106/10/19 會議、106/11/2 會議、106/11/30 會議

3. 遠雄公司表示原預留移植至北流中心腹地足夠，無須再辦理會勘。

八 與松山菸廠

排水之界面

市府/

遠雄

106/10/19 會議

1. 都審幹事會已於 10/17 召開，請遠雄公司盡速回復文化局無變更相關鋪面形

式，維持原核定都市設計審議方案。

106/11/2 會議

2. 遠雄公司表示已於 10 月回復文化局無變更相關鋪面形式之公文，文化局於

10/17 都審幹事會上無表達其他意見。

106/11/16 會議、106/11/30 會議

3. 請籌備處協助與文化局確認此項目是否已無意見，若無意見即解除列管。

九 環境影響評

估審查

遠雄 106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議

1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議

變更同意後再行提送。

106/8/24 會議

2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議

3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。

十 捷運設施及

周邊監測系

遠雄 106/10/19 會議

1. 遠雄公司表示於 10/11 提送第三階段計畫書至公會，公會表示待遠雄公司完成繳
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

統之安全監

測

款後再開始進行審查。

106/11/2 會議、106/11/16 會議

2. 遠雄公司表示辦理繳款行政程序中，待完成繳款後公會再進行審查。

106/11/30 會議

3. 遠雄公司表示目前討論審查內容中，後續會盡速完成繳款後辦理審查。

十一松山文創園

區之大巨蛋 I

區假植區

市府 106/7/27 會議、106/8/10 會議

1. 籌備處表示相關維護費用已簽核。

106/8/24 會議、106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 籌備處表示已有持續除草中。

106/10/19 會議、106/11/2 會議、106/11/16 會議、106/11/30 會議

3. 籌備處表示於 10/17 進行除草。

十二工程進度表 遠雄
106/9/21 會議、106/10/2 會議

1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 77%、懸臂區尚未施作、

骨架安裝共 823 構件，目前完成 99%；屋頂防災維護作業非浪板區完成 100%、

浪板區尚未施作、無安全網區完成 100%；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。

106/10/19 會議、106/11/2 會議、106/11/16 會議

2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 82%、懸臂區尚未施作、

骨架安裝共 823 構件，目前完成 99%；屋頂防災維護作業非浪板區完成 100%、

浪板區完成 73%、無安全網區完成 100%；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。

106/11/30 會議

3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 92%、懸臂區尚未施作、

天溝安裝總數量為 1245，預計下周開始施作；帽型座構件安裝總數量為 823，預

計下周開始施作；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。


