
 

臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案 

協調工作會議紀錄 

 

第 1 頁，共 1頁 

□最速件 □速件 ■一般 

一、會議名稱：第 351次協調工作會議 

二、會議日期：中華民國 106年 10月 19日 (星期四) 

三、會議時間：下午 14時 30分 

四、會議地點：臺北市政府大樓 B1樓西北區-臺北文化體育園區籌備處 

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎              

六、出席人員：詳簽到單 

七、會議結論：106.10.19第 351次協調工作會議結論，詳附件一。 

八、散會：15時 20分 
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

(1)第一階段:交維時程 105/09-105/11，施工需路證時程 105/11-106/02（因有行道樹

之障礙，故先行施作之可施作部分，範圍為捷運五號出口到通風井)，目前現場已

完成交維（105/9/5 北市道字第 10530963700 函同意備查）

(2)第二、三階段：交維時程 105/11-105/12（交維計畫於 105/11/25 提出送審，第二

階段:施工需路證時程 106/01-106/04(範圍為逸仙路口到 80 米通廊東側)，第三階段:

施工需須路證時程 106/05-106/11(範圍為 80 米通廊東側到通風井)。

106/9/21 會議

1. 遠雄公司表示預計 9/22 回覆自來水施作範圍內人孔蓋之替代方案，經套繪籌備

處建議評估設置空間為施作連續壁空間，無法作為替代人孔蓋位置；另自來水

施作時程約為 2 個月，連通道施作約為 8 個月。

2. 遠雄公司表示預計 9 月底提送修正交通維持第三階段時程之計畫書。

106/10/2 會議

3. 有關自來水施作範圍內人孔蓋之替代方案，籌備處表示已函轉請新工處及捷運

局提供意見，待收迄意見後若需調整自來水路線，再函轉自來水處辦理。

4. 請遠雄公司盡速提送修正交通維持第三階段時程之計畫書。

106/10/19 會議

5. 有關自來水施作範圍人孔蓋之替代方案，依 10/17 北市體設字第 10633186000

號函業主同意封密人孔。

6. 遠雄公司表示預計本周五前提送修正交通維持第三階段計畫書。另預計 10/25

辦理第三階段忠孝東路管線遷移及 80 米地下引道開始施作前會勘。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
106/9/7 會議

1. 遠雄公司表示捷運局通知捷運公司 9/8 前提供相關施工計畫意見。

106/9/21 會議

2. 遠雄公司表示捷運公司已提供機電施工計畫書意見，依意見修正中；土建施工

附件一：106 年 10 月 19日第 351 次協調工作會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

計畫書預計 9 月底完成初稿。

106/10/2 會議、106/10/19 會議

3. 遠雄公司表示機電施工計畫書修正中，土建施工計畫書預計 10 月底完成。

三 建照變更事宜 遠雄
106/9/21 會議

1. 遠雄公司於 9/19 掛件都市設計審議變更案，預計 10 月中召開幹事會議。

106/10/2 會議

2. 預計 10/17 召開都市設計審議幹事會議。

106/10/19 會議

3. 於 10/17 召開都市設計審議幹事會議，主要意見為大客車上下車交通評估及容

留人數訂定，遠雄公司表示待收訖會議紀錄後，再回復相關內容。

104/

3/31

四 忠孝東路 80M

地下通廊南側

出入口後續協

調事宜

市府/

遠雄

106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議、106/8/24 會議

1. 遠雄公司表示目前施作財稅中心至工地 2 號門路段。(此部分為排水箱部分，本

側建築許可範圍尚未開始施作)

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 此部分施作須待自來水遷移後始能開始施作。

106/10/19 會議

3. 預計 10/25 辦理第三階段忠孝東路管線遷移及 80 米地下引道開始 施作前會

勘，待自來水管線遷移後開始施作。

五 辦理公共藝

術事宜
遠雄

105/1/14 會議

1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助

代轉函文。

105/1/21
2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。

105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議

3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

未確認，待確認後再繼續審查工作。

六 松山菸廠古

蹟監測
遠雄

106/9/21 會議

1. 松菸整體進度:預定進度 87.5%, 實際進度 85.98%。製菸工廠: 預定進度約

94.5%, 實際進度 93.7%。施作區：東向 2 樓區民活動中心室外走廊 & 1 樓東北

出入口、檢查室。辦公廳舍: 均已完成點交。尚未修復區域包括小山堂、檢查

室、巴洛克花園 & 護廠河，遠雄公司表示目前與廠商議價程序中，此部分請遠

雄公司盡速與廠商完成議價程序。

106/10/2 會議

2. 松菸整體進度:預定進度 88.7%, 實際進度 86.8%。製菸工廠: 預定進度約 94.7%,

實際進度 93.9%。施作區：東向 2 樓區民活動中心室外走廊 & 1 樓東北出入

口、檢查室。辦公廳舍: 均已完成點交。尚未修復區域包括小山堂、巴洛克花

園 & 護廠河，遠雄公司表示目前與廠商議價程序中，此部分請遠雄公司盡速與

廠商完成議價程序。

106/10/19 會議

3. 上週松菸整理進度有誤，修正松菸整體進度 :預定進度 88.1%, 實際進度

86.56%。製菸工廠: 預定進度約 97.1%, 實際進度 95.96%。施作區：1 樓東北出

入口 & 西向外牆。辦公廳舍: 均已完成點交。尚未修復區域包括小山堂、巴洛

克花園 & 護廠河，遠雄公司表示目前與廠商簽訂合約中，此部分請遠雄公司盡

速與廠商完成簽約程序。

-

七 忠孝東路及

光復南路行

道樹遷移

遠雄
106/7/27 會議、106/8/10 會議、106/8/24 會議

1. 7/24 開始第二次斷根，於 7/27 完成 12 株斷根作業。另外後續定植區域需做改

善排水工程及地質工程，此部分應於 12 月底前完成。

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 遠雄公司表示待與樹花園討論相關移植內容後，再辦理北流現場會勘。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

106/10/19 會議

3. 遠雄公司表示原預留移植至北流中心腹地足夠，無須再辦理會勘。

八 與松山菸廠

排水之界面

市府/

遠雄

106/9/21 會議

1. 遠雄公司表示於 9/18 已掛件都市設計審議變更，待收迄都審幹事會開會通知後

再回覆文化局。

106/10/2 會議

2. 都審幹事會預計 10/17 召開，請遠雄公司再盡速回復文化局無變更相關鋪面形

式，維持原核定都市設計審議方案。

106/10/19 會議

3. 都審幹事會已於 10/17 召開，請遠雄公司盡速回復文化局無變更相關鋪面形

式，維持原核定都市設計審議方案。

九 環境影響評

估審查

遠雄 106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議

1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議

變更同意後再行提送。

106/8/24 會議

2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。

106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議

3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。

十 捷運設施及

周邊監測系

統之安全監

測

遠雄 106/9/21 會議

1. 遠雄公司表示 9/18 業主至現場會勘確認目前狀況。預計 9/21 發文至公會請公會

擔任審查單位。

106/10/2 會議

2. 遠雄公司表示預計 10/11 提送第三階段計畫書至公會。

106/10/19 會議
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 待辦事項

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

3. 遠雄公司表示於 10/11 提送第三階段計畫書至公會，公會表示待遠雄公司完成繳

款後再開始進行審查。

十一松山文創園

區之大巨蛋 I

區假植區

遠雄 106/7/27 會議、106/8/10 會議

1. 籌備處表示相關維護費用已簽核。

106/8/24 會議、106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 籌備處表示已有持續除草中。

106/10/19 會議

3. 籌備處表示於 10/17 進行除草。

十二工程進度表 遠雄
106/8/24 會議、106/9/7 會議

1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 71%、懸臂區尚未施作、

骨架安裝共 823 構件，目前完成 94%；屋頂防災維護作業非浪板區完成 99%、

浪板區尚未施作、無安全網區完成 99%。

106/9/21 會議、106/10/2 會議

2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 77%、懸臂區尚未施作、

骨架安裝共 823 構件，目前完成 99%；屋頂防災維護作業非浪板區完成 100%、

浪板區尚未施作、無安全網區完成 100%；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。

106/10/19 會議

3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 82%、懸臂區尚未施作、

骨架安裝共 823 構件，目前完成 99%；屋頂防災維護作業非浪板區完成 100%、

浪板區完成 73%、無安全網區完成 100%；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。


