臺北市公共住宅納入參建設施作業流程(107.8.20)
         都發局辦理事項                               參建機關辦理事項






用地取得





提供參建需求計劃書


(含參建用途、空間大小、設備需求及傢俱配置等)





擬定需求計畫





確認參建設施及設備


(工程竣工前半年)





註：


1.本府公共工程如有參建機關進行參建，工程完工時，除可移動式傢具或設備不納入施工項目外，其空間所需之室內裝修，應以一次完成為原則，避免二次施工。


2.參建機關之所需經費，應一次編列足夠(含室內裝修及雜項設備費用)，並簽報市府同意後，將參建計畫、需求及經費提供予代辦機關。


3.工程規劃設計階段，參建機關應明確向代辦機關說明參建用途、空間大小、設備需求及傢俱配置等，並於工程上網招標前確認完畢；工程竣工前半年，工程主辦機關邀集參建機關再予確認參建空間之設施及設備。





點收





點交





竣工驗收





施工





工程發包





編列參建經費





通過





通過





確認參建需求





未通過





未通過





審查





細部設計





審查





基本設計





設計監造標發包





編列預算





確認參建需求








