
      1-3 臺北市政府教育局工程督導小組督導報告

（適用本局工程督導小組）

契約案號：                                   督導日期： 108年 5月 24日

工程名稱 108 年度緊急電源及配電室機房設備改善工程

主辦機關 OOOO
設計監造

單    位
OOO 電機技師事務所

預算金額 4,450,000 決標金額 4,366,869

開工日期 108 年 5 月 6 日
預定完工

日    期
108 年 7 月 4 日

承攬廠商 智景有限公司
本年度督

導次數
1

預定進度 28.8% 實際進度 28.8% 差異 0%

目前施工

現    況
機房牆面抹平、完成發電機廠驗

監造計畫

核定日期 
108 年 4 月 16 日

勞工安全

稽(檢)查
頻    率

■建築師(每周 3 次) 
■學校(每周 1 次)(開學後仍未完工，每周 3 次

)

■廠商(勞安自主檢查)
學校已至勞動檢查處網站完成工程

通報

電子圍

籬抽查

※現場抽查作業

電子圍籬系統正常運作

電子圍籬系統有損壞

可靠度測試   %(附表 3)
※各校每月定期檢核作業

自我檢核(每周測試 2 次以上)

可靠度測試(每周完成 2 次以上)

對誤報情形進行系統檢討

與改善

督導人員 楊長曄

督導項目及結果 建議改善方案 改善期限
列管

等級

請依 108 年度工程執行進度管考，並

落實工程 4 停檢點掌控旨揭進度
請依督導項目妥處 A



督導項目及結果 建議改善方案 改善期限
列管

等級

1.列管等級A：已完成改善，解除列管；列管等級 B：待改善。

2.督導缺失改善追蹤表請於改善期限內函報本局結案。


