
1-2臺北市政府教育局工程督導小組作業流程圖

每月排定受督導機關名單

(工程科 )

函知機關

(工程科 )

下載督導表單

填寫基本資料及備妥列管表
(要求施工及設計監造廠商出席 )

(受督導機關 )

現場督導作業

(工程督導小組 )

定期不定期

進度落後達 10%以上
(巨額達 5%以上 )

履約爭議案件

估驗計價進度落後

已完工遲未驗收案

全民督工、廠商或民眾檢舉等
長官交辦案件

流廢標達 2次以上

督導

缺失審查結果

督導缺失改善資料補正

 (受督導機關 )

函知機關同意結案

(工程科 )

合格

不合格

1個月內

督導紀錄函送作業
(工程科)

督導缺失限期改善並回報
 (依督導紀錄表期限)

(受督導機關)

督導缺失改善追蹤
(工程科)

每三個月召開工程督導小組
會議檢討督導缺失改善結果

(工程科)

備註：工程督導小組成員包含
外聘委員、工程科同仁


