
1-3 臺北市政府教育局工程督導小組督導報告

契約案號：TPZS107012                                督導日期：

107年 12月 24 日

工程名稱 107 年度圖書館整修工程

主辦機關 中山國中
設計監造

單    位
逸華建築師事務所

預算金額 3,597,612 元 決標金額 3,585,584 元

開工日期 107 年 8 月 10 日
預定完工

日    期
107 年 10 月 8 日

承攬廠商 御邦營造股份有限公司
本年度督

導次數
3

預定進度 100% 實際進度 100% 差異 0%

目前施工

現    況
已結案

監造計畫

核定日期 
107 年 8 月 10 日

勞工安全

稽(檢)查
頻    率

建築師(每周 3 次) 
學校(每周 1 次)(開學後仍未完工，每周 3 次

)
廠商(勞安自主檢查)
學校已至勞動檢查處網站完成工程

通報

電子圍

籬抽查

※現場抽查作業

電子圍籬系統正常運作

電子圍籬系統有損壞

可靠度測試    %(附表 3)
※各校每月定期檢核作業

自我檢核(每周測試 2 次以上)
可靠度試驗(每周完成 2 次以上)
對誤報情形進行系統檢討

與改善

督導人員 張文皓

督導項目及結果 建議改善方案 改善期限
列管

等級

工程施工中施工廠商部分缺漏填寫督

察紀錄表

應落實執行品質計畫，

並請專任工程人員填具

督察紀錄表

無

1.列管等級A：已完成改善，解除列管；列管等級 B：待改善。



2.督導缺失改善追蹤表請於改善期限內函報本局結案。


