
壹、教育局工程督導小組專用

1-1臺北市政府教育局工程督導小組作業要點(最新版)

103年 10月 22日臺北市政府教育局第103-41 次局務會議修正通過

一、 臺北市政府教育局(以下簡稱本局)為提升本局所屬機關學校幼兒園

及本局補助之私立學校工程施工品質，確實督導監造單位及廠商依

契約圖說施工，提供對策諮詢，特依臺北市政府公共工程施工品質

管理作業要點第十九點第三項規定設置工程督導及諮詢小組(以下

簡稱本小組)，並訂定本要點。

二、 本小組置召集人一人，綜理工程施工督導及諮詢事宜，由本局副局

長兼任；副召集人一人，襄助召集人處理工程施工督導及諮詢事宜，

由主任秘書兼任，其餘委員若干人由本局遴聘（派）之。

本小組任期二年，期滿得續聘之。

三、 本小組任務如下：

（一） 研擬、訂定或修正督導報告表內容及項目。

（二） 視需要協助審查設計圖說、預算書等內容  及辦理程序  。

（三） 督導本局所屬機關學校施工品質及進度  。

（四） 品管制度執行之落實度、施工期限及重大事件之掌握度、施

          工障礙之排除與對策之合宜性諮詢。

四、 本小組每年召開小組會議一次，必要時得召開臨時會議，檢討執行

進度、預算支用情形，提供障礙因素排除對策諮詢，並得赴現場瞭

解施工品質及製作紀錄追蹤管控。並得依工程實際狀況，隨機進行

品質、施工安衛、環保、交維措施等督導。

五、 本小組置執行秘書一人，由工程科科長兼任，另置工作人員辦理現

場督導幕僚作業。

本小組由工程科負責聯絡、協調、紀錄及追蹤管控相關事宜。

六、 本小組辦理督導時，必要時得就各工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。

前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。契約未規定而

檢驗、拆驗或鑑定之結果與契約規定相符者，該費用由工程主辦機

關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。

七、 本小組應視工程推動情形，定期辦理督導，並得不預先通知赴工地

進行督導，現場督導工作由工作人員辦理，必要時得由召集人、副

召集人或執行秘書召集委員參與。

每年應辦理工程督導之件數如下：

（一）自辦新建工程，每月督導二件為原則，每年不得少於三十件；

當年度執行工程標案未達三十件者，則全數督導。

（二）修建工程(含統籌款)，每月督導以二十四件為原則，每年不

得少於三百六十件。

工程進度落後達百分之十以上(巨額達百分之五以上)、履約爭議案
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件、估驗計價進度落後、已完工遲未驗收案、全民督工、廠商或民眾

檢舉等及長官交辦案件，本小組視需要得優先督導。

八、 本小組委員及工作人員均為無給職。

九、 本小組所需經費由臺北市地方教育發展基金項下支應。 
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