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會辦單位：      

檔　　號：108/031805.02/1
保存年限：10

  
    

  
臺北市政府教育局　函（稿）   

地址：

  
11008 臺北市信義區市府路1  
號北區4樓   

承辦人：

  
連培鈞   

電話：

  
02-27208889轉1203   

傳真：

  
87883762   

電子信箱：

  
edu_sb.21@mail.taipei.  
gov.tw   

校對

監印

發文
  
    
受文者：

  
    

發文日期：中華民國108年12月6日
發文字號：北市教工字第1083118081號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

  
附件1預定進度管考期程自評表、附件2預定進度落後機關督導檢核表   

主旨：

  
為獎勵本局所屬機關（學校）執行「年度其他修建工程」  
達到預定進度期程敘獎乙案，請查照。   

說明：　

一、

  
依據本局函頒「各機關辦理其他修建工程進度管考預定  
進度表修正原則」第四點規定辦理。   

二、

  
為鼓勵本局所屬機關（學校）執行「年度其他修建工程」  
成效，凡依前開說明三達成各工作項目停檢點時，均可獲  
得敘獎，考量各機關（學校）年度工程件數不一，預期目  
標以各校年度其他修建工程件數為母數。(例：學校年度  
其他修建工程共計5案[現階段以本局工程科審核後編入預  
算及管控之其他修建工程為限]，有4件依本局設立停檢點  
完成應辦事項[符合分數=4*4=16]，1件未依能如期完成發  
包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素[符合分數=1*  
2=2]；目標值=90%[計算方式=18/20，分母=5*4=20；分  
子=符合分數])，敘獎額度說明如下：   

(一)
  
目標值=100%：學校每一件工程皆依本局設立4個停檢  
點完成應辦事項，建議敘獎額度記功一次1人及嘉獎二  
次3人。   

(二)
  
目標值=90%：建議敘獎額度嘉獎二次2人及嘉獎一次2  
人。   

(三)
  
目標值達60%：且皆能如期於8月底(暑假結束前)完工，  

建議敘獎額度嘉獎1次2人。   
(四)

  
目前值未達60%：則不給予敘獎。   

三、

  
茲檢送「預定進度管考期程自評表」一份（詳附件1），  
請貴機關（學校）於當年度結束前（12月15日）將自評表  
函報本局備查後，自行依額度辦理敘獎。   

四、

  
另考量學校總務人員無工程專業背景，工程進度落後或預  
算執行不力實非所願，本局訂定「預定進度落後機關督導  
檢核表」（詳附件2），請貴機關（學校）依工程實際執  
行情形檢視或追蹤進度，以不影響教學品質及師生安全  
之前提下善盡督導之責。   

正本：

  
臺北市政府教育局所屬機關、臺北市立大學、臺北市政府教育局所屬公立各級學  
校、臺北市各市立幼兒園   

副本：

  
    

抄本：

  
    

承辦單位　　　　　　　　　核稿　　　　　　　　　　決行
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密等及解密條件或保密期限：

附件：

  
附件1預定進度管考期程自評表、附件2預定進度落後機關督導檢核表   

主旨：

  
為獎勵本局所屬機關（學校）執行「年度其他修建工程」  
達到預定進度期程敘獎乙案，請查照。   

說明：　

一、

  
依據本局函頒「各機關辦理其他修建工程進度管考預定  
進度表修正原則」第四點規定辦理。   

二、

  
為鼓勵本局所屬機關（學校）執行「年度其他修建工程」  
成效，凡依前開說明三達成各工作項目停檢點時，均可獲  
得敘獎，考量各機關（學校）年度工程件數不一，預期目  
標以各校年度其他修建工程件數為母數。(例：學校年度  
其他修建工程共計5案[現階段以本局工程科審核後編入預  
算及管控之其他修建工程為限]，有4件依本局設立停檢點  
完成應辦事項[符合分數=4*4=16]，1件未依能如期完成發  
包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素[符合分數=1*  
2=2]；目標值=90%[計算方式=18/20，分母=5*4=20；分  
子=符合分數])，敘獎額度說明如下：   

(一)
  
目標值=100%：學校每一件工程皆依本局設立4個停檢  
點完成應辦事項，建議敘獎額度記功一次1人及嘉獎二  
次3人。   

(二)
  
目標值=90%：建議敘獎額度嘉獎二次2人及嘉獎一次2  
人。   

(三)
  
目標值達60%：且皆能如期於8月底(暑假結束前)完工，  

建議敘獎額度嘉獎1次2人。   
(四)

  
目前值未達60%：則不給予敘獎。   

三、

  
茲檢送「預定進度管考期程自評表」一份（詳附件1），  
請貴機關（學校）於當年度結束前（12月15日）將自評表  
函報本局備查後，自行依額度辦理敘獎。   

四、

  
另考量學校總務人員無工程專業背景，工程進度落後或預  
算執行不力實非所願，本局訂定「預定進度落後機關督導  
檢核表」（詳附件2），請貴機關（學校）依工程實際執  
行情形檢視或追蹤進度，以不影響教學品質及師生安全  
之前提下善盡督導之責。   

正本：

  
臺北市政府教育局所屬機關、臺北市立大學、臺北市政府教育局所屬公立各級學  
校、臺北市各市立幼兒園   

副本：

  
    

抄本：

  
    

承辦單位　　　　　　　　　核稿　　　　　　　　　　決行
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公文文號：1083118081  
主旨：為獎勵本局所屬機關（學校）執行「年度其他修建工程」達到預定進度期程敘獎  
乙案，請查照。   

★意見欄

1.工程科 教師 連培鈞 發文 108/12/06 11:15:33  
    
2.工程科 技正 許伯辰 決行 108/12/06 11:13:46  
發   
3.工程科 股長 粘志偉 送陳/會 108/12/05 10:49:50  
    
4.工程科 教師 連培鈞 送陳/會 108/12/05 10:00:19  
    




