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階段 預定期程 工 作 要 項

公共工程中程計畫
提報

108 年 12 月 30 日前 函請各機關學校提報

109 年 1 月 20 日前
( 暫定 )

各機關學校函報計畫

教育局初審
109 年 1-2 月

召開 110 年度新興工程預算審查會
議，核定入選學校經費預算

109 年 2-3 月 視需要提教育局性平會審議

研考會複評 ( 勘 )
109 年 4 月 送本局研考會複評審查

109 年 5 月 ~6 月
配合研考會到校複勘
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提報
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教育局初審
109 年 1-2 月

召開 110 年度新興工程預算審查會
議，核定入選學校經費預算

109 年 2-3 月 視需要提教育局性平會審議

研考會複評 ( 勘 )
109 年 4 月 送本局研考會複評審查

109 年 5 月 ~6 月
配合研考會到校複勘



臺北市政府公共工程中程計畫

公共工程中程計畫 (109-112)
•連續性工程：已提報尚在進行中學校

•新興工程： 110 年欲提報新興工程之學校

 景美女中
 和平高中
 大安高工
 北一女中
 南港高中

 中山國中
 士林國中
 北投國中
 誠正國中
 大安國中
 內湖國中

 西松國小
 敦化國小
 忠義國小
 國語實小
 太平國小
 延平國小

 東園國小
 新和國小
 力行國小
 萬福國小
 東新國小
 南湖國小

 新湖國小
 碧湖國小
 士林國小
 福德國小
 公館國小



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

計畫名稱 主政機關
臺北市高中職、國中校舍新 ( 闢 )

建公共工程中程計畫 教育局

計畫單元 與本府策略地圖對應情形
壹 大安高工新建綜合教學大樓工

程
策略主題「 F 打造優質教育」，策略目標
「 FP4 建構安全友善的永續校園」

貳 北一女中光復樓古蹟修復及再
利用工程 

策略主題「 F 打造優質教育」，策略目標
「 FP4 建構安全友善的永續校園

參 和平高中教學大樓新建工程 策略主題「 F 打造優質教育」，策略目標
「 FP4 建構安全友善的永續校園

壹、計畫總說明

臺北市國小、幼兒園校舍新 ( 闢 ) 建公共 工程中程計畫 



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

貳、計畫目標

計畫單元 目標服務對象 計畫願景

壹 大安高工新
建綜合教學
大樓工程

( 一 ) 外部顧客：全校師生、大安 
區龍圖里里民

( 二 ) 內部顧客：內部使用單位

配合課綱改善實習工場空間，整 合
教學資源及綠美化周邊開放 空間，
重新定位校園整體發展。

貳 北一女中光
復樓古蹟修
復及再利用
工程 

( 一 ) 外部顧客：社區民眾、家 長
( 二 ) 內部顧客：全校學生及全 體

教職員工約 2800 人

1. 藉由文化資產的保存修復 再生，
深化教育意義。 2. 承續校園生活
記憶，增益師 生光榮感。 3. 配合
文化部臺北城內做為 首都古蹟博物
館群系統計 畫。 

請以內部 / 外部顧客進行思考，透過服務對象的釐
清，強化計畫目標、效益、願景研訂之周延性。

填寫說明：限 50字以內，摘要敘
明。



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

參、計畫單元分析報告

一、計畫需求

( 一 ) 辦理依
據

1. 100 年 12 月 29 日教育局召開大安高工「校舍整體更新重
建工 程」量體規劃會議，同意本案規劃。 

2. 106 年 3 月 28 日教育局召開工程款修正會議結論，同意學
校所提 變更兩棟兩期方案。

3. 先期規劃辦理情形摘要：

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程

填寫說明：
以府級指示 (須具體載明指示時間、指示
層級、場合等 ) 為原則，其他指示為例
外。

請於提送計畫時檢附佐證文件，如會議紀
錄或公文影本。

期程
先期規劃
決標時間

期初報告
核定時間

期中報告
核定時間

期末報告
核定時間

報告推估之
總工程經費

備註

大安高工新建綜
合教學大樓工程

　 　 　 　 　 　



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

計畫項目 改建前 改建後

大安高工新建
綜合教學大樓
工程

目前總樓地板面積 11,790 

平方公尺，目前 全校總師
生人數 3,620 人，每人均
分面積 3.25 平方公尺

改建後為 14530 平方公尺
， 改 建後每人均分面積 
4.0 平 方公尺，並於地下
室新設停 車格約 58 格，
紓解校內停 車空間。 

參、計畫單元分析報告

一、計畫需求

( 二 ) 現況描
述

 目前服務水準與政策、方案推動情形：
 目前面臨困境與待解決之問題：
 國內外標竿學習參考情形：
 供需差距分析

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

　項目 年度 106 107 108 預算來源 備註

大安高工
新建綜合
教學大樓
工程

法定預算數 4,600,000 160,000

地方教育
發展基金

 

執行數 ( 新
增 )  

執行率 38.52% 24.60%  

參、計畫單元分析報告

二、計畫內容

( 一 ) 經費概
估

1. 過去 3 年法定預算編列情形

2. 總經費

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程

執行數與執行率係指預算編列當年度之數

據。若無編列預算，請以「 - 」表示。

計畫項目 總工程經費 性質 備註
大安高工新
建綜合教學
大樓工程

526,623,333 元 法定預算 地方教育發展基金



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112

　項目 年度 106 107 108 預算來源 備註

大安高工
新建綜合
教學大樓
工程

法定預算數 4,600,000 160,000

地方教育
發展基金

 

執行數 ( 新
增 )  

執行率 38.52% 24.60%  

參、計畫單元分析報告

二、計畫內容

( 一 ) 經費概
估

1. 過去 3 年法定預算編列情形

2. 總經費

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程 執行數與執行率係指預算編列當年度之數

據。若無編列預算，請以「 - 」表示。

計畫項目 總工程經費 性質 備註
大安高工新
建綜合教學
大樓工程

526,623,333 元 法定預算 地方教育發展基金

1. 總工程經費業經議會審定者，請填「法定預算」。

若屬機關依先期規劃 /可行性評估推估者，請填「概估」。

2.若屬合建工程，「總工程經費」係指工程整體之總建造經費，並請在備註敘明參建比例及分攤之經費。



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112
參、計畫單元分析報告

二、計畫內容

( 二 ) 主要工
作項目

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程

序
次

計畫項目
名稱

內容概述 預估
期程

備
註

1 大安高工
新建綜合
教學大樓
工程

1. 分工：教育局主政，委託新工處代辦工程。
2. 量體規劃：設計為地下 1層，地上 5層之形式， 

地上層供汽車科、建築 科、圖傳科、製圖科作為
實習工場及實習處辦 公室使用，地下樓層為電力
機房及汽機車停車場。

3. 主要工作項目 /分年執行策略：分為二期二棟 建
物興建， 108 年拆除 及移樹工程 -拆除舊有 建
物勵學樓， 109 年第 一期第一棟建物工程動 工
，工期 36 個月， 111 年第二期第二棟工程動 工
，工期 24 個月，預計 112 年 12 月完工。

4. 啟用 ( 開幕 ) 時間點：

104 
-112
 

 

1.請整體性敘述本計畫單元之重要內容 (主要工作項目、分年執行策略、執行步驟及分工 )，並說明各工程類項「優先順
位之原則」為何，俾呈現資源分派之合理性，並確保後續「計畫項目及經費表」依其原則分派與排列。

2. 「 3.主要工作項目 /分年執行策略」請簡要標註期程。

3. 「 4. 啟用 ( 開幕 ) 時間點：」請務必納入工程完工啟用 (即目標對象開始使用 )之時間
點。



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112
參、計畫單元分析報告

二、計畫內容

( 二 ) 軟體配
套措施 ( 新
增 )

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程

計畫名稱 內容 推估所需經費

學生安置 … …

… …

… …

… …

… …



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112
參、計畫單元分析報告

三、計畫效益
( 一 ) 評估項
目

新建大樓各項設施滿意度調查、調整既有校舍空間滿意度調查
( 二 ) 評估方
法

師生滿意度調查：平均滿意度分數 /滿分之分數 ( 單位：%)

( 三 ) 預期產
出

地下 1 層、地上 5 層、樓地板面積 13,412 平方公尺建物

( 四 ) 預期結
果 與影響 

 學生能專業技能學習，維護其學習權益 
1.讓在籍學生能就讀學區學校，協助其充分就學。
2.讓學生擁有較為寬闊的室內及戶外學習空間。
3. 提供多元的學習機會 ( 生活、運動及專業技能學習等 )

 透過優質空間改造，建構精緻技職教育特色 
1.兼及專業、人文、科技理念，建構永續的特色校園。
2. 以新的學習空間，營造具有創新文化的特色學校。
3. 實踐教育理想，校際資源分享，成為技職教育標竿。
4.創造跨領域技術合作平台，建立產學鏈結發展中心。

 完成校園總體營造，促進地方整體發展 
1. 開放校園與社區共享教育資源，實現社區學校理念。
2. 進行技能學習及閱讀文化深耕，相融技職教育根基。
3.完成教育、技能、休憩發展軸線，促進學校長遠發展

計畫單元 1 ：大安高工新建綜合教學大樓工程
填寫說明：

評估項目即呈現績
效之關鍵績效指
標，以可量化之產
出型、成果型指標
為原則。
2億以上重大工
程，請引述先期規
劃報告提出之效益
指標與目標值。

評估方法請簡要說
明前述指標的產出
方式，如資料來
源、計算公式、單
位等。

預期產出即目標
值，請以量化呈
現，預期結果及影
響則可補充質性敘
述，但須秉持簡要
原則。



臺北市政府公共工程中程計畫 109-112
四、「大安高工新建綜合教學大樓工程」計畫項目與經費表

填寫說明：
1.「屬性」欄請註明屬「連續性工程」或「新興工程」；計畫項目總經費
業經臺北市議會審定者屬連續性工程， 110年度編列第 1年度施工費者屬
新興工程；請依工程需求排列優先順序，依序填列本表。
2.用途別一欄，視計畫項目需要填入「補償費」、「規劃費」、「委託計
數服務 (設計 /監造 )費」、「工程費」、「購置費」或其他相關項目。

3.經費需求部份，「 109年 (含 )以前」之經費請依法定預算數字填列。
4.總經費部份，請依議會審定之預算數字填列。
5.注意單位為「元」，各欄位數值加總請以試算軟體加以試算確認。
6.經費需求請填寫「計畫起始年」至「計畫結束年」逐年經費數字，可視
需求增加欄位。



階段 預定期程 工 作 要 項

公共工程中程計畫
提報

108 年 12 月 30 日前 函請各機關學校提報

109 年 1 月 20 日前
( 暫定 )

各機關學校函報計畫

教育局初審
109 年 1-2 月

召開 110 年度新興工程預算審查會
議，核定入選學校經費預算

109 年 2-3 月 視需要提教育局性平會審議

研考會複評 ( 勘 )
109 年 4 月 送本局研考會複評審查

109 年 5 月 ~6 月
配合研考會到校複勘



110 年度新興公共工程中程計畫
提報說明

填報依據、目的及項目

填報期程

表件填寫注意事項

  1. 計畫自評表

  2. 計畫內容及財務方案表

  3. 計畫期程表

  4. 都市計畫圖

  5. 規劃報告、初步配置圖或工作計畫書

  6. 性別影響評估試辦表



填報依據、目的及項目

一、依據：「臺北市地方總預算編製要點」
二、目的：為妥適規劃本市教育設施發展，充分運用財源，
    促進資源合理分配，加強作業管控。
三、項目：係指配合市政府中程計畫 (109 年至 112 年，及
本局教育發展規劃，所新建之工程。

請  注  意
110 年度有工程規劃但不確定是否需提報本計畫者，

請務必逕洽本局工程科分區承辦人確認，以避免漏報或誤
報。



計畫自評表
表件填寫注意事項

項次 指標 機關 / 學校自評說明

一
法定程序面
向

本新興公共工程計畫：
□ 刻正申請建照或已完成建照申請，可辦理發包作業
□刻正辦理都審或已完成都審，可申請建照
□刻正辦理基本設計或已完成基本設計，可送請都審
□ 刻正辦理徵選建築師作業或已完成徵選建築師，可辦理基
本設計
□ 刻正辦理整體規劃或已完成整體規劃，可辦理徵選建築師
□以前年度無任何規劃
□其他：

二 實際需求面
向

本新興公共工程計畫：
□ 因現有館 ( 校 ) 舍有安全結構危險之虞
    說明： ____________________________________
□ 因現有館 ( 校 ) 舍已逾使用年限
    說明： ____________________________________
□ 因現有館 ( 校 ) 舍不符法定教學或使用需求
  說明： ____________________________________
□ 其他：



計畫自評表
表件填寫注意事項

項
次

指標 機關 / 學校自評說明

三 施政發展面向

本新興公共工程計畫：
□ 屬柯 P 新政 - 市政白皮書項目
□ 屬臺北市政府 109-112 年度公共工程中程計畫項目。
□ 屬臺北市政府教育局 109 年度年度施政重點項目
□ 屬機關學校發展重要且急迫性工程計畫
    說明： ____________________________________
□ 非屬政策性或機關學校急迫工程計畫
□ 屬臺北市政府策略地圖項目： ___________________
□ 其他：

四 執行能力面向

□109 年有執行中之工程 (含新建、連續及重大修建 ) ，共     項，其中進度落後
者計有 ______ 案。落後之工程名稱為：                           
□109 年並無執行任何工程 (含新建、連續及重大修建 ) 。
□ 現任機關 / 學校首長近 3 年督導公共工程實績：
    說明： ____________________________________
□ 現任總務人員近 3 年辦理公共工程實績：
    說明： ____________________________________
□ 其他：

五 財務負擔的可行性 經費來源
備
註

新興公共工程計畫提
報情形

第一次提報或曾經提報本局過



計畫內容及財務方案表
表件填寫注意事項

計畫單元 計畫內容
對應
策略地圖

其他機關
應配合事
項

應完成日
期

配合機關

計畫項目

實施期間 年 月至 年 月

實施地點

預算來源

需求概述

財
務
方
案

項目
規劃費

(元 )
補償費

(元 )
工程費

(元 )
其他經費

(元 )
合計

(元 )

107年度
(含 )以前
預 (決 )算

108年度預
算

□ 是否納入性平機制 (請勾選 ) 109年度概
算

效益分析

(以量化指標說明其執行效
益 ) 110年度

（含）以後
概算

合計

計畫項目內容及財務方案表 填表日期： 109年 月 日 填表人： 電話：

註明公務預算
或某基金預算

1. 外部社會環境變遷、都市實質發展
  的需求
2.機關內部發展上的需求

1.處於先期規劃、初步設計或細部設
  計階段之新興工程請務必勾選

2.另請填寫「性別影響評估試辦表」

1.以成本效益觀點敘明該計畫項目之
  財務效益
2.以社會效益以彰顯其計畫需求
3.以量化指標說明其執行成效。

1. 詳細說明計畫項目之實
施地址（或地段）

2. 附相關的都市計畫圖或
   航測圖並標明計畫地

點。



計畫內容及財務方案表
表件填寫注意事項

計畫單元 計畫內容
對應
策略地圖

其他機關
應配合事
項

應完成日
期

配合機關

計畫項目

實施期間 年 月至 年 月

實施地點

預算來源

需求概述

財
務
方
案

項目
規劃費

(元 )
補償費

(元 )
工程費

(元 )
其他經費

(元 )
合計

(元 )

108年度
(含 )以前
預 (決 )算

109年度預
算

□ 是否納入性平機制 (請勾選 ) 110年度概
算

效益分析

(以量化指標說明其執行效
益 ) 111年度

（含）以後
概算

合計

計畫項目內容及財務方案表 填表日期： 109年 月 日 填表人： 電話：

以具體資料簡述計畫之重
要分項內容

係指該工程對其他府內外
單位所提出的配合要求

可視實際情形自行增設，再
填入分年經費需求情形



計畫項目期程圖
表件填寫注意事項

請寫 4個年度
1. 此為年度加總數字
2.108 年度以前請填議會核定決
  算數， 109 年度請填預算
數，
  110 年度以後請填概算數。



計畫項目期程圖
表件填寫注意事項

工作階段請依各不
同工程性質調整

150000000 370000000

跨年度預算，請切
出各年度數字

50000000

1. 長條圖表示期
程
2.註記經費需求



都市計畫圖
表件填寫注意事項



性別影響評估試辦表
表件填寫注意事項

檢視面向 題項

一、性別統計資料蒐

集：統計資料蒐集、

調查研究。 

1 規劃該計畫前，有無蒐集依性別分類的資料和統計數據？

2 誰是該計畫主要的預期受益對象？男女比例約多少？ 

3 規劃設計過程有無充分諮詢、整合不同性別的預期受益者、性別相關團體／專家學者對於該

計畫的意見？

4 針對該計畫，事前做過其他哪些性別相關的準備工作？

二、性別分析：依據

性別觀點，擬定調整

計畫內容。

5 根據題項 1至 4 的資料，請問該計畫對於各群體（例如年齡、職業、宗教、障礙程度等等）

中的不同性別者，是否有不同的影響？  

6 延續上題，請問該計畫如何依據不同性別群體的不同需求，調整計畫內容？  

三、參與機制：如何

讓性別意識融入工程

計畫規劃、執行、評

估的過程中，如何將

訊息傳達給不同背景

的女性等。

7 請問規劃與執行該計畫的人，是否具備性別平等相關認知／有沒有參與相關課程？

8 請問該計畫有無針對不同背景的目標對象（包括不講本國語言的男女），採取不同的傳播方

法？（註） 

四、評估：實際執行

情形是否符合前述各

步驟並達預期效果，

或有意外發展及成果

。

9 請問計畫是否符合某項國際性別／婦女議題相關公約，或中央／地方性別相關法規或政策綱

領？（例如：消除對婦女一切歧視公約、北京行動綱領、行別平等政策綱領、臺北市女性權

益保障辦法等） 

10 過程是否邀請具性別觀點的學者專家或民間組織，協助監督或評估該計畫？



階段 預定期程 工 作 要 項

公共工程中程計畫
提報

108 年 12 月 30 日前 函請各機關學校提報

109 年 1 月 20 日前
( 暫定 )

各機關學校函報計畫

教育局初審
109 年 1-2 月

召開 110 年度新興工程預算審查會
議，核定入選學校經費預算

109 年 2-3 月 視需要提教育局性平會審議

研考會複評 ( 勘 )
109 年 4 月 送本局研考會複評審查

109 年 5 月 ~6 月
配合研考會到校複勘

編列 110 年度預算



         Department of Education, Taipei city 
Government

感謝協助  敬請配合
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