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簡報大綱

• 新興連續性工程各階段流程表

• 本校工程概述

• 綜合規劃階段應辦事項

• 代辦機關未代辦事項

• Q & A



新興連續性工程各階段工程流程表

可行性評估

(先期規劃)

• 評估開發效益

與興建原則

綜合規劃

• 都市計準則核定

• 完成綜合規劃再

編列委託技術服

務費

• 綜合規劃結束後

由代辦機關辦理

基本設計

• 都市設計審議核定

• 都審核定後編列工

程費用

細部設計

• 擬定發包預算

發包及施工



本校工程概述—興建緣由

• 中行樓老舊、無使用執照，CDR值0.83，建議低度使用。

• 運動設施及硬體設施缺乏，無大型室內活動空間；操場戶
外空間如遇氣候不佳或氣溫因素影響，影響體育課程學習
活動。

• 學校周邊社區里民反應增加停車之強烈需求，於學生活動
中心新建時建置地下汽機車停車場之企盼。



本校工程概述—學校位置



本校工程概述—學校校舍配置
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本校工程概述—基地位置
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基地

先期規劃位置
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本校工程概述—綜合規劃方案

現況校舍興建活動中心
及公眾停車場配置示意圖

未來校舍配置示意圖



本校工程概況～先期規劃期程

日期 記事

106.03.20 學生活動中心暨校園整體規劃委託技術服務案(先期規劃)決標

106.06.20 期初審查會議

106.08.30 期中審查會議

106.10.31 函報教育局期末審查報告書

106.11.15 期末審查會議

108.01.16 教育局核定學生活動中心新建工程期末報告書、量體及金額

108.01.23 臺北市興建公有路外停車場審議委員會第6屆第3次委員會議，
決議：本案地下停車場規劃區位不佳，不利學校未來整體發展，
且停車場使用者進出動線亦不理想，建請教育局調整學生活動
中心區位後或俟校園整體規劃時，再評估參建地下停車場事宜。



本校工程概況～先期規劃方案



本校工程概況～綜合規劃期程

日期 記事

108.02.11 函送新建公共工程中程計畫(108至111年)

108.03.08 研商教育局所屬機關學校辦理新建工程先期規劃暨都市計劃準
則作業可行性會議決議：108年度起教育局所屬機關學校須完
成綜合規劃（包含都市設計審議第一階段都市設計準則審議通
過）後，再委託工程專業機關代辦，以改善初步設計時大幅改
變量體需求或增加工程經費預算，以致工程延宕或追加預算等
情事。

108.03.19 確定代辦機關。(108年度教育局所屬機關學校重大工程擇定代
辦機關會議，本校代辦機關為工務局，工務局指派新建工程處
辦理。)

108.07.30 綜合規劃委設決標



本校工程概況～綜合規劃期程

日期 記事

109.06.23 臺北市興建公有路外停車場審議委員會第7屆第2次
委員會議，同意臺北市停車管理處參建地下停車場

109.09.18 提送都市設計準則

109.12.22 都市設計準則核定

109.12.29 綜合規劃報告書核定

110.01 持續與新工處、停管處進行代辦事項檢核

110.02.17 需求計畫書報局



本校工程概況～綜合規劃方案



綜合規劃辦理事項

擬定使用需求。

擬定興建計畫。

先期規劃報告書。(期初、期大及期末審查)(108.1.16)

綜合規劃報告書。(需求計畫書-報局核定)(待核定)

籌編預算、檢討分年經費需求。(待編列)

環境影響評估。(依需求辦理)(本校無需辦理)

都市計畫變更。(依需求辦理)(本校無需辦理)

都市設計準則審議。(都發局)(109.12.22核定)

文化資產保存。(50年以上建物需函報文化局到校會勘)(108.3.5)

代辦前洽辦機關應辦事項檢核



綜合規劃辦理事項

民意溝通協調。(家長、里民、里長、議員等)

基地鑑界指界、用地取得、地號合併或分割。(合併處理中)

土地及建物產權登記。

地上物處理(含樹木移植)。

地上地下管線拆遷。(函文台電、自來水事業處、大台北瓦斯、
水利工程處、衛生下水道工程處、中油等)(108.6.4)

公共藝術設置。

性別影響評估。(110.3.5性平會報告)

公民參與。

代辦前洽辦機關應辦事項檢核



代辦機關未代辦事項

• 樹木移植

– 函文文化局確認是否有保護樹木。

– 基地內樹木需自行尋找移植地點。

• 地下管線遷移

• 瓦斯申請

• 公共藝術(設計階段委設簽約後三個月內成立執行小組)



遭遇問題與因應措施~停管處是否參建
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遭遇問題與因應措施~民意溝通

里民停車

需求

持續聯絡及發文予

停管處

里長民意

反應

109.2.19

市政座談

會里長提

案

區公所列管並

定時回覆進度

105年市政

座談會經

市長裁示

通過辦理

109.4.8

市政座談

會市長裁

示

市長指示由

簡副秘書長任

PM列管三個月

議員

關切



遭遇問題與因應措施~基地位置調整
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心得感想1：須彌芥子盡在人心

描繪願景



心得感想2：須彌芥子盡在人心

溶入脈絡



• 臺北市松山區西松國民小學建物資料彙整表(110年02月製
作)

• 臺北市松山區西松國民小學 建物配置圖 (107.06製作)

心得感想3：全面掌握方便查詢



• 學校思維

• 社區需求

• 政治力量

• 協力機關

• 信賴長官

心得感想4：歧見阻力都是助力



Q & A

Thanks for listening

The story is continuing…


