
臺 北 市 重 大 災 害 民 間 賑 災 捐 款 專 戶

管 理 運 用 委 員 會 第 19 次 會 議 紀 錄

壹、會議時間：99年 4月 9日（星期五）下午2時30分

貳、會議地點：臺北市政府中央區11樓吳三連廳

參、會議主持人：楊副主任委員錫安               記錄：方睿瑀

肆、出席人員：

姜委員志俊、岳委員珍、林委員錦松、章委員慈育、羅委員淑蕾、

師委員豫玲、陳委員高燦（王主任秘書淑華代）、羊委員曉東

（黃專門委員麗珠代）、黃呂委員錦茹（林專門委員菁代）、

邱委員大展（黃副局長素津代）、楊委員馨怡

伍、列席人員：

法規會：林淑華副主任委員

教育局：楊國隆主任、阮南豪教官

工務局：吳滿玲專門委員、曾晨翔技士

工務局衛工處：馬啟隆科長

工務局水利處：邱燕震正工程司、周啟賢工程員

工務局新工處：李詩鑫正工程司

都市發展局：謝佩砡股長

原民會：易君強組長
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社會局社工科：許書芬科員

社會局社會救助科：江德輝科長、陳肯玉股長、許嘉紋特約督導

員、方睿瑀科員

陸、未出席人員：

郝主任委員龍斌、李副主任委員永萍、陳委員晉源

柒、議程：

一、主席致詞。

二、第18次會議紀錄確認。

決　議：予以確認，另請提供新竹縣梵音公益協會之「印尼亞

齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫」於當地經營華人

使用率偏低因素相關書面資料供委員參考。

三、工作報告：

說　明：

一、本捐款截至 99年 4月 1日止，本市重大災害民間賑災捐款

專戶累積收入總計新臺幣 124,720,106元整；本委員會成

立迄今已召開 18次會議及4次臨時會議，審議通過 20件

補助案，核准金額共計新臺幣 108,992,488元整，相關捐
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報告案一：　　　　　　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局
案　由：有關本委員會款項支用情形報告，報請　公鑑。



款使用情形並公布於社會局網站(網址：

www.dosw.tcg.gov.tw)公開徵信。本委員會截至 99年 4月

1日之尚可運用金額包含：尚未核准動支之捐款新臺幣

15,727,618元整，及已核准案之核銷剩餘款新臺幣

6,776,570元整，兩者合計新臺幣 22,504,188元整(詳附

件 2)。

二、南亞海嘯捐款部分：

（一）截至 99年 4月 1日，本市南亞海嘯民間捐款累計共新臺

幣 37,440,223元，本委員會並召開 13次委員會審議暨執

行單位進度報告（第 6~18次會議（不含第 14次會議），

另加開 1次臨時會議），核准補助 5案，核准金額共計新

臺幣 37,440,223元；其中臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡

供水系統援助計畫」因合作單位無法如期提出修正計畫書

且無法配合提供相關核銷正本或具有代表性之證明文件，

該協會於第 15次會議（提案二）提案撤銷計畫，經委員

會決議同意撤案。

（二）經費核銷部分，執行情形如下：（詳見下表）

1、財團法人法鼓山慈善基金會執行之興建斯里蘭卡

Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心企劃案」第1

階段經費已於 98 年 5 月 4 日核銷完畢（新臺幣
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5,979,981元）；第 2階段經費新臺幣 3,704,925 元，

已提案第 17次會議追認變更醫療器材採購項目變更

（詳提案三），並於99年 1月 13日核銷完畢。

2、中華民國原始佛法三摩地協會之「興建斯里蘭卡臺灣村

公共設施（第1期）」已於98年 11月 25日一次核銷

總核定金額新臺幣5,000,000元。

3、亞洲大學之「印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才

種子培訓計畫」已於98年 11月 30日完成第1次經費

核銷（新臺幣 144萬元整）。

4、新竹縣梵音公益協會之「印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨

教育發展計畫」原始憑證等相關資料已送達本局，惟

部份文件未翻譯及未完整，已請該會補正，該會亦於

99年 3月 8日補件完成，將依規定辦理核銷。

（三）綜上，臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡供水系統援助計畫」

撤案金額新臺幣 450萬元及財團法人法鼓山慈善基金會執

行之興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中

心企劃案」剩餘款新臺幣 370萬 3,117元，南亞海嘯捐款

部分尚可運用金額共計新臺幣 820萬 3,117元整。

決　議：確認通過。
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【南亞海嘯捐款補助單位執行情形】

補助單位 新竹縣梵音公益

協會

亞洲大學 臺灣雨水利用

協會

財團法人法鼓

山慈善基金會

中華民國原始佛

法三摩地協會

補助計畫 印尼亞齊省及

棉蘭地區資訊

暨教育發展計

畫

印尼公共衛生及醫

療人員及其他專業

人才種子培訓計畫

斯里蘭卡供

水系統援助

計畫

興建斯里蘭卡

Hambantota

臺灣村「菩提

心健康服務中

心」企劃案

興建斯里蘭卡

臺灣村公共設

施（第1期）

核定金額 12,552,200 2,000,000 4,500,000 13,388,023 5,000,000

分階段撥款 3 1 2 2 2

已核撥金額 6,000,000 2,000,000 0 9,684,906 5,000,000

工行執行

情形

已全部完工

（棉蘭數位中心於

97年12月計畫案

結束）

已執行，共 144萬

元

（補助3人，每月2萬元，

自 96.08-98.7）

本案於第

15次會議

（提案二）

同意撤案

已全部完工 已全部完工

核銷進度 98.12.30 雖 送 達

核銷資料惟待補正，

99.03.08 核 銷 資

料送達，核銷中。

第1次核銷 144萬

元

核銷完畢 核銷完畢

剩餘款 4,500,000 3,703,117 0
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說　明：

一、莫拉克颱風（八八水災）可運用之捐款總數，截至 99年 4

月 1日止，可運用捐款共計新臺  幣      1      億      4,451      萬      9,213  整

（已扣除指定用途暨地區並含 98年 12月 21日孳息新臺幣      2

萬      8,089      元）。

（一）各界捐款金額共計新臺幣 8,253萬7,788元整（需扣除捐

款人已指定捐款用途暨地區者計新臺幣 326萬 6,900元整、

手續費 1萬 4,570元整及禮券 3萬元整；故實際可運用金

額為新臺幣      7,922      萬      6,318      元整）。

（二）市府同仁一日捐新臺幣      6,526      萬      4,806      元整。

二、本府各局處援助莫拉克颱風（88水災）匡列項目暨金額：

計畫／方案名稱 匡列金額 執行數 執行剩餘款 提案單位 備註

賑

災

急

難

慰

問

金

民間捐款扶助

計畫（未指定

鄉鎮）

1,000,000 603,000 397,000

社會局

屏東縣林邊鄉 32,000,000 31,800,000 200,000

志工支援屏東縣林

邊鄉救災服務

405,000 27,551 377,449
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報告案二：　　　　　　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局

案　由：有關莫拉克颱風（八八水災）捐款總數暨本府動支（匡

列）情形，報請　公鑑。



災民救援物資計畫 3,000,000 2,926,712 73,288

補助屏東縣林邊鄉

社會工作專業服務

方案

3,200,000 0 3,200,000 99.03.24撤銷本案

協助「八八水災災區

學校復建」計畫
40,500,000 37,818,726 尚未繳回 教育局

88

水

災

廠

商

救

災

計

畫

民間廠商支援屏

東縣林邊風災搶

救經費

7,000,000 4,425,345

520,000 工務局

（新工處）

99.03.15來函確認

無需運用本捐款

支援南部地區於

莫拉克颱風後災

害復原機具及人

員相關費用

1,439,149
工務局

（水利處）

支援臺南縣及屏

東縣風災搶救經

費

615,506
工務局

（衛工處）

臺北市中繼國宅莫

拉克風災災民緊急

安置方案

23,837,840 0 23,837,840
都市

發展局

98.12.17來函確認

本案無動支需求

原鄉部落災後支持

計畫 15,432,080 執行中 尚未繳回
原住民事務

委員會

支援林邊鄉公所需

用救災器具計畫
16,000,000 14,465,732 1,534,268 民政局

累計金額
142,374,920 92,067,066 32,194,500

三、未匡列金額新臺幣 214萬 4,293元（更正上次會議金額：

215萬 7,178元須扣除手續費 1萬 4,570元並加上身障科捐

款用途變更金額 1,685元）及執行剩餘款新臺幣 3,219萬

4,500元共計尚可動支餘額為新臺幣 3,433萬 8,793元整

（附件 3）。

7



決　議：確認通過。

一、社會局

（一）賑災急難慰問金計畫-民間捐款扶助計畫（未指定鄉

鎮）

1、本援助計畫係為協助莫拉克颱風災區嘉義縣、台南市、台

東縣、屏東縣等受災戶，經社工訪查評估有急難需求之

個案緊急發予急難慰問金，於98年 8月 27日簽奉市長

核定在案，所匡列計畫經費共計100萬元（計畫書詳見

附件 4）。

2、自 98年 8月 11日起至 10月 3日止共計陸續徵調 88位專
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報告案三：　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局

                                臺北市政府教育局

                                臺北市政府工務局

                                臺北市政府都市發展局

                                臺北市政府原住民事務委員會

                                臺北市政府民政局

案　由：有關本府各局處援助莫拉克颱風（八八水災）計畫結案報

告1案，報請　公鑑。



業社工人力，協助訪視嘉義縣民雄鄉及梅山鄉、台南縣

北門鄉及大內鄉、台東縣大武鄉以及屏東縣林邊鄉等受

災嚴重之災民關懷慰問、收容中心受災戶訪查與慰問、災

民需求調查與資源連結、低收入戶受災戶訪查、特殊個案

發放慰問金、連結志工協助救災工作、物資協調與調度等

等，提供受災區民眾溫暖關懷與慰問，至 10月 3日已

提供1,972人次災民關懷慰問，並提供184戶災民急難

慰問金，共計 60萬 3千元，以協助受災民眾渡過難關，

協助暫紓困境。

3、目前本計劃已執行完畢，執行總金額共計 60萬 3千元，

剩餘款39萬7千元，支援救災提供濟助慰問金統計表如

下：

（二）賑災急難慰問金計畫-屏東縣林邊鄉

支援縣 支援鄉 期間 天數 關訪人次
發放急難金

戶數
急難金金額

台南縣
大內鄉.北門鄉.
永康市

8/11-8/20 10 89 72 182,000 

嘉義縣
民雄鄉.梅山鄉. 
番路鄉水上機場

8/11-8/20 10 578 19 48,000 

屏東縣 林邊鄉 8/11-10/3 54 1235 45 260,000 

台東縣 大武鄉 8/16-8/19 4 70 48 113,000 

4縣 　 　 　 1,972 184 603,000 
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八八水災肆虐，屏東縣林邊鄉全鄉淹水，為協助災

民儘速獲得本市捐款，購買必需品以渡難關，本市即時

認養淹水最為嚴重的林邊鄉，對受災戶以戶為單位，每

戶發放賑災急難慰問金新台幣5,000元（受災戶若為低

收入戶另加發新臺幣5,000元），於98年 8月 25日至

29日及98年 9月份分兩梯次發放慰問金，共計發放

6,231戶（內含低收入戶129戶），金額新台幣 3,180

萬元。（附件5）

（三）志工支援屏東縣林邊鄉救災服務

1、計畫簡述：本市於98年 8月 8日災情傳出後，經過評估

研擬出召募志工支援風災工作計畫後，自 98年 8月 14

日起公開召募具有專長志工至屏東林邊鄉服務，主要工

作內容為協助居家清潔整理、物資搬運等工作，經過行

前說明及篩選後，第1批志工由近 60名報名者中安排

23人，於98年 8月 21日由本局率隊南下前往災區服務，

計服務 6日（8/26）後返回。之後因災區傳出發生傳染

病疫情，考量志工人身安全故暫停南下服務計畫及召募

媒合事宜。

2、經費運用：本次運用志工計畫原安排每梯次25人，共5
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梯次，所需經費 140萬5,000元，惟因災區傳出發生傳

染病疫情，僅動員1梯次23人，並為節省資源，結合

當地廟宇免費提供志工住宿，總計經費執行金額為

27,551元（經費明細表如下）（計畫書詳見附件6）。

項目 單價

(元)

數量 小計

（元）

經費執

行

（元）

說明

誤餐費 200
5梯次*25人

*6日
150,000 2,560 

核實報支（早餐 40元、

早、午餐各 80元）

住宿費 1,200
5梯次*25人

*6日
900,000 0

核實報支（依據現場

狀況增減服務日數）

交通費 10,000
5 梯次 *6 車

次
300,000

18,000 

1.依實際費用報支

2.原則上搭乘遊覽車

（每日往返住宿及

服務地點），惟因

應災害現況變動可

搭乘其他替代交通

工具

保險費 200 125人次 25,000 0 
包含300萬意外傷亡、

5萬醫療險費用

雜支 6,000 5梯次 30,000 6,991
購置文具用品、防救災

所需相關物品…等

總計 1,405,000 27,551 

（四）災民救援物資計畫

1、本援助計畫係為協助莫拉克颱風（88水災）受災嚴重

地區民眾之基本餐食、盥洗等民生物資需求，透過救

濟物資援助方式，使災區民眾獲得基本生活之照顧，
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於98年 9月 23日簽奉市長核定在案，所匡列計畫經

費共計300萬元（附件7）。

2、本府社會局依計畫內容於98年 8至 9月期間至受災嚴

重縣市鄰近區域就近購買熱食，並陸續向年度採購合

約廠商、家樂福、大潤發等大賣場及其他食品供應商採

購免洗內褲、盥洗包、睡袋、食品…等民生用品，以供

應災區當地基本民生物資需求。

3、目前本計畫已執行完畢，執行總金額共計292萬6,712

元，剩餘款 73,288元，相關經費執行情形如下表：

                                                           單位：元

計畫總經費：3,000,000元

支用項目 執行金額 援助地區 剩餘款

礦泉水、中秋

月餅等食品

2,609,820 屏東縣林邊鄉

73,288

熱食 98,000 臺南縣北門鄉

酒精等衛生

醫療用品

88,200 屏東縣林邊鄉

盥洗包、睡袋 59,000 嘉義縣及屏東縣林

邊鄉

乾糧、奶粉及

紙尿褲等民

生用品

71,692 嘉義縣及屏東縣林

邊鄉

總執行數 2,926,712 －

（五）補助屏東縣林邊鄉社會工作專業服務方案：

本方案前於98年 9月 23日奉核補助屏東縣林邊鄉社會

工作專業服務，金額為新台幣 320萬元整，因林邊鄉已有
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中央委託民間團體（弘道志工協會）成立生活重建服務中

心提供鄉民社工服務，本市無需再提供協助，擬請同意撤

案。

二、教育局：

（一）、教育局「協助八八水災受災學校復建計畫」依市府支用

計畫決議，匡列金額計新臺幣（以下同）4,050萬元，

經彙整核算災區學校需求後，規劃購買援助物資（圖書

2,000萬、資訊教學設備 2,000萬及課桌椅運費50萬

元），以符實需。

（二）、援助對象：南投、嘉義、臺南、高雄、屏東及臺東等受災

6縣市之災損學校，總計19所國中及107所國小。

（三）、計畫內容：

1、購置優良圖書約12萬6,000冊，捐贈受災學校，以充

實該校圖書館，提升學童閱讀風氣。

2、購置資訊教學設備，電腦約401套、筆記型電腦 193部

及雷射印表機 141臺，以協助受災學校執行各項教學

工作。

3、募集教育局課桌椅約2,854套，以大貨車（約25車

次）分批送至災區學校，協助學校復學。

上述計畫經費編列明細說明如下：
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項目 明細 金額

圖書（優良書

刊）

12萬6,000冊，分送受災

學校 126所，每校約1000

冊

2,000萬

資訊教學設備 401套（電腦主機、螢幕）

193部（筆記型電腦）

141臺（雷射印表機）

2,000萬

運費（課桌椅

自行籌募）

25車次（大貨車，臺北往

返受災縣市）

50萬

總計 4,050萬

（四）、計畫執行情況（附件 8）

1、購置優良圖書11萬 4,841冊，已於98年 12月 20日前

分批送交災區學校（126所），核實支應 1,987萬 226

元整。

2、購置資訊教學設備，電腦 401套、顯示器 438臺、筆記型

電腦 193部及雷射印表機 141臺，已於99年 1月 18日

前分批送交災區學校（73所），核實支應 1,772萬元

整。

3、募集教育局課桌椅約2,854套，已於98年 8月 28日至 9
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月10日以大貨車（約25車次）分批送至屏東受災學校

（19所），核實支應 22萬 8,500元整。

4、本計畫結餘款計268萬 1,274元整，依會計程序辦理賸

餘款繳回，建請結案。

三、工務局：因莫拉克颱風侵襲造成南部地區重大災損，本府基

於人飢己飢、人溺己溺精神，於98年 8月 11日起即由府內

各機關調派人員及商調機具緊急南下支援，工務局由新工處

水利處及衛工處分別支援災區，並提98年 9月 23日本委員

會同意核實支應。

（一）水利處動員支援 4部挖土機、1部鏟裝機（小山貓）及操

作人力 7員南下協助救災，派遣至屏東縣來義鄉後輾轉支援

至來義村配合協助災區救災（詳附件 9）不負使命，已順利

執行完成救災任務，本次相關支援南部地區莫拉克風災災

區清理復原工作之機具及人員費用，經核算所須工作費計

新台幣56萬 851元整。

（二）衛工處南下支援臺南縣北門鄉及屏東縣林邊鄉進行緊急

救災工作。前經概算需運用金額共計新台幣 448萬元整，實

際運用金額新台幣 386萬 4,494元整，繳回執行剩餘款新台

幣61萬5,506元整，相關執行資料（詳附件 10）。

（三）新工處於99年 3月 15日來函表示在建工程廠商「工信工
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程股份有限公司」基於人道立場自願無償救災，無需運用本

民間賑災捐款，匡列金額計新台幣52萬元整，擬請解除預

算控管。

四、發展局：發展局辦理「臺北市中繼國宅莫拉克風災災民緊急

安置方案」，受理期間已於98年 11月 30日截止，計有 1戶

提出需求，且經資格審查符合。惟經電洽，該申請戶已無安

置需求，並經本府98年 12月 8日府都住字第09838038100

號函申請人確認後，取消該申請戶資格。本案前經98年 9月

23日核定匡列金額新台幣 2,383萬7,480元整，現確認無

動支需求，擬請解除預算控管。

五、原民會：（相關計畫及表列詳見附件 11）

（一）本援助計畫係因莫拉克颱風（八八水災）來襲災情嚴重，

造成台東、高雄、屏東、台南、嘉義、南投多處原鄉部落家

園毀壞，98年 9月原民會擬定屏東縣霧台鄉進行教育支

持計畫，包含「霧台鄉國高中小暨大專生助學金補助」及

「霧台鄉國小需求支持」二項計畫，合計經費5,432,080

元。第一項係發放國高中小暨大專生助學金，經費執行

分別於98年 10月 10日及10月 30日二梯次至霧台鄉完

成發放作業，共發放國小 259人，新台幣777,000元整；

國中188人，新台幣 940,000元整；高中職 197人，新
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台幣 1,576,000元整；大專以上 125人，共計

1,000,000元整，合計 769人，共計4,293,000元整。第

二項係以霧台國小學生借讀北葉國小臨時住宿安頓及未

下山學童原校上課照顧需求支持計畫；所需經費依據 98

年 10月 28日屏霧國總字第0980003933號函所提計畫；

98年 12月 9日北市原社福字第09830945900號函補助款

項逕匯入該校指定帳戶。

（二）原民會於98.12.14(北市原社福字第09830957000號)函

文同意社團法人臺北市社區大學民間促進會辦理那瑪夏

鄉教育關懷計畫及南沙魯村【看見！希望】認養陪伴計畫

二項計畫，補助經費共計2,909,800元，並於98年 12

月 28日逕行撥款至該會帳戶。第一項計畫內容係獎勵那

瑪夏鄉在學學生，依計畫內容原民會業於99年 1月 19

日至高雄縣發放獎助學金給那瑪夏鄉四校(三民國中、民

族、民權、民生國小)，國中青少年每人 5千，國小及幼

稚園每人3千，執行總金額共計1,556,000元，目前已

執行完竣，第二項計畫為推動南沙魯村認養陪伴計畫，

利用學習教室、數位影像拍攝、傳統工藝的文化創意設計

製作方式協助南沙魯村生活重建，執行期間至 99年 1月

1日至6月30日。
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（三）原民會於 99年 2月 26日(北市原社福字第 09930108200

號)函文同意財團法人至善社會福利基金會辦理「看見希

望-霧台莫拉克災後重建計畫」，計畫內容以原鄉文化生

活產業重建及安置中心及依親者照顧服務為主，補助經

費共計 7,424,800元，並於 99年 3月 17日逕行撥款至

該會指定帳戶，執行期間為 99 年 3 月至 12 月。

六、民政局：本局為協助88水災救災工作，支援屏東縣林邊鄉

公所需用救災器具，共計沖吸車 1輛、垃圾車 2輛及抽水機

10台、高空作業車 1輛及小貨車 1輛，均以招標完成並陸續

交貨，僅清溝車及抽水機等 2項因屬訂製尚未交貨。總計運

用款項新臺幣 1,446萬 5,732元，繳回剩餘款153萬 4,268

元（計畫書如附件 12）。

擬　辦：除原民會計劃尚未執行完成，擬請於執行完成後，另送本

委員會辦理結案報告，餘建請結案備查。

決　議：

一、確認通過。

二、有關原民會同意財團法人至善社會福利基金會辦理「看見希望-

霧台莫拉克災後重建計畫」執行期間為 99年 3月至 12月，請

依公益勸募條例函報內政部延長計畫執行期間。
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捌、提案審議：

 

說　明：

一、有關本市南亞海嘯捐款累計共計新台幣 3,744萬 223元，業經

新竹縣梵音公益協會、亞洲大學、臺灣雨水利用協會、財團法人

法鼓山慈善基金會、中華民國原始佛法三摩地協會等共5個團

體申請計畫補助，迄今除臺灣雨水利用協會已撤案、亞洲大學

之計畫尚未執行完成、新竹縣梵音公益協會之計畫仍辦理核銷

中，其餘團體皆已執行完成，目前尚可運用金額共計新臺幣

820萬 3,117元整。因目前已無團體申請本項捐款，且本府亦

無相關執行計畫，本剩餘款後續運用方案有二：

（一）將所有剩餘可運用款項以本府名義捐贈內政部之「內政部賑

災專戶」統籌運用。

（二）將所有剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專

戶」運用。

擬　辦：依委員會決議辦理。

討　論：因兩案性質雷同，主席裁示與提案二併同討論，詳細討論
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提案一：                         提案單位：臺北市政府社會

局                         

案　由：有關南亞海嘯捐款餘額後續運用方案，提請審議



內容如提案二。

決　議：有關本案捐款以各計畫核銷完畢後實際剩餘可運用款項轉

入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用。

說　明：

一、有關本府98年 8月起辦理「協助莫拉克颱風（88水災）救

災」勸募活動，募得款項共計新台幣 1億 4,778萬 8,024元，

孳息新台幣 28,089元整。其中有指定用途者共計329萬

6,900元已依指定用途使用，未指定用途者金額新台幣 1億

4,449萬 1,124元，本府各局處援助計畫匡列金額新台幣 1

億 4,237萬 4,920元，所有執行計劃將於99年 6月30日執

行完成。未匡列金額新台幣 214萬 4,293元及目前執行剩餘

款新台幣 3,219萬 4,500元，共計尚可運用金額為新台幣

3,433萬 8,793元整，後續運用計劃茲提3方案說明如下：。

（一）方案 1－

將所有剩餘可運用款項，以本府名義平均分配捐贈

嘉義縣、臺南縣、高雄縣、臺東縣、屏東縣及南投縣等共6
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提案二：                         提案單位：臺北市政府社會

局                         

案　由：有關莫拉克颱風（88水災）捐款餘額後續運用方案，提請

審議。



縣於莫拉克颱風（八八水災）受災嚴重地區：因本捐款係

為「協助莫拉克颱風（八八水災）救災」，為本捐款專款專

用，服務對象針對莫拉克颱風（八八水災）受災嚴重縣市

災民辦理相關協助及重建事項，據此由各縣府掣據向本府

請款，平均分配款項捐贈上開各縣，可由各縣府考量當地

實際需求，依捐款指定用途妥善有效運用捐款。

（二）方案 2－

將所有剩餘可運用款項以本府名義捐贈內政部之

「內政部賑災專戶」並指定用途為「協助莫拉克颱風（八八

水災）救災復原之用」，交由內政部統籌運用，應可有效

資源整合及分配，以發揮最大效用。

（三）方案 3－

將所有剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑

災捐款專戶」運用：依據公益勸募條例第19條規定：「勸

募團體辦理勸募活動所得財物，應依主管機關許可之勸募

活動所得財物使用計畫使用，不得移作他用。如有賸餘，

得於計畫執行完竣後 3個月內，依原勸募活動之同類目的

擬具使用計畫書，報經主管機關同意後動支。前項之賸餘

款項再執行期限，不得超過 3年」。鑑於近年天災發生均不
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可預期且災情程度之不確定性，將該剩餘款擬定重大災害

運用計畫，報經內政部同意後，交由本委員會管理並動支，

將可即時支應未來天然災害發生之經費執行需求。

擬　辦：依委員會決議辦理。

＊楊副主任委員錫安意見：

1、本捐款為莫拉克風災（八八水災）所募集，若採平均分配各

受災縣市1案，將有分配多寡不均、如何核銷、款項運用是否

適當及各該縣市是否有需求等問題。

2、若交由中央統籌運用，將無法突顯台北市民與愛心團體本意。

3、若將捐款轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」，請各委員

持續協助討論確認捐款運用事宜。

＊岳委員珍意見：

南亞海嘯捐款若臺北市政府為收款人，以本府名義捐贈內政

部「內政部賑災專戶」，若其運用方式非本府所允許，將違反原

捐贈者本意，建議將款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專

戶」。

＊姜委員志俊意見：
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建議將款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」，理由如

下：

1、本專戶前係彙整諸如 921地震、桃芝風災及納莉風災等天然災

害民間賑災捐款剩餘款，此兩案亦為重大天然災害，屬性相

同。

2、捐款人乃因信任北市府公信力與行政作業效率而捐款，若轉

贈其他機關，似不適當。

3、近年天災不斷，委員會仍有繼續監督管理款項運用之必要。

決　議：有關本案捐款於計畫執行完竣後 3個月內，依原勸募活動

之同類目的擬具使用計畫書，依公益勸募條例函報內政部

同意後，以各計畫核銷完畢後實際剩餘可運用款項轉入本

市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用；前項之賸餘款項再

執行期限，不得超過 3年。

玖、臨時動議：
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提案一：　　　　　　　　　　　　提案單位：臺北市政府社會局

案　由：有關財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員

會基金會預計將新台幣 3,295,808元整捐入本市重大災害

民間賑災捐款專戶1案，提請討論。



說　明：財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金

會於98年 8月 20日舉辦文化藝文活動之售票收入

3,295,808元，經該基金會董事會決議捐入本市重大災害

民間賑災捐款專戶，並指定協助莫拉克風災（八八水災）

災後重建。

擬　辦：有關本府辦理「協助莫拉克颱風（88水災）救災」勸募活動

募得款項，所有執行計劃將於99年 6月30日執行完成，

該捐款餘額目前已無其他需求計畫，擬將本案款項依提案

二決議併同辦理。

決　議：請通知財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員

會基金會將本案款項新台幣 3,295,808元捐入本市「重大災

害民間賑災捐款專戶」，該款項依提案二決議併同辦理。

拾、散會：13時 15分。
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